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1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL INFORME FINAL []

Cuota Numero: 01

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCION

Contrato No. 4162.010.26.1.4589- 2025

Nombre completo del contratista: JUAN ALFREDO OSPINA RUEDA

Documento de identificacion: 13.492.644

Nombre del supervisor: EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA

Organismo: SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SE-
CRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL PROYECTO DENOMINADO CON-

SERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL DISTRITO

ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI BP - 26005399

3. INFORME JURIDICO

Fecha de Inicio Fecha terminacién
14/nov/2025 31/dic/2025

Modificacion(es) al contrato: N/A

Suspension: N/A

Reanudacioén: N/A

Cesion: N/A

Terminacion anticipada: N/A

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato es hasta por la suma de: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA MIL PESOS MCTE ($10.890.000)

Adicion: N/A

Prérroga: N/A

Informacién para Retencion en la fuente:

Para efectos de disminucion de la base de retencién en la fuente, anexo copia | SI | NO
legible de los siguientes documentos:

e Recibo de consignacion en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la X
Construccién AFC del periodo de la cuota.

e Recibo de consignacion en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias X
del periodo de la cuota.

Informacion:

Valor Total del
Contrato

Valor Cuota a Valor Acumulado

Saldo por Cancelar
cancelar Cancelado

$ 10.890.000 $ 5.445.000 $0 $ 5.445.000

Informacién del pago de seguridad social:

Obligacion Datos Certificacion o Planilla de Pago

Sistema de Salud, Sistema|No. Planilla: N/A

de Pensiones y Riesgos|No. PIN, Autorizacion, Referencia, Pago: N/A
Laborales Operador: N/A

Fecha de Pago: N/A

Periodo de pago de la seguridad social: N/A

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista presenta certificados de
Afiliacién de EPS, PENSION .

5. INFORME TECNICO

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali.

cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.

Prohibida su alteracion o modificacion por
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Concepto Supervisor:

Durante el desarrollo del contrato de prestacion de servicios No. 4162.010.26.1.4589 - 2025 se
pudo verificar que el contratista realizo las siguientes actividades en cumplimiento de sus obli-
gaciones y objeto contractual:

1.Realizar disefios con sus respectivas documentaciones necesarias para la elaboracion de
proyectos arquitectdnicos, que se realizan por medio de los recursos del Empréstito y Depen-
dencia de la Secretaria del Deporte y la Recreacion, tanto para los escenarios comunitarios
como para los escenarios de Alto Rendimiento y los proyectos especiales de Infraestructura
Deportiva y Recreativa del Distrito Especial de Santiago de Cali.

- El contratista realizo el reporte de cantidades de obra del proyecto de Cancha Multiple
y Juegos Infantiles de Invicali Decepaz — comuna 21, en el marco del proceso de De-
pendencia 2026. La actividad incluyo la preparacion de memorias de calculo técnicas
vinculadas al proceso constructivo, orientadas a responder a las necesidades identifi-
cadas por la comunidad

2. Realizar la planimetria necesaria para la construccién de los disefios arquitectonicos y ur-
banisticos de proyectos con el propdsito de apoyar la operacion y el seguimiento técnico de
los procesos de rehabilitacion de los escenarios deportivos y recreativos.

e EI contratista realizd la planimetria final del disefo arquitecténico requerida para la
ejecucion de la obra correspondiente a la adecuacion de la cancha multiple del
Escenario Comunitario Ciudadela Floralia — Muller, Comuna 6. Es esta actualizacion se
llevé a cabo la coordinacién técnica con los disefios estructurales e hidrosanitario, asi
como con el estudio de suelos, garantizando su aplicacion y coherencia con el alcance
del proyecto. Esta labor se desarroll6 en el marco del Empréstito 2025 y hace parte de
los proyectos especiales de Infraestructura Deportiva y Recreativa del Distrito Especial
de Santiago de Cali.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por

cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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3. Realizar visitas de campo a los predios en los cuales se realizaran disefios para verificar y
reconocer los lugares donde se implantaran los proyectos.

- El contratista realiz6 visitas técnicas a los escenarios Brisas de los Alamos, Coliseo Las
Américas, escenario deportivo Alianza, Bodegas Salomia

4. Participar en reuniones de seguimiento, comités internos y externos, capacitaciones y las
demas que le sean designadas

- El contratista participd en charla sobre salud mental en la IPS MIA

5. Realizar cualquier otra tarea a fin que le sea asignada por el Supervisor del contrato en
cumplimiento del objeto del contrato

- El contratista elaboré el diseno del médulo identificador para la distincion y sefializacion
de los escenarios deportivos del Distrito Especial de Santiago de Cali. Esta labor se
desarroll6 como parte de los proyectos especiales de Infraestructura Deportiva y Re-
creativa del Distrito Especial de Santiago de Cali.

MEDIO DE VERIFICACION

LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK:

https://drive.google.com/drive/folders/1H6xd9PnXFfMvFmJy kyrnBaW-
LgO2Avq?usp=drive link

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por

cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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Recibo a Satisfaccion de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reporta recomendaciones para el presente periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA 1”
Nombre y firma del Supervisor

Nombre y firma del Apoyo a la Supervision (Indicar cuando aplique)

Fecha de suscripcidon del informe de supervision: Distrito de Santiago de Cali, 28/nov/2025

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por

cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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