
STARK ENERGY S.A.S
NIT 900.590.041-7
carrera 3 # 51-23

Tel: (undefined) undefined - Ext. undefined
Puerto Nare - Colombia

starkenergysas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 72

Señores MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO

NIT 890.983.906-4 Teléfono (034) 8352566

Dirección Calle 10 No 10-71 Ciudad Puerto Triunfo - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 16/12/2025, 21:01

Expedición 16/12/2025, 21:01

Vencimiento 16/12/2025

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1
Pago de acta final del contrato 270 mejoramiento del escenario
deportivo ubicado en el barrio Jorge Tulio Garces del corregimiento
de Doradal en el Municipio de Puerto Triunfo Antioquia.

1.00 5,120,063.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764095202664 aprobado en 20250704 prefijo FE desde el número 60 al

100 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 0210  Silvicultura y otras actividades forestales Tarifa 4

CUFE: 64e6a6876a2a417d45f911c74899fb7b37ffd58a746c74c9a18ae921360bc7b56cd527cc31327f02e56914aee7c28624

Total items: 1

Valor en Letras:
Cinco millones ciento veinte mil sesenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 5,120,063.00

Observaciones:

Total Bruto 5,120,063.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 5,120,063.00

16/12/25, 21:01 Factura - iSiigo
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Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CUENTA DE AHORROS 40000001141 2023/12/01 ACTIVA

Jueves, 11 de septiembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que STARK ENERGY S.A.S identificado(a) con NIT 900590041,
a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los
siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el
exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.
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Nit 900.590.041-7 

Carrera 10 12-15 Puerto Triunfo Antioquia 
Contacto: 3225950865 starkenergysas@hotmail.com 

Puerto Triunfo, Antioquia, 15 de diciembre de 2025 
 
Señor 
LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
 
 
REFERENCIAS: Contrato de obra No 270 DE 2025 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DEL 
ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO JORGE TULIO GARCES DEL 
CORREGIMIENTO DE DORADAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS”. 
 
ASUNTO: Solicitud de liquidación 
 
 
Cordial y respetuoso saludo, 
 
Mediante la presente me permito solicitarle se realice la liquidación y pago final del Contrato de obra 
No. 270 DE 2025 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN 
EL BARRIO JORGE TULIO GARCES DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO TRIUNFO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS”. 
 
Anexos: 
-Balance de liquidación. 
-Memorias de cantidades. 
-Informe ejecución contratista. 
-CD con planos y fotos. 
-Planos record. 
-Desgloce AU. 
-Seguridad social y demás documentos necesarios. 
 
Quedamos atentos a cualquier información adicional requerida. 
 
 
Atentamente,   
 
 
 
 

DAVID ALVAREZ JARAMILLO 
R/L STARK ENERGY 

CONTRATISTA DE OBRA 
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INFORME EJECUTIVO OBRA PARA PAGO FINAL 
CONTRATO No. 270-2025 

 
 
OBJETO 

“MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO 
JORGE TULIO GARCES DEL 
CORREGIMIENTO DE DORADAL EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 
UNIDADES SANITARIAS” 

CONTRATANTE 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 
ANTIOQUIA 

CONTRATISTA STARK ENERGY S.A.S.   

 
 
 
 

PORTADA 
 
 

INFORME EJECUTIVO PARA RECIBO FINAL 
 

 

PERIODO COMPRENDIO ENTRE EL 14 DE AGOSTO 2025 AL 13 DE OCTUBRE DE 2025 
 
 

 
 

PUERTO TRIUNFO 

LIQUIDACIÓN FECHA 

INFORME EJECUTIVO DE OBRA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
  

1.1 INTRODUCCIÓN. 
 
El proyecto fue realizado por el Municipio de Puerto Triunfo, ya que se determinó que una de las necesidades 
más apremiante y sobre la cual se vio un mayor interés en tomar acciones es el ESCENARIO DEPORTIVO 
UBICADO EN EL BARRIO JORGE TULIO GARCES del Corregimiento de Doradal, debido a que este 
espacio no cuenta con unidades sanitarias, las cuales son instalaciones esenciales en los escenarios 
deportivos para garantizar la higiene y la comodidad de los usuarios, incluyendo jugadores, entrenadores, 
personal y público. 
 
Lo anterior con el fin de promover espacios tendientes a generar un desarrollo integral del ser humano, 
que permite forjar oportunidades de vida y establecer formas de cohesión social en el territorio. Por lo 
cual desde las diferentes instancias de gobierno se ha planteado la necesidad de realizar más esfuerzos 
conducentes a fortalecer los sectores del deporte y la cultura, como parte de la estrategia por brindar 
una oferta institucional que satisfaga las demandas y fortalezca la movilidad social en torno a prácticas 
lúdicas, recreativas y de desarrollo de la actividad física en espacios apropiados. 
 
Todo lo anterior impulsó al municipio a gestionar recursos que a su vez permite la ejecución de la 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
BARRIO JORGE TULIO DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO, 
ANTIOQUIA que permitiría dar respuesta a la necesidad existente. 
 

1.2 ANTECEDENTES. 
 

La problemática que enfrenta el municipio de Puerto Triunfo manifiesta que es necesario que, en la 
infraestructura deportiva municipal se cuente con unidades sanitarias habilitadas y en buen estado para 
garantizar la seguridad y el bienestar de los participantes y espectadores, así como para mantener un 
ambiente limpio y saludable ya que estas instalaciones son esenciales para la prevención de 
enfermedades, la atención de urgencias médicas leves y para facilitar el uso del baño en general, por 
lo que se ha venido acentuado el desinterés por la práctica deportiva. Esta situación, ha incrementado 
la práctica informal en espacios no adecuados, aumentando el riesgo de lesiones y obligando a los 
habitantes a trasladarse a otros sectores alejados, con el fin de poder llevar a cabo sus actividades 
deportivas y recreativas, redundando en un aumento de los gastos económicos de las familias.  
 
Es así que los bajos niveles de práctica deportiva están generando que su población sea cada vez más 
sedentaria, incrementando los riesgos de padecer exceso de peso e, incluso, obesidad. A su vez esta 
situación fomenta el desaprovechamiento del tiempo libre, y en general, afecta la calidad de vida de los 
habitantes, principalmente por la dificultad en la generación de incentivos para la práctica y la promoción 
de programas deportivos, los que se constituyen en aspectos fundamentales para incrementar los 
niveles de competitividad.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
Región: Centro oriente  
Departamento: Antioquia  
Municipio: Puerto Triunfo 
Centro poblado: Doradal 

 
Puerto Triunfo es un municipio de Colombia, localizado en la subregión del Magdalena Medio en el 
departamento de Antioquia. 

 
Sus límites son: 

 
- el norte con el municipio de Puerto Nare, 
- el este con el departamento de Boyacá, 
- el sur con el municipio de Sonsón 
- el oeste con los municipios de San Francisco y San Luis. 

 
Dista 180 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital de Antioquia, y posee una extensión de 361 kilómetros 
cuadrados. 
 
 
2.1.1.  LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO-CABECERA MUNICIPAL 
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2.1.2 LOCALIZACIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO JORGE TULIO DEL 
CORREGIMIENTO DE DORADAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO, ANTIOQUIA. 
 

 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
La zona del proyecto posee un área aproximada de 12.90 m2, se realiza el replanteo para definir la mejor 
ubicación de las unidades según el área de influencia con el fin de dar inicio al CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES SANITARIAS EN EL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO JORGE TULIO, 
lo cual brindará a la comunidad una infraestructura adecuada para realizar actividades deportivas, 
comunitarias, culturales, etc. 
 
Dentro del alcance del proyecto se estima la ejecución de diferentes áreas definidas así: 
 

- Baño mujeres. 
- Baño hombres. 
- Baño movilidad reducida. 
- Vestier. 
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2.2.1 PLANTA GENERAL DEL PROYECTO 
 
 

 
 

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 
 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA 

CONTRATO No. 270-2025 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN 
EL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL 
BARRIO JORGE TULIO DEL CORREGIMIENTO DE 
DORADAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO, 
ANTIOQUIA 

CONTRATISTA STARK ENERGY S.A.S 

REPRESENTANTE LEGAL DAVID ALVAREZ JARAMILLO 
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DOS (2) MESES 
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FECHA TERMINACIÓN ACTUAL: 13 DE OCTUBRE DE 2025 
ACTA No. 01 DE INICIO: 14 DE AGOSTO DE 2025 
OTRO SI No.01 DE APROBACION DE 
ITEM NO PREVISTO 01 Y ADICIÓN 01 

18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 

VALOR CONTRATO (Incluido 
adiciones): 

CINCUENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS 
MIL, SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 
($51.200.626,00) M/CTE. 

Valor Pago Anticipo (Obra): $ 24.997.250 
 
3.2. RELACIÓN DE ACTAS DE LA OBRA 
 

ACTA 
No. 

DESCRIPCIÓN FECHA DEL ACTA 

01 INICIO 14 DE AGOSTO DE 2025 

OTRO SI No.01 
APROBACIÓN DE ITEM NO 
PREVISTO 01 Y ADICIÓN 01 

18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 

02 RECIBO FINAL 13 DE OCTUBRE DE 2025 
 

3.3. ASPECTO FINANCIERO 
 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO MUNICIPIO OTROS TOTAL 
1. Recursos iniciales 

comprometidos  
0 $ 49.994.500,00 0 $ 49.994.500 

2. Adiciones 0 $ 1.206.126,00 0  $ 1.206.126,00 
3. TOTAL 

RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

$ 0 $ 51.200.626 0 $ 51.200.626 

4. Anticipos  0 $ 24.997.250,00 0 $ 24.997.250 
5. Recursos 

pagados / 
desembolsados 

$ 0 $ 0 0 $ 0 

6. TOTAL 
RECURSOS 
ENTREGADOS 

$ 0 $ 24.997.250 0 $ 24.997.250 

7.Recursos 
ejecutados 

$ 0 $ 51.200.626 0 $ 51.200.626 

8. Recursos no 
ejecutados 

$ 0 $ 0 0  $ 0 

 

3.4.  ASPECTO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA - Ver Anexo No. 01(Contrato, actas 
suscritas, pólizas) 
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3.4.1 CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 

CONTRATO No. 270-2025 
 
 Que el día 11 DE AGOSTO DE 2025 se suscribió contrato No.270-2025 que tiene por 

objeto: “CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL ESCENARIO 
DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO JORGE TULIO DEL CORREGIMIENTO DE 
DORADAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO, ANTIOQUIA.” 

 Que el día 14 DE AGOSTO DE 2025 se suscribió ACTA No.01 DE INICIO. 
 Qué el día 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 se suscribió OTRO SI No.01 APROBACIÓN 

DE ITEM NO PREVISTO 01 Y ADICIÓN 01. 
 Que el día 13 DE OCTUBRE DE 2025 se suscribió ACTA 02 DE RECIBO FINAL 

 
3.4.2 PÓLIZAS Y GARANTÍAS: 

 
 En el contrato No.270 DE 2025 se exigió la constitución de las siguientes GARANTÍAS: 
 

GARANTÍA VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Buen Manejo y Correcta 
inversión del anticipo 

Equivalente al cien por 
ciento (100%) del valor 
otorgado como anticipo  

Plazo del contrato y seis (06) 
meses más. 

Cumplimiento 
Diez por ciento (10%) del 
valor del Contrato 

Plazo del contrato y seis (06) 
meses más. 

Estabilidad de la obra 
Diez por ciento (10%) del 
valor final del contrato 

Cinco (05) años contados a 
partir de acta de entrega y 
recibo de la obra. 

Responsabilidad Civil Frente a 
Terceros 

En ningún caso inferior a 
200 salarios mínimos 
legales mensuales 
vigentes 

Igual a la ejecución del 
contrato. 

 
El contratista constituyó con la Compañía Aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., 
las pólizas de cumplimiento M-100273078 y M-100069429 anexo 0 de fecha 14 de agosto de 
2025. 
 
Anexo 0 (suscripción contrato): 
 

PÓLIZA N° AMPARO DESDE HASTA Vr. ASEGURADO 

M-
100273078 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

11/08/2025 11/04/2026 $ 4.999.450 

 BUEN MANEJO DEL 11/08/2025 11/04/2026 $ 24.997.250 
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ANTICIPO 

 PRESTACIONES 
SOCIALES 

11/08/2025 11/10/2028 $ 4.999.450 

 ESTABILIDAD DE LA 
OBRA 

11/04/2026 11/04/2031 $ 4.999.450 

M-100069429 RESPOSABILIDAD 
CIVIL 

N/A N/A $ 284.700.000 

 
Anexo 1 (Acta de inicio): 
 

PÓLIZA N° AMPARO DESDE HASTA Vr. ASEGURADO 

M-
100273078 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

14/08/2025 14/04/2026 $ 4.999.450 

 BUEN MANEJO DEL 
ANTICIPO 

14/08/2025 14/04/2026 $ 24.997.250 

 PRESTACIONES 
SOCIALES 

14/08/2025 14/10/2028 $ 4.999.450 

 ESTABILIDAD DE LA 
OBRA 

14/04/2026 14/04/2031 $ 4.999.450 

M-100069429 RESPOSABILIDAD 
CIVIL 

N/A N/A $ 284.700.000 

 
Anexo 2 (Adición): 
 

PÓLIZA N° AMPARO DESDE HASTA Vr. ASEGURADO 

M-
100273078 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

14/08/2025 14/04/2026 $ 5.120.062,60 

 BUEN MANEJO DEL 
ANTICIPO 

14/08/2025 14/04/2026 $ 24.997.250 

 PRESTACIONES 
SOCIALES 

14/08/2025 14/10/2028 
$ 5.120.062,60 

 ESTABILIDAD DE LA 
OBRA 

14/04/2026 14/04/2031 
$ 5.120.062,60 

 
Anexo 3 (Recibo final): 
 

PÓLIZA N° AMPARO DESDE HASTA Vr. ASEGURADO 

M-
100273078 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

14/08/2025 14/04/2026 $ 5.120.062,60 

 BUEN MANEJO DEL 
ANTICIPO 

14/08/2025 14/04/2026 $ 24.997.250 

 PRESTACIONES 14/08/2025 14/10/2028 $ 5.120.062,60 
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SOCIALES 

 ESTABILIDAD DE LA 
OBRA 

13/10/2025 13/10/2030 $ 5.120.062,60 

 
 
3.5. ACTIVIDADES DE OBRAS EJECUTADAS 
 

 
3.5.1. RELACIÓN PERSONAL: 

 

A continuación, se presenta una relación del personal operativo vinculado al contrato: 
 
 
 Personal operativo: 

 

 

3.5.2. ACTIVIDADES EN OBRA: 
 

Se realizan en obra las siguientes actividades durante el periodo reportado: 
 

# DESCRIPCION UM CANT. 
1 PRELIMINARES.   

 PRELIMINARES.   

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO m² 12,93 

1,2 

LOCALIZACIÓN - TRAZADO Y  REPLANTEO 
ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO- 
CERRAMIENTOS-VÍAS (INCE PLANOS Y 
CARTERA TOPOGRÁFICA) 

m 95,00 

1,4 
CERRAMIENTO EN TELA VERDE 
ESTABILIZADA H=2.10 MTS 

m 11,31 

2 CIMENTACIONES   

 EXCAVACIONES   

2,1 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
SECCIÓN OBLIGADA Y AFINE DE TALUD (INC 
RETIRO DE SOBRANTES) 

m³ 18,84 

PERSONAL OPERATIVO 

ÍTEM NOMBRE Y APELLIDO CEDULA CARGO 

1 DAVID ALVAREZ  98.504.131 
ENCARGADO DE 

OBRA 

2 LARRY LIS  1.054.539.243 OFICIAL 

 WILLIM PINEDA  71.776.013 OBRERO 
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2,2 
LLENOS COMPACTADOS CON SUB BASE 
GRANULAR (ACARREO LIBRE 10 KM) 

m³ 2,59 

 ESTRUCTURAS EN CONCRETO   

2,3 
BASE EN CONCRETO POBRE e=0.05cm F´C 
13.8 Mpa 

m² 4,39 

2,4 
VIGA DE CIMENTACION DE 3000 PSI-21,0 Mpa 
(INC FORMALETA) 

m³ 0,88 

2,5 
PLACA EN CONCRETO DE 21 Mpa ( 3000 PSI) 
E= 10CM INCE MALLA ELECT. 

m² 12,93 

 REFUERZO   

2,6 
REFUERZO Fý 60,000 PSI FIGURADO Y 
ARMADO 

kg 104,08 

3,0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO   

3,1 
COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 Mpa 
ALTURA MENOR A 3MTS 

m³ 0,48 

3,2 
VIGA AEREA DE 3.000 PSI-21,0 Mpa (INC 
FORMALETA) 

m³ 0,58 

3,3 DINTEL EN CONCRETO DE 0,20 m e=0,10 m m 3,70 

3,4 
PLACA METALDECK DECK 2" CAL. 22 
CONCRETO, FC= 21 Mpa E=12CM 

m2 12,93 

 REFUERZO   

3,5 
REFUERZO Fý 60,000 PSI FIGURADO Y 
ARMADO 

kg 172,52 

4,0 MUROS-REVOQUE-PINTURA   

4,1 
MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CEMENTO  
(perforacion horizontal) 

m2 58,90 

4,3 PAÑETE LISO MUROS 1 : 3 m2 58,90 

4,4 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS INTERIOR m2 58,90 

5,0 
INSTALACIONES REDES HIDRAULICAS Y DE 
ACUEDUCTO 

  

5,1 
SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO E 
INSTALACION DE SANITARIO. INCLUYE 
GRIFERIA Y ACOPLES 

un 3,00 

5,2 

SUMINSTRO E INSTALACION DE KIT ORINAL 
MEDIANO, VALVULA PUSH ANTIVANDALICA 
DE EMPOTRAR, INCLUYE GRIFERIA Y 
ACCESORIOS 

un 2,00 

5,3 
SUMINISTRO DE LAVAMANOS SENCILLO DE 
EMPOTRAR, INCLUYE GRIFERIA 
MONOCONTROL 

un 2,00 
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5,4 
SUMINISTRO DE LAVAMANOS PARA BAÑO 
PMR (personas con movilidad reducida), 
INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL 

un 1,00 

5,5 

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO 
HIDRÁULICO 1/2" PARA GRIFOS-LAVAPLATOS- 
LAVAMANOS -SANITARIOS-ORINALES-
DUCHAS 

un 8,00 

5,6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 
PRE 1/2" RDE 21 SIST. HUIDRAULICO 

m 75,00 

5,7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° 
PRE DE 1/2" 

un 15,00 

5,8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PRE 
DE 1/2" 

un 15,00 

6,0 INSTALACIONES REDES ALCANTARILLADO   

6,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO 
SANITARIO DE 2" PARA LAVAMANOS 

un 3,00 

6,2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO 
SANITARIO DE 2" PARA ORINAL 

un 2,00 

6,3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO 
SANITARIO DE 4" PARA SANITARIO 

un 3,00 

6,4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
SANITARIA PVC LISA  2" 

m 12,00 

6,5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
SANITARIA PVC LISA  4" 

m 15,00 

6,6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° 
PVC SANITARIO 2" CXE 

un 3,00 

6,7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° 
PVC SANITARIO 4" CXE 

un 2,00 

6,9 
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE 
REDUCIDA  PVC SANITARIO 4" X 2" 

un 6,00 

7,0 CARPINTERIA METÁLICA   

7,1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 
ABRIR (P-3) EN LÁMINA CALIBRE 20 
ENTAMBORADA CARAS LISAS, INCLUYE 
MARCO Y CERRADURA. 

M2 6,09 

7,2 

INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO Y 
CRISTAL CLARO DE 5 MM. CUERPOS 
CORREDIZOS. INCLUYE TRANSPORTE Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

m2 0,42 

8,0 ENCHAPE   

8,1 ENCHAPE PISO m2 12,93 

9,0 VIDRIOS Y ACCESORIOS   
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9,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO 
CRISTAL 4MM 

m2 0,76 

9,2 
SUMINISTRO E INTALACION DE KIT DE 
BARANDAS DE SEGURIDAD PARA BAÑO PMR 
(Personas con movilidad reducida) 

und 1,00 

9,3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES DE 
BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE 

M2 3,10 

9,4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
INCRUSTACIONES PARA BAÑOS (TOALLERA, 
JABONERA, PAPELERA,COLGADERA) 

UND 3,00 

10,0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS   

10,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 
MONOPOLAR DE 20A 

un 1,00 

10,2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO 
LED 30W CON SENSOR DE MOVIMIENTO 

un 5,00 

10,3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 
MONOFÁSICA (1X12(F)+1X12(N)+12(T) AWG) 
CABLE THHN/THWN 

m 70,00 

10,4 
SUMINISTRO E INTALACION DE CINTA 
SEÑALIZACIÓN COLOR ROJO 0,25 M ANCHO 

m 45,00 

10,5 
CAJA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA 
30cmx30cmx40cm (INC. TAPA) 

un 1,00 

11,0 ITEM NO PREVISTO   

11,1 CAJA INSPECCIÓN 60CM X 60CM un 1,00 
 

3.5.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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3.6. GENERALIDADES 

 
3.6.2. ESTADO DEL CLIMA: 

 Desde el 14 de agosto del 2025 al 31 de agosto del 2025: 
 

 

 Desde el 01 de septiembre del 2025 al 30 de septiembre del 2025: 
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 Desde el 01 de octubre del 2025 al 13 de octubre del 2025: 
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Durante este periodo no se presentaron inundaciones en el proyecto, las lluvias que se presentaron no 
afectaron ni retrasaron las actividades ejecutadas en este periodo. 

3.6.2 CORRESPONDENCIA 

3.6.2.1 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

Hasta el momento no se han recibido oficios por parte del municipio.  
 

OFICIO N° FECHA: REMITIDO A: ASUNTO: 

N/A N/A N/A N/A 
 
3.6.2.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA 
 
Hasta el momento no se han enviado oficios por parte del contratista. 
 

OFICIO N° FECHA: REMITIDO A: ASUNTO: 

001 01/09/2025 
LUIS MIGUEL 

LEIVA 
BUSTILLO 

Solicitud de aprobación de ítem no 
previsto y adición presupuestal 

 
3.7. CURVA DE SEGUIMIENTO MENSUAL 
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3.8. PORCENTAJES DE AVANCE POR CAPITULO  

ITEM  DESCRIPCION 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
POR 

EJECUTAR 
1 PRELIMINARES. 100% 0% 

2 CIMENTACIONES 100% 0% 

3,0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 100% 0% 

4,0 MUROS-REVOQUE-PINTURA 100% 0% 

5,0 
INSTALACIONES REDES HIDRAULICAS Y DE 
ACUEDUCTO 

100% 0% 

6,0 INSTALACIONES REDES ALCANTARILLADO 100% 0% 

7,0 CARPINTERIA METÁLICA 100% 0% 

8,0 ENCHAPE 100% 0% 

9,0 VIDRIOS Y ACCESORIOS 100% 0% 

10,0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 100% 0% 

11,0 ITEM NO PREVISTO 100% 0% 

3.9. PORCENTAJES DE AVANCE POR ACTIVIDAD 
 

# DESCRIPCION 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
POR 

EJECUTAR 
1 PRELIMINARES.   

  PRELIMINARES.     

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 100% 0% 

1,2 
 LOCALIZACIÓN - TRAZADO Y  REPLANTEO 
ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO- CERRAMIENTOS-
VÍAS (INCE PLANOS Y CARTERA TOPOGRÁFICA) 

100% 0% 

1,4 
 CERRAMIENTO EN TELA VERDE ESTABILIZADA 
H=2.10 MTS 

100% 0% 

2 CIMENTACIONES   

  EXCAVACIONES     

2,1 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
SECCIÓN OBLIGADA Y AFINE DE TALUD (INC RETIRO 
DE SOBRANTES) 

100% 0% 

2,2 
LLENOS COMPACTADOS CON SUB BASE GRANULAR 
(ACARREO LIBRE 10 KM) 

100% 0% 

  ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

2,3 BASE EN CONCRETO POBRE e=0.05cm F´C 13.8 Mpa 100% 0% 
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2,4 
VIGA DE CIMENTACION DE 3000 PSI-21,0 Mpa (INC 
FORMALETA) 

100% 0% 

2,5 
PLACA EN CONCRETO DE 21 Mpa ( 3000 PSI) E= 
10CM INCE MALLA ELECT. 

100% 0% 

  REFUERZO     

2,6 REFUERZO Fý 60,000 PSI FIGURADO Y ARMADO 100% 0% 

3,0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO   

3,1 
COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 Mpa ALTURA 
MENOR A 3MTS 

100% 0% 

3,2 VIGA AEREA DE 3.000 PSI-21,0 Mpa (INC FORMALETA) 100% 0% 

3,3 DINTEL EN CONCRETO DE 0,20 m e=0,10 m 100% 0% 

3,4 
PLACA METALDECK DECK 2" CAL. 22 CONCRETO, 
FC= 21 Mpa E=12CM 

100% 0% 

  REFUERZO     

3,5 REFUERZO Fý 60,000 PSI FIGURADO Y ARMADO 100% 0% 

4,0 MUROS-REVOQUE-PINTURA   

4,1 
MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CEMENTO  
(perforacion horizontal) 

100% 0% 

4,3 PAÑETE LISO MUROS 1 : 3  100% 0% 

4,4 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS INTERIOR 100% 0% 

5,0 
INSTALACIONES REDES HIDRAULICAS Y DE 
ACUEDUCTO 

  

5,1 
SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO E 
INSTALACION DE SANITARIO. INCLUYE GRIFERIA Y 
ACOPLES 

100% 0% 

5,2 
SUMINSTRO E INSTALACION DE KIT ORINAL 
MEDIANO, VALVULA PUSH ANTIVANDALICA DE 
EMPOTRAR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS 

100% 0% 

5,3 
SUMINISTRO DE LAVAMANOS SENCILLO DE 
EMPOTRAR, INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL 

100% 0% 

5,4 
SUMINISTRO DE LAVAMANOS PARA BAÑO PMR 
(personas con movilidad reducida), INCLUYE GRIFERIA 
MONOCONTROL 

100% 0% 

5,5 
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRÁULICO 
1/2" PARA  GRIFOS-LAVAPLATOS- LAVAMANOS -
SANITARIOS-ORINALES-DUCHAS 

100% 0% 

5,6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PRE 1/2" 
RDE 21 SIST. HUIDRAULICO 

100% 0% 
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5,7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PRE DE 
1/2"  

100% 0% 

5,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PRE DE 1/2"  100% 0% 

6,0 INSTALACIONES REDES ALCANTARILLADO   

6,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO 
DE 2" PARA LAVAMANOS 

100% 0% 

6,2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO 
DE 2" PARA ORINAL 

100% 0% 

6,3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO 
DE 4" PARA SANITARIO 

100% 0% 

6,4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
SANITARIA PVC LISA  2" 

100% 0% 

6,5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
SANITARIA PVC LISA  4" 

100% 0% 

6,6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° PVC 
SANITARIO 2" CXE 

100% 0% 

6,7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° PVC 
SANITARIO 4" CXE 

100% 0% 

6,9 
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE REDUCIDA  
PVC SANITARIO 4" X 2" 

100% 0% 

7,0 CARPINTERIA METÁLICA   

7,1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ABRIR 
(P-3) EN LÁMINA CALIBRE 20 ENTAMBORADA CARAS  
LISAS, INCLUYE MARCO Y CERRADURA . 

100% 0% 

7,2 

INSTALACION  DE VENTANA EN ALUMINIO  Y 
CRISTAL CLARO DE 5 MM. CUERPOS CORREDIZOS . 
INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

100% 0% 

8,0 ENCHAPE   

8,1 ENCHAPE PISO 100% 0% 

9,0 VIDRIOS Y ACCESORIOS   

9,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO CRISTAL 4MM 100% 0% 

9,2 
SUMINISTRO E INTALACION DE KIT DE BARANDAS 
DE SEGURIDAD PARA BAÑO PMR (Personas con 
movilidad reducida) 

100% 0% 

9,3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑOS 
EN ACERO INOXIDABLE 

100% 0% 

9,4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES 
PARA BAÑOS (TOALLERA, JABONERA, 
PAPELERA,COLGADERA) 

100% 0% 
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10,0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS   

10,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 
MONOPOLAR DE 20A 

100% 0% 

10,2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED 30W 
CON SENSOR DE MOVIMIENTO 

100% 0% 

10,3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 
MONOFÁSICA (1X12(F)+1X12(N)+12(T) AWG) CABLE 
THHN/THWN 

100% 0% 

10,4 
SUMINISTRO E INTALACION DE CINTA 
SEÑALIZACIÓN COLOR ROJO 0,25 M ANCHO 

100% 0% 

10,5 
CAJA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA 30cmx30cmx40cm 
(INC. TAPA) 

100% 0% 

11,0 ITEM NO PREVISTO   

11,1 CAJA INSPECCIÓN 60CM X 60CM 100% 0% 

 
 
3.10.  CONCLUSIONES 

 
El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%, lo que significa que se ejecutó según lo 
programado. Se recomienda realizar la liquidación del contrato. 
 
Atentamente,   
 
 
 
 

DAVID ALVAREZ JARAMILLO 
R/L STARK ENERGY 

CONTRATISTA DE OBRA 
 



 

 

encuentra a paz y salvo los últimos 6 meses y a la fecha por concepto de pago de 

los aportes a la EPS, al fondo de pensiones, ARL y parafiscales (SENA, ICBF y Caja 

de Compensación Familiar) de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

MARTHA LUCIA MUÑOZ JIMENEZ 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

La empresa STARK ENERGY SAS identificada con NIT 900.590.041-7 se 

Dada a los treinta y un (31) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).  



 
 
 
 
 
 

martha
Texto tecleado
 75943



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público MARTHA LUCIA MUÑOZ JIMENEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 21939286 de PUERTO NARE (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 66993-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:30B7DFC1BFBE8B8E


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES

No. Tipo id No id Nombre Tipo Cotizante Horas 
Laboradas

Extran
jero

Temp. 
Ext.

Fecha 
Radicación 

en el 
Exterior

ing Fecha  
ing ret Fecha 

ret tde tae tdp tap vsp Fecha Inicio 
vsp cor vst sln Fecha Inicio 

sln
Fecha Fin 

sln ige Fecha Inicio 
ige

Fecha Fin 
Ige lma Fecha Inicio 

lma
Fecha Fin 

lma vac-lr Fecha Inicio 
vac-lr

Fecha Fin 
vac-lr avp vct Fecha Inicio 

vct

Sucursal: COMFENALCO (3 Afiliados)

Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO(1 Afiliados)

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA(1 Afiliados)
1 CC 98504131 ALVAREZ JARAMILLO 

DAVID 
Dependiente 0 No No                

Centro de Trabajo: CAMPO(2 Afiliados)

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA(2 Afiliados)
2 CC 1054539243 LIS ZULETA LARRY ESMIT Dependiente 0 No No  X 2025/09/26              

3 CC 71776013 PINEDA VASQUEZ WILLIM Dependiente 0 No No  X 2025/09/26              

Total           Afiliados(3)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900590041 7 STARK ENERGY S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CR 10 12 15 PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA 3225950865 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-09 2025-10 1837480522 9492969489 E 2025/10/09 2025/10/08 BANCOLOMBIA 0 $2,048,200

Página 1 de 4 2025/10/08 10:38 a.m.

Planilla Integrada



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
NOVEDADES SALARIO PENSION SALUD

Fecha Inicio 
vct

Fecha Fin 
vct irl Fecha Inicio 

irl
Fecha Fin 

irl vip

Valor Integ
ral

Tipo de 
Salario

Administradora Días IBC Tarifa Tarifa 
Alto 

Riesgo 
Pensión

Valor 
Cotización

Cotización 
Voluntaria 
Empleador

Cotización 
Voluntaria 

Afiliado

Fondo 
Solidaridad 
Pensional

Fondo 
Subsistencia

Valor No 
retenido

Total AFP Destino Administradora Días IBC Tarifa Valor 
Cotización 

Valor UPC

Sucursal: COMFENALCO (3 Afiliados) $794,800 $621,100

Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO(1 Afiliados) $400,000 $312,500

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA(1 Afiliados) $400,000 $312,500

  $2,500,000 No Fijo COLFONDOS 30 $2,500,000 16% SIN 
RIESGO

$400,000 $0 $0 $0 $0 $0 $400,000 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

30 $2,500,000 12.5% $312,500 $0

Centro de Trabajo: CAMPO(2 Afiliados) $394,800 $308,600

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA(2 Afiliados) $394,800 $308,600

  $1,423,500 No Fijo PORVENIR 26 $1,233,700 16% SIN 
RIESGO

$197,400 $0 $0 $0 $0 $0 $197,400 SAVIA SALUD 26 $1,233,700 12.5% $154,300 $0

  $1,423,500 No Fijo COLPENSIONES 26 $1,233,700 16% SIN 
RIESGO

$197,400 $0 $0 $0 $0 $0 $197,400 NUEVA E.P.S. 26 $1,233,700 12.5% $154,300 $0

Total           Afiliados(3) $794,800 $621,100
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

Valor UPC Total EPS Destino Administradora Días IBC Tarifa Valor 
Cotización 

Administradora Días IBC Tarifa Clase 
Riesgo

Valor 
Cotización

Días IBC Tarifa 
SENA

Valor 
Cotización 

SENA

Tarifa 
ICBF

Valor 
Cotización 

ICBF

Tarifa 
ESAP

Valor 
Cotización 

ESAP

Tarifa 
MEN

Valor 
Cotización 

MEN

Exonerado 
SENA e 

ICBF

$621,100 $198,800 $184,900 $99,400 $149,200 $0 $0

$312,500 $100,000 $13,100 $50,000 $75,000 $0 $0

$312,500 $100,000 $13,100 $50,000 $75,000 $0 $0

$0 $312,500 COMFENALCO 
ANTIOQUIA

30 $2,500,000 4% $100,000 POSITIVA COMPAÑIA 
DE SEGUROS

30 $2,500,000 0.522% 1 $13,100 30 $2,500,000 2% $50,000 3% $75,000 0% $0 0% $0 No

$308,600 $98,800 $171,800 $49,400 $74,200 $0 $0

$308,600 $98,800 $171,800 $49,400 $74,200 $0 $0

$0 $154,300 COMFENALCO 
ANTIOQUIA

26 $1,233,700 4% $49,400 POSITIVA COMPAÑIA 
DE SEGUROS

26 $1,233,700 6.96% 5 $85,900 26 $1,233,700 2% $24,700 3% $37,100 0% $0 0% $0 No

$0 $154,300 COMFENALCO 
ANTIOQUIA

26 $1,233,700 4% $49,400 POSITIVA COMPAÑIA 
DE SEGUROS

26 $1,233,700 6.96% 5 $85,900 26 $1,233,700 2% $24,700 3% $37,100 0% $0 0% $0 No

$621,100 $198,800 $184,900 $99,400 $149,200 $0 $0
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900590041 7 STARK ENERGY S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CR 10 12 15 PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA 3225950865 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-09 2025-10 1837480522 9492969489 E 2025/10/09 2025/10/08 BANCOLOMBIA 0 $2,048,200

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 3 $794,800 $0 $0 $794,800

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $400,000 $0 $0 $400,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $197,400 $0 $0 $197,400

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $197,400 $0 $0 $197,400

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $184,900 $0 $0 $184,900

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 3 $184,900 $0 $0 $184,900

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $198,800 $0 $0 $198,800

     COMFENALCO ANTIOQUIA CCF03 890,900,842 6 3 $198,800 $0 $0 $198,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 3) 3 $621,100 $0 $0 $621,100

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $312,500 $0 $0 $312,500

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $154,300 $0 $0 $154,300

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $154,300 $0 $0 $154,300

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $149,200 $0 $0 $149,200

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 3 $149,200 $0 $0 $149,200

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $99,400 $0 $0 $99,400

     SENA PASENA 899,999,034 1 3 $99,400 $0 $0 $99,400

TOTAL 3 $2,048,200 $0 $0 $2,048,200
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V.M./BASE FACT PREST. Dedicación
Duración de 

la obra 
(Meses)

V.PARCIAL %

2.328.060,00$                              5,91%
1 ENCARGADO DE OBRA 1.400.000,00$         166% 100% 1 2.328.060,00$                              

507.666,00$                                 1,29%
1 Almacenamiento 687.249,00$            23% 1 157.666,24$                                  
1 Servicios públicos 350.000,00$            50% 1 175.000,00$                                  
1 Valla 350.000,00$            50% 1 175.000,00$                                  

6.912.085,00$                              17,55%
ESTAMPILLA PROCULTURA 2% 51.200.626,00$           1.024.012,52$                              
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4% 51.200.626,00$           2.048.025,04$                              
TASA PRODEPORTE 2,5% 51.200.626,00$           1.280.015,65$                              
CONTRIBUCION ESPECIAL 5% 51.200.626,00$           2.560.031,30$                              

98.463,00$                                    0,25%
POLIZAS 0,25% 1 98.462,74$                                    

9.846.274,00$                         25,00%

A ADMINISTRACION 9.846.274,00$                              25,0%
U UTILIDAD 1.969.254,85$                              5,0%

30,00%

CONTRATISTA DE OBRA
R/L DAVID ALVAREZ JARAMILLO

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL 

PRESUPUESTO GENERAL

COSTO DIRECTO $ 39.385.097,00

TOTAL
COSTOS FINANCIEROS

A.U.

CONCEPTO

ADMINISTRACION
SALARIOS PERSONAL DE OBRA

GASTOS OPERACIONALES

IMPUESTO Y GASTO DE LEGALIZACION

POLIZAS

















LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: COMFENALCO (4 Afiliados) $8,069,400 $1,291,200 $8,069,400 $1,008,700 $8,069,400 $322,800 $8,069,400 $79,000 $8,069,400 $403,600 $3,105,300

Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados) $7,500,000 $1,200,000 $7,500,000 $937,500 $7,500,000 $300,000 $7,500,000 $39,200 $7,500,000 $375,000 $2,851,700

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados) $7,500,000 $1,200,000 $7,500,000 $937,500 $7,500,000 $300,000 $7,500,000 $39,200 $7,500,000 $375,000 $2,851,700

1 CC 98504131 ALVAREZ DAVID                  23100
1

30 $2,500,000 $400,000 EPS010 30 $2,500,000 $312,500 CCF03 30 $2,500,000 $100,000 14-23 30 $2,500,000 0.522% $13,100 30 $2,500,000 $125,000 No $950,600

2 CC 21939286 MUÑOZ MARTHA  X                25-14 30 $5,000,000 $800,000 EPS010 30 $5,000,000 $625,000 CCF03 30 $5,000,000 $200,000 14-23 30 $5,000,000 0.522% $26,100 30 $5,000,000 $250,000 No $1,901,100

Centro de Trabajo: CAMPO (2 Afiliados) $569,400 $91,200 $569,400 $71,200 $569,400 $22,800 $569,400 $39,800 $569,400 $28,600 $253,600

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados) $569,400 $91,200 $569,400 $71,200 $569,400 $22,800 $569,400 $39,800 $569,400 $28,600 $253,600

3 CC 1054539243 LIS LARRY X                 23030
1

6 $284,700 $45,600 EPS040 6 $284,700 $35,600 CCF03 6 $284,700 $11,400 14-23 6 $284,700 6.960% $19,900 6 $284,700 $14,300 No $126,800

4 CC 71776013 PINEDA WILLIM X                 25-14 6 $284,700 $45,600 EPS037 6 $284,700 $35,600 CCF03 6 $284,700 $11,400 14-23 6 $284,700 6.960% $19,900 6 $284,700 $14,300 No $126,800

Total         Afiliados( 4) $8,069,400 $1,291,200 $8,069,400 $1,008,700 $8,069,400 $322,800 $8,069,400 $79,000 $8,069,400 $403,600 $3,105,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900590041 7 STARK ENERGY S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CR 10 12 15 PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA 3225950865 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-08 2025-09 1754835949 9491476789 E 2025/09/09 2025/09/05 BANCOLOMBIA 0 $3,105,300
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900590041 7 STARK ENERGY S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CR 10 12 15 PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA 3225950865 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-08 2025-09 1754835949 9491476789 E 2025/09/09 2025/09/05 BANCOLOMBIA 0 $3,105,300

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 4 $1,291,200 $0 $0 $1,291,200

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $400,000 $0 $0 $400,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 2 $845,600 $0 $0 $845,600

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $45,600 $0 $0 $45,600

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 4 $79,000 $0 $0 $79,000

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 4 $79,000 $0 $0 $79,000

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 4 $322,800 $0 $0 $322,800

     COMFENALCO ANTIOQUIA CCF03 890,900,842 6 4 $322,800 $0 $0 $322,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 3) 4 $1,008,700 $0 $0 $1,008,700

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 2 $937,500 $0 $0 $937,500

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $35,600 $0 $0 $35,600

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $35,600 $0 $0 $35,600

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 4 $242,200 $0 $0 $242,200

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 4 $242,200 $0 $0 $242,200

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 4 $161,400 $0 $0 $161,400

     SENA PASENA 899,999,034 1 4 $161,400 $0 $0 $161,400

TOTAL 4 $3,105,300 $0 $0 $3,105,300
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES

No. Tipo id No id Nombre Tipo Cotizante Horas 
Laboradas

Extran
jero

Temp. 
Ext.

Fecha 
Radicación 

en el 
Exterior

ing Fecha  
ing ret Fecha 

ret tde tae tdp tap vsp Fecha Inicio 
vsp cor vst sln Fecha Inicio 

sln
Fecha Fin 

sln ige Fecha Inicio 
ige

Fecha Fin 
Ige lma Fecha Inicio 

lma
Fecha Fin 

lma vac-lr Fecha Inicio 
vac-lr

Fecha Fin 
vac-lr avp vct Fecha Inicio 

vct

Sucursal: COMFENALCO (3 Afiliados)

Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO(1 Afiliados)

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA(1 Afiliados)
1 CC 98504131 ALVAREZ JARAMILLO 

DAVID 
Dependiente 0 No No                

Centro de Trabajo: CAMPO(2 Afiliados)

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA(2 Afiliados)
2 CC 1054539243 LIS ZULETA LARRY ESMIT Dependiente 0 No No  X 2025/09/26              

3 CC 71776013 PINEDA VASQUEZ WILLIM Dependiente 0 No No  X 2025/09/26              

Total           Afiliados(3)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900590041 7 STARK ENERGY S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CR 10 12 15 PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA 3225950865 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-09 2025-10 1837480522 9492969489 E 2025/10/09 2025/10/08 BANCOLOMBIA 0 $2,048,200

Página 1 de 4 2025/10/08 10:38 a.m.
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
NOVEDADES SALARIO PENSION SALUD

Fecha Inicio 
vct

Fecha Fin 
vct irl Fecha Inicio 

irl
Fecha Fin 

irl vip

Valor Integ
ral

Tipo de 
Salario

Administradora Días IBC Tarifa Tarifa 
Alto 

Riesgo 
Pensión

Valor 
Cotización

Cotización 
Voluntaria 
Empleador

Cotización 
Voluntaria 

Afiliado

Fondo 
Solidaridad 
Pensional

Fondo 
Subsistencia

Valor No 
retenido

Total AFP Destino Administradora Días IBC Tarifa Valor 
Cotización 

Valor UPC

Sucursal: COMFENALCO (3 Afiliados) $794,800 $621,100

Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO(1 Afiliados) $400,000 $312,500

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA(1 Afiliados) $400,000 $312,500

  $2,500,000 No Fijo COLFONDOS 30 $2,500,000 16% SIN 
RIESGO

$400,000 $0 $0 $0 $0 $0 $400,000 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

30 $2,500,000 12.5% $312,500 $0

Centro de Trabajo: CAMPO(2 Afiliados) $394,800 $308,600

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA(2 Afiliados) $394,800 $308,600

  $1,423,500 No Fijo PORVENIR 26 $1,233,700 16% SIN 
RIESGO

$197,400 $0 $0 $0 $0 $0 $197,400 SAVIA SALUD 26 $1,233,700 12.5% $154,300 $0

  $1,423,500 No Fijo COLPENSIONES 26 $1,233,700 16% SIN 
RIESGO

$197,400 $0 $0 $0 $0 $0 $197,400 NUEVA E.P.S. 26 $1,233,700 12.5% $154,300 $0

Total           Afiliados(3) $794,800 $621,100
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

Valor UPC Total EPS Destino Administradora Días IBC Tarifa Valor 
Cotización 

Administradora Días IBC Tarifa Clase 
Riesgo

Valor 
Cotización

Días IBC Tarifa 
SENA

Valor 
Cotización 

SENA

Tarifa 
ICBF

Valor 
Cotización 

ICBF

Tarifa 
ESAP

Valor 
Cotización 

ESAP

Tarifa 
MEN

Valor 
Cotización 

MEN

Exonerado 
SENA e 

ICBF

$621,100 $198,800 $184,900 $99,400 $149,200 $0 $0

$312,500 $100,000 $13,100 $50,000 $75,000 $0 $0

$312,500 $100,000 $13,100 $50,000 $75,000 $0 $0

$0 $312,500 COMFENALCO 
ANTIOQUIA

30 $2,500,000 4% $100,000 POSITIVA COMPAÑIA 
DE SEGUROS

30 $2,500,000 0.522% 1 $13,100 30 $2,500,000 2% $50,000 3% $75,000 0% $0 0% $0 No

$308,600 $98,800 $171,800 $49,400 $74,200 $0 $0

$308,600 $98,800 $171,800 $49,400 $74,200 $0 $0

$0 $154,300 COMFENALCO 
ANTIOQUIA

26 $1,233,700 4% $49,400 POSITIVA COMPAÑIA 
DE SEGUROS

26 $1,233,700 6.96% 5 $85,900 26 $1,233,700 2% $24,700 3% $37,100 0% $0 0% $0 No

$0 $154,300 COMFENALCO 
ANTIOQUIA

26 $1,233,700 4% $49,400 POSITIVA COMPAÑIA 
DE SEGUROS

26 $1,233,700 6.96% 5 $85,900 26 $1,233,700 2% $24,700 3% $37,100 0% $0 0% $0 No

$621,100 $198,800 $184,900 $99,400 $149,200 $0 $0
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900590041 7 STARK ENERGY S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CR 10 12 15 PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA 3225950865 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-09 2025-10 1837480522 9492969489 E 2025/10/09 2025/10/08 BANCOLOMBIA 0 $2,048,200

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 3 $794,800 $0 $0 $794,800

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $400,000 $0 $0 $400,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $197,400 $0 $0 $197,400

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $197,400 $0 $0 $197,400

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $184,900 $0 $0 $184,900

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 3 $184,900 $0 $0 $184,900

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $198,800 $0 $0 $198,800

     COMFENALCO ANTIOQUIA CCF03 890,900,842 6 3 $198,800 $0 $0 $198,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 3) 3 $621,100 $0 $0 $621,100

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $312,500 $0 $0 $312,500

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $154,300 $0 $0 $154,300

     SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $154,300 $0 $0 $154,300

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $149,200 $0 $0 $149,200

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 3 $149,200 $0 $0 $149,200

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $99,400 $0 $0 $99,400

     SENA PASENA 899,999,034 1 3 $99,400 $0 $0 $99,400

TOTAL 3 $2,048,200 $0 $0 $2,048,200
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Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

 

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social TRABVARI S.A.S identificado con el NIT 900590041, por concepto de Fondo Nacional de Formación
Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N°
Licencia/Contrato

Nombre Obra Ciudad Ejecución Valor Pago Periodo Fecha Ticket

083-2025 MANTENIMIENTO A
LA INFRAESTRUC

puerto triunfo 213,525 2025-04 21-JUN-2025 133983810

083-2025 MANTENIMIENTO A
LA INFRAESTRUC

PUERTO TRIUNFO 216,289 2025-03 21-JUN-2025 133983063

IP-001-2024 CONSTRUCCION
DE ESPACIO

RECREA

PUERTO TIRUNFO 234,359 2024-07 21-JUN-2025 133979315

IP-001-2024 CONSTRUCCION
DE ESPACIO

RECREA

PUERTO TRIUNFO 216,796 2024-10 21-JUN-2025 133981647

IP-001-2024 CONSTRUCCION
DE ESPACIO

RECREA

PUERTO TRIUNFO 221,104 2024-09 21-JUN-2025 133981262

083-2025 MANTENIMIENTO A
LA INFRAESTRUC

PUERTO TRIUNFO 142,350 2025-06 21-JUN-2025 133984275

270-2025 "MEJORAMIENTO
DEL ESCENARIO

DE

puerto triunfo 71,175 2025-09 29-OCT-2025 148588918

083-2025 MANTENIMIENTO A
LA INFRAESTRUC

puerto triunfo 220,486 2025-02 21-JUN-2025 133982645

270-2025 MEJORAMIENTO
DEL ESCENARIO

DEP

puerto triunfo 71,175 2025-08 15-SEP-2025 141619782

083-2025 MANTENIMIENTO A
LA INFRAESTRUC

puerto triunfo 177,938 2025-05 21-JUN-2025 133984027

IP-001-2024 CONSTRUCCION
DE ESPACIO

RECREA

PUERTO TRIUNFO 73,495 2025-02 21-JUN-2025 133982042

IP-001-2024 CONSTRUCCION
DE ESPACIO

RECREA

PUERTO TRIUNFO 262,919 2024-08 21-JUN-2025 133980655

Total 2,121,611

Expedido por el SENA, a los veintinueve (29) dias del mes de Octubre de 2025

“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE
EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.
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La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato
de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-10-29

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR
CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 3406370582 y el Número de Certificado: 436613
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