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CONTRATANTE BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA SAS

NIT. 830.013.874-8

CONTRATISTA ALEXIS JAVIER MAYORGA RAMIREZ

C.C 79.484.670

Representante Legal

REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS
OBJETO REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES (GRUPO 2)

El plazo para la ejecucién del contrato para las obras integrantes de cada uno de los
grupos, sera de 5 MESES, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de
Iniciacion previo cumplimiento con los requisitos de ejecucion del mismo en la forma que
aparece en la minuta de Contrato que constituye parte integrante del proceso de seleccion
PLAZO DE EJECUCION N°SDIS-LP-005-2020, suscrita por el contratista y el Interventor del contrato, de
conformidad con la programacion de obra suministrada por el contratista, aprobada por el
interventor, con el visto bueno de la Subdireccion de Plantas Fisicas, previo el
cumplimiento de los requisitos legales y presupuéstales para el perfeccionamiento y
ejecucion

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL
NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($1.743.029.923) M/CTE, y demas
impuestos, costos directos e indirectos y conceptos propios de la ejecucion del
contrato.

VALOR

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS 'Y ATENCIQN DE EMERGENCIAS
REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS
SERVICIOS SOCIALES (GRUPO 2)

CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO: La Secretaria de Integracion Social requiere realizar las reparaciones
locativas y atencién de emergencias en los centros y sedes de la SDIS, dentro de las cuales estan el mantenimiento
PROGRAMADO y de EMERGENCIAS con el fin de mantener en 6ptimas condiciones los equipamientos de la SDIS en donde
presta sus servicios:

Las actividades que se pueden realizar son:

Sustitucion parcial o total de cubierta (sin modificar el disefio estructural), cambio parcial o total de pisos, cielorrasos, enchapes
de muros y pisos, pintura en general, sustitucion de acabado de piso, reemplazo o instalacién de carpinteria metalica y de madera,
ampliacién y/o cambio y de redes hidraulicas, sanitarias, eléctricas, gas, instalacion de sistemas de deteccion de incendios,
suministro de mobiliario (puertas anti-machucon, barandas y pasamanos, mesones y campanas extractoras, proteccién anti
caidas de ventanas, medias puertas escaleras, sistemas de lavados de manos con sensor) para la actualizacién de normativa y
estandares, buscando la optimizacién de espacios.

GRUPO No. 2: El cual atenderan las intervenciones en modalidad programada y emergencias en las localidades de: Kennedy,
Bosa, San Cristébal, Usme, Rafael Uribe, Tunjuelito, Puente Aranda- Antonio Narifio, Los Martires, Santa Fe Candelaria y Ciudad
Bolivar.

Cada grupo debera tener como minimo TRES (03) frentes de trabajo simultaneo, entendiéndose como frente de trabajo: “cada
grupo de personas reunidas para el desempefio de oficios, relacionados con la albafiileria, en la ejecucion de los trabajos de una
obra, este grupo debera estar conformado por Maestros, oficiales y ayudantes / auxiliares del ramo de la construccion los
necesarios para el cumplimiento del cronograma de ejecucién inicialmente establecido, realizando intervenciones
simultdneamente, en tiempo (dia, mes y afio) con los otros cuatro frentes de trabajo de la misma conformacién, es decir, debe
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tener la capacidad de ejecutar minimo tres adecuaciones de unidades operativas de la SDIS, objeto del presente contrato, al
mismo tiempo, es necesario aclarar que estos tres frentes son independientes de los frentes que realizaran las intervenciones
que se requieran por la modalidad emergencia.

Asimismo, el contratista debera garantizar la logistica, materiales, herramientas, equipos, comunicacion, transporte, proteccion y
dotacion del personal, el cual debe ser idoneo y calificado para cumplir cada una de las actividades y mantener todos los equipos
y herramientas en cada sitio a intervenir.

Por lo anterior y para satisfacer la necesidad antes descrita y avanzar en el cumplimiento de las funciones asignadas en el articulo
13 del Decreto Distrital 607 de 2007, la Subdireccion de Plantas Fisicas considera necesario realizar la presente contratacién
para la ejecucién de actividades de mantenimiento PROGRAMADO y de EMERGENCIAS, definiendo cada una de estas asi:

1.PROGRAMADA: Es decir de acuerdo con unas Unidades Operativas ya establecidas con un valor total, establecido en la Tabla
No. 3, las intervenciones en esta modalidad corresponden a adecuaciones, remodelaciones o intervenciones integrales o segun
la necesidad de cada unidad operativa.

Tabla No 1 Unidades operativas a intervenir — Modalidad Programada (*) por grupo

GRUPO LOCALIDAD UNIDAD OPERATIVA DIRECCION
SAN CRISTOBAL CIP LAMARIA KR 310 26 SUR
SAN CRISTOBAL CPS BELLO HORIZONTE CL32 ASUR 321ESTE
) SANTAFE CANDELARIA | PARQUEADERO JARDIN INFANTIL ATA CL63A59
SANTAFE CANDELARIA | OBRAS HIDROSANITARIAS LOURDES KR 4334
USME JARDIN INFANTIL LA FISCALA CL64 SUR2C 16 ESTE

Tabla No 2 Unidades operativas a intervenir — Modalidad de Emergencia- localidades (*) por grupo

GRUPO LOCALIDAD
2 KENNEDY, BOSA, RAFAEL URIBE,
TUNJUELITO, PUENTE ARANDA,
ANTONIO NARINO, LOS MARTIRES,
CIUDAD BOLIVAR

(*) Las unidades operativas a intervenir en la modalidad programa y de emergencia de los centros y sedes de la SDIS estaran
relacionados en el ANEXO - CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL del proceso de
seleccion N°SDIS-LP-005-2020.

2. REPARACIONES DE EMERGENCIA:

Las reparaciones de emergencia corresponden a las actividades ejecutadas en el marco del contrato adjudicado producto de este
proceso de seleccion N°SDIS-LP-005-2020, a todas aquellas Unidades Operativas que no estan programadas y que por
necesidad de servicio o por circunstancias sobrevinientes deben ser intervenidas de forma inmediata, causados por fenémenos
naturales, accidentes, situaciones antropicas no previsibles, y que resultan necesarias para garantizar el funcionamiento de las
Unidades Operativas y en consecuencia, para la prestacion del servicio. Por tal razén dentro del presupuesto de este contrato se
incluyen actividades que no cuentan con cantidades porque carecen de ese diagnéstico o levantamiento de las cantidades de
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obra, pero que resulta necesario incluirlas ya que prevén posibles intervenciones.

De acuerdo a lo anterior, la SDIS estructura el presupuesto de obra de esta manera para asi contar con una herramienta de
ejecucién que permita de manera inmediata mitigar riesgos y reparar dafios causados por situaciones sobrevinientes imposibles
de prever en la etapa de planeacion. Por lo anterior, es necesario incluir dicho alcance en el contrato de obra publica.

Por ofro lado, es preciso aclarar que estas intervenciones de reparaciones locativas no es posible ejecutarlas a través de los
técnicos y contratos de ferreteria que actualmente se encuentran vigentes, por cuanto se requiere mayor experiencia,
competencia, capacidad técnica y logistica, herramientas y equipos, adicionalmente resulta necesario para la Entidad contar con
las garantias de cumplimiento, estabilidad y calidad de la obra que ofrecen los contratos de obra publica.

Para este contrato se tendran en cuenta los items aprobados por la SDIS en el proceso N°SDIS-LP-005-2020 y se ejecutaran
con la aprobacion del interventor y con el visto bueno del Supervisor de la interventoria, Las actividades a ejecutar seran se
realizaran por demanda, de acuerdo con los requerimientos que ocurran en cada una de las Unidades Operativas.

Asi las cosas, la SDIS se permite indicar en la tabla No. 3 los Costos por modalidades

Tabla No. 3: Valores generales de Intervencion para las modalidades de emergencia y programada

GRUPO | MODALIDAD PROGRAMADA MODALIDAD EMERGENCIAS TOTAL
2 1.661.676.436 $ 81.353.487 $ 1.743.029.923

Fuente: Subdireccion de Plantas Fisicas — Area de mantenimiento
CLAUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES GENERALES, ESPECIFICAS, FINANCIERAS Y AMBIENTALES.
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Conocer, revisar y cumplir a cabalidad el Estudio Previo, Anexo Técnico, Pliego de Condiciones, Adendas y todos los
documentos que hacen parte del proceso, para realizar la ejecucion del contrato con eficiencia y eficacia. Ademas, el
contratista asume el conocimiento de los sitios vulnerables y no vulnerables donde se desarrollaré todas las actividades
contractuales del contrato.

2. Cumplir con los deberes que contrae en calidad de contratista de acuerdo con los articulos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993.

3. Suscribir oportunamente el acta de inicio, las actas de suspension y reinicio y los modificatorios del contrato, previo el
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.

4. Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en el Pliego de Condiciones, Estudios Previos y Anexo
Técnico, asi como aquellos otros requeridos por la (SDIS) en la ejecucion del contrato. Para dar cumplimiento a esta
obligacion, el contratista debera seguir los lineamientos, metodologias, lineamientos y los formatos establecidos en los
documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la SDIS para su elaboracién.

5. Suministrar al Interventor del contrato toda la informacién, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que les solicite
para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.

6. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Interventor o por la supervisién
ylo apoyo de la supervision del contrato de interventoria designada por la SDIS.

7. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el Interventor del contrato o por la supervision y/o apoyo de la supervision
de la interventoria designada por la SDIS para revisar el estado de ejecucion de este, en cumplimiento de las obligaciones a
cargo del Contratista 0 con relacién a cualquier aspecto técnico referente al mismo. Asi como elaborar y suscribir las actas
correspondientes.

8. Entregar cuando la interventoria y la SDIS lo requiera, el estado de la vigencia de la Garantia Unica del Contrato.

9. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del Contrato, cuando en
ellos se cause perjuicio a la Administracion o a terceros en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para lo cual debera realizar
los aportes a que se refiere la Ley 828 de 2003, el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
SENA (Fondo Para la industria de la Construccion — FIC), e ICBF cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y
reglamentos que rigen la materia.1 Este requisito debera acreditarse para la realizacion de los pagos derivados del contrato
y se debe reportar mensualmente para verificacion y aprobacion de la interventoria.

Presentar y dar cumplimiento al Plan de Aseguramiento de Calidad en medio fisico, de acuerdo con lo establecido en el Anexo
Técnico. El cual debera ser cumplido en la ejecucion del proyecto, de igual forma el contratista garantizara que los elementos
suministrados e instalados, materiales y elementos cumplan con las especificaciones y normas de calidad, vigentes para el
cumplimiento del objeto del contrato. En particular cumplimiento de la Ley 1480-2011.2

Establecer y dar cumplimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el desarrollo del alcance objeto del presente
proceso, el cual debe ser presentado en medio fisico y estar de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y en la
normatividad que rige en materia de SST.

Soportar debidamente la totalidad de los recursos ejecutados que estén a su cargo, sin excepcién de porcentaje alguno; por
lo anterior, el pago de imprevistos del AlU, cuando a ello haya lugar, deben ser acreditados por EL CONTRATISTA previo al
pago mensual junto con la presentacién del acta de recibo del informe mensual ejecutada por el Contratista y aprobada por
la Interventoria, en todo caso antes de la liquidacién del contrato.

Presentar oportunamente la factura, el informe mensual y los documentos complementarios y necesarios, segin la forma de
pago establecida en el Pliego de Condiciones y en el Contrato, dando cumplimiento al PAC programado, de acuerdo con las
fechas indicadas por la Entidad. En este mismo sentido, ajustara y efectuara las correcciones de los documentos solicitados
por la entidad, siendo su responsabilidad el plazo que demore en realizar las correcciones requeridas y la nueva radicacion.
Con el informe mensual se debera entregar el original del recibo de pago a la interventoria y éste a su vez a la supervision
ylo apoyo de la supervision del contrato de interventoria designada por la SDIS, donde conste la consignacion mensual de
los rendimientos generados por el ANTICIPO en la Tesoreria Distrital de Bogota, D.C.

Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato.

Cancelar en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan
las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos
han sido estimados integralmente por el Contratista e incluidos en el precio de su oferta.

Mantener vigentes las garantias exigidas por el tiempo establecido en el Estudio Previo, Anexo Técnico, Pliego de
Condiciones y cualquier otro documento que forme parte integral del contrato, asi como de las modificaciones que se
presenten en la ejecucion de este. Las garantias deberan ser actualizadas cada vez que se realice un modificatorio del
contrato (suspension, reinicio, adicién y/o prérroga) o en caso de que se afecten los montos amparados por la imposicion de
sanciones y/o declaratorias de siniestro por parte de la entidad en un término no mayor a tres (3) dias habiles a la ocurrencia
de cualquiera de las situaciones indicadas.

Pagar a LA SECRETARIA, todas la sumas y costos que la misma deba asumir por razén de la accién que contra ella inicien
terceros que hayan sufrido dafios por causa del Contratista, de su personal, de los subcontratistas, proveedores, asi como el
personal al servicio de estos durante la ejecucion del contrato.

Mantener indemne a LA SECRETARIA de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecucion del
contrato. En caso de que se intente una accién o se presente una reclamacion contra la Secretaria Distrital de Integracién
Social, por la cual deba responder el Contratista, aquella procedera a notificarle a la mayor brevedad para que el Contratista
adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. Si EL
CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el plazo que fije la SDIS, la misma podra hacerla directamente y el
Contratista asumira todos los costos en que se incurra por tal motivo.

Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en contra de la SDIS
alguna accién administrativa, policial o judicial, incluida informacién que resulte necesaria en caso de la solicitud de

1 FIC Fondo Para la industria de la Construccion — Aporte parafiscal, cuyo contenido legal actual se contempla segiin enlace siguiente
http://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/pagosCertificaciones.aspx

ZEstatuto del consumidor. Articulo 7°. Garantia legal. Ley 1480 de 2011, http://www.alcaldiabogota.gov.cofsisjur/inormas/Norma?1.jsp?i=44306
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21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

convocatoria del Tribunal de Arbitramento o requerimientos formulados por los organismos de control del Estado, que guarden
relacidn con la celebracién, ejecucion o liquidacion del Contrato.

Entregar a la SDIS, los informes y demas productos en medio fisico y magnético conforme a la normatividad vigente de
archivo. (Para la entrega de los documentos de archivo producidos como resultado del desarrollo de las funciones de las
obligaciones de Contratistas de la SDIS; se requiere el cumplimiento de lo establecido en la Ley 594 de 2000; en lo referente
a sus articulos 2, 11, 15y 24, el Decreto 514 de 2006, el numeral 5 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002, los articulos 1y 2
del Acuerdo No. 038 del 2002 del A.G.N. y los parametros establecidos por el SIGA de la Secretaria Distrital de Integracion
Social).

Suministrar al Interventor del contrato toda la informacién que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno
cumplimiento de las obligaciones que contrae de acuerdo con los articulos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993.

Responder por todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, asi como del personal al servicio
de estos Ultimos. En caso de que se intente una accién o se presente una reclamacién contra la Secretaria Distrital de
Integracion Social, por la cual deba responder el contratista, aquella procedera a notificarle a la mayor brevedad para que el
contratista adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS.
Si el contratista no logra resolver la controversia en el plazo que fije la SDIS, la misma podra hacerla directamente y el
contratista asumira todos los costos en que se incurra por tal motivo.

Entregar cuando la interventoria y la SDIS lo requiera, el estado de la vigencia de la garantia Unica del contrato.

Debera cumplir con la normatividad vigente y las obligaciones sefialadas en el Numeral “OBLIGACIONES AMBIENTALES”
respecto al manejo de Residuos de Construccién o Demolicion (RCD).

En cumplimiento de la Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, emitida por el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio,
Ministerio de Salud y Proteccién Social, y Ministerio del Trabajo, o la norma que la reemplace, modifique o ajuste, el contratista
debera presentar, actualizar, ajustar y/o complementar los protocolos de bioseguridad necesarios para minimizar o mitigar la
transmision del virus COVID-Asi mismo, debera gestionar oportunamente la aprobacion de dichos protocolos segun lo
disponga la normatividad vigente durante la ejecucion del proyecto, ante las entidades competentes. En cualquier caso, el
contratista debera garantizar el conocimiento de todo su personal de los protocolos de bioseguridad previo a su ingreso al
sitio de trabajo, asi como la implementacion de los mismos previo al inicio de cualquier actividad, facilitando la coordinacién
de los demés que influyan en la ejecucion de la obra sin detrimento en su calidad y oportunidad

Dando cumplimiento al numeral anterior el contratista debe asegurar que los insumos fijos o de no recurrencia por frente de
trabajo tales como termémetro digital y aspersor de espalda, una vez cerrado el frente de trabajo y después del término de
su ejecucién al 100% se convertiran en bienes inventariales en donde el rol de las interventorias es generar una entrega
formal a la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL junto con el acta final de obra para que posteriormente la
SDIS los entregue a apoyo logistico y les den transito hacia las subdirecciones locales o a las areas misionales.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra
situacion que obstruya la normal ejecucidn del contrato.

Si, por circunstancias imputables al Contratista o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por este, resulta necesaria la prérroga
del plazo para la ejecucion de la obra, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, la
entidad (SDIS) descontaré dicho valor de las sumas que la entidad (SDIS) le adeude al contratista, en caso tal de que no sea
posible efectuar dicho descuento, la entidad (SDIS) podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar
constancia en el documento de prorroga.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA

OBLIGACIONES ANTERIORES A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO:

1.

a)

b)

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA debera presentar para
aprobacion de la Interventoria la siguiente informacion:

Las hojas de vida del director de obra y residente de obra para la ejecucion del contrato, acorde a lo dispuesto en el Pliego
de Condiciones, Estudio Previo, Anexo Técnico y demas documentos. Igualmente, los soportes correspondientes que
acrediten las calidades v la experiencia especifica de estos dos profesionales, requerido para la ejecucion del contrato, una
vez aprobadas por la interventoria se debera enviar a la supervision y/o apoyo de la supervision del contrato de interventoria
designada por la SDIS, para la respectiva verificacion.

El Plan de Inversion del anticipo detallado por rubros y tiempo de ejecucion.
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c)

Los documentos que den cuenta del plan de trabajo por las unidades operativas (Cronogramas) para la ejecucion de las
obras de reparaciones, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico del contrato.

NOTA 1: La informacién antes descrita, debera cumplir con lo establecido en el anexo técnico del contrato.

NOTA 2: En caso de no aprobacion por parte de la Interventoria de algunos o todos los documentos aqui exigidos, el contratista
de obra debera subsanarlos en un término maximo de dos (2) dias habiles siguientes a la devolucion. Si el constructor no aportare
los documentos requeridos en el plazo sefialado, se procedera a la aplicacién de las sanciones contractuales correspondientes.

OBLIGACIONES POSTERIOR A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO:

1.

Presentar la documentacién necesaria para el trdmite de desembolso de anticipo, debidamente avalada y aprobada por
el interventor. Los documentos necesarios para el desembolso del anticipo son: Contrato debidamente legalizado y
perfeccionado. Pélizas debidamente aprobadas por la entidad, Contrato del encargo fiduciario, Plan de inversion del
anticipo de las obras a ejecutar. Aprobacion escrita del Plan de Inversion por parte de la interventoria y Remitir a la SDIS
el informe mensual de inversion y buen manejo del anticipo incluyendo los soportes.

Asistir a la reunion de inicio que se llevara a cabo el dia de la firma del acta de inicio para establecer las necesidades
procedimientos administrativos y logisticas de la SDIS en el cumplimiento del desarrollo contractual, a esta reunion debe
asistir el representante legal, director de obra y residentes por grupo.

El plan de aplicacion del protocolo sanitario para la obra en cumplimiento de los protocolos de seguridad requeridos por
las Resoluciones 666 y 682 de 2020 y demas o la norma que la reemplace modifique o ajuste, circulares y guias
vigentes, que sean expedidas por el Gobierno Nacional y distrital al respecto.

Presentar a la Interventoria, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la firma del acta de inicio, las hojas de
vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia especifica de los demas profesionales
listados en el anexo técnico (personal minimo requerido y de los ofertados sobre los cuales tuvieron puntaje adicional)
para la ejecucion del contrato, y demas documentos, una vez aprobadas por el interventor se debe enviar a la supervision
ylo apoyo de la supervision del contrato de interventoria designada por la SDIS. En caso de incumplimiento por parte
del constructor en la presentacion de los soportes del personal antes indicado, en el plazo sefialado, se procedera a la
aplicacion de las sanciones contractuales correspondientes, asi como los presentados en el ofrecimiento como personal
adicional sobre los cuales obtuvieron puntaje.

Presentar a la Interventoria dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la firma del acta de inicio, los analisis
de precios unitarios de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios de la oferta econdmica, lo cual
debe analizarse y enmarcarse segun la necesidad de recursos de equipo y personal que se requieren para cumplir con
la estimacion de la duracion de la respectiva actividad indicado en el cronograma de ejecucion. La informacion detallada
de los andlisis de precios unitarios (APU), sera la base para nuevos andlisis de precios unitarios de acuerdo con las
necesidades y dinamica del area de mantenimiento de la Subdireccién de Plantas Fisicas que se requieran en el
desarrollo del contrato. Adicionalmente, debera presentar discriminada la estructura de la administracion incluyendo
todos los gastos que hubiera lugar de todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, logistica, mano de obra,
Implementacion de todos los costos asociados correspondientes al PAPSO (Plan de Aplicacién del Protocolo de
Seguridad en la Obra) y deméas elementos requeridos para la ejecucion de obras.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Antes de iniciar cualquier actividad de obra, el contratista de obra e interventoria deberan realizar una verificacion de
actividades a desarrollar en las Unidades Operativas a intervenir con el fin de establecer si han surgido nuevas actividades u
otras necesidades, revisando los detalles, las dimensiones, las cantidades y las especificaciones de materiales que se deben
emplear en las intervenciones. Esta verificacion debera realizarse con un profesional de la Subdireccién de Plantas Fisicas
de la SDIS, delegado del Supervisor.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Realizar la programacion correspondiente a los frentes de trabajo informando en los comités de obra, los avances de éstos
con el fin de prever con la suficiente anticipacion, eventuales posibles incumplimientos, tomando las medidas
correspondientes y, de ser necesario, presentando a la interventoria la nueva programacion con los debidos soportes para su
aprobacion.

El contratista de obra debera realizar un levantamiento arquitecténico (Plano en AutoCAD) para verificar las medidas y
cantidades a ejecutar en cada unidad operativa.

Estudiar las especificaciones técnicas y toda la informacién referente al lugar donde se va a realizar la intervencidn, con el fin
de ejecutar el contrato de conformidad con las necesidades de la Entidad establecidas en el Pliego de Condiciones, Estudio
Previo, Anexo Técnico, Especificaciones Técnicas y demas documentos que hicieron parte del proceso de contratacion N°
SDIS-LP-005-2020.

Elaborar el cronograma de ejecucidn de todas las intervenciones, el cual debe ser presentado para aprobacion de la
interventoria dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio. Este cronograma deberéa ser
ajustada y nuevamente aprobado por la interventoria en caso de que existan situaciones que impacten el rendimiento y
tiempos establecidos en el mismo. En caso de que no se actualice por parte del contratista, se tendra como valido el dltimo
que haya sido aprobado por la interventoria.

Cumplir, en caso de ser necesario, con todas las normas vigentes en Colombia en materia de construccién sismo resistente.
Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales, herramientas, elementos de proteccidn personal y equipos,
de acuerdo con las especificaciones del contrato de obra, el pliego de condiciones, la propuesta presentada y el contrato
suscrito, dar aplicacion a la Ley 52 de 1993 por medio de la cual se aprueban el Convenio 167 y la Recomendacién 175 sobre
Seguridad y Salud en la Construccion.

Cumplir la normatividad vigente para la correcta disposicion de materiales sobrantes de demoliciones o de las labores de
limpieza los cuales deberan ser dispuestos y transportados a las zonas de desechos o escombreras autorizadas, previa
aprobacion de la interventoria, a fin de mantener las areas intervenidas libres de éstos materiales, garantizando su retiro y
traslados correspondientes.

Establecer los controles y las medidas necesarias en el manejo de los campamentos, de la seguridad, sanidad y el orden en
ellos, ademas velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las areas de la obra en cumplimiento a
lo ordenado en el articulo 55 de la Ley 962 de 2005.

Cumplir con los procedimientos adecuados y proteccidn contra cualquier dafio o deterioro que puedan afectar las condiciones
del inmueble a intervenir.

Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y los transelntes, de acuerdo con
las reglamentaciones vigentes en el pais. Debera modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con
las recomendaciones del Interventor, quien podra ademas ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.
El Contratista debera responsabilizar a una persona de su organizacién aprobada por el interventor para velar por el
cumplimiento de dichas medidas.

Cumplir las recomendaciones dadas por parte de la interventoria y la Subdireccion de Plantas Fisicas en cuanto a normas
para el manejo de seguridad en obras de construccion.

Suscribir una bitacora en la cual se llevara una memoria en la cual se registraran todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas en la ejecucion de las obras, entre otras circunstancias, la visita de funcionarios que tengan relacion con
la ejecucion del proyecto, el avance en la ejecucion de obra, el personal y los equipos empleados en cada frente de trabajo y
otros aspectos relevantes. Esta memoria debera firmarse por el director de obra y por el director de interventoria y debe estar
con su consecutivo y foliacidn correspondiente. Al finalizar las intervenciones, el contratista debera entregar como anexo a su
informe final, una copia de la bitacora.

Informar por escrito a la interventoria del contrato, sobre la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso
fortuito y recomendar en oportunidad, la actuacion que debe proceder siempre que afecten o puedan afectar la adecuada
ejecucion del contrato.

Realizar reuniones con la interventoria de obra y la supervision por parte de la SDIS, una vez por semana con el propésito de
verificar el desarrollo del contrato, elaborando las actas respectivas.

Tener como minimo tres (3) frentes de trabajo en cada uno de los grupos, los cuales podran incrementarse acorde a la
atencion de emergencias que requiera la SDIS.

Implementar todas las acciones necesarias para garantizar el trabajo en los meses establecidos como plazo del contrato en
especial diciembre, teniendo en cuenta que es la época propicia para avanzar y poder intervenir las unidades operativas ya
que es el periodo de vacaciones.
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18.
19.

20.

21.

22.

23.

24

25.

26.

27.

28.
29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

Realizar los trabajos en los sitios, cantidades, precios contractuales y con los procedimientos constructivos establecidos.
Atender las emergencias en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas a partir del reporte por parte de la SDIS cuando la
eventualidad comprometa la prestaciéon del servicio en la unidad operativa. En los casos en que la eventualidad no
comprometa la prestacion del servicio se establece un plazo maximo de atencién de setenta y dos (72) horas a partir del
reporte de la entidad.

Para la atencién en modalidad emergencia, una vez se identifiquen las actividades a ejecutar el contratista de obra debera
presentar al interventor, el balance o presupuesto en un plazo no mayor a 48 horas.

Controlar permanentemente la entrega y calidad de los materiales y suministros velando por su oportuna disposicion en las
obras, cumplimiento de las especificaciones técnicas, garantizando que los materiales y elementos cumplan con las
especificaciones y normas de calidad, vigentes para el cumplimiento del objeto del contrato en particular cumplimiento de la
Ley 1480-2011. El interventor sera quien verifique estos aspectos y podra rechazar los elementos que no cumplan con las
especificaciones técnicas o calidad requerida.

Contar con la aprobacion por parte de la interventoria de obras de los materiales a emplear en las intervenciones dando
cumplimiento a lo estipulado en los planos constructivos y en las especificaciones de construccion. La interventoria podra
solicitar al contratista muestras de los de los diferentes materiales en el momento que lo considere conveniente.

Suministrar a la interventoria oportunamente las pruebas de laboratorio que sean requeridas para garantizar el cumplimiento
de las especificaciones técnicas acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio seran por cuenta del
contratista de obra. En el informe mensual se debera adjuntar copia de los resultados de los ensayos de laboratorio llevados
a cabo. Las pruebas requeridas deberan ser analizadas por un laboratorio acreditado por el ONAC.

. Tomar el registro fotografico de los sitios o lugares donde se desarrollaran las obras antes durante y después de ejecutadas.

Este registro se debe presentar en los informes mensuales explicando lo observado en cada fotografia, tanto en fisico como
en medio magnético. Las fotografias deberan ser legibles y en un formato que permita contemplar el detalle del estado antes,
durante y al finalizar las intervenciones.

Cumplir con la ejecucion de acciones correctivas (incluyendo todas las actividades necesarias para ajustar las intervenciones
a lo pactado en el contrato y documentos integrantes del mismos, frente a los errores constructivos. Esto aplicard también
para los trabajos no autorizados por la interventoria o la SDIS, sin que se genere costo adicional para la entidad en ninguna
de estas situaciones aqui descritas.

Realizar los analisis de precios unitarios (APU) de las actividades o items no previstos para la ejecucion de la obra de acuerdo
con el lineamiento o procedimiento vigente de la SDIS. El interventor debera analizar, validar y aprobar, o rechazar y solicitar
un nuevo analisis de precios, cuando se requieran items o actividades no previstas en el contrato.

Realizar las especificaciones técnicas de las actividades no previstas para la ejecucion de las obras. El interventor debera
analizar, validar y aprobar estas especificaciones.

Cumplir con la programacién realizada para atencién de cada uno de los frentes de obra.

Responder al Interventor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, presupuesto, programacién,
seguridad industrial y manejo ambiental de la obra y en especial de manejo de personal

Presentar oportunamente las facturas con los soportes correspondientes y demas documentacién requerida para el pago.
Presentar al interventor del contrato, los soportes correspondientes que acrediten las calidades del personal requerido para
la ejecucion del contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio del contrato.

Contar con el personal certificado, asi como con los equipos, elementos de proteccion personal y procedimientos para trabajo
seguro en alturas (vigente durante la ejecucion del contrato).

Garantizar que el personal a cargo de realizar las obras mantenga y utilice los elementos de seguridad industrial y la dotacion
adecuada correspondiente a la labor desempefiada.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con Matricula o
Tarjeta Profesional vigente.

Suministrar y mantener, durante la ejecucion del contrato y hasta la liquidacion de este, el personal ofrecido, exigido y
necesario. En caso de que el contratista requiera cambiar alguno de los profesionales y/o demas personal ofrecido y/o
presentado, este deberd tener un perfil igual o superior al profesional o personal a ser remplazado, quien cumplié con los
requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulacién especifica que sobre este aspecto se establece
para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el interventor debera aprobar, previamente, el reemplazo. La hoja de vida y
soportes del nuevo profesional que ingreso por cambio deberan ser presentados dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la comunicacion por escrito o del comité de obra en el que se hubiere informado sobre la sustitucién de personal.
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36.
37.
38.
. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal
40.
41.

42.

43.
44,

45.

46.

47.
48.

49.

50.

51.

52.

Mantener el personal minimo requerido en el sitio de la obra y contar con la disponibilidad de trabajo en doble jornada (diurna
y nocturna), de acuerdo con el cronograma de ejecucion por frente de obra y las necesidades de este. Igualmente, se debera
tener disponibilidad de personal para atender todas las actividades.

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales y honorarios de todo el personal que ocupe
en la ejecucién del contrato, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral de tal personal con la SDIS, ni
responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratacion.

Disponer de las planillas de pago de seguridad social del mes en curso, del personal en el sitio donde se realizan los trabajos.

0 sus subcontratistas contra la SDIS por causa o con ocasién del contrato.
Exigir y verificar que el personal del contratista de obra (o consultoria, segun corresponda) cumpla con el reglamento de
seguridad para proteccién en trabajo en alturas, establecido en la Resolucién 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo,
modificada por la Resolucion 3368 del 12 de agosto de 2014 o las normas vigentes para el mismo efecto.
Se obliga a dar aviso escrito a la Subdireccidn de Plantas Fisicas de la SDIS o a quien esta delegue y al interventor, sobre la
fecha en la cual recibio la transferencia o giro por concepto de anticipo, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a tal
hecho.
Analizar el avance contractual de los trabajos contra el cronograma aprobado por la interventoria, previendo con la suficiente
anticipacion, eventuales incumplimientos de plazos y tomando todas las medidas correspondientes incluyendo la presentacion
de planes de contingencia, incremento de cuadrillas, ampliacion de turnos de trabajo, efc.

Responder al Interventor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, presupuesto, programacion,

seguridad industrial y manejo ambiental de la obra y en especial de manejo de personal y anticipo.
Marcar los uniformes del personal de obra con la identidad visual del Distrito Capital con base en el Manual de Imagen
Institucional de la Alcaldia Mayor de Bogota, vigente al momento de suscribir el acta de inicio.
Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecucién del objeto
contractual y debera dotar a sus funcionarios de los elementos de seguridad industrial y de proteccidn personal necesarios
para la ejecucion de las labores propias del contrato. Sera responsabilidad del contratista salvaguardar la seguridad de todas
las personas vinculadas por él mismo a la ejecucion de la obra y a los funcionarios, contratistas y ciudadania que pueda ser
afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus empleados desarrolle. Los elementos de seguridad
industrial serén los necesarios para el tipo de actividad que se desarrolle en cumplimiento del contrato. Asi mismo, los
operarios del contratista no deberan manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los establecidos de manera
especifica para la ejecucion del contrato. En todo caso el contratista esta obligado a implementar las directrices del Decreto
1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SGSST)".
Suministrar a la interventoria los disefios estructurales de los elementos que no hacen parte del Sistema de Resistencia
Sismica como rampas, cubiertas, muros de contencidn, placa de contrapiso, placa de tanques, mezanines y ascensores
independientes, elementos no estructurales y demas que sean incluidos o modificados dentro de las Unidades Operativas
intervenidas.
Asesorar, acompaiiar, supervisar procedimientos de desmonte, liberacién de componentes no estructurales que requieran de
demolicion o intervencion o modificacion o reemplazo de estos elementos dentro de las unidades operativas intervenidas.
Entregar las unidades operativas terminadas en los plazos sefialados en el cronograma inicial o en el plan de mejoramiento
que se suscriba durante la ejecucion del contrato.
Garantizar, el suministro, instalacién y puesta en funcionamiento de los elementos ofrecidos como adicionales (Factores de
seleccidn-Criterios ponderables) para lo cual el contratista debera asumir los costos que se generen de dicho ofrecimiento. El
contratista deberd incorporar los tiempos de entrega de los elementos ofrecidos como ponderables dentro del cronograma de
ejecucion aprobado por la Interventoria.
Al término del cumplimiento de entrega de la sede, el contratista entregard a la interventoria el plano récord digital en AutoCAD
de la ejecucion en la sede incluyendo plano de redes eléctricas, sanitarias, hidraulicas, arquitectonico e instalaciones que
sirva para la creacion o actualizacion de la ficha de diagnéstico de la sede.
En caso de requerirse, el contratista debera realizar los trdmites necesarios para la obtencién y legalizacién de los Servicios
Publicos, conexiones definitivas, previa aprobacion de la Interventoria dentro del plazo de ejecucion del contrato.
En caso de requerirse, el contratista debera verificar, validar y completar los proyectos de conexion de los diferentes servicios
publicos. De lo contrario, se debe tramitar ante la empresa prestadora de servicios publicos correspondiente el proyecto de
conexion definitiva
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53. En caso de requerirse, el contratista debera radicar, tramitar, legalizar el disefio, realizar las obras internas y formalizar la
entrega de las redes de gas ante la entidad prestadora del servicio — GAS NATURAL, en los tiempos correspondientes durante
la ejecucion del contrato.

54. Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Seguridad Eléctrica y demas guias y manuales del operador de red ENEL
(Codensa-Enel o el operador RED que se encuentre).

55. Entregar un cronograma de ejecucion, para aprobacion de la Interventoria, en donde se incluyan los tiempos requeridos por
parte de las empresas prestadoras de servicios publicos, para lograr las conexiones definitivas dentro del plazo contractual.

56. Solicitar a las entidades prestadoras de servicios publicos, (E.A.B, ENEL CODENSA, Aseo, Gas, etc.) la respectiva
Interventoria para la revision y recibo final de las obras que tengan que ver con dicho servicio publico. La aprobacion de las
conexiones, la instalacién de los medidores y las obras requeridas para el recibo final por parte de las empresas de servicios
publicos y demas estaran a cargo del CONTRATISTA dentro de los plazos programados garantizando la racionalidad de los
servicios de la obra. Nota: Si terminado el plazo contractual, alin no se cuenta con la conexidn definitiva de servicios publicos,
el contratista debera aportar las pruebas del tramite de la solicitud radicada ante la(s) empresa (s) de servicios publicos en
legal y debida forma, estando obligado a hacer el seguimiento respectivo hasta su culminacién. La SDIS dejara constancia
de tal hecho en el acta de terminacién como pendiente de entrega y concedera un término para la obtencion de la conexidn
definitiva

57. Garantizar que los materiales y elementos cumplan con las especificaciones y normas de calidad, vigentes para el
cumplimiento del objeto del contrato. En particular las normas técnicas colombianas aplicables Nota: De requerirse cambio
de especificaciones técnicas de materiales, las cuales no modifican el valor, pero que deben ser modificadas por razones de
fuerza mayor, se realizara mediante formato de cambio de especificaciones diligenciado y aprobado por la interventoria.

58. Garantizar que los equipos y/o herramientas requeridos para la ejecucion de todas las actividades contractuales y las no
previstas en el contrato, sean certificados y den cumplimiento a la normatividad aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST).

59. Presentar el Informe Final a mas tardar dentro de los quince (15) dias calendario siguientes de haber finalizado el plazo
contractual de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico. Sera responsabilidad exclusiva del contratista los ajustes,
revisiones, correcciones y nueva radicacion de los informes ante indicado siguiendo los lineamientos y observaciones
indicados por la interventoria y/o la entidad.

60. En cumplimiento de la Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, emitida por el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio,
Ministerio de Salud y Proteccion Social, y Ministerio del Trabajo, o la norma que la sustituya, modifique o ajuste, relacionada
con las medidas de bioseguridad para mitigar y evitar la propagacion del Covi-19, el contratista debera cumplir con el
suministro de elementos de proteccidn con la sefializacidén en los inmuebles a intervenir y en general la adopcién de los
protocolos de bioseguridad acorde a los lineamientos impartidos por el gobierno nacional y distrital, adicionalmente debera
implementar una de una app para registrar diariamente el estado de salud y los posibles casos de contagio que llegasen a
presentarse en la obra..

OBLIGACIONES FINANCIERAS (Anticipo)

1. Invertir el anticipo entregado para la ejecucién de la obra, de conformidad a lo establecido en el flujo de inversion del
anticipo aprobado, debidamente soportado en los informes de manejo de anticipo mensual, asi como en la liquidacién.

2. Consignar mensualmente ante la Tesoreria Distrital los rendimientos del anticipo entregado por la Entidad, de acuerdo a
los procedimientos establecidos por la Tesoreria Distrital y entregar al interventor y supervisor de la interventoria, el
comprobante de consignacion de los rendimientos mensuales del anticipo.

4. Verificar junto con el interventor el flujo de inversién del anticipo del contrato de conformidad con el presentado en la
propuesta para lo cual el interventor debera notificar al supervisor designado por la entidad de su cumplimiento.

5. en la presentacion de los cortes parciales, la documentacién incluida la factura deberé detallar y descontar el valor de 1a
amortizacion.

5. Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever con la
suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o
cualquier otra medida que la SDIS deba tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato de obra.

6. Dar cumplimiento al articulo 91 de la Ley 1474 de 2011 (constitucién de fiducia o patrimonio auténomo) y demas normas
sobre este asunto.
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7. Presentar todos los informes que le sean requeridos por la Interventoria y/o supervision de la entidad, adjuntando las
facturas de compra de materiales, los contratos con sus proveedores y toda la documentacion financiera y comercial que
soporte cada una de las actividades de inversion del anticipo.

OBLIGACIONES AMBIENTALES

En el desarrollo del contrato que se derive del presente proceso de seleccidn, el contratista debera garantizar el cumplimiento de
las siguientes obligaciones ambientales, las cuales estdn amparadas bajo la normatividad ambiental vigente de orden Distrital:

a) Realizar la adopcion del Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA de la entidad mediante el uso racional del agua y la
energia, asi como manejar adecuadamente los materiales, residuos sélidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las
actividades derivadas de la ejecucion del contrato con la SDIS, cada vez que el personal de la empresa contratista se
encuentre en las instalaciones de la entidad, como soporte de cumplimiento de esta obligacién se debe presentar un acta y
listado de asistencia de la socializacion de los lineamientos ambientales de la SDIS donde participe la totalidad del personal
de la Interventoria que interacttia con la entidad, dichos documentos se deberan entregar a la interventoria del contrato a los
veinte (20) dias calendario de la firma del acta de inicio.

b) Implementar ciclo parqueaderos, de acuerdo con su aplicabilidad en cada Unidad Operativa intervenida, dando cumplimiento
alaLey 1811 de 2016 articulo 6. Para lo anterior, el contratista debera presentar a la Interventoria los estudios y disefios que
permitan evidenciar el cumplimiento de esta clausula mediante un informe. En caso de que en la unidad operativa intervenida
no sea posible la implementacion de esta obligacidn, el supervisor del contrato asignara otra unidad operativa en donde
implementar.

) Garantizar que en la obra no se afecte ninguna especie arborea, de lo contrario, se debera realizar el tramite de manejo
silvicultura frente a la Secretaria Distrital de Ambiente, hasta la obtencion del permiso. Para lo anterior, el contratista debera
presentar a la Interventoria los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de esta clausula.

d) Etiquetar todas las sustancias, con las que realizan las actividades propias del contrato, con las especificaciones pertinentes
Yy no se re envasen en ningun otro tipo de recipiente. Para lo anterior, el contratista deberé presentar a la interventoria del
contrato mensualmente un informe donde se anexen las fichas técnicas y se comunique el cumplimiento de esta clausula.

e) Dar cumplimiento a los requisitos establecidos para los sistemas de recoleccion de residuos y de conformidad a lo establecido
en los Articulo 20 del Decreto 2981, cada vez que se lleve a cabo la restructuracidn o reparacion del cuarto de almacenamiento
de residuos s6lidos, los cuales se relacionan a continuacion:

e Los acabados deberan permitir su facil limpieza e impedir la formacidn de ambientes propicios para el desarrollo
de microrganismos.

e Tendra sistemas que permitan la ventilacion, tales como rejillas o ventanas, y de prevencién y control de
incendios, como extintores y suministro cercano de agua y drenaje.

e Seran construidas de manera que se evite el acceso y proliferacion de insectos, roedores y otras clases de
vectores, y que impida el ingreso de animales domésticos.

e Las unidades de almacenamiento deberan disponer de espacio suficiente para realizar el almacenamiento de
los materiales, evitando su deterioro.

e Debe ser de accesibilidad y facilidad para el manejo y la recoleccién de los residuos solidos por parte del
prestador.

Para lo anterior, el contratista debera presentar a la interventoria los soportes (incluyendo el registro fotografico) que permitan
evidenciar el cumplimiento de esta clausula.

f) Implementar la Gestion Integral de Residuos de Construccion y Demolicion, dando cumplimiento a lo establecido en la
Resolucion 1115 de 2012, Resolucion 932 de 2015, demas que modifique o adicione y al Instructivo de Gestién Integral de
RCD de la entidad y de la SDA; mediante la entrega de: reportes mensuales de manejo y disposicién, indicadores, costos,
transporte y aprovechamiento de RCD, desde el inicio hasta el fin de la obra, garantizando el acompafiamiento hasta el cierre
de PIN para cada grupo como requisito para la liquidacion del presente contrato. En cumplimiento de lo anterior, el contratista
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debera presentar a la interventoria del contrato los informes requeridos, los primeros tres (3) dias de cada mes con los
soportes descritos en el instructivo.

Implementar espacios para el uso de las canecas en cada frente de trabajo y en cumplimiento del Plan de Accion Interno Para
el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Solidos (PAIPAERS). Para lo anterior, el contratista debera presentar a la
interventoria del contrato, los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de esta clausula.

Implementar en las redes de distribucién de agua, dentro de la ejecucién de las actividades de obra, la instalacién de vélvulas
de cierre (registros) en cada area donde existan puntos hidraulicos, con el fin de facilitar la suspension del servicio en puntos
especificos debido a la posible presencia de fugas. Para lo anterior el contratista debera presentar a la interventoria, los
soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de esta clausula.

Instalar en un 100% sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia, de acuerdo con la aplicabilidad de las unidades
operativas a intervenir, para cada uno de los puntos hidraulicos, de los cuales un cinco por ciento (5%) sea tecnologia tipo
“sensor” y el restante tipo “push”, dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009.
Para lo anterior el contratista debera presentar a la interventoria, los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de
esta clausula.

Implementar un sistema de recoleccion, almacenamiento y aprovechamiento de aguas lluvias, con el fin de reutilizarlas en
cisternas, riego de jardines, zonas verdes y limpieza de exteriores. Para lo anterior el contratista deberé presentar a la
Interventoria, los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de esta clausula

Instalar al cien por ciento (100%) sistemas sanitarios ahorradores de agua de alta eficiencia, de acuerdo con la aplicabilidad
de las unidades operativas a intervenir, dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de
2009. Para lo anterior, el contratista debera presentar a la Interventoria, los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento
de esta clausula.

Garantizar que los muros internos y techos sean de colores claros preferiblemente blancos, con el fin de generar un mejor
aprovechamiento de la luz natural. Asi mismo, se debe verificar que la infraestructura permita el maximo aprovechamiento de
la luz natural. Para lo anterior el contratista debera presentar a la interventoria, los soportes que permitan evidenciar el
cumplimiento de esta clausula.

m) Instalar al cien por ciento (100%) bombillos ahorradores y luminarias con tecnologia LED, de acuerdo con la aplicabilidad de

las unidades operativas a intervenir, dando cumplimiento al Decreto 2331 de 2007 y a la Resolucién 180606 de 2008. Para lo
anterior el contratista debera presentar a la interventoria, los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de esta
clausula.

Implementar circuitos de iluminacién independientes y sectorizados, dentro de la ejecucion de las actividades de obra, Para
lo anterior el contratista debera presentar a la interventoria, los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de esta
clausula.

Implementar un sistema de energia solar o similar como un método alterno de suministro de energia que sea eficiente y
amigable con el medio ambiente; de acuerdo con la aplicabilidad de las unidades operativas a intervenir, el cual debera
incorporarse a ciertas areas de la infraestructura eléctrica proyectada en la edificacion en donde se pueda evidenciar el uso
de energias alternas sostenible. Para lo anterior, el contratista debera presentar a la interventoria los soportes que permitan
evidenciar el cumplimiento de esta clausula.

Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos
establecidos para la implementacion de la Gestion Ambiental de la SDIS en la ejecucidn del contrato, sin costo adicional para
la Entidad.

NOTA 1: Los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales seran entregados al Area de Gestion Ambiental de
la SDIS.

NOTA 2: El contratista debe manifestar en la “PROPUESTA TECNICA”, la aceptacion y compromiso en el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones ambientales establecidas en el presente Estudio Previo

NOTA 3: Todas las obligaciones ambientales se verificaran dentro de los informes mensuales de Gestion Ambiental
suministrados por el contratista a la Interventoria y ésta a la supervisién del contrato. Dicho informe es requisito obligatorio
para proceder de acuerdo con lo establecido en el numeral Forma de Pago de este contrato.

OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
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1. Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo y/o Anexo
Técnico.

2. Permitir el desarrollo y la ejecucién del contrato por parte del contratista.

3. Asumir los riesgos que correspondan, de conformidad con lo establecido en el numeral de “RIESGOS PREVISIBLES” el cual
fue debidamente avalado por la Subdireccion de Contratacion, que pueden afectar el equilibrio econémico del contrato.

4. Dar cumplimiento al Manual de supervisidn establecido por la entidad con el fin de hacer seguimiento al contratista para que
cumpla con el objeto del contrato.

5. Ylas demés que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza de este.

CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES M/CTE ($1.743.029.923)) M/CTE, y demas
impuestos, costos directos e indirectos y conceptos propios de la ejecucion del contrato, discriminados de la siguiente manera:

TOTAL VALOR COSTOS DIRECTOS - GRUPO 2 $1.234.621.024,00

ADMINISTRACION % 30,59% $377.670.571,00
(VER NOTA 5) IMPREVISTOS %  1,00% $12.346.210,00
UTILIDAD %  3,00% $37.038.631,00

TOTAL VALOR COSTO:“IJNDIRECTOS GRUPO 2 - $427.055.412,00
VALOR MODALIDAD PROGRAMADA - GRUPO 2 $1.661.676.436,00
VALOR MODALIDAD DE EMERGENCIA COSTOS
DIRECTOS $60.445.417,00
VALOR AIU DE MODALIDAD DE EMERGENCIA (*) $20.908.070,00
VALORTOTAL MODALIDAD DE EMERGENCIAS -

GRUPO 2 $81.353.487,00
VALOR TOTAL - GRUPO 2 $1.743.029.923,00

(*) Para el caso del valor del AlU en la modalidad de emergencia, se determiné bajo los mismos porcentajes de la
modalidad programada (A=30.59%, 1=1% y U=3%)

CLAUSULA QUINTA -FORMA DE PAGO: La Secretaria Distrital de Integracion Social pagara al Contratista el 95% del valor
total del contrato (incluido AlU), de la siguiente forma:

REGLAS PARA EL MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

Para el manejo e inversion del anticipo, se aplicaran las siguientes reglas:

a. De conformidad con el Articulo 91 de la Ley 1474 de 2011 el contratista deberé constituir una fiducia o un patrimonio
auténomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos

recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato. En todo caso el costo de la comision fiduciaria seré cubierto
directamente por el contratista.
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b. EI CONTRATISTA, el interventor y el supervisor de la interventoria designado por la SDIS, verificaran el flujo de inversién
del anticipo del contrato de conformidad con el presentado por el primero, lo cual constara en acta debidamente suscrito por
los anteriores.

c. EICONTRATISTA debera invertir, en forma directa y de manera inequivoca, el anticipo en el objeto contractual, con sujecion
al flujo de inversion del anticipo.

d. En todo caso, la ejecucion del anticipo debera justificarse con gastos necesarios para la ejecucion del objeto contractual,
previamente aprobados por la interventoria en el plan de inversién de anticipo.

e. EI CONTRATISTA debera presentar un informe mensual de inversiéon y buen manejo de anticipo por vigencia a la
Interventoria, a méas tardar dentro del mes siguiente a la inversién de los recursos. Para pagos con recursos del anticipo,
debera contar con el visto bueno de la Interventoria y corresponder al Plan de Inversion del Anticipo.

AMORTIZACION

Elvalor entregado al CONTRATISTA como anticipo seré amortizado con cada acta de pago mensual de las actividades ejecutadas
en el contrato, en un porcentaje igual al entregado a titulo de anticipo veinte por ciento (20%). Con el Gltimo pago debera amortizar
lo que reste por este concepto.

La SDIS podra exigir al CONTRATISTA el reintegro total del anticipo no amortizado, cuando se presenten circunstancias que a
su juicio ameriten dicho reintegro.

El veinte por ciento (20%) del valor contratado por concepto de anticipo, una vez reunidos los requisitos anteriormente descritos.

Nota: Los valores entregados al contratista como anticipo seran amortizados con cada acta de pago mensual de las actividades
ejecutadas en el contrato, en un porcentaje igual al entregado a titulo de anticipo veinte por ciento (20%). En todo caso la Entidad
realizara con el Ultimo pago la amortizacién que corresponda, para garantizar el pago total del valor desembolsado por concepto
de anticipo.

A. El setenta y cinco por ciento (75%) del valor total del contrato (incluido AU) se pagara a precios unitarios fijos en
pagos parciales mensuales, previa presentacion del informe mensual por parte del contratista, aprobado por la firma
interventora, de acuerdo con las actividades realizadas durante el mes, previa presentacion de la certificacion de pago
de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales (si a ello hubiere lugar), factura y certificacion de
cumplimiento a satisfaccion expedida por el interventor del contrato, el cual se soportara en los informes que presente
el contratista debidamente firmados. Los costos establecidos como imprevistos ‘I’ deberan ser presentados al
Interventor para su aprobacién y posteriormente, remitirlos a la SDIS como soporte en el acta final de pago con sus
correspondientes soportes segun lo establecido en el anexo técnico y estudios del sector.

El contratista debera acreditar previo a cada pago, que, respecto de sus obligaciones en materia laboral frente al personal
utilizado para la ejecucién del contrato, se encuentra al dia a la fecha de presentacién de la factura.

NOTA 1: Durante el estado de emergencia sanitaria y en el marco de la Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, emitida
por el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Proteccion Social, y Ministerio del Trabajo, o la norma
que la reemplace, modifique o ajuste, el contratista debera presentar, actualizar, ajustar y/o complementar los protocolos de
bioseguridad necesarios para minimizar o mitigar la transmisién del virus COVID-19. Asi mismo, deberd gestionar
oportunamente la aprobacién de dichos protocolos segun lo disponga la normatividad vigente durante la ejecucién del
proyecto, ante las entidades competentes.

Los valores para la implementacién de estos costos se reflejan en los costos administrativos, representados para cada
contrato asi:

% A (sin incluir
GRUPO % AlU la
Implementacién

%A

9 0,
(Implementacion %l % U




CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA 14365-2020

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaria
Integracion Social

de los de los protocolos
protocolos de de bioseguidad)
bioseguidad)
2 34.59 27.23 3.36 1 3

El interventor debera verificar y avalar que el contratista de obra realizé la implementacion de los protocolos que le fueron
aprobados, los cuales se reflejaran en los porcentajes anteriormente mencionados en los cortes mensuales que sean radicados
a la Entidad.

Es importante mencionar que una vez se termine la medida sanitaria estos costos no seran facturados, razén por la cual se
descontara el valor del porcentaje de implementacién de los protocolos de bioseguridad en los cortes mensuales.

Nota 2: En caso de que se requiera realizar una modificacion contractual se debera tener en cuenta la continuidad de la
emergencia sanitaria y la aplicacién de la misma en el AlU correspondiente

B. El cinco por ciento (5%) restante del valor del contrato, a la liquidacion de este.

De ofra parte, el contratista debera entregar los soportes que evidencien el cumplimiento del cronograma presentado el acta de
recibo final del contrato, en original y en copia, la cual debe estar suscrita por el contratista de obra e Interventoria; es preciso
mencionar que, si no hay cumplimiento en el cronograma, no procedera al pago, asi como el cumplimiento del ofrecimiento
realizado mediante el cual obtuvo el puntaje, durante la evaluacién del proceso de seleccion N° SDIS-LP-005-2020.

Los documentos que se relacionan a continuacion para presentacion de la factura por parte del contratista son los minimos; sin
embargo, dicha relacién puede variar de acuerdo a las exigencias de la SDIS:

Para el primer Pago:

. Gestion Documental

1.1 Formato Informe de la interventoria

1.2 Certificacion de pago de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales firmados por el revisor fiscal
y planillas de pago del periodo facturado

1.3 Certificado de la Junta central de contadores

14 Fotocopia de la cedula del revisor Fiscal

1.5 Acta de Inicio Original

1.6 Certificacion dirigida al supervisor del contrato de la acreditacién del pago de las responsabilidades frente al
personal utilizado para la ejecucion del contrato.

1.7 Relacion de los centros atendidos en el periodo, identificando el proyecto y vigencia de los recursos (2020),
estableciendo por frente el porcentaje de ejecucién del contrato de obra y del contrato total

1.8 Corte general de obra

1.9 Balance financiero del contrato incluyendo saldos emergencia y programados, (teniendo presente las
discriminaciones de las vigencias 2020)

1.10 Copia digital de los informes semanales desde el inicio del contrato, incluyendo soportes fotograficos

1.11 Copia digital de los informes mensuales desde el inicio del contrato, incluyendo soportes fotograficos

1.12 Informe mensual de Gestion Ambiental

113 Analisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos de acuerdo con lo establecido en el Anexo
Técnico del proceso. La informacion detallada de los Andlisis de Precios Unitarios (APU), sera la base para no
previstos. Aprobado por la Interventoria

1.14 Informe mensual del cumplimiento de los lineamientos del sistema de Gestién en Seguridad y Salud en el Trabajo

SGST (del periodo facturado)
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1.15 Relacion del personal inicial y ofertado del contratista DE OBRA, en donde se detalle el nombre completo, cedula
de ciudadania, cargo ocupado, el numero de planilla de pago de seguridad social de los meses que incluye el
periodo a facturar, caja en donde realizan sus aportes.

1.16 Certificacion del cumplimiento de los factores de seleccion por parte del contratista de obra, los cuales fueron
presentados en el ofrecimiento (respecto al contratista de obra)

Il. Gestion Financiera

Formato MC-14 (este formato se diligencia teniendo presente la relacion de centros atendidos y la vigencia de los

2.1 recursos  2020)
99 Factura original y copia (teniendo presente la relacion de centros atendidos y la vigencia de los recursos 2020)
2.3 Resolucién de facturacion
24 Contrato
2.5 Acta de inicio Copia
2.6 Carta de aprobacion de polizas
2.7 Pélizas
2.8 Modificaciones
2.9 Copia del RUT
2.10 Certificado bancario

Para el segundo Pago y demas:

Gestion Documental

1.1 Formato Informe de la interventoria

1.2 Certificacion de pago de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales firmados por el revisor

fiscal y planillas de pago del periodo facturado

1.3 Certificado de la Junta central de contadores

1.4 Fotocopia de la cedula del revisor Fiscal

1.5 Acta de Inicio Original

1.6 Certificacion dirigida al supervisor del contrato de la acreditacién del pago de las responsabilidades frente

al personal utilizado para la ejecucién del contrato.
1.7 Relacion de los centros atendidos en el periodo, identificando el proyecto y vigencia de los recursos
(2020), estableciendo por frente el porcentaje de ejecucion del contrato de obra y del contrato total

1.8 Corte general de obra

1.9 Balance financiero del contrato incluyendo saldos emergencia y programados, (teniendo presente las
discriminaciones de las vigencias 2020)

1.10 Copia digital de los informes semanales desde el inicio del contrato, incluyendo soportes fotograficos

1.11 Copia digital de los informes mensuales desde el inicio del contrato, incluyendo soportes fotograficos

112 Informe mensual de Gestiéon Ambiental

1.13 Informe mensual del cumplimiento de los lineamientos del sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el
Trabajo SGST (del periodo facturado)

1.14 Relacion del personal inicial y ofertado del contratista DE OBRA, en donde se detalle el nombre completo,
cedula de ciudadania, cargo ocupado, el nimero de planilla de pago de seguridad social de los meses que
incluye el periodo a facturar, caja en donde realizan sus aportes.

1.15 Certificacién del cumplimiento de los factores de seleccion por parte del contratista de obra, los cuales
fueron presentados en el ofrecimiento (respecto al contratista de obra)
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Il. Gestion Financiera

21 Formato MC-14 (este formato se diligencia teniendo presente la relacion de centros atendidos y la vigencia de
los recursos 2020)

2.2 Factura original y copia
2.3 Resolucion de facturacion
24 Certificado bancario

NOTA 1. El contratista debera acreditar el pago de los aportes establecidos en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, lo cual se
hara mediante certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demas normas que lo
modifiquen, reglamentan o complementen.

NOTA 2: El contratista deberd acreditar previo al pago, que, respecto de sus obligaciones en materia laboral frente al personal
utilizado para la ejecucion del contrato, se encuentra al dia a la fecha de presentacion de la factura.

PARAGRAFO TERCERO: Los pagos que efectue la Secretaria en virtud del presente contrato estaran sujetos a la programacion
de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesoreria.

PARAGRAFO CUARTO: La cancelacion del valor del contrato, por parte de la Secretaria al Contratista, se hara mediante el
Sistema Automatico de Pagos — SAP, que maneja la Tesoreria Distrital de BOGOTA D.C., realizando consignaciones en las
cuentas que posea el Contratista en una entidad financiera, de acuerdo con la informacion suministrada por el mismo, en el
momento de la suscripcion del contrato.

NOTA: Una vez se termine la ejecucion del contrato y previa a la liquidacién el contratista debe presentar una lista de equipos o
muebles que deben ingresar al inventario de la SDIS, anexando para cada uno, el valor de este, la descripcion y especificacion
técnica, la ubicacién y la persona responsable de la unidad operativa a quien se le cargara el bien.

CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecucion del contrato para las obras integrantes de cada uno
de los grupos, sera de 5 MESES, contados a partir de la fecha de suscripcién del acta de Iniciacién previo cumplimiento con los
requisitos de ejecucion del mismo en la forma que aparece en la minuta de Contrato que constituye parte integrante del proceso
de seleccion N°SDIS-LP-005-2020, suscrita por el contratista y el Interventor del contrato, de conformidad con la programacién
de obra suministrada por el contratista, aprobada por el interventor, con el visto bueno de la Subdireccién de Plantas Fisicas,
previo el cumplimiento de los requisitos legales y presupuéstales para el perfeccionamiento y ejecucion.

CLAUSULA SEPTIMA- SUJECION DE LOS PAGOS A LA APROPIACION PRESUPUESTAL: LA SECRETARIA pagar el
gasto que ocasione el presente contrato con las disponibilidades presupuestales del presupuesto de la vigencia fiscal (2020) y
que para todos los efectos se relacionan a continuacion:

Para respaldar este contrato, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 15284

No. de Fecha
Ngbge Proyect Modalidad Componente del Gasto Valor CDP ValorCAEf)(IeDctado expedicio
0 n
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33-11-502-1103-32-008-

002-402 REALIZAR | 01-03-0080-Mejoramiento

PROCESO DE | y Mantenimiento Locativo

CONTRATACION PARA | Sedes Primera Infancia

CONTRATOS DE | 01-03-0077-Mejoramiento

REPARACIONES y Mantenimiento Locativo

LOCATIVAS Sedes Familia

(ELABORACION DE | 01-03-0075-Mejoramiento 01-07-
15084 | 7565 ESTUDIOS y Mantenimiento Locativo | 3,452,331,449 | 3,452,331,449 2020

PREVIOS, ANEXO | Sedes Adultez .00 .00

TECNICO, PUBLICACION | 01-03-0074-Mejoramiento

DE PROCESO, | y Mantenimiento Locativo

ADJUDICACION Y | Sedes Adolescencia

LEGALIZACION DE | 01-03-0073-Mejoramiento

CONTRATOS E | y Mantenimiento Locativo

INTERVENTORIA, Sedes  Administrativas

Y SU RESPECTIVO | Gestion Social Integral

SEGUIMIENTO)

CLAUSULA OCTAVA - GARANTIAS: Acorde con lo indicado en el Articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015 y
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, la secretaria teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y la
forma de pago, solicitara garantias al contratista seleccionado, con el fin de garantizar el cumplimiento, la eficaz ejecucion de este
y evitar posibles desequilibrios econdmicos del contrato.

Por lo anterior el CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de BOGOTA D.C -SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL, NIT. 899.999.061-9, una garantia Gnica de cumplimiento del contrato, cuyo objeto sera respaldar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato, con los amparos en las cuantias y en los términos
que se determinan a continuacion y que se podra consistir en una garantia bancaria o una péliza de seguro. Esta garantia debera
constituirse dentro de los DOS (2) DIAS HABILES SIGUIENTES a la fecha del contrato y debe ser aprobada por LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL. La garantia debe cumplir los siguientes amparos:

CLASE DE RIESGO | PORCENTAJE | SOBRE EL VALOR VIGENCIA JUSTIFICACION
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato
estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula
penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato.
En cumplimiento en el Articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto
CUMPLIMIENTO 20% Valor total del | Porelplazodeestey |\ 001082 del 2015 o Ia norma que lo modifique,
contrato incluido IVA | hasta seis (6) meses.*. -
complemente o derogue. En caso de afectacion de los
montos de este amparo por la imposicién de sanciones
por parte de la entidad, deberan ser reestablecidos por el
contratista en los mismos valores establecido
Esta garantia debe estar vigente por un término no inferior
Cinco (5) afios, a cinco (5) afios contados a partir de la fecha en la cual la
contados a partir de la | Entidad Estatal recibe a satisfaccion la obra. En
ESTABILIDAD Y 20% Valor.total_ del suscripcion del acta de | cumplimiento en el Articulo 2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de
CALIDAD DE LA OBRA contrato incluido IVA ) ) p ) s )
recibo a satisfaccion o | la garantia de estabilidad y calidad de la obra del Decreto
final de obra. 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente
0 derogue.
Este amparo cubre los perjuicios que se lleguen a causar,
BUEN MANEJO Y Plazo de ejecucion dgl con ocasion delano inversion dgl ant|IC|po, el uso indebido
contrato y su vigencia | del anticipo, y la apropiacion indebida de los recursos
CORRECTA o . ; 0 ) .
- 100% Valor del anticipo | se extendera hasta la | recibidos por el contratista como anticipo. En
INVERSION DEL N L - .
ANTICIPO amprtlza0|on total del | cumplimiento de lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.?::1.10
anticipo. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o derogue.
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CLASE DE RIESGO | PORCENTAJE | SOBRE EL VALOR VIGENCIA JUSTIFICACION

La SDIS estableci¢ la cuantia y vigencia de esta garantia
en virtud a que el objeto contractual y la naturaleza de las
obras a ejecutar corresponden a mantenimiento, y
reparaciones locativas, adecuacion y mejoramiento de
infraestructura de las unidades operativas existente. Con
fundamento en lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.3.1.13 del
Decreto 1082 del 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o derogue.

Asi mismo, debera constituir, como un amparo auténomo,
una GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL, y su vigencia se extendera
durante el periodo de ejecucion del Contrato de
conformidad con lo establecido en el Articulo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto Nacional 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o derogue. Cuando
la entidad autorice la subcontratacion parcial de la
ejecucion del Contrato, la pdliza de responsabilidad civil
extracontractual debera cubrir igualmente los perjuicios
derivados de los dafios que sus Subcontratistas puedan
causar a terceros con ocasion de la ejecucion del Contrato
0, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de
responsabilidad civil extracontractual propio para dicho
efecto.

PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES Valor total del Plazo de ejecucion del

0 N
s%%ékﬂislzfgéhizlz 10% contrato incluido VA rc:;gtrato y tres (3) afios
LABORALES

RESPONSABILIDAD
CIVIL 300 SMLMV
EXTRACONTRACTUAL

Por el termino de
Ejecucion del contrato

(*) En todo caso este amparo debe estar vigente hasta la liquidacion del contrato, para lo cual, el contratista tiene la obligacion de actualizarlo
tanto tiempo como tarde el proceso de liquidacion

PARAGRAFO PRIMERO: Antes del inicio de la ejecucién del contrato, la entidad contratante aprobara la garantia, siempre y
cuando relna las condiciones legales y reglamentarias propias de cada instrumento y ampare los riesgos establecidos para cada
caso.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de iniciacion del contrato
y del acta de terminacion o recibo final de las obras, liquidacién, modificatorios, suspensiones, adiciones, prorrogas y en cualquier
tiempo que la entidad lo requiera. El hecho de la constitucién de estos amparos no exonera al contratista de las responsabilidades
legales en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos
otorgados podra ser cancelado o0 modificado sin la autorizacion expresa de la SDIS. Como herramienta de mitigacién de estos
riesgos, ademas de la asignacion de los mismos al contratista, se tiene establecido un esquema de pago por productos que
garantiza que se cancelaran aquellos recibidos a satisfaccion del contratante.

PARAGRAFO TERCERO: EI CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias a que se refiere esta clausula y sera de
su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su
monto, cada vez que se disminuya o agote por razon de las sanciones que se impongan.

CLAUSULA NOVENA - INTERVENTORIA: El control de este contrato de obra sera realizado por el contratista de interventoria
al que sea adjudicado el proceso de interventoria.

El interventor desempefiaré las funciones previstas en el Manual de Interventoria de la SDIS, y sus respectivas modificaciones o
adiciones, las reglas de participacion y el contrato correspondiente, de acuerdo articulo 83 de la Ley 1474 y los demas en la
materia vigente.

En ningun caso el Interventor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre el contratista y la
SDIS, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. El contratista, con el objeto de garantizar el
adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la obligacién de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria
dela SDIS.
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Para ello el interventor del contrato esta facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a la SDIS de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o
cuando tal incumplimiento se presente.

En ningln caso el interventor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre el contratista y la
SDIS, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA - CESION Y SUBCONTRATOS: De conformidad con lo establecido en el inciso 3 del art. 41 de la Ley 80
de 1993, el CONTRATISTA no podréa ceder ni subcontratar el presente contrato con persona alguna natural o juridica, nacional 0
extranjera sin el consentimiento previo y escrito de LA SECRETARIA pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar
la autorizacién de la cesion. En todos los casos, el CONTRATISTA es el tnico responsable por la celebracion de subcontratos y
la Entidad no adquirira vinculo alguno con los subcontratistas.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - EXCLUSION DE RELACION LABORAL.: EI CONTRATISTA se obliga a desarrollar el objeto
contractual por su cuenta y riesgo bajo su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, este contrato no genera vinculo laboral alguno
entre el CONTRATISTA y LA SECRETARIA, ni éste (ltimo con relacion a las personas que emplee el CONTRATISTA para la
ejecucion del mismo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - MULTAS DE APREMIO: En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las
obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito conforme a las definiciones del articulo 1° de la Ley 95 de 1890, LA SDIS, podra imponer al CONTRATISTA multa
diarias y sucesivas equivalentes al uno (1%) por ciento del valor total del contrato, por cada dia de retardo o incumplimiento sin
que el monto total de la multa exceda el Diez (10%) por ciento del valor total del contrato. Dentro de las controversias que se
susciten dentro del presente contrato sera aplicable lo establecido en la ley 80 de 1993 Art. 17 de la ley 1150 de 2017 y Ley 1474
de 2011.

CLAUSULA DECIMA TERCERA - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:A. En caso de declaratoria de caducidad o
incumplimiento total de las obligaciones a cargo del contratista, la SDIS podra hacer efectiva la presente clausula penal pecuniaria
en un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, a titulo de pena, la cual se tendra como estimacion
anticipada y parcial de los perjuicios causados a la SDIS; B. El valor variara proporcionalmente al incumplimiento parcial del
contrato que no supere el porcentaje sefialado; C. En concordancia con el articulo 1600 del Cédigo Civil, el cobro de la clausula
penal no impedird que la SDIS le solicite al contratista la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que se exceda del
valor de la cldusula penal pecuniaria; D. La clausula penal pecuniaria también se hara efectiva en el caso en que se llegue o se
supere el monto maximo acumulado de la imposicién de multas; E. Para efectos de esta clausula, se entendera por incumplimiento
total de las obligaciones a cargo del contratista, cuando este no cumpla con la totalidad de las obligaciones a su cargo o cuando
no cumpla con el fin y objeto contractual pactado, lo cual podra ser verificado por parte de la SDIS una vez terminado el contrato,
aun habiéndose hecho pagos parciales.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la imposicién de multas o declaratoria de incumplimiento y aplicacion de la clausula penal
pecuniaria o declaratoria de caducidad, la Secretaria observara el procedimiento descrito en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago de las sumas antes sefialadas no extingue las obligaciones emanadas del contrato y por lo
tanto no exime al contratista del cumplimiento de la obligacion principal.

CLAUSULA DECIMA CUARTA- INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA se obliga para con la SDIS a mantenerla indemne, libre de
dafios o perjuicios y de cualquier reclamacién proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- TERMINACION: Este contrato se dara por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 1.
Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad, previa certificacion expedida por el
supervisor del contrato. 2. Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. 3. Por fuerza mayor o caso fortuito, que hagan
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imposible continuar su ejecucion. 4. Por no constituir, modificar y/o prorrogar, sin justa causa, la garantia nica de cumplimiento dentro
del término que se le sefiale para el efecto.

PARAGRAFO: En cualquiera de los eventos de terminacion, se procedera a la liquidacion del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- LIQUIDACION: El presente contrato sera objeto de liquidacion de conformidad con lo indicado en el
articulo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del Decreto 019 de 2012 y Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO: El contrato requiere para su perfeccionamiento de
la suscripcion del mismo a través de la plataforma transaccional del SECORP |I.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - REQUISITOS PARA LA EJECUCION: Son requisitos para la ejecucion del contrato, la
expedicion del registro presupuestal, la entrega y aprobacion de las garantias correspondientes. El plazo para el cumplimiento de
los requisitos de que trata esta clausula sera de DOS (2) DIAS HABILES que se contaran a partir de la suscripcion del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Los gastos en que debe incurrir EL CONTRATISTA por concepto de pago de la Garantia Unica y
demas gastos del contrato, correran por cuenta del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Todo lo anterior asi como cualquier otro gasto adicional, sera de cargo del CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA NOVENA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la
solucién de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebracion, ejecucion, terminacion o liquidacion de este contrato
acudiran a los procedimientos de transaccion o conciliacion, de acuerdo con lo previsto en la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA - SUSPENSION DEL CONTRATO; Por circunstancias de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente
comprobados, se podra de comin acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucidn del presente contrato mediante
la suscripcién de un acta en la que conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la
suspension.

PARAGRAFO: Si durante el desarrollo del contrato es necesario suspenderlo o ampliar la suspension, el Contratista y el
Interventor, como Unicos conocedores y responsables por la ejecucion del contrato, realizaran la solicitud motivada dirigida a la
Entidad para su aprobacion y legalizacion. En dicha comunicacion se incluiran aspectos como ntimero y objeto del contrato, valor
inicial, fecha de iniciacion, plazo, actas de suspension celebradas indicando los tiempos de suspension, condiciones del contrato
al momento de la solicitud (valor, fecha de vencimiento, plazo acumulado), fecha de reunién y participantes, causas que originan
la suspension, concepto de la Interventoria, nuevas condiciones del contrato relacionadas con tiempo, plazo faltante y fecha
prevista de reanudacion, la cual sera avalada por el Supervisor designado para el contrato de Interventoria y presentada a la
Subdireccién de Contratacién para su perfeccionamiento a través de un documento modificatorio.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El representante legal de EL CONTRATISTA
declara expresamente bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades que
impidan la celebracién de este contrato, ni se encuentra reportado como responsable fiscal en el boletin de la Contraloria General
de la Republica, como tampoco incluido en la lista de la OFAC. Igualmente declara que en caso de presentarse alguna inhabilidad
o incompatibilidad, ceder4 el contrato previa autorizacion escrita de LA SECRETARIA y si ello no fuere posible, renunciaré a su
ejecucion.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - CONFIDENCIALIDAD: Se entiende como confidencial, la informacion que la Constitucion
o la Ley, define como tal. La Entidad ejecutora se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD vy abstenerse de usar para beneficio
propio 0 para terceros, reproducir o divulgar la informacién de las partes declarada como confidencial, que se llegue a conocer en
virtud de la ejecucidn del presente contrato. La violacién de esta obligacion hard incurrir a los responsables en las sanciones
legales correspondientes. Se consideraréa informacion confidencial sin limitacién alguna, todas las descripciones, datos, productos,
procesos y operaciones, métodos, formulas, know-how y cualquier otra informacidén de naturaleza técnica, econdmica,
financiera, administrativa, juridica y de otra naturaleza perteneciente a las operaciones, estrategias, politicas, y manejo de
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actividades, programas o sistemas de computo, software, codigos fuente o cédigos objeto, algoritmos, formulas, diagramas,
planos, procesos, técnicas, disefios, fotografias, registros, compilaciones, informacién de clientes o interna de las partes y, en
general, toda aquella informacion que esté relacionada con programas, inventos, marcas, patentes, nombres comerciales,
secretos industriales, y derechos de propiedad industrial o intelectual, licencias y cualquier otra informacién oral, escrita o en
medio magnético.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA- POTESTADES EXCEPCIONALES: En desarrollo de lo sefialado en el articulo 14 de la Ley
80 de 1993, al presente contrato le seran aplicables las potestades excepcionales de interpretacion unilateral, modificacion
unilateral y terminacion unilateral, asi como la de caducidad administrativa. Tales potestades podran ejercerse por la SDIS dentro
del marco legal para ellas consagrado en los articulos 15 a 18 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral del contrato los siguientes
documentos: 1. El estudio previo, pliegos de condiciones, anexos técnicos y demas documentos del proceso de seleccién SDIS-
LP-005-2020. 2. La oferta presentada por EL CONTRATISTA; 3. La Resolucién de adjudicacién. 4. Las pélizas expedidas, sus
anexos y clausulados generales y particulares, 5. Los certificados de disponibilidad presupuestal, con sus correspondientes
registros presupuestales. 6. Las resoluciones, actas de acuerdo, comunicaciones que se produzcan durante la ejecucion del
contrato y los demas documentos del proceso de licitacién publica y del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DIRECCION PARA NOTIFICACIONES: LA SECRETARIA recibira notificaciones en la Carrera
72 N° 32-16 en Bogota y a través de la plataforma transaccional del SECOP Il, EL CONTRATISTA en las direcciones que
aparezcan registradas en los documentos presentados con su oferta y a través de la plataforma transaccional del SECOP II.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales se establece como domicilio contractual
la ciudad de Bogota D.C.

El presente documento se entiende suscrito por las partes a través de la plataforma transaccional del SECOP Il



