GOBERNACION DEL TOLIMA CODIGO:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FOR-GB-018
PROCESO: GESTION CONTRACTUAL VERSION: 04
Vigente desde:
INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES 23/08/2023

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR
PARTE DEL CONTRATISTA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

EVIDENCIA

MECANISMO DE
VERIFICACION

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE
\ e

OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES

1. Cumplir con el objeto del contrato.

Se cumplio a cabalidad con el objeto contractual

carpeta de contrato de
archivo de gestion
Secretaria Administraiva -
Almacen General del
Departamento

Informe de supervision archivo
de gestion almacen general del

Departamento

Fuente: Expediente
Contrato No 4534 del 26 de
diciembre de 2025

2. firmar las actas de inicio, suspension,
aclaracion, modificacion o adicion y
terminacion a que haya lugar de comun
acuerdon con el supervisor

Se cumplio a cabalidad con el objeto contractual

carpeta de contrato de
archivo de gestion
Secretaria Administraiva -
Almacen General del
Departamento

Informe de supervision archivo
de gestion almacen general del
Departamento

Fuente: Expediente
Contrato No 4534 del 26 de
diciembre de 2026

3. Presentar informes solicitados por el
supervisor

supervisor

Se cumplio con la fecha y hora designada por el

carpeta de contrato de
archivo de gestion
Secretaria Administraiva -
Almacen General del
Departamento

Informe de supervision archivo
de gestion almacen general del
Departamento

Fuente: Expediente
Contrato No 4534 del 26 de
diciembre de 2027

4. Guardar la suficiente reserva sobre la
informacién que se obtenga en desarrollo de
las actividades contractuales

Se verifico el elemento y cumplia con lo
requerido

carpeta de contrato de
archivo de gestion
Secretaria Administraiva -
Almacen General del

5. realizar la catualizacion en tiempo real de
la plataforma SECOP |l respecto al cargue de
los informes con los anexos que soporten el
debido cumplimiento de las obligaciones
contractuales

Se cumplio con la actividad

Informe de supervision archivo
de gestion almacen general del
Departamento

Fuente: Expediente
Contrato No 4534 del 26 de
diciembre de 2028

carpeta de contrato de
archivo de gestion
Secretaria Administraiva -
Almacen General del
Departamento

Informe de supervision archivo
de gestion almacen general del
Departamento

Fuente: Expediente
Contrato No 4534 del 26 de
diciembre de 2029

6.Cumplir con las obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social Integral, de
acuerdo a lo previsto por la ley 1150 de 2007
y demas normas vigentes.

Se cumplio con la actividad

carpeta de contrato de
archivo de gestion
Secretaria Administraiva -
Almacen General del
Departamento

Informe de supervision archivo
de gestion almacen general del
Departamento

Fuente: Expediente
Contrato No 4534 del 26 de
diciembre de 2030

7.Presentar el documento equivalente o
factura en los términos, formatos y con los
soportes solicitados por el Departamento y el
supervisor.

Se cumplio con la actividad

carpeta de contrato de
archivo de gestion
Secretaria Administraiva -
Almacen General del
Departamento

Informe de supervision archivo
de gestion almacen general del
Departamento

Fuente: Expediente
Contrato No 4534 del 26 de
diciembre de 2031

8.Cumplir las actividades contractuales con
alto grado de autonomia e

independencia, sin perjuicio de la necesidad
de coordinacién con la

Gobernacion, en cumplimiento a los acuerdos
de ejecucion contractual pactados

entre el supervisor y el contratista en los
casos que corresponda.

Se cumplio con la actividad

carpeta de contrato de
archivo de gestion
Secretaria Administraiva -
Almacen General del
Departamento

Informe de supervision archivo
de gestion almacen general del
Departamento

Fuente: Expediente
Contrato No 4534 del 26 de
diciembre de 2032

9. Realizar revision permanente de la cuenta
del SECOP Il con el fin de verificar el

/ estado del contrato y aprobar las
modificaciones, el acta de liquidacion, el acta
de cierre, entre otros. Asi las cosas, es
responsabilidad exclusiva del contratista

2024

Se firmo el acta de inicio el 05 de Noviembre de

carpeta de contrato de
archivo de gestion
Secretaria Administraiva -
Almacen General del
Departamento

Informe de supervision archivo
de gestion almacen general del
Departamento

Fuente: Expediente
Contrato No 4534 del 26 de
diciembre de 2033

10. El contratista debera informar de manera
inmediata al supervisor del contrato,

cuando las circunstancias asociadas a su
experiencia, idoneidad, capacidad,
conflictos de interés e inhabilidades
sobrevinientes sufran cualquier modificacion

de octubre de 2024

Se constituyeron las polizas N° |-100037262 09

carpeta de contrato de
archivo de gestion
Secretaria Administraiva -
Almacen General del
Departamento

Informe de supervision archivo
de gestion almacen general del
Departamento

Fuente: Expediente
Contrato No 4534 del 26 de
diciembre de 2034

11. El futuro contratista debera en caso de
que aplique dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales en materia de

carpeta de contrato de
archivo de gestion

Informe de supervision archivo

Fuente: Expediente

4

: Se cumplio con la actividad Secretaria Administraiva - |de gestion almacen general del|Contrato No 4534 del 26 de
gestion ambiental adoptadas por le Almacen General del Departamento diciembre de 2035
entidad a través de circular 020 de 2023, las Departamento
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Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compfomisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mencién y en los
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CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
ELECTRICOS Y LA ESTRUCTURA DONDE REPOSAN
LOS MIsMOS, EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION
DEL TOLIMA

INFORME TECNICO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

®) 3177979630 - 3147326693

@ multiserviciosfuncionales1@hotmail.col

® Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto cen
Oficina 310. Ibagué Tol
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Funcionales

INTRODUCCION

La infraestructura fisica del edificio de la Gobernacién del Tolima representa un activo
esencial para el adecuado funcionamiento institucional y la atencién a la ciudadania.
Como cualquier construccién sometida al uso continuo, a condiciones climaticas
variables y a la accion del tiempo, sus elementos constructivos, sistemas eléctricos,
acabados arquitecténicos y redes complementarias requieren intervenciones
periédicas que permitan conservar su funcionalidad y seguridad.

En este contexto, el presente contrato fue concebido como un mecanismo integral para
atender de manera técnica y oportuna las necesidades de mantenimiento preventivo
y correctivo identificadas en las diferentes zonas del edificio. Estas acciones buscan
no solo la correccién de fallas visibles, sino también la prevencién de deterioros
mayores, mediante la aplicacion de técnicas constructivas apropiadas, materiales de
calidad y procedimientos seguros.

Este informe presenta en detalle las actividades que fueron ejecutadas en el marco

del contrato de obra suscrito, con el objetivo de realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo de su infraestructura fisica.

®) 3177979630 - 3147326693

@ multiserviciosfuncionales1@hotmail.cor

® Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto cen
Oficina 310. Ibagué Toli



INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

PROCESO N° MIN-173-2025

NUMERO DEL 4534
CONTRATO

CONTRATAR EL MANTENIMEINTO DE LOS
EQUIPOS ELECTRICOS Y LA ESTRUCTURA
OBJETO DONDE REPOSAN LOS MISMO, EN ELE DIFICIO
DE LA GBERNACION DEL TOLIMA

OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS

VALOR TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y OCHO PESOS MCTE ($87.239.668)
UBICACION SEDE PRINCIPAL, IBAGUE TOLIMA
ENTIDAD GOBERNACION DEL TOLIMA
CONTRATANTE
SANDRA EDITH PUENTES DELGADO, RL
CONTRATISTA | \/11 TISERVICION FUNCIONALES
PLAZO DE 15 DIAS CALENDARIO
EJECUCION

® 3177979630 - 3147326693

@ multiserviciosfuncionales1@hotmail.cor

® Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto cen
_Oficina 310. Ibagué Tol|
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1. ADECUACION DE GABINETE DE MEDIA Y BAJA TENSION

® 3177979630 - 3147326693

@ multiserviciosfuncionales1@hotmail.cor

® Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto cen

Oficina 310. Ibagué Toli
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®) 3177979630 - 3147326693
@ multiserviciosfuncionales1@hotmail.coi

® Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto cen
Oficina 310. Ibagué
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3. ADECUACION Y RELACION TABLERO DE TRANSFERENCIA

®) 3177979630 - 3147326693

@ multiserviciosfuncionales1@hotmail.coi

® Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto cen
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4. CAMBIO DE CERRADURAS GABINETES
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® Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto cen
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6. SENALIZACION DISTANCIAS DE SEGURIDAD PARA ZONAS POTENCIALMENTE
PELIGROSAS

®) 3177979630 - 3147326693

@ multiserviciosfuncionales1@hotmail.coi
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9. PUERTAS ENTRADA Y SALIDA DE EMERGENCIA SISTEMA ELECTRICO_
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10. REVISION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE SUBESTACION Y TABLEROS
DE DISTRIBUCION

®) 3177979630 - 3147326693
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® Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto cen
Oficina 310. Ibagué Tol
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11. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LOS TABLEROS DE
PISO Y REVISION DE LOS DPS
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® Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto cen
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Cancionales

La ejecucion de las actividades en el marco del contrato permitié mejorar
sustancialmente las condiciones técnicas y estéticas de la infraestructura del edificio.
Se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos y se garantizé el suministro
adecuado de materiales en cada frente de trabajo.

Las labores desarrolladas fortalecen el entorno laboral del personal administrativo y

contribuyen a prolongar la vida util de los componentes constructivos e instalaciones
técnicas del inmueble.

Atentamente,

s Wt

SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
Gerente Multiservicios Funcionales
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