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ADICIÓN 

CESIÓN 

PRÓRROGA ACLARACIÓN/OTRA MODIFICACIÓN x 

MODIFICACIÓN No. 02 

 
CONTRATO N° 4173.010.26.1.859- 2025 
NOMBRE DE CONTRATISTA Y 
CC/NIT. 

EMS ARQUITECTURA S.A.S. 
con NIT 900.315.426-1 

NOMBRE DE REPRESENTANTE 
LEGAL Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

PAULO ANDRÉS ESCRUCERÍA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 94.531.590 de Cali 

OBJETO CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE 
VULNERABILIDAD SÍSMICA Y DISEÑO DE 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS 
SEDES COMUNALES DE LOS BARRIOS EL 
PILOTO DE LA COMUNA 3; BELLAVISTA DE 
LA COMUNA 19 Y VALLADO 1 DE LA 
COMUNA 15 DEL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI.”. 

VALOR DEL CONTRATO DOSCIENTOS CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS  MIL  PESOS  ($204.700.000) 
M/CTE, incluido los demás costos directos, 
indirectos y tributos a los que haya lugar para la 
ejecución contractual 

 
  
PLAZO DE EJECUCIÓN 20/dic2025 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15/jul/2025 
FECHA DE INICIO: 21/jul/2025 
FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A 
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN 
NO. 1 

N/A 

Entre los suscritos MARITZA APONZÁ ZAPATA identificado(a) con CC. 34.603.680, 
quien actúa en su calidad de ordenador del gasto de la SECRETARÍA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA de Santiago de Cali Distrito Especial, 
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 con NIT. 890399011-3 según Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0001 del dos 
(02) de enero de 2025, de conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde 
de Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.0009 del 7 de enero de 2025, 
quien en lo sucesivo se denominará Santiago de Cali Distrito Especial – SECRETARÍA 
DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA por una parte y por 
la otra parte EMS ARQUITECTURA S.A.S. identificada con NIT 900.315.426-1, 
Representada legalmente por PAULO ANDRÉS ESCRUCERÍA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 94.531.590 de Cali, quien para los efectos del presente acto se 
denominará el contratista, hemos convenido celebrar la presente ACLARACIÓN No. 01 al 
CONTRATO No. 4173.010.26.1.859- 2025 con fundamento en las siguientes; 

CONSIDERACIONES: 
 

1- Que el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, el día 15 de julio de 2025, 
suscribió el contrato electrónico en la plataforma SECOP II No. 4173.010.26.1.859- 
2025 con el contratista EMS ARQUITECTURA S.A.S. cuyo objeto consiste en: 
CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y DISEÑO 
DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES COMUNALES DE LOS 
BARRIOS EL PILOTO DE LA COMUNA 3; BELLAVISTA DE LA COMUNA 19 Y 
VALLADO 1 DE LA COMUNA 15 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI." 

2-  Que el valor del contrato es por la suma DOSCIENTOS CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS MIL PESOS ($204.700.000) M/CTE, 

 
3- Que el día 21 de julio de 2025, se inició la ejecución del Contrato No. 

4173.010.26.1.859-2025 

4- Que el Contrato No. 4173.010.26.1.859-2025 actualmente se encuentra vigente. 

5- Que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, según el contenido del artículo 209 de la Constitución 
Política. 

 

6- Que mediante justificación de supervisor del Contrato No. 4173.010.26.1.859-
2025 del 17 de diciembre del 2025 se solicitó: 
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“ Durante la ejecución del contrato, el contratista realizó la entrega integral de los productos 
técnicos previstos en la propuesta inicial para cada una de las sedes, cumpliendo con los alcances 
establecidos contractualmente, así: 

 

- Sede Comunal El Piloto: Estudio de suelos, levantamiento arquitectónico, estudio de vulnerabilidad 
sísmica, diseño arquitectónico, diseño de reforzamiento estructural, revisión del sistema eléctrico y 
revisión del sistema hidráulico y sanitario. 

- Sede Comunal Bellavista: Estudio de suelos, estudio de vulnerabilidad sísmica, diseño 
arquitectónico y diseño de reforzamiento estructural. 

- Sede Comunal El Vallado: Estudio de suelos, estudio de vulnerabilidad sísmica, diseño 
arquitectónico y diseño de reforzamiento estructural. 
  
Sin embargo, respecto al ítem Licencia de Construcción, correspondiente al trámite y pago 
de las expensas para la licencia en la modalidad de reforzamiento estructural, se precisa 
que dicho procedimiento requiere, entre otros aspectos, la disponibilidad y definición previa 
de documentos legales y urbanísticos del predio, los cuales deben ser aportados para su 
radicación ante una Curaduría Urbana del distrito de Santiago de Cali. 

 
5. Que una vez el consultor inicia los trámites para la radicación de las licencias de 
construcción, se evidencia la necesidad de solicitar ante el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital una serie de documentos previos indispensables para cada sede, así: 
 
5.1. Sede Comunal Bellavista, se requiere el reconocimiento de uso del suelo, la aclaración 
de área y linderos y la actualización de la escritura pública del predio. 
 
5.2. Sede Comunal El Piloto, se requiere el suministro del Plan Parcial “El Hoyo y El 
Piloto”, el reconocimiento de uso del suelo y el plano catastral del predio. 
 
5.3. Sede Comunal El Vallado, se requiere el documento de reconocimiento de uso del 
suelo, la licencia de intervención y ocupación del espacio público del predio y el oficio de 
certificación que indique la condición actual de la edificación existente y su alcance frente a 
la licencia anterior. 
 
Dichos documentos fueron solicitados por la entidad al Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital, en su calidad de organismo competente para emitirlos, mediante los 
oficios con radicados 202541730200010154, 202541730200010644 y 
202541730200010654, respectivamente, para cada una de las sedes comunales. 
 
6. Que, a la fecha, no se ha recibido respuesta por parte del Departamento Administrativo 
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 de Planeación Distrital frente a la documentación solicitada, situación que impide continuar 
con la radicación de las licencias de construcción y afecta directamente el desarrollo 
normal del contrato. 
 
7. que el contratista envía oficio de solicitud de suspensión en basando en la existencia de 
circunstancias legales y urbanísticas, no atribuibles a esta Consultoría, que impiden la 
radicación de la Licencia de Construcción de cada predio. 
 
8. Que el contratista remitió oficio de solicitud de suspensión del contrato, sustentado en la 
existencia de circunstancias legales y urbanísticas ajenas y no atribuibles a la consultoría, 
las cuales impiden la radicación de la Licencia de Construcción de cada uno de los predios 
objeto del contrato. 

 
Que, en atención a lo anteriormente expuesto, CAROLINA ORDOÑEZ CEDEÑO, Subsecretaria 
para la Promoción y el Fortalecimiento, en su calidad de supervisora del contrato, emite concepto 
favorable para la suspensión del Contrato No. 4173.010.26.1.859- 2025, hasta el 18 de febrero 
de 2026 o hasta tanto se reúnan los requisitos mínimos necesarios para la correcta ejecución del 
objeto contractual” 

 
7- Que los principios de eficacia, economía y celeridad que rigen las actuaciones 

administrativas del Distrito de Santiago de Cali, constituyen precisamente 
orientaciones que deben guiar la actividad de éstas para que la acción de la 
Entidad se dirija a obtener la finalidad o los efectos prácticos a que apuntan las 
normas constitucionales y legales, buscando el mayor beneficio al menor tiempo y 
costo. 

 
8- Que al no existir impedimento legal para realizar la mencionada modificación No. 

02al Contrato No. 4173.010.26.1.859-2025, las partes, 

 
ACUERDAN 

 
PRIMERO: SUSPENDER EL CONTRATO No. 4173.010.26.1.859- 2025 hasta el 18 de 

febrero de 2026 

SEGUNDO: Las partes acuerdan que con la presente Aclaración No. 1, no se causa 
desequilibrio económico al CONTRATO No. 4173.010.26.1.859- 2025, ni 
erogación adicional a la Administración Central del Distrito de Santiago de 
Cali, y se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y no 
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 altera ni modifica el clausulado inicial. 

TERCERO: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes 
todas las estipulaciones del CONTRATO No. 4173.010.26.1.859- 2025 
que no se modifican mediante la presente modificación No. 02 

 

CUARTO PUBLICACIÓN: Santiago de Cali Distrito Especial – SECRETARÍA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA publicará 
la presente modificación No. 02, en las plataformas dispuestas por el ente 
competente a nivel nacional. 

 
 

 
EL CONTRATANTE, EL CONSULTOR. , 

 
MARITZA APONZA ZAPATA PAULO ANDRÉS ESCRUCERÍA 
C.C. No. 34.603.680 CC No. 94.531.590 de Cali 

Representante Legal 
  EMS ARQUITECTURA S.A.S. con NIT 

900.315.426-1 

 
Proyectó: Misheel Alexander Peña Carabali - Contratista Revisó: Yulian 
Valencia Buitrago- Jefe Unidad 

Andres Felipe Angulo Tello Contratista David 
Ballesteros- Contratista 

Ruben Daria Balanta Angulo- Contratista 


