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Entre los suscritos a saber:  LEONOR ABADIA BENITEZ, mayor de edad, vecina 

del municipio de Guacarí Valle del Cauca, identificada con cédula de ciudadanía No 

38.852.714 expedida en Buga Valle del Cauca, quien obra en su condición de 

Alcaldesa Municipal, según credencial expedida por la ORGANIZACIÓN 

ELECTORAL y LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, quien tomó 

posesión mediante acta No 001 de fecha 01 de enero de 2024, quien para los 

mismos efectos se denominará EL MUNICIPIO, de una parte y por la otra 

FUNDACIÓN SAAMBIENTAL con NIT. No. 900502526-1, representada legalmente 

por el señor ALEXANDER MORENO PLAZA identificado por cédula de ciudadanía 

No. 6.321.608 quien manifiesta no estar incurso en ninguna de las causales de 

inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés señaladas en la ley, en 

especial las contenidas en el artículo 8 de la ley 80 de 1993, quien para los efectos 

del presente OTROSÍ se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido 

celebrar el presente OTROSÍ al contrato Selección Abreviada No. SAMC-008-2025, 

que se especifica a continuación, y previas las siguientes consideraciones: 1) Que 

el doce (12) de noviembre de 2025, se suscribió el contrato en mención entre el 

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ y FUNDACIÓN 

SAAMBIENTAL, cuyo objeto consiste en: “MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS DE 

AGUAS LLUVIAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO EN EL 

MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ”. 2) Que la 

Secretaria, KAREN ANDREA CAICEDO RAMOS (Supervisor), allegó solicitud el 17 

de diciembre de 2025, en el cual sustenta la siguiente necesidad: A) En desarrollo 

del Contrato de Mantenimiento y Limpieza de Sumideros en el municipio de Guacarí, 

y durante la ejecución de las actividades correspondientes al ítem 1.1 – Limpieza 

de sumideros (incluye cargue, retiro y disposición final de residuos), se evidenció la 

necesidad de ejecutar una mayor cantidad de obra respecto a la inicialmente 

prevista en el contrato. B) Las cantidades contractuales fueron estimadas con base 

en información preliminar disponible y recorridos iniciales, los cuales no constituyen 

un inventario exhaustivo del sistema de alcantarillado pluvial. Durante las labores 

de campo se identificaron sumideros adicionales no contemplados inicialmente, 

algunos de ellos cubiertos parcial o totalmente por material de arrastre, sedimentos 

y residuos sólidos, así como estructuras que no eran visibles en superficie y solo 

pudieron ser identificadas una vez iniciadas las labores de limpieza. C) 

Adicionalmente, se evidenció un alto nivel de sedimentación y acumulación de 
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residuos, asociado a eventos recurrentes de lluvia, arrastre de material desde la 

calzada y ausencia de mantenimiento periódico en vigencias anteriores, lo cual 

incrementó la necesidad de intervención para garantizar la funcionalidad hidráulica 

del sistema. D) Desde el punto de vista técnico, el sistema de alcantarillado pluvial 

opera como una red interconectada, por lo que la no intervención de todos los 

sumideros funcionales identificados durante la ejecución comprometería la 

efectividad de las actividades ya ejecutadas, generando riesgos de obstrucción, 

encharcamientos e inundaciones en la zona urbana. En consecuencia, la mayor 

cantidad requerida no modifica el objeto contractual, sino que resulta necesaria para 

garantizar su cumplimiento integral. La adición se soporta específicamente en la 

ejecución de los siguientes ítems: Ítem 1.1 – Limpieza de sumideros, aumentando 

la cantidad de unidades a intervenir conforme a las condiciones reales encontradas 

en campo. Ítem 1.2 – Limpieza de canales a máquina, requerida para asegurar la 

correcta evacuación de las aguas lluvias hacia y desde los sumideros intervenidos. 

Ítem 1.3 – Suministro de bolsas para disposición final, asociado directamente al 

mayor volumen de residuos retirados durante las actividades de limpieza. Las 

actividades adicionales se ejecutan manteniendo los precios unitarios contractuales, 

sin inclusión de nuevos ítems y respetando los límites legales de adición. E) La 

presente adición se financia con recursos del Sistema General de Participaciones – 

Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP – libre inversión), dado que las 

actividades objeto de la adición corresponden a labores de operación y 

mantenimiento del sistema de alcantarillado pluvial, infraestructura que hace parte 

integral del sistema de saneamiento básico del municipio. F) La limpieza y 

mantenimiento de sumideros y canales pluviales tiene como finalidad garantizar la 

adecuada recolección y evacuación de las aguas lluvias, prevenir inundaciones 

urbanas y proteger la infraestructura pública, por lo cual se encuentra alineada con 

la destinación sectorial de los recursos del SGP para agua potable y saneamiento 

básico. G) En virtud de lo anterior, se concluye que la adición por mayor cantidad 

de obra es técnicamente necesaria, procedente y coherente con el objeto 

contractual, así como jurídicamente viable desde el punto de vista de la fuente de 

financiación, al tratarse de actividades propias del mantenimiento del sistema de 

alcantarillado pluvial, financiables con recursos del SGP – Agua Potable y 

Saneamiento Básico (libre inversión). 
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3) Que conforme a las consideraciones antes mencionadas y para continuar la 

ejecución de las actividades del contrato referido, es necesario adelantar otrosí de 

prórroga atendiendo la de mejora continua de los procedimientos. Por lo tanto, con 

el fin de dar aplicación a los principios constitucionales y legales que rigen la 

contratación pública, se hace necesario el proceso de modificación al contrato de 

prestación de servicios, referenciado en el asunto. A) Lo cual apalanco con los 

siguientes soportes: Solicitud elevada por el supervisor. B) Que según lo 

consagrado en la Ley 80 de 1993 artículo 40 inciso tercero "En los contratos que 

celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, 

en general, las cláusulas estipulaciones que las partes consideren necesarias 

convenientes, siempre que no sean contrarias la Constitución, la ley, el orden 

público los principios finalidades de esta ley los de la buena administración" C) Que 

la Sala plena de la Honorable Corte Constitucional, mediante sentencia C-300/12 

del 25 de abril de 2012, señaló que por la naturaleza vinculante del contrato y del 

principio de planeación, la modificación de los contratos debe ser excepcional y 

debe: A) justificarse en razones autorizadas por la ley y debidamente probadas y 

fundamentadas, y B) no corresponder a objetos nuevos. Al revisar el caso, se 

encuentra que estas modificaciones no desnaturalizan la modalidad contractual, el 

objeto inicialmente pactado y continúan siendo coherentes con los estudios previos, 

teniendo en cuenta lo anterior se determina que es posible realizar las 

modificaciones contenidas en las siguientes  

CLAUSULAS: 

PRIMERA: Adicionar el valor del contrato No. SAMC-008-2025 en la suma de 

TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($38.125.456). 

SEGUNDA: Sustento presupuestal. La presente adición se encuentra debidamente 

respaldada y cuenta con la disponibilidad presupuestal No. 532 de fecha 17 de junio 

de 2025, expedido por el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas 

Públicas del Municipio de San Juan Bautista de Guacarí, el cual hace parte integral 

del expediente contractual para todos los efectos legales. 

TERCERA: Modificar el presupuesto asignado para el proceso de selección No. 

SAMC-008-2025, que en adelante quedará así: El presupuesto asignado al 
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presente proceso de Selección No. SAMC-008-2025 corresponde a la suma de 

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($231.738.569). 

CUARTA: Las demás cláusulas del contrato de SELECCIÓN ABREVIADA No. 

SAMC-008-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE 

GUACARÍ Y FUNDACIÓN SAAMBIENTAL, que no hayan sido modificadas por el 

presente OTROSÍ, no sufren modificación alguna y conservan su plena vigencia y 

por consiguiente siguen siendo de obligatorio cumplimiento para las partes. De otro 

lado, se requiere se realice la actualización de las pólizas que amparan la actuación 

contractual.  

SEXTA: El presente documento se perfecciona con la firma electrónica de quienes 

intervienen en ella. 

SÉPTIMA: La presente modificación deberá ser publicada en el portal SECOP II, 

según lo dispone el Artículo 2.2.1.1.1.7.1., del decreto 1082 de 2015; y deberá 

contar con la aprobación del contratista. 

 

Para constancia se firma en San Juan Bautista de Guacarí, a los diecisiete (17) días 

del mes de diciembre del año 2025. 

 

 

 

Proyectó y elaboró: Juan Pablo Dorado Saavedra – Abogado contratista.  
Revisó y aprobó: Julián David Grajales Toro – Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
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