
 

 

 

 

Documento  

CONPES           

 

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL  

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 
 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN APOYO EN EL DESARROLLO DE JUEGOS Y EVENTOS 

DEPORTIVOS DE RENDIMIENTO Y ALTO RENDIMIENTO EN COLOMBIA Y 

APOYO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ALTA 

COMPETENCIA EN COLOMBIA 
 

 

 

 

 

Departamento Nacional de Planeación 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Ministerio del Deporte 

 

 

 

Versión aprobada 

 

 

Bogotá, D.C., 17 de octubre de 2025 

  

4166 



 

 

 

 

2 

 

 

 

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL 

CONPES 
 

Gustavo Francisco Petro Urrego 

Presidente de la República 

 

Francia Elena Márquez Mina 

Vicepresidenta de la República 

 

Armando Alberto Benedetti Villaneda 

Ministro del Interior 
  

Rosa Yolanda Villavicencio Mapy 

Ministra de Relaciones Exteriores  

Germán Ávila Plazas 

Ministro de Hacienda y Crédito Público 
  

Luis Eduardo Montealegre Lynett 

Ministro de Justicia y del Derecho 

Pedro Arnulfo Sánchez Suárez 

Ministro de Defensa Nacional 
  

Jorge Enrique Moncaleano Ospina 

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural (E) 

Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez 

Ministro de Salud y Protección Social 

Antonio Eresmid Sanguino Páez 

Ministro del Trabajo 

Edwin Palma Egea 

Ministro de Minas y Energía  

Diana Marcela Morales Rojas 

Ministra de Comercio, Industria y Turismo 
  

José Daniel Rojas Medellín 

Ministro de Educación Nacional  
  

Irene Vélez Torres 

Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (E)  

Helga María Rivas Ardila 

Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Yeimi Carina Murcia Yela 

Ministra de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 
 

María Fernanda Rojas Mantilla 

Ministra de Transporte  

Yannai Kadamani Fonrodona 

Ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes 
  

Patricia Duque Cruz 

Ministra del Deporte 

Ángela Yesenia Olaya Requene 

Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación 
  

Juan Carlos Florián Silva 

Ministro de Igualdad y Equidad 
 

 

 

Natalia Irene Molina Posso 

Directora General del Departamento Nacional de Planeación 
 

Nicolás Rincón Munar 

Subdirector General de Prospectiva y Desarrollo 

Nacional (E)  

Rubin Ariel Huffington Rodríguez 

Subdirector General del Sistema General de 

Regalías  

Natalia Irene Molina Posso 

Subdirectora General de Inversiones, 

Seguimiento y Evaluación (E)  

Rubin Ariel Huffington Rodríguez 

Subdirectora General de Descentralización y 

Desarrollo Territorial (E)  



 

 

 

 

3 

 

 

 

Resumen ejecutivo  

El presente documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (CONPES) la declaratoria de importancia estratégica de los siguientes 

proyectos de inversión: (i) Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta 

competencia en Colombia (BPIN 202300000000203); y (ii) Apoyo en el desarrollo de 

juegos y eventos deportivos de rendimiento y alto rendimiento en Colombia (BPIN 

2021011000263) del Ministerio del Deporte, con el propósito de construir, adecuar y dotar 

los escenarios deportivos necesarios y garantizar la organización logística requerida para 

la realización de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales que se 

celebrarán en el año 2027 en los departamentos de Córdoba (Montería, Cereté, Lorica, San 

Antero, San Bernardo del Viento y Ciénaga de Oro) y Sucre (Sincelejo, Tolú y Coveñas). 

Adicionalmente, se prevé la realización de competencias náuticas en el Lago Calima de Calima 

El Darién (Valle del Cauca) y competencias ecuestres en Bogotá. De esta forma se busca 

atender el problema de infraestructura insuficiente e inadecuada para el desarrollo de los XXIII 

Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales. 

La realización de las mencionadas obras y la organización logística de los señalados 

juegos requieren una inversión total de 392.529 millones de pesos, de los cuales el 

Ministerio del Deporte aportará 173.557 millones de pesos y las entidades territoriales 

concurrirán con un monto de 218.972 millones de pesos1. Respecto a los recursos con cargo 

al Ministerio del Deporte, en la vigencia 2025 dispondrá de 8.129 millones de pesos2. Esta 

entidad solicitó un aval fiscal para las vigencias 2026 y 2027 por 165.429 millones de 

pesos, distribuidos así: 85.429 millones de pesos para el desarrollo del componente de 

infraestructura deportiva3 a través del proyecto de inversión Apoyo de la infraestructura 

deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia con código BPIN 

202300000000203; y 80.000 millones de pesos para el desarrollo del componente de la 

organización de los juegos, a través del proyecto de inversión Apoyo en el desarrollo de 

juegos y eventos deportivos de rendimiento y alto rendimiento en Colombia con código BPIN 

2021011000263. Con lo anterior, se prevé que se inicie la ejecución de las obras en la 

presente vigencia fiscal y se entreguen en 2027, dos meses antes del inicio de los juegos. 

 
1 Los aportes de los departamentos de Córdoba y Sucre corresponden a 218.972 millones de pesos. El 

departamento de Córdoba aportará 141.372 millones de pesos; por su parte, el departamento de Sucre aportará 

77.600 millones de pesos. 

2 El total de los recursos a ejecutar durante el 2025 se distribuirán así: 7.429 millones de pesos para construir, 

adecuar y dotar los escenarios deportivos y 700 millones de pesos para garantizar la organización y la logística 

requerida para el desarrollo de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales de 2027. 

3 En este componente se incluyen los costos de interventoría, por un monto de 5.768 millones de pesos. 



 

 

 

 

4 

 

 

 

En cuanto al desarrollo de las obras, se busca construir cuatro escenarios nuevos: en el 

departamento de Córdoba, un coliseo multipropósito (Ciénaga de Oro) y un centro de alto 

rendimiento (Montería); y en el departamento de Sucre, un coliseo multipropósito (Tolú) y la 

ampliación de estadio de futbol (Sincelejo). 

Los recursos serán garantizados por medio de vigencias futuras ordinarias hasta el año 

2027, por un valor total de 165.429 millones de pesos, de acuerdo con el aval fiscal otorgado 

por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) el 29 de agosto de 2025, de conformidad 

con el artículo 10 de la Ley 819 de 20034 y el artículo 2.8.1.7.1.2 del Decreto 1068 de 

20155. 

Clasificación: Z20.   

Palabras clave: Deporte, Juegos Nacionales, Juegos Paranacionales, declaración de importancia 

estratégica. 

  

 
4 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se 

dictan otras disposiciones. 

5 Por la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Los Juegos Deportivos Nacionales son el máximo evento del sistema deportivo del país6, 

desarrollándose cada cuatro años en categoría abierta y juvenil. Este evento marca el inicio 

del ciclo de preparación y selección de los deportistas que representarán al país en 

competencias deportivas internacionales. Sin embargo, actualmente se evidencia que para 

el desarrollo de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales que se 

desarrollarán en los departamentos de Córdoba y Sucre en 2027, la infraestructura 

disponible es insuficiente e inadecuada, como consecuencia de las limitaciones técnicas y de 

aforo, así como por la falta de mantenimiento de los escenarios destinados a la práctica del 

deporte, la recreación y la actividad física. Esto incide negativamente en los procesos de 

formación, desarrollo y perfeccionamiento de los deportistas, quienes carecen de espacios 

idóneos para su preparación y participación competitiva en las distintas modalidades. 

Al respecto, el Ministerio del Deporte reportó que, de acuerdo con el Censo de 

escenarios deportivos y recreativos de 2015, el estado de los escenarios deportivos a nivel 

nacional evidenciaba que el 35.3% se encontraban en buen estado, mientras que el 45.5% 

se encontraban en regular estado y, el 16.5% estaban en mal estado. Particularmente, los 

departamentos de Córdoba y Sucre contaban con 638 escenarios deportivos, sin embargo, 

solo el 12 % de estos se encontraba en buen estado, el 42 % estaba en regular estado y el 

45 % se encontraba en mal estado7 (Coldeportes y FONDANE, 2015). 

Dada la situación anterior, se han desarrollado e implementado diferentes iniciativas 

orientadas a mejorar y consolidar la infraestructura deportiva a nivel territorial. Es el caso de 

los Documentos CONPES 3623 Importancia Estratégica del Proyecto de Inversión 

Construcción, Adecuación, Dotación y Puesta en Funcionamiento de los Escenarios Deportivos 

para Mundial de Futbol Sub 20 Colombia 20118 de 2009, 3812 Importancia Estratégica de 

los Proyectos de Inversión: Construcción, Adecuación y Dotación de Escenarios Deportivos 

para Juegos Nacionales e Internacionales en Colombia y Apoyo a la Organización y 

Realización de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales en Colombia9 de 2014, 

3908 Declaración de importancia estratégica del proyecto Construcción, adecuación y 

dotación de escenarios deportivos, recreativos, lúdicos y de actividad física en Colombia10 

 
6 Artículo 27 del Decreto 1228 de 1995, por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura de 

los organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 181 de 1995. 

7 El restante 3% corresponde a escenario deportivos de los cuales no se recibió información al momento del Censo 

de 2015 (Coldeportes y FONDANE, 2015). 

8 Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3623.pdf.  

9 Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3812.pdf. 

10 Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3908.pdf. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3623.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3812.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3908.pdf
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de 2017 y, 4095 Declaración de Importancia Estratégica de los Proyectos Apoyo a la 

Infraestructura de Alta Competencia a Nivel Nacional y Apoyo a la Organización de Eventos 

Deportivos para la Preparación de Atletas y la Promoción del Deporte Nacional11 de 2022. 

Sin embargo, estas iniciativas se han limitado a atender los requerimientos de infraestructura 

deportiva en cada una de las sedes en que se realiza el respectivo evento, sin atender a todo 

el territorio nacional. 

Más recientemente, en el actual Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 

Colombia, Potencia Mundial de la Vida, en el catalizador de Derecho al deporte, la 

recreación y la actividad física para la convivencia y la paz, se estableció como uno de sus 

objetivos ampliar el apoyo para la preparación y la participación de las y los atletas en eventos 

internacionales que posicionen a Colombia como potencia deportiva continental. Al respecto, es 

importante mencionar que los Juegos Nacionales y Paranacionales se consideran el inicio del 

ciclo selectivo y de preparación de los deportistas que representarán al país en las diferentes 

competiciones y eventos deportivos internacionales. En ese sentido, la celebración de este 

certamen implica proponer estrategias de preparación, competición y participación de los 

deportistas en eventos nacionales e internacionales dentro del calendario deportivo nacional e 

internacional, así como fortalecer los escenarios deportivos con equipamientos adecuados, 

como espacios para la práctica de actividades físicas y deportivas. Con el desarrollo de 

dichas estrategias, se busca garantizar la realización de los XXIII Juegos Deportivos 

Nacionales y VII Juegos Paranacionales en 2027, así como una mayor participación e 

inclusión de la ciudadanía en procesos de liderazgo, tolerancia y cooperación. 

En virtud de lo anterior, para la realización de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y 

VII Juegos Paranacionales en los departamentos de Córdoba y Sucre se requiere (i) la 

construcción de dos escenarios deportivos en el departamento de Córdoba (coliseo 

multipropósito en Ciénaga de Oro y centro de alto rendimiento en Montería); (ii) la 

construcción de dos escenarios deportivos en el departamento de Sucre (coliseo 

multipropósito en Tolú y ampliación de estadio de fútbol en Sincelejo); y garantizar la 

organización logística del evento. 

La construcción y adecuación de los escenarios objeto del presente documento 

garantizarán el desarrollo de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos 

Paranacionales, al mismo tiempo que mejorarán la infraestructura deportiva y fomentará una 

mayor práctica de actividades recreativas y deportivas en la región. 

En este contexto, el presente documento somete a consideración del Consejo Nacional de 

Política Económica y Social (CONPES) la declaratoria de importancia estratégica de los 

 
11 Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4095.pdf. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4095.pdf
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siguientes proyectos de inversión: (i) Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de 

alta competencia en Colombia (BPIN 202300000000203) y Apoyo en el desarrollo de 

juegos y eventos deportivos de rendimiento y alto rendimiento en Colombia Nacional (BPIN  

2021011000263) del Ministerio del Deporte, con el compromiso de vigencias futuras para 

garantizar el desarrollo de las obras y adecuaciones de los escenarios deportivos y la 

organización logística de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales, 

en los departamentos de Córdoba y Sucre. 

El costo total de la implementación de estos juegos es de 392.529 millones de pesos, 

de los cuales 218.972 millones de pesos serán aportados por las entidades territoriales12, y 

los restantes 173.557 millones de pesos serán financiados por la Nación a través del 

Ministerio del Deporte. Para financiar la construcción de cuatro (4) escenarios deportivos, así 

como la organización y logística del evento, el Ministerio del Deporte requiere tramitar 

vigencias futuras ordinarias por 165.429 millones de pesos. Por esta razón, el Ministerio del 

Deporte solicitó un aval fiscal para la vigencia 2026 por 59.501 millones de pesos y para 

la vigencia fiscal 2027 por 105.927 millones de pesos, el cual fue otorgado por el Consejo 

Superior de Política Fiscal (Confis) en sesión del 29 de agosto de 2025 (Anexo B), de 

conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003 y el artículo 

2.8.1.7.1.2 del Decreto 1068 de 201513. 

El presente documento CONPES tiene cinco secciones, incluyendo esta introducción. En 

la segunda sección se presentan los antecedentes y el proceso por medio del cual se 

determinó la escogencia de los departamentos de Córdoba y Sucre, así como de los diferentes 

escenarios requeridos para la realización de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII 

Juegos Paranacionales 2027. En la tercera sección se desarrolla el diagnóstico sobre el 

estado actual de la infraestructura deportiva y sus necesidades. En la cuarta sección se 

presenta la definición del proyecto, su objetivo general, el plan de acción que permitirá la 

 
12 Los aportes del departamento de Córdoba corresponden a 141.372 millones de pesos; el departamento de 

Sucre aportará 77.600 millones de pesos. Los 22.603 millones de pesos mencionados en la Tabla 9 corresponden 

a la inversión del departamento de Córdoba en la construcción del centro de alto rendimiento en Montería, cuyo 

costo total es de 52.603 millones de pesos, y que será cofinanciado con 30.000 millones de pesos del Ministerio 

del Deporte. Adicionalmente, en el Plan de Acción (subsección 4.2) se indica que se requerirán 105 escenarios 

deportivos para los Juegos Nacionales y Paranacionales, de los cuales 82 estarán en Córdoba, con una inversión 

estimada de 141.372 millones de pesos, y en Sucre, con una inversión de 77.600 millones de pesos. En este 

sentido, los 22.603 millones de pesos mencionados también hacen parte del total que aporta el departamento de 

Córdoba para otros escenarios deportivos, y están incluidos dentro de los 141.372 millones de pesos que invertirá 

el departamento, más allá de los proyectos cofinanciados por el Ministerio del Deporte. 

13 Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. 
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realización de las obras, los beneficios esperados y las estrategias de seguimiento y 

financiación. En la última sección, se presentan las principales recomendaciones al CONPES. 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

2.1. Antecedentes 

Una de las prioridades en materia de política deportiva para Colombia ha sido la de 

ampliar las oportunidades de la población para la práctica de la actividad física, la 

recreación y el deporte. En este sentido, la implementación de acciones de recuperación, 

adecuación, mejoramiento y construcción de escenarios deportivos resulta fundamental para 

lograr que los atletas cuenten con los espacios adecuados que les permitan mejorar sus 

condiciones y rendimiento en las diferentes competencias. 

La política deportiva ha buscado aportar al desarrollo de estrategias y mecanismos que 

promuevan una mayor participación de los deportistas de altos logros en eventos nacionales 

e internacionales. A nivel nacional, los Juegos Deportivos Nacionales representan el máximo 

evento deportivo que contribuye a fortalecer el deporte de alto rendimiento en el país. 

Asimismo, los desarrollos recientes más importantes en infraestructura deportiva en el país han 

estado ligados a la preparación y realización de estos certámenes. 

Los Juegos Deportivos Nacionales tuvieron su primera edición en 1928 en el 

departamento del Valle del Cauca, acorde con el Decreto 560 de 192814. A partir de la 

expedición del Decreto 275 de 193915 se reorganizaron las Comisiones Nacional y 

Departamentales de Educación Física para apoyar torneos y campeonatos deportivos, 

prestando apoyo económico. También se realizó la reglamentación, de acuerdo con las ligas 

deportivas correspondientes, en todo lo relativo a las delegaciones deportivas que a nombre de 

los territorios debían concurrir a los Juegos Atléticos Nacionales. Se designó el personal 

directivo de tales embajadas y se controló la organización y la realización del Día Olímpico 

en el ámbito territorial. 

Con la creación del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la 

Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) a partir del Decreto 

2743 de 196816, esta entidad asumió directamente la organización de estas competencias 

en colaboración con las sedes designadas. En concordancia con lo anterior, la Ley 181 de 

 
14 Por el cual se organizan los Juegos Olímpicos Nacionales de 1928. 

15 Por el cual se reorganizan las Comisiones Nacional y Departamentales de Educación Física. 

16 Por el se crean el Consejo Nacional y el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte. 
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199517 estableció como una de las funciones a cargo de Coldeportes cofinanciar a los 

organismos que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte (SND)18, así como correr con 

los gastos operacionales de eventos nacionales e internacionales que se desarrollaran en el 

país. De esta forma, a través del Comité Olímpico Colombiano (COC), organismo que hace 

parte del SND, se coordina la financiación y organización de competiciones y certámenes 

con participación nacional e internacional con sede en Colombia y la participación oficial 

de las respectivas delegaciones nacionales en competencias deportivas subregionales, 

regionales, continentales o internacionales. 

El Decreto 1228 de 199519 estableció los Juegos Deportivos Nacionales como el 

máximo evento deportivo del país, advirtiendo que su realización se debe adelantar cada 

cuatro años. Adicionalmente, especificó que estos juegos son el inicio del ciclo selectivo y de 

preparación de los deportistas que representan al país en competiciones o eventos deportivos 

internacionales. A su vez, la Ley 582 de 200020 creó los Juegos Paralímpicos Nacionales a 

realizarse cada cuatro años, inmediatamente después y en la misma sede de los Juegos 

Deportivos Nacionales, empleando la misma infraestructura y organización logística. 

Sin embargo, con la periodicidad establecida en el Decreto 1228 de 1995, se 

evidenció que no existía concordancia entre el ciclo deportivo de los Juegos Deportivos 

Nacionales y Juegos Paralímpicos con los tiempos establecidos en el PND y los periodos 

institucionales de alcaldes y gobernadores. 

De forma paralela a la reglamentación y realización de estos eventos, el Ministerio del 

Deporte ha venido implementando diferentes planes y programas orientados al mejoramiento 

de la infraestructura deportiva a nivel nacional. Entre estos, se destacan el Plan Decenal del 

Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física 2009 2019, que incluyó 

lineamientos para la modernización de escenarios; y el programa Supérate Intercolegiados, 

que impulsó el uso de espacios competitivos y formativos entre 2012 y 2018. 

 
17 Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 

libre y la educación física y se crea el Sistema Nacional del Deporte  SND. 

18 Hacen parte del Sistema Nacional de Deporte, Coldeportes como ente rector, los entes departamentales, 

municipales y distritales que ejerzan las funciones de fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre, los organismos privados, las entidades mixtas, y todas aquellas entidades 

públicas y privadas de otros sectores sociales y económicos en los aspectos que se relacionen directamente con 

estas actividades. 

19 Por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura de los organismos del sector asociado con 

objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 181 de 1995. 

20 Por medio de la cual se define el deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, 

se reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 de 1995, y se dictan otras disposiciones. 
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Posteriormente, la Ley 1679 de 201321, atendiendo el problema identificado tras la 

expedición del Decreto 1228 de 1995, modificó el año de realización de la XX versión de 

los Juegos Nacionales, previstos para 2016, de tal manera que tuvieran lugar en 2015, y 

de este modo tanto gobernadores como alcaldes elegidos en sus periodos institucionales 

pudieran programar, planear, ejecutar, evaluar y supervisar la realización de los Juegos 

Deportivos Nacionales en sus territorios, adquiriendo un pleno compromiso y responsabilidad, 

y no se vieran afectados por el cambio de mandato22. A partir de la implementación de la Ley 

1679 de 2013, ambas justas deportivas continuaron realizándose cada cuatro años. 

Cabe señalar que los Juegos Paralímpicos tuvieron su primera versión en 2004 en 

Bogotá. Posteriormente se desarrollaron las versiones de 2008 en Valle del Cauca, San 

Andrés y Providencia; y de 2012, que se llevaron a cabo en Norte de Santander, Cauca y 

Córdoba. Con la expedición de Ley 1679 de 2013 se cambió el término de 

Paralímpicos por Paranacionales, término bajo el cual se han venido realizado desde 2015, 

cuando tuvieron lugar en Chocó y Tolima. 

En el caso de versiones anteriores de Juegos Nacionales y Paranacionales en diferentes 

departamentos del país, se han aprobado documentos CONPES orientados a garantizar la 

infraestructura deportiva de cada una de las sedes en que estos se han realizado. Por 

ejemplo, el Documento CONPES 3812 de 2014 se aprobó para garantizar la organización 

logística y las obras de los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Juegos Paranacionales de 

2015, en los departamentos de Chocó y Tolima. También se han aprobado documentos 

CONPES para atender el déficit de infraestructura para el desarrollo de la actividad física, 

deportiva y de tiempo libre en diferentes municipios, ente estos el Documento CONPES 3908 

de 2017, que permitió la cofinanciación de obras de construcción y adecuación. 

Es preciso señalar que, mediante la Ley 1967 de 201923, Coldeportes se transformó en el 

Ministerio del Deporte, organismo principal de la administración pública, del nivel central, 

rector del sector y del SND, a quien le corresponde, entre otras funciones, cofinanciar los 

gastos operacionales y eventos nacionales e internacionales que se desarrollen en el país. De 

esta forma, a través del COC, organismo que hace parte del SND, se coordina la financiación 

y organización de competiciones y certámenes con participación nacional e internacional con 

 
21 Por la cual se modifica transitoriamente el periodo de realización de los juegos deportivos nacionales, juegos 

paralímpicos nacionales y cambia la denominación del evento deportivo juegos paralímpicos nacionales por 

juegos Paranacionales. 

22 Eso quedó plasmado en la exposición de motivos del proyecto de Ley número 204 de 2013, Senado (Gaceta 

del Congreso año XXII - Nº 96; 15 de marzo de 2013). 

23 Por la cual se transforma el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) en el Ministerio del Deporte. 
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sede en Colombia. Adicionalmente, le corresponde planificar y programar la construcción 

de instalaciones deportivas con los equipamientos necesarios para la práctica del deporte en 

sus modalidades de bajo y alto rendimiento. 

El Documento CONPES 4095 de 2022 fue el último aprobado en esta línea de política 

de infraestructura deportiva, con ocasión de la preparación de los XXII Juegos Deportivos 

Nacionales y VI Juegos Paranacionales de 2023 en los departamentos de Caldas, Risaralda 

y Quindío. Cabe destacar que en la última versión de los Juegos Nacionales y 

Paranacionales, realizada en 2023 en estos departamentos, se reunieron 7.889 atletas para 

el deporte olímpico convencional (4.414 hombres y 3.475 mujeres) por la disputa de 644 

medallas de oro en 40 disciplinas deportivas y 57 modalidades deportivas, representando a 

los 32 departamentos del país. Asimismo, participaron por la disputa de 968 medallas de 

oro 2.824 atletas con discapacidad entre físicos, visuales, cognitivos, especiales y sordos. 

De estos, participaron 2.098 hombres y 726 mujeres en 21 deportes, representando a 29 

departamentos del país. Adicionalmente, participaron alrededor de 1.488 voluntarios y 

2.070 autoridades de juzgamiento para el desarrollo de estos eventos (Ministerio del 

Deporte, 2023). 

A pesar de estos desarrollos, las iniciativas de inversión en infraestructura deportiva se 

han focalizado en entidades territoriales específicas sin que su cobertura haya tenido un 

alcance a nivel nacional. Tampoco han atendido el déficit de infraestructura deportiva en los 

departamentos de Córdoba y Sucre. 

Tabla 1. Cronología y sedes de los Juegos Deportivos Nacionales 1928-2023 

Año Versión Sede 

1928 I Valle del Cauca 

1932 II Antioquia 

1935 III Atlántico 

1936 IV Caldas 

1941 V Santander 

1950 VI Magdalena 

1954 VII Valle del Cauca 

1960 VIII Bolívar 

1970 IX Tolima 

1974 X Risaralda 

1980 XI Huila 

1985 XII Meta 
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Año Versión Sede 

1988 XIII Quindío, Caldas, Risaralda 

1992 XIV Quindío 

1996 XV Atlántico 

2000 XVI Nariño, Boyacá 

2004 XVII Bogotá 

2008 XVIII V. del Cauca, San Andrés y Providencia 

2012 XIX N. de Santander, Cauca, Córdoba 

2015 XX Chocó, Tolima 

2019 XXI Bolívar 

2023 XXII Caldas, Quindío, Risaralda 

Fuente: Ministerio del Deporte (2025).  

En este contexto, en el PND 2022 2026 el catalizador Derecho al deporte, la 

recreación y la actividad física para la convivencia y la paz establece como uno de sus 

objetivos el ampliar el apoyo a la preparación y participación de los y las atletas en 

competencias internacionales, con el fin de posicionar a Colombia como una potencia 

deportiva en el continente. De esta forma, se plantean estrategias orientadas a la 

preparación, competición y participación de los deportistas en eventos tanto nacionales como 

internacionales, conforme al calendario deportivo vigente. Así mismo, se contempla el 

fortalecimiento de los escenarios deportivos mediante la dotación de equipamientos 

adecuados, promoviendo su uso como espacios para la práctica de actividades físicas y 

deportivas. 

En desarrollo de lo anterior, el Ministerio del Deporte expidió la Resolución No. 

001258 de diciembre de 202424 y su modificatoria No. 000381 de junio del 202525, 

mediante la cual se promulgó la Carta Deportiva Fundamental de los XXIII Juegos Deportivos 

Nacionales y VII Juegos Paranacionales, Córdoba-Sucre 2027, Carlos Lleras Restrepo, 

definiendo como sedes a los departamentos de Córdoba y Sucre y sus ciudades de Montería, 

San Antero, Cereté, Lorica, Ciénaga de Oro, Sincelejo, Tolú y Coveñas. El proceso de 

selección se basó en un análisis de las ofertas de las diferentes regiones que presentaron sus 

 
24 Por medio de la cual se promulga la Carta Deportiva Fundamental de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales 

y VII Juegos Paranacionales, Córdoba - Sucre 2027, Carlos Lleras Restrepo. 

25 Por medio de la cual se modifica parcialmente el artículo 29 de la Resolución número 001258 del 24 de 

Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales, Córdoba  Sucre 2027, Carlos Lleras Restrepo. 
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propuestas. Algunos de los criterios evaluados fueron el estado de la infraestructura deportiva, 

el respaldo del gobierno local, la capacidad de alojamiento y el sistema de transporte. 

En este mismo contexto, la Dirección de Recursos y Herramientas del SND del Ministerio 

del Deporte ha realizado visitas técnicas a las respectivas entidades territoriales para la 

identificación de las necesidades de infraestructura para su realización. A partir de estas se 

definió la construcción de cuatro escenarios deportivos en los departamentos de Córdoba y 

Sucre. De igual forma, se determinó la necesidad de garantizar la organización logística del 

evento, el cual reunirá un total de 7.889 deportistas, en 64 campeonatos de deporte 

convencional y 2.824 deportistas en 30 campeonatos de deporte paralímpico. 

2.2. Justificación 

Es importante resaltar la importancia de los Juegos Nacionales y Paranacionales en tanto 

eventos deportivos multidisciplinarios que hacen parte de los seis eventos deportivos que 

conforman el ciclo olímpico para Colombia26: (i) Juegos Nacionales, (ii) Juegos Bolivarianos, 

(iii) Juegos Suramericanos, (iv) Juegos Centroamericanos y del Caribe, (v) Juegos 

Panamericanos y (vi) Juegos Olímpicos y Paralímpicos. 

Adicionalmente, el desarrollo de las diferentes versiones de los Juegos Deportivos 

Nacionales y Juegos Paranacionales generan la reserva deportiva27del país que ha convertido 

a Colombia en un referente deportivo a nivel continental y mundial. Los Juegos ponen en 

escena a nuevos deportistas y se constituyen en los eventos selectivos para la preparación y 

participación en eventos continentales. Esto ha posibilitado logros como el primer título de la 

historia en Juegos Bolivarianos en Trujillo (Perú) en 2013, ser campeones en los Juegos 

Suramericanos en Santiago de Chile (Chile) en 2014, y que el país obtuviera el mayor 

número de medallas de su historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 

(México) en 2014, en los Juegos Panamericanos Toronto (Canadá) en 2015 y en los Juegos 

Olímpicos en Río de Janeiro (Brasil) en 2016. De igual manera, los Juegos han permitido el 

surgimiento de atletas de diferentes regiones del país que se destacan en el contexto mundial 

 
26 Colombia ha sido sede de siete eventos del Ciclo Olímpico: (1) V Juegos Deportivos Centroamericanos y del 

Caribe-Barranquilla 1946; (2) VI Juegos Panamericanos Cali 1971; (3) XIII Juegos Deportivos Centroamericanos 

y del Caribe-Medellín 1978; (4) XV Juegos Bolivarianos Armenia-2005; (5) XX Juegos Deportivos 

Centroamericanos y del Caribe-Cartagena 2006; (6) IX Juegos Suramericanos Medellín-2010; (7) XVIII Juegos 

Bolivarianos-Santa Marta 2017; Juegos Bolivarianos Valledupar. 

27 Según el Decreto 1052 de 2022, la reserva deportiva del país estará conformada por los atletas y paratletas 

que presentan un nivel de desarrollo por encima de la media, susceptible de alcanzar el liderazgo en su 

modalidad; con disposición y posibilidad requerida para dar respuesta a las exigencias del proceso de 

preparación y de las tendencias de la competición, con las condiciones y características de desempeño 

competitivo en eventos nacionales e internacionales. De estos deportistas se nutren las selecciones nacionales, y 

son capaces de convertirse en el cambio generacional de la élite deportiva. 
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en deportes como ciclismo, atletismo, patinaje, levantamiento de pesas, judo, billar, tiro con 

arco, lucha, bolos, gimnasia y actividades subacuáticas. 

De cara al desarrollo específicamente de los XXIII Juegos Nacionales y VII 

Paranacionales 202728, el Ministerio del Deporte, con el apoyo técnico de las federaciones 

deportivas nacionales, realizó una comisión de inspección durante los días 20, 21 y 22 de 

febrero de 2025 en los departamentos de Córdoba y Sucre para la valoración del estado de 

la infraestructura requerida para el evento. En este proceso se evaluaron las condiciones 

actuales de los escenarios, se identificaron requerimientos de intervención en infraestructura, 

accesibilidad y equipamiento técnico-deportivo por modalidad, y se estableció el alcance de 

los proyectos a ejecutar. 

Como resultado, se identificó que en estos departamentos persiste una insuficiencia 

significativa en la infraestructura deportiva requerida para el desarrollo del certamen, 

situación a partir de la cual se definieron acciones para la construcción, adecuación o 

mejoramiento de los escenarios, junto con sus presupuestos estimados y cronogramas de 

ejecución, en cumplimiento de las especificaciones técnicas, dimensiones y condiciones 

funcionales necesarias para garantizar el desarrollo competitivo y seguro de todas las 

modalidades deportivas previstas. 

En este contexto, los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Paranacionales y el 

fortalecimiento de la infraestructura que estos requerirán para su realización, se constituyen 

en una oportunidad muy importante para las regiones y ciudades sedes y subsedes para 

adecuar, modernizar y construir nuevos escenarios deportivos para el servicio de la 

comunidad y el fomento de la práctica deportiva, el aprovechamiento del tiempo libre y el 

desarrollo de la actividad física de la población. 

Para el desarrollo de las acciones mencionadas, el Ministerio del Deporte actualmente 

ejecuta dos proyectos de inversión (Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de 

alta competencia en Colombia, con código BPIN 202300000000203, y Apoyo en el 

desarrollo de juegos y eventos deportivos de rendimiento y alto rendimiento en Colombia, 

con código BPIN 2021011000263), los cuales requieren ser declarados de importancia 

estratégica, según lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 819 de 2003, por cuanto las 

intervenciones y los presupuestos que contemplan superan el actual periodo de gobierno. 

El desarrollo de esta iniciativa brindará a la población la oportunidad de participar en estos 

espacios, y promoverá la integración y la formación de valores alrededor del deporte. 

 
28 El desarrollo de estos Juegos se da en cumplimiento de las resoluciones No. 001258 de diciembre de 2024 

y No. 000381 de junio del 2025, mediante la cual se promulgó la Carta Deportiva Fundamental de los XXIII 

Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales, Córdoba-Sucre 2027. 



 

 

 

 

18 

 

 

 

Además, generará empleos e ingresos a través de la construcción de escenarios deportivos y 

de los procesos de organización y logística, y contribuirán a mejorar la capacidad gerencial 

y de ejecución de las entidades vinculadas con la organización y realización de los Juegos. 

3. DIAGNÓSTICO 

Colombia tiene una infraestructura insuficiente e inadecuada para el desarrollo de los 

XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales, como consecuencia de las 

limitaciones técnicas y de aforo, así como por la falta de mantenimiento de los escenarios 

destinados a la práctica del deporte, la recreación y la actividad física. Esta situación incide 

negativamente en los procesos de formación, desarrollo y perfeccionamiento de los 

deportistas, quienes carecen de espacios idóneos para su preparación y participación 

competitiva en las distintas modalidades. 

En Colombia, el acceso al desarrollo de prácticas recreativas, deportivas y de actividad 

física sigue siendo limitada. Según la Encuesta de Calidad de Vida, solo el 24  % de los 

adolescentes entre 14 y 17 años participa en cursos o escuelas deportivas (DANE, 2020). A 

nivel general, el 31 % de los adultos y el 80 % de los adolescentes no cumplen con los niveles 

recomendados de actividad física (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022). Por su 

parte, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ICBF, INS y DNP, 2015) indica que 

apenas la mitad de los adultos colombianos realiza 150 minutos semanales de actividad 

física moderada o 75 minutos semanales de actividad vigorosa o fuerte, como lo recomienda 

la OMS. Solamente cuatro de cada diez mujeres y seis de cada diez hombres atienden esta 

medida de prevención. Una de las principales causas de esta baja participación es la falta 

de infraestructura adecuada, lo que limita tanto la práctica regular como la detección 

temprana de talentos deportivos regionales, esenciales para el relevo generacional en futuros 

eventos de los Juegos Nacionales, así como en las diferentes competencias que hacen parte 

del Ciclo Olímpico. 

Diferentes estudios evidencian rezagos estructurales en la disponibilidad y calidad de 

la infraestructura deportiva, específicamente en los departamentos de Córdoba y Sucre. El 

Estudio Multisectorial de Sucre (Gobernación de Sucre & PNUD, 2023) y el documento 

Córdoba: Retos y desafíos para el Desarrollo Sostenible (PNUD, 2019), muestran que la 

precariedad de los equipamientos deportivos perpetúa la desigualdad y limita el desarrollo 

local. Asimismo, el PNUD (2021) resalta que esta es una de las zonas más afectadas por 

brechas en el acceso a bienes y servicios, incluidos los escenarios culturales y deportivos. 

Esta situación restringe las oportunidades de formación y competencia de los jóvenes, 

afectando la generación de talento deportivo y la cohesión social en la región. 
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Desde la perspectiva territorial, la región Caribe colombiana, especialmente 

los departamentos de Córdoba y Sucre enfrentan desafíos socioeconómicos significativos: 

la pobreza monetaria en Córdoba tiene una incidencia del 32,1 %, mientras que en Sucre es 

del 46 % (DANE, 2025); la cobertura educativa en el nivel de educación media es de 

87,95 % en Córdoba y de 78,78 % en Sucre (Ministerio de Educación, 2025). El alto índice 

de desocupación en ambos departamentos, reflejado en tasas del 10.9  % para Córdoba y 

11.6 % para Sucre (DANE, 2025), representa uno de los desafíos socioeconómicos más 

apremiantes de la región, limitando las oportunidades de desarrollo para la población local, 

especialmente para la juventud. En este contexto, cabe señalar que el deporte es un elemento 

fundamental para la salud física, el bienestar mental y la integración social, y actúa como 

herramienta de política social para alcanzar objetivos más amplios, como la reducción del 

delito y el consumo de drogas en jóvenes, la inclusión social, la promoción de la salud y la 

cohesión comunitaria (Barbosa Granados & Urrea Cuellar, 1998). 

Según el Censo de Infraestructura Deportiva realizado por Coldeportes y el Fondo 

Financiero de Proyectos de Desarrollo (2015), el número de escenarios deportivos que existen 

en el país es de aproximadamente 54.780, de los cuales el 16,5  % se encuentran en mal 

estado, el 45,5 % en regular estado y solamente el 35,3 % en buen estado. Para el caso de 

escenarios deportivos de los departamentos de Sucre y Córdoba, según este censo, se 

contaba con 638 escenarios deportivos, de los cuales el 45 % se encontraban en mal estado, 

el 42 % en regular estado y solo el 12 % se encontraban en buen estado29 (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Estado de los escenarios deportivos (Córdoba-Sucre) 

Departamentos 
No. escenarios 

censo 

Estado del escenario 

No reporta Bueno Regular Malo 

Córdoba 455 1 72 252 130 

Sucre 183 8 7 14 154 

Total 638 9 79 266 284 

Porcentaje (%) 1  12 42 45 

Fuente: Coldeportes y FONDANE (2015). 

De acuerdo con lo anterior, en los departamentos de Córdoba y Sucre persiste una 

insuficiencia significativa en la infraestructura deportiva requerida para el desarrollo de los 

XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales, programados para el año 

2027. Dicha situación se ha evidenciado a partir de las visitas técnicas que el Ministerio del 

 
29 Si bien este censo fue realizando en 2015, el Ministerio del Deporte reporta que no se han realizado 

inversiones significativas en estas entidades territoriales razón por la cual el estado de la infraestructura no habría 

mejorado desde 2015. 
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Deporte ha realizado a los departamentos y municipios seleccionados como sedes del evento, 

a través de las cuales se ha encontrado que varias disciplinas deportivas que estarán en 

competencia no cuentan con escenarios adecuados para su práctica. En algunos casos, los 

escenarios específicos para ciertas modalidades no existen; en otros, los existentes no 

cumplen con los estándares técnicos mínimos exigidos, como normas de sismo-resistencia, 

sistemas eléctricos e iluminación, alumbrado público, acceso a agua potable, y condiciones 

de saneamiento básico necesarias para el desarrollo de competencias oficiales. 

Como resultado de dichas visitas, el Ministerio del Deporte, a través de la Dirección de 

Recursos y herramientas del SND, consolidó actas e informes de verificación técnica de la 

infraestructura para los municipios y escenarios donde se realizarán las diferentes 

competencias. En particular, se identificaron tres modalidades que no disponen de escenarios 

deportivos habilitados: 

(i) Balonmano: Las competencias se realizarán en el municipio de Tolú (Sucre), 

donde se proyecta la construcción de un escenario multideportivo. Este espacio 

será destinado a competencias de balonmano durante los Juegos Nacionales, 

y posteriormente, podrá ser utilizado para otras modalidades como baloncesto, 

fútbol sala y fútbol de salón, garantizando un uso sostenible. 

(ii) Voleibol y voleibol sentado: En el municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba), se 

requiere la construcción de un coliseo especializado que contemple una cancha 

principal de competencia, área de calentamiento, graderías, zonas técnicas, 

iluminación reglamentaria y accesibilidad universal. Además, deberá contar 

con camerinos, sala de control antidopaje accesible, enfermería, oficinas 

administrativas y sala de prensa. 

(iii) Centro de alto rendimiento: En Montería, capital del departamento de Córdoba, 

se plantea la necesidad de contar con una unidad deportiva integrada que 

agrupe escenarios multideportivos, un centro biomédico de apoyo al 

rendimiento y zonas de concentración para las delegaciones. Este complejo 

contribuiría al fortalecimiento de los procesos de preparación y 

acompañamiento integral de los deportistas en sus procesos hacia el alto 

rendimiento. 

Adicionalmente, para otras disciplinas que sí disponen de escenarios físicos, se 

identificaron múltiples deficiencias que requieren intervenciones de adecuación para 

garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por cada disciplina 

deportiva, como en el caso del estadio de futbol de Sincelejo. 
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Este será el escenario donde se desarrollarán las competencias de fútbol masculino 

durante los XXIII Juegos Deportivos Nacionales. Sin embargo, dado que tiene una antigüedad 

de más de 20 años, actualmente presenta algunas condiciones que no le permiten cumplir 

con estándares técnicos requeridos para el desarrollo de estas competencias. 

Específicamente, se evidencian problemas como la regular iluminación del campo de juego; 

la falta de graderías para ampliar su aforo y lograr un mayor acceso de espectadores; la 

inexistencia de condiciones básicas en los camerinos como servicio de duchas, servicio de 

lavamanos, servicio de cisternas, camilla de masajes y guardarropas; deficiencias en la 

cubierta de la gradería occidental; así como falta de garantías para la movilidad y 

accesibilidad en las zonas de ingresos y circulaciones internas en todos los niveles. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

4.1. Objetivo general  

Construir, adecuar y dotar los escenarios deportivos necesarios y garantizar la 

organización logística para la realización de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII 

Juegos Paranacionales que se celebrarán en el año 2027 en los departamentos de Córdoba 

y Sucre.  

4.2. Plan de acción  

A continuación, se presenta la descripción de las acciones que se llevarán a cabo en el 

marco de los proyectos de inversión Apoyo a la infraestructura deportiva, recreativa y de alta 

competencia en Colombia (BPIN 202300000000203), y Apoyo en el desarrollo de juegos 

y eventos deportivos de rendimiento y alto rendimiento en Colombia (BPIN 

2021011000263). 

El Ministerio del Deporte adelantó, en coordinación con el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la gestión para la aprobación 

de cupo para el uso de vigencias futuras ante el Confis por 165.429 millones de pesos, con 

el propósito de garantizar la financiación oportuna de las intervenciones en infraestructura 

deportiva y su respectiva interventoría, así como la organización y logística requerida para 

los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales. 
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A partir del trámite de las vigencias futuras, le corresponderá al Ministerio del Deporte, 

de conformidad con la normativa aplicable30, adelantar las acciones pertinentes con las 

entidades territoriales para que estas contraten las obras de construcción, adecuación y dotación 

de los escenarios deportivos que garanticen la realización de los Juegos. Así mismo, le 

corresponde al Ministerio del Deporte la supervisión y contratación de la interventoría de los 

proyectos de construcción y el desarrollo de la organización y logística requerida. 

Asimismo, a partir de la revisión de infraestructura adelantada por la Dirección de 

Recursos y Herramientas del SND del Ministerio del Deporte, se definieron las siguientes 

adecuaciones y construcciones de escenarios deportivos, ajustándose a los requerimientos 

exigidos para las diferentes disciplinas deportivas31 a nivel nacional. 

La realización de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales 

en los departamentos de Córdoba y Sucre, en 2027, cuenta con escenarios deportivos 

existentes que cumplen con las condiciones exigidas por las federaciones deportivas para el 

desarrollo de competencias nacionales e internacionales. Sin embargo, en los casos donde 

no se cumplen estos estándares, las entidades territoriales correspondientes gobernaciones 

y alcaldías  son responsables de realizar las inversiones necesarias para su construcción, 

adecuación o dotación, garantizando que se ajusten a los reglamentos técnicos federativos. 

Este proceso permitirá que los escenarios nuevos y los ya existentes estén a disposición tanto 

de los Juegos como del uso comunitario posterior, generando un legado tangible en la región. 

De acuerdo con la propuesta de escenario para el desarrollo de los Juegos Nacionales, 

se requerirán un total de 66 escenarios en las modalidades convencionales, de los cuales el 

51 % se ubica en Córdoba (33 escenarios), el 27  % en Sucre (18 escenarios) y el restante 

22 % en otras ciudades como Cali, Bogotá y Nilo, donde existen infraestructuras 

especializadas. En los Juegos Paranacionales, se proyecta el uso de 39 escenarios, con el 

54 % en Córdoba (21 escenarios), el 36 % en Sucre (14 escenarios) y el 10 % en subsedes 

externas. En total, para ambos eventos, se contabilizan 105 escenarios deportivos. En 

 
30 Se debe considerar que según lo dispuesto en artículo 110 del Decreto 111 de 1996 -Estatuto Orgánico del 

Presupuesto-, los mecanismos jurídicos de ejecución contractual son competencia de las entidades ejecutoras de 

los proyectos de inversión. Decreto 111 

Presupuesto General de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona 

jurídica de la cuál hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la 

respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. 

Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel 

directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto 

 

31 Actualmente existen 59 federaciones deportivas, que son las autoridades en cada una de las disciplinas 

deportivas, las cuales se encuentran en la página del COC disponible en el siguiente enlace: 

https://olimpicocol.co/web/?page_id=218. 



 

 

 

 

23 

 

 

 

Córdoba se prevé una inversión aproximada de 141.372 millones de pesos mientras que 

para Sucre se estima una inversión aproximada de 77.600 millones de pesos, lo que 

evidencia la magnitud de la responsabilidad regional y la necesidad de garantizar 

inversiones sostenibles que permitan cerrar brechas históricas en infraestructura deportiva y 

responder de manera eficiente a los estándares de organización exigidos. 

Respecto a las obras de construcción donde el Ministerio del Deporte tendrá 

intervención, se incluyen tres nuevos escenarios: (i) un coliseo multipropósito en el municipio 

de Tolú (Sucre) para el desarrollo de las competencias de balonmano; (ii) un coliseo 

multipropósito en Ciénaga de Oro (Córdoba) para las disciplinas de voleibol y voleibol 

sentado; y (iii) un centro de alto rendimiento  en la ciudad de Montería que integrará 

escenarios multideportivos, un centro biomédico y espacios de concentración para las 

delegaciones, en apoyo a los procesos de formación y alto rendimiento. 

Adicionalmente, se desarrollará la adecuación y mejoramiento del estadio de fútbol del 

municipio de Sincelejo, que requiere intervenciones para ampliar su capacidad instalada 

mediante la construcción de nuevas graderías, mejoramiento de iluminación, adecuación de 

zonas técnicas y accesibilidad universal en todos sus niveles. A continuación, se especifican 

las intervenciones por realizar: 

Coliseo multipropósito (Tolú) 

El proyecto Villa Olímpica Fase II Coliseo de Pelotas contará con un total de área 

construida del de 3.498,36 m² y tiene como objetivo mejorar la infraestructura deportiva del 

municipio de Tolú, Sucre, mediante la construcción de un escenario cubierto de tres niveles, 

diseñado para el desarrollo de deportes de conjunto. Esta obra busca impulsar la recreación, 

el deporte competitivo y la inclusión, brindando condiciones técnicas adecuadas tanto para 

deportistas como para el público. El coliseo contará con accesos diferenciados, salidas de 

emergencia, áreas de servicio, zonas administrativas y comerciales, graderías públicas y VIP, 

zonas para personas con movilidad reducida, baños y enfermería.  La siguiente es su 

distribución por nivel: 

Primer Nivel: Total: 2.249,73 m² 

Zona administrativa: 76,66 m² 

Zona de protocolo: 71,92 m² 

Zona húmeda (deportistas y jueces): 178,51 m² 

Zona médica: 49,00 m² 

Área de competencia: 1.365,14 m² 
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Zona de servicio: 129,53 m² 

Zona comercial: 87,53 m² 

Circulación: 290,44 m² 

Segundo Nivel: Total: 1.009,90 m² 

Zona de servicio: 66,59 m² 

Gradería para espectadores: 592,53 m 

Circulación: 350,78 m² 

Tercer Nivel: Total: 238,73 m² 

Zona de radio y televisión: 36,26 m² 

Zona VIP: 66,68 m² 

Circulación: 135,79 m² 

Tabla 3. Cronograma coliseo multipropósito Tolú (Sucre) 

Actividad 

2026 2027 

jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun 

Preliminares  X            

Cimentación  X X X          

Estructuras en concreto    X X X X X X X X X X X 

Mampostería, revoque y pinturas           X X  

Cubierta y cielos rasos             X  

Pisos y enchapes         X X X   

Carpintería metálica y madera             X 

Instalaciones hidráulicas         X X X X  

Instalaciones sanitarias          X X X X  

Aparatos sanitarios y elementos para baños            X X 

Instalación contra incendios            X X X 

Instalación de evacuación de aguas lluvias              X 

Silletería, gradería y palcos           X X X 

Aseo general               X 
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Actividad 

2026 2027 

jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun 

Red de baja tensión - cuarto eléctrico          X X X  

Salidas locales             X 

Salidas graderías            X X 

Comunicaciones            X X 

Fuente: Alcaldía de Sincelejo (2025). 

Coliseo multipropósito (Ciénaga de Oro) 

 Se tiene previsto en los estudios y diseños la construcción de un coliseo multideportivo 

de alta competencia en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, con una dimensión de 

5.751,23 m² de área construida. Este escenario estará destinado a la práctica de 

modalidades de conjunto y combate, y contará con espacios adecuados para la preparación, 

entrenamiento y desarrollo competitivo de los deportistas. La infraestructura se divide en dos 

áreas funcionales: área de calentamiento y área de competición, cada una con zonas 

administrativas, servicios de apoyo, áreas húmedas, deportivas y funcionales.   

(i) Área de calentamiento (1.953,56 m²): Incluye espacios para actividades previas 

a la competencia y servicios complementarios; administrativa: oficina y/o 

bodegas (22,08 m²); húmeda: baños (167,95 m²) y baños para personas con 

movilidad reducida (9,00 m²); servicios de apoyo: camerinos (91,50 m²), 

enfermería (13,02 m²), grada (132,82 m²); deportiva: zona de calentamiento 

(960,61 m²), funcional: circulaciones (565,57 m²). 

(ii) Área de competición (3.797,67 m²): espacios destinados a la ejecución de 

eventos deportivos oficiales; administrativa: locales comerciales (88,26 m²), 

oficina y/o prensa (39,12 m²); húmeda: baños (184,84 m²) y baños para 

personas con movilidad reducida/familiares (39,15 m²); servicios de apoyo: 

camerinos (114,09 m²), enfermería y dopaje (29,34 m²), grada (944,96 m²); 

deportiva: cancha de combate (1.749,00 m²); funcional: lobby y/o terraza 

(133,83 m²); circulaciones (668,19 m²). 



 

 

 

 

26 

 

 

 

Tabla 4. Cronograma coliseo multipropósito Ciénaga de Oro (Córdoba) 

Actividad 

2026 2027 

en fe ma  ab ma ju ju ag se oc no di en fe ma ab ma ju ju ag 

Preliminares. 

Movimiento de 

tierra y 

complementarios   

X X                   

Rellenos, bases y 

subbases   
X X X                  

Cimentaciones   X X X                  

Estructuras en 

concreto  
  X X X X X X X            

Estructura 

metálica  
  X X X X X X X X           

Cubierta          X X X X          

Mampostería y 

prefabricados   
     X X X X            

Pisos, superficies y 

acabados   
      X X X X X X X X X X X X 

 

X 
 

Instalaciones 

hidráulicas y de 

drenaje   

X X X X                 

Instalaciones 

eléctricas  
 X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Aparatos 

sanitarios   
               X X X X  

Carpintería 

metálica y de 

aluminio  

                 X X X 

Piso de cancha, 

plazoleta de 

acceso, andén 

perimetral y zona 

desembarque   

              X X X X X X 

Mobiliario y 

equipamiento 

urbano  

                 X X X 

Señalética                     X 

Ornamentación y 

paisajismo   
                  X X 

Ciclovía, anden 

peatonal y 

sendero de trote y 

caminata   

         X X X         

Zona de 

desaceleración y 

desembarque   

            X X X      
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Fuente: Alcaldía Municipal de Ciénaga de Oro (2025). 

Centro de alto rendimiento (Montería) 

Se tiene previsto en los estudios y diseños realizar una construcción de un centro de 

alto rendimiento en Montería, Córdoba, para desarrollar una infraestructura multideportiva 

de alto nivel, ubicada en un lote de 3,29 hectáreas en el barrio San Francisco (Comuna 08), 

entre la calle 77, la avenida Circunvalar y la carrera 1C. 

La propuesta contempla un conjunto integral de edificaciones y espacios diseñados 

para la formación, preparación y evaluación de deportistas, incluyendo un edificio 

administrativo de dos pisos. El primer nivel alberga el auditorio público y los componentes 

administrativos de Indeportes y del centro de alto rendimiento. En el segundo nivel se ubican 

las oficinas administrativas, sala de reuniones y zona de coworking. El edificio médico y 

gimnasio integra áreas de uno y dos niveles, complementando los servicios del complejo. En 

cuanto a los escenarios deportivos, el coliseo 1 (tenis de mesa y bádminton) cuenta con doble 

altura, camerinos y cuartos técnicos en el primer piso, y graderías en el segundo; el coliseo 

2 (squash) dispone de cuatro canchas dobles, con una distribución similar. 

La infraestructura técnica incluye un bloque de cuartos con bombas, bodega y cuarto 

útil, una planta eléctrica con transformador, y siete estaciones de bombeo distribuidas a lo 

largo del predio. Para la seguridad, se proyectan dos garitas de vigilancia y un sistema de 

circulación vehicular compuesto por parqueadero con capacidad para 55 vehículos, dos 

accesos (carrera 1C y conexión con la Universidad de Córdoba), y una bahía especial para 

ambulancias, buses y vehículos de emergencia con comunicación directa a los escenarios 

deportivos. 

El espacio público integra plazoletas y zonas verdes inspiradas en la geometría radial 

del sombrero vueltiao, conectando los edificios con recorridos agradables y preservando la 

vegetación existente. Se incluyen un gimnasio al aire libre con seis máquinas (accesibles a 

personas con movilidad reducida), un sendero de trote perimetral y una zona de juegos 

infantiles inclusiva. Aunque se contemplan áreas abiertas, el área central del centro de alto 

rendimiento estará delimitada para mayor seguridad, y se asegura accesibilidad universal 

mediante rampas y circulaciones inclusivas en todos los espacios del proyecto. 

Tabla 5. Cronograma centro de alto rendimiento-Montería (Córdoba) 

Actividad 

2025 2026 

jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar 

Obras preliminares  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
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Actividad 

2025 2026 

jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar 

Cimentaciones     X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Estructuras en concreto y metálicas     X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Graderías y escaleras        X  X  X  X  X  X  X  X  

Muros y pañetes        X  X  X  X  X  X  X  X  

Enchapes, estructuras falsas y cubiertas           X  X  X  X  X  X  X  

Sistema solar conectado a la red              X  X  X  X  X  X  

Sistema de alarmas contra incendio              X  X  X  X  X  X  

Sistema de extinción contraincendios              X  X  X  X  X  X  

Conectividad de voz y datos                 X  X  X  X  X  

Instalaciones eléctricas internas                 X  X  X  X  X  

Instalaciones redes hidrosanitarias                 X  X  X  X  X  

Seguridad humana y protección contra incendios                 X  X  X  X  X  

Dotación de indumentarias para tenis de mesa y 

bádminton  
                  X  X  X  X  

Carpintería metálica                   X  X  X  X  

Cubierta e impermeabilizaciones                       X  X  X  

Revestimientos y tratamientos de fachada                          X  X  

Ascensor                             X  

Sistema de aires acondicionados              X  X  X  X  X  X  

Infraestructura conectividad y seguridad electrónica - 

CCTV  
            X  X  X  X  X  X  

Sistema de alarma contra Incendios                 X  X  X  X  X  

Estructuras de urbanismo                    X  X  X  X  

Red Interna de gas                    X  X  X  X  

Administración                    X  X  X  X  

Imprevistos                    X  X  X  X  

Fuente: Gobernación de Córdoba (2025). 

Adecuación estadio de fútbol (Sincelejo) 

Se tiene previsto en los estudios y diseños realizar una ampliación de la capacidad de 

espectadores del escenario deportivo existente, el cual cuenta con áreas de camerinos para 

deportistas y jueces, zona de control dopaje, enfermería, cabinas de transmisión y puesto de 

mando unificado, a fin de cumplir con lo requerido por la Federación Colombiana de Fútbol. 

Las intervenciones proyectadas se concentran en la construcción de las graderías norte, sur y 
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oriental, pasando de un aforo de 8.000 espectadores a alrededor de 13.000 asistentes, lo 

cual mejora las características del escenario que ha sido sede de competiciones de carácter 

profesional a nivel nacional e internacional. 

Algunos de los componentes del proyecto son: 

(i) Gradería Norte: Construcción de 716,17 m², Incluirá cafeterías, baños para 

hombres, mujeres y personas con movilidad reducida, además de accesos 

mediante rampas y escaleras.  

(ii) Gradería Oriental: Construcción de 1.036,59 m², Contará con las mismas 

comodidades y condiciones de accesibilidad que la gradería norte.  Baterías 

de baños: Se instalarán unidades sanitarias complementarias en ambas 

graderías, adecuadas para el uso público masivo y cumpliendo con estándares 

de accesibilidad universal.  Red contra incendios: Se implementará un sistema 

de protección con cobertura en las nuevas zonas construidas, conforme a 

normativas técnicas de seguridad vigentes.  

(iii) Cancha de fútbol: Se proyecta una cancha con las dimensiones oficiales de la 

Federación Internacional de Fútbol Asociación, adecuada para competencias 

nacionales e internacionales.   

Tabla 6. Cronograma estadio de fútbol Sincelejo (Sucre) 

Actividades  2026 2027 

 jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 

Obras preliminares x  x  x  x  x                                

Cimentación y estructura             x  x  x  x  x  x  x  x           

Obras civiles                         x  x  x  x  x  x  x  

Fuente: Alcaldía Municipal de Sincelejo (2025). 

Respecto de la organización y logística de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII 

Juegos Paranacionales 2027, el Ministerio del Deporte garantizará la organización general 

y logística requerida mediante la financiación de los respectivos gastos operacionales, 

apoyando la gestión técnica y administrativa de las sedes asignadas para la realización del 

evento. En tal sentido, desarrollará las acciones necesarias en coordinación con las entidades 

territoriales para la compra, fabricación, importación y nacionalización de la implementación 

y utilería técnica deportiva, acorde con las disciplinas y modalidades deportivas que se 

desarrollarán durante el evento. 
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De igual forma, el Ministerio del Deporte realizará el seguimiento a los diferentes 

eventos clasificatorios de las delegaciones que participarán; dotará del soporte tecnológico 

(software y hardware de inscripciones y competencias); y contratará el transporte de las 

diferentes organizaciones y delegaciones. También tendrá bajo su responsabilidad la 

atención médica de los deportivas, la producción y transmisión de televisión, así como los 

temas relacionados con la prevención y control al dopaje. 

4.3. Beneficios del proyecto 

La realización de los XXIII Juegos Nacionales y Paranacionales generará impactos 

positivos en diferentes sectores. De acuerdo con los históricos de participación en eventos 

similares32, se estima que la ocupación hotelera en las ciudades sede podría aumentar entre 

un 15 % y un 20 %. Específicamente, los departamentos de Córdoba y Sucre cuentan con 

una capacidad hotelera de 27.077 camas (Córdoba con 8.828 y Sucre con 18.249 camas), 

lo que dará respuesta a la demanda esperada de aproximadamente 16.875 participantes 

entre atletas y personal de apoyo: 7.889 en los Juegos Deportivos Nacionales, 3.200 en los 

Juegos Paranacionales, 5.786 en los Juegos Nacionales Juveniles. Esto representa una 

proyección de cerca de 60.081 noches de alojamiento a lo largo de ambos eventos, lo que 

implicaría una inversión estimada de 18.024 millones de pesos en servicios hoteleros y de 

3.004 millones de pesos en servicios alimenticios (Ministerio del Deporte, 2024). 

En términos de generación de empleo, se estima que se generarán aproximadamente 

1.200 empleos directos en áreas como recepción, cocina, camarería, administración, 

logística hotelera y preparación de alimentos. Así mismo, se proyectan 1.800 empleos 

indirectos, incluyendo proveedores de insumos, personal de mantenimiento, servicios de 

lavandería, transporte, entretenimiento, guías turísticos, entre otros (Ministerio del Deporte, 

2024).  

Adicionalmente, con la contratación de servicios de transporte de atletas y personal de 

apoyo se estiman inversiones por 23.000 millones de pesos, lo que incluye costos operativos, 

personal, mantenimiento y soporte logístico (Ministerio del Deporte, 2024). 

4.4. Seguimiento 

 El Ministerio del Deporte estará encargado de presentar al DNP los respectivos informes 

de seguimiento, en los que se detalle la ejecución y avance de las vigencias futuras aprobadas, 

 
32 Según el Ministerio del Deporte (2024), en eventos como los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles (Eje 

Cafetero  2024), Juegos Sudamericanos Escolares (Bucaramanga  2024), Campeonato Sudamericano de 

Atletismo Sub23 Bucaramanga  2024), Copa Mundo de Actividades Sub Acuáticas (Barranquilla  2024), se 

reportó un incremento en la ocupación hotelera del 15% al 20% en las ciudades sedes de dichos eventos. 
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asegurando el cumplimiento de los compromisos financieros y de los cronogramas establecidos 

para cada uno de los proyectos priorizados. En este sentido, el seguimiento a la ejecución física 

y presupuestal de las acciones propuestas para el cumplimiento del objetivo del presente 

documento CONPES se realizará a través del Plan de Acción y Seguimiento (PAS), que se 

encuentra en el Anexo A. En este se señalan las entidades responsables de cada acción, los 

periodos de ejecución de estas, los recursos necesarios y disponibles para llevarlas a cabo, 

y la importancia de cada acción para el cumplimiento del objetivo general de la política. El 

reporte periódico al PAS lo realizará el Ministerio del Deporte y será consolidado por el DNP, 

de acuerdo con lo estipulado en la Tabla 7. 

Tabla 7. Cronograma de seguimiento 

Corte Fecha 

Primero Diciembre de 2025 

Segundo Junio de 2026 

Tercero Diciembre de 2026 

Cuarto Junio de 2027 

Informe de cierre Diciembre de 2027 

Fuente: DNP (2025). 

4.5. Financiamiento 

El costo de las intervenciones, así como de la organización y logística para la 

realización de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales es de 

392.529 millones de pesos, de los cuales el aporte de la Nación, a través del Ministerio del 

Deporte, será de 173.557 millones de pesos. 

Tabla 8. Inversiones del Ministerio del Deporte por vigencia 

Millones de pesos 

Componente 
Apalancamiento 

2025 

Vigencia futura 

2026 

Vigencia futura 

2027 
Total 

Obra: Construcción, 

mantenimiento o adecuación.  

                    

6.927  

                  

41.094  

                  

38.566  

             

86.587  

Supervisión e interventoría  
                       

502  

                    

5.141  

                       

627  

               

6.270  

Organización y logística  
                       

700  

                  

13.266  

                  

66.734  

             

80.700  

Total  
                    

8.129  

                  

59.501  

               

105.927  

           

173.557  

Fuente: Ministerio del Deporte (2025). 
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El costo estimado de los 4 escenarios con cofinanciación del Ministerio del Deporte es 

de 115.460 millones de pesos, de los cuales 92.857 millones de pesos se financian con 

recursos del Ministerio del Deporte y 22.603 millones de pesos con recursos de los entes 

territoriales. Respecto de los aportes del Ministerio del Deporte (92.857 millones de pesos) 

serán distribuidos territorialmente de la siguiente manera: 49.993 millones de pesos para el 

departamento de Córdoba y 42.864 millones de pesos para el departamento del Sucre; para 

esta financiación el Ministerio apalancará recursos de la vigencia 2025 por 7.429 millones 

de pesos; 46.235 millones de pesos con recursos de vigencias futuras de 2026; y 39.193 

millones de pesos con recursos de vigencias futuras de 2027. 

Tabla 9. Inversión en infraestructura-Juegos Nacionales y Paranacionales, 2027 

Millones de pesos 

Escenario Costo total 
Ministerio 

del Deporte 
Entes departamentales 

Construcción coliseo 

multideportivo - Tolú, Sucre  
27.873 27.873 - 

Ampliación estadio de fútbol - 

Sincelejo, Sucre 
14.991 14.991 - 

Construcción coliseo 

multideportivo - Ciénaga de 

Oro, Córdoba 

19.993 19.993 - 

Construcción centro de alto 

rendimiento - Montería, 

Córdoba 

52.603 30.000 22.603 

Total 115.460 92.857 22.603 

Fuente: Ministerio del Deporte (2025). 

Respecto a los costos asociados a la organización y logística para la realización de 

los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales, al Ministerio del Deporte 

le corresponde apoyar la gestión técnica y administrativa de las sedes asignadas para la 

realización del evento. Este desarrollará específicamente acciones orientadas a la compra, 

fabricación, importación y nacionalización de la implementación y utilería técnica deportiva 

para cada una de las disciplinas y modalidades deportivas que se desarrollarán durante el 

evento. Así mismo, se encargará de la organización logística que permita atender el personal 

de apoyo (personal técnico, de juzgamiento y voluntariado, entre otros). En la Tabla 10 se 

detallan dichos costos. 
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Tabla 10. Inversiones en organización y logística 

Millones de pesos 

Líneas de inversión 2025 2026 2027 

Alojamiento y alimentación 80 43 4.200 

Transporte  2.447 13.855 

Atención médica  - 1.610 

Eventos clasificatorios  3 3 

Soporte tecnológico  192 1.725 

Voluntariado  142 569 

Implementación deportiva  4.892 19.567 

Logística 20 2.957 13.797 

Control dopaje  351 1.405 

Protocolo deportivo  136 1.228 

Auxilio de marcha juzgamiento  1.006 4.025 

Recurso humano 380 883 2.061 

Comunicación y divulgación 220 195 1.754 

Ambiental  - 143 

Inauguración y clausura  - 773 

Capacitación  19 19 

Total 700 13.266 66.734  

Fuente: Ministerio del Deporte (2025). 

Las apropiaciones presupuestales del Ministerio del Deporte se harán con cargo a los 

proyectos de inversión (i) Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta 

competencia en Colombia (202300000000203) y (ii) Apoyo en el desarrollo de juegos y 

eventos deportivos de rendimiento y alto rendimiento en Colombia (BPIN 2021011000263), 

con la siguiente distribución entre 2025 y 2027: 
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Tabla 11. Apropiaciones del Ministerio del Deporte por proyecto y vigencia  

Millones de pesos 

Proyecto 2025 2026 2027 
Apropiación 

total  

Apoyo a la infraestructura deportiva, 

recreativa y de alta competencia en 

Colombia - BPIN 202300000000203 

7.429 46.235 39.193 92.857 

Apoyo en el desarrollo de juegos y eventos 

deportivos de rendimiento y alto 

rendimiento en Colombia Nacional - BPIN  

2021011000263 

700 13.266 66.734 80.700 

Total inversión Nación 8.129 59.501 105.927 173.557 

Fuente: Ministerio del Deporte (2025). 

En la presente vigencia fiscal, el Ministerio del Deporte apalancará recursos por un 

valor de 8.129 millones de pesos, para lo que se cuenta con los respectivos certificados de 

disponibilidad presupuestal. Los recursos restantes, por 165.429 millones de pesos, 

provendrán de vigencias futuras ordinarias, distribuidos de la siguiente forma: 

(i) Vigencias futuras 2026: 59.501 millones de pesos con cargo a los recursos de los 

siguientes proyectos de inversión: 

- 46.235 millones de pesos con cargo al proyecto Apoyo a la infraestructura deportiva, 

recreativa y de alta competencia en Colombia (BPIN 202300000000203). El monto 

de estos recursos se distribuye tanto para la financiación de la construcción de obras 

(41.094 millones de pesos) como para la contratación de la respectiva interventoría 

(5.141 millones de pesos). 

- 13.266 millones de pesos con cargo al proyecto Apoyo en el desarrollo de juegos y 

eventos deportivos de rendimiento y alto rendimiento en Colombia (BPIN  

2021011000263). Con estos recursos se financiará la contratación de la 

organización logística de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos 

Paranacionales, que permitirá atender el personal de apoyo (personal técnico, de 

juzgamiento y voluntariado, entre otros).  

(ii) Vigencias futuras 2027: 105.927 millones de pesos con cargo a los recursos de los 

siguientes proyectos de inversión:  

- 39.193 millones de pesos con cargo al proyecto Apoyo a la infraestructura deportiva, 

recreativa y de alta competencia en Colombia (BPIN 202300000000203). El monto 

de estos recursos se distribuye tanto para la financiación de la construcción de obras 
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(38.566 millones de pesos) como para la contratación de la respectiva interventoría 

(627 millones de pesos). 

- 66.734 millones de pesos con cargo al proyecto Apoyo en el desarrollo de juegos y 

eventos deportivos de rendimiento y alto rendimiento en Colombia (BPIN  

2021011000263). Con estos recursos se dará continuidad a la contratación de la 

organización logística de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos 

Paranacionales, que permitirá atender el personal de apoyo (personal técnico, de 

juzgamiento y voluntariado, entre otros). 

Por lo anterior, se requiere la autorización para comprometer recursos que superan el 

periodo de gobierno actual. Así, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003 

y con el artículo 2.8.1.7.1.2. del Decreto 1068 de 2015, el Confis, en sesión del día 29 de 

agosto de 2025 emitió aval fiscal para la declaración de importancia estratégica de los 

proyectos de inversión Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta 

competencia en Colombia con código BPIN 202300000000203, y Apoyo en el desarrollo 

de juegos y eventos deportivos de rendimiento y alto rendimiento en Colombia con código 

BPIN 2021011000263 (Anexo B), para la realización de las obras aquí planteadas y la 

logística requerida para el desarrollo del evento33. Cabe señalar que los proyectos de 

inversión indicados cuentan con una apropiación presupuestal de 7.429 millones de pesos y 

700 millones de pesos, respectivamente34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Los recursos solicitados al Confis están contenidos en las cifras del Marco de Fiscal de Mediano Plazo 2026-

2035, y han sido priorizados por el Ministerio del Deporte dentro de su Marco de Gasto de Mediano Plazo 

2026-2029. 

34 Las asignaciones presupuestales son las establecidas en el Decreto 1523 de 2024, por medio del cual se 

decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2025. 



 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

y el Ministerio del Deporte recomiendan al Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(CONPES):  

1. Declarar la importancia estratégica los proyectos de inversión (i) Apoyo de la 

infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia (BPIN 

202300000000203), y (ii) Apoyo en el desarrollo de juegos y eventos deportivos de 

rendimiento y alto rendimiento en Colombia (BPIN 2021011000263), de acuerdo con 

lo establecido en la Ley 819 de 2023 y en el Decreto 1068 de 2015.  

2. Solicitar al Departamento Nacional de Planeación consolidar y divulgar la información 

del avance de las acciones planteadas en el Plan de Acción y Seguimiento (Anexo A). 

La información deberá ser proporcionada por el Ministerio del Deporte de manera 

oportuna, según lo establecido en la Tabla 7 de este documento. 

3. Solicitar al Ministerio del Deporte realizar las acciones necesarias para adelantar el 

trámite correspondiente para la aprobación de vigencias futuras ordinarias requeridas 

para la financiación y ejecución de las obras aquí presentadas, de acuerdo con la 

normativa aplicable y acorde con el Marco de Gasto de Mediano Plazo y el Marco 

Fiscal de Mediano Plazo. 

4. Solicitar al Ministerio del Deporte realizar las acciones necesarias para suscribir los 

convenios interadministrativos con las entidades territoriales para contratar y ejecutar 

las actividades que conforman el proyecto, de acuerdo con la normativa aplicable, 
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procurando la optimización de los recursos y del tiempo durante la ejecución de las 

obras, así como el desarrollo funcional e integral del proyecto, para garantizar la 

sostenibilidad de las inversiones. 
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ANEXOS  

Anexo A. Plan de Acción y Seguimiento (PAS) 
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Anexo B. Aval fiscal otorgado por el Confis 
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