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Respetada

ALEJANDRA CASTILLO BLANDON
Secretario de Despacho

Secretaria de Contratacion
contratacion@puertogaitan-meta.gov.co
Puerto Gaitan — Meta

Ref.. CONTRATO DE PRESTA{;ION DE SERVICIOS No. 1513 de 2025
ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION No.01 del contrato No. 1513 de 2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos comunicarle gue hemos recibido y analizando su solicitud de suspensién del
contrato No. 1513 de 2025, cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO DE 11 HECTAREAS DE REFORESTACION TIPO
PROTECROS PARA LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META”. Su peticion
de suspender el contrato interadministrativo por un plazo de tres (03) meses; fundamentado en tas siguientes razones:

El dia diecisiete {(17) de diciembre de 2025 el contratista SERVICIOS E INGIENERIA M&M P.G S.A.S allega oficio
solicitando suspension al contrato de prestacion de servicios No 1513 de 2025 suscripto con ellos, por medic del cual
se estan llevando a cabo la ejecucion de las actividades del contrato cuyo objeto consiste en el “MANTENIMIENTO
DE 11 HECTAREAS DE REFORESTACION TIPO PROTECROS PARA LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META”, por un término de tres (3) meses, en donde se manifiestan los siguientes
motivos:

Retrasos en la fase inicial operativo por condiciones del campo: En el marco del Contrato de
Prestacién de Servicios No. 1513 de 2025, suscrito para la ejecucion del objeto consistente en el
“MANTENIMIENTO DE 11 HECTAREAS DE REFORESTACION TIPO PROTECTORA PARA LAS
CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN — META”, el contratista ha venido
adelantando las actividades técnicas y operativas previstas, orientadas a garantizar la sostenibilidad de los
procesos de restauracion forestal protectora y la conservacion del recurso hidrico asociado a las areas
intervenidas. Desde el inicio de la ejecucion contractual se desplegd la logistica necesaria para ef desarrollo
de la fase inicial operativa, la cual comprendié la limpieza general de los predios, la identificacién de los
surcos correspondientes a la siembra previa, ef trazado para las labores de resiembra y la efecucion de
actividades silviculturales como ahoyado y plateo, conforme a los lineamientos técnicos definidos en ef
alcance del contrato.

Durante el desarrollo de estas actividades se evidenciaron condiciones de cam-po'no previstas inicialmente,
particularmente relacionadas con el alto desarrolio de coberturas de braquiaria, las cuales alcanzaron
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alturas cercanas a un metro y medio, situacién que dificulté de manera considerable tanto Ia identificacion
precisa de los surcos originales de siembra como fa ejecucién eficiente de las fabores operativas
propiamente dichas. Esta condicién implicé un mayor esfuerzo técnico y operativo, asi como un incremento
en los tiempos de ejecucion requeridos para intervenir adecuadamente las 11 hectareas objeto del contrato,
generando retrasos frente al cronograma inicialmente establecido. No obstante, es importante resaltar que,
pese a estas dificultades, el primer mantenimiento fue ejecutado en su totaliclad, garantizando la correcta
intervencion de las areas priorizadas y evidenciando ef compromiso del contratista con e! cumplimienta del -
objeto contractual,

Sin embargo, la principal consideracién técnica que motiva la presente solicitud se relaciona con fa
gjecucion del segundo mantenimiento programado, el cual coincide con un periodo climaticamentes
desfavorable. A la fecha, el territorio del municipio de Puerto Gaitén presenta una transicion marcada hacia
condiciones de verano, caracterizadas por la disminucion progresiva de las precipitaciones, el aumento de
la evapotranspiracion y la reduccion significativa de la humedad disponible en ef suelo. Estas condiciones
han venido modificando de manera sustancial la capacidad del suelo para sostener procescs de
establecimiento y resiembra forestal, incrementando el riesgo de estrés hidrico y mortalidad temprana del
material vegetal.

Adicionalmente, de acuerdo con los prondsticos climéticos emitidos por el Instituto de Hidrologia,
Meteorologia y Estudios Ambientales ~ IDEAM, se prevé que el periodo seco se extienda hasta finales del
mes de marzo, lo cual refuerza el carédcter técnico de la preocupacion manifestada. En este confexto,
resulta necesario precisar que el contrato en ejecucién contempla actividades de mantenimiento %
resfembra, pero no incluye una fase posterior de riego, cuidados intensivos o mantenimiento continuo del
material vegetal una vez realizada la siembra. En consecuencia, adelantar el segundo mantenimiento bajo
las actuales condiciones climéticas supondria un riesgo elevado para la supervivencia de las plantulas,
comprometiendo no sofo la eficiencia técnica de la intervencion, sino también la adecuada inversién de fos
recursos publicos destinados a la restauracion forestal protectora de las cuencas hidrograficas del
municipio.

Las circunstancias descritas corresponden a factores externos, sobrevinientes. ¥ no imputables al
‘contratista, asociados tanto a condiciones de cobertura vegetal preexistente como a la variabilidad climética
estacional propia de fa region. En este sentido, continuar con la ejecucion del segundo mantenimiento
durante el periodo seco no solo resuita técnicamente desaconsejable, sino que podria contravenir los
principios de planeacion, eficiencia, sostenibilidad ambiental y prevencion def dafio, que orientan la gestion
ambiental y fa ejecucién de este tipo de contratos.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el primer mantenimiento ya fue ejecutado, se considera técnica,
ambiental y administrativamente procedente suspender temporalmente la ejecucion def contrato hasta el
fnicio def periodo de lluvias previsto para ef mes de abril, momento en el cual se restablecen condiciones
Optimas de humedad del suelo que permiten realizar el sequndo mantenimiento de manera coherente con
los objetivos del proyecto. Esta medida permitird salvaguardar la integridad del material vegetal a
establecer, maximizar fas probabilidades de prendimiento y supervivencia de las plantulas, asegurar la
calidad técnica de las actividades pendientes y garantizar que los resultados finales del contrato respondan
efectivamente a los fines de conservacion y proteccién del recurso hidrico para los cuales fue concebido.
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En virtud de lo expuesto, se solficita respefuosamente la suscripcion del acta de suspension del Confrato
de Prestacién de Servicios No. 1513 de 2025, por el término comprendido hasta el inicio del periodo

fluvioso, como una decision preventiva y responsable que no obedece a incumplimientos confractuales,

sino a la necesidad de garantizar una ejecucion técnicamente adecuada, ambientalmente sostenible y
alineada con ef interés publico, asegurando que el producto final del contrato cumpla con los criterios de

calidad, eficiencia y sostenibilidad exigidos por la entidad y por la nermatividad ambiental aplicable.

atentamente,

Secretaria Ecoldgia y ¥mbiental

Elaboré; W. Esneyder Albarracing. ~ CPS 882 de 2025

Reviso: Martin Sebastian Pérez Romero - CPS 1352 de 2025

Aprobé: Sandra Milena Castafieda Pinifla- secretaria Ecologica y Ambiental
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Doctora

Sandra Milena Castafieda Pinilla
Secretaria Ecolégica y Ambiental
PUERTO GAITAN - META

REF.: CONTRATO DE PRESTACION SE SERVICIOS No. 1513 DEL 2025
ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION No 1 AL CONTRATO No. 1513 DEL 20235

Cordial Saludo,

Por medio de! presente oficio me permito solicitar la suspension No. 1 del contrato de prestacion de
servicios No. 1513 del 2025 con objeto “MANTENIMEENTO DE 11 HECTAREAS DE
REFORESTACION TIPO PROTECROS PARA LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO
DE PUERTO GAITAN-META”, por un plazo de tres (3) meses; esta solicitud se fundamenta en fas
siguientes razones:

El dia diez (17) de diciembre de 2025 el contratista SERVICIOS E INGIENERIA M&M P.G S.A.S allega oficio
solicitando suspension al contrato de prestacién de servicios No 1513 de 2025 suscripto con ellos, por medio
del cual se estan llevando a cabo la ejecucion de las actividades del contrato cuyo objeto consiste en el
“ANTENIMIENTO DE 11 HECTAREAS DE REFORESTACION TIPO PROTECROS PARA LAS CUENCAS
HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META”, en donde se manifiestan los siguientes
motivos:

Retrasos en Ia fase inicial operativo por condiciones del campo: En el marco del Contrato de
Prestacion de Servicios No. 1513 de 2025, suscrito para la ejecucion del objeto consistente en e/
“UANTENIMIENTO DE 11 HECTAREAS DE REFORESTACION TIPO PROTECTORA PARA LAS
CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META”, ¢ contratista ha
venido adelantando las actividades técnicas y operativas previstas, orienfadas a garantizar Ja
sostenibilidad de fos procesos de restauracion forestal protectora y fa conservacion del recurso hidrico
asociado a las éreas infervenidas. Desde el inicio de la ejecucion contractual se desplegé fa logistica
necesaria para el desarrollo de la fase inicial operativa, la cual comprendio la limpieza general de fos
predios, la identificacion de fos surcos correspondientes a la siembra previa, ef frazado para fas fabores
de resiembra y la ejecucién de actividades silviculturales como ahoyado y plateo, conforme a los
lineamientos técnicos definidos en el alcance de! contrato.

Durante el desarrolflo de estas actividades se evidenciaron condiciones de campo no previstas
inicialmente, particularmente refacionadas con el affo desarroffo de coberturas de braquiaria, las cuales
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alcanzaron alfuras cercanas a un metro y medio, situacion que dificultd de manera considerable tanto
la identificacion precisa de los surcos originales de siembra como la gjecucion eficiente de las labores
operativas propiamente dichas. Esta condicién implico un mayor esfuerzo técnico y operativo, asi
como un incremento en Jos tiempos de ejecucion requeridos para intervenir adecuadamente las 11
hectareas objeto del conirato, generando retrasos frente al cronograma inicialmente establecido. No
obstante, es importante resaltar que, pese a estas dificultades, el primer mantenimiento fue efecutado
en su totalidad, garantizando la correcta intervencion de las éreas priorizadas y evidenciando el
compromiso def contratista con el cumplimiento def objeto contractual,

Sin embargo, la principal consideracion técnica que motiva la presente solicitud se relaciona con la
gjecucion del segundo mantenimiento programado, ef cual coincide con un periodo climaticamente
desfavorable. A la fecha, el territorio del municipio de Puerto Gaifan presenta una transicion marcada
hacia condiciones de verano, caracterizadas por la disminucion progresiva de las precipitaciones, ef
aumento de la evapotranspiracion y la reduccion significativa de fa humedad disponible en el suefo.
Estas condiciones han venido modificando de manera sustancial la capacidad del suelo para sostener
procesos de establecimiento y resiembra forestal, incrementando el riesgo de estrés hidrico y
mortalidad temprana del material vegetal.

Adicionalmente, de acuerdo con los pronésticos climéticos emitidos por el Instifuto de Hidrologie,
Meteorologfa y Estudios Ambientales — IDEAM, se prevé que ef periodo seco se extienda hasta finales
del mes de marzo, fo cual refuerza ef caréacter técnico de la preocupacién manifestada. En este
contexto, resulta necesario precisar que el contrato en ejecucién contempla acfividades de
mantenimiento y resiembra, pero no incluye una fase posterior de riego, cuidados infensivos o
mantenimiento continuo def material vegetal una vez realizada la siembra. En consecuencia, adelantar
el sequndo mantenimiento bajo las actuales condiciones climéticas supondria un riesgo elevado para
la supervivencia de las pfantulas, comprometiendo no sofo la eficiencia técnica de la intervencion, sino
también la adecuada inversién de los recursos piblicos destinados a la restauracion forestal protectora
de fas cuencas hidrograficas del municipio.

Las circunstancias descritas corresponden a factores externos, sobrevinientes y no imputables af
contratista, asociados tanto a condiciones de cobertura vegetal preexistente como a la variabilidad
climética estacional propia de la region. En este sentido, continuar con la ejecucion del segundo
mantenimiento durante el periodo seco no solo resufta técnicamente desaconsejable, sino quie podria
contravenir los principios de planeacion, eficiencia, sostenibifidad ambiental y prevencion del dafio,
que orientan la gestion ambiental y la ejecucion de este tipo de contratos.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el primer mantenimiento ya fue ejecutado, se considera
técnica, ambiental y administrativamente procedente suspender temporalmente la ejecucion del
contrato hasta el inicio del periodo de fluvias previsto para el mes de abril, momento en el cual se
restablecen condiciones Gptimas de humedad def suelo que permifen realizar el segundo
mantenimiento de manera coherente con los objetivos del proyecto. Esta medida permitird
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salvaguardar la integridad del material vegetal a establecer, maximizar las probabilidades de
prendimiento y supervivencia de las plantulas, asegurar la calidad técnica de Jas actividades
pendientes y garantizar que los resultados finales del contrato respondan efectivamente a los fines de
conservacién y proteccion def recurso hidrico para fos cuales fue concebido.

En virtud de lo expuesto, se solicita respefuosamente fa suscripcion def acta de suspension def
Contrato de Prestacion de Servicios No. 1513 de 2025, por el término comprendido hasta el inicio del
periodo lluvioso, como una decision preventiva y responsable que no obedece a incumplimientos
contractuales, sino a la necesidad de garantizar una ejecucion técnicamente adecuada,
ambientalmente sostenible y alineada con el interés piiblico, asegurando que el producto final def
contrato cumpla con los criterios de calidad, eficiencia y sostenibilidad exigidos por la entidad y por la
normatividad ambiental apficable.

Cordialmente,

NORTEYRNS

SERVICIOS E INGENIERIA M&M PG.SAS
NIT. 901764884-0
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Corto plazo (enerp 2026)
Mediano plaze (febrero 2026 y marzo 2026)
Largo plazo (abril, mayo y junio 2026)

Eiaboré:

Oscar Julian Guerrero Molina

José Franklyn Ruiz Murcia

Grupo de Modelamiento Numérico del Tiempo y el Clima
Subhdireccidn de Meteorologia




INFORME DE PREDICCION CLIMATICA
A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

Para referenciar, citese como: Guerrero, 0.J. & Ruiz, 1.F., diciembre, 2025: Informe de Prediccién Climatica a corto,
mediano y largo plazo en Colombia. Grupo de Modelamiento Numérico del Tiempo y ef Clima, Subdireccidn de
Meteorologia ~ IDEAM.

RESUMEN

De acuerdo con el reporte del 11 de diciembre de 2025 emitido por ia Oficina Nacicnal de Administracién Cceénica Y
Atmosférica (MOAA, por sus siglas en inglés)?, el prondstico es favorable para que continlien las condiciones de La
Nifia durante el préximo mes o dos, con una transicién mas probable a condiciones neutrales en enero a marzo de
2026, con un 68% de probabilidad. Lo anterior se debe a que: -

¥ lLas temperaturas superficiales de la zona centro y este del Océano Pacifico Fouatorial continuaron ubicandose
por debajo de los promedios climatoldgicos.

» Los valores semanaies mas recientes del indice del Nific-3.4 estuvieron en -0.5°C, con otras regiones

manteniéndose entre -0.4°C y -0.2°C,

Las anomalias negativas de temperatura subsuperficial se debilitaron levemente (promediadas entre 180°W y

100°W), pero las temperaturas desde fa superficie hasta los 200 m de profundidad en la mitad este del Océano

Pacifico Ecuatorial se mantuvieron por debajo dai promedio.

En-el Océanc Pacifico Central se observaron anormalias de vientos del este en niveles bajos de la atmdsfera,

mientras que a lo largo de la mavyor parte del Océano Pacifico Ecuatorial se evidenciaron anomalias de vientos

del ceste en niveles altos.

» La conveccion reforzada persistié sobre Indonesia y la conveccidn suprimida se ubicé cerca de la Linea
Internacional de Cambio de Fecha.

»  Los indices tradicionai y ecuatorial de oscilacién dei sur presentaron vaiores positives.

AE

A7

Las predicciones climaticas indican que las condiciones débiles de La Nifia continuardn en la temporada de diclembre
de 2025 a febrero de 2026 con un 54% de probabilidad; sin embargo, para el periodo de enero a marzo de 2026 se
favorecerdn ias condiciones neutrales del ENOS. Pese a esta transicidn en la temperatura superficial del Océano
Pacifico Ecuaterial, las condiciores de La Nifia podrian mantener cierta influencia residual durante el pericdo de enero
a marzo de 2026.

Con base en lo anterior, se espera gue las condiciones climaticas del pais durante el préximo semestre estén
determinadas principalmente por el cicio estacional propic de la época del afio, las fluctuaciones asociades a la
oscilacién de Madden-Julian v otras ondas ecuatoriales; asi come, por la evolucién de la fase fria del ENOS en lo gue
resta de 2025 y su trédnsito a condiciones neutrales a inicios del 2026.

En cuanto a la precipitacién, en enero de 2026 predominarian condiciones cercanas a los promedios climatolégicos
en gran parte del pais, con incrementes leves a moderados en &l archipiélago de San Andrés y Providencia, el sur de
la regién Caribe, sectores de la regién Andina, el criente de |a Orinoquia v el sur de la Amazonia, donde se estiman
cambios del 10% al 20% en zonas puntuales. Por otro lado, no se esperan variaciones significativas en el norte del
Caribe y amplias areas de la regién Pacifica; sin embarge, se identifican déficits en el sur del Chocé, occidente de
Narifio, &l centro de la Orinoqufa y el norte de Vaupés, con reducciones entre 10% y 30%. (ver Fig. 2a).

Para el trimestre consolidado de enero a marzo de 2026, se prevé un comportamiento variable de la precipitacion,
con condiciones cercanas a los promedios climatoldgicos en amplias zonas del pais. Se estiman incrementos en la
region Andina y sectores de la regién Pacifica, mientras que se proyectan déficits en &reas de la regién Caribe y la
Orinoquia. En el archipiélago de San Andrés y Providencia y la Amazonia se presentarian variaciones leves, cercanas
a tos promedios climatelégicos de referencia. (Para ver la prediccidn detallada mes a mes, dirigirse a la seccién 23.

A mas largo plazo, para el trimestre de abril a junlo de 2026, se prevé que la precipitacidén se mantenga en general
cercana a los promedios climatoldgicos, con mayor probabilidad de incrementos en la regidn Andina y sectores de
la Orinoquia, mientras que se podria presentar déficits en reas del Caribe, Pacifico sur y fa Amazonfa. En conjunto,
las variaciones esperadas serfan moderadas.

Respecto a la temperatura media del aire, para el semestre de enero a junio de 2026 se estiman anomalias positivas
hasta de 1.5°C, especialmente de abril a junio de 2026 en las regiones Caribe, Orinoquia y Amazonia. Para enero
las condiciones de temperatura se mantienen cerca de las condiciones climateldgicas promedio {ver Fig. 3).

Finalmente, es importante tener en cuenta que estas predicciones se actualizan mensuaimante vy son difundidas entre
los dias 16 y 22 de cada mes, en funcién de la actualizacidén de las predicciones dadas por el Centro de Prediccidn
Climatica (CPC, por sus siglas en inglés) de la NOAA en su portat:

hitps: //www.cpe.ncep.noaa. gov/products/international/nmme/nmime_monthiv.shtmi.

1 NOAA CPC/NCEP/NWS (2025). EL NINO/SOUTHERN QSCILLATION (ENS0) DIAGNOSTIC DISCUSSION. Disponible en:
hitps:/Zwww.Cpe ncep.noaa.aov/products/analvsis monltoring/enso advisory/engedisc. pdf
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CONDICIONES ESPERADAS DE OCEANO-
ATMOSFE

El Indice Ocednico de El Nifio {ONI, por sus siglas en inglés)} correspondiente al trimestre septiembre-noviembre de
2025 registré un valor de -0.6°C, lo gue indica que durante ese periodo se presentaron condiciones asociadas a La
Nifia. No obstante, es importante tener en cuenta que el fendmeno de La Nifia se declara si las anomaifas de la
temperatura superficial del mar en el Qcéano Pacifico Ecuatorial Central y Oriental se mantienen por debajo de -
0.5°C durante al menos cinco trimestres consecutivos,

Segln el consenso oficial del Centro de Prediccidn Climatica de la NOAA (NOAA-CPC), se favorece el desarrollo de
condiciones La Nifia entre los trimestres noviembre 2025 - enerc 2026 (probabilidad superior al 809%) v diciembre
2025 - febrero 2026 (probabilidad cercana al 55%) con una transicién a una fase neutral del ENOS a partir del
trimestre enero-marze 2026 con una probabilidad cercana al 70%.

En coherencia con lo anterior, ef ensamble MME de la Organizacion Meteoroldogica Mundial (OMM) proyecta parz enero
de 2026 temperaturas superficiales def mar en el centro de la cuenca del océano Pacifico tropical por debajo de lo
normal, a niveles de La NiRa, mientras que para el periodo de marzo a junio se esperan valores cercanos 2 los
premedios climatolégicos. El resto de los océanos mantendrian predominantemente anomalias con valores positivos,
tal como se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Anomalia de Ja temperatura superficial del mar (K) pronosticada con MME para el periodo comprendido
entre enero de 2026 y junic de 2026 emitido por la Organizacién Meteoroldgica Mundial (OMM).
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PRECIPITACION EN COLOMBIA

El prondstico presentado en esta seccién se basa en una reduccién de escala dindmico-estadistica, utilizando como
variable explicativa (o potencial predictor) los dates de precipitacidn del conjunto de modelos globales que integran
el ensamble norteamericano NMME (de la NOAA). Como variable a explicar (¢ predictando), se emplean datos de
precipitacion provenientes de fuentes como CHIRPS, ERAS, la Data Library de IRI-Colombia y estaciocnes
metecroldgicas nacionales.

La prediccidn climdtica mensual, con un horizonte de seis meses para el periodo comprendido entre enero y mayo
de 2026, se presenta en las Figuras 2a, 2b y 2¢, A continuacién, se describen Ios resultados en términos de cambio
porcentual (v la anomalia) respecte a la climatologia de referencia:

Enero

San Andrés y Providencia: Se prevén precipitaciones entre 7 mm y 10 mm por encima de los nromedios
climatolégicos, representando un cambio cercano ai 10%.

Regidn Caribe: Para el sur de {a region s esperan precipitaciones cercanas 2 7 mm por encima de los promedios
climatoiégicos, representando cambios entre el 10% y el 20%. En e departamento de La Guajira, norte de Cesar,
Magdalena y Atlantico no se esperan cambios significativos.

Regidén Andina: Se esperan cambios porcentuzles en los volimenes de precipitacidén mencres a 10% con respecto
a la climatologia de referencia 1991-2020, con Incrementos en algunas zonas cercanos a 7 mm.

Region Pacifica: Se estiman cambios porcentuales menores a 10% en relacion con los promedios climatolégicos.
En términos absclutos, se pronostican incrementos mencres a 10 mm en gren parte de la regién, excepto algunas
regiones en el sur del Chocé y occidente de Narific donde se esperan ¢éficits menores a 10%.

Orinoguia: En esta regién los cambios son variados, con precipitaciones por encima de Ia normal climatologica en
i orlente de Casanare y Meta, asf como el nororiente de Vichada, con cambios entre 10% y 20%. Por otra parte, en
la zona central de la region se pronostican déficits entre 20% v el 30% representando disminuciones entre 10 mm ¥
25 mm.

Amazonia: Se esperan incrementos de precipitacidn cercanos al 10% en la parte sur de la regidn, representando
aumentes en los volimenes entre 10 mm y 50 mm, particularmente para el departamento de Amazenas y sur de
Vaupés. Por otro lado, se pronostican déficits de precipitacidn entre 20% y 30% al norte de Vaupés v alrededor del
10% al noroccidente de Guainfa,

Febrero

San Andrés y Providencia: No se esperan cambios significativos en los voldmenes de precipitacién con respecto a
los promedios climatolégicos 1591-2020.

Regién Caribe: Se pronostican déficits de precipitacién en gran parte de la regién con respecto a los promedios
climatoldgicos, representando volimenes cercanos a 10 mm. Se destacan en este comportamiente el oriente de
Magdaiena, centro y sur dei Cesar y sur de Bolivar.

Regién Andina: En general, se esperan disminuciones en los niveles de precipitacidn, destacéndose Norte de
Santander con disminuciones entre 30% y 40% vy, en menor medida los demas departamentos con reducciones que
osciian alrededor de 10%. En términos de volimenes, se pronostican déficits entre 10 mm y 25 mm.

Regidn Pacifica: Para esta regién, en términos porcentuales, se prevé un comportamiento cercano a los promedios
climatolégicos 1991-2020. En cuanto 2 los volimenes, las tendencias son mixtas con incrementos localizados
predominantemente en la regién oriental cerca al Ocdano Pacifico y déficits en el oriente def Chocd, los cuales son
menores en relacién con los volimenes de precipitacion caracteristicos de esta zona.

Orinoquia: Se espera gue los niveles de precipitacion disminuyan en gran parte de la regién, particularmente al
norte y al oriente con déficits entre el 30% vy el 60%, lo que representa reducciones en volumen entre 10 mm y 60
mm. Esto es especialmente destacado en el norte y oriente de Meta, Casanare, Arauca y el occidente de Vichada,
Amazonia: En términos porcentuales se proyectan condiciones alineadas con los promedios climatolégicos 1991~
2020, con incrementos y déficits de precipitacidn que no superan ef 10%. Respecto a los volimenes, an valores
absolutos, estos no superan los 25 mm. Como &reas destacadas se prevén reducciones en las magnitudes
mencionadas en el oeste del departamento de Amazonas y norte de Vaupés, e incrementos en el centro de Putumayo.

Marzo
San Andrés y Providencia: Se pronostican incrementos leves en los volimenes de precipitacién con respecto a

los promedios climatoldgices 1991-2020, los cuaies son cercanos al 10% y representan un velumen de alrededor
de 7 mm.
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Regién Caribe: De manera predominante se observan disminuciones en los niveles de precipitacién en gran parte
de Ia regidn con volimenes entre 25 mm y 50 mm, correspondiendo a déficits cercanos al 50%. En este
comportamiento se destacan los departamentos de Cérdoba, Cesar, Sucre, norte de Magdalena y sur de Bolivar,
Por otro lado, se esperan condiciones cercanas a los promedios climatolégicos en ef norte de La Guajira.

Regién Andina: En una parte considerabls de la regién se pronostica que la precipitacién se presente por encima
de lo normal con porcentajes de incremento entre el 20% vy el 40% vy volimenes entre 10 mm y 75 mm. Se
exceptda de este comportamiento el oriente de Antioquia y e! norte del departamento de Santander, donde se
pronostican déficits cercanos al 20% en volimenes entre 25 mm y 50 mm.

Regién Pacifica: Para esta regidn el comportamiento es mixto, con déficits pronosticados de precipitacién en el
norte del departamento de Chocéd en porcentajes enitre el 40% vy el 50% correspondiendo a volémenes entre 50
mm y 15¢ mm. Otras zonas con menores grados de disminucidn respecto a los promedios climatoldgicos son el sur
del departamento del Chocé, norte de Cauca y occidente de Narifio con porcentajes entre el 10% vy el 30%
representando reducciones entre 10 mm y 50 mm. Por otro lado, se pronostican incrementos de precipitacién en
un area significativa del Valle del Cauca y Cauca, con porcentajes entre el 10% vy el 30% vy voldmenes entre 10 mm
¥ 50 mm.

Orinoquia: Se prevé un comportamiento cercano a los promedios climatoldgicos en gran parte de la regién, con
incrementos y disminuciones que no superan el 10%. Los aumentos pronosticados de precipitacidon se localizan en
el departamento de Vichada, centro de Casanare y oriente del Meta con velimenes entre 10 mm y 25 mm. Por su
parte, las disminuciones se pronostican al occidente de la Sierra de la Macarena, sureste de Guaviare y oriente del
Meta con volimenes cercanos a los 10 mm.

Amazonia: De forma general se pronostican condiciones cercanas a los promedios climatolégicos 1991-2020 con
incrementos y déficits que no superan el 10% y cambios en los volimenes, en valores absolutos, de 25 mm. Como
excepcidn, se encuentra el centro del departamento de Putumayo, donde el déficit de precipitacién mensual puede
alcanzar ios 50 mm.

Es importante tener en cuenta gue, a mas largo plazo, particularmente para el trimestre de abril a junio de 2026,
las predicciones suelen presentar mayores niveles de incertidumbre. Por elle, deben considerarse como una
referencia preliminar y no come una proyeccion definitiva,

Las predicciones se actualizan mensuslmente, ya gue tanto las condiciones iniciales como los forzantes utilizados por
los modelos globales cambian mes a mes, lo gue permite ajustar las proyecciones nacionales en funcién de dichos
cambios,

Abritf

San Andrés y Providencia: Se esperan déficits de precipitacion entre 10% vy 20%, con voilmenes cercanos a los
10 mm.

Regién Caribe: Se pronostican tendenciss mixtas de incremento y de disminucién de los volimenes de
precipitacién con respecto a2 los promedios climatolégicos 1991 - 2020. Los aumentos se prevén en dreas del norte
del Cesar, sur de Bolivar, norte de Sucre y oriente de Cordoba con porcentajes que oscilan entre el 10% vy ei 30%
y volimenes entre 25 mm y 50 mm. Por su parte, los déficits muestran porcentajes hasta el 40% y reducciones
de hasta 50 mm, especialmente en ei departamento de Cordoba.

Regién Andina: El prondstico muestra un comportamiento mixto con porcentajes de incremento y de disminucién
de la precipitacion que no superan el 10%, ¢on excepcidn del area cercana al pdramo de Sumapaz, dende hay una
probabilidad cercana al 70% de que la precipitacién se presente por debajo de los promedios climatolégices, con
un porcentaje de disminucién cercano al 30%, representando un déficit entre 25 mm y 50 mm. En cuanto a
incrementos, come caso particular se destaca una gran parte de la extension del departamento de Boyaca.

Regidn Pacifica: Se prevén tendencias de incremento vy de disminucién en la regidn con porcentajes que no
exceden el 10%, con excepcién del extremo norte del departamento de Chocd, donde el porcentaje de descenso
llega a 30%. En términos volumétricos, se esperan déficits hasta de 7?5 mm en gran parte del departamento de
Chocd, oriente de Cauca y occidente de Narifio, e incrementos cercanos a 250 mm en la costa pacifica del Valle del
Cauca.

Orinoguia: En gran parte de [a regidn se pronostican condiciones cercanas a la climatologia de referencia 1991~
2020 con porcentajes de variacién que no superan el 10%. Se esperan déficits de hasta 50 mm en el centro de
Casanare, Meta y sur de Vichada vy, de forma excepcional, incrementos maximos de 150 mm en el piedemonte
llanero del Meta,

Amazonia: En gran parte de la regidn se pronostica una tendencia de disminucién de los niveles de precipitacion
con porcentajes que oscilan entre 20% vy 30% con déficits entre 10 mm y 75 mm, particularmente en el norte de
Vaupés. Como excepcién, se prevé un incrementoe de precipitacidn en un drea destacada de Putumayec hasta 100
mm.
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Mayo

San Andrés y Providencia: Se prevén incrementos de precipitacidn cercanos a los promedios climatolégicos
1891-2020, con variaciones que no superan el 10%, correspondiendo a méximo 10 mm.

Region Caribe: En general, en términos de porcentajes, se pronostican variaciones {incrementos y disminuciones)
de la precipitacién menores a 10% con respecto a los promedios climatoldgicos 1991-2020, con volimenes que,
en términos absolutos, no superan los 25 mm. Se exceptGa & norte de La Guajira, donde la disminucion puede
alcanzar hasta un 70%; no obstante, considerande fas condiciones climatoldgicas de este departamento, estas
reducciones no superan los 75 mim.

Regidn Andina: A nivel general, se proyectan variaciones de Ios niveles de precipitacién menores a 10% en gran
parte de la regién, con incrementos hasta de 75 mm y déficits hasta de 50 mm, particularmente en Santander Y
en Norte de Santander. Por otro lado, se pronostican incrementos en &reas puntuales de los departamentos de
Caldas, Huila y Tolima con volGmenes cercanos a 100 mm, asi como un déficit cercanc al 10%, hasta 75 mm,
alrededor del Paramo de Sumapaz.

Region Pacifica: Las mayores reducciones de los volimenes de precipitacidn se pronostican en el norte del Valle
del Cauca, con reducciones cercanas a 30% {hasta 100 mm) respecto a los promedios climatolégicos v, en menor
medida, en algunas &reas del departamento de Chocd con déficits hasta de 20% (hasta 200 mm). Por ctro lado,
en el sur de Valle de Cauca, Cauca y Narifio se estiman incrementos entre 10% y 20% con voldmenes entre 50
mm y 400 mm; este Ultimo incremento se localiza en el municipio de Lopez de Micay, ef cual ha presentado
volidmenes de precipitacidn significativos.

Orinoquia: Se prevén variaciones cercanas al 10% en gran parte de ia regién, con incrementos generalizados en
la zona occidental (Arauca, Casanare, Meta y occidente de Vichada), representando vollimenas de hasta 150 mm,
y reducciones al oriente de Vichada y suroriente de Meta, con vollmenes entre 10 mm y 100 ;mm.

Amazonia: Para gran parte de |a regién se espera que la precipitacion presente un comportamiente cercano al
precmedio climatolégico 1991-2020, con variaciones cercanas al 10%, lo que implica incrementos de hasta 100 mm
y reducciones de hasta 200 mm. Los mayores déficits fueron observados al norte de Vaupés vy los mayores
incrementos en el imite entre Amazonas y Putumayo.

Junio

San Andrés y Providencia; Se pronostican condicicnes de precipitacién cercanas a los promedios climatoldgicos
1951-2020.

Regidén Caribe: Para esta regidn las tendencias son mixtas con zonas con porcentajes de incremento y disminucion
de la precipitacion respecto a los promedios climatolégices, los cuales no superan &l 10% en términos generales.
Como excepcion, se encuentra la Alta Guajira dende el déficit de precipitacién es cercano al 30%; no obstante, es
importante tener en cuenta que, en términos climatoldgicos, los niveles de precipitacidon en esta zona son
relativamente bajos.

Regidn Andina: En el centro y sur de la regién existe una probabilidad entre 45% y 70% de que la precipitacién se
presente por encima de los promedios climatoldgicos, con incrementos entre 10% y 60%, estos (ltimos méas
destacados en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila v, puntuaimente, Norte de Santander. Para el norte
de la regién, particularmente Anticquia, el Eje Cafetero y Santander, se esperan condiciones mas cercanas a los
promedios climatoldgicos,

Regién Pacifica: Para el sur de la regién se espera que ia precipitacién se presente por debajo de los promedios
climatolégicos con porcentajes que oscilan entre el 10% y el 50% e incrementos volumétricos entre 10 mm y 200
mm. En Chocd vy Valle del Cauca se espera un comportamiente cercano a los promedios climatoléglicos 1991-2020.
Orinoquia: De forma probabilistica, para toda la regién se prevé que la precipitacion presente un comportamiento
cercano a los promedios climatoldgicos 1991-2020 con Incrementos y déficits que no superan el 10%.

Amazonia: En general, se estiman condiciones cercanas a los promedios climatolégicos en gran parte de ia regién,
con excepcién del norte de Vaupés, centro de Putumayo y el trapecio amazénico, donde se esperan déficits cercanos
al 30% correspendiendo a volimenes entre 50 mm y 100 mm.
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Figura 2a. Prondstico del cambio de porcentaje (%) de la precipitacién con respecto a la climatologia de referencia
1991-2020 para el perfodo comprendido entre enero y junio de 2026.
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TEMPERATUR
COLOMBIA

Con base en la reduccidén de escala dindmico-estadistica realizada por el IDEAM, que utiliza como variable
explicativa (0 potencial predictor) los datos de temperatura del conjunto de modelos globales del ensamble
narteamericano NMME {de fa NOAA), y como variable a explicar {o predictando) los datos de temperatura del aire
provenientes de fuentes como la Data Library - Colombia y estaciones meteorolégicas nacionales, se estima que
para el préximo semestre (enero de 2025 a junio de 2026} se presenten anomalias positivas de temperatura hasta
de 1.5°C, particularmente para el trimestre de abril de 2026 a junio de 2026 en las regiones Caribe, Orinoquia y
Amazonia. Para enerc de 2026 las condiciones de temperatura se mantienen cerea de las condlciones climatolégicas
promedio del periode 1991 - 2020, mientras que para febrero de 2026 se pronostican incrementes en la Orinoqula
y en el occidente de Caquetd, (ver Fig. 3).
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Figura 3. Prondstico de la anomalia de /a temperatura media (°C) para el perfodo comprendido entre enero y junio
de 2026.
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FORMATO ACTA DE SUSPENSION

CONTRATACION
e, | Codligo: SCO-FR-51 Version:01 | Vigencia: 010812025 | Peerfodnifis
Puerto Gaitan, 19 de diciembre de 2025.
NL}MERO PROCESO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
NUMERO CONTRATO: 1513 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025
SERVICIOS E INGIENERIA MEM P.G S.A.
NOMBRE CONTRATISTA Y NIT NIT 901.764.884-0 & SAS

NOM. REPRESENTATE LEGAL Y CC | ANA MILDRETH SOTO MEDINA - CC 30.982.985
MANTENIMIENTO DE 11 HECTAREAS DE REFORESTACION TIPO PROTECROS

OBJETO: PARA LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-
META
VALOR TOTAL: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA'Y DOS MIL NOVECIENTOS

OCHENTA Y CINCO PESOS ($129.132.985)

-~ DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL
TERMINO DE EJECUCION: ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO: ’ 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 30 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA N/A
ADICION N/A
SUSPENSION DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE LA SUSPENSION TRES (03) MESES
REINICIO DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2025

EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA SUSPENSION

1. La presente suspension tiene sustento en el oficio de fecha 17 de diciembre de 2025, presentado la representante legal de la empresa SERVICIO$ ’E
INGIENERIA M&M P.G S.A.S, bajo oficio M&M-001-2025, del confrato No. 1513 del 31 de octubre de 2025. Los motivos presentados para la suspension
SOR:

El dia Diecisiete {17) de diciembre de 2025 el contratista SERVICIOS E INGIENERIA M&M P.G S.A.S allega oficio solicitando suspgr}sién al contrato de
prestacion de servicios No 1513 de 2025 suscripto con ellos, por medio del cual se estan llevande a cabo la ejecucion de las actividades del contrato
cuyo objeto consiste en ¢l “MANTENIMIENTO DE 11 HECTAREAS DE REFORESTACION TIPO PROTECROS PARA LAS CUENCAS
HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META”, por un término de tres (3) meses, en donde se manifiestan los siguientes motives:

Retrasos en Ia fase inicial operativo por condiciones del campo: En el marco del Contrato de Prestacién e Servicios No. 1513 de 2025, suscrito
para la ejecucion del objeto consistente en el "MANTENIMIENTOQ DE 11 HECTAREAS DE REFORESTACION TIPO PROTECTORA FARA LAS
CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN — META”, el contratista ha venido adelantando las e_actmdades tecmqasf‘ y
operativas previstas, orientadas a garantizar fa sosfenibilidad de ios procesos de restauracién forestal protectora y fa conservacion def recurso h{dpt_:o
asociado a las dreas intervenidas. Desde el inicio de la ejecucion contractual se desplego la logistica necesaria para ef desanpﬂo de la fase inicial
operativa, la cual comprendid la limpieza general de los predios, la identificacion de los surcos con'espondigntes a la sren]br_a previa, el trazado para las
labores de resiembra y la efecucion de actfividades silvicufturales como ahoyado y plateo, conforme 2 los linearnientos técnicos definidos en el alcance

del contrato.

Durante ef desamollo de estas actividades se evidenciaron condiciones de campo na previstas inicialmente, part::culannente relacronadqs con ef alto
d:sanollo de coberturas de braquiaria, las cuales alcanzaron alfuras cercanas a un metro y medio, situacién que drﬁcultc:‘r de manera considerable dt_afgo
la identificacién precisa de los surcos originales de siembra como la ejecucion gﬁciente de fas la{nores oper;t;vas pm,_mamenf_e dichas. c‘!Esta Cz?nl :gr 1:;
implicé un mayor esfuerzo técnica y operativo, asf como un incremento en los tiempos de e;_ecuc:dn requeridos para intervenir agecua lamen ea istas
hectareas objeto del contrato, generando retrasos frente al cronograma inicialmente estab!ec:dq. No obs_tante, es m?portantg resaftar que, _gese:iam0 e
dificultades, el primer mantenimiento fue ejecutado en su totalidad, garantizando fa correcta intervencién de las areas priorizadas y ewidenc

compromiso del contratista con ef cumplimiento del objeto contractual.

Sin embargo, la principal consideracion técnica que motiva Ia presente solicitud se relaciona con Ia ejecucion del segundo mantenimiento programado,

ef cual coincide con un periodo climéticamente desfavorable, A la fecha, el territoric dg! 'mupicipio de Puerto Gaitén presenta una tr%r:?sicﬁn rg;irg;gi
hacia condiciones de verano, caracterizadas por la disminucién progresiva de las precipitaciones, el aumento de la evapotranspiracion y

significativa de fa humedad disponible en el suelo. Estas condiciones han venido modificando de manera sustancial la capacidad def suelo para sostener

procesos de establecimiento y resiembra forestal, incrementando el riesgo de estrés hidrico y mortalidad temprana del material vegetal.

i it i i i i ! jentales — IDEAM, se
ici i i sidos por el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambiental A
Ao e e e < oxtonda hasta rag 5 lo cual refuerza el cardcter técnico de la preocupacion manifestacla. En este

revé que el periodo seco se extienda hasta finales del mes de marzo, ral cter . / o
gontex?o, resu’:;ta necesario precisar que ef conirato en ejecucion contempla actividades de mafntemmren}‘o y resiembra, pero no r{;ch;)(r; ;Ja’:;a f?s;e’ ngtﬁndo
de riego, cuidados intensivos ¢ mantenimiento continuo del material vegetal una vez realizada la siembra, En cONSecuencia,
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maqtem'_mfentq bajo las actuales condiciones climaticas supondria un riesgo elevado para la supervivenicia de las pléntufas, comprometiendo no solo fa
eficiencia t'écmca de fa infervencién, sino también la adecuada inversién de Jos recursos ptblicos destinados a la resfauracion forestal profectora de fas
cuencas hidrograficas del municipio.

Las circunstancias descrifas corresponden a factores externos, sobrevinientes y no imputables al contratista, asociados fanto a condiciones de cobertura
vegetal preexistente como a la variabilidad climética estacional propia de Ia regién. En esfe sentido, continuar con la efecucion del segundo mantenimiento
durante ef periodo seco no soio resulta técnicamente desaconsejable, sino que podria contravenir los principios de planeacion, eficiencia, sostenibilidad
ambiental y prevencién del dafio, que orientan fa gestién ambiental y la efecucion de este fipo de contratos.

Por Io anterior, y teniendo en cuenta que el primer mantenimiento ya fue efecutado, se considera técnica, ambiental y administrativamente procedente
suspgnder temporalimente ia ejecucién del contrato hasta el inicio del periodo de lluvias previsto para ef mes de abril, momento en ef cual se restablecen
conqrciones Gptimas de humedad de! suelo que permiten realizar el segundo mantenimiento de manera coherente con los objetivos del proyecto. Esta
medida permitirs safvaguardar la integridad del material vegetal a establecer, maximizar las probabilidades de prendimiento y supervivencia de las
pléntulas, asegurar la calidad técnica de las actividades pendientes y garantizar que los resuftados finales del contrato respondan efectivamente a los
fines de conservacién y proteccion del recurso hidrico para los cuales fue concebido.

En virtud de lo expuesto, se solficita respetuosamente la suscripeién del acta de suspensién def Contrato de Prestacién de Servicios No. 1513 de 2025,
por el término comprendido hasta el inicio del periodo fluvioso, como una decisién preventiva y responsable gue no obedece & incumplimientos
contractuales, sino a la necesidad de garantizar una efecucion técnicamente adecuada, ambientaimente sostenible y alineada con el interés publico,
asegurando que ef producto final del contrato cumpla con los criterios de calidad, eficiencia y sostenibilidad exigidos por la entidad y por la normatividad
ambiental aplicable.

2. Que mediante oficio M&M-001-2025 del 17 de diciembre de 2025 La secretaria ecolégica y ambiental, verifica y analiza la situacién dando aceptacion
a la solicitud de suspensién No. 01 del contrato No. 1513 de 2025 por un término de {res (3) meses, pues considera que se debe realizar una
correcta ejecucion.

o Inicio suspensién: Diecinueve (19) de diciembre del 2025
Plazo suspension: Terminacion de la Suspensién: Dieciocho (18) de marzo del 2026.
HISTORIAL CRONOLOGICO DEL PROYECTO
DIAS DE . :
ACTIVIDAD FECHA EJECUCION | DA O e et
TRANSCURRIDOS _
Fecha de Iniciacion 31-12-2025
Fecha de Suspension Temporal No. 1 18-12-2025 o
Fecha de Reiniciacion No.1 18-03-2026 Tres (03) meses 29-03-2026

Los suscritos, establecen como fecha de suspension del plazo de ejecucion del contrato de prestacion de servicios No. 1513 del 2025,
cuyo objeto comesponde a “MANTENIMIENTO DE 11 HECTAREAS DE REFORESTACION TIPO PROTECROS PARA LAS CUENCAS
HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META el dia 19 de diciembre de 2025

Supervisor Contfratist
gre:f' &\ SO% O |
SANDRA MILE AKANEDA PINILLA SERVICIOS E INGIENERIAM&GMP.GSAS

SECRETARIA ECOLOGCIA Y AMBIENTAL NIT 901.764.884-0
ANA MILDRETH SOTO MEDINA

CC 30.982.985

[ Aprob6: Sandra milena Castafieda pinj
1 Cargo: secretaria ecoldgica y ambiental

Vi
Elaboro: W. Esneyder Albarracin Oy RevisG: Martin Sebastian Pérez Romero |
Cargo: CPS 892 DE 2025 Y | Cargo: CPS 1352 /2025 ¥
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