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ADICIONAL No. 001 AL CONTRATO DE OBRA MC- No.006 de 2025 SUSCRITO ENTRE 
EL INSTITUTO DE DEPORTE YRECREACION DE SAN GIL - INDERSANGIL y la 

CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE YTERRITORIO identificada 
con el NIT No 804.016.672-6, Representante Legal SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO 

identificado con cedula de ciudadania No. 37.946.883 del Socorro-Santander

Institute de
Deporte y 
Recreocion

3 Formato: APQ-GJ-F006

1. Que el dia dos (02) de Diciembre de 2025, se suscribio el Contrato de Obra MINIMA 
CUANTIA MC-006-2025 con la CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA 
AMBIENTE Y TERRITORIO Identificada con NIT: 804.016.672-6, representante legal 
SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO identificada con C.C 37.946.883 del Socorro- 
Santander, cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE DEL BARRIO BELLA ISLA Y 
CIUDADELA DEL FONCE (COOVIP) DEL MUNICIPIO DE SAN GIL.” 2. Que el plazo del 
mencionado contrato vence el veintiuno (21) de Diciembre de 2025. 3. Que mediante 
oficio radicado el dia quince (15) de Diciembre de 2025, el contratista CORPORACION 
INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO. Que el contratista solicito 
formalmente la prorroga del plazo contractual, fundamentando su solicitud en la necesidad 
de garantizar la continuidad de las actividades y compromises contractuales que se 
encuentran en ejecucion, los cuales coinciden con varias festividades de fin de ano, y 
solicitando siete (7) dias adicional para su culmination 4. Que el senor JULIO CESAR 
ORJUELA GUZMAN, en su calidad de supervisor, mediante necesidad solicito y justifico 
la adicion y prorroga del Contrato de Obra MINIMA CUANTIA MC-006-2025, con el fin de

Entre los suscritos a saber: JULIO CESAR ORJUELA GUZMAN mayor de edad, 
identificado con cedula de ciudadania No. 1.100.957.070 expedida en San Gil, actuando en 
calidad de Director General del Instituto de Deportes y Recreation de San Gil, y como tai, 
representante legal del mismo, debidamente autorizado para contratar, en uso de sus 
facultades conferidas en el Decreto No. 100-044B de Abril 13 de 2009 y sus modificaciones 
mediante el Decreto 100-12-147-2021 de 30 de agosto del 2021; el Decreto de 
Nombramiento no. 100-12-006-2025 de fecha 27 de enero de 2025 y Acta de Posesion N° 
7414 de fecha 27 de Enero de 2025, en especial las facultades establecidas en el acuerdo 
de Junta Directiva N° 027 de 2023, de fecha 26 de Diciembre de 2023, de la misma manera 
las facultades y funciones contenidas en la ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, ley 80 de 
1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, quien para efectos de este contrato se 
denominara el CONTRATANTE, por una parte, y por otra CORPORACION INGENIERIA 
ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO identificada con el NIT No 804.016.672-6, 
Representante Legal SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO identificado con cedula de 
ciudadania No. 37.946.883 del Socorro-Santander, domiciliada en la Carrera 10 # 10-41 
oficina 701, San Gil Santander, declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende 
prestado con la firma del presente adicional que no se encuentra incurso en ninguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en el Art. 8° de la Ley 80 de 1993 y quien en 
adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar elpresente Adicional 
al contrato de Obra MINIMA CUANTIA MC-006-2025, previas las siguientes 
consideraciones:
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>r las partes en San Gil (S), a los dieciocho (18) dfas del mes
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dar continuidad. 5. Que se hace necesario adicionar en tiempo al Contrato de Obra 
Minima Cuantia MC-006-2025. Con fundamento en los considerandos y ajustados a la ley 
se celebra 4 presente Adicional que se rige por las siguientes clausulas: CLAUSULA 
PRIMERA - PLAZO: ADICIONAR El plazo del Contrato de Obra MINIMA CUANTIA MC- 
006-2025 sera por siete (07) dias mas contados a partir de la fecha de vencimiento. 
CLAUSULA SEGUNDA-VIGENCIA: Las demas condiciones del Contrato de Obra 
MINIMA CUANTIA MC-006-2025 continuan vigentes, en tanto no se opongan al presente 
Adicional. CLAUSULA TERCERA - VALOR DEL CONTRATO: El presente adicional no 
implica modificacion del valor inicialmente pactado en el Contrato de Obra Minima Cuantia 
MC-006-2025. Por Io tanto, no se realiza adicldn presupuestal alguna, manteniendose 
las condiciones econdmicas acordadas inicialmente. CLAUSULA CUARTA - 
ACTUALIZACI6N DE GARANTIAS:
Con ocasion de la prorroga del plazo del Contrato de Obra Minima Cuantia No. MC-006- 
2025, el contratista CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y 
TERRITORIO, debera actualizar las polizas presentadas originalmente, manteniendo los 
mismos amparos y porcentajes, pero ajustando sus vigencias al nuevo termino 
contractual. Estas actualizaciones deberan presentarse antes de la firma del presente 
adicional. Su omision sera considerada incumplimiento, conforme a Io dispuesto en el 
Decreto 1082 de 2015, la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011. CLAUSULAQUINTA- 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUClON: El presente Adicional se perfecciona con la 
firma de las partes. CLAUSULA SEXTA- ACTA DE SUPERVISION Y AUTORIZACION 
DE ADICION: Se deja constancia que, en fecha 15 de diciembre de 2025, el Director 
General del Institute de Deporte y Recreacion de San Gil - INDERSANGIL, en su calidad 
de Supervisor del Contrato de Obra Minima Cuantia MC-006-2025, valido y autorizo la 
solicitud de adicion en tiempo presentada por el contratista CORPORACION 
INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO, Certifica la necesidad de 
realizar una prdrroga de siete (07) dias adicional para la ejecucion del servicio. El acta 
de supervision se anexa al presente Adicional como document© oficial que respalda la 
modificacion de las condiciones del contrato.

Para constancia se firma 
de Diciembre4© 2025. /

7

JULKrCE!
Director 
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