\’& SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Version | 1.0 .
- Proceso | Gestion en Contratacion Fecha | 22-08-2022 rr]
Alcaldia Municipal L. Cédlgo GC'FT'26 m
LA PLATA HUILA Formato Adicional P
NIT IT: 891.180.155-7 Paglna 1de3

OTRO SI MODIFICATORIO N 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 344 DE 2025
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA PLATA'Y JORGE ALEXSANDER CASTANEDA MONTOYA

OBJETO

“ CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EJECUCION
DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS PARA
LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA
PLATA HUILA - VIGENCIA 2025

CONTRATISTA

JORGE ALEXSANDER CASTANEDA MONTOYA
C.CN 12279794
Direccion: La Plata

Teléfono: 3128689167
Correo electrénico: area52dvd@hotmail.com
Ciudad: La Plata - Huila

VALOR DEL CONTRATO:

TREINTA'Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL
SEISCIENTOS PES0S($32.880.600) M/CTE IVA INCLUIDO

VALOR ADICIONAL:

N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

TREINTA'Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL
SEISCIENTOS PESOS ($32.880.600) M/CTE IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION INICIAL

El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el VEINTE (20) DE DICIEMBRE
DE 2025 contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. El contrato
mantendra vigencia por el plazo de ejecucidn y vigencia de Cuatro (4) meses
mas; sin embargo, el plazo bajo ninguna circunstancia podra exceder el treinta
(30) de diciembre del dos mil veinticinco (2025), de tal forma que, si llegado
ese dia el contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad, tanto el contratista
como el contratante, aceptan liquidar el contrato liberando a favor del
Municipio la suma no ejecutada

PLAZO ADICIONAL OTROSI SEIS (06) DIAS CALENDARIO
No.01:
El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el VEINTISEIS (26) DE
DICIEMBRE DE 2025 contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. El
contrato mantendra vigencia por el plazo de ejecucién y vigencia de Cuatro
, (4) meses mas; sin embargo, el plazo bajo ninguna circunstancia podra
PLAZO DE EJECUCION TOTAL:

exceder el treinta (30) de diciembre del dos mil veinticinco (2025), de tal forma
que, si llegado ese dia el contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad,
tanto el contratista como el contratante, aceptan liquidar el contrato liberando
a favor del Municipio la suma no ejecutada

FECHA ACTA DE INICIO

DIECIOCHO (18) DE JULIO DEL 2025

FECHA ACTA DE
JUSTIFICACION No.01

VEINTE (20) DE DICIEMBRE DEL 2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA
Carrera 4 N° 5-09 - Cédigo Postal: 415060
Teléfono movil: + 57 317 848 2509
contactenos@laplata-huila.gov.co

CARGO FIRMA

Proyectd

Reviso
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Entre los suscritos CAMILO OSPINA MARTINEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania N° 12.257.857
expedida en La Plata - Huila, quien actia en nombre y representacién del Municipio de La Plata Huila, con NIT
891.180.155-7, en su calidad de Alcalde del Municipio de La Plata Huila de conformidad con el art. 99 y 106 de la Ley
136 modificada por la Ley 1551 de 2012, debidamente posesionado mediante acta de 29 de diciembre de 2023 expedida
por la Notaria Unica del Municipio de La Plata Huila, actuando de conformidad con lo consagrado en los articulos 314 y
315 de la Constitucion Politica de Colombia y en ejercicio de la competencia otorgada por el literal b del numeral 3 del
articulo 11 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, quien para los efectos del presente contrato se denominara EL
MUNICIPIO, por una parte, y por la otra parte JORGE ALEXSANDER CASTANEDA MONTOYA, identificado con
cédula de ciudadania No. 12279794 , en su calidad de contratista, con quien hemos convenido celebrar el presente
OTRO Si No. 01 al contrato de prestacién de servicios No. 344 del 2025, con la finalidad de llevar a cabo ajustes al
contrato, de conformidad a las siguientes consideraciones: I.- EI Municipio de La Plata Huila mediante proceso de
Minima Cuantia con referencia LAPLATA-GOB-MC-CPS-023-2025 suscribié el dia 16 de Junio de 2025 CONTRATO
DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 344 DEL 2025, con JORGE ALEXSANDER CASTANEDA MONTOYA y cuyo
objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EJECUCION DEL PLAN DE BIENESTAR
SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA
PLATA HUILA - VIGENCIA 2025 “. Il.-. Que, el dia dieciocho (18) de julio del 2025 se suscribié el acta de inicio del
contrato, tal y como lo denota la respectiva acta lll. Que en la Clausula 3 del anexo al contrato electrénico, se sefialo el
plazo para la ejecucién del CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS N° 344 DEL 2025, asi: “El plazo de ejecucion
del contrato sera hasta el VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2025 contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.
El contrato mantendra vigencia por el plazo de ejecucion y vigencia de Cuatro (4) meses mas; sin embargo, el plazo
bajo ninguna circunstancia podra exceder el treinta (30) de diciembre del dos mil veinticinco (2025), de tal forma que, si
llegado ese dia el contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad, tanto el contratista como el contratante, aceptan
liquidar el contrato liberando a favor del Municipio la suma no ejecutada.”IV. Que préximos a la terminacién del plazo
de ejecucion del contrato el contratista allego comunicacion via correo electrénico con asunto SOLICITUD DE ADICION
EN PLAZO, con las siguientes consideraciones:

“ El contrato se encuentra en ejecucion, sin embargo, durante el desarrollo del mismo se han presentado situaciones
que han afectado el normal avance y cumplimiento del cronograma previsto, lo que hace necesario solicitar una adicién
en el plazo contractual.

Durante la ejecucion del contrato se han evidenciado retrasos significativos en las actividades por falta de suministro de
lo requerido para poder llevar acabo las actividades planteadas en el cronograma.

. Intermitencias en los tiempos de entrega por parte de proveedores.
. Congestidn en procesos de transporte y distribucion.

Estos factores, ajenos a mi voluntad, han generado impactos en los tiempos de ejecucion originalmente estimados.

Aclaro que yo como contratista he desplegado todas las acciones razonables para el cumplimiento del contrato en los
tiempos previstos; sin embargo, las circunstancias anteriormente descritas han impedido el cumplimiento del
cronograma inicial. Con el fin de actuar conforme a los principios de la contratacion publica (especialmente el principio
de responsabilidad, economia, buena fe y cumplimiento del objeto), se eleva esta solicitud como medida preventiva
para asegurar la correcta ejecucion del contrato.

Con base en lo anterior, de manera respetuosa solicito una adicion en el plazo de ejecucion del contrato por SEIS (06)
DIAS CALENDARIO, contados a partir del vencimiento del término contractual inicial, con el propésito de culminar de
manera satisfactoria todas las actividades asociadas al objeto contractual, en especial la ejecucion de las actividades
conforme a los parametros establecidos.
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Teniendo en cuenta las razones técnicas, logisticas y contractuales aqui expuestas, y con el animo de garantizar el
cumplimiento del objeto contractual en condiciones de calidad, oportunidad y conformidad, el suscrito contratista:

Solicito respetuosamente la aprobacién de una adicidén en el plazo de ejecucion del contrato por seis (06) dias
calendario. Esta medida permitird subsanar las contingencias presentadas durante la ejecucion, culminar de manera
integral y satisfactoria la entrega de la dotacién y evitar afectaciones administrativas o legales derivadas de un posible
incumplimiento involuntario.”

V- Que en virtud de la solicitud allegada y en fundamento a las consideraciones del contratista y en aras de garantizar
el cumplimiento a cabalidad con todas las especificaciones técnicas requerida la entidad acepta dicha solicitud y procede
a realizar la modificacion y adicion al plazo de ejecucién del contrato de prestacion de servicios N 344- 2025. .VI. Que
de acuerdo a lo anterior, se adiciona el tiempo de SEIS (06) DIAS CALENDARIO al plazo inicial quedando el plazo de
gjecucion de la siguiente manera: El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE
DE 2025 contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. El contrato mantendra vigencia por el plazo de ejecucion
y vigencia de Cuatro (4) meses mas; sin embargo, el plazo bajo ninguna circunstancia podra exceder el treinta (30) de
diciembre del dos mil veinticinco (2025), de tal forma que, si llegado ese dia el contrato no se hubiere ejecutado en su
totalidad, tanto el contratista como el contratante, aceptan liquidar el contrato liberando a favor del Municipio la suma
no ejecutada. VII.- Que a la fecha, el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 344 DE 2025 se encuentra
en ejecucion y con todos sus amparos vigentes y el contratista en el desarrollo del Contrato, viene ejecutando cada uno
de los componentes establecidos en el mismo, dando asi cumplimiento al objeto del contrato IX.- Que, en mérito de las
presentes consideraciones, se establece modificar el contrato de la siguiente manera: CLAUSULA PRIMERA: Que,
con fundamento en los considerandos expuestos, se requiere PRORROGAR en tiempo SEIS (06) DIAS CALENDARIO,
el plazo del Contrato electrénico.. CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR el plazo de ejecucién y la Clausula 3 del anexo
al contrato electrénico No. 344 de 2025, la cual quedaria establecida asi: “CLAUSULA 3. PLAZO Y VIGENCIA. El plazo
de ejecucion del contrato sera hasta el VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025 contados a partir de la suscripcién
del acta de inicio. El contrato mantendra vigencia por el plazo de ejecucion y vigencia de Cuatro (4) meses mas; sin
embargo, el plazo bajo ninguna circunstancia podra exceder el treinta (30) de diciembre del dos mil veinticinco (2025),
de tal forma que, si llegado ese dia el contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad, tanto el contratista como el
contratante, aceptan liquidar el contrato liberando a-favor-del Municipio la suma no ejecutada. CLAUSULA TERCERA:
MODIFICAR las garantias establecidas en las condiciones del Contrato Electrénico: En virtud de la prérroga que se
aborda en el presente documento y de acuerdo con lo establecido en el Contrato, el Contratista debera ampliar la
vigencia de las garantias otorgadas que correspondan. CLAUSULA CUARTA: Se mantienen incolumes todas las
demas clausulas que no son objeto de modificacién, aclaracion o adicion por medio de la presente acta de justificacion
y Otrosi. Para constancia se firma en La Plata Huila.

Firma.
LO OSPINA MA JORGE ALEXSANDER CASTANEDA MONTOYA
Alcalde Mun|0|pal C.C. No. 12279794
Contratista

Ve, B texto I‘ldICO deLa)Mlnuta

MAYRA NATALIA L(}ZArN/ O SANCHEZ
Jefe Oficina Asesdra Juridica

La version vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través del link SG http://www.laplata-huila.gov.col. La copia o impresion diferente a la publicada, sera considerada AprObO

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA CARGO FIRMA

Carrera 4 N° 5-09 - Cédigo Postal: 415060 Proyectd

Teléfono movil: + 57 317 848 2509

contactenos@laplata-huila.gov.co Reviso

como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de La Plata



mailto:contactenos@laplata-huila.gov.co

