
NOMBRE

NIT

NOMBRE

DOCUMENTO

NUMERO 19 NUMERO 18

FECHA 17/02/2025 FECHA 18/02/2025

ACTA DE PAGO # FECHA DE ACTA VALOR FACTURADO

Acta 1 5/05/2025 $ 29.921.234,00

Acta 2 26/09/2025 $ 21.688.352,00

Acta 3 20/12/2025 $ 10.908.910,00

Acta 4

Acta 5

Acta 6

$ 62.518.496,00

CONTRATO Nro. CS-002-2025

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE SUMINISTRO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE

ANTIOQUIA - EDENORTE.

901.831.522-7

REPRESENTANTE 

LEGAL

NATALIA MAZO BALBIN

VALOR A CANCELAR

CDP RP

Del 18/07/2025 al 25/11/2025

$ 10.908.910

1.042.773.044,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA
COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

NIT 900.727.436-3

REPRESENTANTE LEGAL
JHON JAIRO BALBIN MEDINA

Cc.c 15.326.800

TOTAL ACTAS

$ 13.081.504,00

ACTA DE PAGO N° 03

FECHA DE INICIO 

FECHA DE TERMINACION

SUPERVISOR

PERIODO A CANCELAR

FEBRERO 27 DE 2025

DICIEMBRE 31 DE 2025

NATALIA MAZO BALBIN

GERENTE

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A TODO COSTO, A TRAVÉS

DEL SISTEMA TIPO BOLSA O MONTO AGOTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO

DE YARUMAL, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO

INTERADMINISTARTIVO CONTI-SI-006-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE

YARUMAL.

VALOR DEL CONTRATO

PLAZO DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DIAS,

SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS IVA INCLUIDO

$ 75.600.000,00

RELACIÓN DE ACTAS

SALDO EN CAJA



1

2

a)

b)

c)

d)

4

Gerente

3

Firma: Firma:

Que para el pago de los respectivos dineros y al momento de la presentación de la factura el contratista

hizo entrega de lo siguientes documentos:

Factura de Venta M 47667 del 06/12/2025

Pago de seguridad social correspondiente al mes de julio a noviembre de 2025

Relación de pedidos generados desde la empresa

diciembre 20 de 2025

CONSIDERANDO:

Que el contratista presenta factura para el cobro de sus honorarios de acuerdo a lo indicado por el

contrato CS-002-2025 en lo referente a la forma de pago.

Que el supervisor del contrato CS-002-2025 da fe que las actividades efectuadas como parte de las

obligaciones contempladas en el contrato ya citado fueron recibidas a entera satisfacción.

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente 

con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.

NATALIA MAZO BALBIN

Considerando que el contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales se autoriza el pago

Proyectó: Claudia Patricia Guirales Pulgarin Aprobó: Natalia Mazo Balbim

Apoyo Técnico y Administrativo Gerente EDENORTE

EDENORTE



NOMBRE

NIT

NOMBRE

DOCUMENTO

NUMERO 19 NUMERO 18

FECHA 17/02/2025 FECHA 18/02/2025

ENTIDAD 

CONTRATANTE

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE

ANTIOQUIA - EDENORTE.

901.831.522-7

FECHA DE TERMINACION DICIEMBRE 31 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A TODO COSTO, A TRAVÉS

DEL SISTEMA TIPO BOLSA O MONTO AGOTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO

DE YARUMAL, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO

INTERADMINISTARTIVO CONTI-SI-006-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE

YARUMAL.

VALOR DEL CONTRATO

REPRESENTANTE 

LEGAL

NATALIA MAZO BALBIN

1.042.773.044,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA
COMERCIALIZADORA LOS ALBAÑILES S.A.S

NIT 900.727.436-3

SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS IVA INCLUIDO

$ 75.600.000

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03

CONTRATO Nro. CS-002-2025

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE SUMINISTRO 

PLAZO DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DIAS,

FECHA DE INICIO FEBRERO 27 DE 2025

NATALIA MAZO BALBIN

GERENTE

CDP RP

Cuando se presenta algún daño, este debe ser atendido en el menor tiempo

posible con el fin de no alterar el normal funcionamiento de las actividades, por

lo que se hace necesario que el proponente que resultase beneficiado con la

adjudicación del presente proceso de selección se encuentre en disposición de

entregar el elemento que se requiera en el menor tiempo posible y por la tanto

deberá estar radicado en el municipio de Yarumal - Antioquia.

Ahora bien, la entidad con el fin de atender de manera óptima y efectiva las

necesidades de mejoramiento y/o mantenimiento y/o recuperación y/o

rehabilitación y/o adecuación, ha determinado que los tiempos de entrega

requeridos se delimitan de la siguiente manera

a) Pedidos urgentes atendidos y entregados en menos de dos (2) horas hábiles

después de recibida la solicitud.

b) Pedidos normales atendidos y entregados en menos de seis (6) horas hábiles

después de recibida la solicitud.

c) Pedidos generales atendidos y entregados máximo en menos de dos (2) días

hábiles después de recibida la solicitud.

Los tiempos anteriormente mencionados fueron determinados conforme a las

necesidades de intervención (urgentes o no) evaluadas e identificadas por la

Secretaría de Infraestructura Física, donde en casos específicos deben ser

resueltas en tiempos cortos o de forma de extrema inmediatez, y oportunidad

en tiempo; los tiempos de reparación dependen de la gravedad del daño, el tipo

de avería (hidráulica, sanitaria, eléctrica), la sensibilidad del sitio o zona

afectada (escuelas, archivos de expedientes, entre otros) , el momento en día y

hora que se presentará (dominicales, festivos, horarios nocturnos), por lo que

contar con los elementos de ferretería, eléctricos y/o materiales de

construcción necesarios es indispensable en entregas clasificadas como

urgentes, normales y pedidos generales

SUPERVISOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS Y EJECUTADAS



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

El contratista ha cumplido con cada una de las actividades mencionadas y 

se encuentran respaldadas en el informe de actividades presentada por el 

contratista y avalada por la supervisión del contrato                                                                       

a) Suministrar a todo costo los artículos requeridos por la entidad y que se

encuentran establecidos en el presupuesto oficial y con las características

indicadas en la ficha técnica, en las cantidades requeridas de acuerdo a la

demanda, dentro del tiempo estipulado y, en general, de conformidad con las

especificaciones solicitadas contenidas en los estudios previos y en el pliego de

condiciones.

b) Entregar los suministros objeto de compra completamente nuevos,

originales y de marcas reconocidas en el mercado, en las condiciones, modos y

plazos determinados cumpliendo con las especificaciones solicitadas, ofrecidas

y contratadas, aptas para la prestación del servicio requerido. Todo suministro

deberá ser entregado donde indique el supervisor del contrato para su revisión,

aceptación e ingreso al inventario. Sin lo anterior, la entidad no reconocerá

pago alguno.

c) Suministrar de materiales y/o elementos totalmente nuevos, con mínimo un

año de garantía. NO SE ACEPTAN MATERIALES DE SEGUNDA O

REMANUFACTURADOS.

d) Recibir instrucciones del supervisor del contrato sobre los tiempos, modos y

lugares de entrega de los bienes contratados. Bajo ningún criterio el contratista

podrá negarse a realizar las actividades en los lugares, fechas y horas indicadas.

e) Contar con establecimiento público en jurisdicción del municipio de Yarumal

– Antioquia para fácil y rápido despacho de materiales. Lo anterior será

demostrable a través de la presentación del certificado de existencia y

representación legal o la matrícula mercantil.

f) Iniciar de manera inmediata la entrega de materiales y/o elementos

requeridos una vez se le informe de dicha necesidad.

g) Suministrar materiales y/o elementos de la mejor calidad, que cumplan con

las normas ICONTEC.

h) Garantizar el transporte del suministro bajo su propia cuenta y riesgo hasta

el lugar indicado por la empresa.

i) El contratista garantizará que, una vez solicitado el suministro por parte del

supervisor del contrato, realizará la entrega en los tiempos establecidos en el

contrato, de lunes a domingos (incluyendo festivos).



ACTA DE PAGO # FECHA ACTA

N° Y FECHA DE 

FACTURA O CUENTA 

DE COBRO

PORCENTAJE 

EJECUCIÓN
VALOR PAGADO

1 5/05/2025
 FV M 41960 del 

25/04/2025 
39,58% $ 29.921.234,00

2 26/09/2025
 FV M 45806 del 

24/09/2025 
28,69% $ 21.688.352,00

3 20/12/2025
 FV M 47667 del 

06/12/2025 
14,43% $ 10.908.910,00

4

5

82,70%

$ 62.518.496,00

$ 13.081.504,00

IBC

 N.A 

1

2

3

4

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en Yarumal el día 20/12/2025

Gerente

SEGUIMIENTO 

FINANCIERO

TOTAL PORCENTAJE EJECUTADO

TOTAL FACTURADO POR EL CONTRATISTA

SALDO EN CAJA

PERIODO A CANCELAR Del 18/07/2025 al 25/11/2025

VALOR PAGADO

DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2025

VALOR MÍNIMO PLANILLA

 N.A SEGUIMIENTO 

SEGURIDAD SOCIAL

 - 

ÚLTIMO PERIODO COTIZADO

VALOR HONORARIOS 

CONTRATISTA
 N.A 

Apoyo Técnico y Administrativo Gerente EDENORTE

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente 

con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.

NATALIA MAZO BALBIN

EDENORTE

Firma: Firma:

Proyectó: Claudia Patricia Guirales Pulgarin Aprobó: Natalia Mazo Balbim

RECOMENDACIONES

 

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima

que el cumplimiento de las mismas se efectuó de acuerdo a las especificaciones estipuladas y

dentro del tiempo de avance esperado en el contrato cuenta con una ejecución en tiempo del

87,10%.

El contratista cumplió con los pagos de seguridad social y parafiscales dentro del tiempo y los

montos requeridos por la ley.

Que en lo que va corrido de la ejecución del contrato no se han causado procesos

sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicciòn, imposiciòn de multas, ni se ha hecho

efectiva la cláusula penal


