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CONTRATO DE OBRA 
No. IDIGER-301-2025 

  
 
1. OBJETO. 
 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MADRID, ENTRE LAS CARRERAS 8 Y 9 CON CALLE 39 C SUR Y 39 D 
SUR ETAPA II, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
 
2. ALCANCE DEL OBJETO. 
 
Se precisa que la descripción técnica, el alcance del proyecto, las especificaciones, las actividades que deberá 
realizar el contratista, y en general la información que deberá ser conocida por los interesados, se encuentran 
descritos en el Anexo Técnico del Proceso, así como en apéndices técnicos que lo complementan, que hacen parte 
integral del presente proceso de selección. 
 
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Como parte integral del presente proceso se cuenta con el Anexo Técnico y apéndices técnicos donde se describen 
claramente las características técnicas, procedimientos técnicos que se deban aplicar, normas técnicas, plazos 
específicos y pautas mínimas por actividades, así como los protocolos de actividades, cronogramas y demás 
especificaciones necesarias para la ejecución del Proyecto. 

 
4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

 

4.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
En desarrollo del objeto, el Contratista adquirirá con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 
IDIGER, las siguientes Obligaciones Específicas: 
 
1. Remitir al INTERVENTOR el desglose del AIU ofertado dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción 

del acta de inicio de ejecución del contrato. 
2. Elaborar y presentar para aprobación del INTERVENTOR, los Análisis de Precios Unitarios (APU) de todas 

las actividades incluidos en la oferta presentada. La información detallada de los APU será la base para nuevos 
análisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato. Los APU del diseño son base para 
la verificación y aprobación. 

3. Asumir la contribución con destino al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 
Construcción – FIC-, respecto de los trabajadores a su cargo, conforme a las disposiciones legales sobre la 
materia. No obstante lo anterior, si el personal que ejecuta las actividades, está vinculado como contratista 
independiente, deberá acreditar esta contribución, respecto del personal a su cargo. En todo caso, el 
contratista principal de la obra (adjudicatario) deberá acreditar el cumplimiento de esta contribución en 
cualquiera de los dos escenarios. 
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4. Remitir al INTERVENTOR los requisitos técnicos previstos en el numeral 10 del Anexo Técnico del proceso, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato y como condición de obligatorio 
cumplimiento para celebrar el Acta de Inicio. 

5. Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobación, por parte del Interventor del Programa Detallado de 
Trabajo (cronograma del proyecto), de acuerdo con el anexo técnico que hace parte integral del proceso. 

6. Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobación, por parte del Interventor del Plan de anticipo (cronograma 
del proyecto), de acuerdo con el anexo técnico que hace parte integral del proceso. 

7. Haber obtenido la aprobación del Interventor del Plan Anual de Caja (PAC) para la fase de ejecución. 
8. Revisar, estudiar y analizar los documentos e información en general del proyecto a ejecutar y solicitar copia 

de los estudios y diseños que reposen en el Centro de Documentación del IDIGER, verificando junto con la 
interventoría, la calidad, cantidad y coherencia de la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos, 
especificaciones y cantidades de construcción dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la suscripción 
del acta de inicio, si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende 
que acepta en su integridad tales documentos, lo cual constará en el respectivo informe de aceptación, el cual 
hará parte integral del contrato celebrado entre las partes. 

9. Advertir al INTERVENTOR y al IDIGER de manera inmediata y oportuna, cualquier error que se encuentre en 
los Estudios y Diseños. Para el efecto, deberá entregar un informe detallado dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes a la suscripción del acta de inicio, previamente avalado por la interventoría, el cual contendrá de 
forma clara y suficiente el resultado de la revisión, de manera que se pueda evidenciar cualquier duda que 
requiera ser aclarada sobre las observaciones a la documentación que fue entregada por la Entidad. Realizado 
el pronunciamiento del INTERVENTOR, el IDIGER contará con cinco (5) días hábiles para analizar las razones 
del CONTRATISTA. Una vez resueltas dichas observaciones, se dejará la respectiva constancia de aceptación 
por parte del contratista a los Estudios y Diseños que regulan la ejecución del Proyecto de Obra. 

10. Efectuar una visita al sitio donde se ejecutará el proyecto, con la asistencia de la interventoría y el IDIGER, el 
Director de obra y los Especialistas, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de suscripción 
del Acta de Inicio, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Suscribir el acta correspondiente. 

11. Elaborar y presentar para aprobación de la Interventoría el Plan de Calidad del proyecto y efectuar la respectiva 
implementación. 

12. Participar en las reuniones de seguimiento y en las visitas conjuntamente con el Interventor y sus especialistas 
proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y 
suscribir el acta de seguimiento al contrato. 

13. Entregar oportunamente al INTERVENTOR, la información y soportes requeridos para la elaboración de 
informes semanales, mensuales y finales. 

14. Elaborar y obtener la aprobación por parte del INTERVENTOR, del Informe de Actividades Preliminares 
conforme a los requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo Técnico, reportando las condiciones actuales 
para el desarrollo del proyecto y anexando los soportes necesarios. 

15. El contratista deberá identificar los permisos Ambientales requeridos para el desarrollo de la obra, para lo cual 
tendrá que adelantar el diligenciamiento de los formatos exigidos por la Autoridad Ambiental Competente de 
conformidad a lo estipulado en el apéndice OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y 
SST , seguidamente está documentación deberá ser radicada con la aprobación por parte de la interventoría 
al IDIGER para la solicitud y trámite del permiso ante la Autoridad Ambiental Competente. 

Nota: El contratista debe contemplar los permisos, autorizaciones, lineamentos, entre otros que sean necesarios 
tramitar ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC). Es importante resaltar, que el contratista no podrá 
adelantar ninguna intervención a los recursos naturales sin contar con los permisos, lineamientos, entre otros 
requisitos legales emitidos por la AAC. Si no se tienen los permisos requeridos por el proyecto, el contratista 
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deberá ejecutar las obras que no requieran estos permisos mientras se tiene respuesta por parte de la AAC. 
Los permisos, autorizaciones, lineamientos, entre otros, que pueden ser aplicables en la ejecución de la obra 
son: 
Trámites silviculturales (inventario forestal, inventario y balance de zonas verdes). 

 
● Diseño Paisajístico. 
● Permiso de Ocupación de Cauce. 
● Endurecimiento de Zonas Verdes. 
● Registro de publicidad exterior visual. 
● Programa de Manejo Ambiental de residuos de construcción y demolición. 
 
RCD: La estructura del plan de gestión de RCD, debe contener como mínimo lo requerido en la Guía 
para la elaboración del Plan de Gestión de RCD de la SDA, dando cumplimiento a la Resolución 932 
del 2015 o el que la modifique o sustituya, seguidamente se deberán enviar los reportes mensuales 
con el certificado de la escombrera que debe contener el número de PIN, anexo 2 Excel de seguimiento 
y aprovechamiento en la obra, anexo 3, informe de aprovechamiento in situ, control diario de 
transporte. Igualmente, se debe garantizar el porcentaje del 30% del total del material generado, o en 
su defecto, remitir oportunamente la justificación técnica por la cual no se cumplió con esta obligación, 
este trámite se realizará a través del aplicativo de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE por 
medio del usuario del IDIGER. 
 
Será responsabilidad del contratista de obra e interventor realizar acompañamiento al IDIGER, hasta 
lograr la obtención del cierre de PIN otorgado al contrato por parte de la SDA, por lo cual deberá 
cumplir con el suministro de la información y demás requerimientos que solicite la Autoridad Ambiental, 
lo cual es un requisito para la liquidación del contrato. Obtener las autorizaciones y permisos frente a 
las autoridades ambientales y terceros, que se encuentren pendientes de culminación (cuando 
aplique).  
 
La responsabilidad de la obtención del trámite de las autorizaciones y permisos a que hace referencia 
este numeral es del Contratista de obra, debidamente avalada por el interventor y gestionada por la 
Entidad contratante (IDIGER). En caso de presentar dificultades o inconvenientes frente a la obtención 
de dichas autorizaciones y permisos, deberá reportarlo oportunamente a IDIGER para que la entidad 
pueda coadyuvar en lo pertinente, sin asumir la responsabilidad sobre el trámite, y que el contratista 
pueda culminarlo, en aras de no impactar la ejecución del Proyecto. 

 
16. Obtener las autorizaciones y permisos frente a las autoridades ambientales y terceros, que se encuentren 

pendientes de culminación (cuando aplique). La responsabilidad de la obtención del trámite de las 
autorizaciones y permisos a que hace referencia este numeral es del Contratista de obra, debidamente avalada 
por el interventor y surtida por la supervisión. En caso de presentar dificultades o inconvenientes frente a la 
obtención de dichas autorizaciones y permisos, deberá reportarlo oportunamente a IDIGER para que la entidad 
pueda coadyuvar en lo pertinente, en aras de no impactar la ejecución del Proyecto. 

17. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno. 
Asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición 
cuando sea necesario. 
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18. Proponer para aprobación del INTERVENTOR las posibles soluciones a cualquier inconsistencia que 
encuentre durante la ejecución de la obra respecto de los estudios y diseños. 

19. Generar y entregar antes, durante y después, registros fotográficos y fílmicos que evidencien el progreso de 
la intervención realizada a través del contrato. El registro fotográfico y fílmico deberá realizarse mínimo 
semanalmente e incluir en el mismo, mínimo tres (3) fotografías siempre desde el mismo punto. 

20. Implementar el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad. 
21. Entregar oportunamente a la Interventoría los insumos requeridos para la elaboración de los informes 

semanales, mensuales y finales. 
22. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de verificar la calidad de los materiales y de la obra, 

de conformidad con las especificaciones establecidas para el proyecto y presentar a la interventoría el 
resultado de los mismos. 

23. Efectuar los correctivos de obras solicitados por el INTERVENTOR o el IDIGER, en un plazo no mayor a ocho 
(8) días hábiles cuando los resultados de los ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para 
el proyecto. 

24. Implementar la señalización de manera permanente, considerando señales de prohibición y advertencia, tanto 
para las instalaciones temporales, como para los frentes de trabajo. 

25. Implementar la señalización Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo requerida en la obra de acuerdo 
con los estándares definidos en la legislación nacional vigente y las normas técnicas colombianas NTC. 

26. Garantizar que las áreas de trabajo se encuentren completamente aisladas de peatones y vehículos y habilitar 
zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el tránsito de los trabajadores y el personal involucrado. 

27. Entregar los planos récord de obra construida de acuerdo con los lineamientos dispuestos por el IDIGER para 
tal fin. 

28. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación, las actas de recibo parcial de obra, 
correspondientes al respectivo corte ejecutado, conforme a lo establecido en el PDT y cronograma de obra. 

29. Retirar la señalización temporal utilizada en el Proyecto de obra. 
30. Disponer de los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios para la iniciación y ejecución de 

las diferentes actividades de acuerdo con las fechas previstas en el Plan Detallado de Trabajo aprobado por 
la interventoría. 

31. El CONTRATISTA deberá pagar a su personal con los valores indicados en el desglose del AIU a título de 
remuneración. En caso de que un profesional o personal establecido en la plantilla mínima no haya laborado 
en un período respectivo, el monto correspondiente al pago del salario y honorarios o remuneración será 
descontado proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin perjuicio de adelantar los procesos 
administrativos a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en el contrato. De lo anterior, deberá brindarse un 
informe detallado, validado por parte del profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST- tanto del 
equipo de trabajo del contratista de obra como del profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo –SST - del 
equipo de trabajo del Interventor, de tal forma que se establezca un mecanismo de control idóneo para IDIGER. 

32. El Contratista durante el plazo de ejecución del proyecto debe tener a disposición una oficina, sede o punto de 
atención en la Ciudad de Bogotá D.C., lugar de ejecución del contrato. 

33. Además de las obligaciones y condiciones que regulan el proyecto de obra, conforme a la normativa aplicable, 
las señaladas en el pliego de condiciones, anexos, apéndices, adendas y demás documentos que hacen parte 
integral del proceso de selección, las condiciones establecidas en el manual de contratación del IDIGER y que 
se encuentren vigentes durante la ejecución del contrato, el contratista deberá dar cumplimiento a todas 
aquellas obligaciones que, sin estar contempladas taxativamente en los insumos antes descritos, se derivan 
de la esencia y naturaleza del presente contrato y que se requieren para el cumplimiento del objeto contractual. 
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34. Mantener durante toda la ejecución del contrato, el personal presentado junto con la propuesta. Cualquier 
cambio deberá ser aprobado previamente por la interventoría y la supervisión delegada por el IDIGER, para lo 
cual las hojas de vida que se presenten deberán cumplir con los mismos requisitos establecidos en los estudios 
previos, pliego de condiciones y/o anexo personal mínimo. 

35. En cumplimiento de la ley 1523 de 2012 y del Decreto 2157 de 20 de diciembre de 2017, formular para 
aprobación del interventor y garantizar la correspondiente implementación un Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres para la ejecución de la obra. 

36. La firma contratista del proyecto debe dar cumplimiento durante la ejecución de las obras, con lo establecido 
en el plan de gestión social, en lo referente a las estrategias, metodologías, ámbitos de aplicación institucional 
y comunitario, para crear corresponsabilidad, apropiación y sostenibilidad de las intervenciones realizadas por 
el IDIGER. 

37. El contratista deberá suministrar información clara y continúa a la comunidad del área de influencia directa del 
proyecto sobre la ejecución de la obra y actividades del componente social. 

38. El contratista deberá realizar recorridos urbanos en campo mínimo una vez por semana para el conocimiento 
territorial y atención a la comunidad. 

39. El contratista deberá garantizar el acompañamiento desde el componente de gestión social, al desarrollo de 
las actividades técnicas durante todas las etapas del proyecto. Dentro de estas actividades técnicas se 
encuentra el Inventario de predios, que consiste en la elaboración y cierre de las actas de vecindad, para 
establecer, previo a la intervención, las condiciones físicas originales de cada uno de los predios, como base 
para determinar las variaciones que se den en el tiempo por efecto de la obra. El contratista entregará a la 
interventoría para su aprobación a los tres (03) días de haber firmado el acta de inicio del contrato, acta de 
recorrido con el área técnica, la interventoría y la supervisión del IDIGER, en la cual se indique la delimitación 
del polígono de influencia del proyecto sobre el cual se levantarán las actas de vecindad de inicio, y el número 
de actas de vecindad que se realizarán. Posteriormente el contratista deberá presentar a los diez (10) días de 
haber firmado el acta de inicio, el inventario de predios (actas de vecindad) con sus respectivos registros 
fotográficos y fílmicos, Inventario de rampas y acceso a garajes, Inventario de vías a utilizar como desvíos y 
paso de maquinaria, metodología sobre acciones de diálogo ciudadano a implementar para garantizar la 
oportuna información a la comunidad, y el procedimiento a implementar en caso de que se presente algún tipo 
de afectación en los predios y/o vías que se encuentran ubicadas en la zona de influencia del proyecto y zonas 
aledañas. 

40. El contratista deberá elaborar los informes semanales, mensuales y finales sobre los avances en la ejecución 
del componente social, durante la ejecución del contrato, y hacer entrega de los mismo en los tiempos 
estipulados en el Plan de Gestión Social. 

41. El contratista deberá presentar en medio físico y magnético todos los soportes e informes de la Gestión Social 
y demás documentos que el Contratista presente durante su gestión. 

42. Recibir y tramitar las PQRS presentadas por la comunidad, y brindar respuesta en los tiempos establecidos 
por la ley, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las directrices de la supervisión del IDIGER. 

43. El contratista deberá apoyar la conformación del Comité de Veeduría Ciudadana y brindar acompañamiento a 
las reuniones que se deberán desarrollar mensualmente. 

44. El Contratista no podrá iniciar actividades constructivas sin antes haber informado a la comunidad sobre el 
proyecto por medio de la reunión de inicio, según los parámetros establecidos en el Plan de Gestión Social. 

45. El contratista debe elaborar caracterización social para establecer el número de familias beneficiadas por la 
ejecución de la obra, y registrar dicha información en los informes mensuales. Para esta actividad se deberá 
aplicar una encuesta a las personas residentes en el polígono de influencia directa del proyecto, antes de dar 



 
 
 
 

       Página 6 de 20 
 

inicio a las actividades constructivas, con el ánimo de identificar familias beneficiadas y problemáticas del 
sector. 

46. Desarrollar procesos pedagógicos de formación con la comunidad, con el ánimo de fomentar el conocimiento, 
apropiación y corresponsabilidad con el proyecto, y al finalizar la obra realizar una actividad de cierre donde 
junto con la comunidad se entregue un producto del trabajo desarrollado en los procesos formativos. 

47. El contratista deberá realizar la contratación del 30% de personal de mano de obra no calificada (MONC) 
residente en el área de influencia del proyecto, con el fin de dar cumplimiento al Decreto Distrital 380 del 2015, 
“Por el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones”, 
con lo que se busca generar oportunidades laborales para un porcentaje de la población, que conlleve al 
mejoramiento de las condiciones socio- económicas y, por ende, al mejoramiento de su calidad de vida. 

 

4.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 
En desarrollo del objeto, el Contratista adquirirá para con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático IDIGER, las siguientes Obligaciones Generales: 
 
1. Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y 

Distrital, y demás disposiciones pertinentes. 
2. Cumplir con lo previsto en las especificaciones técnicas y en general con el pliego de condiciones y 

documentos que hacen parte integral de estudio previo y del proceso, así como en la propuesta presentada. 
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y observando las obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 
4. Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de obra, de 

acuerdo con las mejores prácticas y técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta 
naturaleza. 

5. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas específicas técnicas vigentes y propias del proyecto, 
teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

7. Dar cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, que comprende los 
Subsistemas de Salud, pensión y Riesgos Laborales, así como frente a los aportes parafiscales, cuando haya 
lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, 
Decreto 510 del 5 de marzo de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas 
que las adicionen, complementen o modifiquen. 

8. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que se suscriba el contrato, deberá constituir las 
garantías pactadas en el mismo. 

9. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos establecidos en el presente Contrato. 
10. Coordinar con el IDIGER, la gestión y respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u 

órganos o instancias de control. Una vez el Contratista reciba el requerimiento deberá remitirlo de inmediato a 
la Entidad y a la Interventoría con el fin de que la Entidad responda directamente al peticionario con 
oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes. 

11. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la Entidad, cualquier información 
generada en el marco del desarrollo del contrato. 
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12. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar aviso de tales 
circunstancias a la Entidad y a las autoridades competentes. 

13. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta, y de manera general, obrar con 
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y trabas innecesarias. 

14. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor o interventor del contrato, según 
corresponda. 

15. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. 
Esta es de propiedad de la Entidad y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser 
divulgada, previo conocimiento y aprobación de la entidad. 

16. Asumir, por su cuenta y riesgo, todos los costos directos, indirectos, el pago de salarios, honorarios, 
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal, que contrate para la ejecución del contrato, 
lo mismo que el pago de impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan la 
ley colombiana y todos los gastos necesarios para la ejecución del presente contrato. 

17. Tener disponible y vincular para la ejecución del presente contrato el equipo, los elementos, herramientas y el 
personal requerido para su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la oferta del contratista, en el 
pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices y demás documentos que integran el presente contrato. 

18. En cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 del 2012, el contratista se obliga: a). Velar por el respeto de 
los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo 
cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b). Velar por el 
respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el 
acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en 
el presente numeral ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, 
esto es, la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal 
pecuniaria, si es el caso. 

19. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos en el Pliego de 
Condiciones. 

20. Cumplir con el anexo técnico dispuesto para la presente contratación. 
21. Implementar y dar cumplimiento a las directrices correspondientes a la implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Único 
Reglamentario 1072 de 2015 y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será 
responsabilidad del contratista tanto la vinculación del personal como cualquier contingencia que con 
referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato. 

22. Presentar con la debida oportunidad todas aquellas solicitudes que se requieran en el marco del desarrollo 
contrato, para aprobación por parte del interventor y/o supervisor, según corresponda, dentro del plazo de 
ejecución del contrato. 

23. Suscribir – conjuntamente con la Entidad – las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y 
liquidación del presente contrato. 

24. Presentar a la Entidad todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente 
diligenciados en los términos exigidos en el presente proceso, documentos del mismo, Manuales, Planes, 
Guías y Procedimientos de la Entidad vigentes durante la ejecución del contrato. 

25. Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT Cronograma) con las metas 
establecidas en el anexo técnico, igualmente su reprogramación debe ser justificada por el CONTRATISTA y 
aprobada por el INTERVENTOR en los términos establecidos en el Anexo técnico. En el evento en que se 
genere un retraso de las actividades de obra, corresponde al CONTRATISTA efectuar de manera inmediata 
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los correctivos necesarios, frente a lo cual, deberá presentar de inmediato a el INTERVENTOR para su estudio 
y aprobación el plan de contingencia. 

26. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
27. Comunicarle oportunamente a la Entidad cualquier anomalía o novedad, que pueda afectar la ejecución del 

Contrato. 
28. Presentar para la liquidación del contrato, las certificaciones de PAZ Y SALVO de los pagos al personal del 

equipo de trabajo ofertado, así como, las constancias de pago al sistema integral de seguridad social. 
29. El contratista deberá mantener durante la ejecución del contrato el porcentaje de 6.8% de contratación de 

mujeres para la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Decreto Distrital 332 de 2020 
“Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la 
contratación del Distrito Capital”. 

30. Dar cumplimiento a los dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., 
en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones 
internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas 
vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños. 

31. En general adelantar cualquier acción que, aunque no esté expresamente prevista dentro de las obligaciones 
del contratista le sea inherente dada la naturaleza y especificidad del contrato. 

 
4.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA 
 
El contratista en desarrollo del contrato tendrá, además de los derechos y obligaciones contenidas en las Leyes 
80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, las que se enuncian a continuación:  
 
1. Acoger el principio de Transparencia que constituya una apuesta por la lucha contra la corrupción, a partir de 

la publicación de todas las actuaciones que se surtan durante toda la etapa contractual, así como la difusión 
de los incumplimientos (multas, declaratorias de incumplimiento, caducidad del contrato, imposición de 
cláusula penal) que se lleguen a derivar en desarrollo del contrato suscrito con la Entidad. 

2. Conocer, adaptar y acatar las políticas y lineamientos de los Sistemas de Gestión adoptados por la Entidad, 
en especial los que corresponden a --Antisoborno, Calidad, y de Seguridad y Salud en el Trabajo, y lo referente 
al Código de Integridad de la Entidad, aplicable al contrato estatal, desde el proceso de selección, hasta la 
ejecución del contrato y su liquidación en caso de resultar adjudicatario. 

3. No ofrecer, prometer, entregar, solicitar, y/o aceptar sobornos, dádivas, recompensas o gratificaciones, al o 
por parte de un colaborador de la Entidad (funcionarios, contratistas) con el fin de incidir con las decisiones 
relacionadas con el desarrollo del contrato en cualquiera de sus etapas.  

4. Dar aviso inmediato a la (entidad) y a autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o 
prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos  y/o contratistas que 
intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna 
decisión relacionada con la adjudicación; a través de la línea telefónica 57 (601) 3813000, de manera 
presencial en la oficina de radicaciones y virtualmente por el correo radicacionentradas@idiger.gov.co. 

5. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por efecto la colusión en el proceso de 
selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.  

6. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso 
de selección.  

7. Cumplir con todas las demás obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, 
ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato. 

mailto:radicacionentradas@idiger.gov.co


 
 
 
 

       Página 9 de 20 
 

4.4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
1. Suscribir el acta de inicio. 
2. Pagar oportunamente el valor del contrato de acuerdo con las condiciones pactadas. 
3. Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecución del contrato en la forma y oportunidad prevista a través del 

supervisor del contrato que designe la entidad y velar por el cumplimiento del objeto y de las obligaciones 
derivadas del contrato. 

4. Expedir el certificado de prestación de servicio y cumplimiento a través del supervisor del contrato, previa 
presentación por parte del contratista de la factura y de los demás requisitos exigidos para el pago. 

 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo para la ejecución del contrato que se derive de la presente modalidad de selección será de SEIS (6) MESES 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda prorrogar su vigencia de acuerdo con las necesidades del 
IDIGER. 
 

ETAPA FASE INICIO DURACION FIN 

Primera Etapa: 
ACTIVIDADES PREVIAS 

Revisión y 
ajuste de 
Estudios y 
Diseños. 

 
Acta de Inicio 

 
Un (1) mes 

 
Acta de Inicio + Un 
(1) mes 

Segunda Etapa: 
ACTIVIDADES DE 
OBRA 

Ejecución de 
Obra 

Acta de Inicio + Un (1) 
mes 

Cinco (5) 
meses 

Acta de Inicio + seis 
(6) meses 

 
 
 
 
Tercera Etapa: 
ACTIVIDADES DE 
RECIO FINAL DE 
OBRAS 

 
 
Recibo a 
satisfacción 
de las obras 
por 
parte de la 
Interventoría 
y IDIGER. 

Acta de Inicio + Cuatro 
(4) meses (se iniciará 
una vez se terminen el 
95% de las obras de 
cada frente previa 
aprobación de la 
interventoría y por 
ningún motivo se podrá 
exceder el inicio de esta 
actividad el primer día 
del SEXTO (6) mes 

 
 
 
 
 
Cinco (5) 
mes 

 
 
 
 
Acta de Inicio + seis 
(6) meses 

 
 

5.1. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 
 
El plazo de ejecución del Contrato podrá suspenderse a solicitud del contratista, en los siguientes eventos: 
a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución, cuya existencia corresponde 
calificar al IDIGER. 
b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad ni deriven mayores costos para 
ésta. 
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La suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes. Como consecuencia de la suspensión, el Contratista 
se obliga a prorrogar la vigencia del amparo de la garantía única en proporción al término de la suspensión. El 
término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del Contrato, ni dará derecho a exigir 
indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. Superadas 
las causas de la suspensión, las partes suscribirán un acta de reanudación o reiniciación del contrato. 
 
5.2. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, 
siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo 
sin que se haya suscrito una prórroga. c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su 
ejecución. d) Por declaración de incumplimiento del contrato por parte del IDIGER. e) Por las causales especiales 
que establece la ley 80 de 1.993. 
 
6. INTERVENTORIA DEL CONTRATO. 

 
Atendiendo a la naturaleza del contrato de Obra resultante del presente proceso y su modalidad, por expresa 
disposición legal contenida en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la INTERVENTORÍA será ejercida por la empresa 
que resulte adjudicataria del proceso de concurso de méritos que se adelante para tal efecto. Así las cosas, la 
Entidad vigilará el contrato de obra, a través de una Interventoría especializada, dada la diversidad de actividades 
en el desarrollo de este. 
  
El INTERVENTOR ejercerá sus obligaciones conforme a la normatividad vigente que regula la materia, y está 
obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. El Interventor deberá realizar un 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Para tal fin, deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas 
concordantes vigentes. Así mismo, las obligaciones del interventor serán las derivadas del contrato de interventoría 
suscrito con la Entidad, y las normas aplicables que regulan la materia. 
 
A su vez, la SUPERVISIÓN del contrato de Interventoría será ejercida por el Subdirector para la Reducción del 
Riesgo y Adaptación al Cambio Climático del IDIGER o por la persona que designe el Ordenador del Gasto. 

 
7. OFERTA ECONOMICA. 
 
Se adjuntan los valores unitarios ofertados para cada uno de los ítems, documento que hace parte integral del 
presente contrato.  
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR TOTAL CONTRACTUAL

1,00 $ 28.525.947,00

1,01 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. M2 1024,96 $ 6.864,00 $ 7.035.325,00

1,02
CERRAMIENTO EN TELA VERDE PARA CERRAMIENTO A UNA

ALTURA DE 2.10M, SUMINISTRO E INSTALACION
M 420,00 $ 27.906,00 $ 11.720.520,00

1,03

VALLA MÓVIL DE 1.20m x 1.20m EN LÁMINA GALVANIZADA

CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO DE 2 x 1-1/8" IMPRESO EN

VINILO ADHESIVO. Incluye suministro e instalación. Impresión

720 DPI; Tintas para exteriores.

Und 1,00 $ 1.038.902,00 $ 1.038.902,00

1,04

DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMÚN (E=0.1 .

INCLUYE CARGUE) INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS

HASTA 8,6 KM.

M2 600,00 $ 14.552,00 $ 8.731.200,00

2,00 $ 419.238.827,00

2,01

DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CUNETA DE DRENAJE

EXISTENTE CON ANCHO= 0.60 M, PROFUNDIDAD VARIABLE

(ENTRE 0.10 M Y 0.50 M).(INCLUYE CONCRETO SIMPLE, PIEDRA

RAJON, MORTERO DE NIVELACIÓN)

M 175,00 $ 169.209,00 $ 29.611.575,00

2,02

CAJA DE ENTREGA DE 1.2X1.2 M, EN CONCRETO FUNDIDO EN

SITIO. (INCLUYE CONSTRUCCION DE TAPA TIPO VEHICULAR EN

CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO Y PLACA FONDO EN

CONCRETO IMPERMEABILIZADO CON MORTERO DE

NIVELACION)

Und 2,00 $ 906.895,00 $ 1.813.790,00

2,03

DESARENADOR DE 0.50X0.50 M, EN BLOQUE RECOCIDO CON

RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:4 E=5CM FUNDIDO EN SITIO,

PROFUNDIDAD VARIALE ENTRE (1.00 M Y 1.20 M).(INCLUYE

CONSTRUCCION DE TAPA TIPO VEHICULAR EN CONCRETO DE

3000 PSI REFORZADO Y PLACA FONDO EN CONCRETO

IMPERMEABILIZADO CON MORTERO DE NIVELACION)

Und 2,00 $ 363.926,00 $ 727.852,00

2,04
RELLENO GRAVILLA DE RIO COMPACTADA MECÁNICAMENTE 

(e=0,20m)
M3 272,00 $ 73.949,00 $ 20.114.128,00

2,05 RELLENO RECEBO TIPO AFIRMADO (e=0,20m) M3 272,00 $ 73.077,00 $ 19.876.944,00

2,06
CONCRETO LANZADO DE 21 MPA E=0.15M PARA PROTECCION

DE TALUDES (INCLUYE SUMINISTRO Y LANZADO
M3 120,00 $ 1.114.139,00 $ 133.696.680,00

2,07

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEL SISTEMA 

MALLA DE ALAMBRE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE 150 

KN/M, CON ACCESORIOS

M2 520,550348419758 $ 373.977,00 $ 194.673.858,00

2,08

INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 

0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E

INSTALACIÓN)

M2 500,00 $ 37.448,00 $ 18.724.000,00

2,10 CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCIÓN 4000 PSI M3 29,04 $ 972.531,00 $ 28.242.300,00

2,11 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 2500,00 $ 7.046,00 $ 17.615.000,00

2,12 CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJON PARA BASES M3 48,68 $ 420.666,00 $ 20.478.021,00

2,13 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES M3 1,48 $ 492.872,00 $ 729.451,00

3,00 $ 414.688.326,00

3,01 EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) M2 124,91 $ 19.953,00 $ 2.492.329,00

3,02
ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X8, INCLUYE CARGUE Y

TRANSPORTE DE MATERIALES
M2 234,80 $ 111.369,00 $ 26.149.441,00

3,03
ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6, INCLUYE CARGUE Y

TRANSPORTE DE MATERIALES
M2 200,90 $ 95.516,00 $ 19.189.164,00

3,04 GRAMOQUIN E=0.08 CON ESTRUCTURA M2 345,80 $ 225.528,00 $ 77.987.582,00

3,05
PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONCRETO 2500 PSI

(ANCHO: 1 M)
UND 50,00 $ 75.924,00 $ 3.796.200,00

3,06 BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADA Y PINTADA) M 420,00 $ 540.633,00 $ 227.065.860,00

3,07
PERNO DE ANCLAJE GR 75° 32 MM (FY) 550 MPA LIMITE DE

FLUENCIA
M 100,00 $ 313.070,00 $ 31.307.000,00

3,08

ANCLAJES DE 9M BARRA NO.8 (INCLUYE PERFORACION POR

ROTACION DE DIAMETRO 0.1M EN ROCA, SUMINISTRO E

INSTALACION DE VARILLA DE ACERO DE N8 FY 420 MPA,

TUERCA HEXAGONAL, ARANDELA, PLATINA DE ACERO

10"X10"X3/4 Y MEZCLA E INYECCION DE LECHADA DE CEMENTO

(INCLUYE TOSO LOS COSTOS DE TRANSPORTE, MATERIAL,

PERSONAL Y DESPERDICIO)

M 90,00 $ 296.675,00 $ 26.700.750,00

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA $ 862.453.100,00

ADMINISTRACION 33,60% $ 289.784.242,00

IMPREVISTOS 1,00% $ 8.624.531,00

UTILIDAD 5,00% $ 43.122.655,00

A. TOTAL COMPONENTE OBRA $ 1.203.984.528,00

B. COMPONENTE SISOMA $ 42.803.203,00

C. COMPONENTE SOCIAL $ 31.167.388,00

D. COMPONENTE PMT $ 11.079.309,00

E. AJUSTE A DISEÑOS (INCLUYE IVA) 1,72% $ 14.834.193,00

(A + B + C + D+E) VALOR TOTAL $ 1.303.868.621,00

CONSORCIO MITIGACIÓN DE RIESGO

R.L. OTMAN ADRIAN BERNAL GACHA

ANEXO No 12

PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MADRID, ENTRE LAS CARRERAS 8 Y 9 CON CALLE 39

C SUR Y 39 D SUR ETAPA II, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE

BOGOTÁ D.C.”.

PRESUPUESTO DE OBRA
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8. VALOR DEL CONTRATO. 
 
El valor del contrato corresponde a la suma de MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA 
Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($1.303.868.621), incluido AIU e IVA, componentes (PMT, 
PMA, GESTION SOCIAL Y SST) y demás costos directos e indirectos en los que deba incurrir el futuro contratista, 
en los términos fijados en el pliego de condiciones y conforme lo establecido en su oferta económica, respaldado 
con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
 

Número de CDP: 413 Valor $1.380.424.484 

Fecha  02/10/2025 Rubro:  

Incremento de las acciones de reducción 
del riesgo y adaptación al cambio climático 

en las unidades de Planeamiento Local 
UPL, que cuenten con análisis de riesgo 

en Bogotá D.C 

Recursos 
IDIGER 

X Recursos FONDIGER  

Código presupuestal O230117450320240129 

 
 
9. FORMA DE PAGO. 
 
La forma de pago se regirá conforme se describe en el Pliego de Condiciones y Estudios Previos del proyecto objeto 
del presente proceso. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario 
para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia 
con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen 
o sustituyan. 
 
El valor del contrato se pagará así: 
 
La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera (modalidad de precios unitarios): 
 
a)  ANTICIPO: 

 
En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de [anticipo] un valor equivalente 
al [30%] del valor básico del contrato. El [anticipo] se regirá por las condiciones señaladas en el Anexo 5 – Minuta 
del Contrato. 
 
La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales (mensuales) con su respectiva amortización, 
todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
i. En concordancia con el Artículo 91, de la Ley 1474 de 2011, el contratista deberá constituir una fiducia o 
un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de 
garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. 
ii. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. Los intereses que genere el 
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anticipo serán de propiedad del IDIGER y deberán ser consignados en la Tesorería Distrital. 
iii. El anticipo se deberá invertir en los rubros globales que se indiquen en el Plan de Manejo del Anticipo, el 
cual deberá ser aprobado por el interventor. 
iv. El plan de manejo del anticipo podrá ser modificado a solicitud del contratista con la aprobación del 
interventor. Los rubros en los cuales se puede invertir el anticipo serán cualquiera de los costos directos y de los 
indirectos de la obra excepto utilidades e imprevistos. Los gastos administrativos en los cuales se puede invertir el 
anticipo no podrán exceder el diez por ciento (10%) del anticipo. 
v. El anticipo será amortizado mediante deducciones de las Actas mensuales de Obra, hasta su completa 
amortización, situación que debe ser controlada por la Interventoría. No deberá quedar ningún porcentaje para 
amortizar en el acta de liquidación. 
vi. El Contratista presentará a la Oficina de Pagos una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el Patrimonio Autónomo o fiducia para el giro del anticipo. 
vii. La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditados en ningún caso a la entrega del Anticipo. 
viii. La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades 
de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes 
inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de 
Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 
 
b) ACTAS MENSUALES: 
 
El IDIGER realizara el pago del contrato de la siguiente manera: 
 
i. Con pagos mensuales (según las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y 
recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser 
verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor 
del AIU pactado) hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato y amortización del anticipo en cada 
una de ellas de igual porcentaje al realizado (30%) hasta un 100%. Estos valores dependiendo de la cantidad 
ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible. 
 
ii. El cinco por ciento (5%) previa suscripción del acta de recibo final a satisfacción por parte del ENTIDAD y 
el Contratista. 
 
iii. El cinco por ciento (5%) restante previa suscripción del acta de liquidación por parte del ENTIDAD y el 
Contratista. 
 
Se aclara que la liquidación no estará supeditada al cierre del PIN ambiental, ni al paz y salvo de las redes de 
servicios públicos ya que estas acciones posteriores a la finalización del contrato harán parte de las obligaciones 
post-contractuales que están respaldadas con la garantía de estabilidad de las obras. 
 
Nota 1: El IDIGER dentro de la aplicación del principio de planeación establecerá el uno (1%) de Imprevistos del 
valor de A.I.U. Este porcentaje de valor del contrato será destinado a cubrir el costo de los imprevistos que puedan 
ocurrir durante su ejecución. Esto NO llevara a la conclusión de que, si durante la ejecución del contrato no ocurren 
los imprevistos, o el contratista no cumple con su deber de probar la existencia y el valor de los mínimos, el 
porcentaje antes estipulado se convertiría automáticamente en parte de la Utilidad del contratista. 



 
 
 
 

       Página 14 de 20 
 

 
De este texto se entiende que el porcentaje de Imprevisto solo será pagado si y solo si se presenten las 
Circunstancias durante la ejecución del contrato que excedan lo planificado y superen cualquier cálculo previsible, 
y que pueda ser demostrados ampliamente por el contratista. La interventoría del contrato deberá revisar y aprobar 
la justificación de la ocurrencia de los imprevistos presentados por el contratista de obra pública. 
 
Las actas mensuales se pagarán, de acuerdo con los servicios prestados, previa presentación del informe mensual 
de ejecución de las obligaciones; presentación de factura; soporte de los trabajos realizados. certificación de 
cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio y el informe a cargo de la interventora del contrato; 
certificación expedida por el revisor fiscal o por el Representante Legal del cumplimiento de las obligaciones con 
los sistemas de salud, riesgos profesionales. pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. de acuerdo con lo establecido en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Así mismo, los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato corren por cuenta del contratista, para 
cuyos efectos el IDIGER hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley. 
 
Nota 2: La forma de pago estipulada en este numeral estará sujeta a la Programación de Recursos del Programa 
Anual de Caja PAC los recursos disponibles en la Tesorería Distrital. La interventoría sería la responsable de realizar 
las programaciones del PAC esta se debe realizar el mes anterior al pago, en el caso que se programe el PAC en 
el mes del respectivo pago este se realizará el mes siguiente a la programación del mismo. 
 
Nota 3: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Nota 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
Nota 5: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
Nota 6: Todos los pagos se realizarán previa presentación por parte del contratista de la factura y/o cuenta de cobro, 
el Informe y la certificación de cumplimiento del contrato y el valor a pagar. En la certificación de cumplimiento el 
supervisor del contrato debe verificar y certificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social 
en salud y pensiones por parte del Contratista. 
 
Nota 7: El IDIGER, solo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente proceso de selección y 
bajo ningún motivo o circunstancia efectuara pagos a terceros. 
 
Nota 8: Si la factura no ha sido correctamente presentada o no se acompaña en debida forma de los documentos 
requeridos para el pago, el término previsto por la entidad para pagar sólo empezará a contarse desde la fecha en 
que se presente en debida forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos en el contrato o por el 
supervisor, previa programación y disponibilidad en el PAC. Los retardos que se presenten por estos conceptos 
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serán responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza, condiciones que se entienden aceptadas con la firma del contrato. La Entidad no se hace 
responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas 
por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 
en el contrato 
 
El contratista debe presentar las cuentas de cobro y/o facturas y la certificación de cumplimiento expedida por la 
Interventoría dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes ante el IDIGER el cual realizará el pago 
respectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de los requisitos mencionados. 
 
Si la factura es rechazada por parte del IDIGER, el término de los 15 días hábiles empezará a contarse desde la 
fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado los documentos corregidos. Los retardos que se 
presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de 
intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
El CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2004, lo 
cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan 
o complementen. La cancelación del valor del contrato, por parte del IDIGER al contratista, se hará mediante el 
Sistema Automático de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta que posea el contratista que posea el 
contratista en una entidad financiera, de acuerdo con la información suministrada por el mismo. en el momento de 
suscripción del presente documento. 
 
Previa presentación de los siguientes documentos: 
 

- Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente a nombre del IDIGER. (cuando aplique) 
- Informe mensual de obra y sus anexos debidamente suscrito y firmado por el supervisor de contrato, el 
apoyo a la supervisión (si aplica), el contratista y aprobado por la interventoría 
- Certificado de cumplimiento y acta de recibo a satisfacción de las actividades del corte, expedido por el 
interventor del contrato 
- Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 
- Acta de corte parcial de obra suscrita por el contratista y el interventor, con el visto bueno del supervisor. 
- Resumen presupuestal de cada ITEM y cobrado en el acta. 
- Relación del presupuesto acumulado, por cada ITEM, desde el inicio de la obra hasta la fecha de cobro del 
acta correspondiente. 
- Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en 
proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales. 
- Formato de recibo a satisfacción debidamente diligenciado por el interventor del contrato 
- Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el 
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas 
de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas. 

 
Nota 9: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al parágrafo 2 
y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario, establece que: “Parágrafo 3o. (…) Para la 
celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior 
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a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas 
(IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior 
también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. 
(…)”. 
 
10. GARANTÍAS. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del 
Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, el contratista deberá constituir a favor del IDIGER una garantía 
única que ampare: 

 

GARANTÍA 

Pre
co
ntr
act
ual 

Cont
ract
ual 

Po
st
Co
ntr
ac
tu
al 

Aplica 

Porcentaje 
(%) 

Plazo o Vigencia 

SI NO 

Manejo y correcta 
inversión del anticipo 

 X  X  
100% del valor del 

anticipo 

Constituida desde la fecha de 
suscripción del contrato con una 
vigencia igual al plazo de ejecución del 
mismo y hasta la liquidación del 
contrato. El plazo de ejecución se 
contará a partir de la fecha que registra 
el acta de inicio. 

Cumplimiento   X   X   
20% del valor del 
contrato 

Constituida desde la fecha de 
suscripción del contrato con una 
vigencia igual al plazo de ejecución del 
mismo y seis (6) meses más. El plazo de 
ejecución se contará a partir de la fecha 
que registra el acta de inicio.  

Salarios y 
prestaciones sociales 

 X  X  
5% del valor del 

contrato 

El contratista deberá constituir el 
amparo por el cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato y deberá extenderse 
por el plazo del contrato y tres (3) años 
más. 

 Responsabilidad civil 
extracontractual 

  X X  500 SMLMV 

El contratista debe constituir una póliza 
de RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, por 500 
salarios mínimos mensuales legales 
vigentes y por el plazo de ejecución del 
contrato. 

Estabilidad y Calidad 
de la Obra 

  X X  
20% del valor del 

contrato 

Deberá constituirse por el veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato, 
con una vigencia de CINCO (5) años 
contados a partir de la suscripción del 
acta de recibo final. 

 
Nota 1: Al anterior plazo de vigencia EL CONTRATISTA deberá adicionar diez (10) días más, con el fin de 
garantizar que los términos de la garantía única cubran la totalidad de lo exigido y prevenir la ampliación de los 
mismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el momento de la suscripción del contrato y el cumplimiento 
de los requisitos de ejecución.  
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Nota 2: El Contratista deberá cargar a través de la Plataforma SECOP II la Garantía Única dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y cerciorarse de la aprobación de la misma en debida forma. 
 
Nota 3: El CONTRATISTA deberá reponer las garantías antes mencionadas, cuando en razón de las sanciones 
impuestas, o por la suscripción del acta de inicio, o de prórrogas, o adiciones o suspensiones al contrato, o de 
otros hechos, se disminuyere o agotare, o cuando el valor de la misma se vea afectado por razón de siniestro 
durante el tiempo de ejecución del contrato, según sea el caso.  
 
Nota 4: Si la compañía de seguros establece en las pólizas algún porcentaje como deducible y lo hace efectivo 
en caso de siniestro, el mismo será asumido por EL CONTRATISTA, para lo cual éste autoriza al IDIGER, si es 
posible, a descontarlo del valor de los pagos que se le adeuden. 
 
11. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 
Los riesgos que pueden afectar el presente contrato se encuentran contemplados en la matriz de riesgos publicada 
con la demás documentación del proceso IDIGER-LIC-008-2025 en la plataforma transaccional SECOP II. 
 
12. INDEMNIDAD. 
 
EL contratista mantendrá indemne al INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO, 
contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas 
o propiedades de terceros, ocasionados por el contratista en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. 
En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE 
RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, 
éste será notificado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por 
la Ley para mantener indemne al IDIGER. EL CONTRATISTA será responsable de todos los daños causados al 
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO ocasionados por su culpa o la de sus 
subcontratistas o dependientes y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos 
debidamente a satisfacción del IDIGER. 
 
13. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. 

 
De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la ley 80 de 1993, las partes contratantes pactan en el presente 
documento las cláusulas de caducidad, terminación, modificación e interpretación unilaterales, en los términos y 
condiciones previstos en la Ley 80 de 1993 en los artículos 15, 16, 17 y 18. 

 
14. CADUCIDAD. 
 
De con conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecución del 
contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad mediante acto administrativo debidamente 
motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 
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15. RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 
El CONTRATISTA, con la suscripción del presente documento deberá acreditar el pago o afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, conforme a lo señalado en el artículo 
182 de la ley 100 de 1993, la ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003, 
el Decreto 510 de 2003, Ley 1562 de 2012, el Decreto 0723 de 2013, y demás normas que las modifiquen. Así 
mismo, para la realización de cada pago del contrato el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día 
con los aportes al Sistema General de Salud, Pensiones y Riesgos profesionales. 
 
16. MULTAS. 
 
La mora o incumplimiento parcial por parte del CONTRATISTA en el cumplimiento de alguna o algunas de las 
obligaciones del contrato, dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por una suma equivalente al cero punto 
cinco por ciento (0,5%) del valor del contrato por cada día de atraso, sin que superen el veinte por ciento (20%) del 
valor total del mismo. El CONTRATISTA y EL IDIGER acuerdan que el valor de las multas se descontará por EL 
IDIGER del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, respecto del presente contrato o de cualquier relación 
jurídica negocial entre las partes. Si no hay tal saldo se efectuará la respectiva reclamación ante la aseguradora 
que expidió la garantía única del contrato, en los términos y condiciones establecidos en el Decreto 1082 de 2015. 
Sin perjuicio de lo anterior, EL IDIGER adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente cuando 
así se requiera. 
 
17. PENAL PECUNIARIA. 
 
En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente contrato, El 
CONTRATISTA reconocerá al IDIGER a título de cláusula penal pecuniaria como estimación anticipada de 
perjuicios una suma equivalente hasta del veinte por ciento (20%), del valor total del CONTRATO, suma que la 
entidad hará efectiva, previa declaratoria del incumplimiento, directamente por compensación de los saldos que se 
le adeude al CONTRATISTA si los hubiere respecto de este CONTRATO, o de los saldos que en su favor existieren 
producto de cualquier relación jurídico negocial entre el CONTRATISTA y EL IDIGER, o si esto no fuere posible, 
podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, así mismo podrá acudir a la jurisdicción competente, incluida 
la coactiva. PARÁGRAFO PRIMERO: La Cláusula Penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por 
la aplicación de esta sanción. PARÁGRAFO SEGUNDO: La estimación del perjuicio se realizará de manera 
independiente a las multas u otro tipo de sanciones impuestas al CONTRATISTA durante la ejecución del 
CONTRATO. PARÁGRAFO TERCERO: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS O SANCIONES 
Y/O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Para la imposición de multas y sanciones pactadas en el presente 
contrato y hacer efectiva la cláusula penal, por parte del IDIGER, se implementará el procedimiento establecido en 
los literales a), b), e) y d) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
18. SANCION ESPECIAL. 
 
EL CONTRATISTA que incurra en alguna de las conductas previstas en el numeral 5 del artículo 5 de la ley 80 de 
1993 y el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 - Estatuto Nacional contra el Secuestro, dará lugar a la caducidad del 
contrato y será acreedor a las sanciones previstas en dicho artículo, sin perjuicio de las sanciones penales a que 
hubiere lugar. 
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19. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. 
 
Dada su naturaleza jurídica y por tratarse de un contrato de obra no se constituye vínculo laboral entre el IDIGER y 
el CONTRATISTA. 
 
20. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 
 
Las partes contratantes acuerdan que en el evento de que surjan diferencias entre ellas, por razón o con ocasión 
del contrato, las mismas buscarán los mecanismos de arreglo directo como: la conciliación o la transacción. 
 
21. DEBIDO PROCESO. 
 
En el desarrollo de las actividades administrativas adelantadas por el IDIGER para garantizar la ejecución del 
presente contrato, así como para la imposición de sanciones y multas a que haya lugar; la entidad garantizará el 
debido proceso y el derecho de defensa del Contratista. 

 
22. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. 
 
Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes documentos: 1. Los estudios previos, conforme lo 
establece la Ley 80 de 1993, La ley 1150 de 2007 y demás Normas concordantes. 2. Los pliegos, adendas, 
resolución de adjudicación y demás documentos que se hayan expedido en virtud del contrato. 3. La oferta 
económica y todos los documentos que hacen parte de la propuesta presentada por el contratista. 4. El Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal. 5. El Certificado de Registro Presupuestal. 6. Los documentos, actas, acuerdos, 
comunicaciones y demás actos que se produzcan en desarrollo del objeto del contrato, así como para su 
celebración. 

 
23. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 
 
Una vez revisados los documentos allegados por el contratista, siendo estos, antecedentes fiscales, disciplinarios y 
judiciales, se verifica que no se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para 
contratar con las Entidades Estatales, consagradas en las disposiciones contenidas en los artículos 8º y 9º de la 
Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1510  de 2013, compilado por el 
Decreto 1082 de 2015, artículo 60 de la Ley 610 de 2000, ni en conflicto de intereses frente al IDIGER, ni en las 
demás disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia. 

 
24. LIQUIDACIÓN. 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato, se procederá a su liquidación a más tardar antes del vencimiento de 
los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del mismo o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y demás 
normas que regulen la materia. 
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25. PUBLICIDAD. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012, el contrato solo se publicará en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. 


