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1 - Clase y Datos de Compromiso (Datos del Contratista) 

Contrato: JBB-CTO-1134-2025 
 

Proceso SECOP  JBB-SA-MC-004-2025 

Contratista KPN COLOMBIA S.A.S.  
 

Documento de identidad 901.038.504-3 Tipo Doc. NIT 

Fecha inicial del 
contrato 

2025-09-26 Fecha final del contrato 2025-12-31 Correo licitacionesco@kpnsafety.com 

Objeto del Contrato:  

36-03-8073- CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CERTIFICACION DEL 
SISTEMA DE LINEA DE VIDA DEL TROPICARIO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA 

2 - Información del contrato 

Cesión del contrato Nombres y apellidos del cedente / cesionario No. Cédula Fecha de la Cesión 

N/A N/A N/A N/A 

Periodo objeto del 
informe 

Informe No. 1 desde 2025-09-26 hasta 2025-09-30 Fecha inicial informe 2025-09-26 
Fecha final 
informe 

2025-09-30 

Valor inicial del contrato $ 160.000.000 Valor Adición(es) 0 Valor total del contrato $ 160.000.000 

Plazo inicial del 
contrato 

96 días  Plazo Adición  N/A 
Valor mensual del 
contrato 

$ 0 Valor a Pagar $ 0 

2.1 - Adiciones del contrato 

Fecha inicia Fecha Terminación Días Número CRP Valor Adición 

N/A N/A N/A N/A 0 

3 - Aportes de Seguridad Social 

IBC Período de Cotización 
Clase 

Riesgo 
ARL 

Valor Pago Aportes de Pensión Valor Pago Aportes de Salud Valor Pago Aportes ARL Total Pagado Seguridad Social 

MES COTIZADO 2025-SEPTIEMBRE 5 34.209.000 15.901.900 7.667.900 74.340.100 

4 - Información de Novedades del Contrato 

Fecha Inicia Novedad Fecha Termina Novedad Días Novedad 

N/A N/A N/A N/A 

4.1 - Información de Embargos o Cesiones de Derecho 

Fecha Inicia Embargo / Cesión de Derechos Fecha Termina Embargo / Cesión de Derechos Descripción 

 
 
 

 5 - Flujo Financiero del Contrato 

CRP Fuente 
Tipo de 
registro 

RUBRO Informe Valor comprometido Valor a pagar Valor ejecutado Saldo por ejecutar 

1598 

3-100-F002 VA 
ADMINISTRADOS 
DE LIBRE 
DESTINACIÓN 

Investigación 
Fortalecimiento 
del Tropicario 
del Jardín 
Botánico de 
Bogotá como 
estrategia para 
la conservación 
ex situ de la 
flora 
colombiana. 
Bogotá D.C. 

O2320201004024299942           1 $ 150.000.000 $ 0 $ 0 $ 150.000.000 

 
 
 

                 

         

         

 
Hago constar que durante el período reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades 

 
 
 
 
 
 

FIRMA: ABEL RICARDO SAENZ ROJAS  
C.C. 80.741.415 de Bogotá  
 

APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR 

 
El/la contratista KPN COLOMBIA SAS cumplió con las obligaciones contraídas en el contrato JBB-CTO-1134-2025 presentando el respectivo informe de actividades desarrolladas, productos y demás 
obligaciones pactadas en el contrato y en el período señalado en el concepto del pago, correspondiente al contrato principal. 

Igualmente se certifica que de conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales (se 
anexan comprobantes de pago de los aportes). 

   Por lo anterior, se debe pagar a el/la contratista la suma de CERO PESOS MDA CTE ($0) 
 

 

mailto:licitacionesco@kpnsafety.com
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JUAN FERNANDO PHILLIPS BERNAL 
Subdirector científico 
Supervisor del contrato 
C.C. 79.942.640 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ MOISÉS PALACIOS RODRÍGUEZ 
Subdirección Científica 
Apoyo Supervisión del contrato 1134-2025 
C.C. 79.644.283 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas, disposiciones legales vigentes, términos contractuales y por lo tanto, bajo nuestra 
responsabilidad, lo presentamos para la firma del subdirector científico. 

 
 

Obligaciones del contrato 

No. Obligación Informe 

1 

Prestar el servicio de instalación de los elementos contratados 

atendiendo las especificaciones descritas en el numeral 14 del 

Estudio previo, en los tiempos y cantidades contractuales  

N/A 

2 

Disponer del personal necesario, suficiente e idóneo para la 

correcta prestación del servicio de instalación de los elementos 

a suministrar, así como las herramientas y equipos requeridos 

para desarrollar la actividad. El contratista deberá acreditar y 

aportar la documentación que soporta la idoneidad y 

experiencia del personal ingeniero de instalación y SISO, dentro 

de los tres (3) días hábiles previos al inicio de las actividades, 

ambos profesionales deberán estar presentes en el Tropicario 

durante el tiempo que tome la instalación de los elementos.  

Los profesionales se presentan oficialmente al personal del Jardín 

Botánico de Bogotá. Se envía la documentación respectiva 

3 

Verificar los planos y las medidas de los elementos 

preexistentes de la infraestructura metálica del Tropicario 

previo al modelado de los elementos y su instalación dentro de 

los tres (3) días hábiles después de la firma del acta de inicio  

Se hace recorrido técnico por el Tropicario para identificar los sitios en 

donde serán instalados los puntos de anclaje y las líneas de vida 

horizontales 

4 

El contratista deberá presentar memorias de cálculo, 

certificaciones de calidad y de ensayos realizados a los 

elementos a instalar, así como de los requeridos de uso 

personal, para realizar las actividades que requiera el contrato 

N/A 

5 

Garantizar aprovisionamiento de los materiales e insumos 

requeridos para cumplir el objeto del contrato y el reemplazo de 

aquellos elementos que presenten defectos técnicos dentro de 

los tres (3) días hábiles siguientes a la detección o notificación 

de la supervisión.  

N/A 

6 

Entregar al supervisor la programación o plan de trabajo en 

Project, en el que relacione tiempo y orden de ejecución de las 

actividades dentro de los cinco días calendario siguientes a la 

firma del acta de inicio del contrato.  

Este plan de trabajo se está elaborando y será presentado en el mes de 

octubre de 2025 

7 

Realizar semanalmente visita al taller y reportar el primer día 

hábil de la siguiente semana de la visita a la supervisión del 

contrato mediante correo electrónico, informe con soporte 

fotográfico, el avance de la elaboración de los elementos  

N/A 

8 

Subsanar cualquier defecto que se presente en la instalación de 

la Línea de Vida, asumiendo el Contratista el costo total de 

ejecutar nuevamente la tarea, sin afectar el presupuesto ni el 

cronograma establecido. Esta obligación deberá cumplirse 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación 

del requerimiento por parte de la supervisión.  

N/A 

9 

Entregar las certificaciones vigentes de trabajo en altura de los 

operarios que adelantarán la instalación de las líneas de vida en 

los tres (3) días previos al inicio de las actividades al interior de 

los domos.  

Se hace entrega de los documentos del personal de alturas 

10 

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

seguridad para los trabajos en altura, suministrando adecuados 

equipos a los operarios velando por la seguridad de los mismos 
N/A 

11 

Disponer de los elementos, herramientas, implementos 

mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para 

el desarrollo de la actividad de manera segura para el personal 

sin afectar las instalaciones del Tropicario.  

N/A 

12 
Velar por la seguridad de sus propios equipos, herramientas y 

demás elementos que utilicen para desarrollar las actividades.  
N/A 
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13 

Realizar reposición de materiales y accesorios que no 

cumplan con las condiciones de calidad y o supongan un 

riesgo para la vida humana, de acuerdo con los 

requerimientos efectuados por el supervisor del 

contrato.  

N/A 

14 

El contratista deberá entregar junto con el acta de recibo final, 

manual de uso y mantenimiento, especificaciones, 

certificaciones de resistencias y calidad de los elementos 

instalados otorgados por el fabricante, planos récord, memorias 

de cálculo y soporte de los ensayos realizados de los 

componentes de los sistemas de línea de vida instalados  

N/A 

15 

Reponer vidrios rotos y todo elemento afectado, atribuible a los 

procesos la instalación o por cualquier acción realizada por el 

personal del contratista dentro del plazo máximo de los cinco 

(5) días hábiles siguientes a la comunicación de la supervisión. 

N/A 

16 

Responder al JARDIN BOTANICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, a 

requerimientos de aclaración y/o de información que se le 

formule dentro del plazo máximo de los tres (3) días hábiles 

transcurridos desde requerimiento efectuado por el contratista. 

N/A 

17 

Aplicar las buenas prácticas ambientales, así como de las 

demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión 

Ambiental de la entidad, en todas las actividades que realice 

durante la instalación y suministro de los sistemas de línea de 

vida dentro de las instalaciones del JARDIN BOTANICO JOSÉ 

CELESTINO MUTIS.  

N/A 

18 

Si la entidad le suministra un espacio para guardar materiales o 

herramientas, este debe ser entregado en adecuadas 

condiciones de aseo. Si el espacio se ve deteriorado por las 

actividades desarrolladas, debe ser reparado de tal manera que 

conserve sus características iníciales.  

Se hace entrega por parte de personal de Tropicario de un espacio 

para seguro para el almacenamiento de materiales y equipos de 

trabajo 

19 

Cumplir con los ofrecimientos adicionales ofertados en los 

tiempos y cantidades señalados en su propuesta y 

determinados en la oferta económica de este documento  
N/A 

20 

Adoptar las medidas de seguridad necesarias, para garantizar 

la seguridad de las todas personas que se encuentren en el 

Tropicario, durante la ejecución de las actividades  
N/A 

21 

Capacitar a tres (3) personas que el Jardín Botánico designe en 

el uso de las Líneas de Vida instaladas, entregar registro 

fotográfico y acta de las capacitaciones.  
N/A 

22 

Entregar la certificación atendiendo las especificaciones 

descritas en el numeral 14 del Estudio previo las cuales están 

conformes a la normativa vigente para línea de vida.  
N/A 

23 

El contratista deberá entregar al JARDIN BOTANICO JOSÉ 

CELESTINO MUTIS garantía de instalación, calidad y postventa 

de todos los elementos empleados con una cobertura mínima 

de 12 meses, contados desde el acta de recibo a satisfacción. 

La garantía será expresada mediante documento firmado por el 

representante legal de la empresa contratista. Las postventas 

reportadas al contratista deberán ser atendidas en un periodo 

de 30 días desde la fecha de notificación del Jardín Botánico.  

N/A 

24 

El Contratista debe contar con personal idóneo y calificado en 

el campo directivo, profesional, técnico, administrativo, obreros 

y demás en las cantidades que requieran sus actividades para 

un buen desarrollo y puesta en servicio de las líneas de vida a 

instalar.  

Se hace presentación del equipo técnico y administrativo  

25 

El Contratista debe llevar los contratos adecuados y 

reglamentados según las leyes que se rigen dentro el campo 

laboral en Colombia, pagando sus prestaciones y parafiscales 

según el cargo que desempeñen en el proyecto  

Todo el personal que desarrollará las labores de este contrato tiene 

contratos adecuados y reglamentados según las leyes que se rigen 

dentro el campo laboral en Colombia 

26 
Las demás que se requieran de acuerdo a la naturaleza del 
contrato.  N/A 
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Obligaciones Generales del Contrato 

Nro: Obligación Respuesta 

1 
Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de idoneidad, calidad oportunidad, con plena autonomía e independencia técnica y administrativa 
y conforme a las obligaciones, actividades y productos. 

CUMPLIÓ 

2 
Constituir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la garantía única establecida en el contrato, en la vigencia y montos asegurables exigidos 
y radicarla en la Oficina Asesora Jurídica o publicarla en SECOP II (Según corresponda) para su aprobación y suscribir el acta de inicio. 

CUMPLIÓ 

3 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o entrabamientos que pudieran presentarse. CUMPLIÓ 

4 No acceder a peticiones o amenazas de quienes, actuando por fuera de la Ley, pretendan obligarlo a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones contractuales. CUMPLIÓ 

5 Avisar oportunamente a la Entidad de las situaciones previsibles que puedan afectar el desarrollo y ejecución del objeto contractual. CUMPLIÓ 

6 
Atender las solicitudes dirigidas al correcto cumplimiento del objeto contractual, así como las recomendaciones de la entidad, a través de las observaciones de la supervisión 
que ejerce el control y vigilancia del contrato. 

CUMPLIÓ 

7 Apoyar y asistir a los procesos de capacitación que determine la Entidad, que estén relacionados con el objeto contractual. CUMPLIÓ 

8 Participar del Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por la Entidad. CUMPLIÓ 

9 
Apoyar en la elaboración de las respuestas a los derechos de petición, quejas y solicitudes, así como en la elaboración de los informes de gestión de la dependencia 
respectiva que guarden relación con el objeto u obligaciones del contrato, cuando sea requerido por el supervisor. 

CUMPLIÓ 

10 

Velar por el buen uso de los elementos o bienes de la entidad dispuestos para la prestación de los servicios realizados, los que debe conservar en buen estado, y devolver 
los no fungibles en las mismas condiciones a la finalización del mismo, suscribiendo el formato correspondiente al traslado de bienes al Almacén del JARDÍN. Autorizando 
que en caso de pérdida o extravió injustificado, de acuerdo a su deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato, su valor sea descontado automáticamente de los 
honorarios pactados. (según aplique) 

CUMPLIÓ 

11 
Realizar y presentar para el trámite de pagos, los informes de las actividades realizadas, así como los comprobantes de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral (Salud, Pensión y ARL) a que haya lugar, verificando mensualmente su afiliación a ARL se encuentre vigente y activa, en proporción al valor mensual del contrato, 
y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. 

CUMPLIÓ 

12 
Cargue de los informes dentro de los tres días hábiles siguientes a la firma del supervisor o la fecha extrema de emisión del documento mediante el cual 
se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato y se genere la orden de pago, el proveedor deberá realizar el cargue de la información en el lugar dispuesto 
dentro de la plataforma de compra publica SECOP II. 

CUMPLIÓ 

13 
Elaborar y entregar los informes específicos y extraordinarios, de forma eficaz y eficiente cuando le sean solicitados y en los términos requeridos por parte de quien ejerce la 
supervisión del contrato. 

CUMPLIÓ 

14 
Implementar en sus actividades las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud ocupacionales que en su condición de contratista le sean aplicables. 
Parágrafo I. El contratista será responsable del uso de los elementos de seguridad industrial que normativamente le sean imponibles, motivo por el cual la Entidad contratante 
se exime de cualquier responsabilidad que por el no uso o el uso inadecuado o imprudente haga el contratista de los elementos de seguridad industrial. 

CUMPLIÓ 

15 
Cumplir con los lineamientos, sensibilización y/o actividades establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos- PGIR de la Entidad, así como con la normativa interna 
y externa frente al manejo de los residuos generados por las actividades que desarrolle en la ejecución del presente contrato, así como las enfocadas con el uso eficiente y 
ahorro del agua y la energía y demás temas que hagan parte de la gestión ambiental. 

CUMPLIÓ 

16 
Informar y actualizar la dirección de correspondencia, correo electrónico, teléfono en la plataforma SECOP II, Hoja de vida SIDEAP, RUT, RIT y PERFIL 
SOCIODEMOGRAFICO cuando se presente algún cambio, debiendo remitir al supervisor del contrato y a la oficina jurídica dicha novedad y documentos para la actualización 
del expediente contractual. 

CUMPLIÓ 

17 
Entregar a la finalización del plazo de ejecución del contrato el carné institucional y la devolución de los documentos a que tenga acceso o que maneje en desarrollo del 
contrato. 

CUMPLIÓ 

18 
Velar por la correcta y oportuna gestión de la documentación, archivo y correspondencia física, electrónica o digital que se hayan generado en cumplimiento de sus 
obligaciones y de todos los procesos del área que le sean asignados. 

CUMPLIÓ 

19 
Cumplir con las políticas, protocolos, circulares y demás normativa interna adoptadas por el Jardín Botánico José Celestino Mutis, para los siguientes temas: bioseguridad, 
uso de los espacios, recursos ambientales y públicos, entre otros. 

CUMPLIÓ 

20 Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad. CUMPLIÓ 

Observaciones del informe final del contrato 

Observación: 

 

 
 

Fecha Contratista 01-10-2025 Fecha Supervisor 03-10-2025 Fecha Contabilidad  

 


