
 

 
 

JUSTIFICACIÓN PARA LA PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES N.º 4211200-706-2025 

 
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO. 
 
 

CONTRATISTA: HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S 

OBJETO: 

Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y 
correctivo, incluido el suministro e instalación de repuestos, para las 
máquinas marca Heidelberg y Polar Mohr y sus componentes, en 
funcionamiento en la Subdirección de Imprenta Distrital de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 262.896.511 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:  $ 262.896.511 

VALOR EJECUTADO A 17/12/2025:  $ 193.730.799 

VALOR PAGADO A 15/12/2025: 
(conforme historial expedido por el 
Sistema de Gestión Contractual): 

$117.308.099  

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 206 dias 

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 206 dias 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 12/06/2025 

FECHA DE INICIO: 04/07/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2025 

 
2. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL. 
 
La modificación que se derive del presente escrito consistirá en: 
  

Prórroga No. 1 
CONTADOS DESDE EL  01 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 15 DE MARZO DE 
2026 

 
 
3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO  
 
Conforme historial del contrato emitido del sistema el día 15/12/2025, dentro del contrato se ha realizado un 
total de un (1) pago, por valor de CIENTO DIECISISETE MILLONES, TRESCIENTOS OCHO MIL NOVENTA 
Y NUEVE PESOS M/CTE ($117.308.099), tal como se muestra a continuación: 
 

Disponibilidad 
Rubro 

Presupuestal  
Orden de pago  

Fecha afectación 
presupuesto  

Valor del pago  

1018 
O21202020080787

15614 
30001238091 24/11/2025 $ 117.308.099 



 

 
 

 
4. ANTECEDENTES: 
 

La Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., tiene a su 
cargo la diagramación, impresión y encuadernación de las artes gráficas y publicaciones requeridas por las 
entidades, órganos y organismos del Distrito Capital. Para cumplir con esta parte de su misionalidad, se tiene 
a su cargo máquinas de pre-impresión, impresión y post-impresión, las cuales requieren estar disponibles y en 
óptimas condiciones de funcionamiento, con el fin de atender la totalidad de la demanda de impresos que 
soliciten y cumplan con condiciones, características y requisitos para su elaboración, siendo esto acorde con la 
función establecida en los numerales 1 del artículo 22 Decreto Distrital 140 de 2021.  

Atendiendo el marco funcional que cobija a la Subdirección de Imprenta Distrital y los medios que permiten su 
cabal cumplimiento, como lo son las máquinas de pre-impresión, impresión y post-impresión, conllevando su 
mantenimiento para minimizar el riesgo de daños y reducir la parada en el flujo de producción, ello causando 
posibles retrasos y/o incumplimientos en las solicitudes recibidas por los diferentes interesados en la producción 
de artes gráficos y publicaciones, se determinó la necesidad de someter la maquinaria de marca Heidelberg y 
Polar Mohr y sus componentes a actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, reencauche de rodillos 
y afilado de cuchillas, así como, el suministro de los repuestos requeridos. 
 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL. 
 

Ahora bien, en lo correspondiente a la ejecución técnica y financiera del contrato, se debe precisar que a la 
fecha se ha dado cabal cumplimiento por parte del contratista, esto se refleja en los servicios prestados y en el 
suministro de repuestos frente a los pagos autorizados desde la supervisión y los causados – pendientes de 
facturación y pago, los cuales se exponen en la siguiente tabla: 

PAGO 
PERIODO 

EJECUCIÓN 
ELEMENTO FACTURA FECHA MONTO ESTADO 

1 

04 JULIO  31 
AGOSTO 

REPUESTOS HFE 21047 18/09/2025 $            5.328.711 

GIRADO 

SUBTOTAL REPUESTOS $            5.328.711 

SERVICIO TÉCNICO 

HFE 21050 18/09/2025 

$          16.011.450 

AFILADO DE 
CUCHILLAS 

$            1.232.840 

REENCAUCHE $            1.166.200 

SUBTOTAL 1 SERVICIO TÉCNICO Y SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

$          18.410.490 

NOTA CRÉDITO  C - 021 - 376  DE FECHA 22/09/2025 -$               812.175 

SUBTOTAL 2 SERVICIO TÉCNICO Y SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

$          17.598.315 

TOTAL 04 JULIO - 31 AGOSTO $          22.927.026 

01-30 DE 
SEPTIEMBRE 

REPUESTOS 
HFE 21218 7/10/2025 $          60.782.787 

HFE 21219 7/10/2025 $          15.758.401 

SUBTOTAL REPUESTOS $          76.541.188 

SERVICIO TÉCNICO 

HFE 21229 8/10/2025 

$          14.039.025 

AFILADO DE 
CUCHILLAS 

$                           - 

REENCAUCHE $            3.800.860 



 

 
 

SUBTOTAL 1 SERVICIO TÉCNICO Y SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

$          17.839.885 

TOTAL 01-30 DE SEPTIEMBRE $          94.381.073 

TOTAL PAGO 1 $        117.308.099 

2 
01 OCTUBRE 

- 17 DE 
DICIEMBRE 

REPUESTOS 
HFE 21984 17/12/2025 $                183.317 

EJECUTA
DO Y EN 

PROCESO 
DE 

REVISIÓN 
PARA 

AUTORIZA
R PAGO 

HFE 21985 17/12/2025 $          40.016.973 

SUBTOTAL REPUESTOS $          40.200.290 

SERVICIO TÉCNICO 

HFE 21983 17/12/2025 

$          32.138.925 

AFILADO DE 
CUCHILLAS 

$            1.232.840 

REENCAUCHE $            2.850.645 

SUBTOTAL 1 SERVICIO TÉCNICO Y SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

$          36.222.410 

TOTAL 01 OCTUBRE - 17 DE DICIEMBRE $          76.422.700 

TOTAL PAGO 2 $          76.422.700 

TOTAL EJECUCIÓN $193.730.799 

 

Sin embargo, en el marco de la ejecución del contrato 706-2025, durante el mes de diciembre se presentaron 
fallas técnicas en la máquina de impresión HEIDELBERG SPEED MASTER SM 74-4, equipo que constituye el 
activo de mayor capacidad en la fase de impresión del proceso productivo de la Imprenta Distrital. 

Tras la revisión técnica realizada por el proveedor, se determinó la necesidad urgente de reemplazar 
componentes críticos del motor principal, específicamente aquellos que regulan la velocidad y el sistema de 
frenado, los cuales presentan un alto nivel de desgaste. La eventual pérdida de funcionalidad de estos 
elementos ocasionaría la detención total de la máquina, afectando de manera significativa la productividad y la 
continuidad del servicio de impresión de artes gráficas para las entidades del Distrito Capital, tal como fue 
manifestado por el coordinador técnico de Heidelberg Colombia SAS de acuerdo con informe técnico 21917-25 
de fecha 9 de diciembre de 2025, toda vez que, aunque a hoy la máquina se encuentra operando debido a los 
ajustes técnicos realizado en el marco de la ejecución del contrato, el continuo uso de la máquina dada la 
relevancia de la misma en el proceso de impresión no permite garantizar la estabilidad de estos ajustes en el 
futuro cercano. 

Consultado el proveedor sobre la disponibilidad de los repuestos, éste entrego a la supervisión del contrato la 
cotización RP 56591 de fecha 9 de diciembre de 2025 por valor de $54.608.606, y manifestó en el informe 
técnico 21917-25 que acompaño dicha cotización, que los repuestos cotizados no se encuentran en stock en 
sus instalaciones, por lo que sería necesario iniciar el proceso de importación directamente desde fábrica 
(Alemania). Este procedimiento implicaría tiempos adicionales y, considerando el período de festividades, es 
probable que los plazos se extiendan más allá de lo habitual. 

 
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que el Anexo Técnico de contrato 706-2025 en su literal e) 
Tiempos de Respuesta, establece lo siguiente: 

“(…) Diagnosticado el problema y las alternativas de solución, se establecerá un acuerdo específico de servicio 
entre las partes, el cuál estimará las condiciones objetivas del daño, solución y tiempos requeridos. A los 
efectos, se consideran cuatro escenarios: (…) 
3. Si el (los) repuesto(s) requiere(n) de su importación, el plazo comprenderá el tiempo requerido para la gestión 
correspondiente y el tiempo para la reparación y puesta en marcha de la máquina o equipo. (…)” 



 

 
 

 
Se tiene entonces que la situación presentada obliga a realizar una prórroga al contrato 706-2025 que permita 
dar atención a la necesidad diagnosticada por el proveedor. Esta prórroga, constituye una reserva presupuestal 
por $ $69.165.712. distribuida de la siguiente forma, valores IVA incluido: 

Adquisición de un (1) generador de impulsos SRS50-HZA0-S39: $18.488.515 
Adquisición de un (1) freno SB200 140Nm+40%: $23.155.542 
Adquisición de tres (3) rodamientos de bola: $2.281.462 
Adquisición de una (1) mordaza: 9.959.973 
Adquisición de un (1) Cuerpo de válvula: $333.891  
Adquisición de seis () Arándelas distanciadoras: $389.223 
30 Horas de mantenimiento correctivo por valor de $6.961.500, para instalación y pruebas de los repuestos 
mencionados. El valor de la hora para el contrato 706-2025 corresponde a $232.050. 

 
Si bien se establece una necesidad puntual para la máquina HEIDELBERG SPEED MASTER SM 74-4  descrita 
anteriormente, se tiene que se constituye una reserva presupuestal por valor de $7.595.606, correspondiente a 
20 horas de servicio técnico especializado por valor de $4.641.000 y un saldo de repuestos complementarios 
por: $2.954.606, recursos que tienen como propósito servir como mecanismo de respaldo ante posibles fallas 
técnicas que puedan presentarse en las máquinas objeto del contrato durante la prórroga del contrato, averías 
imprevisibles asociadas a la naturaleza operativa de las máquinas y su uso permanente en el flujo productivo. 
En caso de no presentarse la necesidad de estos recursos, el saldo será liberado una vez se efectúe la 
liquidación del contrato. 

En razón a lo anterior es necesario realizar la prórroga desde el 01 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 15 DE 
MARZO DE 2026, con el fin de que se apoyen, entre otras, las actividades mencionadas.  
 
6. ASPECTOS DE MODIFICACIÓN. 
 
En virtud de lo antes enunciado, en mi condición de supervisora del Contrato de Prestación de Servicios No. 
4211200-706-2025, solicito comedidamente: 
 
● Prorrogar el plazo de ejecución del contrato en el término de dos meses y 15 días, CONTADOS DESDE EL  

01 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2026. 
 
 

 
 
MARIA ANGÉLICA PUMAREJO HINOJOSA 
Subdirectora Imprenta Distrital 
 
Proyectó:  Catalina Peña Rincón – Contratista Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional 
Maria Isabel Barraza Castillo – Profesional Especializado Subdirección de Imprenta Distrital 
Jenny Mendivelso – Contratista Subdirección de Imprenta Distrital   
  


