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DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.022.324.351 expedida en Bogotá, en su calidad de Alcalde Local de 
Ciudad Bolívar, según el Decreto Distrital Nos. 260 y Acta de Posesión No. 267, ambos del 29 de 
julio de 2024, cuya designación ha sido conferida por el Alcalde Mayor, Representante Legal de los 
Fondos de Desarrollo Locales, mediante el Decreto Distrital No. 374 de 2019 y 768 de 2019, quien 
para los efectos del presente contrato se denominará EL FONDO, y por la otra JOHANNA 
CONSUELO LÓPEZ QUINTERO (en adelante el “Interventor”) en mi condición de representante 
legal de INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S., NIT: 901.104.117-9, identificado 
como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta” hemos convenido celebrar el 
presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante la Resolución 187 del 9 de diciembre de 2025 la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación No. FDLCB-CMA-005-2025  

 
II. Que a través de la Resolución 207 del 19 de diciembre de 2025 la Entidad adjudicó el 

contrato al oferente INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S.  
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en el que 
se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES “REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS 
OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS 
VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR”. 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. FDLCB-CMA-005-2025, los 
cuales hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 
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El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de SEIS (6) MESES y QUINCE (15) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en 
el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($135.073.268), 
equivalentes a 94,888 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina 
de la siguiente manera:  
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El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
 
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente al No. 2875 de fecha 9 de diciembre de 2025. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Interventor el pago de 
la siguiente manera: 
 
La Entidad pagará al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos 
colombianos, de acuerdo con la ejecución del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de 
su monto. El cinco por ciento (5%) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato. 
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Así mismo, los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato corren por cuenta del 
contratista, para cuyos efectos el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar hará las retenciones 
del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley. 
 
Lo anterior previo a la presentación de los siguientes documentos y programación en el PAC. 
 
Para la realización del pago el contratista deberá presentar los siguientes documentos: 
 

1. Informe de actividades (si aplica) o informe de supervisión debidamente firmado por el 
supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica). 

2. Informe técnico (cualitativo y cuantitativo) y financiero de la ejecución del contrato. Además, 
deberá aportar acta de entrega de los bienes y servicios solicitados por la entidad, 
señalando los ítems, cantidades y datos del evento, la cual deberá ser revisada por el 
funcionario de la entidad a cargo y firmada por las dos partes como constancia de entrega 
y recibido a satisfacción. 

3. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 
contrato. 

4. Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique) 
5. Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique) 
6. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 

cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas 
naturales 

7. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que 
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, 
de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, 
adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas. 

 
Anexar los documentos descritos en la lista de chequeo conforme a la numeración señalada de la 
siguiente manera: 
 

1. Copia del clausulado para el primer pago 
2. Copia de los anexos técnicos para el primer pago 
3. Copia de la oferta económica para el primer pago 
4. RUT con fecha no superior a treinta (30) días calendario para el primer pago o cuando se 

realice  actualizaciones. 
5. En el caso de los Consorcios o Uniones temporales, anexar fotocopia del Registro Único 

Tributario-RUT de cada uno de los miembros, con fecha no superior a treinta (30) días 
calendario para primer pago 

6. Cámara de comercio, con fecha no superior a treinta (30) días calendario en todos los pagos 
7. RIT con fecha no superior a treinta (30) días calendario para el primer pago o cuando se 

realice actualizaciones 
8. Cédula del Representante legal primer pago 
9. Certificación bancaria, con fecha no superior a treinta (30) días calendario en todos los pagos 
10. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite 

el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, 
ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad 
con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, 
cuando se trate de personas jurídicas para todos los pagos. 

11. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 
cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 
para todos los pagos 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  

Código CCE-EICP-IDI-44 Página 6 de 25 

Versión No. 1 

 

Código CCE-EICP-IDI-44 Versión 1 

 
 

12. Copia de la Cedula del Contador Público para todos los pagos 
13. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público para todos los pagos 
14. Copia de los antecedentes de la Junta Central de Contadores del Contador Público, con 

fecha no superior a tres (3) meses, para todos los pagos 
15. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 

contrato. 
16. Certificado de actividades (Cuando aplique) 
17. Informe de supervisión expedido por el supervisor del contrato 
18. Factura electrónica en las condiciones establecidas en la normatividad vigente (si aplica), 

cumpliendo los siguientes requisitos: 
 

a) La factura debe contener CLIENTE: FONDO DESARRLO LOCAL DE CIUDAD 
BOLIVAR DIRECCION: DIAGONAL 62 SUR No. 20F 20 TELEFONO: 7799280 
CORREO DE LA ALCALDIA: contabilidad.cbolivar@gobiernobogota.gov.co 

b) El Asunto del correo deberá ser NUMERO DE CONTRATO, NOMBRE DEL 
OPERADOR, NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (Ejemplo: 
CIA3852023/METALICASSANJORGESAS/PEDRONELOSPINA) 

c) El operador enviara directamente, la factura electrónica emitida ante la DIAN, al buzón 
de correo contabilidad.cbolivar@gobiernobogota.gov.co, en archivo ZIP. 

d) Las facturas deben cumplir con los requisitos establecidos en el Art 615,617 y 771-2 
del E.T. 

e) Elaborar un oficio remisorio donde se indique nombre del proveedor, Nit, número de 
contrato, supervisor y/o supervisor de apoyo, área, número de pago y valor a pagar. 

f) El correo es uso exclusivo para la radicación de facturas, no se darán respuestas o 
consultas sobre cada proceso, será en horario de 7:00 am a 1:00 pm. 

19. Copia de la resolución de facturación vigente primer pago o cuando sea actualizada 
20. Acta de ingreso de los bienes al almacén, debe coincidir con los valores, fecha, numeración 

y detalle (si aplica). Adicional una vez ingresen los bienes al almacén el proponente no podrá 
anular la factura. 

21. Evidencias de entrega. 
 
Nota 1: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que 
adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del 
Estatuto Tributario,  establece que: “Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de 
bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas 
personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), 
formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo 
anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la 
suma de 3.500 UVT. (…)”. 
 
Una vez aprobada la documentación entregada se programará el pago en el Programa Anual 
Mensualizado de Caja, PAC. EL IVA y RETENCIÓN EN LA FUENTE a los pagos o abonos en cuenta, 
se harán de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia. 
 
Los pagos serán realizados por medio de la oficina de presupuesto del FONDO, en pesos 
colombianos a través de consignación en la cuenta bancaria que indique el proponente, en una de 
las 21 entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de Pagos, previos descuentos de la Ley 
 
El FONDO solo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente proceso de 
selección, y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.  
 
Nota 2: Para los pagos puedan ser programados en el PAC, el informe deberá ser presentado al 
supervisor dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes.  
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Nota 3: (Sólo aplica para responsables de IVA) De conformidad con el numeral 7° parágrafo 3° del 
artículo 437 del Estatuto Tributario, “Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de 
prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas 
deberán inscribirse previamente como responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA), formalidad 
que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior 
también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma 
de 3.500 UVT”. 
 
Nota 4: El último pago queda supeditado a la firma de las actas de recibo final y de liquidación final 
del contrato y además que el ejecutor quede a Paz y Salvo por todo concepto de las actividades 
derivadas de todas las etapas del contrato. 
 
Los pagos serán cancelados en pesos colombianos por medio de la Tesorería Distrital a través de la 
consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista suministre al Fondo de Desarrollo 
Local de Ciudad Bolívar, la cual debe corresponder a una de las 21 entidades financieras afiliadas al 
sistema automático de pagos, previos los descuentos de Ley. 
 
En caso de que el contratista sea un consorcio o unión temporal, para efectos del pago, éste debe 
informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la 
facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unión temporal.  
 
Reglamentación de la facturación electrónica Decreto 358 de 2020: Si la factura no ha sido 
correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término 
para este efecto solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o 
se aporte el último de los documentos exigidos en los pliegos. Las demoras que se presenten por 
estos conceptos serán responsabilidad del contratista y por tanto éste no tendrá derecho al pago de 
intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
Según el nuevo Decreto, los obligados a expedir factura electrónica de venta serán: 
 

• Los responsables por el Impuesto sobre las Ventas (IVA) 
• Los que responden por el Impuesto Nacional al Consumo (INC) 
• Los que ejercen profesiones liberales o presten servicios que superen las 4000 UVT 
• Los comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores 

finales 
• Quienes se encuentren inscritos en el Régimen Simple de Tributación, 
• Entre otros. 

 
No obligados a expedir factura electrónica de venta 
 
El nuevo Decreto 358 de 2020 también establece quiénes son los no obligados a expedir factura de 
venta electrónica, estos se caracterizan por cumplir con las siguientes condiciones: 
 

• Los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito 
• Las corporaciones financieras quienes sean prestadores de servicios con operación desde 

el exterior sin residencia fiscal en Colombia, entre otros. 
 
Nota 5: ACLARATORIA DEL IVA. 
 
Es la aplicación de las siguientes normas: 
 

• Artículo 420 del E.T que define el hecho generador del IVA. 
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• Artículo 476 del E.T servicios excluidos o que no causan IVA 
• Artículo 447 del E.T base gravable – regla general – en la venta de prestación de servicios 

la base  gravable será el valor total   de la operación. 
 
En el caso de que los posibles proponentes y de al que se le asigne el contrato sea una entidad sin 
ánimo de lucro- fundaciones y corporaciones se les debe exigir según aplicación de la ley 1819 de 
2016 y Decreto 2150 de diciembre de 2017, lo siguiente: 
 

• Actualización del RUT antes del 31 de enero de 2018. 

• Para el proceso de calificación, (para aquellas que no se certifiquen, tributaran como 

sociedades comerciales normales), por lo cual deben presentar y radicar antes del 30 de 

abril de 2018 la información necesaria a través del aplicativo que para tal efecto disponga 

la DIAN en su página web www.dian.gov.go 

 
Exención de la retención en la fuente a título de impuesto de renta a entidades sin ánimo de lucro 
debe ser en aplicación del artículo 19 del E.T y articulo 14 decreto 4400 de 2004 Corresponda a las 
actividades de salud, deporte, educación, cultura, investigación científica o tecnológica y programas 
de desarrollo social, y siempre y cuando las mismas sean de interés general y a ellas tenga acceso 
la comunidad. 
 
Nota 6: COMPLEMENTARIO  
 
En aplicación de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 para los pagos que se 
deriven del contrato, se deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF 
y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003, si a 
ello hubiese lugar, para lo cual las personas jurídicas deberán “acreditar el pago de los aportes de 
sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal durante 
un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera 
constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses de constituida, 
deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución”. 
 
Nota 7: De conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 175 de 2025, "Por el cual se 
adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación 
necesarios para hacer frente al estado de conmoción interior decretado en la región del Catatumbo, 
el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del 
Cesar", se deben considerar las disposiciones aplicables al Impuesto de Timbre, incluyendo su hecho 
generador, base gravable, sujeto pasivo y tarifas. 
 
En este sentido, según el Concepto 005411 INT 521 del 9 de abril de 2025, emitido por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cuando en la operación actúe una entidad exenta como 
el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, la base gravable del Impuesto de Timbre estará 
sujeta a una tarifa del 0.5%, la cual deberá pagarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 1.4.1.4.4. 
del Decreto 1625 de 2016. 
 
De acuerdo con el lineamiento establecido por la Secretaría de Gobierno Distrital (según Oficio 
ORFEO No. 20254300175123 del 12 de mayo de 2025), en el numeral 6.1 se dispone que la 
aplicación del procedimiento se realizará mediante retención en la fuente, la cual se efectuará al 
momento del primer pago. 
 

RETENCIONES PRACTICADAS POR EL 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

PORCENTAJE 

http://www.dian.gov.go/
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CIUDAD BOLÍVAR 

RETEFUENTE Según su actividad económica 

RETEIVA 15% del IVA 

RETEICA Según su actividad económica 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 5% contratos de obra pública 

ESTAMPILLA PRO U. PEDAGÓGICA 
0.5% para contratos de obra e interventoría 
pública 

IMPUESTO DE TIMBRE 
0.5% contratos y adiciones superiores a 6.000 
UVT 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con 

el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 
2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique). 

3. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con 
los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 

5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expida la Secretaria Distrital 
de Gobierno en la ejecución del contrato. 

6. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 
Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes 
y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que 
los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, 
(cuando aplique). 

7. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad 
social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente 
al supervisor del contrato para cada pago. 

8. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el 
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema 
de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los 
últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que 
lo modifique, adicione o complemente. 

9. Vincular y mantener mínimo el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del 
Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y 
las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la 
vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, 
dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar 
u otra condición especial.  

10. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor 
Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene 
vinculadas para la ejecución del contrato el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el 
artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica 
del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres 
vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá 
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discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna 
discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial.  

11. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, 
en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”. 

12. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o 
excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 
del 31 de enero de 2011 “Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital 
y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”. 

13. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con 
ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o 
plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto. 

14. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Confidencialidad y remitirlo al supervisor/a del contrato, 
junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F020). (Este se debe incluir en el 
respectivo expediente siempre y cuando en el Contrato se maneje información de propiedad de 
SDG)  

15. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Transferencia de Información, conjuntamente con el/la 
supervisor/a del contrato, junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F041). (Esta 
obligación aplica para aquellos contratos a celebrarse con personas jurídicas en los que durante 
la ejecución del mismo haya intercambio de información.) 
 

Nota: El Interventor deberá acatar cada una de las obligaciones consagradas en el presente 
documento, así como todas que sean indicadas en el pliego de condiciones y el anexo 5 - Minuta del 
Contrato. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 

1. Verificar y aprobar el plan de trabajo, los protocolos de bioseguridad y las hojas de vida del personal 
técnico, y los demás documentos exigidos en el contrato de obra los cuales deberán ser 
entregados un (1) día hábil siguiente a la firma del acta de inicio. 

2. Verificar y aprobar el análisis de precios unitarios de los ítems ofertados previo al inicio de 
la ejecución de la primera actividad del contrato de obra. 

3. Revisar, detallar y aprobar a nombre del Fondo de Desarrollo Local el cronograma inicial y 
diagnósticos presentado por el ejecutor para la ejecución de los trabajos y la metodología para 
el desarrollo de estos. 

4. Verificar y aprobar los siguientes documentos: 

a) Copia del contrato de la totalidad del personal, incluir el objeto del contrato, valor y especialidad. 

b) Copia certificado médico de Aptitud Laboral de ingreso. 

c) Certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral con máximo 30 
días calendario de expedición. 

d) Notificación de riesgos 

e) copia de la certificación o acta que evidencie la inducción del personal 

f) Formato derecho examen médico laboral de retiro, la cual deberá ser entregada dentro de 
los tres (3) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, teniendo en 
cuenta el cronograma aprobado. 

5. Realizar la verificación y control técnico de los materiales que se requieran en el contrato de obra. 

6. Rechazar total o parcialmente los trabajos que no se ajusten a las especificaciones técnicas 
o no reúnan las condiciones de calidad requeridas por la Entidad, formulando por escrito 
sus observaciones, las cuales deben ser acogidas por el ejecutor, con miras en dar 
aprobación a los trabajos realizados. 

7. Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las 
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medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de 
identificación de Riesgos y el manejo dado a ellos en los Documentos del Proceso 

8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, 
salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma 
aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato. 

9. Verificar y aprobar los informes producto de la ejecución del contrato de obra, incluidos dentro 
del pliego de condiciones 

10. Elaborar, suscribir y sustentar las actas que requiera la ejecución del contrato, en las fechas en 
que realmente se produzcan tales hechos. 

11. Revisar y aprobar la documentación correspondiente a: Hojas de Vida del personal; Relación 
de equipo ofrecido; Análisis de Precios Unitarios (en medio físico y magnético); Programa de obra 
(en medio físico y magnético): Programa de Inversiones (en medio físico magnético); Flujo de 
caja; Instalaciones provisionales; Plan de Calidad (en medio físico y magnético) y otros 
exigidos en el Pliego de Condiciones/Términos de Referencia y exigir el cambio o adición del 
personal necesario; de no darse cumplimiento a lo solicitado, deberá iniciar las acciones que 
conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al 
Supervisor y al FDLCB, en caso de reincidencia procederá a iniciar los procesos 
sancionatorios pertinentes cumpliendo con la normatividad vigente para el caso. 

12. Efectuar ensayos de campo, de laboratorio para el control de calidad de materiales y 
productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y 
especificaciones de construcción vigentes. En caso de incumplimiento de éstas, se 
abstendrá de recibir la obra requiriendo al contratista para que efectúe las acciones correctivas 
a que haya lugar informando al supervisor y al FDLCB. 

13. Realizar el seguimiento al avance físico - financiero del contrato de obra de acuerdo con los 
programas de obra e inversión, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos 
parciales o totales se requerirá oportunamente al contratista y se adopte un plan de 
contingencia adecuado y de continuar con los mismos atrasos, de ser procedente, se inicien 
los procesos sancionatorios establecidos en la reglamentación vigente 

14. Programar el PAC.; así documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar 
el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo. 

15. Realizar las mediciones y calcular las cantidades de obra ejecutadas, las cuales deben ser 
consignadas en un pre-acta detallada. 

16. Elaborar acta de recibo parcial de las obras ejecutadas en el mes o periodo a reconocer al 
contratista de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas, dichas actas serán suscritas 
conjuntamente con el constructor y constituyen el soporte para el recibo definitivo de la obra. 

17. Conocer al detalle el estado financiero y legal del contrato y registrar las operaciones 
efectuadas con los fondos del mismo, así como del trámite oportuno de contratos 
adicionales, actas de modificación de cantidades de obra, aprobación de precios para ítem no 
previstos, así como realizar la verificación de los documentos necesarios para efectuar los 
pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del 
contrato así como Solicitar al Contratista de obra los Paz y salvos de las Entidades Distritales 
y de Servicios Públicos, inherentes en la ejecución del proyecto. En caso de ser requerido. 

18. Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revisión, aprobación de las garantías, 
la revisión de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales y su actualización 
de ser requerido 

19. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista. resolviéndolas 
oportunamente y emitir concepto técnico, financiero y legal según el caso, con los 
correspondientes soportes, documentos y justificaciones remitiéndolas al supervisor y a la 
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, para su trámite. 

20. Efectuar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la obra mediante la elaboración del acta 
correspondiente, con la presencia del Representante Legal o delegado de obra e 
Interventoría y supervisor o delegado del Alcalde Local de Ciudad Bolívar, pues éste, a partir 
de ese momento, será quien haga el seguimiento a la calidad de las obras y su posterior 
mantenimiento. 

21. Exigir al constructor el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad industrial, 
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protocolos de bioseguridad y salud ocupacional del personal a su cargo. 
22. Requerir y ordenar al ejecutor la intensificación de las actividades que no se estén desarrollando 

de conformidad con lo previsto en el contrato o cuando las necesidades de la entidad 
contratante así lo requieran, con la finalidad de cumplir las respectivas metas contractuales. 

23. Ordenar la suspensión de actividades no contempladas en el desarrollo del contrato o 
inconducentes para el cumplimiento del objeto del mismo – E informar al supervisor del contrato 

24. Establecer y cumplir los requisitos para aprobar las actividades adicionales que impliquen 
aumento del valor y/o modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se 
encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente. 

25. Asistir a las citaciones realizadas por la JAL, el FDLCB y demás requerimientos. Así como 
realizar las debidas presentaciones solicitadas por el FDLCB. 

26. Solicitar a la Junta Administradora Local de Ciudad Bolívar, un espacio en alguna sesión, para 
socializar el inicio del contrato y antes de la liquidación de este; esto dando cumplimiento al 
Acuerdo Local No. 077-2024. 

27. Realizar las diferentes actividades de Socialización del proyecto cuando sea necesario y/o 
solicitado por el FDLCB. 

28. Conocer y aplicar el manual de interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno y los 
procesos procedimientos para la buena ejecución de obras de bioingeniería. 

29. Velar por el cumplimiento del plan de manejo ambiental, Plan de Gestión Integral de Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD), GCR y demás criterios ambientales que sean establecidos 
por la Guía de Contratación Sostenible de la Secretaría Distrital de Gobierno y/o la que haga sus 
veces de acuerdo con los lineamientos técnico-ambientales establecidos en las resoluciones 
1115 de 2012 y 932 de 2015. 

30. Dar cumplimiento a la adopción de buenas prácticas ambientales enmarcadas en los programas 
del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA y el fortalecimiento del Sistema de Gestión 
Ambiental SGA, de acuerdo con los roles y responsabilidades establecidas en las circulares 
de Secretaría Distrital de Gobierno, dirigidas a promover la cultura ambiental de la entidad. 

31. Vincular y mantener mínimo el 50 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del 
Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato 
y las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que 
la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales 
aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, 
jefa de hogar u otra condición especial. 

NOTA 1: Una vez adjudicado el contrato, La interventoría asume la responsabilidad de 
realizar aprobar y validar los diagnósticos definitivos, todo lo cual debe ser conocido y 
aprobado por el Fondo de Desarrollo Local Ciudad Bolívar. 

 

NOTA 2: La interventoría está obligado a validar y aprobar el diagnóstico, presupuestos 
completos con los APU, programaciones y planes de Calidad para Manejo Integral de la obra, 
la calidad y funcionalidad de los entregables del diagnóstico será responsabilidad exclusiva del 
contratista y será causal de incumplimiento la no verificación de las condiciones técnicas, 
ambientales, de salubridad, de acuerdo con la función específica del espacio. 

NOTA 3: Las obras que se establezcan no podrán ser iniciadas hasta que la interventoría y el 
apoyo a la supervisión emitan la aprobación del diagnóstico. Aprobación de cronograma y plan 
de trabajo y demás requeridos para la correcta ejecución de la obra 

NOTA 4: De requerirse modificaciones y/o ajustes a las especificaciones técnicas, La 
interventoría validará y aprobará las respectivas modificaciones y ajustes, a las consultas y 
obtención de permisos, y elaborará los informes o estudios que correspondan, previa 
presentación ante el FDLCB 
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NOTA 5 En caso de requerirse o presentarse actividades o previstas (NPs) deberá validar y 
aprobar los Análisis de Precios Unitarios (APU´s) necesarios para desarrollar las actividades 
NO PREVISTAS, y las cuales no se encuentren dentro del listado de precios de mercado, 
presentado la justificación, balance de obra, acta de mayores y menores, cronograma 
ajustado, entre otros. De igual manera de no existir la actividad en el listado de precios de 
referencia se deberá presentar como mínimo tres cotizaciones por el contratista y ser validados 
por la interventoría antes de presentarlas al FDLCB. 

➢ INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA 

El interventor deberá adelantar las acciones inherentes al manejo y tramite del contrato, y que 
están reguladas en la normatividad interna y externa a la entidad. Son parte de estas funciones, 
las que tienen que ver con la presentación de informes, intercambio de correspondencia, 
reuniones, actas y trámite de documentos y se resumen así: 
 
1. Exigir al Contratista el cumplimiento de su responsabilidad, relacionados con el cumplimiento 

del contrato. 
2. Verificar que la ejecución de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el alcance 

y conforme a los pliegos de condiciones y a las propuestas técnica y económica, 
metodología y especificaciones pactadas en los contratos. 

3. Comunicar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR en forma 
inmediata todas las determinaciones sobre cambios, tomadas en el desarrollo de los 
contratos y enviar copia de todas las comunicaciones u Ordenes dirigidas a los contratistas. 

4. Establecer los incumplimientos y recomendar las acciones y correctivos que a ellos 
correspondan, mediante planes de contingencia donde se marquen los tiempos de 
ejecución, personal y rendimientos. 
Nota: Si se presentan incumplimientos generadores de multas a cargo del contratista, 
el INTERVENTOR remitirá al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR, 
un informe técnico donde se relacionen las obligaciones incumplidas, las pruebas que 
lo soportan y la tasación de las mismas, con el fin de permitir a la entidad iniciar las 
medidas legales a que haya lugar. 

5. Dar respuesta a los requerimientos que, por parte del contratista, FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR y/o comunidad se originen, dentro de los 
cinco (5) días siguientes al recibo de los mismos. 

6. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los 
contratistas, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las 
que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto. 

7. Conocer la organización y las disposiciones normativas internas del FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR para su aplicación dentro de los 
procedimientos contractuales. Así mismo tramitar la correspondencia utilizando los formatos 
y procedimientos establecidos y cumplir con las disposiciones contenidas en circulares, 
resoluciones, decretos y normatividad en general que se relacionen con el ejercicio de la 
Interventoría. 

8. Estudiar y absolver oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del 
contratista, que guarden relación con el contrato y con el presente contrato. 

9. Impartir instrucciones y órdenes al contratista sobre asuntos de responsabilidad de este, 
las cuales deberán constar por escrito. 

Nota: Todas las comunicaciones u órdenes del Interventor al Contratista, serán expedidas o 
ratificadas por escrito. 

10. Ordenar al contratista que por su cuenta y riesgo proceda a rectificar a su satisfacción 
todos los errores de obra detectados de conformidad con las especificaciones del 
contrato. 
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11. Supervisar para que todo el personal técnico y mano de obra, designado por los contratistas 
en el desarrollo de los contratos, sea idónea para el desarrollo de dichas labores dichas 
labores. 

12. Controlar el programa de ejecución de obra e inversión al contratista. 

13. Presentar al Profesional al supervisor o coordinador delegado por el FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR, un detallado informe de ejecución mensual 
o cuando se requiera. 

14. Elaborar las todas las actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los 
que se refiere para los contratos e Interventoría, entre las cuales se cuentan: 

o Acta de iniciación. 

o Acta de Recibo Final o terminación. 

o Acta de reuniones 

o Acta de Suspensión 

o Acta de reiniciación 

o Acta de aprobación de ítem no previstos 

o Acta de cambio de especificaciones 

o Acta de Liquidación 

o Acta de Recibo, Entrega y Liquidación del contrato de la Interventoría. 

Dichas actas deberán corresponder a los formatos suministrados por el supervisor y que 
hacen parte del manual de interventoría 

15. Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean 
necesarios y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa 
de los intereses de las entidades representadas en el FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
DE CIUDAD BOLIVAR. 

16. Tramitar la correspondencia utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir 
con las disposiciones contenidas en circulares, resoluciones, decretos y normatividad en 
general que se relacionen con el ejercicio de la Interventoría. 

17. Informar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR por escrito sobre 
cualquier incumplimiento leve o grave del contratista a las obligaciones previstas a su cargo 
con el con- trato 

18. Revisar y conceptuar sobre los informes, programas y productos entregados por el 
contratista en las diferentes etapas de ejecución del contrato de obra 

19. Verificar que el Contratista realice durante la Etapa de Reconstrucción todas las 
actividades requeridas en los pliegos de condiciones 

20. Velar por que el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR se mantenga 
indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas, proveedores y 
dem6s servicios que de Forman indirecta hayan intervenido con la ejecución de las obras. 
Para lo cual deberá exigir al contratista cumplir con las obligaciones derivadas de dichos 
pagos y presentar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR los 
soportes respectivos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones. 

21. Verificar que el Contratista de obra se ajuste a los documentos y las disposiciones 
normativas interna del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR, 
instrumentos que la Interventoría deberá tener en cuenta para llevar a cabo la supervisión y 
vigilancia sobre la gestión técnica y administrativa y financiera, los cuales se relacionan a 
continuación: 

a. Especificaciones técnicas del IDRD actuales realizados por la Subdirección de 
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Construcciones del instituto 

b. Cartilla de mobiliario urbano -IDU. 

c. Manual de imagen corporativa. 

d. Plan de Manejo Ambiental Típico para ACUEDUCTOS. 

e. Manual de interventoría FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR 

f. Lineamientos de Gestión social. 

g. Guía de las buenas prácticas del manejo ambiental del sector de la construcción 
Secretaría de Ambiente (Antes DAMA). 

h. Manual de detalles constructivos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

i. Legislación Ambiental. 

j. Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. 

k. Legislación de tránsito vehicular y peatonal. 

l. Apéndices, anexos y contrato de obra. 

m. Apéndice, anexos y contrato de la Interventoría. 

n. Manuales y guías ambientales del IDRD. 

o. Normas contenidas en el POT. 

Las demás incluidas en el manual de interventoría y las que le designe el supervisor y/o 
coordinador designado por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR 
relacionados con el objeto del presente contrato. 
 

➢ INTERVENTORÍA TÉCNICA 
 

1. El interventor velara por que el contrato se ejecute de acuerdo con los pliegos de condiciones 
y las especificaciones técnicas del mismo. En tal sentido, el interventor deberá conocer los 
procedimientos técnicos, normas y estándares de construcción, instalación, operación y 
mantenimiento de obras, así como las normas y estándares para evaluación de los proyectos 
de estudios. 

2. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, pliegos de condiciones, propuesta 
técnica y económica de los contratistas, y cualquier otro documento que haga parte de los 
contra- tos. Para el efecto, la Interventoría deberá revisar y verificar previamente a la 
iniciación todos los documentos inherentes al mismo. 

3. Garantizar y verificar para que se cumpla la máxima obligación del contratista que es 
ejecutar el proyecto y los requisitos de calidad, especificados en el Contrato, libres de 
fallas, y dentro del plazo estipulado.  

4. Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto para la ejecución de los contratos, 
de acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su 
incremento para el normal desarrollo de los contratos. Para ello se deben revisar las hojas 
de vida correspondientes. 

5. Supervisar y velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y diseños 
por parte del contratista de la obra contratada. 

6. Ordenar la suspensión de las actividades; si por parte del Contratista existe un 
incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del 
Interventor a este respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliación 
del plazo de ejecución o pagos adicionales 

7. Exigir al Contratista el cambio de procedimientos o equipos y la disposición de medidas 
que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar 
la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las obras. 

8. Revisar y aprobar el MANUAL DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO de la obra, 
documento que será entregado a la comunidad a la terminación de la obra contratada 
como mecanismo de apropiación y sostenibilidad de ACUEDUCTOS 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  

Código CCE-EICP-IDI-44 Página 16 de 25 

Versión No. 1 

 

Código CCE-EICP-IDI-44 Versión 1 

 
 

9. Las demás incluidas en el manual de interventoría y las que le requiera el supervisor o 
coordinador delegado por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR 
relacionados con el objeto del presente contrato. 
 

➢ INTERVENTORÍA FINANCIERA 
 
Las obligaciones de la interventoría financiera son las que se refieren al manejo financiero del 
contrato en cuanto a la vigilancia de los recursos del mismo, y a su contabilidad, en tal sentido 
el contratista deberá: 
 
1. Aprobar o rechazar las actas parciales y/o finales presentadas por el contratista y darles 

trámite dentro de la entidad en del plazo estipulado por el FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR y cumpliendo los requisitos establecidos en el manual de 
interventoría del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR. 

2. Mantener al día la contabilidad del contrato de obra en términos de recursos invertidos y 
re- cursos por invertir con el fin tener herramientas para sugerir los ajustes necesarios al 
presupuesto y ejecución de obras complementarias de manera oportuna dentro del plazo 
de la etapa de construcción de obra. 

3. Vigilar el mantenimiento de la ecuación contractual y, en caso de que se altere, proponer 
y tramitar las medidas requeridas para su restablecimiento. 

4. Ejercer un control sobre los costos del proyecto en forma tal que los pagos por servicios 
profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte del 
Contratista sean oportunos y de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista. 

5. Vigilar el cumplimiento del plan de pagos presentado por el contratista y dar trámite interno 
en el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR para la programación del 
Programa Anual de Caja PAC. 

6. Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a 
ejecutar y de la totalidad del contrato con el fin de establecer en cualquier momento los 
saldos, remanentes, faltantes y o sobrantes del contrato en ejecución 

7. A fin de evitar retrasos en la elaboración de actas de pago parcial, para el diligenciamiento 
de las cuentas, la interventoría deberá exigir al Contratista la entrega de la Pre acta a más 
tardar los cinco (5) días posteriores a la finalización de los períodos pactados de corte de 
obra para pago y el acta de recibo parcial de obra con todas sus correcciones a más tardar 
los diez (10) días posteriores a la finalización de los mismos periodos pactados de corte 
para pago, a fin de que se efectúen los pagos de acuerdo a lo pactado contractualmente 
y se den los tiempos requeridos para el trámite interno. 

➢ INTERVENTORÍA AMBIENTAL 

1. El interventor hará seguimiento periódico a Plan de Manejo Ambiental de acuerdo con la 
Guía de manejo ambiental presentado por el contratista de acuerdo con la legislación 
ambiental vigente. 

2. Se debe verificar en terreno los impactos generados en el contrato y la implementación y 
cumplimiento de los programas establecidos en el Plan, mediante las fichas de manejo. 

3. Mensualmente el interventor debe revisar el informe al contratista del cumplimiento de las 
acciones programadas, de la implementación de los planes de acción planteados en las 
fichas ambientales conforme a las actividades de obra ejecutadas en ese periodo. 

4. En caso de realizarse recuperación de residuos vegetales (compostaje), la interventoría debe 
verificar que las certificaciones de disposición son verídicas y que el residuo dispuesto 
cumple con el ciclo completo de aprovechamiento. 

5. Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo 
ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en la guía verde de 
contratación de la entidad y las fichas ambientales del manual de compras públicas del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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6. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde 
ejecuta sus actividades; así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar 
el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales; 
igualmente realizar control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se 
generen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato. 

 

✓ PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y 

DEMOLICIÓN (RCD). 

1. Una vez determinadas las cantidades de obra ejecutadas en el contrato, el interventor 
debe efectuar el seguimiento a las acciones realizadas con el fin de garantizar la 
disminución del impacto ambiental producido por el inadecuado manejo de los 
residuos. 

2. Revisar mensualmente el informe de gestión ambiental que el contratista presenta, 
relacionado específicamente con el manejo integral de residuos de Construcción y 
Demolición, especificando las cantidades de generación, aprovechamiento y 
disposición final de los residuos generados en la obra. 

3. EI contratista de obra deberá certificar que la disposición final del material vegetal retirado 
y demás residuos orgánicos que se generan de la ejecución del contrato serán 
integrados en procesos exclusivos de compostaje, lo cual deberá ser verificado y 
certificado por la interventoría del contrato. 

4. El Interventor deberá verificar el cumplimiento a cabalidad del cargue de la información 
relacionada  con  PLAN DE  GESTION  INTEGRAL  DE  RESIDUOS  DE 
CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN en la plataforma distrital de la SDA o dar 
cumplimiento a las exigencias y notificaciones requeridas por la entidad. 

5. El interventor deberá dar seguimiento a la implementación de Granulo Caucho 
Reciclado (GCR) en los lugares en donde sea pertinente y de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

6. El interventor realizará el seguimiento y control del Plan de Gestión integral de Residuos 
de construcción y demolición (RCD) de acuerdo con los lineamientos técnicos 
ambientales establecidos en la Resolución 1115 de 2012, garantizando el manejo integral 
de los residuos generados en obra (acopio temporal, aprovechamiento y disposición 
final). 
 

✓ REUNIONES DE SEGUIMIENTO 
 

1. El interventor debe coordinar las reuniones necesarias para el control y seguimiento 
técnico, ambiental y social de la obra (mínimo una reunión al mes, a partir de la firma del 
acta de inicio de labores). 

2. El interventor debe servir de conducto regular para las relaciones entre el FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR y los contratistas y coordinar las 
relaciones de la Interventoría entre si y aquellas con las diversas dependencias del 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR y de terceras personas 
o entidades. 

3. El representante legal de la firma interventora deberá asistir a los comités de obra. 

4. El Contratista, el Interventor y el Profesional designado como apoyo a la supervisión del 
con- trato por parte del representante del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
CIUDAD BOLIVAR y/o Coordinador del Contrato, sin perjuicio que participen otros 
funcionarios de las diferentes áreas del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
CIUDAD BOLIVAR, establecerán reuniones periódicas, con el fin de analizar los 
diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto y de llevar un 
adecuado control al desarrollo, ejecución y cumplimiento del contrato. Se evaluarán 
previamente los informes y las actividades que se vayan realizando u los demás 
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aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se levantará un acta firmada 
por los participantes, la cual será mantenida en custodia por el Interventor y el 
Coordinador. 

5. "El Interventor deberá asistir a las reuniones exigidas en el Contrato y a todas aquellas 
que cite el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR". 

 
✓ INFORMES. 
 
Informes que deberá presentar el ejecutor. 

1. Presentar al FDLCB informes mensuales y uno final que incluyan una relación detallada 
de los aspectos más relevantes de la ejecución del contrato principal y entregarlos en 
forma impresa en original y una copia además de un archivo magnético (CD). Su 
contenido deberá ajustarse a lo establecido en el manual de interventoría del FONDO 
DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR y deberá relacionarse por 
ACUEDUCTO, en caso de que el contrato de obra involucre diferentes localidades se 
deberá elaborar un informe por localidad. 

2. Los informes SEMANALES estarán sujetos a la solicitud del Fondo de Desarrollo. 

3. Mensualmente deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo, 
reportes a la ARP, sus respectivas investigaciones y análisis de causalidad, 
conforme a los requisitos establecidos por ley. 

 
✓ MANUAL DE INTERVENTORÍA. 

 
El interventor deberá acogerse a lo establecido en el manual de interventoría de la secretaria 
distrital de gobierno o bajo los que el FDLCB valide para tal efecto. También se pueden 
emplear manuales de entidades distritales para referencia (IDU). 
 
✓ OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR A LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO PRINCIPAL 

 

Durante esta etapa corresponde al interventor del contrato, preparar el informe final sobre la 
ejecución del contrato de obra, para lo cual deberá: 

1. Solicitar certificación a la oficina de presupuesto del FDLCB de los pagos efectuados al 
contratista de obra. 

2. Revisar, suscribir y aprobar los documentos financieros, legales y contables que sean 
necesarios para la liquidación final del contrato de obra. 

3. Exigir al contratista de obra la extensión o ampliación, si es del caso, de los amparos de 
Estabilidad, del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones; de la póliza de 
responsabilidad civil y de los demás amparos y garantías que se requieran para avalar 
las obligaciones que deba cumplir el contratista de obra con posterioridad a la 
terminación del contrato. 

4. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de pagos al sistema 
general de seguridad social y/o aportes parafiscales, cuando a ello haya lugar, 
estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas. 

5. Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto a las sumas adeudadas 
al sistema de pensión y salud en el momento de la liquidación, en el evento que no 
se hubieren realizado totalmente los aportes al sistema de pensiones y salud. 

6. Elaborar el informe final de interventoría de obra, según lo indicado en el manual de 
interventoría y/o supervisión, y los lineamientos establecidos por la supervisión del 
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contrato. La aprobación del mismo por parte del FDLCB, es requisito para la 
liquidación del contrato de interventoría. 

7. Elaborar las actas de liquidación del contrato de obra, para efectos de que la entidad 
pueda cumplir con esta actividad dentro de los plazos legales y adjuntar los soportes 
correspondientes. 

8. Requerir al contratista de obra para efectuar la liquidación bilateral y dejar constancia de 

ello. 

9. Suscribir, conjuntamente con las partes de los contratos, el acta de liquidación respectiva, 
dentro del término fijado en el mismo o, en su defecto, a más tardar antes del 
vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización. 

10. Informar al Área de Contratación, a más tardar dentro del mes siguiente al 
vencimiento del plazo para liquidar de mutuo acuerdo, en caso que el contratista de 
obra no se presente dentro del término fijado para la liquidación bilateral, o no se llega 
a un acuerdo sobre su contenido, para que se expida el acto administrativo de 
liquidación unilateral, anexando para el efecto el Informe de balance final de los contratos 
y los demás soportes requeridos para las liquidaciones correspondientes junto con el 
borrador del respectivo Acto Administrativo debidamente motivado. 

11. Remitir al Fondo de Desarrollo Local, una vez finalizado el contrato de Interventoría, 
toda la documentación relacionada con el ejercicio de la misma. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos pactados en 
la cláusula 8 del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado.  
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se 

requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social 

integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya 
lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.  

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las 
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión 
económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica 
productiva de la ciudad (cuando haya lugar).  

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente.  
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
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EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la SECRETARÍA/FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
CIUDAD BOLÍVAR contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir 
por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA en 
la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. 
 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del 
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos del cuarenta por ciento 
(40%) de personal colombiano, causará multas equivalentes a un (1) SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en caso de mora y/o 
incumplimiento total o parcial de alguna(s) de las obligaciones derivadas del objeto del presente 
contrato, EL (LA) CONTRATISTA pagará a la SECRETARÍA/FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
CIUDAD BOLÍVAR multas diarias y sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin 
que la sumatoria de las multas supere el diez por ciento (10%) de dicho valor, so pena de la aplicación 
de la cláusula penal. 
 
Parágrafo 1°. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, 
por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
Parágrafo 2°. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza 
a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato.  
Parágrafo 3°. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo 
amén de la obligación incumplida.  
Parágrafo 4°. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones podrán imponerse nuevas multas.  
Parágrafo 5°. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara.  
Parágrafo 6°. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 10%.  
Parágrafo 8°. El valor de las multas ingresará a la Tesorería Distrital. EL (LA) CONTRATISTA 
autoriza con la firma del presente contrato a la SECRETARÍA/FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
DE CIUDAD BOLÍVAR para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De 
no existir saldo a favor de EL (LA) CONTRATISTA, se hará efectiva la garantía constituida y si esto 
no fuere posible, se cobrará por la jurisdicción competente 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
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Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente [al 20 % del valor del contrato]. La imposición 
de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el 
Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la 
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.  
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá 
hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar identificada con el NIT 
899.999.061-9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Plazo de ejecución 
del contrato y seis 
(6) meses más. En 
todo caso deberá 
estar vigente a la 
liquidación del 
contrato. 

El valor debe ser de 
por lo menos el 
treinta (30%) del 
valor del contrato, de 
acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 
2015. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 

Plazo de ejecución 
del contrato y tres 
(3) años más. 

Por valor 
equivalente al cinco 
por ciento (5%) del 
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Característica Condición  

personal que el Interventor 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

valor del contrato, de 
acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.13. del 
Decreto 1082 de 
2015 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
por el plazo de 
ejecución del 
contrato y cinco (5) 
años más 
contados a partir 
de la fecha de 
recibo final de la 
obra, de 
conformidad con el 
parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

Por valor 
equivalente al 
Treinta por ciento 
(30%) del valor del 
contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión 
Temporal, Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Interventor, para lo cual se deberán relacionar claramente 
los miembros, su identificación y el porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
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En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en 
una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración 
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que 
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 

17.3 17.3 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Bogotá D.C – Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar identificada con 
NIT 899.999.061-9 y el Contratista 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de 
la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 

Corresponde un mínimo de doscientos (200) SMLMV 
La póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá contener todos los 
amparos señalados en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 
de 2015, así mismo el valor de dichos amparos deberá ser el mismo de la 
póliza RCE. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar identificada 
con NIT 899999061-9 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 
del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
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● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
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CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 
  

La liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) MESES siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.  
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la 
Entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.  
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá 
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos 
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) 
derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación 
unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
El desarrollo de las actividades previstas, se ejecutarán en la Localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá 
D.C. o donde por disposición del servicio se requiera por parte del apoyo a la supervisión designado 
para tal fin. 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en la Plataforma del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP II. 


