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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8527736 DE 2025 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE Centro Agroturístico -Regional Santander  

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8527736 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 6/11/2025 

OBJETO 

Adquirir elementos de protección personal (EPP) para funcionarios, 

trabajadores oficiales y brigada de emergencia, así como los 

elementos de protección personal y equipos destinados al 

fortalecimiento de las condiciones de seguridad para la realización 

de actividades en alturas, en el marco de las formaciones que se 

desarrollan en el Centro Agroturístico Regional Santander. 

CONTRATISTA HNOVA INGENIERIA SAS 

CC o NIT 901154680 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
Centro Agroturístico Regional Santander ubicadas en la Calle 22 No. 

9 – 82 San Gil Santander, Sede principal 

FECHA DE INICIO 11/11/2025 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  40 Días 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 32.851.029 

FECHA DE TERMINACIÓN 20/12/2025 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 32.851.029 

FORMA DE PAGO 

El contrato se pagará de la siguiente forma El SENA cancelará al 

Contratista el valor del contrato, EN PAGOS PARCIALES 

MENSUALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS Y/O BIENES 

EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y/O SUMINISTRADOS, previa 

presentación de la factura, debidamente diligenciada y soportada 

con la presentación de la certificación de cumplimiento a 
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satisfacción expedida por el supervisor del contrato y certificación 

del pago al sistema integral de seguridades sociales y parafiscales 

expedidas por el representante legal o revisor fiscal del contratista. 

Para poder adelantar El SENA, los trámites administrativos del 

pago, el contratista debe presentar la respectiva factura o cuenta 

de cobro según la naturaleza jurídica del contratista la cuenta debe 

ser expedida a nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 

(No al Centro de formación) NIT: 899999034-1, Dirección calle 22 

No. 9 – 82 N°, San Gil Santander, teléfono 7248113 y deberá 

cumplir con todas las normas en materia tributaria a cargo del 

contratista, además el contratista deberá discriminar en la factura 

las tarifas de IVA aplicado a cada producto o un anexo con el detalle 

del valor del IVA para cada ítem facturado, copia del RUT con fecha 

de impresión no mayor a 180 días, certificación bancaria con fecha 

de expedición no mayor a 30 días, o los requisitos que la entidad 

requiera. Nota: El SENA efectuará las retenciones que en materia 

tributaria tenga establecida la Ley, y respecto de las cuales sean su 

obligación efectuar la retención, teniendo en cuenta que el 

contratista es o no responsable tributario, y de acuerdo al servicio 

o bien suministrado; tenemos Retención en la Fuente, IVA, 

Retención de IVA y Retención ICA, según aplique. Deberán ser 

tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a 

que crea tener derecho ante la respectiva Administración de 

Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo 

para ella. No se podrán pagar por ningún concepto valores por 

debajo de lo establecido en las leyes aplicables a la materia. Así 

mismo deben contemplar y discriminar el IVA. Del Derecho de 

Turno: Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, EL 

SENA respetará el orden de presentación de los pagos por parte de 

los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido 

correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos 

requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a 

contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los 

documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos 

serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho 

al pago de intereses o compensación alguna por parte del SENA. El 

pago al que se obliga EL SENA por el presente acto, queda 

subordinado a la aprobación del Programa Anual Mensualizado de 

Caja (PAC) 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 001 
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1.1. Garantías contractuales 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA Seguros del Estado SA 

NRO. DE PÓLIZA 52-44-101018568 

CERTIFICADO O ANEXO ANEXO 

FECHA EXPEDICIÓN 07/11/2025 

FECHA APROBACIÓN 11/11/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento del contrato 06/11/2025 30/06/2026 $3.285.102,90  

Calidad del servicio  y 

correcto funcionamiento 

de los bienes 

06/11/2025 30/06/2026 $3.285.102,90  

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

1. Suministrar los bienes del 

contrato en los términos 

señalados en los estudios 

previos, pliego de 

condiciones y en la 

propuesta presentada. 

Se cumplió con la obligación 

relacionada  

Se cumplió con la obligación 

relacionada 

2. Suministrar los bienes 

contratados, con las 

características y 

cantidades señaladas, 

garantizando la calidad del 

bien y/o servicio, objeto 

del contrato a celebrarse. 

Se realizo de manera satisfactoria. Se realizo de manera satisfactoria. 

3. Suministrar los bienes 

dentro del plazo 

estipulado, contados a 

partir de la fecha del 

perfeccionamiento del 

contrato, previo registro 

presupuestal. 

Se realizo de manera satisfactoria. Se realizo de manera satisfactoria. 

4. Reemplazar el bien 

defectuoso o fuera de 

Se cumplió con la obligación 

relacionada 

Se cumplió con la obligación 

relacionada 

PERIODO DEL INFORME Desde el 11 de noviembre al 10 de diciembre de 2025 
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especificaciones. Para tal 

efecto se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

El funcionario que ejerce el 

control y supervisión de 

ejecución del contrato 

avisará por escrito al 

CONTRATISTA sobre la 

ocurrencia del hecho, y 

acordará con éste un plazo 

para la reposición de los 

suministros del bien. Este 

plazo no podrá ser superior 

a tres (3) días hábiles, 

contados a partir de la 

fecha del aviso respectivo, 

si transcurrido este plazo 

EL CONTRATISTA no 

repone los bienes se 

aplicarán las medidas a que 

haya lugar 

5. Constituir oportunamente 

la póliza con el amparo de 

los riesgos solicitados.   

Se cumplió con la obligación 

relacionada 

Se cumplió con la obligación 

relacionada 

6. Presentar oportunamente 

la documentación 

completa requerida por 

esta Entidad conforme a la 

ley cumpliendo todos los 

requisitos 

Se cumplió con la obligación 

relacionada 

Se cumplió con la obligación 

relacionada 

7. Cumplir con los precios 

ofertados en la propuesta 

los cuales se mantendrán 

fijos durante la ejecución y 

liquidación de este.   

Se cumplió con la obligación 

relacionada 

Se cumplió con la obligación 

relacionada 

8. Cumplir con los 

requerimientos en los 

aspectos de SEGURIDAD 

SALUD EN EL TRABAJO y 

AMBIENTAL 

Se cumplió con la obligación 

relacionada 

Se cumplió con la obligación 

relacionada 

9. Dar cumplimiento a las 

obligaciones del sistema de 

seguridad social (salud, 

pensión, y riesgos 

Se cumplió con la obligación 

relacionada 

Se cumplió con la obligación 

relacionada 
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laborales), así como al SG-

SST y además normas 

aplicables, y presentar los 

documentos respectivos 

que acrediten todos los 

anteriores. 

10. Presentar un informe 

detallado de los 

suministros relacionando 

los bienes entregados, 

anexarlo a la facturación o 

cuenta de cobro mensual 

Se cumplió con la obligación 

relacionada 

Se cumplió con la obligación 

relacionada 

11. Prestar el servicio 

contratado, con las 

características y 

cantidades señaladas, 

garantizando que los 

artículos sean de excelente 

calidad.   

Se cumplió con la obligación 

relacionada 

Se cumplió con la obligación 

relacionada 

12. Prestar el servicio dentro 

del plazo estipulado, 

contados a partir de la 

fecha del 

perfeccionamiento del 

contrato previo registro 

presupuestal.   

Se cumplió con la obligación 

relacionada 

Se cumplió con la obligación 

relacionada 

13. Servicios y/o elementos no 

contemplados: En el caso 

de requerirse el suministro 

de algún servicio y/o 

elemento no descrito en el 

numeral de 

especificaciones técnicas 

pero relacionadas con el 

objeto contractual, el 

CONTRATISTA deberá 

suministrarlos y cobrar los 

valores a precio de 

mercado para lo cual el 

supervisor del contrato 

deberá verificar y 

evidenciar la 

racionabilidad del precio 

cobrado. En todo caso 

Se cumplió con la obligación 

relacionada 

Se cumplió con la obligación 

relacionada 
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tanto el suministro de 

estos elementos deberá 

ser previamente aprobado 

por parte del supervisor y 

ordenador del gasto para 

lo cual el contratista 

deberá remitir cotización 

de los elementos 

requeridos. 

14. Las demás que se estimen 

de acuerdo con el objeto y 

ejecución del contrato. 

Se cumplió con la obligación 

relacionada 

Se cumplió con la obligación 

relacionada 

 

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 

Ejecución Criterio SST: El proveedor presento la documentación solicitada, para cumplir con lo requerido 

por parte de SST, además, la documentación es pertinente lo que permite otorgar el aval en cumplimiento 

contractual, en virtud de lo anterior, se puede dar continuidad al proceso de pago al proveedor. 

 

Ejecución Criterio Ambiental: La empresa cuenta con la totalidad de la documentación requerida, 

conforme a los lineamientos establecidos en el anexo de verificación GCCONAN- 

001_Anexo_de_Verificacion_Criterios_de_Contratación. Además, la documentación es pertinente lo que 

permite otorgar el aval en cumplimiento contractual por parte del subsistema ambiental y energético del 

Centro Agroturístico. En virtud de lo anterior, se puede dar continuidad al proceso de pago al proveedor 

 

 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 
INFORME 

NRO. DE 
FACTURA 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

10 de 
diciembre de 
2025 

 HNFE 9588 $2,515,499.35 $2,515,499.35 $30.335.529,65 7,66 % 

 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

SALUD, 

PENSIÓN Y 

ARL 

Periodo reportado octubre y noviembre de 2025 Planilla nro. 91188960 del 11/11/2025 
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5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a 

la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, 

indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica 

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

8. OBSERVACIONES

Se adjunta informe del proveedor junto con los soportes. 

Para constancia se firma el 10 de diciembre de 2025. 

LADY LEONELA ORTIZ VIVIESCAS 

Supervisor del contrato 

PATRICIA RODROGUEZ MARTINEZ 

Subdirectora (E) 

Revisó: Paula Andrea Bautista Vesga- Contratista Líder SST 



OFICINA PRINCIPAL: 
Calle 40 # 4 – 20 barrio Las Delicias - Cali 

- Celular: 3156063069
www.hnovaingenieria.com 

comercial1@hnovaingenieria.com - gerente@hnovaingenieria.com 

INFORME DE SERVICIO PRESTADO Y/O BIENES 

ENTREGADOS 

Santiago de Cali, 10 diciembre de 2025 

Señores 

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CA 

Referencia: Proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. MC-STD-CA-021-2025. 

Contrato No. CO1.PCCNTR.8527736 

Objeto del contrato: LOTE 1: Adquirir elementos de protección personal (EPP) para 

funcionarios, trabajadores oficiales, y brigada de emergencia, así como los elementos de 

protección personal y equipos destinados al fortalecimiento de las condiciones de seguridad 

para la realización de actividades en alturas, en el marco de las formaciones que se desarrollan 

en el Centro Agroturístico Regional Santander. 

Descripción de actividades realizadas: 

El presente informe corresponde al segundo pedido realizado que contenía los ítems 

1,3,13,19,20,23 y 24. 

ITEM
DESCRIPCION 

CORTA
DESCRIPCION DEL PRODUCTO DETALLADA CANT.

1

Casco de Seguridad 

Tipo II para Trabajo en 

Alturas. 

1

3
Casco con Barbuquejo 

Tipo Ingeniero.
2

13
Delantal Profesional 

para chef con cuerina
1

19
Conjunto Impermeable 

de dos piezas
1

20
Overol Protector  para 

guadaña
1

23
Bota de seguridad para 

Dama
2

24
 Bota de seguridad para 

Hombre 
1

Casco de Seguridad Tipo II para Trabajo en Alturas.  Su diseño debe permitir un ajuste seguro 

y cómodo, garantizando su permanencia en la cabeza durante el trabajo, Tipo II (protección 

lateral y vertical), Termoplástico de alta resistencia (ABS o polietileno de alta densidad – 

HDPE), Mínimo 4 puntos de sujeción, ajustable, con hebilla de liberación rápida. Debe evitar 

que el casco se desprenda en caso de caída, Tipo arnés con al menos 4 puntos de apoyo,  con 

84.034$    84.034$     

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Delantal Profesional para chef con cuerina, tipo peto, diseñado para ofrecer protección y 

presentación en ambientes de cocina institucional, formativa o profesional. Cubre el torso y 

parte inferior del cuerpo, elaborado en tela resistente  tipo dril color Negro, Mínimo un bolsillo

53.782$    53.782$     

Casco Dieléctrico color blanco, fabricado en ABS altamente resistente a golpes, rayaduras y 

radiación UV., Suspensión tipo Ratchet de 6 puntos con banda anti-sudor, con barbuquejo de 4 

puntas con soporte de barbilla de caucho sintético siliconado, previamente  incorporado., 

reflectivo termoplástico ubicado en la zona posterior de la carcasa, Slot laterales tamaño

37.815$    75.630$     

Overol Protector  para guadaña Overol tipo lona de poliéster/algodón, Ofrece protección 

reforzada en el pecho, zona media, piernas y canillas, color  rojo brillante para alta visibilidad.  

ideal para podar y guadañar sin riesgo de contacto con vegetación y astillas que tenga Una

78.571$    78.571$     

Conjunto Impermeable de dos piezas de chaqueta y pantalón   fabricado en PVC con Capucha 

integrada con ajuste mediante cordón y guardacapucha, Cierre frontal robusto con cremallera 

y  puños elásticos o con broches para ajuste (evitan filtración), con bolsillos delanteros con 

58.824$    58.824$     

 Bota de seguridad para Dama Con Cuero Impermeable De Plena Flor. La Puntera debe ser 

compuesta para brindar una comodidad liviana que no conduce el frío ni el calor. la 

construcción de cemento ofrece una conducción suave con facilidad en cada paso, debe 

608.403$     1.216.807$    

 Bota de seguridad para Hombre  debe tener una combinación de durabilidad, seguridad y 

comodidad en un diseño robusto. Con una parte superior de cuero de grano completo y un 

forro de malla de nailon suave y transpirable, estas botas ofrecen confort y frescura durante 

546.218$     546.218$   

SUBTOTAL 2.113.866$   

IVA 19% 401.634$   

TOTAL 2.515.500$    



 

OFICINA PRINCIPAL: 
Calle 40 # 4 – 20 barrio Las Delicias - Cali 

- Celular: 3156063069 
 www.hnovaingenieria.com  

comercial1@hnovaingenieria.com - gerente@hnovaingenieria.com 

Se anexa registro fotográfico de las entregas: 

  

  

  
 

La entrega de los elementos de protección personal (EPP) se realizó de manera oportuna y 

conforme a lo establecido en el contrato, siendo enviada por la transportadora Veloenvíos el 

día 27 de noviembre de 2025, bajo la guía No. 4518391.  

 

Con esta entrega se garantiza el suministro adecuado de los insumos requeridos para 

fortalecer la seguridad de los funcionarios, trabajadores oficiales y la brigada de emergencia, 

especialmente en las actividades desarrolladas en alturas, cumpliendo así con los objetivos 

del contrato y contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de protección y bienestar del 

personal.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

CARLOS ALBERTO SUAREZ CERVERA 

HNOVA INGENIERIA SAS 

NIT: 901.154.680-8 

Calle 40 No. 4-20 B/Las Delicias - Cali 
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