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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 
 

FECHA: 05 DE DICIEMBRE 2025 
 

GRADO DE RESPONSABILIDAD 
▪ Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el 

contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella 
contenida 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Número: IEPS-MC-O-18 Fecha: 02 de diciembre 2025 

▪ Objeto del contrato: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT - 
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA. 

Contratista: O.L. INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S. 

C.C. - NIT. No.: 900348130-9 

Valor del contrato: 
TREINTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS $ 30.563.263,00. 
INCLUYE AIU. 

Plazo de ejecución: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO 

CDP (No. y Fecha): CDP-2025-0038 del 10/11/2025 

RP (No. y Fecha): RP-2025-0047 del 04/12/2025 

Fecha legalización: 05/12/2025 

Fecha de finalización del 
plazo del contrato: 17/02/2026 

 

Días ejecutados 0 

Días por ejecutar 75 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, dado que el personal de la Institución Educativa por calendario académico entra a 
vacaciones, es necesario suspender el contrato.   
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ACUERDAN: 
 

• Suspender el contrato a partir del 05 de diciembre 2025. 
 

• Reiniciar mediante acta el contrato, una vez se supere la causa que origina la 
suspensión. 

 
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen. 
 

Por la INSTITUCIÓN 
  
 
 
 
 
Firma  

 Por el CONTRATISTA 
 
 
 
 
  
Firma  

ALBER OSWALDO PEÑA MOSCOSO  
Rector - Ordenador del Gasto 
C.C. No. 11.223.381 de Girardot (Cund.) 

O.L. INGENIERIA DE CONSTRUCCION 
S.A.S. 
Contratista  
NIT. No. 900348130-9 
RL/ HERNAN ALONSO OLARTE GIRALDO 
C.C. No. 98.625.608 

Por la INSTITUCIÓN 
  
  
 
 
 
Firma 

 

JAIME TRUJILLO VIDAL  
Supervisor – Coordinador Académico 
C.C. No. 11.305.753 

 

Funcionario Nombre Cargo Vo. Bo. Fecha 

Revisado por: 
Libia Magaly 

Rodríguez 
Chíquiza 

Auxiliar Administrativo 
(Pagadora)  

Diciembre - 
2025 

Elaborado por: 
Carlos Alberto 
Rivera Escobar 

Contratista - Apoyo 
Jurídico 

 Diciembre - 
2025 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del 
responsable. 

 
 


