
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

 

 

ADICIONAL No. 1 Y MODIFICATORIO No 01 AL CONTRATO DE OBRA C01.PCCNTR.7109719 DEL 16 DE 
DICIEMBRE DE 2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMNETO DE SANTANDER. 
 

 

       

 

Se requiere la MODIFICACION No 1 Y ADICIÓN No 01 al contrato DE OBRA C01.PCCNTR.7109719 DEL 16 DE 
DICIEMBRE DE 2024 con fundamentos en las siguientes consideraciones: 

1. LA GOBERNACION DE SANTANDER y la UNION TEMPORAL TOPOCORO 2024, identificado con Nit 
No 901.898.111-1, representada legalmente por WILLIAM GERARDO JAIMES OVIEDO, proponente 
plural., suscribieron el contrato DE OBRA C01.PCCNTR.7109719 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024, cuyo 

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA 
EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por un valor de CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS ($ 
56.677.842.076,00). y un plazo de once (11) meses.  
 

2. Que a los veinticinco (25) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025), se dio inicio del CONTRATO 
DE OBRA C01.PCCNTR.7109719 del 16 de diciembre de 2024 

 
3. Que con base en los informes presentados por la UNION TEMPORAL TOPOCORO 2024 (Contratista de 

obra), y el aval del concepto ambiental presentado por la interventoría, el proyecto contempla un PMA, 
pero se evidencia que se requiere la implementación y/o cumplimiento de la licencia ambiental. 
 

4. Que durante el proceso de revisión técnica y administrativa del contrato suscrito para la implementación 
del Plan de Manejo Ambiental (PMA), se identificaron diferencias significativas entre la estructura 
presupuestal prevista en el contrato y los requerimientos ambientales establecidos en la Licencia 
Ambiental vigente, cabe precisar que este proyecto cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante la 
Resolución DGL No. 000800 del 26 de octubre de 2022, expedida por la Corporación Autónoma Regional 
de Santander (CAS), mediante la cual se autoriza el desarrollo del proyecto y se dictan otras disposiciones 
de obligatorio cumplimiento.  

 
5. Que el análisis detallado del presupuesto actual se evidenció que este no se encuentra completamente 

alineado con las obligaciones y medidas de manejo ambiental estipuladas en la citada resolución, ni con 
los compromisos derivados de los instrumentos técnicos que componen el PMA, situación que representa 
un riesgo técnico, legal y ambiental de alto impacto.  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

6. Que entre los riesgos identificados se destacan: a. Riesgo técnico, debido a que la insuficiencia de 
recursos puede limitar la adecuada ejecución de las medidas de prevención, mitigación, compensación y 
seguimiento establecidas en las fichas técnicas del PMA, afectando la efectividad de los controles 
ambientales y b. Riesgo legal, en la medida que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
Licencia Ambiental puede derivar en observaciones 

 
 

 
 

 
 

 

Comp. Programa Actividad Descripción Unidad Cantidad 

COMPONENTE 
ABIOTICO 

manejo y disposición 
final de residuos 

solidos 
convencionales y 

especiales 

Instalación de puntos 
ecológicos debidamente 
señalizados en las áreas de 
trabajo y campamentos 

Compra y ubicación adecuada de 
los puntos ecológicos.  

Unidad 5 

Gestión de residuos 
convencionales y especiales 

Contratación de gestores 
ambientales autorizados para la 
recolección y disposición final 

global/anual 1 

Elaboración de registros de 
generación, transporte y 
disposición final de residuos 

Mantener actualizado el Registro 
de la gestión de residuos  

global/anual 1 

Manejo de residuos 
líquidos domésticos 

Gestión de residuos líquidos 
domésticos (durante etapa 
constructiva) 

Contratación de gestores 
ambientales autorizados para la 
recolección y disposición final de 

los residuos líquidos  

mes 11 

Monitoreo agua autorizada 
para reúso   

Una vez puesta en marcha la 
Planta de tratamiento de agua 
residual se verifica el 
funcionamiento mediante 
monitoreo de agua al vertimiento, 
asegurando parámetros 
normativos 

unidad 1 

Gestión de lodos del 
tratamiento 

Evacuación de lodos por medio 
de empresas autorizadas 

Kilos/mes 1 

Mantenimiento periódico de 
los sistemas de tratamiento 
para garantizar su correcto 
funcionamiento 

Programa de mantenimiento para 
el óptimo funcionamiento PTAR 

Documento 1 

INSTALACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y 

DESMANTELAMIENTO 
DE CAMPAMENTOS Y 

SITIOS DE ACOPIO 
TEMPORAL. 

Construcción de 
instalaciones provisionales 

en materiales desmontables 
y reutilizables 

Adecuar instalaciones temporales 
que cumplan con las condiciones 
como seguridad y señalización ( 
incluidas las de residuos solidos ) 

global 1 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

Inspecciones periódicas para 
garantizar cumplimiento 
ambiental y de seguridad 

Verificación de las condiciones de 
instalaciones temporales 

mes 11 

Plan de restauración del área 
intervenida posterior al 

desmantelamiento, 
incluyendo revegetación si 

aplica. 

Restauración de zonas 
temporales de acuerdo al estado 
inicial. 

documento  1 

MANEJO DE 
MAQUINARIA, 

EQUIPOS Y 
VEHÍCULOS 

Revisión técnica preventiva y 
correctiva de maquinaria 
para evitar fugas de aceites, 
combustibles o fallas 
mecánicas 

Revisión de cumplimiento 
maquinaria y vehículos 

mes 11 

Planificación de rutas y 
horarios  para minimizar 
impactos 

Establecimiento de rutas y zonas 
de operación para minimizar 
impacto en suelos y vegetación 

global  1 

MANEJO DE 
PRODUCTOS 
QUÍMICOS E 

HIDROCARBUROS 

Almacenamiento en áreas 
techadas, ventiladas y con 
pisos impermeables 

Adecuación  de instalaciones 
temporales que cumplan con las 
condiciones  

unidad  1 

Kit anti derrames 

Almohadilla absorbente, Barrera 
Absorbente, Material Absorbente, 
Paños 
Absorbentes,Tapabocas.Guantes 
de Nitrilo. 
Monogafas. Chaleco Reflectivo. 

Unidad/mes 8 

Registro de inventarios y 
consumo de productos 
peligrosos. 

Mantener actualizado el registro y 
consumo de las sustancias  

mes 11 

PROYECTO MANEJO 
Y CONTROL DE 

FUENTES DE 
EMISIONES Y RUIDO 

Implementación de 
mantenimientos preventivos 
a maquinaria para reducir 
emisiones contaminantes 

revisión de los mantenimientos 
preventivos a maquinaria  

Unidad/mes 1 

Monitoreo periódico de 
niveles de ruido y calidad del 

aire en zonas sensibles 

Realizar monitoreos de ruido y 
emisiones de  (PM10,SOX,NOX) 

Unidad 3 

Gestión del ruido 

Establecimiento de horarios de 
operación para maquinaria 
pesada, evitando horarios 
nocturnos en zonas habitadas. 

Documento 1 

COMPONENTE 
BIOTICO 

Manejo de Flora y 
Aprovechamiento 

Forestal 

Especies en veda 
traslado , mantenimiento , 
manejo especies en veda 

global 1 

reposición por especies en 
veda 

reponer especies que fueron 
afectadas durante el 
aprovechamiento 

global 1 

aprovechamiento forestal 
realización de apeo, corte , 
selección de especies  

global 1 

Disposición final de residuos 
vegetales 

Dar tratamiento correspondiente 
al material que se va reutilizar y 
disponer en lugar adecuado 
sobrante 

global 1 

Manejo de Fauna Ahuyentamiento previo  
Ahuyentar especies ubicadas en 
el predio global 1 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

Plan de Rescate,  y 
reubicación de fauna 

Protocolo para rescate, 
reubicación de fauna  

Documento 1 

COMPONENTE  
SOCIOECONOMICO 

CONFORMACIÓN DE 
GRUPO SOCIAL 

AMBIENTAL 

Conformación del grupo 
técnico-socio ambiental 

Profesional Ambiental mes 11 

Auxiliar ambiental  mes  11 

Profesional Social mes 11 

Elaboración de informes 
mensuales  

Informe solicitados por la 
autoridad ambiental e informes 
mensuales de la implementación 
del PMA  

mes 11 

CAPACITACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN 

AL PERSONAL 

Medios audiovisuales  Compra de videobeam  Unidad 1 

Diseño de material didáctico  
Diseñar piezas graficas para las 
diferentes capacitaciones  

Unidad 11 

ORDEN Y ASEO EN 
LA OBRA  

Cuadrilla de aseo diario Personal de aseo en la obra  mes 11 

herramientas para aseo  Suministros mes 11 

MANEJO 
SENALIZACIÓN Y 
TRANSITO PARAS 

LAS 
EMBARCACIONES 

QUE NAVEGAN EN EL 
EMBALSE 

Boyas y señales  
Adquisición de boyas y señales 
luminosas  

Unidad 12 

Chalecos reflectivos 
Adquisición de chalecos 
reflectivos para el personal  

Unidad 30 

Mantenimiento señalización 
y boyas  

Realizar mantenimiento a los 
elementos adquiridos para la 
señalización  

Global 1 

SALUD Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO 

Personal salud ocupacional Profesional en salud ocupacional  mes  11 

Elementos de protección 
personal  

Elementos de protección 
personal para el personal  

mes 11 

Equipo contra incendios  
Adquirir extintores con las 
descripción solicitada  

Unidad  12 

Primeros auxilios  
Conformación de elementos para 
realizar primeros auxilios  

mes 11 

PROTECCION AL 
PATRIMONIO 

ARQUEOLOGICO Y 
CULTURAL 

PERSONAL ARQUEOLOGIA  Arqueólogo  

mes 

8 

Programa de Arqueología 
Preventiva  

Formular  e implementar 
programa de arqueología 
preventiva  

global 1 

INFORMACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

Material para comunicación  

Volantes informativos, para la 
mantener a la comunidad del AID 

informada acerca de las 
situaciones relevantes del 

proyecto. Unidad 

12000 

Atención a peticiones  

Buzón satélite para la disposición 
de PQRS de la comunidad 

Unidad 

10 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 
9. Que atendiendo el CONTRATO ESPECÍFICO No. 2221180 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL 

SANTANDER - CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - SUSCRITO ENTRE EL DNP,  ENTerritorio
GOBERNACION  DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, cuyo  objeto es CONSTRUCCIÓN DE 

UNA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y NÁUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE y 
observando que el contrato antes mencionado es la fuente principal de los recursos que respaldan la 
disponibilidad presupuestal del contrato DE OBRA No  C01.PCCNTR.7109719 DEL 16 DE DICIEMBRE 
DE 2024,  obliga a la entidad a realizar modificaciones a la forma de pago del contrato antes mencionado 
en consideración con el desembolso de los recursos establecidos para girar al departamento  de 
Santander,  por lo anterior se debe modificar  la forma de pago del contrato antes mencionado  en 
consideración  a la cláusula sexta del contrato ESPECÍFICO No. 2221180 
 

10. El supervisor del contrato verifica, que el contratista se encuentra al día con las obligaciones relacionadas 
con el sistema general de seguridad social integral y, que el mismo no se encuentra incurso en causal 
alguna de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por 
el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, las establecidas en la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones 
vigentes que las regulan. 

 
11. Actualmente el contrato DE OBRA C01.PCCNTR.7109719 del 16 de diciembre de 2024 se encuentra 

vigente. 
 

12. Según lo expuesto, es viable y necesario la suscripción del ADICIONAL N°1 y la MODIFICACION No 1 
AL CONTRATO DE OBRA No C01.PCCNTR.7109719 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024,   

      

 

  

Siguiente con lo expuesto en líneas superiores, el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia señala que son 

principios, derech
Política de Colombia, en cuanto establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales en 

utoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

las necesidades generales de todos los habitantes, 
 

 

buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente 
entendido, las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de 

la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales según lo consagrado en el artículo 40 de la ley 80 de 
1993. De ahí que, desde el punto de vista jurídico, son viables las modificaciones a los convenios y contratos, en 

Vallas informativas  

Adquisición e instalación de 
vallas informativas  

Unidad  

2 

Material de apoyo en 
actividades de divulgación 

Pendones publicitarios para 
divulgación de información 
relevante del proyecto. 

Unidad 20 

Atención a la comunidad 

Entrega de refrigerio en 
reuniones o actividades de 
socialización con la comunidad 
del área de influencia directa 

Unidad  800 

Material de apoyo en 
actividades de divulgación 

Publicidad  para divulgación de 
oferta laboral. 

Unidad 5 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

cuanto estas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los fines de la contratación, siempre que no impliquen 
la sustitución del objeto del contrato por otro de género igual o diferente. Es así que, cuando se alude a la modificación 
que se realiza a un contrato, la misma hace referencia a alteraciones, modificaciones o sustituciones de calidades, 
componentes o número de las obras, bienes o servicios; no implica la sustitución del objeto del contrato por otro de 
género igual o diferente. 
 
Desde el aspecto jurídico frente a la facultad que tienen las partes de realizar las modificaciones a las condiciones del 
contrato que se consideren pertinentes y que no afecten la naturaleza del mismo, con el propósito de lograr una 
consecución eficaz y efectiva del objeto contractual, el legislador no estableció un límite para tal fin, por el contrario, 
otorga a las partes la posibilidad de ajustar el plazo del contrato atendiendo a sus necesidades. La Corte Constitucional 
en Sentencia C-300 del 25 de abril del 2012 referente a la modificación de los contratos estatales señalo lo siguiente: 

aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 
y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidad contratante a modificar los contratos de común acuerdo o de forma 

e de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 
 

 
No existe una reglamentación en la ley para buscar el acuerdo, de manera que las partes pueden convenirlo, bien sea 
en una cláusula del contrato o cada vez que fuere necesario. Cabe anotar que, a pesar de su claridad, esta norma 
generalmente se interpreta y comenta bajo la exclusiva óptica de una potestad excepcional y por lo mismo unilateral, 
dejando de lado los necesarios análisis de la posibilidad                     de convenir modificaciones. Ahora bien, como se indicó en ese 
concepto, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la 
mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser 
excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. 
 
Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa 
real y cierta autorización en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación 
estatal. 
 
Adicionalmente, cabe mencionar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en 
concepto del 13 de agosto de 2009:  contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto 
al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de 
hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal 
se entiende el derecho que tiene               la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del 
contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del  
 
Dicho esto, el adicional en plazo del contrato objeto de la presente modificación, es indispensable para proteger los 
derechos de las partes y para dar cumplimiento a los fines del Estado, definido así por los Artículos 3, 26 y 40 de la 
Ley 80 de 1993: 
 

 
ARTÍCULO 3. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración 
que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, 
la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
 
ARTÍCULO 26, DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio: 1º. Los servidores públicos 
están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto 
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato. 
 
ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de 
acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 
 

   
   



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 
        

                    
   

 

 

De esa manera, si bien no existe una regulación expresa sobre la prohibición de la modificación de los contratos 
estatales más allá del límite legal paras las modificaciones unilaterales (art. 16 Ley 80 de 1993) o de las restricciones 
en cuanto al límite cuantitativo (art. 40 parágrafo ley 80 de 1993), la modificación del contrato estatal no puede obedecer 
a una facultad discrecional e ilimitada, por el contrario, se encuentra sujeta a unos límites emanados del contenido y 
análisis sistemático del ordenamiento jurídico. El Consejo de Estado a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil 
1ha definido los límites a la modificación de los contratos estatales así: (i) límites de orden temporal (relacionados con 
la vigencia del contrato); (ii) límites de orden formal (relacionados con la solemnidad del contrato de modificación; la 
motivación y justificación de la modificación) y (iii) límites de orden material (relacionados con: límites cuantitativos 
(imposibilidad de adicionar un contrato en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en 
salarios mínimos legales mensuales, salvo para el contrato que tenga como objeto la interventoría), la prohibición de 
fraccionamiento del contrato y del objeto (Consistente en que el objeto no puede dividirse o fraccionarse para 
realizar diversos contratos que tengan como finalidad evadir el proceso de selección) y límites relacionados con la 
variación del objeto y con el contenido sustancial del contrato y del pliego de condiciones).  

En el presente caso, con la adición y prórroga a suscribirse, la Entidad no se encuentra en el marco de algunos de los 
supuestos antes enunciados que sobrepase los límites a las modificaciones en los contratos estatales, en el sentido 
que, en cuanto al límite temporal - la modificación se va a realizar a un contrato cuyo plazo no ha expirado o fenecido. 
En lo que tiene que ver con el límite formal, la Entidad tiene las respectivas motivaciones y justificaciones en las cuales 
se sustenta por el supervisor el trámite a surtirse, así como que dicha modificación debe cumplir con su solemnidad 
de constar por escrito, en este caso, firmada a través de la plataforma SECOP II. Ahora, en lo que compete a los limites 
cuantitativos, el valor de la adición a realizar no supera el límite del 50% del valor del contrato inicial expresado en 
SMLMV; la adición no varía o cambia el objeto ni la tipología del contrato, ni tampoco se insertan en él otro tipo de 
prestaciones que debieran hacerse en un contrato distinto.  

El artículo 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, establecen como fundamento de los contratos estatales la autonomía de la 
voluntad de las partes, la cual es generadora de contratos estatales como mecanismo para los fines estatales. En este 
orden, el fundamento jurídico se define a partir de los contenidos de las normas citadas inicialmente ya que a partir de 
ellas es posible que los acuerdos entre las partes surtan efectos jurídicos, como los que se están desarrollando en el 
presente estudio previo. 
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INFRAESTRUCTURA NÁUTICA Y 
 

COTIZACIONES  

Comp. Programa Actividad Descripción Unidad 
Cantid

ad  Valor unitario   Total  

COMPONENTE 
ABIOTICO 

manejo y 
disposición final 

de residuos 
solidos 

convencionales y 
especiales 

Instalación de puntos 
ecológicos 
debidamente 
señalizados en las 
áreas de trabajo y 
campamentos 

Compra y ubicación 
adecuada de los puntos 
ecológicos.  

Unidad 5  $              
1.200.000  

 $                             
6.000.000  

Gestión de residuos 
convencionales y 
especiales 

Contratación de gestores 
ambientales autorizados 
para la recolección y 
disposición final 

global/an
ual 

1 
 $              

8.000.000  
 $                             

8.000.000  

Elaboración de 
registros de 
generación, transporte 
y disposición final de 
residuos 

Mantener actualizado el 
Registro de la gestión de 
residuos  

global/an
ual 

1 
 $                

100.000  
 $                                

100.000  

   $                           
14.100.000  

Manejo de 
residuos líquidos 

domésticos 

Gestión de residuos 
líquidos domésticos 
(durante etapa 
constructiva) 

Contratación de gestores 
ambientales autorizados 

para la recolección y 
disposición final de los 

residuos líquidos  

mes 11 
 $         

1.400.000,00  
 $                       

15.400.000,00  

Monitoreo agua 
autorizada para reúso   

Una vez puesta en 
marcha la Planta de 
tratamiento de agua 
residual se verifica el 
funcionamiento mediante 
monitoreo de agua al 
vertimiento, asegurando 
parámetros normativos 

unidad 1 
 $                         
-    

 $                                        
-    

Gestión de lodos del 
tratamiento 

Evacuación de lodos  por 
medio de empresas 
autorizadas 

Kilos/me
s 1 

 $                         
-    

 $                                        
-    



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

Mantenimiento 
periódico de los 
sistemas de 
tratamiento para 
garantizar su correcto 
funcionamiento 

Programa de 
mantenimiento para el 
optimo funcionamiento 
PTAR 

Docume
nto 

1 
 $                         
-    

 $                                        
-    

     $                           
15.400.000  

INSTALACIÓN, 
FUNCIONAMIENT

O Y 
DESMANTELAMI

ENTO DE 
CAMPAMENTOS 

Y SITIOS DE 
ACOPIO 

TEMPORAL. 

Construcción de 
instalaciones 

provisionales en 
materiales 

desmontables y 
reutilizables 

Adecuar instalaciones 
temporales que cumplan 
con las condiciones como 
seguridad y señalización ( 
incluidas las de residuos 
solidos ) 

global 1 
 $            

25.000.000  
 $                           

25.000.000  

Inspecciones 
periódicas para 

garantizar 
cumplimiento 

ambiental y de 
seguridad 

Verificación de las 
condiciones de 
instalaciones temporales 

mes 11  $                
100.000  

 $                             
1.100.000  

Plan de restauración 
del área intervenida 

posterior al 
desmantelamiento, 

incluyendo 
revegetación si aplica. 

Restauración de zonas 
temporales de acuerdo al 
estado inicial. 

documen
to  

1 
 $              

2.000.000  
 $                             

2.000.000  

   $                           
28.100.000  

MANEJO DE 
MAQUINARIA, 

EQUIPOS Y 
VEHÍCULOS 

Revisión técnica 
preventiva y correctiva 
de maquinaria para 
evitar fugas de 
aceites, combustibles 
o fallas mecánicas 

Revisión de cumplimiento 
maquinaria y vehículos 

mes 11 
 $            
100.000,00  

 $                        
1.100.000,00  

Planificación de rutas 
y horarios  para 
minimizar impactos 

Establecimiento de rutas 
y zonas de operación 
para minimizar impacto 
en suelos y vegetación 

global  1  $            
100.000,00  

 $                           
100.000,00  

   $                        
1.200.000,00  

MANEJO DE 
PRODUCTOS 
QUÍMICOS E 

HIDROCARBURO
S 

Almacenamiento en 
áreas techadas, 
ventiladas y con pisos 
impermeables 

Adecuación  de 
instalaciones temporales 
que cumplan con las 
condiciones  

unidad  1 
 $       
10.000.000,00  

 $                       
10.000.000,00  

Kit anti derrames 

Almohadilla absorbente, 
Barrera Absorbente, 
Material Absorbente, 
Paños 
Absorbentes,Tapabocas.
Guantes de Nitrilo. 
Monogafas. Chaleco 
Reflectivo. 

Unidad/
mes 

8 
 $                

350.000  
 $                             
2.800.000  

Registro de inventarios 
y consumo de 
productos peligrosos. 

Mantener actualizado el 
registro y consumo de las 
sustancias  

mes 11 
 $                

100.000  
 $                             
1.100.000  

          
 $                       
13.900.000,00  

PROYECTO 
MANEJO Y 

CONTROL DE 
FUENTES DE 
EMISIONES Y 

RUIDO 

Implementación de 
mantenimientos 

preventivos a 
maquinaria para 

reducir emisiones 
contaminantes 

revisión de los 
mantenimientos 
preventivos a maquinaria  

Unidad/
mes 

1 
 $                

100.000  
 $                                

100.000  

Monitoreo periódico de 
niveles de ruido y 
calidad del aire en 
zonas sensibles 

Realizar monitoreos  de 
ruido y emisiones de  
(PM10,SOX,NOX) 

Unidad 3 
 $            

70.000.000  
 $                         

210.000.000  

Gestión del ruido 

Establecimiento de 
horarios de operación 
para maquinaria pesada, 
evitando horarios 
nocturnos en zonas 
habitadas. 

Docume
nto 

1 
 $                

800.000  
 $                                

800.000  

     $                         
210.900.000  



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

SUBTOTAL COMPONENTE ABIÓTICO  $                         
283.600.000  

COMPONENTE 
BIOTICO 

Manejo de Flora y 
Aprovechamiento 

Forestal 

Especies en veda 
traslado , mantenimiento , 
manejo especies en veda global 1 

 $     
383.723.333,00  

 $                         
383.723.333  

reposición por 
especies en veda 

reponer especies que 
fueron afectadas durante 
el aprovechamiento 

global 1  $     
267.069.867,00  

 $                         
267.069.867  

aprovechamiento 
forestal 

realización de apeo, corte 
, selección de especies  

global 1  $     
296.782.000,00  

 $                         
296.782.000  

Disposición final de 
residuos vegetales 

Dar tratamiento 
correspondiente al 
material que se va 
reutilizar y disponer en 
lugar adecuado sobrante 

global 1 
 $     

136.333.333,00  
 $                         

136.333.333  

  
 $                       

1.083.908.533  

Manejo de Fauna 

Ahuyentamiento previo  Ahuyentar especies 
ubicadas en el predio 

global 1  $     
303.600.000,00  

 $                         
303.600.000  

Plan de Rescate,  y 
reubicación de fauna 

Protocolo para rescate, 
reubicación de fauna  

Docume
nto 1 

 $              
6.000.000  

 $                             
6.000.000  

  
 $                         

309.600.000  

SUBTOTAL COMPONENTE BIOTICO  $                       
1.393.508.533  

COMPONENTE  
SOCIOECONO

MICO 

CONFORMACIÓN 
DE GRUPO 

SOCIAL 
AMBIENTAL 

Conformación del 
grupo técnico-socio 
ambiental 

Profesional Ambiental mes 11 
 plantilla 
mínima  

 $                                        
-    

Auxiliar ambiental  mes  11 
 $              
3.800.000  

 $                           
41.800.000  

Profesional Social mes 11 
 $              
3.800.000  

 $                           
41.800.000  

Elaboración de 
informes mensuales  

Informe solicitados por la 
autoridad ambiental e 
informes mensuales de la 
implementación del PMA  

mes 11  $                
200.000  

 $                             
2.200.000  

    
 $                           

85.800.000  

CAPACITACIÓN 
Y 

CONCIENTIZACI
ÓN AL 

PERSONAL 

Medios audiovisuales  Compra de videobeam  Unidad 1 
 $         
2.349.000,00  

 $                             
2.349.000  

Diseño de material 
didáctico  

Diseñar piezas graficas 
para las diferentes 
capacitaciones  

Unidad 11 
 $              
50.000,00  

 $                                
550.000  

  
 $                             

2.899.000  

ORDEN Y ASEO 
EN LA OBRA  

Cuadrilla de aseo 
diario 

Personal de aseo en la 
obra  

mes 11  $         
6.494.600,00  

 $                           
71.440.600  

herramientas para 
aseo  Suministros mes 11 

 $         
1.200.000,00  

 $                           
13.200.000  

  
 $                           

84.640.600  

MANEJO 
SENALIZACIÓN Y 

TRANSITO 
PARAS LAS 

EMBARCACIONE
S QUE NAVEGAN 
EN EL EMBALSE 

Boyas y señales  
Adquisición de boyas y 
señales luminosas  

Unidad 12 
 $            
900.000,00  

 $                           
10.800.000  

Chalecos reflectivos 
Adquisición de chalecos 
reflectivos para el 
personal  

Unidad 30 
 $              
15.000,00  

 $                                
450.000  

Mantenimiento 
señalización y boyas  

Realizar mantenimiento a 
los elementos adquiridos 
para la señalización  

Global 1 
 $         
5.000.000,00  

 $                             
5.000.000  

   $                           
16.250.000  



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

SALUD Y 
SEGURIDAD EN 

EL TRABAJO 

Personal salud 
ocupacional 

Profesional en salud 
ocupacional  

mes  11  plantilla 
mínima  

 $                                        
-    

Elementos de 
protección personal  

Elementos de protección 
personal para el personal  

mes 11 
 $         
1.200.000,00  

 $                           
13.200.000  

Equipo contra 
incendios  

Adquirir extintores con la 
descripción solicitada  

Unidad  12  $            
120.000,00  

 $                             
1.440.000  

Primeros auxilios  
Conformación de 
elementos para realizar 
primeros auxilios  

mes 11  $            
250.000,00  

 $                             
2.750.000  

   $                           
17.390.000  

PROTECCION AL 
PATRIMONIO 

ARQUEOLOGICO 
Y CULTURAL 

PERSONAL 
ARQUEOLOGIA  

Arqueólogo  

mes 

8 
 $            

11.000.000  
 $                           

88.000.000  

Programa de 
Arqueología 
Preventiva  

Formular  e implementar 
programa de arqueología 
preventiva  

global 1 
 $            

50.000.000  
 $                           

50.000.000  

           $                     
138.000.000,00  

INFORMACIÓN A 
LA COMUNIDAD 

Material para 
comunicación  

Volantes informativos, 
para la mantener a la 
comunidad del AID 

informada acerca de las 
situaciones relevantes del 

proyecto. Unidad 

12000 
 $                       

595  
 $                             

7.140.000  

Atención a peticiones  

Buzón satélite para la 
disposición de PQRS de 

la comunidad 

Unidad 

10  $                
148.750  

 $                             
1.487.500  

Vallas informativas  

Adquisición e instalación 
de vallas informativas  

Unidad  

2 
 $              

4.700.500  
 $                             

9.401.000  

Material de apoyo en 
actividades de 
divulgación 

Pendones publicitarios 
para divulgación de 
información relevante del 
proyecto. 

Unidad 20 
 $                

243.950  

 $                             
4.879.000  

Atención a la 
comunidad 

Entrega de refrigerio en 
reuniones o actividades 
de socialización con la 
comunidad del área de 
influencia directa 

Unidad  800 
 $                    

6.664  
 $                             

5.331.200  

Material de apoyo en 
actividades de 
divulgación 

Publicidad  para 
divulgación de oferta 
laboral. Unidad 5 

 $                
243.950  

 $                             
1.219.750  

             $                           
29.458.450  

SUBTOTAL COMPONENTE SOCIOECONOMICO  $                         
374.438.050  

TOTALES 

TOTAL COMPONENTE ABIOTICO  $                         
283.600.000  

TOTAL COMPONENTE BIOTICO  $                       
1.393.508.533  

TOTAL COMPONENTE SOCIOECONOMICO  $                         
374.438.050  

AJSUTES Y VISTAS DE SEGUIMIENTO LICENCIA AMBIENTAL AUTORIDAD AMBIENTAL  $                           
50.000.000  

PLAN DE COMPENSACION  $                       
1.013.826.667  

TOTAL IMPLEMENTACIÓN LICENCIA AMBIENTAL  $          3.115.373.250  



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

  

 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO La entidad pagará el contrato así: La entidad entregará un anticipo del 
10% del valor del contrato y posteriormente hará pagos parciales por avance de obra con la correspondiente 
amortización del anticipo, según sean causados los porcentajes de avance y transferencias parciales 
señalados en la Cláusula sexta del contrato especifico No. 2221180 derivado del pacto funcional Santander 

 Contrato de mandato No. 221009; de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la 
interventoría hasta el 90% del avance físico del contrato así: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, 
estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. 
Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL DEPARTAMNETO DE 
SANTANDER .

Firma

Firma































CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES

yo MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL, con cedula de ciudadanía No.
91.227.926 de Bucaramanga, Santander quien actúa en nombre propio, y MARTHA 
LILIANA BUENO SANTOS identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.368.905 de 
Piedecuesta (Santander) y tarjeta profesional No. 218555-T, actuando como contadora de 
MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL, nos permitimos certificar que ha
cumplido con el requisito establecido en el art 50 ley 789 de 2002, ley 100 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, 1703 del 2 de agosto de 2002 y 2800 de 2003, y se encuentra al día 
con las obligaciones provenientes a los sistemas salud, pensiones, riesgos laborales, SENA, 
ICBF y caja de compensación familiar y para-fiscales, de acuerdo con las normas vigentes, 
dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, a la feche del 
presente documento.

Se expide a solicitud del interesado a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025.

MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL
C.C. 91.227.926 De Bucaramanga

MARTHA LILIANA BUENO SANTOS
C.C. 1.102.368.905 de Piedecuesta (Santander)
T.P. 218555-T
CONTADORA 











CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  
PERSONAS JURIDICAS 

JUAN CARLOS JAMES GONZALEZ identificado con cedula de ciudadanía No 
91.228.071 expedida en la ciudad de Bucaramanga en mi condición de representante 
legal de PALINCOL SAS identificada con NIT 830.508.545-5, bajo la gravedad de 
juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma 
del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el 
pago de aportes legales y seguridad social. 

En constancia, se firma Bucaramanga, a los 02 días del mes de diciembre de 2025

_______________________________ 
JUAN CARLOS JAIMES GONZALEZ
C.C. 91.228.071 De Bucaramanga
Representante legal PALINCOL SAS
NIT 830.508.545-5



PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Girón 02 de diciembre de 2025

Yo, JAIRO CAMACHO ARENAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 91.493.004 y con 
Tarjeta Profesional No. 85150-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición 
de Revisor Fiscal de ASFALTART S.A.S EN REORGANIZACION, identificada con Nit 
800.164.580-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de 
examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los 
estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los 
aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 
2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) 
meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

NOTA: Acorde a la ley colombiana vigente la empresa ASFALTART S.A.S EN 
REORGANIZACIÓN tiene como fecha ultima de pago de la planilla el décimo tercer (13°) día 
hábil de cada mes.

Atentamente,  

JAIRO CAMACHO ARENAS
C.C N° 91.493.004
Revisor Fiscal 
T.P. N° 85150-T
En representación de EZER CONSULTORES & AUDITORES 
S.A.S NIT No 901.177.661-7





 



Cra 35 #37-21, Bucaramanga, Santander 
Teléfono:317 667 7236 
Correo electrónico: irctesoreria@.com 

 

 
 
 

 
 

 
Bucaramanga,   2 Diciembre de 2025 

 

 
A QUIEN INTERESE: 

Asunto: Certificacion de Cumplimiento de Aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales. 

 

 
Yo, LILIANA OROSTEGUI OLARTE, identificada con cedula de ciudadanía  63.493.952, en mi
condición de Revisor Fiscal de IRC SAS identificada con Nit 800.115.427-8, certifico que  la sociedad 
arriba mencionada, se encuentra al día en el cumplimiento del pago de los aportes de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar-ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, de conformidad con lo exigido en 
el artículo 41 de la ley 80 de 1993,el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

 

 
 
 
 
 
 

 





 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 












