
  

Cód. FO-GECO-059 
Formato 

FO-GECO Solicitud de Modificación, 
Adición, Ampliación, Suspensión o 

Reanudación al Contrato 
        

Versión 4 

  

 

Página 1 de 5 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
  Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

CONTRATO No. 4600105477 DE 2025 
 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E 
INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 

NIT: 890.905.211-1 

CONTRATISTA: AUTOCENTRO WILLIAMS S.A.S  

NIT: 900.192.829-6 

OBJETO: 

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E 
INSUMOS A LOS VEHÍCULOS PESADOS, MAQUINARIA Y 
EQUIPOS VARIAS MARCAS (LOTE 3) 

VALOR INICIAL: 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) 
INCLUIDO IVA 19% 

ADICIONES  NO SE HAN PRESENTADO ADICIONES  

DURACIÓN INICIAL: SEIS (06) MESES, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA 

AMPLIACION:  NO SE HAN PRESENTADO AMPLIACIONES 

SUSPENSIONES: NO SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES 

FECHA DE INICIO: 
(01/10/2025) PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTICINCO 

 

FECHA DE 
TERMINACIÓN:  

(31/12/2025) TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTICINCO 

OTRAS 
MODIFICACIONES 
REALIZADAS AL 
CONTRATO A LA 
FECHA: 

NO SE HAN PRESENTADO OTRAS MODIFICACIONES 

MODIFICACION 
ACTUAL: 

AMPLIACIÓN 01: POR EL TÉRMINO DE UN MES (01) MES Y 
VEINTISIETE (27) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO 
(01) DE ENERO HASTA EL VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE 
DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE. 
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ANTECEDENTES: 
 
Mediante el Contrato No. 4600105477 de 2025, al cual se dio inicio el 01 de octubre de 2025 se 
realiza el mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos a los vehículos 
pesados varias marcas del parque automotor del Distrito, con la finalidad de garantizar su 
confiabilidad, disponibilidad y operatividad. 
 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $ 200.000.000 

Pagos Realizados (Acumulados) al 10 de diciembre 
de 2025 

$150.000.000 

Saldo de recursos al 10 de diciembre de 2025 $50.000.000 

Porcentaje de ejecución financiera 75% 

Porcentaje de ejecución física 75% 

 
 
JUSTIFICACIÓN:    
   
Con este contrato se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo, incluida la mano de obra, 
repuestos, insumos y demás accesorios, para la maquinaria pesada (varias marcas) del parque 
automotor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con el fin de 
garantizar la eficiente prestación del servicio y su correcto funcionamiento. Los tipos de 
maquinaria atendidas con este contrato se encuentran distribuidos en el grupo excavadoras, 
minicargador y compresor. 
 
Se trata de maquinaria destinada a la atención de emergencias en la ciudad que debe 
permanecer en funcionamiento de forma ininterrumpida, operando de manera permanente 
durante todos los días del año, tanto en horario diurno y nocturno.  
 
A continuación, se presenta listado del parque automotor compuesto por vehículos pesados, 
maquinaria y equipos (varias marcas) lote 3 ssujeto a mantenimiento por este contrato: 
 

PLACAS DESCRIPCION MARCA 
ESTADO DEL 

VEHICULO 

MC706172 MINICARGADOR SK820-5E0 KOMATSU FUNCIONANDO 

CPS20 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 
CASE CX-210 2008 

CASE FUNCIONANDO 

MAPE03 
COMPRESOR PORTATIL IR 185 
2012 

DOOSAN IR FUNCIONANDO 

MC047692 
EXCAVADORA KOBELCO SK75-8 
2016 

KOBELCO FUNCIONANDO 
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La mayor parte de este parque automotor está destinada a atender actividades misionales del 
Distrito, especialmente emergencias provocadas por desbordamientos de quebradas y limpieza 
permanente de éstas garantizando su funcionamiento continuo durante todo el año.  
 
Mantener estos equipos en óptimas condiciones es fundamental ya que su deterioro podría 
generar caos  al tratarse de maquinaria esencial para cumplir funciones críticas. 
Además, su correcto funcionamiento no solo permite una respuesta oportuna ante situaciones 
de emergencia sino que también contribuye a la prevención de desastres y al bienestar de la 
comunidad; por ello, es indispensable contar con un mantenimiento periódico, reposición de 
equipos y una planificación adecuada que garantice su operatividad en todo momento. 
 
Dado que se cuenta con recursos disponibles en el contrato y ante la necesidad de garantizar 
los mantenimientos preventivos y correctivos que permitan el buen funcionamiento de las 
máquinas, se solicita ampliar el contrato por el término de un (01) mese y veintisiete días 
contados a partir del primero (01) de enero hasta el veintisiete  (27) de febrero de dos mil 
veintiséis (2026), ambas fechas inclusive. 
 
El presupuesto no se ha ejecutado al 100% dado que las reparaciones como mantenimientos 
preventivos y/o correctivos se realizan según corresponda el caso. Al ser un contrato a demanda 
donde, dependiendo de los daños que se le generen a las máquinas es susceptible de generar 
mayores o menores costos asociados a este tipo de intervenciones, quedaron recursos 
disponibles para ejecutar en próxima vigencia. 
 
Recursos disponibles por ejecutar al 10 diciembre de 2025 es de cincuenta millones de pesos 
m/l ($50.000.000) .  
 

PROYECCION TRABAJOS DICIEMBRE A FEBRERO 27 DE 2026 

CONTRATO 4600105477 DE 2025 

PLACA DESCRIPCION MARCA CORRECTIVO PREVENTIVO TOTAL 
DESCRIPCION 

TRABAJO 
PROYECTADO 

CPS20 
EXCAVADORA 
SOBRE 
ORUGAS 

CASE  $14.227.200  0 $14.227.200  

Refuerzos laterales 
interior, cambio de 
esquineros y cambio 
de dientes, cambio de 
fondo del balde y 
cambio base de los 
dientes y cambio de 
correas (incluye 
repuesto y mano de 
obra) 

MC047692 
EXCAVADORA 
SOBRE 
ORUGAS 

KOBELCO  $13.680.000  0  $13.680.000  
Enderezada, ajuste y 
pintura general 
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MAPE03 COMPRESOR 
INGERSOLL 
RAND 

   $6.531.250   $6.531.250  
Rutina de 
mantenimiento  

VARIOS VARIOS    $15.561.550  0  $15.561.550  

imprevistos, 
corresponde a fallas 
que se presenten 
durante la operación 
de los equipos 

TOTAL   $43.468.750   $6.531.250   $50.000.000    

 
Este tiempo adicional resulta adecuado para ejecutar, verificar y entregar todos los 
mantenimientos programados, con ello se asegura el cumplimiento integral de los compromisos 
contractuales, bajo estándares de calidad, evitando la aceleración de los plazos, lo cual podría 
comprometer la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Esta ampliación del plazo garantiza la prestación ininterrumpida del servicio de mantenimiento 
vehicular mientras se adelanta, adjudica y formaliza el nuevo proceso de contratación para la 
vigencia 2026. De esta manera se evitan vacíos en la cobertura del servicio que podrían afectar 
la operatividad de la flota institucional y se asegura una transición ordenada y eficiente entre el 
contratista actual y el que resulte seleccionado para el año siguiente. 
 
Una vez que se apruebe la prórroga, el contratista deberá actualizar la vigencia de todas las 
garantías contractuales (Cumplimiento, Calidad del Servicio, y Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales), para que cubran el nuevo plazo de ejecución. Esta actualización es esencial para que 
la Entidad mantenga la cobertura de riesgos durante todo el tiempo adicional del contrato y no 
generará costos adicionales para el Distrito. 
 
SOLICITUD: 
 
Por lo anterior, se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y 
Servicios aprobar la siguiente modificación: 
 
Ampliación No. 1 Por el término de un (01) mese y veintisiete (27) días contados a partir del 
primero (01) de enero hasta el veintisiete 27 de febrero de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas 
inclusive. 
 
ANEXOS: 
 

• Carta de solicitud de la modificación al contratista. 

• Carta de aceptación de la modificación. 

• Antecedentes del contratista y del representante legal (Policía Nacional, Contraloría, 
Procuraduría y Registro Deudores Alimentarios morosos REDAM). 

• Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC del representante legal. 

• Consulta de Inhabilidades de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años (Ley 
1918 de 2018) del representante legal  
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• Lista de chequeo. 
 
Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los catorce (14) días de diciembre del 
año dos mil veinticinco (2025) 
 
Atentamente, 
                           
 
 
 
RUPERTO ANTONIO MURILLO SALAZAR    
Supervisor 
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