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Prorroga al Convenio de Asociacion No. CO1.PCCNTR.8129216 / CV-SME-0005-2025

Entre los suscritos, por una parte, JOSE NORRELL MITCHELL NELSON, identificado con la cédula de
ciudadania N° 1.123.635.188, expedida en la isla de San Andres, en calidad de SECRETARIO
GENERAL del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debidamente
nombrado mediante decreto No. 0321 del 12 de julio de 2024, delegado con la ordenacion del gasto y
funciones en materia contractual mediante Decreto No. 299 del 27 de Junio del 2024, actuando en
nombre del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, entidad publica identificada con
el NIT 892400038-2, quien en adelante se denominara “EL DEPARTAMENTQ” y por la otra, EDWIN
JAIMES JIMENEZ identificado con la cédula de ciudadania No. 80241670, en calidad de representante
legal de la ESAL FUNDACION EL ROCIO DE LA MANANA, identificada con Nit. 900.848.765-0, en
adelante el CONVENIDO, y quienes para la referencia conjunta se denominaran LAS PARTES, hemos
acordado celebrar la presente prorroga al convenio de asociacion CO1.PCCNTR.8129216 / CV-SME-
0005-2025, Acto juridico que constara en el portal Secop |l, previa a las siguientes CONSIDERACIONES:
Que el dia 30 de julio de 2025, el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, celebro a través de la plataforma Secop Il, el convenio de asociacion No. CV-SME-0005-2025
cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y
FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE RIESGOS
ASOCIADOS CON LA OCURRENCIA DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO, IDENTIDAD DE
GENERO U ORIENTACIONES SEXUALES DIVERSAD EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO
TERRITORIAL, identificado con numero de contrato electronico CO1.PCCNTR.8129216. Que, una vez
cumplidos los requisitos para ello, se dio inicio formal a la ejecucidn del convenio el dia 21 de agosto de
2025, dando esto como fecha de finalizacion del convenio el 21 de diciembre de 2025. Que este
despacho ha recibido memorando por medio del cual la supervisién del convenio, justifica la necesidad
de realizar una prorroga al convenio en mencion, asi:(...) Durante el desarrollo del convenio se ha
evidenciado un avance significativo en la ejecucién de las actividades pactadas, encontrandose
actualmente en etapa de finalizacién. No obstante, por circunstancias propias de la ejecucion
relacionadas con la articulacion de actividades, ajustes operativos y la necesidad de garantizar la
correcta culminacién de los servicios y productos comprometidos no ha sido posible concluir el cien por
ciento (100%) de las obligaciones dentro del plazo inicialmente previsto. (...) Que, de conformidad con
los argumentos antes expuestos, desde la supervision del convenio se sugiere al ordenador del gasto
prorrogar el plazo de ejecucion del convenio en mencién por un termino de diez (10) dias sin que supere
el 31 de diciembre de 2025. Que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados
cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacion de los fines del Estado, a los
cuales sirve el contrato. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional
sefiald que las prorrogas de los contratos —como especie de modificacion- pueden ser un instrumento
util para lograr los fines propios de la contratacion estatal. Al respecto, vale la pena destacar lo sefialado
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009:
“La contratacion estatal responde de multiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se
emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer
prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Que conforme se establece
en el articulo 40 de la ley 80 de 1993 las entidades estatales en ejercicio de la liberalidad contractual
tienen la potestad de pactar las estipulaciones que entiendan convenientes para asegurar el
cumplimiento de los contratos estatales, siempre y cuando no vayan contrario a ninguna disposicién del
estatuto general de contratacién, las demas normas, la constitucidon y las buenas costumbres, norma
que en su tenor literal reza asi:*(...) ARTICULO 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las
estipulaciones de los contratos serédn las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las
previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrén celebrar los
contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines
estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades,
condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucién, la ley, el orden publico y a los principios
y finalidades de esta Ley y a los de la buena administracion. En los contratos de empréstito o cualquier
otra forma de financiacion de organismos multilaterales, podran incluirse las previsiones vy
particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la
Constitucion o a la ley. Que se hace necesario prorrogar el plazo de ejecucion del contrato para el debido
cumplimiento de los fines estatales a satisfacer con el objeto convenido. Que, en atencién a las
consideraciones anteriormente expuestas, las partes de comun acuerdo convienen prorrogar la
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gjecucion del convenio de asociacion No. CO1.PCCNTR.8129216 / CV-SME-0005-2025, de
conformidad con las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR la clausula segunda del
convenio de asociacion No. CO1.PCCNTR.8129216 / CV-SME-0005-2025 cuyo objeto es “AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE RIESGOS ASOCIADOS CON LA
OCURRENCIA DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO, IDENTIDAD DE GENERO U
ORIENTACIONES SEXUALES DIVERSAD EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO
TERRITORIAL" la cual quedara asi: “CLAUSULA SEGUNDA. PLAZO: El plazo de ejecucion del Contrato
sera de cuatro (4) meses y diez (10) dias sin que exceda el 31 de diciembre de 2025. CLAUSULA
SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Las demas clausulas, estipulaciones, condiciones
y aspectos no modificados por el presente documento seguiran vigentes y son de obligatorio
cumplimiento para las partes. CLAUSULA TERCERA. GARANTIAS: Deberan ampliarse las vigencias
de la garantia Unica constituida, para amparar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato, de conformidad con la presente prérroga de suspension, de acuerdo con las coberturas y
vigencias establecidas en el mismo. CLAUSULA CUARTA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO
Y EJECUCION. El presente documento se perfecciona con la firma de las partes.

En sefial de aceptacion, se firma en San Andrés Islas a los 19 dias del mes de diciembre del 2025,

HELL NELSON EDWIN J S JIMENEZ

Representante Legal Fundacién Rocm
de la mafiana

OSE/NORREL
Se etarIO/éenera




GOBERNACION .
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO | ,Fechade | =00
DE SAN ANDRES, ; el
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

JUSTIFICACION DE PRORROGA | Versién 02

Pagina1
de 2

ACTO DE JUSTIFICACION PRORROGA AL CONVENIO DE ASOCIACION
No. CO1.PCCNTR.8129216, PROCESO CV-SME-0005-2025

Que ¢l dia 30 de julio de 2025, el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
celebro a través de la plataforma Secop I, el convenio de asociacion No. CO1.PCCNTR.8129216 / CV-SME-
0005-2025 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS ¥
FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE RIESGOS ASOCIADOS CON
LA OCURRENCIA DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO, IDENTIDAD DE GENERO U ORIENTACIONES
SEXUALES DIVERSAD EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL, identificado con numero
de contrato electronico CO1.PCCNTR.8129216.

Que el plazo de ejecucion del convenio quedd pactado en 4 meses sin que superara el 31 de diciembre de
2025.

Que una vez cumplidos los requisitos para ello, se dio inicio formal a la ejecucion del convenio el dia 21 de
agosto de 2025, dando esto como fecha de finalizacion del convenio el 20 de diciembre de 2025.

Durante el desarrollo del convenio se ha evidenciado un avance significativo en la ejecucion de las actividades
pactadas, encontrandose actualmente en etapa de finalizacion. No obstante, por circunstancias propias de la
ejecucion relacionadas con la articulacion de actividades, ajustes operativos y la necesidad de garantizar la
correcta culminacion de los servicios y productos comprometidos no ha sido posible concluir el cien por ciento
(100%) de las obligaciones dentro del plazo inicialmente previsto.

Que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su
finalidad y en aras de la realizacion de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. En el mismo sentido,
en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional sefialo que las prérrogas de los contratos —como especie
de modificacion- pueden ser un instrumento Util para lograr los fines propios de la contratacion estatal. Al
respecto, vale la pena destacar lo sefialado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en
concepto del 13 de agosto de 2009: “La contratacion estatal responde de multiples maneras a ese mandato y,
en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una
especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo.

Que conforme se establece en el articulo 40 de la ley 80 de 1993 las entidades estatales en ejercicio de la
liberalidad contractual tienen la potestad de pactar las estipulaciones que entiendan convenientes para asegurar
el cumplimiento de los contratos estatales, siempre y cuando no vayan contrario a ninguna disposicion del
estatuto general de contratacion, las deméas normas, la constitucion y las buenas costumbres, norma que en su
tenor literal reza asi:*(...) ARTICULO 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los
contratos seran las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley,
correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan
la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren
las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las clausulas o
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la
Constitucion, la ley, el orden publico y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena
administracién. En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiacién de organismos
multilaterales, podrén incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales
entidades, que no sean contrarias a la Constitucion o a la ley.

La prorroga del plazo de ejecucion del contrato resulta necesaria, razonable y proporcional, en tanto permitira
culminar a cabalidad la totalidad de las actividades contratadas, asegurando el cumplimiento del objeto del
convenio, la correcta utilizacion de los recursos publicos y la satisfaccion de los fines misionales de la entidad,
sin que ello implique modificacion alguna al valor del convenio ni afectacion al equilibrio contractual.

Asi mismo, se deja constancia de que el contratista ha manifestado su disposicion para continuar con la
gjecucion en los terminos originalmente pactados, y que la ampliacién del plazo no genera perjuicios para la
entidad, sino que, por el contrario, garantiza la entrega oportuna y adecuada de los servicios y productos finales
conforme a los estandares de calidad exigidos.
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Que de conformidad con los argumentos antes expuestos, desde la supervision del convenio se sugiere al
ordenador del gasto prorrogar el plazo de ejecucion del convenio en mencion por un termino de diez (10) dias
sin que supere el 31 de diciembre de 2025.

Se suscribe la presente justificacion, en la Isla de San Andrés, a los 19 dia del mes de diciembre de 2025.
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VANESSh PRADA ALDANA
""" Secretarid de la Mujer y Equidad de Género




