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Unidad de Salud de rbqo S.E.

Ibague, 22 de diciembre de 2025.

Doctora:

EDILMA ISABEL HURTADO CARDONA
Agente Especial Interventora

Unidad de Salud de Ibagué

Ciudad

REF./ SOLICITUD SUSPENSION No. 01, CTO 1285 DE 2025. ' ‘

Respetada doctora: Facha:

Por medio del presente, me permito solicitar suspension No. 01 al contrato del asunto, suscrito entre
SIGMA CONTROL DE CALIDAD SAS NIT No. 901.174.133-6, representada legalmente por DIANA
XIMENA RODRIGUEZ APONTE C.C. No. 52.897.967 DE BOGOTA y la Unidad de Salud de Ibagué
- E.S.E.; el cual tiene por objeto “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PROGRAMA DE CONTROL
DE CALIDAD EXTERNO REQUERIDO PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA UNIDAD DE
SALUD DE IBAGUE USIESE A MONTO AGOTABLE”

CUADRO RESUMEN CONTRATO

CONTRATO No. 1285

LUGAR Y FECHA | Ibagué, octubre 20 DE 2025
DE SUSCRIPCION:

CONTRATANTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E. NIT. 809.003.590-2

CONTRATISTA: SIGMA CONTROL DE CALIDAD SAS NIT No. 901.174.133-6 DIANA
XIMENA RODRIGUEZ APONTE C.C. No. 52.897.967 DE BOGOTA
GERENTE

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PROGRAMA DE CONTROL DE

CALIDAD EXTERNO REQUERIDO PARA EL LABORATORIO CLINICO
DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USIESE A MONTO
AGOTABLE

VALOR: VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE
PESOS ($24.087.029) M/CTE.

PLAZO: A PARTIR DE LA LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, PREVIA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO
OFICIAL.

“NUESTROS SERVICIOS AL ALCANCE DE TODOS"
Carrera 8 No 24-01Barrio el Carmen
Teléfonos 2655534 - 2739595
Email: gerencia@usiese.gov.co
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ACTADEINICIO | 24 DE OCTUBRE DE 2025
DURACION - 24 DE OCTUBRE DE 2025 31 DE DICIEMBRE DE 2025
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MARCO LEGAL

Establece la Resolucion N° 228 de 2014, en el Capitulo VII, articulo vigésimo séptimo, que: “Durante
la ejecucion del contrato, éste podra suspenderse por la ocurrencia de hechos ajenos a la voluntad
de las partes, por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, de interés y conveniencia mutua e inferés
pablico; en el acto que ordene la suspension se estableceran los motivos que llevaron a ésta y el
tiempo en que se restablecera el contrato, asi mismo y si es el caso se le exigiré al contratista la
prorroga de la garantia tinica por un término igual al que dure la suspensién del contrato, el cual no
sera computable para efectos del plazo.

Paragrafo. Procedimiento para la suspension. El contratista solicitaré por escrito al supervisor y/o
interventor de manera justificada la suspension del contrato, ante lo cual el supervisor y/o interventor
presentara al Gerente un completo informe sobre la necesidad o no de suspender.

El acta de suspension debera ser suscrita por el interventor y/o supervisor y el contratista”
MOTIVA LA PETICION:

Que la salud es un derecho fundamental e irrenunciable, cuya garantia constituye un deber esencial
del Estado y, en consecuencia, de las entidades que integran el Sistema General de Seguridad
Social en Salud. En tal sentido, la Unidad de Salud de Ibagué U.S.I. - E.S.E., como entidad publica
prestadora de servicios de salud, tiene la obligacion de asegurar el acceso efectivo, oportuno,
continuo y con calidad a los servicios requeridos para la preservacidn, mejoramiento y promocion del
bienestar fisico y mental de la poblacién usuaria.

Que, de conformidad con lo expuesto por el contratista en la solicitud de suspensién No. 01, esta se
fundamenta en que los tiempos técnicos asociados al proceso de fabricacion, importaciéon, despacho
y entrega de los programas de control de calidad externo exceden el plazo contractual vigente para
la anualidad 2025, proyectandose su entrega para los primeros meses del afio 2026. Teniendo en
cuenta que el contrato no contempla entregas por fuera de dicha vigencia y que la no suspension de
la ejecucion contractual podria afectar la estabilidad, calidad e integridad de los programas
pendientes por entregar —correspondientes a quimica clinica, dengue, glucometria, hematologia,
hormonas tumorales y cardiacas, infecciosas, microbiologia, coagulacién, quimica urinaria,
hemoglobina glicosilada, tira de orina, parasitologia y sifilis—, se hace necesario suspender
temporalmente la ejecucion del contrato, a fin de permitir que el fabricante ESFEQA finalice la
produccion de los programas de control de calidad externo, cuya entrega se ha visto retrasada por
los procesos de fabricacion e importacion.

“NUESTROS SERVICIOS AL ALCANCE DE TODOS"
Carrera 8 No 24-01Barrio el Carmen
Teléfonos 2655534 - 2739595
Email: gerencia@usiese.gev.co
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Que, adicionalmente, debe tenerse en cuenta que durante el mes de diciembre y el periodo de fin de
afio se presentan festividades nacionales e internacionales, recesos administrativos, cierre de
plantas de produccién, limitaciones operativas en puertos y aduanas, asi como reduccion de jornadas
laborales, circunstancias que impactan de manera directa los tiempos de fabricacion, importacion,
despacho y transporte de los programas de control de calidad externo. Estas condiciones propias de
la temporada de fin de afio generan incrementos inevitables en los plazos logisticos y productivos,
razon por la cual resulta procedente y razonable la suspension No. 01 de la ejecucion contractual,
con el fin de ajustar la programacion a los tiempos reales del proceso y garantizar la adecuada
calidad e integridad de los productos a entregar.

Que, en mérito de lo expuesto, se dispone efectuar la suspensién No. 01 del Contrato No. 1285 del
2025, por el termino de veinticuatro (24) dias calendario, contados a partir de la fecha que se
determine en el acta respectiva, lapso durante el cual se desarrollaran las gestiones administrativas
necesarias para la obtencién de los recursos requeridos.

Que, la suspension No. 01 a este contrato, se solicita para garantizar la continua, ininterrumpida,
adecuada y oportuna del programa de control de calidad externo para el laboratorio clinico de la
Unidad de Salud de Ibagué US| ESE.

Cordialmente,

’?ﬂ X % AL L urh
DRK-MAR A URUENA BON

Supervisor Contrato No. 1285 del 2025
Unidad de Salud de Ibague US| ESE

Nombre Firma Fecha
Proyecto: SANDRA MARCELA URUENA :
BU. de Salud & 3’,’@\'@ AN ) Diciembrer2025
Supervisor pA peTD
SONIA CAMILA GOMEZ MOSQUERA Sctiz m/
Revisado por: Asesora Juridica Externa e Diciembre/2025

Los arriba firmantes, certificamos que, al momento de |a elaboracion: del presente estudic de la necesidad, se
agoté todo el proceso de planeacidn; por lo que es viable técnica, financieray jundu:amente adelantar el :
respectivo tramite de contratacién para satisfacer la necesidad descrita.

“NUESTROS SERVICIOS AL ALCANCE DE TODOS"
Carrera 8 No 24-01Barrio el Carmen
Teléfonos 2655534 - 2739595
Email: gerencia@usiese.gov.co




Bogota D.C, 23 de diciembre 2025

Doctora

SANDRA MARCELA URUENA BONILLA

Supervisora

Contrato 1285 del 2025 .

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI
Ibagué - Tolima

Asunto: Solicitud de suspensién Nol del contrato No 1285 del 2025

Por medio del presente, me permito informar y solicitar formalmente la suspension No. 1 del contrato
1285 suscrito el 20 de octubre de 2025, cuyo objeto es el suministro de programas de control de
calidad externo.

La solicitud se fundamente en lo siguiente:

El proceso de produccidn, despacho y transporte de los bienes contratados presenta una duracion
estimada que supera la vigencia del afio 2025, proyectando que la entrega final de los productos se
realizara durante los dos primeros meses del ano 2026.

Dado que el plazo actual establecido en el contrato no contempla entregas mas allad del afio 2025,
resulta necesario suspender la ejecucidn contractual, hasta gue se cuente con una nueva
programacion ajustada a los tiempos reales del proceso de importacion, dado a que la empresa
ESFEQA, es el laboratorio encargado de la distribucion del programa de control de calidad externo y
por motivos de fabricacion el plazo de |a entrega no se alcanza a ejecutar en el presente afio, estando
pendiente por entregar los siguientes programas:

e Quimica clinica CCO01 e Coagulacion NQSCO_D

e Dengue virusy Antigeno DENV+DENVAG e Quimica urinaria NQSCU

e  Glucometria GOO1 o Hemoglobina glicosilada NQSHG
s Hematologia HEM4 e Tirade orina NQSUR

e Hormonastumorales y cardiacos HTC001 e Parasitologia POO1

e Infecciosas INF4 e Sifilis SYP4

s Microbiologia NQSBU

Linea Asesor Virtual SigMi: 3052516405
www.sigmagc.co / Bogotd D.C. Colombia.
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Por lo anterior nos permitimos informar que no es posible realizar la entrega de los controles de
calidad externos asociados contractualmente, como se ha indicado la situacién obedece a aspectos
técnicos estandarizados dentro de la planificacién del proceso de produccidn, esto con el fin de no
poseer impactos negativos en la estabilidad y la calidad final del producto.

En apego a nuestros estandares internos, asi como a la adherencia de las mejores practicas de
manufactura, la liberacion del producto se realiza con base a los cronogramas establecidos de
fabricacién, cabe destacar que la decision adoptada tiene como objetivo principal preservar la
integridad del producto, garantizando que éste cumpla con las especificaciones técnicas, comerciales
y cientificas requeridas para su correcta utilizacion y satisfaccidn del cliente.

La suspension se solicita a fin de evitar incumplimientos formales, garantizar la correcta ejecucion
contractual y permitir la adopcion de las medidas administrativas correspondientes (ampliacion o
reprogramacion del plazo, modificacién contractual, u otras que la entidad considere procedentes).

Por lo anterior expuesto, solicito respetuosamente que se disponga la suspension No 1 del contrato
NO 1282 del 2025 a partir del 23 de diciembre de 2025 con fecha de reinicio el dia 19 de enero de
2026.

Agradezco la atencion al presente v quedo a disposicidn para remitir documentacion adicional o
coordinar las acciones que se consideren necesarias.

Atentamente,

@\'OL\B Qoﬂﬁﬂ\wa d?
Diana RodriguezA.

Gerente
SIGMA QC

Linea Asesor Virtual SigMi: 3052516405
www.sigmagc.co / Bogotd D.C. Colombia.




ESFEQA

* European Society for
External Quality Assessment

ESIEQA GmbH
Siemensstralte 38

69123 Heidelberg
Germany

Tel +49(0)5221-4166-700
Fax +49(0)6221-4166-790

Heidelberg, diciembre 16, 2025
Entregas control externo 2026

Apreciados/as:

Nos permitimos comunicarles que actualmente nos encontramos en el proceso de produccion. Por
| lo tanto, los programas de control de calidad externos se enviaran durante la segunda semana de

enero.
Atentamente,
‘\ f -‘>
_ A
Dr. Dieter Groche r. Harald Depner

Head of Operations, ESfEQA Head of Survey Planning, ESfEQA




