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Informe Parcial No. 01 
Periodo del informe 18 de diciembre al 23  diciembre 2025 

Contrato No. 190-2025-CMC-040 
Fecha en que se rinde el informe 23-12-2025 

1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO 

Contratista ARKADIA PRIME S.A.S 

NIT 901.361149-5 

Supervisor HELIA LISED PACHON RODRIGUEZ  

Cargo Secretaria de salud y desarrollo social  

Objeto del contrato SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
APOYAR PROCESOS TECNOLOGICOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
TAUSA VIGENCIA 2025. 

Fecha de suscripción contrato 17 DE DICIEMBRE DE 2025 

Fecha de inicio del contrato 18 DE DICIEMBRE 2025  

Plazo de ejecución inicial QUINCE (15) DIAS 

Prorroga Nº (si la hay) N/A 

Plazo de ejecución final QUINCE (15) DIAS 

Fecha de suspensión (si la hay) N/A 

Fecha de reinicio  (si la hay) N/A 

Fecha de terminación DOS (02) DE ENERO DE 2026 

 

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe 

entregado a los Veintitrés (23) días de diciembre del año dos mil veinticinco (2025) al 

supervisor del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las 

Obligaciones Específicas del mismo en el periodo comprendido del Dieciocho (18) de 

diciembre de 2025 al Veintitrés (23) de diciembre de 2025.   

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: 

Para efectos de la labor de Auditoria, se recibió y revisó lo siguiente: 
 

 Factura o cuenta de cobro No FVE 158 
 Informe de gestión presentado por el contratista para el periodo comprendido del 

Dieciocho (18) de diciembre de 2025 al Veintitrés (23) de diciembre de 
2025.   

 Certificación de pagos de seguridad social: NA 

 
 

Nombre del cotizante: ARKADIA PRIME S.A.S 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se realizó la revisión respectiva a la 

documentación recibida, además del análisis confrontado con los Objetos y Obligaciones 

Específicas enmarcadas en el contrato N°190-2025-CMC-040, con base en la propuesta 

presentada por el contratista. 

REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA: 

 

PLANILLA No. N/A  FECHA DE PAGO:  N/A VALOR PAGADO  N/A 
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PRESTACION DE SERVICIOS 

 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

 
N.A. 

 
 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

Logística: contó con la logística 
necesaria en cuanto transporte, 
equipos y herramientas menores 
para cumplir con el objeto del 
contrato. 

X   
 

 

El servicio se prestó de acuerdo a 
lo pactado con el contratista. 

X   

CUMPLIMIENTO 
EN LOS 
TIEMPOS DE 
ENTREGA 

Cumplió con los tiempos de 
cumplimiento pactados para la 
prestación del servicio. 

 
X 
 

  

 
SERVICIO 
DURANTE LA 
EJECUCIÓN 
 

Dio respuesta a los 
requerimientos o reclamos 
realizados 
 

 
X 

  
 

La respuesta dada a  los 
requerimiento realizados fue 
oportuna 

 
X 
 

  

 

INTERPRETACION 

 
CALIFICACIÓN 

ALTAMENTE CONFIABLE X 

CONFIABLE  

NO CONFIABLE  

 

FALENCIAS:  

 

Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se 
hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del 
contratista.  
 
CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN: 

 

Con base a que no se encontraron falencias en la ejecución del contrato o incumplimiento 
de las obligaciones, se emite concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía 
Municipal de Tausa. 

 
CONCLUSIONES: 

 

Se procederá a efectuar el PRIMER Y UNICO pago correspondiente al periodo del 

Dieciocho (18) de diciembre de 2025 al Veintitrés (23) de diciembre de 2025, por un valor 

de CATORCE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL PESOS ($ 14.702.000) MONEDA 

CORRIENTE, de acuerdo a la cláusula Quinta forma de pago. 

 

RUBRO NOMBRE VALOR 

2.3.22.2201052.2.3.2.02.02.009.ES
135. 

 
1.2.1.0.00.002 ICLD SOBRETASA 

A LA GASOLINA 

Infraestructura educativa 
mejorada 220105 educación 

calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 

$ 6.509.500 
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educación inicial, preescolar, 
básica y media 

2.3.23.2302014.2.3.2.02.02.009.E
S085. 
 
1.2.1.0.00.002 ICLD SOBRETASA 
A LA GASOLINA 

Servicios de apoyo financiero 
para el desarrollo de 

proyectos e investigación, 
desarrollo e innovación en 
temas TIC TECNOLOGIAS 
DE LA INFORMACION Y 
LAS COMUNICACIÓN  

fomento de desarrollo de 
aplicación, software y 

contenidos para impulsar la 
apropiación  

$ 8.192.500 

 TOTAL: $ 14.702.000 

 
 
Se suscribe a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco 
(2025). 

 
 
 

 
________________________________________ 

HELIA LISED PACHON RODRIGUEZ  
Secretaria de salud y desarrollo social 

 
 

SERVIDOR PÚBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre HELIA LISED PACHON HELIA LISED PACHON HELIA LISED PACHON 

Empleo Secretaria de salud y 
desarrollo social  

Secretaria de salud y 
desarrollo social  

Secretaria de salud y 
desarrollo social  

Fecha 23/diciembre/2025 23/diciembre/2025 23/diciembre/2025 

Firma  
 

  

 


