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MODIFICACIÓN No. 01 CONTRATO N° 4600104939 DE 2025 
 

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

DEPENDENCIA: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA. 

CONTRATISTA 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
PAGO INTEGRADO S.A.S. 

NIT: 900.446.461 – 1 

OBJETO: 

PRESTAR SERVICIOS DE MONITOREO EN 
TIEMPO REAL Y ACTIVIDADES CONEXAS 
REQUERIDAS A LOS VEHÍCULOS DE LOS 
ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 
Y AGENCIAS QUE CONFORMAN EL SIES-M. 

VALOR INICIAL: 
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M.L. 
(2.877.600.000) IVA INCLUIDO. 

DURACIÓN:  

DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN EN LA 
PLATAFORMA SECOP II, HASTA EL 
TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTICINCO (2025) SIN SUPERAR LA 
PRESENTE VIGENCIA FISCAL. 

FECHA DE INICIO: 21 DE MAYO DE 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025 

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES: NO SE HAN TRAMITADO MODIFICACIONES  

MODIFICACIÓN ACTUAL: 

MODIFICACIÓN N° 01: 
 
AMPLIACIÓN NO. 01: POR EL TÉRMINO DE 
NUEVE (09) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS 
DESDE EL PRIMERO (01) DE ENERO HASTA 
EL NUEVE (09) DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTISÉIS (2026) AMBAS FECHAS 
INCLUSIVE. 

 

Acta de Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de Seguridad y Convivencia 
No. 106 del dieciocho (18) de diciembre de 2025. 

PRIMERA: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del Contrato No. 4600104939 de 
2025, por un  término de nueve (9) días calendario, contados a partir del primero (01) de 
enero hasta el nueve (09) de enero de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive, 
de conformidad con los documentos que soportan la presente modificación No. 1. 
 
 
 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-044 
Formato 

FO-GECO Anexo Modificación Contrato 
Electrónico 

 

 
 Versión 6 

 

 Página 2 de 2 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

SEGUNDA: La presente ampliación N° 01 actualiza las fechas de la Matriz de Riesgos 
para asegurar que la gestión de riesgos cubra todo el periodo contractual extendido. 
 
TERCERA: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA, deberá modificar las garantías del 
Contrato No. 4600104939 de 2025, de conformidad con lo establecido en el presente 
documento  
 

CUARTA: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN No. 1, queda sometida a las 
cláusulas establecidas en el Contrato No. 4600104939 de 2025.  
 
QUINTA: La presente modificacion no representa desequilibrio a la ecuación contractual 
ni sobrecostos, se mantendrá la forma de pago establecida inicialmente. 
 
SEXTA: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN No. 1, una vez perfeccionada, 
deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, 
que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, 
conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios. 
 
SEPTIMA: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN No. 1, los siguientes 
documentos: a) Solicitud de modificación e informe del supervisor, b) Certificado del 
Comité Interno de Planeación, c) Solicitud al contratista. 

 
 

Elaboró: 
Gustavo Adolfo León Vasco 
Apoyo Jurídico 

Revisó: 
Carlos Andrés Henao Franco 
Líder de Proyecto 
 
  

Aprobó:  
Diana Margarita Vargas 
Subsecretaria de Planeación de la Seguridad 
  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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