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Entre los suscritos a saber WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO, mayor
de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.065.580.107. en su
calidad de Presidente de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Valledupar,
en uso de las facultades y funciones conferidas por el Acuerdo No. 004 del 6 de
marzo de 1995, para celebrar el presente contrato, actuando en nombre y
representación del CONCEIO DE VALLEDUPAR, con Nit 892300780-0, quien para
los efectos del presente contrato se denominará Concejo de Valledupar o
Contratante, por una parte; y por la otra JAIME JESÚS OSPINO NAVARRO,
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.065.840.125, en calidad de
CONTRATISTA; hemos convenido suscribir ADICIÓN Y PRORROGA No. 2 del
contrato de Prestación de Servicios No. 007 del 2025, teniendo en cuenta las
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CONCEJO MUNICIPAL
DE VALLEDUPAR

UN INGENIERO DE SISTEMAS QUE APOYE EN LA
TRANSMISION DE SESIONES PLENARIAS Y
COMiSiONES Y EN OTRAS AcriviDADES
ADMiNigrRATivAS EN EL CONCEJO MUNiCiPAL
DE VALLEDUPAR.
VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESO
$27.200.000
)CHO MILLONES QUINIENTos MIL PESOS
'$8.500.000
N

PESOS ($35.700.000)
OCHO (8) MESES

mD Ü2 MESES Y QUINCE (15 DIAS
m MESES Y QUINCE (15) DIAS

de octubre de 2025
12 de febrero de 2025
!0250203-9 del 3 de febrero de 2025
!0251009-142 del 9 de octubre de 2025
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CONCEJO MU NICI PAL
DE VALLEDUPAR

siguientes consideraciones:

El contrato referenciado, fue suscrito el día 12 de febrero de 2025, por
valor inicial de VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
($27.200.000) y término de ejecución inicial de OCHO (8) MESES, una
vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, inició su
ejecución el día 12 de febrero de 2025.

L

2 Que el contrato que fue modificado mediante adición y prórroga del 9 de
octubre de 2025, quedando con un término de ejecución total de DIEZ
(10) MESES Y QUINCE (15) DIAS.

1 Que el supervisor del contrato Dr. AUGUSTO NEUNHO DIDr ATENCIO
AÑEZ, secretario general, mediante comunicación de fecha 22 de
diciembre de 2025, fundamentó y justificó la necesidad de la Adición y
prórroga No. 2 del Contrato de Prestación de Servicios No. 007-2025, en
los siguientes términos:

'El contrato de prestación de servicios No. 007-2025, fue celebrado con el
propósito de contar una persona natural para el acompañamiento profesional de un
ingeniero de apoyo para la transmisión en vivo de las sesiones plenarias y de
comisiones, la extracción y validación de material audiovisual y demás información
que requieran las entidades de control y demás entidades externas y/o personas, la
asignación de las actas de sesiones al personal designado para su digitalización,
entre otras actividades.
Que el contratista tiene dentro de sus obligaciones: Realizar acompañamiento en la
extracción y validación de material audiovisual y demás información requerida por
entidades de control, otras entidades externas y ciudadanía en general, y apoyar en
la elaboración de informes que deban ser sistematizados y reportados en las distintas
plataformas tecnológicas institucionales en el marco de la Ley 1712 de 2014 o Ley
transparencia, Coordinar la asignación de las actas de sesiones al personal
designado para digitar y gestionar la entrega oportuna de las mismas para su
correspondiente revisión, Apoyar con el diseño gráfico de las imágenes corporativas
de la entidad, Apoyar en la transmisión en vivo de las sesiones ordinarias,
extraordinarias y de comisiones celebradas en el Concejo municipal de Valledupar y
las demás que le sean asignadas por la supervisión del contrato.
Que el plazo pactado, en la cláusula 2 del Anexo al Contrato Electrónico fue por
OCHO (8) MESES y cumplido con los requisitos de legalización y ejecución, inicio
su ejecución el día 12 de febrero de 2025; contrato que fue modificado mediante
adición y prorroga del 9 de octubre de 2025, quedando con un término de ejecución
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total de DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS y el contratista ha ejecutado a la
fecha DIEZ (10) MESES Y ONCE (11) DIAS, es de anotar, que aún nos encontramos
en la celebración de sesiones extraordinarias del mes de diciembre de 2025, de las
cuales se desprenden actividades que son ejecutadas por el contratista después de
su clausura de las mismas, como por ejemplo la organización de las actas y apoyo
en la elaboración de informes.
Que resulta prudente indicar, que se requiere el apoyo y acompañamiento a los
servicios expuestos, hasta el día 30 de diciembre de 2025; siendo razón suficiente
para establecer la necesidad de contar con la prestación de los servicios ya
mencionados en el periodo referido.
Fundados en las consideraciones planteadas resulta necesario y oportuno, que el
contratista preste sus servicios hasta el día 30 de diciembre de 2025, los cuales
deberán prorrogarse al termino inicialmente pactado en el contrato inicia\, por lo que
se sugiere adicionar y prorrogar el Contrato de Prestación de Servicios No.
007-2025."
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CONCEJO MUNICIPAL
DE VALLEDUPAR

Que, es menester indicar que el contrato se encuentra vigente, el

contratista viene prestando sus servicios desde el 12 de febrero de 2025
y el supervisor del contrato considera necesario y pertinente la

modificación al plazo de ejecución y valor establecido inicialmente,
conforme a sus argumentos expuestos.
Que el ordenador del gasto, considera viable y en consecuencia ordena el
presente modificatorio.
En concordancia con el inciso segundo parágrafo del artículo 40 de la ley
80 de 1993, el contrato en mención se encuentra sujeto al principio de
autonomía de la voluntad de las partes y en virtud de ella, el presente
modificatorio fue concertado con el contratista JAIME JESÚS OSPINO
NAVARRO.
En atención a las consideraciones anotadas y conforme a lo estipulado en
el Anexo al Contrato Electrónico - CLÁUSULA 8.1.: taxativamente se
transcribe: "UMITACIÓN DEL SUPERVISOR: "El supervisor no está
facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la
modificación de los términos y condiciones previstos en el presente contrato, las
cuales únicamente podrán ser adoptadas por las partes contratantes, mediante
la suscripción de modificación al contrato principal."
Que las partes declaran que la modificación se realiza dentro del plazo de
ejecución .



CONCEIO MUNICIPAL
DE VALLEDUPAR

Que, por lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan celebrar la
MODIFICACIÓN No. 2 al contrato de prestación de servicios No. 007-2025,
en las siguientes clausulas:

CLÁUSULA PRIMERA. Prorrogar el término de CUATRO (4) DIAS al plazo de
ejecución inicial establecido en la CLAUSULA 2 del anexo al contrato electrónico, la
cual quedará así: CLAUSULA 2: PLAZO: Él contratista se obliga a prestar los
servicios objeto del presente contrato en el término de DIEZ (10) MESES Y
DIECINUEVE (19) DIAS, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, ejecución y expedición del respectivo Registro Presupuestal de
Compromiso. (Del 12 de febrero hasta el 30 de diciembre de 2025).

CLAUSULA SEGUNDA: Adicionar el valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL PESOS TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($453.333)
establecido en la CLAUSULA 3 del anexo al contrato electrónico, por lo cual, quedará
así: CLAUSULA 3. VALOR: el valor del presente contrato será por la suma de
TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL
TRESCiENTOS TREiNTA Y TRES PESOS ($36.153.333) M/crE.

CLAUSULA TERCERA: modifíquese la CLAUSULA 4 del anexo al contrato
electrónico la cual quera dará de la siguiente manera: CLÁUSULA 4. FORMA DE
PAGO: El Concejo Municipal de Valledupar, cancelará los servicios prestados, a
mensualidad vencida, DIEZ (IO) CUOTAS, por valor cada una de TRES
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($3.400.000) Y UNA (1) por valor
de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIETOS TREINTA
Y TRES PESOS ($2.153.333), previo cumplimiento y recibo a satisfacción de los
servicios contratados y cumplimiento de los requisitos administrativos y legales,
establecidos para el mismo.

CLAUSULA CUARTA: modifíquese la cláusula 5 del anexo al contrato electrónico,
la cual quedara de la siguiente manera CLÁUSULA 5. IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato, se pagará con cargo al
presupuesto de la actual vigencia, amparado con certificado de disponibilidad
presupuestal No. 20250203-9 del 3 de febrero de 2025, No. 20251009-142 del 9 de
octubre de 2025, con cargo al rubro: SERVICIOS DE ASESORIA EN INGENIERIA
código: 1.2.02.02.008.8599 y No. 20251222-200 del 22 de diciembre de 2025 con
cargo al rubro: SERVICIOS DE APOYO código: 1.2.02.02.008.8311.

CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ajustar y cancelar el
valor de los impuestos, tasas y similares que estén a su cargo y se deriven de la
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CONCEJO MUNICIPAL
DE VALLEDUPAR

ejecución del presente contrato, de conformidad con la Ley que le sean imputables,
teniendo en cuenta el valor adicionado y el tiempo de la prórroga, tal como lo

establece la CLAUSULA 22. IMPUESTOS: del contrato principal, La modificación
deberá ser entregada a en la oficina de contratación de la corporación dentro de los
tres días hábiles siguientes a la firma del presente documento.

CLAUSULA SEXTA: Los soportes documentales como el requerimiento del
supervisor de fecha 22 de diciembre de 2025 y el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 20251222-200 del 22 de diciembre de 2025, son parte
integral de los documentos contractuales.

CLAUSULA SÉpTIMA: PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se
perfecciona con la firma de las partes y la expedición del registro presupuestal.

CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás
cláusulas del contrato principal quedan vigentes en cuanto no se opongan a la

presente adición y prórroga del contrato.

EL CONTRATISTA,

O NAVARRO
CC No. 1.065.840.125

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR,

aqUA1,. &
WILBER ANTONIO HINOJOSA BORREGO

Presidente
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