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Instituto
DESARROLLO URBANO

Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, establecimiento
publico del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 1972 expedido por el Concejo
de Bogota, D.C., con NIT: 899.999.081-6, reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo
Directivo N° 004 del 02 de abril de 2025, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de
Bogota, D.C., teléfono 3386660 y pagina web www.idu.gov.co, legalmente representado
por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA, identificado con la cédula de ciudadania
No. 80.503.059, obrando en su condicion de SUBDIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA, nombrado mediante la Resolucion 575 del 1 de abril de 2024,
posesionado mediante Acta No. 059 del 1 de abril de 2024, debidamente facultado por la
Resoluciéon de Delegacion de Funciones No. 1381 del 4 de julio de 2025, de la Direccion
General, en adelante el IDU, y CONSORCIO REDES SITP, identificado con NIT
902.018.875-9, integrado por CONSTRUCTORA VG S.A.S identificado con NIT
901.767.587-1 con un porcentaje de participacion del 30%; VNF S.A.S identificado con NIT
900.049.274-8 con un porcentaje de participacion del 20%; e INGENIERIA TRANSPORTE
Y MAQUINARIA S.AS. identificado con NIT 900.102.268-1 con un porcentaje de
participacién del 50%, con domicilio en la ciudad de Bogota, D.C., en la Calle 127 # 132 —
54 Oficina 603, con teléfono 6017188690 — celular 3208495778 y direccion de correo
electronico licitaciones@vnfsas.com, representado legalmente por HORACIO VEGA
CARDENAS, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania N° 91.209.970, quien
manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente
contrato, no encontrarse ella, ni la sociedad que representa en causal alguna de inhabilidad
e incompatibilidad contenida en la Constitucion Politica, y en el articulo 8° de la Ley 80 de
1993; y en caso de sobrevenir alguna lo informara inmediatamente al IDU para los fines a
que haya lugar, y que en adelante se denominara el “CONTRATISTA”, hemos acordado
celebrar el presente Contrato de Obra, el cual se plasma en este escrito, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse al
Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica, y las normas
vigentes aplicables sobre la materia.

2. Que en el marco de dicha normativa, el IDU tramitd el proceso de licitacion publica
N° IDU-LP-SGI-018-2025 con el objeto de “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA
MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE PUBLICO - SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 3.”
con fundamento en los estudios y documentos previos y del sector elaborados por
la Direccién Técnica de Conservacién de la Infraestructura, segun lo determina el
articulo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del Gasto
del IDU, mediante Resolucion N° 3471 del 17 de diciembre de 2025, adjudicé el
proceso IDU-LP-SGI-018-2025 Grupo 3, al CONSORCIO REDES SITP, de
conformidad con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y demas
documentos del proceso de seleccion.
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4, Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del  presente it
Contrato:

(i) CREACION Y EXISTENCIA: El CONTRATISTA ejerce validamente su objeto
y no se encuentra en proceso de liquidacion ni incurso en causal alguna de
disolucién.

(i) CAPACIDAD: EI CONTRATISTA y su representante legal cuentan con la
capacidad contractual y legal asi como con las autorizaciones suficientes en
los términos de sus estatutos o documento de constitucion de la figura
Asociativa y la ley aplicable para suscribir el presente Contrato y obligarse
conforme a los términos y condiciones establecidos en el mismo.

(iii) ACEPTACION CONTRATO: El CONTRATISTA ha leido cuidadosamente
los términos del Contrato. Durante el término del proceso de seleccion hizo
los comentarios y planted las inquietudes que a su juicio fueron necesarias
y con la presentacion de la Oferta determiné que los documentos del proceso
de seleccion plantean un negocio razonable y adecuado a las condiciones
del mercado y las especificaciones técnicas de las actividades, condiciones,
objeto y tipo de obra que se va a contratar. Declara asi mismo que en virtud
del principio de buena fe y los términos del Estatuto General de Contratacién
de la Administracion Publica y demas normas vigentes aplicables, puso en
conocimiento del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con
la presentacion de la Oferta considerd que tales apartes fueron debidamente
aclarados, de manera que en el presente Contrato no existen apartes
confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que
ademas acepta los términos y condiciones del Contrato en la medida en que
los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato de la
totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego de condiciones y
demas documentos anexos o que forman parte de éste, como los manuales,
guias y procedimientos de la Entidad, particularmente ha efectuado una
valoracién de los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente
Contrato.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones que reflejan la causa del presente
Contrato y por ende deberan ser tenidas en cuenta para su lectura, interpretacion y
ejecucion, las partes han decidido celebrar este Contrato, que se regira por las siguientes
Clausulas:

CLAUSULA 1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta clausula,
ademas de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de
1993, en especial los articulos 13 y 28 y demas normativa aplicable.

Asi mismo, el Contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal manera
gue exista coherencia entre sus clausulas, y entre éste y los siguientes documentos que lo
conforman y que en orden de prelacién son: el pliego de condiciones, sus anexos, adendas
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capitulos y matriz de riesgos, la oferta del CONTRATISTA, los manuales, planes,
procedimientos y guias vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara lo
establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos y adendas.

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente Contrato tendran el significado que se les atribuye
y define en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones y el glosario institucional. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015 se entenderan de acuerdo con el significado sefialado en dicho
articulo. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural
y obvio. Los términos técnicos que no se encuentren definidos expresamente en este
Contrato tendran los significados que les correspondan segun la técnica o ciencia
respectiva.

CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS
OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO
- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 3”.

CLAUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO

Tal y como se manifiesta en el documento GUIA GU-CI-03, Guia “Estructuracion de
programas de conservacion para los Sistemas de Movilidad y Espacio publico peatonal
construido, en Bogota D.C”, las Politicas de Conservacion definen y establecen como se
van a aplicar en el tiempo las estrategias o técnicas de conservacion, las cuales pueden
obedecer a una intervencion de conservacion programada o a una intervencion de
conservacion por condicion de respuesta (o por reaccion) ante la aparicion de dafios
en el pavimento.

En ese sentido, el propdsito de este componente es garantizar la continuidad en la atencién
de la malla vial que soporta rutas del Sistema Integrado de Transporte Publico - SITP,
mediante la aplicacién de estrategias o técnicas de conservacion correspondientes a
intervenciones tanto programadas como por condiciéon de respuesta (o por reaccién) de
acuerdo con los diagnosticos y dafios identificados por el contratista y aprobados por la
interventoria, segun el corredor a atender. Por lo tanto, la intervencion en la malla vial que
soporta rutas del Sistema Integrado de Transporte Publico - SITP se realizara en la totalidad
del perfil vial.

El alcance del contrato contempla la ejecucion de actividades de CONSERVACION
PROGRAMADA correspondiente a diagnosticos, disefios de alternativas de intervencion en
caso de requerirse (productos elaborados por el contratista y debidamente aprobados por
lainterventoria) y la ejecucién de estrategias de intervencién como: mantenimiento rutinario,
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mantenimiento periddico, rehabilitacion y reconstruccion, de igual forma actividades de#tiEtme
CONSERVACION POR CONDICION DE RESPUESTA (O POR REACCION)
correspondiente al tratamiento puntual de deterioros inventariados previamente o no que
puedan afectar la movilidad y la seguridad vial mediante acciones tales como parcheo,
bacheo, y de requerirse, fresado con reposicion de carpeta en pavimentos flexibles;
reposicion total o parcial de losas, en pavimentos rigidos; asi como el sello de fisuras, sello

de grietas, sello de juntas, entre otras patologias superficiales del pavimento.

Adicionalmente a las actividades ya mencionadas, se podran adelantar las siguientes
actividades de Conservacion (sin que éstas sean taxativas o restrictivas respecto del
alcance del contrato) sobre cualquiera de los elementos de la malla vial de la ciudad:
ejecucion de actividades de atencion inmediata, reparaciones puntuales, actividades de
mejoramiento, mejoramientos geométricos, complementariedad de proyectos IDU, atencién
de eventos reportados a través del Sistema de Informacion para la Gestion del Riesgo y
Cambio Climatico — SIRE y requerimientos judiciales sobre cualquiera de los elementos de
la malla vial de la ciudad, sin importar si se encuentran priorizados inicialmente o no; lo
anterior, de conformidad con lo establecido en el procedimiento para la priorizacién de
actividades especiales en los contratos de conservacion de infraestructura vial y espacio
publico PR-CI-14. Todas las actividades que se ejecuten seran pagadas a precios unitarios,
teniendo en cuenta que los recursos se deben invertir a monto agotable.

Estas intervenciones seran priorizadas por la Direccion Técnica de Conservacion de la
Infraestructura de acuerdo a los recursos disponibles y seran objeto de pago a través de
precios unitarios segun lo establecido en la forma de pago del respectivo contrato de cada
uno de los grupos, sin que por esta causal se modifique las condiciones contractuales
fijadas, ni dara lugar a un reconocimiento al contratista.

Ademas de las actividades de diagnosticos y de disefios de las alternativas de intervencion
para los segmentos viales a intervenir con conservaciéon programada, se debe realizar por
parte del contratista de obra, el inventario de dafios para las actividades de conservacion
por condicién de respuesta (o por reaccion) en los otros segmentos de los corredores viales
que le sean asignados por parte del IDU, para asi mejorar de manera temporal y puntual
las condiciones de movilidad y seguridad vial. Se debe tener en cuenta que los dafios que
se presenten en las intersecciones también deben ser atendidos. Para tal fin, se deberan
realizar recorridos conjuntos entre contratista e interventoria de manera permanente en los
corredores asignados a fin de identificar los sitios a atender, determinando su
correspondiente presupuesto, requisito previo para el inicio de la intervencion.

Los elementos deberan ser intervenidos de acuerdo con las necesidades identificadas,
disponibilidad de los recursos y plazos establecidos, garantizando la intervencion en los
sitios mas criticos acorde con la necesidad de cada corredor vial. Igualmente, el contratista
debe programar las inversiones e intervenciones de manera tal que se optimicen los
recursos a su disposicion, actividad que se debera realizar de manera permanente. Todas
las actividades que se ejecuten seran pagadas a precios unitarios y los recursos
presupuestales deberan invertirse a monto agotable.

Para la Conservacién por condicién de respuesta (o por reaccién), se tendra el trazado
actualizado de las rutas del componente zonal del SITP de la Empresa TRANSMILENIO
S.A., para cada una de las localidades que conforman el grupo, la cual debera ser
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inventariada y atendida de acuerdo con el presupuesto que se tenga para tal firpstiEtmme
privilegiando aquellos dafios que afecten la seguridad y movilidad de los usuarios. Se
exceptuan de este inventario, los corredores o segmentos viales seleccionados para
Conservacion Programada.

De igual manera se puede acceder a la plataforma de datos abiertos de Bogota D.C.
mediante el enlace HTTPS://DATOSABIERTOS-TRANSMILENIO.HUB.ARCGIS.COM/, o por medio
del link HTTP://DATOSABIERTOS.BOGOTA.GOV.CO/DATASET/RU. Alli podra encontrar los
archivos geograficos de las rutas SITP actualizados.

Se precisa que la descripcion técnica y el alcance detallado del objeto a ejecutar, las
especificaciones, asi como los tiempos establecidos para la entrega de los productos por
parte del contratista a la interventoria para su respectiva aprobaciéon y en general la
informacion que debera ser conocida por el contratista se encuentran establecidos en el
Anexo 1- Anexo Técnico, asi como en los apéndices técnicos que lo complementan y que
hacen parte integral del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista debe tener presente que, durante la ejecucion del
proyecto, el IDU podra excluir (por razones técnicas, judiciales o presupuestales) algunos
de los segmentos viales y/o tramos de corredores viales asignados al contrato, o de ser
necesario, incluir otros segmentos y/o tramos viales de la Malla Vial de la ciudad. La
inclusion de nuevos segmentos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad
vial y movilidad de los usuarios a través de la realizacién de actividades de atencién
inmediata, reparaciones puntuales, actividades de mejoramiento, mejoramientos
geométricos, complementariedad de proyectos IDU, atencién de eventos reportados a
través del SIRE y requerimientos judiciales o para reemplazar aquellos segmentos viales
que por razones técnicas no puedan ser intervenidos.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU como integrante del
Sistema Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico - SDGR-CC de conformidad
con lo establecido en el Acuerdo Distrital 546 de 2013 en armonia con el Decreto Distrital
172 de 2014, atiende los eventos emanados del Sistema de Informacion para la Gestidn
del Riesgo y Cambio Climatico — SIRE asociados a reportes del estado de la malla vial, asi
como actividades tendientes a dar cumplimiento a las Guias de Actuacién de Accesibilidad
y Transporte y de Manejo de Escombros, segun las competencias del IDU, sobre la malla
vial de la Ciudad. En este sentido, el contratista debera atender estas solicitudes de manera
inmediata, segun requerimiento expreso del IDU, dentro del marco del objeto del contrato.

Al respecto es preciso indicar que se debera tener en cuenta el PROCEDIMIENTO PARA
LA PRIORIZACION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN LOS CONTRATOS DE
CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PUBLICO - PR-CI-14 que
se encuentre vigente durante la ejecucion del presente contrato.

CLAUSULA 5 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
El plazo del Contrato es de VEINTICUATRO (24) MESES, dentro del cual se desarrollaran

las actividades de obra, conforme a lo sefialado en el Anexo 1- Anexo Técnico, contados a
partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
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de la Ley 1150 de 2007 y los demas sefalados al efecto en el pliego de condiciones y en el
presente del Contrato.

El plazo total contempla VEINTITRES (23) MESES para la ejecucion, dentro del cual se
desarrollaran tanto las actividades previas como las actividades de obra y UN (1) MES para
el recibo final consolidado de las obras ejecutada; conforme a lo sefialado en el Anexo 1-
Anexo Técnico.

PARAGRAFO PRIMERO: Para las ACTIVIDADES DE OBRA, el Contratista debe tomar
las previsiones necesarias al elaborar su cronograma de ejecucion de obras para atender
como minimo CINCO (05) frentes de trabajo de obra (frentes de obra) simultaneos. El
Contratista de Obra debe organizar su esquema de trabajo para la ejecucion de las
actividades de obra de tal manera que garantice la intervencion de PK-IDs continuos con el
fin de generar mayor impacto en la comunidad beneficiada por este proyecto.

PARAGRAFO SEGUNDO: PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera suscribirse
a mas tardar dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucién. El término aqui fijado para la suscripcion del
acta de inicio del Contrato de obra, debera sujetarse a al inicio del Contrato de
INTERVENTORIA, sin que ello conlleve suma alguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: CONSERVACION PROGRAMADA

Dentro del periodo que se fija para las ACTIVIDADES PREVIAS, el contratista debera dar
inicio a las actividades de diagnésticos de los corredores viales cuya intervencién deba
adelantarse con cargo a los recursos de las vigencias 2025 y 2026 (segun la disponibilidad
presupuestal de estas vigencias), respetando el orden de intervencion o prioridad definido
por el IDU (DTCI) para cada Localidad, y una vez se cuente con la aprobacion por parte de
la interventoria del personal profesional para realizar estas actividades, el cual se encuentra
definido en el Anexo de Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto. De manera
simultanea durante este periodo, una vez se cumplan todos los requisitos para el inicio de
la ejecucion de obras, se debera dar inicio a las actividades de mantenimiento rutinario y
periédico en virtud de los diagndsticos.

Finalizado el primer mes y medio (1.5) del plazo de ejecucidn de los contratos, el contratista
debe tener aprobado por la interventoria, minimo el 20% de los diagnésticos del total de
corredores preseleccionados por Localidad a atender con cargo a los recursos de las
vigencias 2025-2026, respetando el orden de intervencién o prioridad definido por el IDU
(DTCI) con su correspondiente informe y presupuesto preliminar, e iniciara la ejecucion de
las obras para los elementos que, de acuerdo a los diagnosticos, requieran actividades de
mantenimiento rutinario y/o periédico, asi mismo dara comienzo a la elaboracién de los
disefios de alternativas de intervencién que de acuerdo con los diagnosticos obtuvieron
como resultado rehabilitacion y/o reconstruccion, los cuales deberan ser entregados por el
contratista y estar aprobados por la interventoria finalizado el cuarto (4) mes del plazo de
€jecucion, con su correspondiente presupuesto.

Concluido el plazo establecido para las ACTIVIDADES PREVIAS (tercer mes del plazo de
ejecucion de los contratos), el contratista debe tener el 50% de los diagnésticos de los
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corredores preseleccionados a atender, con cargo a los recursos de las vigencias 2025wt
2026, aprobados por la interventoria respetando el orden de prioridad definido por el IDU
(DTCI), verificando en este momento el alcance de la meta fisica programada a ejecutar de
acuerdo con el presupuesto disponible, y debera presentar los productos (diagnésticos y
presupuesto definitivo para estrategias de intervencién que como resultado del diagnéstico
sean mantenimiento rutinario y/o periédico y presupuesto preliminar para estrategias de
intervencion que como resultado del diagnéstico sean rehabilitacion y/o reconstruccion) al
IDU (DTCI) para dar a conocer las metas a ejecutar y continuara la ejecucién de las obras
para los elementos que, de acuerdo con los diagnosticos, requieran actividades de
mantenimiento rutinario y/o periédico. De igual manera iniciara la elaboraciéon de disefios
de alternativas de intervencién que de acuerdo con los diagnosticos obtuvieron como
resultado rehabilitacion y/o reconstruccion, dichos productos de disefios de alternativas de
intervencion deberan ser entregados por el contratista y estar aprobados por la interventoria
finalizado el sexto (6) mes del plazo de ejecucion, con su correspondiente presupuesto.

Finalizado el sexto (6) mes del plazo de ejecucion de los contratos, el contratista debe tener
el 50% restante de los diagnosticos de los corredores preseleccionados a atender, con
cargo a los recursos de las vigencias 2025-2026, aprobados por la interventoria respetando
el orden de prioridad definido por el IDU (DTCI), verificando en este momento el alcance de
la meta fisica programada a ejecutar de acuerdo con el presupuesto disponible. El
contratista debera presentar al IDU (DTCI) los diagnésticos y presupuesto definitivo para
estrategias de intervencion que como resultado del diagnoéstico sean mantenimiento
rutinario y/o periddico y presupuesto preliminar para estrategias de intervencién que como
resultado del diagnéstico sean rehabilitacion y/o reconstruccion, con el objetivo de definir
las metas a ejecutar e iniciara la ejecucion de las obras para los elementos que, de acuerdo
con los diagnésticos, requieran actividades de mantenimiento rutinario y/o periédico. De
igual manera finalizado el noveno (9) mes del plazo de ejecucion el contratista debera contar
con los disefios de alternativas de intervencion y sus correspondientes presupuestos
debidamente aprobados por la interventoria que de acuerdo con los diagndsticos obtuvieron
como resultado rehabilitacion y/o reconstruccién y en mesa técnica hayan sido definidos
por el IDU, acorde con la disponibilidad presupuestal.

Finalizado el mes nueve (9) del plazo de ejecucion de los contratos, y durante un plazo no
mayor a dos (2) meses, el contratista debe elaborar y obtener la aprobacion de la
interventoria de los diagnésticos de los tramos de los corredores cuya intervencién deba
adelantarse con cargo a los recursos de la vigencia 2027, verificando en este momento el
alcance real de la meta fisica programada a ejecutar, de acuerdo con el presupuesto
disponible. El contratista debera presentar al IDU (DTCI) los diagnésticos y presupuesto
definitivo para estrategias de intervencién que como resultado del diagnéstico sean
mantenimiento rutinario y/o peridédico y presupuesto preliminar para estrategias de
intervencion que como resultado del diagnéstico sean rehabilitacion y/o reconstruccién para
la definicidn de las metas a ejecutar en la Ultima vigencia, y podra iniciar la ejecucion de las
obras para los elementos que, de acuerdo con los diagnésticos, requieran actividades de
mantenimiento rutinario y/o periodico.

Finalizado el mes catorce (14) del plazo de ejecucion de los contratos, el contratista debe
tener aprobados por la interventoria la totalidad de los disefios de alternativas de
intervencion de los corredores cuya intervencion corresponda a rehabilitacién y/o
reconstruccion, con su correspondiente presupuesto y su ejecucion deba adelantarse con
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preseleccionados existan elementos que requieran este tipo de intervencion.

CONSERVACION PROGRAMADA

Avance de la Mes de radicacion de
Descripcion actividad actividad productos de consultoria
(acumulado) al IDU
20% 1,5
Diagnosticos vigencia 2025 - 2026
50% 3
100% 6
Diagnosticos vigencia 2027 100% 11
s . . . 20% 4
D_|senqs de alternativas de intervencion 50% 5
vigencia 2025 - 2026
100% 9
Qiseﬁqs de alternativas de intervencion 100% 14
vigencia 2027

Nota: Las fechas de inicio y terminacién de las actividades de obra son las que se
estipulen en el cronograma aprobado por la interventoria.

PARAGRAFO,CUARTO. CONSERVACION POR CONDICION DE RESPUESTA (O
POR REACCION)

Paralelamente, dentro del periodo que se fija para las ACTIVIDADES PREVIAS el
contratista previa aprobacion de la interventoria, debera dar inicio a las actividades del
inventario de dafios, asi:

Para cada uno de los grupos, finalizado el primer mes (1) del plazo de ejecucion del
contrato, el contratista debera tener aprobado por la interventoria el inventario de dafos
de minimo el 25% del area de cada una de las rutas del SITP que hace parte de las
localidades del grupo a atender con estrategias de conservacion por condicién de
respuesta o por reaccién con su correspondiente informe, presupuesto y cronograma
actualizado; e iniciara la ejecucion de las obras respectivas.

Finalizado el segundo mes (2) del plazo de ejecucién del contrato, el contratista debe
tener aprobado por la interventoria el inventario de dafios de minimo el 50% del area de
cada una de las rutas del SITP que hace parte de las localidades del contrato a atender
con estrategias de conservacién por condicion de respuesta o por reaccidén, con su
correspondiente informe, presupuesto y cronograma actualizado y debera incluir un
analisis del alcance real de la metafisica, aprobados por la interventoria, para la definicién
de la meta fisica por parte del Instituto, e iniciara la ejecucion de las obras respectivas.

En el mes cinco (5) del plazo de ejecucion del contrato, el contratista debera entregar el
inventario de dafos del 50% restante del area de cada una de las rutas del SITP que
hace parte de las localidades del contrato a atender con estrategias de conservacién por
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condicién de respuesta (o por reaccion), con la debida aprobacion de la interventoria, cotg8iistrea
su correspondiente informe, presupuesto y cronograma actualizado y debera incluir un
analisis del alcance real de la meta fisica a ejecutar de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal de cada vigencia, aprobados por la interventoria, para la definicién de la

meta fisica por parte del Instituto, e iniciara la ejecucién de las obras respectivas.

En el transcurso del ultimo mes del plazo de ejecucién del contrato, el cual corresponde
al mes de recibo de obra, una de las actividades a desarrollar por el contratista y la
interventoria es la actualizacién del inventario georreferenciado inicial de dafios a través
de recorridos conjuntos, con su correspondiente presupuesto (en el 100% de la totalidad
del area de rutas SITP a atender con estrategias de conservacién por condicién de
respuesta — o0 por reaccion-). Se precisa que el valor de esta actividad se encuentra
incluido dentro de los costos administrativos del contrato y por lo tanto no generara costos
adicionales al Instituto.

No obstante, el contratista debera realizar de manera permanente recorridos a los
corredores a intervenir con estrategias de conservacion por condicion de respuesta o por
reaccion, y atender aquellos puntos que afecten la operacién del sistema, la seguridad y
movilidad de los usuarios.

CONSERVACION POR CONDICION DE RESPUESTA (O POR REACCION)

Avance de la Mes de radicacion de
Descripcion actividad actividad productos de consultoria
(acumulado) al IDU
25% 1
Inventario de darios 50% 2
100% 5
ﬁ\ctﬁuallzacmn final de inventario de 100% 24
anos

Se precisa que tanto los diagnésticos e inventario de dafios como la ejecucién de las obras
pueden desarrollarse de manera paralela y/o alternada, una vez se cuente con la
informacion requerida, previa aprobacién por parte de la interventoria, que permita la
correcta ejecucion de dichas actividades y los plazos establecidos corresponden a las
fechas maximas para obtener la aprobacién de la interventoria.

PARAGRAFO QUINTO. PLAZO ACTA DE RECIBO DE OBRA DE ANUALIDAD. El acta
de recibo de obra de anualidad debera suscribirse por parte del CONTRATISTA e
INTERVENTOR dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la culminacién
del plazo de cada anualidad, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestion Integral
del IDU. Durante este periodo, el INTERVENTOR, atendiendo a lo que se evidencie del
procedimiento de verificacion y subsanacion, debera analizar y gestionar las medidas que
deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles incumplimientos del CONTRATISTA que
no puedan ser objeto de subsanacién.

El plazo sefalado para la suscripciéon del acta de recibo de obra de anualidad debe ser

empleado para efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados a la
documentacion y gestién de la suscripcion del acta correspondiente.
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Asi mismo, cabe resaltar que, para la suscripcién de cada Acta de Recibo de obra de la
anualidad, se entiende que se debera cumplir con los requisitos aplicables para la
suscripcion del acta de recibo final de obra, segun lo establecido en el Manual de Gestion
Interventoria y/o Supervisién de contratos vigente a la suscripcién del contrato y todos los
documentos que hacen parte del presente Contrato.

PARAGRAFO SEXTO. PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA. Con el propdsito de
preparar la entrega de la obra final y de adoptar los correctivos necesarios, Un (1) mes
antes de la finalizacién del plazo de ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA debera haber
concluido la obra del objeto del Contrato.

El ultimo mes del plazo de ejecucion de las obras de la dltima vigencia, correspondera al
mes de recibo, para el cual se deben desarrollar inicamente las siguientes actividades: la
INTERVENTORIA en conjunto con el CONTRATISTA debera efectuar la revision del estado
de las obras, y suscribir un documento / acta de recorrido el primer dia habil del mes de
recibo, donde se sefialaran las correcciones, ajustes o subsanaciones que deban
efectuarse sobre las obras ya ejecutadas, otorgandole un plazo razonable al
CONTRATISTA para que proceda a subsanarlos, tras el cual, se efectuara una nueva
verificacién por parte del INTERVENTOR dentro del mes de recibo en mencion, dejando
constancia en documento / acta de recorrido de la subsanacién efectuada. Este documento
/ actas de recorrido es de tramite, previo a la suscripcidn del acta de recibo final de obra a
satisfaccion y deberan ser suscribirse por los representantes legales del CONTRATISTA e
INTERVENTORIA. Este procedimiento en todo caso debera desarrollarse antes de la
finalizacion del plazo de ejecucién del Contrato.

Durante el plazo restante el CONTRATISTA realizara aquellas actividades derivadas de la
atencion y realizacion de ajustes o correcciones o cualquier otra subsanacién a las obras,
productos o bienes contratados, de acuerdo con las observaciones que al respecto haya
presentado el INTERVENTOR. Culminado el plazo otorgado por el INTERVENTOR vy el
plazo de ejecucion del Contrato, la obra debera ser entregada a satisfaccion con todas las
correcciones y ajustes ordenados por el INTERVENTOR.

Durante este mes de recibo, el CONTRATISTA debera entregar los insumos que apliquen
para los informes semanales y mensuales que realiza el INTERVENTOR.

PARAGRAFO SEPTIMO. PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final (que
consolide las obras ejecutadas en las diferentes anualidades) debera suscribirse por parte
del CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles
siguientes a la culminacién del plazo de ejecucion del Contrato, en el formato aprobado
dentro del Sistema de Gestion Integral del IDU. Durante este periodo, el INTERVENTOR,
atendiendo a lo que evidencie del procedimiento de verificacidn y subsanacion, debera
analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles
incumplimientos del CONTRATISTA que no puedan ser objeto de subsanacion.

El plazo sefialado para la suscripcidn del acta de recibo final debe ser empleado para

efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados a la documentacion y
gestion de la suscripcion del acta correspondiente.

1"




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1589-2025 CELEBRADO ENTRE
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO REDES SITP

Si el CONTRATISTA se niega a suscribir el acta de recibo final en el contrato de obra eltitme
IDU procedera a tomar posesion de éstas, y gestionara la posterior liquidacién, tramitando

las actuaciones administrativas o las acciones judiciales necesarias para garantizar el
cumplimiento del objeto contractual o para salvaguardar los intereses de la Entidad.

CLAUSULA 6 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el INTERVENTOR y el IDU, se
requiere modificar el contrato, las partes suscribiran el respectivo documento de acuerdo
con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del Contrato.

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por EI CONTRATISTA, éste debera hacer
la peticidn de suscripcioén del respectivo documento, con una antelacion no menor de DIEZ
(10) DIAS HABILES a la fecha de vencimiento del plazo originalmente estipulado,
anexando para ello los documentos soporte, el nuevo cronograma de obra previamente
revisado y aprobado por el INTERVENTOR del contrato. Todas las solicitudes de
modificacion elevadas por el contratista deben ser revisadas y avaladas por el interventor.

El incumplimiento del plazo aqui previsto, podra dar lugar a la actuacion administrativa
correspondiente y también podra implicar que no se dé tramite a la solicitud del contratista
por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y gestiones que deben adelantarse de
forma previa a la suscripcién de cualquier modificacion.

Cuando por causas imputables total o parcialmente al Contratista se requiera prorrogar el
plazo del Contrato para lograr la ejecucion del Proyecto y evitar un dafio o afectacién mayor
para el IDU, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se
adelanten, los costos totales o parciales que se generen por esta prorroga tanto en el
Contrato de Obra como del Contrato de Interventoria, seran por cuenta del Contratista en
la proporcién de su imputabilidad conforme al analisis realizado por el interventor. El valor
del pago total o parcial de la Interventoria se descontara al Contratista en los pagos
inmediatamente siguientes a la fecha en la que se suscriba la modificacién correspondiente.

En caso de que el Contratista no esté de acuerdo con la imputabilidad definida por el
interventor o con la decision que eventualmente el IDU adopte en desarrollo de lo previsto
en la Clausula 20, podra acudir a los mecanismos de solucién de controversias pactados
en el presente contrato, sin perjuicio de su obligacién de dar aplicacion al inciso anterior de
la presente clausula. En caso de que el IDU establezca una imputabilidad diferente a la
aplicada para el descuento sefialado en el inciso anterior, adelantara las gestiones
tendientes a la devolucién del valor que corresponda o realizara los descuentos a que haya
lugar, acorde con dicha decision.

Para esto, en la solicitud de modificacion respectiva, la Interventoria debera presentar los
fundamentos técnicos y juridicos que soportan el analisis de imputabilidad de la
modificacion solicitada y que justifique el porcentaje del costo de la Interventoria que
asumira el CONTRATISTA, la Interventoria o la Entidad, segun sea el caso.

12
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CLAUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO

El valor estimado del presente Contrato es la suma hasta de CUARENTA Y TRES MIL
OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS ($43.086.586.887), incluido IVA en los componentes que
aplique, y demas impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar conforme con
la oferta econémica presentada por el oferente, equivalentes a 30.268,06 SMMLV para el
afio 2025. El valor de la construccién no esta gravado con el Impuesto a las Ventas, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 100 de la Ley 21 de 1992, lo anterior sin perjuicio
del IVA que se aplique sobre la utilidad, incluido IVA en los componentes que aplique, y
demas impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar conforme con la oferta
econdmica presentada por el oferente.

Este valor incluye: OBRAS CIVILES, COMPONENTES PMA — SST — DCyCE - PMT, AlU,
AJUSTES Y ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICOS, DISENOS DE INTERVENCION,
ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO (Incluye Elementos SST, AJUSTES e IVA), y
sera ejecutado a precios unitarios y a monto agotable.

PARAGRAFO. PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, la
adjudicacion se realiz6 por el valor del Presupuesto Oficial. La diferencia entre el
Presupuesto Oficial Estimado (POE) y el Presupuesto Ofertado, se debera destinar para
ejecutar las actividades previstas en el contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los valores incluidos en la presente clausula corresponden a
los ofrecidos por el CONTRATISTA en su oferta econémica, y remuneran de manera integra
la ejecucion del objeto pactado, incluidos todos los gastos, costos, utilidades, impuestos,
tasas, contribuciones, aportes parafiscales, entre otros, a cargo del CONTRATISTA.

Respecto de los impuestos el valor del presente contrato, incluye el valor del impuesto de
timbre que se cause por los pagos efectuados entre la fecha de suscripcion del contrato y
el 31 de diciembre de 2025 conforme a lo establecido en el Decreto 175 de 2025. El
CONTRATISTA autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a
realizar los descuentos correspondientes por este concepto en la proporcién que le
corresponde. Para efectos del impuesto de timbre el presente contrato se entiende con valor
indeterminado.

PARAGRAFO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 533 del Estatuto
Tributario, el presente documento se suscribe por una parte que se encuentra exenta del
impuesto de timbre nacional, en razén a que el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- actua
como establecimiento publico del orden distrital. En cumplimiento del articulo 534 del
Estatuto Tributario, esta exencién se hace constar expresamente en este documento.

PARAGRAFO CUARTO: Con la suscripcién del Contrato, el CONTRATISTA acepta que
en el evento en que el valor total ofertado tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo
anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto oficial, de sobrepasarlo se acepta que
sea ajustado al valor del presupuesto oficial.

PARAGRAFO QUINTO: Como items del presente Contrato se determinaran, asi:
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1. Los presentados en la Oferta Econdmica.

2. Todos los incluidos en el Sistema de Informacion de precios — “PRECIOS DE
REFERENCIA IDU” vigente al mes del ultimo dia de cierre del proceso de seleccion,
que se entendera incorporado una vez se efectue la aprobacion y justificacion de la
utilizacién del item dentro del proyecto por parte del INTERVENTOR, se presente el
balance financiero APROBADO POR LA INTERVENTORIA con el cual se verifica
que con la inclusién de los mismos no se supera el valor actual del Contrato, y se
emita el oficio por parte del supervisor del Contrato de INTERVENTORIA.

3. Agquellos que no se encuentren establecidos en el numeral 1 y 2, del presente
paragrafo, pero que hagan parte del Sistema de Informacién de precios — “PRECIOS
DE REFERENCIA IDU” vigente al momento de evidenciar la necesidad de utilizacién
del respectivo item, que se entendera incorporado una vez se efectué la aprobacion
y justificacion de la utilizacion del item dentro del proyecto por parte del
INTERVENTOR, se presente el balance financiero APROBADO POR LA
INTERVENTORIA con el cual se verifica que con la inclusion de los mismos no se
supera el valor actual del forma de pago del Contrato, se emita la no objecién por
parte del supervisor del Contrato de INTERVENTORIA y se radiquen firmados por
CONTRATISTA E INTERVENTORIA, el Cuadro de Reversion de Precios No
Previstos y el Acta de Fijacion de Precios No Previstos.

En caso que surja la necesidad de incorporar un item que no se encuentre contemplado en
las situaciones anteriores, se debera efectuar el procedimiento para los "ITEMS NO
PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS" establecido en el Manual de
Gestidn de Interventoria y/o Supervisién de Contratos vigente a la suscripcidon del Contrato
o el que haga sus veces y su incorporacion al Contrato se realizara una vez las Partes
suscriban el formato establecido por la Entidad y los respectivos soportes requeridos para
este efecto.

Todos los precios unitarios que se incorporen al Contrato, excepto los que corresponden a
ensayos de campo y laboratorio previstos en la CLAUSULA 9 — FORMA DE PAGO del
presente Contrato de obra deberan ser reversados, tomando el mes del ultimo dia de cierre
del proceso de seleccion para su posterior fijacion.

El pago de los ajustes de estos precios se realizara conforme a lo establecido en la
CLAUSULA 10 - AJUSTES.

Con la presentacion de su oferta el CONTRATISTA acepta las condiciones establecidas en
el presente paragrafo.

CLAUSULA 8 SUJECIONES A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES

El valor del Contrato de Obra se encuentra respaldado por las apropiaciones
correspondientes a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal y
vigencias futuras, expedidos por la Subdireccion Técnica de Presupuesto y
Contabilidad.
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NUMERO CDP EXII;ES:::AI\ON VIGENCIA VALOR AVI;ARL(?PTAAR
4785 21/10/2025 2025 | $20.354.888.284 | $ 20.354.888.284
89 21/10/2025 2026 | $14.571.465.738 | $ 14.571.465.738
75 21/10/2025 2027 $8.160.232.865 | $8.160.232.865
TOTAL $ 43.086.586.887 | $43.086.586.887
CLAUSULA 9 FORMA DE PAGO

El IDU, pagara al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor del contrato de la
siguiente manera:

9.1. Actividades a Precios Unitarios

e Para los items contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el
CONTRATISTA facturara mensualmente el 94% del valor total del acta mensual de
la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas mensuales de
recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfaccion por
parte del INTERVENTOR.

e Eltres por ciento (3%) de los items ejecutados en cada anualidad se cancelara una
vez se suscriba el Acta de Recibo de Obra de la anualidad a satisfaccién por parte
del INTERVENTOR.

e El tres por ciento (3%) restante se cancelara una vez se suscriba el Acta de
Liquidacion del Contrato.

Nota 1: Las actas de pago deberan ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el
Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos y el Manual de Gestion
Contractual del IDU vigentes a la suscripcion del contrato.

Nota 2: La obra ejecutada comprende tanto las actividades de Ensayos de Laboratorio, asi
como las actividades de obra ejecutados en el respectivo periodo.

Para efectos de pago, se tendra en cuenta el porcentaje de A.l.U. ofertado.
Los porcentajes de AlU estan discriminados asi:

o Esdel 44,337% para las actividades de obra
e Esdel 21,674% para las actividades de los componentes PMA-DCyCE-PMT- SST.

9.2. Actividades de Diagnésticos y Disefos de Intervencién
e Para las actividades relacionados con diagnésticos y disefios de la intervencion

contempladas en el presupuesto por precios unitarios, el CONTRATISTA facturara
el 94% del valor total de los items asociados, una vez se cuenten con el concepto
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de aprobacién del informe correspondiente por parte de la interventoria seguin lagesst s
entregas pactadas contractualmente.

e El tres por ciento (3%) restante de los items relacionados con las actividades de
diagnésticos y disefios de la intervencion contemplados en el presupuesto por
precios unitarios segun las entregas pactadas contractualmente, se cancelara una
vez se suscriba el Acta de Recibo de Productos de consultoria de cada anualidad
a satisfaccién por parte del INTERVENTOR.

e El tres por ciento (3%) restante se cancelara una vez se suscriba el Acta de
Liquidacién del Contrato.

Los productos revisados y aprobados por la INTERVENTORIA, implican la revision,
validacién, realizacién, ajuste, actualizacion y apropiacion de los diagnésticos, y disefios de
la intervencién necesarios para la ejecucion del contrato por parte del CONTRATISTA.
Los costos de diagnésticos y disefios de la intervencion de conformidad con el Anexo 1 -
Anexo Técnico, no se afectan por el AlU considerando que corresponden a actividades de
consultoria. Dichos costos son gravados por el IVA.

9.3. Valor a monto agotable para Ensayos de Laboratorio

OBRAS DE CONSERVACION PROGRAMADA:

. Ensayos de campo y de laboratorio relacionados con los Diagnésticos y
Disenos de intervencion para las obras de conservacion programada

Con cargo a este concepto se pagaran a los precios unitarios fijos los ensayos de campo y
de laboratorio relacionados con los Diagnoésticos y Disefios de intervencién para la
conservacion de las obras (Conservacién programada) que hayan sido previamente
aprobados por la INTERVENTORIA y autorizados por el IDU. Lo anterior, previa verificacion
de la disponibilidad de recursos por parte de la Interventoria y el IDU.

Para el pago de estos items, se debe soportar la ejecucion de los ensayos de campo y de
laboratorio en el respectivo informe de Diagnoéstico y Disefio de intervencién, que sera
revisado y aprobado por la INTERVENTORIA, en el cual se relacionen de manera detallada
los items y cantidades desarrolladas durante el mes, asi como la discriminacién detallada
de los mismos en las actas de recibo parcial de obra.

El pago de estos ensayos solo considerara aquellas cantidades que se hayan ejecutado en
dicho periodo o periodos anteriores, cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas
anteriores y cuyos resultados ya hayan sido presentados, y se encuentren revisados y
aprobados por la INTERVENTORIA.

Los costos de ensayos de campo y de laboratorio, no deberan afectarse por el AlU

considerando que corresponden a bienes y servicios, seran gravados por el IVA y deberan
afectarse por un factor multiplicador de 1.1.

16




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1589-2025 CELEBRADO ENTRE
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO REDES SITP

« Valor a monto agotable para ensayos de campo y de laboratorio relacionados coty it
la ejecucion de las Obras de Conservacién

El costo estimado para los ensayos de campo y de laboratorio relacionados con la ejecucién
de las Obras de Conservacién Programada procede para los ensayos incluidos en el plan
de ensayos presentado por el contratista y aprobado por el interventor, asi como los
especiales que requiera la interventoria o la Entidad. Lo anterior, previa verificacion de la
disponibilidad de recursos por parte de la Interventoria y del IDU. Bajo ninguna
circunstancia el CONTRATISTA empleara los recursos de este rubro para verificar la
calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores, los cuales deben estar previamente
certificados por estos, en cumplimiento de la norma técnica correspondiente que se
encuentre vigente.

Los ensayos de campo y de laboratorio de que trata el presente numeral se pagaran al valor
de la base de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programaciéon o
solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la base de precios
de referencia del IDU, el CONTRATISTA debera realizar el tramite correspondiente,
descrito en el procedimiento para los "ITEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A
PRECIOS UNITARIOS" establecido en el Manual de Gestién de Interventoria y/o
Supervision de Contratos aplicable al Contrato. EI CONTRATISTA con la presentacion de
su oferta acepta las presentes condiciones.

El pago de estos items requiere un informe mensual que sera revisado y aprobado por el
INTERVENTOR, en el cual se relacionen de manera detallada los items y cantidades
desarrollados durante el mes, asi como la discriminacién detallada de los mismos en las
actas de recibo parcial de obra.

Para los items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara aquellas
cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores, cuyas
cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido
presentados, y se encuentren revisados y aprobados por el INTERVENTOR.

Los costos de ensayos de campo y de laboratorio no deberan afectarse por el AlU

considerando que corresponden a bienes y servicios, seran gravados por el IVA y deberan
afectarse por un factor multiplicador de 1.1.

OBRAS DE CONSERVACION POR CONDICION DE RESPUESTA O POR REACCION:

e Ensayos de Campo y de Laboratorio para validar areas de fresado y reposicion
de la carpeta asfaltica o reposicion de losas de concreto hidraulico, definidos
en el inventario de dafnos o levantamiento de fallas del pavimento existente:

Con cargo a este concepto se pagaran a los precios unitarios fijos los ensayos de campo y
de laboratorio relacionados con validacién de areas de fresado y reposicion de carpeta
asfaltica, reposicion de losas de concreto hidraulico - (Conservacién por reaccién), definidos
en el inventario de dafos o levantamiento de fallas del pavimento existente, que hayan sido
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previamente aprobados por la INTERVENTORIA y autorizados por el IDU. Lo anterior, s
previa verificaciéon de la disponibilidad de recursos por parte de la Interventoria y el IDU.

Para el pago de estos items, se debe soportar la ejecucion de los ensayos de campo y de
laboratorio en el respectivo informe de inventario de dafios, que sera revisado y aprobado
por la INTERVENTORIA, en el cual se relacionen de manera detallada los items y
cantidades desarrollados durante el mes, asi como la discriminacion detallada de los
mismos en las actas de recibo parcial de obra.

El pago de estos ensayos solo considerara aquellas cantidades que se hayan ejecutado en
dicho periodo o periodos anteriores, cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas
anteriores y cuyos resultados ya hayan sido presentados, y se encuentren revisados y
aprobados por la INTERVENTORIA.

Los costos de ensayos de campo y de laboratorio, no deberan afectarse por el AlU
considerando que corresponden a bienes y servicios seran gravados por el IVA y deberan
afectarse por un factor multiplicador de 1.1.

Valor a monto agotable para ensayos de campo y de laboratorio relacionados con la
ejecucidon de las Obras de Conservacion por condicion de respuesta o por reaccidn:

El costo estimado para los ensayos de campo y de laboratorio relacionados con la ejecucion
de las Obras de Conservacioén por condicidon de respuesta o por reaccion, procede para los
ensayos incluidos en el plan de ensayos presentado por el contratista y aprobado por el
interventor, el cual debe considerar lo establecido en el Apéndice A y demas
Especificaciones Generales y Particulares que le sean aplicables, asi mismo, dicho costo
estimado procede para los especiales que requiera la interventoria o la Entidad. Lo anterior,
previa verificacion de la disponibilidad de recursos por parte de la interventoria y el IDU.
Bajo ninguna circunstancia el CONTRATISTA empleara los recursos de este rubro para
verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores, los cuales deben estar
previamente certificados por estos, en cumplimiento de la norma técnica correspondiente
gue se encuentre vigente.

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagaran al valor de la base
de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacién o solicitud. En caso
de que los ensayos requeridos no se encuentren en la base de precios de referencia del
IDU, el CONTRATISTA debera realizar el tramite correspondiente, descrito en el
procedimiento para los "ITEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS
UNITARIOS" establecido en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de
Contratos aplicable al Contrato. EI CONTRATISTA con la presentacién de su oferta acepta
las presentes condiciones.

El pago de estos items requiere un informe mensual que sera revisado y aprobado por el
INTERVENTOR, en el cual se relacionen de manera detallada los items y cantidades
desarrollados durante el mes, asi como la discriminacion detallada de los mismos en las
actas de recibo parcial de obra.

Para los items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara aquellas
cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores cuyas
cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido
presentados, revisados y aprobados por el INTERVENTOR.
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considerando que corresponden a bienes y servicios, seran gravados por el IVA y deberan
afectarse por un factor multiplicador de 1.1.

9.4. Componente de Gestion Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST):

Se pagara a precios unitarios en atencién de los analisis de precios unitarios presentados
por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de valoracion de desempefio Ambiental
de las fichas de seguimiento de labores Ambientales (Fichas de Seguimiento de Labores
Ambientales — Listas de Chequeo) calculado por la interventoria, de conformidad con lo
establecido en el Apéndice OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN GESTION
AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGA y SGSST) y el AlU
correspondiente a este componente.

El sistema aplica fichas de seguimiento que valoraran el cumplimiento de cada una de las
actividades ambientales ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacién de las fichas de seguimiento, el Interventor
determinara si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores
establecidas en el Apéndice COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
A&SST, que deberia haber cumplido para el momento de la suscripcion del acta mensual
de obra.

El mecanismo a emplear, son fichas de seguimiento elaboradas para el componente de
gestion ambiental y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los
criterios de evaluacién del cumplimiento de dicha actividad. Las fichas de seguimiento
podran ser ajustadas conjuntamente por el Contratista y el Interventor, para cada periodo,
conforme a los lineamientos establecidos en el Apéndice COMPONENTE AMBIENTAL Y
SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO A&SST.

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista por
incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con lo
establecido en la clausula de multas. Si durante la fase de ejecuciéon no se desarrollan
algunos de los items contenidos en las fichas de seguimiento de labores ambientales, por
tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se entendera que, para efectos del
pago y valoraciones de las labores A&SST desarrolladas por el contratista, tales items no
se incluiran dentro de la ponderacién. En tal caso, el valor asignado sera distribuido
proporcionalmente dentro de los items del componente.

9.5. COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA

Se pagara a precios unitarios en atencion de los analisis de precios unitarios presentados
por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de cumplimiento de las labores de
gestidon social (lista de chequeo) calculado por la interventoria, de conformidad con lo
establecido en el apéndice OBLIGACIONES DE DIALOGO CIUDADANO Y
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componente.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de las
actividades sociales ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacion de las listas de chequeo, el Interventor determinara si
el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores establecidas en el
APENDICE DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA -GESTION
SOCIAL que deberia haber cumplido para el momento de la suscripcién del acta mensual
de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de gestion
social y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de
evaluacion del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podran ser ajustadas
conjuntamente por el Contratista y el Interventor para cada periodo, conforme a los
lineamientos establecidos en el APENDICE DE DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA -GESTION SOCIAL.

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista por
incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con lo
establecido en la clausula de multas. Si durante la fase de ejecuciéon no se desarrollan
algunos de los items contenidos en las fichas de seguimiento de labores sociales, por
tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se entendera que, para efectos del
pago y valoraciones de las labores de DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA -GESTION SOCIAL desarrolladas por el contratista, tales items no se
incluiran dentro de la ponderacion. En tal caso, el valor asignado sera distribuido
proporcionalmente dentro de los items del componente.

9.6. COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS

Se pagara a precios unitarios en atencién de los analisis de precios unitarios presentados
por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de cumplimiento de las labores de plan
de manejo de transito y sefializacion y desvios (lista de chequeo) calculado por la
interventoria, de conformidad con lo establecido en el apéndice ESPECIFICACIONES
PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS y el AlU
correspondiente a este componente.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de las
actividades de trafico, sefializacion y desvios ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacion de las listas de chequeo, el Interventor determinara si
el Contratista ha cumplido entre el 0% y 100% de cada una de las labores establecidas en
el Apéndice F que deberia haber cumplido para el momento de la suscripcion del acta
mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de gestién

de transito, sefializacion y desvios y cada uno de sus programas en las que se detallan las
actividades y los criterios de evaluacién del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de
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periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el Apéndice ESPECIFICACIONES
PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS.

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista por
incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con lo
establecido en la clausula de multas. Si durante la fase de ejecuciéon no se desarrollan
algunos de los items contenidos en las fichas de seguimiento de trafico, sefalizacién y
desvios, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se entendera que, para
efectos del pago y valoraciones de las labores del PLAN DE MANEJO DE TRAFICO,
SENALIZACION Y DESVIOS desarrolladas por el contratista, tales items no se incluiran
dentro de la ponderacién. En tal caso, el valor asignado sera distribuido proporcionalmente
dentro de los items del componente.

PARAGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO

El CONTRATISTA acepta que los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la Entidad.
Para proceder al pago, el CONTRATISTA debera anexar los siguientes documentos o
certificaciones:

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en los
Articulos 621 del Codigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario Nacional;
Articulo 3 de la Ley 1231 de 2008; Decreto 3327 de 2009; Decreto 672 de marzo 6
de 2009; Decreto 358 2020; Resolucion Dian 165 de 2023 y demas normas
concordantes.

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del Contrato.

3. Anexo de distribucién de costos para Contratos de obra mediante los siguientes

formatos FOGF22 Anexo Distribuciéon de Costos para Contratos de Obray FOGF23

Anexo Distribucion de Costos para Contratos de Interventoria Estudios y Disefios y

Consultoria, segun aplique o el que se encuentre vigente.

Presentar al interventor Formato cuadro de control financiero.

Presentar al interventor Certificacidn del Revisor Fiscal, si existe la obligaciéon de

tenerlo o, en su defecto, del Contador Publico, en relacién con el cumplimiento del

pago de la Contribucién al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria
de la Construccién (FIC), en la cual se indique el valor base, numero de trabajadores

y la contribucién pagada. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el

Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones

662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje

— SENA y demas normativa vigente.

6. Presentar al interventor las certificaciones emitidas por el representante legal y/o
revisor fiscal y/o anexos requeridos, por medio de la cual se acredite el cumplimiento
de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones y
demas obligaciones laborales y contractuales, sefialandose que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral
(Salud, Pension, ARL), asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 o la normativa
vigente durante el contrato., de acuerdo a lo establecido en el Manual Unico de

o~
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Control y Seguimiento Ambiental y de SST y en el Manual de Interventoria yhgtinse
Supervisién de Contratos del IDU vigentes a la suscripcién del contrato o el que lo
modifique o sustituya. El informe a que hace referencia este numeral podra ser
presentado en medio electrénico o digital.

7. Todos los demas documentos requeridos por el Instituto en el momento de
presentacion de las cuentas, conforme con los Manuales, Guias, Planes vy
Procedimientos y la Guia de Pago a Terceros o los documentos que los modifiquen
o sustituyan.

8. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para
el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el
INTERVENTOR y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos de terceros.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debera facturar discriminando el valor por
cada una de las Vias Arteriales o Principales, segun el POT o informar la(s) localidad (es)
donde se ejecute la obra de no corresponder con alguna via descrita en el POT, para lo
cual debera diligenciar los Anexos de Distribucién de Costos — FO-GAF-036 y FO-GAF-
037, los cuales deberan coincidir con el valor bruto total facturado. Asimismo, el
CONTRATISTA debera emitir una Factura por cada concepto, separando lo gravado de lo
excluido del Impuesto a las Ventas.

PARAGRAFO CUARTO: Para la cancelacion del valor del Contrato, por sumas distintas a
las entregadas en calidad de anticipo, el CONTRATISTA abrira una cuenta corriente o de
ahorros, en un Banco o Corporacion afiliado al Sistema Automatico de Pagos SAP, y
presentara la certificacion que asi lo acredite, a efecto de dar cumplimiento a la Circular
Numero 001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldia Mayor de Bogota, cuya copia le sera
entregada por parte del IDU para el lleno de los requisitos alli establecidos. Si el
CONTRATISTA ya tiene una cuenta en Banco o Corporacién afiliados al sistema SAP,
bastara que presente la certificacion respectiva.

PARAGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago
que trata esta clausula, corresponde a la ejecucién de la meta fisica del Contrato.

PARAGRAFO SEXTO: iTEM NO PREVISTOS

Los items no previstos corresponden a los trabajos de campo, analisis de laboratorio,
actividades de obra y conservacion que no fueron contemplados inicialmente, y que son
requeridas para el cumplimiento del objeto. EI CONTRATISTA debe justificar técnica y
econdmicamente por escrito ante el INTERVENTOR, la necesidad y justificacion de la
utilizacién del item dentro del proyecto. La aprobacion de los items no previstos se realizara
de acuerdo con lo sefialado en los manuales y procedimientos de la Entidad y en el presente
Contrato.

Para aprobar los items no previstos se debera tramitar la modificacion contractual
correspondiente. Cuando la inclusién de los nuevos items supere el valor del Contrato, se
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debera tramitar la adicion correspondiente, para la cual debera atenderse el limite previstg it
en el paragrafo del articulo 40° de la Ley 80 de 1993 y en los manuales de la Entidad.

Una vez suscrita la modificacién, el CONTRATISTA debera actualizar la garantia unica de
cumplimiento que debera ser aprobada por la DTGC.

Si en ejecucion del Contrato se presentan situaciones relacionadas con actividades de obra
que requieren atencién inmediata y para ello se hace necesario la inclusién de items no
previstos que no estan incluidos en la base de precios unitarios administrada por el IDU y
publicada en la pagina web https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio, se
surtira el siguiente procedimiento:

1. El supervisor del IDU mediante correo electrénico dirigido a la INTERVENTORIA con
copia al CONTRATISTA de Obra, solicitara la atencion de actividades inmediatas.

2. El CONTRATISTA de Obra en un término de un (1) dia habil contado a partir de la
notificacion del IDU de las actividades inmediatas a ejecutar, debera justificar por
escrito al INTERVENTOR/Supervisor, segun el caso, la necesidad de la utilizacién de
los items no previstos dentro del proyecto.

3. Una vez el CONTRATISTA de Obra radique el escrito anteriormente expuesto, el
INTERVENTOR en el término de un (1) dia habil, tiene la obligacion de revisarlos,
aprobarlos, en caso de estar de acuerdo con su necesidad de utilizacién, haciendo una
descripcion de las consideraciones y causales que dieron soporte a la decision y
remitirlos al supervisor del IDU.

Los requisitos que la INTERVENTORIA/supervision debe tener en cuenta para la
aprobacién de los items no previstos se encuentran establecidos en el Manual de Gestion
de Interventoria y/o Supervisién de Contratos vigente a la suscripcion del Contrato, teniendo
en cuenta que, para el caso de atencién de actividades inmediatas, se debe dar
cumplimiento a los tiempos estipuladas en los numerales anteriores.

PARAGRAFO SEPTIMO: El CONTRATISTA con la suscripcion del Contrato, acepta que
en el evento que los valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten o aproximen al peso,
ya sea por exceso o por defecto, sila suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior,
sin que sobrepase el valor total del Contrato; de sobrepasarlo, acepta que sea ajustado a
dicho valor en el ultimo pago.

CLAUSULA 10 AJUSTES:

Teniendo en cuenta que el plazo del presente Contrato es de VEINTICUATRO (24)
MESES, y que ello implica su ejecucion en la vigencia 2025 y vigencias 2026-2027, se
pagaran los ajustes correspondientes y por cambio de vigencia de las actividades
ejecutadas durante la vigencia 2026 y 2027, como se estipulan a continuacién, de acuerdo
con el presupuesto del presente Contrato.

Forma de pago de los ajustes: Los ajustes seran discriminados y facturados en las actas

mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfaccion
por parte del INTERVENTOR vy supervisor IDU del Contrato.
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10.1 Ajustes por cambio de vigencia para las actividades de diagnodstico y disefiog: s
de la intervencion

El ajuste de precios se hara una sola vez por cada cambio de afio, aplicando el indice Total
del IPC (indice de precios al Consumidor) anual, actualizado y certificado por el DANE,
siempre y cuando las actividades a ajustar correspondan a la ejecucién de acuerdo con el
cronograma vigente. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA estas actividades
no correspondan a la ejecucion de acuerdo con el cronograma y se produzca el cambio de
afio o cuando éste hubiese surgido con ocasidon de incumplimientos imputables al
Contratista, los precios de estas actividades especificas no tendran ajustes.

10.2 Ajustes por cambio de vigencia para ensayos de campo y de laboratorio

Para el pago de los items de ensayos de campo y de laboratorio no se cuenta con una
férmula de ajuste por cambio de vigencia, teniendo en cuenta que estos se pagaran al valor
de la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacién o solicitud,
segun corresponda.

10.3 Ajustes para items a precios unitarios

En el caso en que se traspase la vigencia por causas NO imputables al contratista, la
Entidad reconocera los siguientes ajustes:

10.3.1 Al insumo asfalto

Las mezclas asfalticas normalizadas o modificadas con polimeros, microaglomerados,
emulsiones asfalticas y las demas actividades que contengan asfalto sélido, se ajustaran
en forma creciente o decreciente asi:

Sobre el insumo asfalto sélido del unitario, afectado por la variacion (aumento o
disminucion) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificacién o lista oficial, el
ajuste se aplicara unicamente a los despachos efectuados con posterioridad a la fecha de
la resolucion, certificacién o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, siempre y
cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucion de acuerdo con el cronograma de obra.
Cuando por causas imputables al contratista la obra no corresponda a la ejecucién de
acuerdo con el cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucién, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes
calendario de menor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucién segun el cronograma
y el mes real de ejecucion de la obra.

Este ajuste se hara con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del ultimo dia
de cierre y teniendo en cuenta el analisis de precios unitarios presentado por el contratista.
La certificacion o lista oficial emitida por ECOPETROL que se tendra en cuenta para el
ajuste del insumo asfalto sera la correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre
y cuando corresponda con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente férmula:

R=(p- A)x[(;—o) =

Dénde:
R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.
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P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ajustag:sst s
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra para el
insumo asfalto del periodo a ajustar.

| = Precio por tonelada de asfalto segun resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL
correspondiente al mes de ejecucidn de la obra, siempre y cuando la ejecucion corresponda

con la programacion de obra aprobada y en todo caso se pagara al mes programado de la
ejecucion de esta actividad.

I,= Precio por tonelada de asfalto segun resolucion, certificacién o lista de ECOPETROL
vigente al dia del cierre del proceso de seleccidn.

El reconocimiento de ajustes para los casos en los que se presenten atrasos por causas
IMPUTABLES al CONTRATISTA, el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base
en la resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes
calendario de menor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucién segun el cronograma
y el mes real de ejecucion de la obra.

Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la ejecucion
programada, de acuerdo con el Plan Detallado de Obra (PDT- cronograma), el ajuste de
precios del insumo asfalto se hara con base en la resolucion, certificacion o lista de
ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de mayor indice (I)
comprendido entre el mes de ejecucion segun el cronograma y el mes real de ejecucién de
la obra.

Se deberan tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer
los porcentajes que asumiran tanto el contratista como el IDU, en caso de fluctuaciones
exorbitantes mayores a los rangos establecidos.

10.3.2 Ajustes para otros componentes e items:

Para los demas componentes de los items que contengan mezclas asfalticas normalizadas
o modificadas con polimeros, microaglomerados, emulsiones asfalticas, insumo asfalto,
acero o cemento (excepto para elementos prefabricados), asi como para los demas items
que no contengan los insumos asfalto sélido y/o acero y/o cemento (excepto para
elementos prefabricados), el ajuste de precios se hara para el mes calendario
correspondiente a la ejecucion de la obra segun de acuerdo con el ICOCIV- A16.1 - Serie
histérica indice por subclases CPC V 2.0 A.C. generado por del DANE para el grupo CPC
530201, Subclase CPC 53211, Codigo de Agregaciéon Subclase 11 (Carreteras (excepto
carreteras elevadas); calles), de acuerdo con la siguiente formula:

= - m(0) -1

0
Doénde:

R = Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del periodo a
ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra sin incluir el
insumo asfalto del periodo a ajustar.

| = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al
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mes de ejecucion, siempre y cuando la ejecucion corresponda con la programacion de obrg it
aprobada y en todo caso se pagara al mes programado de la ejecucién de esta actividad.

I, = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente

al mes del ultimo dia de cierre del proceso de seleccién.

No habra lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o suspensiones
imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos que
esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Contrato.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a la
ejecucion programada de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT- cronograma), el
ajuste de precios de otros componentes e item, distintos al insumo asfalto, se hara con base
en el valor del ICOCIV, generado por el DANE para el grupo CPC 530201, tomando el mes
calendario que presente el menor indice (l), comprendido entre el mes de ejecucién, segun
el cronograma, y el mes real de ejecucion de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer
los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en caso de
fluctuaciones por fuera de estos rangos.

10.3.3 Ajustes para items asociados al Acero:

Paralos items que impliqguen suministro de Acero, el ajuste de precios de este
insumo se hara para el mes calendario correspondiente a la ejecucion de la obra segun el
cronograma, de acuerdo con el indice de costos de la construccidon de obras civiles
(ICOCIV) - A16.9 - Serie historica indice por subclases CPC V2.0 A.C. einsumos  grupo
CPC 530201, Subclase CPC 53211, Cédigo de Agregacién Subclase 11, Grupo de Costos:
Materiales y Codigo de Insumo 109 - Acero, de acuerdo  con la siguiente formula:

- o-an]() -

Dénde:
R = Valor ajustado del insumo acero por obra ejecutada.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra correspondiente al insumo acero
del periodo a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra para el
insumo acero del periodo a ajustar.

| = Valor del ICOCIV - - A16.9 - Serie histoérica indice por subclases CPC V 2.0 AC. e
insumos generados por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, Subclase CPC 53211,
Codigo de Agregacion Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y Codigo de Insumo 109
— Acero, correspondiente al mes de ejecucién, siempre y cuando la ejecucion
corresponda con la programaciéon de obra aprobada y en todo caso se pagara al mes
programado de la ejecucion de esta actividad.
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I,= Valor del ICOCIV - A16.9 - Serie historica indice por subclases CPC V 2.0 A.C. g*ti8trame
insumos generados por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, Subclase CPC 53211,

Cadigo de Agregacion Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y Codigo de Insumo 109

— Acero, correspondiente al mes de cierre del proceso de seleccion.

El reconocimiento de ajustes para los casos en los que se presenten atrasos por causas
IMPUTABLES al CONTRATISTA, se hara con base en el valor del ICOCIV- A16.9 - Serie
histérica indice por subclases CPC V 2.0 A.C. e insumos generado por el DANE para el
grupo de obra CPC 530201, Subclase CPC 53211, Cdédigo de Agregacién Subclase 11,
Grupo de Costos: Materiales y Cédigo de Insumo 109 — Acero, tomando el mes calendario
que presente el menor indice (I), comprendido entre el mes de ejecucién, segun el
cronograma, y el mes real de ejecucién de la obra.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a la
ejecucion programada, de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT- cronograma), el
ajuste de precios del insumo acero se hara con base en el valor del ICOCIV- A16.9 - Serie
histérica indice por subclases CPC V 2.0 A.C. e insumos generados por el DANE para el
grupo de obra CPC 530201 , Subclase CPC 53211, Cédigo de Agregaciéon Subclase 11,
Grupo de Costos: Materiales y Codigo de Insumo 109 — Acero, tomando el mes calendario
que presente el mayor indice (I), comprendido entre el mes de ejecucion, segun el
cronograma, y el mes real de ejecucioén de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos definidos en la matriz de riesgos para establecer los
porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en caso de fluctuaciones
por fuera de estos rangos.

10.3.4 Reconocimiento al Contratista por incremento de la mano de obra (oficiales y
ayudantes) en razon a la disminucion de la jornada laboral decretada en la ley 2101
de 2021:

A partir del valor mensual de la Remuneracion del Contratista, resultante de la sumatoria
del Componente a Precios Unitarios y los Componentes Transversales, calculados
siguiendo la metodologia prevista en cada una de las Clausula precedentes, menos la
amortizacién del Anticipo, los Descuentos y Retencion, se realizara el reconocimiento por
el incremento en el valor de la mano de obra para oficiales y ayudantes en razén a la entrada
en vigencia de la reduccion de la jornada laboral decretada por la ley 2101 de 2021, asi:

(RMEC,, — Ay, — Rety, — Dyy)
(1 + AIU%)

RMRJ,, = * M. 0% * F1]x%

Donde;

RMR],, Es el valor mensual a reconocer por
incremento en el valor de la mano de obra
(oficiales y ayudantes) por reduccion de la
jornada laboral en el mes m.

RMEC,, Es el valor mensual de la Remuneracion
del Contratista a pagar en el mes m.
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Instituto
PESARROLLO URBANO

D,, Son las Deducciones aplicables a la
Remuneracion del Contratista a pagar en
el mes m.
Ret,, Es el valor de las Retenciones que deban
hacerse a la Remuneracién del
Contratista en el mes m.
A Es el valor de la Amortizacion del Anticipo
del mes correspondiente.
AIU% Es el porcentaje del AlU ofertado por el
Contratista en su Oferta Econémica.
M.0% Es el porcentaje estimado por la Entidad

que corresponde a la mano de obra
(oficiales y ayudantes) dentro de los
costos del presupuesto, asi: [11,56%]
FIJx% Es el factor de Incremento por
disminucion de la Jornada laboral
estimado por la Entidad, el cual se
aplicara de acuerdo a Ila fecha
programada de ejecucion de las Obras,
asi:

Del 15 de julio de 2024 al 14 de julio de
2025: [2,09]%

Del 15 de julio de 2025 al 14 de julio de
2026: [6,25]%

Del 15 de julio de 2026 en adelante:
[10,42]%

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA sera civimente responsable frente al IDU de los
perjuicios originados por el deficiente desempefio de las obligaciones previstas en este
Contrato, ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar.

CLAUSULA 11 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Seran por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los costos directos e indirectos que
demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion,
salarios, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del
personal que vincule, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de
calidad interno del CONTRATISTA, costos asociados al desarrollo de actividades de
soporte y apoyo al IDU, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticion, requerimientos de organismos de control o de otras Entidades del Estado y
acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

CLAUSULA 12 INTERESES DE MORA
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De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las Partes acuerdan que el CONTRATIS Tt tnsano
indicara en sus facturas que el IDU debera pagar las sumas pactadas dentro de los cuarenta

y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacion de la orden de pago debidamente
elaborada, documentada incluyendo todos los anexos exigidos por el Instituto para su
radicacion definidos en la guia de pagos a terceros y aprobada por el IDU. La radicacion

de la orden de pago debera realizarse dentro de los plazos establecidos en el
cronograma de radicacion de facturas y érdenes de pago expedido anualmente por

el Instituto.

Cuando el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro del término
anteriormente previsto, reconocera como intereses de mora la tasa equivalente al doble del
interés legal civil sobre el valor histérico actualizado con base en el IPC certificado por el
DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del articulo 4 de la Ley 80 de
1993, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 13 ANTICIPO

Los dineros del anticipo tienen la condicién de recursos publicos hasta el momento que
sean amortizados en su totalidad; en consecuencia, se deben utilizar exclusivamente con
destino a la ejecucién de los items aprobados en el plan de inversion del anticipo. Se
considera mal manejo o inversion inadecuada del anticipo los pagos en conceptos
diferentes a los establecidos en el plan de inversién, la no amortizaciéon de los valores
girados, la falta de soportes que respalden la inversién, la apropiacion indebida de recursos
qgue generen faltante en la conciliacién realizada por el INTERVENTOR, eventos que daran
lugar a las responsabilidades penales, administrativas, disciplinarias y fiscales
correspondientes.

El IDU, previa constitucion de la garantia de buen manejo y correcta inversion del anticipo,
del cumplimiento de los requisitos sefialados para la entrega del mismo y de la aprobacién
del Plan Detallado de Inversion del Anticipo, debidamente aprobado por la interventoria,
hara entrega, a titulo de anticipo de la suma equivalente al cuarenta (40%) del valor total
del contrato. EI CONTRATISTA debera amortizar como minimo el 40% del valor de
cada acta de recibo parcial de obra hasta completar el 100% del valor entregado a titulo
de anticipo. En todo caso, debera amortizarse en su totalidad al acta de recibo final del
contrato.

Se debe programar con anticipacion los tramites para asegurar que se pueda iniciar con los
giros del dinero entregado a titulo de anticipo desde el momento del inicio del plazo de
ejecucion del contrato.

Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en el Manual de Gestién
de Interventoria y/o Supervision de Contratos y Manual de Gestién Contractual del IDU,
vigentes a la suscripcion Contrato y en la normatividad legal que le aplique.

PARAGRAFO PRIMERO: El anticipo en ninglin caso se considera pago, y estara sujeto a
las reglas y condiciones, que, para el manejo del mismo, se establecen en el Manuales,
Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. Los pagos que se
realicen con cargo a los recursos de la Fiducia, deben contar con la aprobacion del
INTERVENTOR y corresponder al Plan Detallado de Inversion de Anticipo.
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Instituto
DESARROLLO URBANO

PARAGRAFO SEGUNDO: Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta lo
descrito en el Manual de Gestién de Interventoria y/o Supervisién de Contratos y Manual
de Gestion Contractual del IDU, vigentes a la suscripcion Contrato y en la normatividad
legal que le aplique.

PARAGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de administracién
y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, de conformidad con
lo sefialado en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de garantizar que dichos
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecuciéon del Contrato en los términos
establecidos en el Plan Detallado de Inversién de Anticipo. Debera hacer parte integral del
Contrato de fiducia, el plan detallado de inversién del anticipo, aprobado por el
INTERVENTOR. EI IDU girara el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la
fiducia que se contrate luego de haberse suscrito el acta de inicio de CONTRATISTA y
dentro del término establecido por la Entidad, el cual sera posterior a la radicacion de la
cuenta de cobro correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condicién
previa para el inicio del plazo de ejecucion del Contrato. El Contratista debe responder por
los rendimientos que se generen desde el dia de giro por parte del IDU, hasta cuando se
abone el dinero en la cuenta de la Cartera Colectiva, Ahorros o Corriente del Patrimonio
Auténomo donde se manejan los recursos del anticipo, en caso que el abono del dinero
quede en dias posteriores al giro realizado por el IDU.

PARAGRAFO CUARTO. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA: El manejo de los
dineros se efectuara de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR. Asi
mismo, debera establecerse en el Contrato de Fiducia, que los rendimientos de la Fiducia
seran de propiedad del IDU, los cuales deberan ser reintegrados, dentro del mes siguiente,
en el cual se hayan generado los mismos, por el contratista y/o la Entidad Fiduciaria a la
cuenta que para tal propésito informe la Entidad. En caso de presentarse rendimientos de
la fiducia que genere pérdidas o “rendimientos negativos”, deberan ser asumidos por el
CONTRATISTA, es necesario que el CONTRATISTA efectue la consignacion de la cifra
exacta, directamente en la Fiduciaria, en la Cartera Colectiva donde se estan manejando
los recursos del anticipo, con el fin de “recomponer el capital” entregado por el IDU y radicar
en forma mensual con los demas documentos soporte segun el procedimiento establecido
por la Subdireccién Técnica de Tesoreria y Recaudo en el sistema de correspondencia del
IDU, copia de la consignacion y el extracto de la Cartera Colectiva, donde se evidencie la
recomposicién de los “rendimientos negativos”.

Debe establecerse en el Contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de siniestro del
amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo del Contrato, la Fiducia hara
devolucion al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva. Lo anterior, sin perjuicio
de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el valor bruto establecido en esta
clausula por concepto de anticipo.

PARAGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a titulo de anticipo a la fiduciaria
deberan invertirse en los fondos de inversién colectivos administrados por la Fiduciaria que
cumplan con las condiciones del articulo 49 del Decreto 1525 de 2008, y/o en cuentas de
ahorro o corrientes.
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BOGOTA D.C
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PARAGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones que se* it
hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo seran a cargo y por cuenta

del CONTRATISTA, quien debera hacer devolucion y amortizar la totalidad del valor del
anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente clausula.

PARAGRAFO SEPTIMO: Todos los costos de operacién, administracién, manejo
financiero seran asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se produzca
efectivamente el giro del anticipo.

PARAGRAFO OCTAVO: El presente Contrato se entendera incorporado integramente al
Contrato de constitucién de la fiducia de administracion y pagos. En tal calidad, todas las
obligaciones de la Fiduciaria incorporadas en el Contrato seran asumidas por dicha Entidad
con la firma de la fiducia de administracion y pagos. La Fiduciaria respondera por los
perjuicios que el incumplimiento de esas obligaciones acarree al Instituto. Por su parte, el
CONTRATISTA respondera frente al IDU si la no incorporacién de esas obligaciones causa
perjuicios al Instituto.

PARAGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA debera remitir el proyecto de Contrato de
fiducia al INTERVENTOR para su revision y aprobacién. La revisién y aprobacién por parte
del INTERVENTOR sera para verificar que el esquema fiduciario para la administracion de
anticipo este de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato. El INTERVENTOR
debera realizar la revisién dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la remision del
CONTRATISTA del proyecto de Contrato de fiducia.

CLAUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del
presente Contrato en virtud de la normativa aplicable, las sefaladas en el pliego de
condiciones, anexos, adendas y demas documentos del proceso de seleccion, la Oferta del
CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales, Planes, Guias y Procedimientos del
IDU, vigentes durante la ejecucién del Contrato y todas aquellas obligaciones que, sin estar
contempladas taxativamente, se requieren para el cumplimiento del objeto contractual, el
CONTRATISTA tendra las siguientes:

14.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

3. Realizar por su cuenta y riesgo todas las actividades necesarias para cumplir con
las obligaciones derivadas del Contrato de obra, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta
naturaleza.

4. Obtener y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos establecidos en
el presente Contrato.

5. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.
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6. Ejecutar el Contrato de obra cumpliendo con las normas y especificas técnicag:t s
vigentes y propias del proyecto, y, si aplica, las especificaciones técnicas y norma
urbanistica para redes de servicios publicos y de telecomunicaciones. Teniendo en
cuenta los principios de economia, eficiencia, celeridad y calidad.

7. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
1- Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

8. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién, peticidon, orden o similar de
terceros que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del
Contrato o sobre sus obligaciones.

9. Coordinar con el IDU y el INTERVENTOR, la gestién y respuesta a requerimientos
recibidos de autoridades administrativas u oérganos, instancias de control y
ciudadania en general. Una vez el CONTRATISTA reciba el requerimiento debera
remitirlo de inmediato al IDU y a el INTERVENTOR con el fin de que el IDU
responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los
marcos legales vigentes.

10. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacion previa del IDU,
informacion que NO sea considerada publica, tal como la relativa a documentos en
proceso de elaboracion, que contengan informacién preliminar y no definitiva.

11. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actuen por fuera de la
ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes.

12. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el Contrato y
asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter
laboral del personal que vincule para la ejecucion del Contrato, pagos que deberan
ser consecuentes con su oferta econémica. Igualmente, asumira el pago de los
impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan
las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA esta obligado a
adjuntar, al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, certificacion suscrita
por el representante legal o revisor fiscal segun corresponda que acredite que se
encuentre al dia en el pago de las obligaciones laborales a su cargo,
correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.

13. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada por el
CONTRATISTA. Si durante la ejecucion del Contrato se requiere el cambio de
alguno de los profesionales, debera remplazarse por otro de igual o de mayor perfil
establecido en el Pliego de Condiciones.

14. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo,
elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo
del objeto contractual, y de todas las obligaciones del Contrato, de conformidad con
lo establecido en el Pliego de Condiciones, el Estudio Previo, las adendas, anexos
y apéndices, asi como en su oferta.

15. Atender las instrucciones del INTERVENTOR y del IDU de acuerdo con lo
establecido en el presente Contrato y suministrar toda la informacion sobre la
ejecucion, en las condiciones y términos establecidos en el mismo.

16. Advertir al INTERVENTOR vy al IDU de manera inmediata, cualquier contradiccion
u omision que encuentre entre las normas, guias, instructivos o instrucciones del
IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad
de cumplir con los resultados previstos en el presente Contrato y proponer por
escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobacion del IDU.

17. Implementar y dar cumplimiento a las directrices de la ley 1562 del 11 de julio de
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2012 - Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otrag#i e
disposiciones en materia de salud ocupacional, el decreto 1072 del 26 de mayo de

2015- Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector
trabajo, resolucion 312 del 13 de febrero de 2019- Por la cual se definen los
Estandares Minimos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST y demas normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA tanto la vinculacion del personal como
cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar
durante la ejecucion del Contrato.

18. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de
accidentes durante la ejecucion del objeto contractual. EIl CONTRATISTA debera
dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de proteccion
personal necesarios para la ejecucion de las labores propias del Contrato.

19. Obtener las aprobaciones respectivas por parte del INTERVENTOR, dentro del
plazo de ejecucion del Contrato, solo para aquellas situaciones en las que por virtud
del presente Contrato o de los Manuales o Guias del IDU se requieran.

20. Suscribir conjuntamente con el INTERVENTOR y/o el IDU, las actas y los demas
documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion del presente Contrato.

21. Presentar al IDU previo revisién y aval de la interventoria, todos los controles,
informes, formatos, actas y demas documentos debidamente diligenciados en los
términos exigidos en este Contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes,
Guias y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecuciéon del presente
Contrato.

22. Pagar las multas establecidas en el presente Contrato cuando se presenten las
circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo cumplimiento del
procedimiento fijado en la ley.

23. Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente Contrato, cuando ésta
se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacion de la normativa
vigente.

24. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por el
IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los productos y demas
aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del IDU.

25. Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT)-
Cronograma, en el anexo 1 — Anexo técnico. De presentarse reprogramacion debe
ser justificada por el CONTRATISTA, la cual debe estar debidamente revisada y
aprobada por el INTERVENTOR en los términos establecidos en el Manual de
Gestion de Interventoria y/o Supervisién de Contratos vigente a la suscripcién del
Contrato. El incumplimiento de estas actividades constituye un incumplimiento del
CONTRATISTA, y las sanciones a que haya lugar. En caso de incumplimiento,
corresponde al CONTRATISTA efectuar de manera inmediata los correctivos
necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecucién prevista, presentar
de inmediato al INTERVENTOR para su estudio y aprobacién el plan de
contingencia.

26. Cumplir cabalmente con el contenido de su Oferta en el marco del proceso de
seleccion.

27. Garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas y de accesibilidad para su
proyeccion en los sitios objeto de intervencion cuando aplique.

28. Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el Contrato sin la
suscripcioén previa del documento contractual correspondiente, y de ejecutar items
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no previstos sin el cumplimiento previo del tramite presupuestal y demas requisitog#-tis e
previstos en los manuales de supervision e INTERVENTORIA y de Gestion
Contractual vigentes de la Entidad.

29. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante el proceso de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

30. Abstenerse de adelantar intervencién alguna sin contar con los permisos emitidos
por la Entidad competente (cuando aplique).

31. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
Contrato.

32. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de
la obra.

33. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

34. Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del CONTRATISTA,
el de los integrantes del Consorcio o Unidon Temporal, asi como sobre su
pertenencia 0 no a un grupo empresarial.

35. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique
una modificaciéon del estado de los riegos existente al momento de proponer o
celebrar el Contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
contra el CONTRATISTA o sus representantes legales.

36. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

37. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato.

38. Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y financieros
establecidos en el Manual de Gestidon de Interventoria y/o Supervision de Contratos
del IDU vigente a la suscripcion del Contrato; ademas de las otras obligaciones
sefaladas en el presente documento.

39. Presentar la reprogramacion del PAC cada dos (2) meses.

40. Vincular y mantener un minimo de mujeres para la ejecucion del Contrato, de
conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020
modificado por el Decreto 634 de 2023 y la Circular 013 de 2021 expedida por la
Secretaria Distrital de la Mujer o las normas que las modifiquen, complementen o
sustituyan, garantizando que la vinculacién se realizara con plena observancia de
las normas laborales o contractuales aplicables. Para tal efecto, el CONTRATISTA,
debera adjuntar en el informe mensual correspondiente, manifestacion bajo
juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal, sobre la contratacién de las
mujeres durante el periodo de ejecucion del Contrato en los porcentajes previstos.
En todo caso, para el cumplimiento de esta obligacién, se respetara en todo
momento la autodeterminacién y el autorreconocimiento de género de las
personas, sin poner en tela de juicio su personalisimo criterio de identidad. El
documento de identidad ciudadana no sera exigido como elemento para comprobar
la identidad de género de las personas, ya que la manifestacion de género no
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documento.

41. El CONTRATISTA debera implementar herramientas para prevenir el abuso y el
acoso sexual y promover su denuncia y de las demas violencias basadas en género
en el marco de la ejecucién del Contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje
escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
Distrital 381 de 2009.

42. Sera obligacién del CONTRATISTA garantizar el registro de las mujeres que
potencialmente seran contratadas en cumplimiento del articulo 3° del Decreto
Distrital 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023, en la plataforma de
informacion que disponga la Agencia Publica de Empleo del Distrito “Bogota
Trabaja”, con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar
su respectivo perfilamiento laboral.

43. Cumplir con la provisién de bienes o servicios por parte de poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacién y sujetos de especial proteccion constitucional, garantizando las
condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigente en los
términos del Decreto 1860 de 2021 (Si aplica).

44. Reportar dentro de los primeros cinco (05) dias habiles de cada mes (mes vencido)
el numero de empleos generados de acuerdo con el formato “FO-AC-83 — Formato
de personal” conforme las caracteristicas poblaciones de las personas empleadas
en cada contrato. Dicho reporte se debe realizar a la Oficina de Gestién Ambiental
segun las disposiciones que apliquen.

14.2 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVIAS

El CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita el acta
de inicio, ademas de las establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o
Supervisién de Contratos vigente a la suscripciéon del Contrato:

14.2.1 OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO

1. EICONTRATISTA presentara a la INTERVENTORIA para su respectiva aprobacién,
dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio
del Contrato, los documentos que se relacionan a continuacién, debidamente
diligenciados:

a. Las hojas de vida del recurso humano minimo requerido para el inicio de la
ejecucion conforme a lo definido en el Anexo 1 — Anexo Técnico y Anexo de
Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto y en el pliego de condiciones.
En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe presentar la nueva
hoja de vida dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la notificacién de no
aceptacion.

b. Relacién de Equipo Minimo conforme a lo definido en el Anexo 1 — Anexo
Técnico y apéndices, Esta relacion de equipo minimo debe incluir el registro
nacional de maquinaria agricola (RNMA) o manifiesto de importacion y los
Contratos de alquiler de maquinaria. EI CONTRATISTA debe haber obtenido
aprobaciéon por parte de la INTERVENTORIA de este producto con la
aprobacién del MAO.
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c. Desglose del AlU ofertado y el Andlisis de precios unitarios de los items cessstidtnmm
correspondientes a la oferta econémica.

d. Cronograma general del proyecto, el cual debera incluir las actividades a
desarrollar, el alcance estimado inicial en donde se evidencien los tramites y
tiempos requeridos para el cumplimiento del Contrato, de acuerdo con los
alcances y plazos contemplados contractualmente, especialmente lo estipulado
en el Anexo 1- Anexo técnico y el apéndice correspondiente a los lineamientos
del Cronograma incluido en el pliego de condiciones.

e. Elaborar los Planes de Manejo de Transito (PMT) generales y/o especificos del
proyecto, el PMT para realizar los diagnésticos, inventarios de redes, desvios
(cuando aplique), tratamientos silviculturales (cuando aplique), disefios de
alternativa de intervencién y/o cuando se requiera; presentarlo a la
INTERVENTORIA y gestionar su aprobacién ante la Secretaria Distrital de
Movilidad.

f.  El Plan Detallado de Inversion del Anticipo y obtener aprobacion por parte de
INTERVENTORIA y la no objecién del IDU, la solicitud de la apertura de la
fiducia para el pago del anticipo, y el contrato de la fiducia. (S| APLICA).

g. El Plan Anual de Caja (PAC) para la ejecucion del Contrato asociado al
cronograma general del proyecto y obtener aprobacién por parte de
INTERVENTORIA.

2. Elaborar los diagnésticos y disefios de alternativa intervencién y presentar la propuesta
de intervencién junto con el presupuesto de actividades de obra conforme a los
tiempos, requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo 1 — Anexo Técnico y demas
documentos del Pliego de condiciones, para aprobacion de la INTERVENTORIA. La
aprobacién de la estrategia de intervencion por parte de la INTERVENTORIA es
requisito para el inicio de la ejecucion de las obras; incluido nivel de afectacién de las
redes de servicios publicos teniendo en cuenta el nivel de intervencién vial.

3. Elaborar y presentar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la aprobacién de
los diagnosticos , el cronograma detallado del proyecto y flujo de caja correspondiente,
el cual debera incluir las actividades a desarrollar, el alcance total estimado, en donde
se evidencien los tramites y tiempos requeridos para el cumplimiento del Contrato,
atendiendo lo estipulado en el Anexo 1- Anexo técnico y el apéndice correspondiente
a los lineamientos del Cronograma incluido en los pliegos de condiciones y demas
documentos que soporta el presente proceso.

4. Adquirir toda aquella documentacién e informacién en general requerida para la
ejecucion del Contrato, y determinar que esté de acuerdo con las normas,
especificaciones, permisos, resoluciones, etc, indispensables para el desarrollo normal
del proyecto.

5. Efectuar en conjunto con la INTERVENTORIA una visita a los sitios donde se ejecutara
el proyecto, el Director de obra y los Especialistas, dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la aprobacién de las hojas de vida, con el fin de hacer un
reconocimiento de la zona y suscribir el acta de visita correspondiente.

6. Elaborar y presentar para aprobacién de la INTERVENTORIA el Plan de Calidad del
proyecto el cual incluye el Plan de inspeccion de ensayos de campo y laboratorio para
control de calidad de materiales y producto terminado correspondiente, dentro de los
diez (10) dias habiles después de suscrita el acta de inicio. El plan de inspeccion debe
contener los Planes de Muestreo y Ensayos por cada una de las actividades de obra
que contemple el Contrato. Lo anterior, conforme a lo definido en los numerales

36




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1589-2025 CELEBRADO ENTRE
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO REDES SITP

documentos que conforman el Contrato. De acuerdo con lo definido en los numerales
de las “condiciones de entrega para el recibo de los trabajos”, dichos planes deben
contemplar y estar elaborados como minimo con las cantidades y frecuencias de
ensayo que ahi se disponen. Este tramite es prerrequisito para el Inicio de la ejecucion
de las Actividades de Obra. EI CONTRATISTA debe haber obtenido aprobacion por
parte de la INTERVENTORIA de este producto a mas tardar treinta (30) dias habiles
después de la firma del acta de inicio.

7. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la
INTERVENTORIA y sus especialistas proponiendo alternativas, generando soluciones
y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el acta de comité de
seguimiento al Contrato de obra y/o formato de recorrido de obra.

8. Entregar oportunamente a la INTERVENTORIA, la informacién y soportes requeridos
para la elaboracién de informes semanales, mensuales y finales.

9. Elaborar y obtener la aprobacién por parte de la INTERVENTORIA, del informe final de
los diagnésticos y disefios de intervencion conforme a lo establecidos en el Anexo 1 —
Anexo Técnico y demas documentos contractuales, reportando las condiciones
actuales para el desarrollo del proyecto y anexando los soportes necesarios.

10. Solicitar y recibir del INTERVENTOR la siguiente informacién: GU-IC-01 Guia Toma de
Informacién Técnica de inventario diagnostico y ensayos para la gestion de la
Infraestructura vial y espacio publico de Bogota D.C. y copia del Certificado de Reserva
Presupuestal.

11. Implementar los documentos y formatos vigentes que requieran las autoridades
competentes, durante la ejecucion de los Contratos (SDM, SDA, ESP, CAR, entre
otros), segun aplique.

12. Solicitar al INTERVENTOR la informacién adicional que requiera.

13. Elaborar el presupuesto para la ejecucion de las obras, estimando que actividades se
puedan ejecutar con frentes de obra siete por veinticuatro (7x24), es decir, tres (3)
turnos diarios, veinticuatro (24) horas del dia, los siete (7) dias de la semana, en
concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013.

PARAGRAFO. La totalidad de las actividades establecidas en la obligacién 1 del presente
numeral debidamente revisadas y aprobadas por parte de la INTERVENTORIA y para el
literal e aprobado por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad-SDM, del presente
numeral, deberan cumplirse en un término maximo de VEINTE (20) dias habiles contados
a la suscripcién del acta de inicio.

14.2.2 OBLIGACIONES COMPONENTE DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA.

El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de INTERVENTORIA y/o Supervisién de Contratos
vigente a la suscripcién del Contrato:

1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual de
servicio al ciudadano y gestion de los derechos de peticién, 2) Instructivo de
clasificacion de requerimientos ciudadanos 3) Instructivo sistema de gestion de PQRS,
4) Guia de Gestion Social para el Desarrollo Urbano Sostenible adoptados por el IDU
vigentes, o los que hagan sus veces durante la ejecucién del Contrato.
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2. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestion social, dialogo ciudadano syt
comunicacion estratégica para el Contrato y levantar los registros y productos
relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Guia de Gestion
Social para el Desarrollo Urbano Sostenible del IDU versién vigente, o el documento
que haga sus veces.

3. Realizar el tramite oportuno a las PQRSD presentadas por los ciudadanos en todas las
reuniones y canales de atencion del punto IDU, con el objetivo de dar respuesta a las
mismas conforme a las directrices de la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la
Ciudadania.

4. Elaborar y presentar el Plan de didlogo ciudadano y comunicacion estratégica, con su
respectivo cronograma, con el fin de remitir al INTERVENTOR para su aprobacion.

5. Elaborar y presentar los documentos metodolédgicos y cronograma de la ejecucién de
las actividades del componente de Dialogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica,
con el fin de remitir a la INTERVENTORIA para su aprobacién conforme a lo
establecido en las obligaciones del componente.

6. Convocar a la comunidad, la INTERVENTORIA, IDU y las Partes interesadas en asistir
y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido en el Contrato.

7. Diligenciar y actualizar los registros en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al
momento de la suscripcion del Contrato de obra vigilado, atendiendo a los criterios de
oportunidad y calidad, para revisién y aprobacion de la INTERVENTORIA.

8. Implementar los canales de informacion, comunicacion y atencién para el ciudadano,
asi como el uso y distribucién de todas las piezas de comunicacién aprobadas por el
IDU.

9. Entregar al INTERVENTOR los insumos requeridos para la elaboracion del informe
mensual Dialogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica de INTERVENTORIA,
correspondientes a la gestion social realizada durante el periodo.

14.2.3 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

El contratista debera desarrollar cada uno de los componentes del proyecto, establecidos
en los Pliegos de Condiciones, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada
con el componente Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se debe incluir la
identificacion de las actividades susceptibles a generar impactos al ambiente, con el fin de
poder realizar la evaluacion y valoracién de los impactos ambientales y establecer las
medidas de manejo que compensen, mitiguen, corrijan y prevengan la afectacion de todos
los aspectos ambientales segun el objeto del contrato, con el fin de minimizar las posibles
afectaciones sobre el entorno natural (Aguas subterraneas, aguas superficiales, flora y
fauna) y en el entorno (ruido, vibracidén y polucién del aire) entre otros aspectos que se
determinen en el desarrollo del contrato.

De igual forma, cumplir con los lineamientos que en materia ambiental y SST se establecen
en el manual Unico de control y seguimiento ambiental y de SST del IDU, Guia de Manejo
Ambiental para el sector de la construccion de la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA,
Guia para la Elaboracién del Plan de Gestién de RCD en obra, en cumplimiento de la Res.
SDA 1115 de 2012 y Res. SDA 932 de 2015; el Manual de Interventoria y/o Supervisién de
Contratos del IDU (vigentes al momento de la ejecuciéon) o los que lo modifiquen o
sustituyan en cuanto a la gestion técnica y administrativa.
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Competente (AAC) requiera, asi como la informacion y/o documentacién que sea necesaria
para la obtencién de los permisos, lineamientos o autorizaciones requeridas para el
desarrollo del objeto del Contrato, asi como para el seguimiento relacionado, adjuntando
los soportes de pago para la evaluacién y seguimiento a los tramites necesarios para
ejecucion del Contrato.

El CONTRATISTA, debera ajustar, obtener la aprobacién de la INTERVENTORIA e
implementar los estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo (si aplica), el
documento de Manejo Ambiental de la Obra (MAO) que se requieran de acuerdo con los
lineamientos definidos en el Apéndice del componente Ambiental.

14.2.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL —
CONVENIOS MARCO VIGENTES CELEBRADOS ENTRE EL IDU Y LAS EMPRESAS DE
SERVICOS PUBLICOS Y DE TELECOMUNICACIONES Y LA GUIA “COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL IDU, ESP Y PRST PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE”

1. Establecer los contactos iniciales con los representantes de las ESP, PRST, SDM,
SDP y otras Entidades, una vez estos sean nombrados y la INTERVENTORIA le
informe al respecto. El delegado debe realizar el acompafiamiento en desarrollo de la
obra en lo concerniente a las redes de servicios publicos, sefalizacion,
semaforizacion y otros aspectos que se considere.

2. Gestionar, realizar las actividades y elaborar los insumos y productos necesarios
aplicables a las ACTIVIDADES PREVIAS considerando los requerimientos y alcance
del proyecto dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guia
“Coordinacion Interinstitucional IDU, ESP y PRST en proyectos de infraestructura de
transporte” y/o a los convenios marco vigentes con las ESP y PRST incluidos sus
modificatorios y anexos (cuando aplique). Aplica para las redes de servicios publicos
existentes dependiendo del nivel de intervencién del pavimento, o de la estructura vial
objeto del Contrato.

3. Elaborar, actualizar y suscribir el acta de competencias de pago y/o presupuesto de
obra incluyendo lo relacionado con maniobras por parte de cada ESP, con la debida
oportunidad, de forma tal que se cuente con la misma previo a la ejecucién de las
actividades de redes que se involucren en la referida acta. (cuando aplique).

4. Consultar, conocer, y poner en practica los convenios vigentes con las ESP y la guia
de coordinacién interinstitucional publicados en la pagina WEB del IDU, durante la
ejecucion del Contrato (cuando aplique).

5. Llevar a cabo las mesas de decision técnica segun la metodologia establecida en los
convenios vigentes con las ESP y en la guia de coordinacién interinstitucional (cuando
aplique).

6. Elaborar o apropiar los disefios de redes y estructuras hidrosanitarias, redes
eléctricas, alumbrado publico, gas natural y telecomunicaciones, entre otros,
cumpliendo con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente (cuando
aplique). Estos disefios deberan ser presentados a las ESP (cuando aplique).
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7. Atender las reuniones con las ESP y demas Entidades distritales y nacionalesg# it
competentes, con objeto de resolver y/o definir situaciones, recibir observaciones a
los productos, conocer procedimientos, entre otros.

8. En el evento en que el CONTRATISTA encuentre la necesidad de modificar los
disefios aprobados por cualquiera de las ESP debera cumplir con las obligaciones
asociadas al ciclo de gestion, aprobacion, aval de productos y concesion de permisos,
autorizaciones o licencias, a que se refiere el Manual de Gestion de Interventoria y/o
Supervisién de Contratos vigente a la suscripcién del Contrato (cuando aplique).

14.3 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente
a la suscripcién del Contrato:

14.3.1 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNICO

1. Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA a mas tardar el mes siguiente al
relacionado en el extracto, el informe de inversion y buen manejo del anticipo
debidamente soportado.

2.  Proponer para aprobacién de laINTERVENTORIA, las posibles soluciones a cualquier
inconsistencia que encuentre durante la ejecucién de la obra respecto a lo relacionado
en el de los diagnoésticos y/o disefios de intervencion.

3. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas e inspecciones conjuntamente
con la INTERVENTORIA, sus especialistas y los delegados de las Empresas de
Servicios Publicos y de Comunicaciones (cuando aplique) y proponer alternativas, y
generar soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir
las correspondientes actas.

4. Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas por disciplina entre los
especialistas del CONTRATISTA de obra y de la INTERVENTORIA, para la
conciliacion, unificacidon de criterios y acuerdos. Suscribir el acta correspondiente.

5. Generar y entregar a la INTERVENTORIA antes y después de las intervenciones,
registros fotograficos por cada elemento de la Malla Vial que haga parte del Contrato.
Esto incluye elementos de redes de servicios publicos,
para estrategias de intervencién de rehabilitacién y de reconstruccion

6. Cumplir con el CRONOGRAMA vy el programa de inversiones aprobados para la
ejecucion de las obras, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En
caso de retrasos o incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos
necesarios mediante un plan de contingencia segun lo establecido en el Manual de
Gestién de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la suscripcién del
Contrato.

7. En caso de reprogramacién en el cronograma del proyecto, esté se debe entregar
para aprobacién de la INTERVENTORIA adjuntando como anexo la respectiva
justificacion. La reprogramacion se debera presentar para aprobacion dentro de los
tres (3) primeros dias habiles después de detectada la desviacion del cronograma en
el comité semanal del Contrato.

8. Elaborary presentar a la INTERVENTORIA para aprobacién los planes de manejo de
transito requeridos para la ejecuciéon de las obras, segun el cronograma y las
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necesidades del proyecto, Estos deberan cumplir los requisitos para aprobacion de ba# it
SDM.

9. Implementar el Plan de Manejo de Transito aprobado por la SDM.

10. Implementar y cumplir el Plan de Calidad y el Plan de Inspeccion de Ensayos de
campo y de Laboratorio y entregar a INTERVENTORIA evidencia de su cumplimiento.

11. El CONTRATISTA debe presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacion, el
presupuesto (balance financiero) para la ejecucion del Contrato.

12. Entregar oportunamente a la INTERVENTORIA la informacién requerida para la
elaboracion de los informes semanales, mensuales y finales, incluyendo soportes y
demas documentos.

13. Presentar a la interventoria el plan de calidad del proyecto el cual incluye el Plan de
inspeccion de Ensayos de laboratorio para el control de calidad de los materiales y
producto terminado correspondiente, los Planes de Muestreo y Ensayos por cada uno
de las actividades de obra que contemple el contrato. Debe presentar a la
INTERVENTORIA para su revision y aprobacién, los informes y tablas resumen de
resultados de ensayos, con los que se garantice la calidad de los materiales, mezclas
de materiales y productos terminados, para cada una de las actividades de obra
ejecutadas; a través del cumplimiento de los requisitos definidos para cada caso, en
las Especificaciones Técnicas Generales del IDU o Particulares del Contrato.

14. Realizar los ensayos de campo y laboratorio contemplados en los Plan de inspeccion
de Ensayos, aprobados por el interventor. Debe presentar a la interventoria para su
revision y aprobacion, los informes y tablas resumen de resultados de ensayos, con
los que se garantice la calidad de los materiales, mezclas de materiales y productos
terminados, para cada una de las actividades de obra ejecutadas; a través del
cumplimiento de los requisitos definidos para cada caso, en las Especificaciones
técnicas generales del IDU o particulares del contrato.

15. Terminar la elaboracion de los diagnésticos y de los disefios de intervencion con el
presupuesto asignado conforme al tiempo estipulado en el Anexo 1 - Anexo Técnico,
siguiendo para ello los lineamientos estipulados en los documentos contractuales del
proyecto para aprobacion de la INTERVENTORIA, segun sea el caso.

16. Mantener actualizado el listado de documentos y asi asegurar que el proyecto se esté
ejecutando de acuerdo con las ultimas versiones de todos los planos y documentos
técnicos aplicables al mismo.

17. Transferir al IDU los derechos patrimoniales de autor de los diagnosticos y disefios de
alternativa de intervencion elaborados y aprobados por la INTERVENTORIA, e
inscribir la cesidn respectiva en la Direccion Nacional de Derechos de Autor.

18. Elaborar y presentar a la INTERVENTORIA las Especificaciones Técnicas
Particulares por cada producto (materiales o mezclas de materiales), técnicas o
tecnologias para la construccion que no estén contemplados en las Especificaciones
Técnicas Generales es del IDU vigentes; y las cuales sean necesarias en la ejecucion
del Contrato. Cada Especificacidén Técnica Particular debe estar elaborada en
observancia lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas del IDU vigentes, en las
que se incluye la “estructura general de una especificacién técnica de materiales y
construccién”, y lo estipulado en el Apéndice de Especificaciones Técnicas
Particulares de Materiales y Construccién la cual debe ser presentada previamente a
la ejecucion del trabajo.

19. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la INTERVENTORIA y/o el IDU, en
un plazo no mayor a OCHO (8) dias habiles cuando los ensayos de laboratorio no
cumplen con los requerimientos definidos en las Especificaciones técnicas generales
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del IDU o particulares del contrato. Cumplido lo anterior, debera realizar nuevgsg#itsme
ensayos de campo y laboratorio que prueben el cumplimiento de las especificaciones

y entregarlos a mas tardar QUINCE (15) dias calendario siguientes a la fecha de
terminacién de los correctivos solicitados.

20. Elaborar los esquemas y/o disefios de sefializacion definitiva e implementar la
sefalizacién definitiva aprobada por la Secretaria Distrital de Movilidad (si aplica).

21. Retirar la sefializacién temporal utilizada tanto en la obra como en los desvios e
implementar la sefializacién definitiva y para las vias utilizadas como desvios si ello
hubiere lugar, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de finalizadas las
obras, y cuando aplique.

22. Realizar la demarcacién provisional (punteo), delimitando los carriles sobre el o los
segmentos intervenidos, manteniendo en un nivel visible y éptimo hasta que se
efectue la demarcacion definitiva de los tramos o segmentos viales intervenidos en los
cuales aplique dicha actividad o cuando asi lo solicite la Entidad. Efectuar la
demarcacion definitiva.

23. Realizar la entrega de las obras terminadas a la INTERVENTORIA y gestionar los
permisos, informes y documentaciéon que se requieran con dicho fin.

24. Realizar la entrega de las obras a la interventoria terminadas en cada anualidad, y
gestionar los permisos, informes y documentacion que se requieran con dicho fin.

25. Entregar a la interventoria dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
culminacion del plazo de cada anualidad los planos récord de obra construida por
tramo funcional (es decir corredor vial, puente vehicular o peatonal, interseccién a
desnivel, eje de ciclorruta o tramo de espacio publico y red de servicios publicos, este
ultimo donde aplique) de obra por cada recibo de obra por anualidad, de acuerdo con
lo establecido por el IDU en la Guia de entregables en formato digital o la que haga
sus veces incluyendo la estandarizacién para posterior alimentacién de la base de
datos del SIGIDU.

26. Entregar la actualizacién de la base de datos del inventario de la malla vial y la
digitalizacion de los resultados de los ensayos de campo y de laboratorio, que seran
insumos para la actualizacién de la base de datos de la Entidad disponible para tal fin,
segun disposiciones del IDU.

27. Elaborar, suscribir en conjunto con la INTERVENTORIA el acta de recibo parcial de
obra, adjuntando la documentacion soporte requerida. El acta de recibo parcial de
Obra debera estar acompafiada del acta de ajustes.

28. Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacion el Acta de
Recibo final de Productos de Consultoria para las actividades de Diagnéstico y
Disefios de alternativa de intervencion.

29. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoria para su aprobacion el Acta de Recibo
de obra de la Anualidad a los cuarenta y cinco (45) dias de terminada la respectiva
anualidad una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas, conforme a
los lineamientos establecidos en el Manual de gestion de interventoria y/o Supervisién
de contratos del IDU vigente a la suscripcion del contrato, adjuntando Ia
documentacién soporte requerida.

30. Efectuar la actualizacion de las polizas, una vez se suscriban las actas de recibo de
obra de la anualidad.

31. Realizar las correcciones, adiciones, revisiones o modificaciones solicitadas por la
Interventoria o el IDU en los plazos que fije el IDU.

32. Suscribir junto con la INTERVENTORIA, el Acta de Recibo Final de Obra (que
consolide las obras ejecutadas en las diferentes anualidades) por tramo vial en donde
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conste el recibo de las obras ejecutadas a satisfaccion por parte de esta, conforme gttt
los lineamientos establecidos en el Manual de Gestién de Interventoria y/o Supervisién
de Contratos del IDU vigente a la suscripcion del Contrato.

33. Suscribir junto con la INTERVENTORIA el acta de terminacion del Contrato, a mas
tardar un (1) dia después de la culminacion del plazo de ejecucién del mismo. En esta
acta se debera relacionar el estado en que se encuentran las obras y actividades
ejecutadas, el estado de las aprobaciones y/o entrega de los productos objeto de cada
contrato y el cronograma de entrega de los faltantes para la suscripcion del acta de
recibo final.

34. Efectuar la actualizacién de las pdlizas, una vez se suscriban las actas de recibo final
de Obra por tramo vial.

35. Entregar a la INTERVENTORIA los insumos necesarios para la elaboracion del
Informe de seguimiento de la garantia unica incluyendo soportes y demas
documentos.

36. Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacion el Acta de
Recibo final de Obra (que consolide las obras ejecutadas en las diferentes
anualidades) por tramo vial en donde conste el recibo de las obras ejecutadas a
satisfaccion por parte de esta, a los cuarenta y cinco (45) dias de terminado el plazo
de ejecucién, una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas, conforme
a los lineamientos establecidos en el Manual de Gestién de Interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU vigente a la suscripcidon del Contrato, adjuntando la
documentacién soporte requerida.

37. Entregar a la INTERVENTORIA los insumos necesarios para la elaboracion del
Informe final de INTERVENTORIA de obra incluyendo soportes y demas documentos,
dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la suscripcién del acta de recibo
final de obra.

38. Elaborar y presentar el cronograma general de la liquidacion del Contrato, con una
antelacién no inferior a treinta (30) dias con respecto a la finalizacién del plazo
contractual, el cual debera incluir las actividades a desarrollar, el alcance estimado en
donde se evidencien los tramites y tiempos requeridos para el cumplimiento del plazo
de liquidacién, de acuerdo con el apéndice correspondiente a los lineamientos del
Cronograma incluido en los pliegos de condiciones. El cronograma se debera
presentar para revision y aprobacion de la INTERVENTORIA.

39. Amortizar la totalidad de los recursos entregados a titulo de anticipo como minimo en
el porcentaje establecido durante la ejecucién del contrato. No obstante, si se observa
variaciones en la ejecucién del PDT que impida cumplir con la facturaciéon programada
mensualmente esto se entendera como incumplimiento en la amortizacion
programada del anticipo.

14.3.2 OBLIGACIONES COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA.

El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestidn de Interventoria y/o Supervisién de Contratos vigente
a la suscripcién del Contrato:

1. Dar cumplimiento a los programas y actividades de dialogo ciudadano vy

comunicacion estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular en los
proyectos.
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2. Realizar las gestiones necesarias para la elaboracion de piezas de divulgacion depsttetusme
Contrato, de acuerdo con los parametros de la Oficina Asesora de Comunicaciones
del IDU.

3. Convocar a la comunidad, la INTERVENTORIA, IDU vy las Partes interesadas en
asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido en el
Contrato.

4. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y punto
IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las directrices de la
Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadania.

5. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento de
la suscripcion del Contrato, toda la informacion solicitada del componente Dialogo
Ciudadano y Comunicaciéon Estratégica en los tiempos requeridos, durante la
ejecucion del Contrato.

6. Asistir a la socializaciéon programada por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo
vigente al momento de la suscripcion del Contrato.

7. Durante la ejecucién del Contrato se debe garantizar canales de informacién,
comunicacion y atencion para el ciudadano; al igual que el uso y distribucion de todas
las piezas de comunicacién aprobadas por el IDU.

8. Remitir a la INTERVENTORIA un informe mensual con la informacién de las
actividades y gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de dialogo
ciudadano y comunicacion estratégica y segun lo estipulado en Apéndice de
Especificaciones para el Dialogo y Comunicacién Estratégica.

9. Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA el informe Dialogo Ciudadano y
Comunicacién Estratégica de cada anualidad.

10. Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA el informe final Didlogo Ciudadano y
Comunicacién Estratégica.

11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe final
de gestién Dialogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica de INTERVENTORIA y
se haya realizado la inspeccion al sitio de obra.

12. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice
de Especificaciones para el Dialogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica.

14.3.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACION DE POBLACION
VULNERABLE:

Atendiendo el andlisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el ofrecimiento
hecho en la Oferta, el CONTRATISTA debera vincular recurso humano proveniente de la
POBLACION VULNERABLE, personas MARGINADAS Y/O EXCLUIDAS DE LA DINAMICA
DE LA CIUDAD, en los porcentajes ofrecidos de acuerdo con la Directiva 001 de 2011 de
la Alcaldia Mayor de Bogota. Para ello debera seleccionar personas que cumplan con el
perfil solicitado y que se encuentren registradas en la base de datos de la poblacién
beneficiaria que administra la Secretaria Distrital de Desarrollo Econdmico. De no existir el
perfil solicitado, el CONTRATISTA debera certificar que realizd la consulta, EL
CONTRATISTA, debera presentar al IDU, con aval de la INTERVENTORIA los Contratos
que acrediten la vinculacién del personal de nivel operativo proveniente de la poblacion
vulnerable.

14.3.4 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
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Instituto
DESARROLLO URBANO

1. Implementar los compromisos A&SST aprobados en el Manejo Ambiental de Obra -
MAO vy el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del
Contrato, segun los requerimientos contractuales y normatividad legal vigente,
manteniéndolo actualizado durante la ejecuciéon del Contrato y de acuerdo con la
dinamica del proyecto.

2. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la INTERVENTORIA, para
actualizar o elaborar y presentar el inventario forestal, o la documentaciéon necesaria
para el tramite de permisos ambientales o para realizar el acompafamiento a la
autoridad ambiental y suscribir el acta de visita para aprobacién de la INTERVENTORIA
(en los tramos que aplique).

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecucién de
las actividades del MAQ, y las fichas de seguimiento de labores ambientales contenidas
en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los formatos
publicados en la pagina Web del IDU. Implementar el Sistema de Gestiéon de Seguridad
y Salud en el Trabajo (SGSST) conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el
presente Contrato y presentar los respectivos soportes en los informes mensuales
remitidos a la INTERVENTORIA de acuerdo a lo establecido en el Manual Unico de
Control y Seguimiento Ambiental y SST, listas de contenidos o los que los modifique o
sustituyan.

4. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o programas
constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el
MAO.

5. Remitir a la INTERVENTORIA el informe al corte del periodo de obra inmediatamente
anterior, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles después del corte, el cual debe
contener todos los insumos necesarios para la elaboracién del informe mensual MA-
SST de INTERVENTORIA, segln los requerimientos contractuales y demas normas,
asi como lo establecido en el Manual de seguimiento Ambiental y SST, listas de
contenidos o formatos aplicables vigentes.

6. Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA para su aprobacién el informe Ambiental y
de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada anualidad.

7. Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA para su aprobacion el informe final
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

8. Informar a la INTERVENTORIA de todos los acontecimientos ambientales, de
seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del Contrato.

9. Reportar a la INTERVENTORIA los pasivos ambientales que se presenten durante la
ejecucion del Contrato y antes del cierre ambiental de la obra.

10. Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por la
INTERVENTORIA o requeridos por la Entidad durante el desarrollo del Contrato y
suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.

11. Adjuntar Certificacion del revisor fiscal y/o representante legal segun aplique por medio
de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago de salarios y/o honorarios (segun
aplique) y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007
o la normativa vigente al momento de inicio del Contrato (De cada CONTRATISTA o
subcontratista y para cada informe)

12. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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13. Inscribir en el formato respectivo vigente, los Proveedores de Materiales de#titnmm
Construccion y Sitios de Disposicion final, Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos
de Construccion y Demoliciéon RCD o el que haga sus veces, que vayan hacer utilizado
en la ejecucién del proyecto. EI CONTRATISTA debera verifica y soportar que éstos
cumplan con los requisitos que las autoridades ambientales y administrativas han
definido para su funcionamiento. EI mencionado formato y los soportes deben remitirse
ala INTERVENTORIA para revision, aprobacion y posterior envio al IDU.

Adicional a lo anterior, el CONTRATISTA podra consultar el Directorio de Proveedores
del IDU, teniendo en cuenta que el mismo es consultivo y no es vinculante.

14. Cumplir con la presentacion de informes, productos y demas requerimientos A&SST
aplicables vigentes, de acuerdo a lo establecido en los documentos contractuales,
manuales, guias, formatos, listas de contenidos y demas establecidos por la Entidad.

15. En caso de que se presente en un periodo el retiro, cambio o renuncia de personal,
remitir el respectivo paz y salvo (para el proyecto) segun los aspectos establecidos por
la Entidad para este documento. Por otra parte, remitir copia del examen médico de
retiro o de la notificacién de su realizacién al trabajador debidamente firmado.

16. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, manuales, formatos, listas de
contenidos vigentes.

17. Implementar la sefializacion Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo requerida
en la obra de acuerdo con los estandares definidos en la legislacién nacional vigente y
las normas Técnicas Colombianas NTC.

18. Garantizar que las areas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y
vehiculos.

19. Habilitar zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el transito de los
trabajadores y el personal involucrado.

20. Determinar con la INTERVENTORIA, si se requiere adelantar tratamientos
silviculturales o endurecimiento de zonas verdes con el fin de elaborar los respectivos
documentos (inventario forestal, memorias técnicas de zonas verdes y descriptiva del
Contrato, balance de zonas verdes, planos y demas solicitados por la Autoridad
Ambiental Competente (AAC), definiendo si existen variaciones a fin de comunicar tal
situacién a la Autoridad Ambiental Competente (AAC).

21. Realizar en conjunto con la INTERVENTORIA y el IDU, las visitas a terreno para
actualizar y ajustar el manejo de la vegetacién y demas componentes ambientales a
relacionar en el MAO, en caso necesario, para su posterior remision al IDU y adelantar
las gestiones respectivas ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC). De igual
manera, se debe verificar que las obras que se van a adelantar no se encuentren en
sectores ubicados dentro del sistema de areas protegidas del distrito capital o dentro
del sistema de estructura ecoldgica principal y dado el caso se deben solicitar las
respectivas autorizaciones y permisos ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC).

22. Realizar en compafiia de la INTERVENTORIA y el IDU el recorrido de inspeccion
A&SST a los sitios de obras una vez terminado las actividades.

14.3.5 CRITERIO AMBIENTAL. Adecuado aprovechamiento y uso de recursos
naturales

El CONTRATISTA se compromete a cumplir rigurosamente con la normativa ambiental

vigente del orden nacional y distrital, incluyendo el Acuerdo Distrital 808 de 2021 y el
Decreto distrital 317 de 2021, que regulan el uso y consumo de plasticos de un solo uso en
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las entidades del Distrito Capital, asi como la Guia de Contratacion Publica sostenible ottt
Socialmente Responsable.

En linea con la directriz ambiental y con el compromiso que desde el IDU se tiene con la
sostenibilidad ambiental, el CONTRATISTA implementara programas internos que
desincentiven el uso de plasticos de un solo uso, que permitan superar las metas
establecidas por la normativa vigente. Estos programas deben incluir, pero sin limitarse a
ello:

- Capacitacion, campafas pedagoégicas y sensibilizacion del personal sobre
consumo responsable y manejo adecuado de residuos.

- Implementaciéon de estrategias para la reduccién, reutilizaciéon y reciclaje de
plasticos y otros materiales.

- Sustitucién de plasticos de un solo uso por alternativas sostenibles en las
actividades diarias del contrato.

- Promocién de practicas de economia circular en la gestion de residuos.

- Otras estrategias que el contratista considere pertinentes que incentive el uso
sostenible y responsable de plasticos y propendan por el control de la contaminacion
y proteccién ambiental.

Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a desarrollar actividades que involucren a los
usuarios en la gestién adecuada de residuos posconsumo, fomentando la separacion en la
fuente, el reciclaje y la disposicion responsable. Estas actividades podran incluir campanas
de sensibilizacion, jornadas de recoleccion y programas de educacion ambiental.

Igualmente, el CONTRATISTA se compromete a la adquisiciéon de productos distribuidos
en envases reciclados, reutilizables, reciclables o biodegradables.

14.3.6 CRITERIO AMBIENTAL. Gestion integral de residuos con economia

El CONTRATISTA se compromete a cumplir rigurosamente con la normativa ambiental
vigente del orden nacional y distrital, incluyendo la Ley 1672 de 2013, el Decreto 4741 de
2005 Resolucion 1511 de 2010, - y el Plan de residuos peligrosos del IDU- PL-AC-03.

Asi mismo EI CONTRATISTA se compromete a implementar y garantizar la gestiéon y
manejo integral de los residuos generados durante la ejecucién del contrato, de
conformidad con la normativa ambiental vigente y los principios de la Responsabilidad
Extendida del Productor (REP. Igualmente, entregara al IDU las certificaciones de
disposicién de RAES, las cantidades en unidades de kilogramos y la relacion de disposicién
coincidiendo con la certificacion

1 Expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
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que haya lugar, sin perjuicio de las acciones legales que puedan emprender las autoridades
competentes encargadas de la vigilancia, control y seguimiento al cumplimiento de la
normatividad ambiental.

14.3.7 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL

1. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas
conjuntamente con la INTERVENTORIA y los delegados de las diferentes ESP y demas
Entidades del distrito.

2. Enviar a la INTERVENTORIA la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP
soportando la pertinencia de las mismas y aplicando el procedimiento establecido para
tal fin (cuando aplique).

3. Suscribir con los delegados de las ESP y la INTERVENTORIA, la constancia de
ejecucion de maniobra (cuando aplique).

4. Informar ala INTERVENTORIA sobre los dafios o hurto a la infraestructura de las ESP
y suscribir el acta respectiva, maximo dentro de los tres (3) dias calendario siguientes
a la ocurrencia del suceso.

5. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demas entes distritales
competentes y suscribir el documento correspondiente.

6. Realizar los tramites y gestiones pertinentes para obtener los avales y no objeciones
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y PRST y aprobaciones
con Entidades Distritales.

7. Realizar el pago de los dafios y robos causados a la infraestructura de las ESP, que le
sean imputables.

8. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos para el manejo de redes
humedas y secas en las establecidas especificaciones técnicas de la respectiva ESP y
PRST, en la Guia de Coordinacién Interinstitucional GU-IN-02 y en los respectivos
convenios marco con ESP y PRST incluidos sus modificatorios y anexos.

9. Cumplir con lo establecido en los convenios vigentes celebrados entre el IDU y las
Empresas de Servicios Publicos incluidos sus modificatorios y anexos y en la Guia de
Coordinacion Interinstitucional GU-IN-02 “COORDINACION IDU, ESP Y PRST EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE” para el recibo de activos
de redes de servicios publicos parcial y/o final con las ESP (cuando aplique).

10. Realizar de manera conjunta con las Entidades competentes y la INTERVENTORIA la
visita de inspeccion detallada, para verificar el estado final de las obras de redes en los
frentes objeto del contrato. EI CONTRATISTA debe asistir con todos los especialistas
respectivos (cuando aplique).

11. Elaborar y entregar los planos récord de las ESP y PRST los cuales se deben efectuar
conforme a lo indicado en el respectivo convenio marco suscrito entre el IDU y la ESP
y/o PRST y teniendo en cuenta el procedimiento de entrega de activos a las ESP y
PRST del documento GU-IN-02 “COORDINACION IDU, ESP Y PRST EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”.

14.4 OBLIGACIONES TRANSVERSALES A TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO
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establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente
a la suscripcién del Contrato:

14.4.1 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SST).

1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestion A&SST publicados en la
pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos que soporten
los mismos. EI INTERVENTOR o el IDU podran en cualquier momento solicitar soportes
adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestion A&SST. En caso de
actualizacién, inclusion o exclusién de formatos publicados, el IDU sera autbnomo en
decidir si debe o no realizarse este cambio y el CONTRATISTA se compromete a
cumplir con lo dispuesto por la Entidad.

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las
actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.

3. Elaborar y presentar los estudios requeridos segun el apéndice Ambiental y SST del
pliego de condiciones, para el Contrato.

4. Presentar los informes mensuales de acuerdo a lo establecido en el Manual Unico de
Control y Gestion de Interventoria y Supervisién de Contratos vigente a la suscripcion
del Contrato, Manual de Seguimiento Ambiental y SST, listas de contenido, formatos y
demas vigentes aplicables al Contrato.

5. Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA para su aprobacion el informe de Seguridad
y Salud en el Trabajo de cada anualidad.

6. Conocer, divulgar y aplicar la politica A&SST establecida por el IDU al ejecutar sus
actividades o servicios sin crear riesgos para la salud y la seguridad del personal o
impactos al ambiente.

7. Realizar los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en caso de
ser requeridos siguiendo las metodologias establecidas en las normas, leyes
ambientales vigentes y en los Capitulos técnicos correspondientes del Pliego de
Condiciones (cuando aplique).

8. Presentar el respectivo protocolo para la realizacion del monitoreo aprobado por la
INTERVENTORIA (cuando aplique).

9. Efectuar el reporte a la INTERVENTORIA de los accidentes de trabajo presentados en
cada periodo, haciendo entrega de la informacion correspondiente.

10. Tramitar y adelantar dentro de la planeacién del Contrato los permisos, lineamientos y/o
solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente (AAC).

11. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad Ambiental
Competente (AAC) requiera, asi como la informaciéon y/o documentacion que sea
necesaria para la obtencion de los permisos, lineamientos o autorizaciones requeridas
para el desarrollo del objeto del Contrato.

12. Brindar a la INTERVENTORIA vy al IDU todo el soporte técnico para los tramites de
permisos ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental
Competente (AAC).

13. Realizar la Identificacion, descripcion y cuantificacion de las zonas verdes susceptibles
de afectacién por el proyecto (cuando aplique).

14. Realizar el Disefio Paisajistico segun las caracteristicas ambientales del area de
influencia del proyecto (cuando aplique).

15. Entregar a la INTERVENTORIA copia de los Contratos laborales y/o de prestacion de
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servicios, Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periddico, notificacion de it
derecho a examen de retiro o de egreso, notificacién de riesgos y certificado de las
afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido
contractualmente y la copia del acta que evidencie que se realizé la induccion al
personal, dentro de los cinco (5) dias habiles posterior a la aprobacién que ésta otorgue

sobre las hojas de vida, previo al ingreso de personal y demas documentos que se
enumeran en el Anexo de Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto, en el

pliego de condiciones.

16. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demas documentos y
medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos por la
INTERVENTORIA y/o el IDU durante el transcurso del Contrato.

17. Elaborar segun la normatividad legal vigente el Sistema de Gestidon de Seguridad y
Salud en el Trabajo aplicable del proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas
hombre trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre otros).

18. EIl CONTRATISTA debera pagar a su personal con los valores indicados en el desglose
del AlU ofertado a titulo de remuneracion. En caso de que un profesional o personal
establecido en la plantilla minima no haya laborado en un periodo respectivo, el monto
correspondiente al pago del salario y honorarios o remuneracion sera descontado
proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin perjuicio de adelantar los procesos
administrativos a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en el Contrato.

19. Entregar mensualmente a la INTERVENTORIA las certificaciones originales de
materiales y RCD para su custodia.

14.4.2 OBLIGACIONES EN MATERIA DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA

El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervisién de Contratos vigente
a la suscripcién del Contrato:

1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual de
atencion al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticion, 3) Instructivo de clasificaciéon
de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema de gestién de PQRS, adoptados
por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante la ejecucién del Contrato.

2. Conocery ejecutartodas las actividades de gestidn Dialogo Ciudadano y Comunicacion
Estratégica para el proyecto y levantar los registros y productos relacionados con su
desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Politica de gestién social y servicio a la
ciudadania y la Guia de gestién social para el desarrollo urbano sostenible del IDU
version vigente, o el documento que haga sus veces.

3. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias y
estrategia valorando el componente Dialogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica y
considerandolo para la toma de decision frente a las alternativas, conforme a la guia
de gestidn social del IDU versién vigente, o el documento que haga sus veces o el
documento que la reemplace.

14.4.3 OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPO

El CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y
utilizar toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, necesarios
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para la ejecucion de este Contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la fecha de# it
terminaciéon del mismo. De acuerdo con lo anterior, el CONTRATISTA se obliga a lo
siguiente:

1. Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la movilizacion
del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, autorizaciones, controles,
dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte y
demas autoridades competentes. Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este
aspecto sera responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA.

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes intangibles
protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente licenciados, para la
ejecucion del Contrato.

3. La utilizacién de software no licenciado por parte del CONTRATISTA dara lugar a las
multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del
CONTRATISTA dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el CONTRATISTA
mantendra indemne al IDU por cualquier reclamacion relacionada con el uso de
patentes, permisos o licencias y respondera frente a terceros por el uso de las mismas.

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el INTERVENTOR y toda persona designada por
ellos, deberan tener libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas utilizados para
la ejecucion del Contrato, y el CONTRATISTA debera proporcionar todas las facilidades
y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspeccién y
vigilancia.

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el
CONTRATISTA, sus agentes y subcontratistas estaran bajo su entera responsabilidad
durante el plazo de vigencia de este Contrato. Por lo tanto, cualquier dafio o perjuicio
causado por los equipos, los elementos, los insumos o los materiales empleados por el
CONTRATISTA a terceras personas, lo hara responsable frente a éstas y, en todo caso,
mantendra indemne al IDU por concepto de cualquier reclamacion.

14.4.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo del objeto
del Contrato sera vinculado y/o removido por el CONTRATISTA, quien es el Unico
responsable por la vinculacién del personal y debera cumplir con todas las disposiciones
legales sobre la contratacién de personal colombiano y extranjero y con aquellas que
reglamentan las diferentes profesiones.

a. Personal minimo

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar las actividades
correspondientes. Para lo anterior debera entregar, a la INTERVENTORIA, la
documentacién requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente
obligacién.

2. Durante todo el plazo de ejecucién del Contrato y para el cabal cumplimiento de sus
obligaciones, el CONTRATISTA debera mantener el personal minimo que cumpla con
la formacién académica, experiencia general, experiencia especifica, y demas
términos descritos en el Anexo de Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto,
en el pliego de condiciones, sus anexos y demas documentos que integran el proceso,
la oferta presentada y el presente Contrato.

51




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1589-2025 CELEBRADO ENTRE
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO REDES SITP

3. EI CONTRATISTA sélo podra sustituir el personal minimo, con la autorizacion previaessitssme
expresa y escrita del INTERVENTOR, o cuando el IDU asi lo solicite por el bajo o
deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el personal
que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo de
Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto y demas documentos del proceso.
El CONTRATISTA debera garantizar en todo momento que las actividades a
desarrollar objeto del Contrato, no sean desatendidas.

4. Se debera garantizar la contratacién del personal minimo requerido para la ejecucién
del Contrato, para la elaboracién y seguimiento de los productos establecidos en los
documentos contractuales.

5. EIl CONTRATISTA debera vincular el personal minimo exigido en el proceso; en caso
que el CONTRATISTA estime necesidades de personal adicional que se requiera no
se generaran costos adicionales.

6. El incumplimiento de la obligacién de mantener el personal minimo en los términos
previstos en la presente Clausula y en el Anexo de Requerimientos del Personal
Minimo del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos o los demas
documentos que hacen parte integral el proceso, generara el inicio de los procesos
administrativos sancionatorios a que haya lugar.

b. Acreditacion del personal minimo.

El CONTRATISTA debera acreditar ante el INTERVENTOR que cuenta con el personal
minimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el presente
Contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los Manuales del IDU
vigentes durante la ejecucion del Contrato.

Asi mismo, para la realizacion efectiva de los trabajos, todos los profesionales asignados
para el cumplimiento de actividades que de acuerdo con la ley requieran contar con la tarjeta
profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso temporal, entre otros,
deberan cumplir con la respectiva exigencia para el ejercicio de sus actividades.

Si durante la ejecucion del Contrato, se presenta el caso de modificaciones en la plantilla
de personal ya aprobado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA debera allegar las hojas
de vida correspondientes, para ser aprobadas por el INTERVENTOR dentro de los términos
contractuales, el cual debera cumplir con las condiciones previstas en el Anexo de
Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto, del pliego de condiciones y demas
documentos del proceso. EIl CONTRATISTA debera garantizar en todo momento que las
actividades a desarrollar objeto del Contrato, no sean desatendidas.

c. Actuacion del Director del Proyecto
El Director del Proyecto del CONTRATISTA aprobado por el IDU, debera estar autorizado
para actuar en su nombre y para decidir con el INTERVENTOR y/o supervisor cualquier
asunto relativo a la ejecucién de este Contrato, de acuerdo con las clausulas aqui previstas.

d. Subcontratos

EI CONTRATISTA podra subcontratar parcialmente la ejecucién del Contrato con personas
naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad
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responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El
CONTRATISTA es el unico responsable ante el IDU de la celebracion de subcontratos. En
todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al CONTRATISTA cambiar al (los)
subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las condiciones minimas
necesarias para la ejecucién del (las) labor(es) subcontratadas.

La subcontratacién a la que hace referencia este literal se entiende autorizada por parte del
IDU con la suscripcion del presente Contrato.

14.4.5 OBLIGACIONES DE PRESENTACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
DETALLADO DE TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA)

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervisién
de Contratos del IDU vigente a la suscripcién del presente Contrato, el CONTRATISTA
debera presentar al INTERVENTOR y al IDU el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) del Contrato que incluye la entrega de productos, el cual debe presentarse
por capitulos, subcapitulos, item e igualmente, de manera detallada por actividades y/o
subproductos, que permita dar cumplimiento a los términos de este Contrato, los pliegos de
condiciones, capitulos, anexos y demas documentos del proceso, el cual debera contener
como minimo los elementos establecidos en la guia de entrega de productos del IDU que
corresponda y que le apliquen al proyecto con la normatividad vigente.

El INTERVENTOR debera formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) entregado por el CONTRATISTA, las cuales deberan ser atendidas por el
CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en el Manual de Gestidn de Interventoria
y/o Supervision de Contratos del IDU vigente a la suscripcion del presente Contrato.

Si el INTERVENTOR no formula observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se entendera
aprobado, caso en el cual, el CONTRATISTA informara al IDU que se entiende aprobado
el PDT-Cronograma, dentro de los dos (2) dias siguientes al vencimiento del plazo
establecido en el parrafo anterior. Lo anterior no obsta para que en cualquier momento de
la ejecucion del Contrato en que el IDU o el INTERVENTOR adviertan que el PDT-
Cronograma segun el caso no permite cumplir con las obligaciones previstas en este
Contrato, puedan exigir al CONTRATISTA la correccién del Plan Detallado de Trabajo
(PDT-Cronograma), el cual debera ser corregido y entregado en un plazo maximo de dos
(2) dias habiles contados desde el dia siguiente al requerimiento del INTERVENTOR y/o
del IDU.

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y productos
de todas las areas especificadas en los documentos del Contrato o de las obligaciones para
su cumplimiento.

Las actividades y entregas definidas en el PDT- Cronograma son de estricto cumplimiento
en los tiempos establecidos.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan Detallado
de Trabajo (PDT-Cronograma) durante la ejecucion del Contrato, asi como en los
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procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

14.4.6 OBLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION PARA
LA EJECUCION DE INFORMES

El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente
a la suscripcién del Contrato:

1. Entregar oportunamente a la INTERVENTOR la informacion completa de todas las
areas del Contrato, requerida para la ejecucién de los informes semanales, mensuales
y finales, incluyendo memorias de calculo, planos y demas documentos.

2. Informar oportunamente al INTERVENTOR en caso de requerir acompafiamientos o
conceptos técnicos.

14.5 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervisién de Contratos vigente
a la suscripcién del Contrato:

1. Suministrar oportunamente al INTERVENTOR la informacién requerida para la
elaboracion del acta de liquidacion del Contrato.

2. Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe Final del Contrato, dentro de los
treinta (30) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de recibo final de obra,
segun el procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del
IDU vigentes durante la ejecucién del Contrato o el documento que los modifique, le
sustituya o sea equivalente en dichas tematicas al interior del IDU.

3. Solicitar a las ESP el paz y salvo por dafios, una vez esté al dia en las obras ejecutados
y en el pago correspondiente.

4. Los productos documentales finales del Contrato se deben entregar Unicamente en
forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto, especialistas,
residente y topografo. Estos documentos deben cumplir con lo establecido en la Guia
de Entregables en Formato Digital del IDU y en el Instructivo para la Presentacién de
Planos y Archivos del IDU vigente.

5. Suscribir el acta de liquidacién del contrato de obra, con el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y
calidad de la informacién contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normativa vigente
y los manuales de la Entidad.

6. Remitir a la INTERVENTORIA el cierre por parte de la ARL correspondiente de los
accidentes presentados en el Contrato.

7. Suscribir junto con la INTERVENTORIA el formato de cierre ambiental y SST.

CLAUSULA 15 POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU
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Cuando el Contratista o el Interventor comunique el abandono la Obra; o termine el plazg e
de ejecucidn sin terminar la obra; o exista grave paralisis de la obra que exijan de la entidad
o de otra autoridad administrativa una intervencién para garantizar la seguridad vial o la
movilidad, el IDU, a partir de la comunicacion de abandono de la obra; o a partir del
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato; o de la ocurrencia de la grave paralisis de
la obra, sin necesidad de acto administrativo que lo ordene, tomara posesion de las obras,
para lo cual el IDU adelantara el siguiente procedimiento: a) Citara al Contratista, a su
garante y coasegurador, si lo hay, y al Interventor, de contarse con esta instancia de
vigilancia y control, para que conjuntamente con el area responsable del contrato, el
supervisor del contrato de Interventoria y el equipo de apoyo a la supervisidén, proceda a
efectuar una visita de verificaciéon de las obras, de la cual se levantara un acta, en el formato
adoptado por el IDU, en la que se plasmara el estado financiero y de ejecucion del Contrato
a la fecha, el inventario de maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los
trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes
respectivos. b) Si el Contratista, su asegurador o el Interventor no comparecen, o se niegan
a suscribir la citada acta, el IDU dejara constancia de ello, pero continuara con la diligencia,
culminandola con la expedicion del acta.

Para el momento de la suscripcién del acta, el Contratista debera haber retirado su personal
y todos aquellos equipos, maquinarias y materiales que no se hayan incluido en el acta, de
manera que el IDU pueda tomar posesion a partir de esa misma fecha.

A partir del dia calendario siguiente a la firma del acta, iniciara la liquidacion del Contrato
por lo que el Contratista no podra retener ni retirar ningun elemento que se encuentre
incluido en la citada acta, salvo autorizacion expresa del IDU y los eventuales pagos que
se le adeuden sélo seran efectuados por el IDU contra la suscripcion del Acta de
Liquidacioén.

Sin perijuicio del inicio de la liquidacidén del Contrato y efectuada la toma de posesién el IDU
podra gestionar las contrataciones y demas medidas necesarias para salvaguardar la
infraestructura vial o de espacio publico de la ciudad y para superar las dificultades de
seguridad vial o de movilidad que se hayan generado.

La toma de posesidn, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad sancionatoria
ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las acciones judiciales
correspondientes.

Con la firma del presente Contrato, el Contratista y el garante aceptan a cabalidad el
presente procedimiento y las demas condiciones aqui sefialadas.

CLAUSULA 16 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU

Ademas de las previstas en otras clausulas del presente Contrato o en los documentos que
lo integran, seran obligaciones del IDU:

1. Pagar la remuneraciéon a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los términos
previstos en este Contrato.

2. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA las actas y los demas documentos
necesarios para la ejecucién y liquidacion de este Contrato.
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3. Solicitar al CONTRATISTA la informacion que las autoridades de control y vigilancia depsttasme
sector que sean competentes requieran sobre la ejecucion del presente Contrato.

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del Contrato.

5. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.

6. Brindar la informacion requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el objeto
de este Contrato.

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad intelectual
y datos personales del CONTRATISTA, mientras estén bajo el control y organizacion del
IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en cada caso. Sin perjuicio
de lo anterior, en cada caso particular se tendra en cuenta lo previsto en el presente
Contrato sobre la responsabilidad en el manejo de tales bienes materiales, propiedad
intelectual y datos personales del CONTRATISTA.

8. Verificar junto con la INTERVENTORIA el cumplimiento del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccidén que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del
Contrato.

9. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

CLAUSULA 17 INTERVENTORIA

El IDU contratara un INTERVENTOR integral de conformidad con lo establecido en el
numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y al articulo 82 de la Ley 1474 de 2011,
quien sera el encargado de vigilar el desarrollo, ejecucién y cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hara cumplir las disposiciones
internas del IDU y demas normas legales, de acuerdo con las especificaciones del Contrato
y el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigente a la
suscripcion del Contrato, sin que esta INTERVENTORIA releve al CONTRATISTA de su
responsabilidad. ElI INTERVENTOR tendra a su cargo el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, juridico, Dialogo Ciudadano y Comunicacion
Estratégica, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo del objeto del Contrato, de
acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la
oferta.

PARAGRAFO: El IDU mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucién del Contrato,
el INTERVENTOR, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme a las
especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices, capitulos
técnicos y lo contenido del presente Contrato.

CLAUSULA 18 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas consisten en aquellas inquietudes que se presenten sobre aspectos y/o
procedimientos particulares que puedan surgir durante la ejecucién del contrato y que a
pesar de la investigacion, estudios y analisis efectuados por el CONTRATISTA, con sus
debidos soportes documentales y experticia del personal profesional del mismo, no es
posible solucionarlos o la toma de decision.

En el caso en que surjan en el desarrollo de la obra seran presentadas por el

CONTRATISTA al INTERVENTOR, a fin que sean discutidas de manera conjunta hasta
lograr solucionarlas, a mas tardar dentro de la semana siguiente al surgimiento de la duda,
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técnicos de los aspectos aqui relacionados, el INTERVENTOR con el correspondiente
concepto, remitira por escrito la consulta correspondiente al IDU para que medie o lo
resuelva.

CLAUSULA 19 SEGUIMIENTO

La Direccion Técnica de Conservacién de la Infraestructura, con acompafamiento de la
Subdireccién Técnica de Conservacion del Subsistema de Transporte del IDU sera la
dependencia encargada de coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del Contrato.

CLAUSULA 20 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL
INTERVENTOR

Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, éstas seran
dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el
CONTRATISTA enviaran, dentro de los cinco (5) dias siguientes a que se suscite la
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la discrepancia,
su posicién y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU definira el punto en
un plazo maximo de treinta (30) dias calendario siguiente al recibo de las dos (2) posiciones,
salvo cuando el contenido de la controversia exija un término superior, el cual sera
comunicado por el IDU al INTERVENTOR y al CONTRATISTA.

En caso de requerirse, las Partes podran acordar la suspension de los Contratos de obra e
INTERVENTORIA, para analizar y tomar la decisidén sobre la continuacién de la ejecucion
del Contrato.

En todo caso, la vigilancia y control del presente Contrato, se ejercera de acuerdo con lo
establecido en la ley y en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigente
durante su ejecucion.

CLAUSULA 21 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

El CONTRATISTA y la Entidad Contratante asumen de forma obligatoria los efectos
derivados de los riesgos establecidos en la Matriz 3 — Riesgos, asi como los establecidos
en el presente contrato, aceptados con la presentacion de su propuesta. El CONTRATISTA
acepta y declara que analizé los riesgos de la matriz y los establecidos en el presente
contrato y los contemplé econémica y técnicamente en su oferta y que sobre aquellos que
se le han distribuido, cumplira su obligacion de monitoreo, prevencién y mitigacion, en caso
de que lleguen a ocurrir.

El CONTRATISTA reconoce que el valor pactado en el presente Contrato remunera todos
los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que surjan de la
ejecucion y liquidacion del presente Contrato. Por lo tanto, no procederan reclamaciones
del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran
asumidos por él y —consecuentemente— el IDU no hara reconocimiento alguno ni se
entendera que ofrece garantia alguna al CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.
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Instituto
DESARROLLO URBANO

PARAGRAFO: REVISION BIMENSUAL DE RIESGOS EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO. Cada dos (2) meses, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio del
Contrato, Las Partes realizaran la revision de ejecucion del Contrato frente a la matriz de
riesgos inicial. En esta reunion se revisara qué cambios han tenido los riesgos que se
identificaron y reportaron en el pliego de condiciones, ya sea en la probabilidad o en las
consecuencias, asi como el surgimiento de nuevos riesgos o la materializaciéon de estos, a
cargo de cada una de las Partes.

Las Partes deberan adoptar las medidas que resulten necesarias para aplicar los
tratamientos previstos o los que sean pertinentes planear, para gestionar cualquier
amenaza u oportunidad que afecte la ejecucién del Proyecto. Los resultados de la revisiéon
seran consignados en el formato establecido por el IDU adjunto al acta elaborada por la
INTERVENTORIA, la cual sera suscrita por EL IDU, EL CONTRATISTA y EL
INTERVENTOR.

Previo a esta reunion, el INTERVENTOR presentara su reporte de la evolucion de los
riesgos para tener adecuadamente contextualizado al contratante de la forma como la
incertidumbre se viene gestionando, en procura de lograr los fines estatales que
corresponden al objeto contractual.

CLAUSULA 22 GARANTIAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES

Las garantias podran revestir cualquiera de las modalidades admisibles conforme a lo
sefalado por el Decreto 1082 de 2015, siendo éstas:

(i) Pdliza de seguros.
(i)  Patrimonio auténomo
(i) Garantia bancaria

La responsabilidad extracontractual de la Entidad Contratante derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o sus subcontratistas sélo puede ser amparada
mediante péliza de seguro.

De tratarse de garantias diferentes de la poliza de seguro, estas incorporaran las mismas
coberturas previstas para las polizas de seguros en este Contrato, sin que sea posible
afiadir exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que las mismas se
hagan efectivas. En todo caso, las garantias bancarias deberan permitir su cobro a primer
requerimiento del IDU una vez ocurrido el siniestro.

Reglas Generales Aplicables a las Garantias

(a) El Contratista debera reponer el valor de las garantias cuando el valor de las mismas
se vea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. Dicha reposicidon
debera hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor
garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion
de una reclamacion. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las
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garantias, el valor de la re-expedicion (y/o el valor de cualesquiera otros derechog# i tssme
econdmicos a favor del garante) de las garantias estara a cargo del Contratista.

(b) El Contratista debera mantener las garantias o mecanismos de cobertura, en plena
vigencia y validez por los términos expresados en el Contrato y debera pagar los
valores o las primas y demas gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas,
prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimiento de esta obligaciéon dara lugar a la
imposicion de las Multas correspondientes y eventualmente a la declaratoria de
caducidad del Contrato si la Garantia Unica de Cumplimiento no esta vigente.

(c) La Garantia Unica de Cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima (o
cualquier otro costo que sea necesario pagar para su expedicion 0 mantenimiento,
cuando se trate de garantias diferentes a pélizas de seguro) ni por revocatoria
unilateral. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el IDU asi lo determine, con
cargo a los dineros adeudados por el Contratista podra el IDU cancelar las sumas
impagadas por el Contratista por concepto de garantias o sus renovaciones o
adiciones, sin que el garante ni el Contratista puedan oponerse a ello. Con la firma
del presente contrato el Contratista acepta el pago referido y el descuento
automatico de los valores a él adeudados.

(d) Si la Garantia Unica de Cumplimiento corresponde a una péliza de seguros,
debera cumplir estrictamente con lo previsto en la Subseccién 2 de la Seccién 3,
Capitulo 2, Titulo I, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 y en los demas articulos del
mismo decreto que le resulten aplicables.

(e) El Contratista debera acreditar el pago de la prima y demas costos de las garantias
0 mecanismos de cobertura diferentes a la Garantia Unica de Cumplimiento que
conste en poliza de seguro. Si no cumpliere con esta obligacién se entendera que
ha incumplido con la obligacién de constituir la péliza o mecanismo de cobertura y
por lo tanto el IDU podra imponer las sanciones a que haya lugar.

) En cualquier caso de modificacién del Contrato, el Contratista se obliga a obtener
una certificacién de la compafia aseguradora o de la entidad emisora de la
garantia, en la que conste que dicha companfia conoce y acepta la modificacion y
la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Sila
modificacion del presente Contrato implica la modificacion de las garantias, el
Contratista debera enviar al IDU el original de la modificaciéon de la péliza o
garantia otorgada dentro del plazo que para ello sefiale el IDU, mediante
Notificacién.

(9) Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Contratista
mediante el Contrato deben permanecer garantizadas, sin que sea admisible
ningun tipo de revocatoria por parte de la entidad emisora de la garantia y/o el
Contratista, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus efectos, por
lo cual en el evento en que se venza el plazo de la garantia sin que sea posible su
renovacion por su emisor y siempre que se haya dado el aviso de no renovacion
de que trata el inciso final del articulo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, el
Contratista debera obtener de éste la certificacion respectiva de su declinacion a
la renovacion de la garantia y debera sustituir a su costo la garantia, por una de
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las demas clases permitidas, con el alcance, valor garantizado y vigencig:tissme
correspondientes.

(h) Las polizas de seguros deberan haber sido emitidas por una compariia de seguros
legalmente constituida y autorizada para operar en Colombia para tal fin; debera
estar debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera.

(1) Si se trata de garantia bancaria, ésta debera cumplir con los requisitos previstos
en el articulo 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y en todo caso:

(i) La garantia bancaria debera ser incondicional

(i) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de
excusion.

(iii) Debera ser expedida por un banco autorizado por la Superintendencia
Financiera.

0] Si se trata de la constitucion de una garantia mediante la conformacién de un
patrimonio auténomo, se atendera a lo dispuesto en los articulos 2.2.1.2.3.3.1. a
2.2.1.2.3.3.6. del Decreto 1082 de 2015.

(k) Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguro derivada de la mora en
el pago de la prima, consagrada en el articulo 1068 del Codigo del Comercio, el
Contratista debera presentar el recibo de pago de la totalidad de las primas de
todos los seguros expedidos en el marco de este Contrato. Lo anterior no es
necesario para la Garantia Unica de Cumplimiento ya que para ésta opera la
norma especial contemplada en el articulo 2.2.1.2.3.2.5. del Decreto 1082 de 2015.

(1 El Contratista no podra, mediante condicion particular, reducir o modificar el
alcance y las condiciones de los amparos, clausulas y coberturas de cualquiera de
los seguros y garantias expedidos conforme a lo previsto en este Contrato. Por lo
tanto, si asi lo solicitare sin consentimiento escrito por parte del IDU la aseguradora
no modificara la péliza y si lo hiciere se tendra por no escrito. Esta condicion
constara en las condiciones particulares de cada uno de los seguros para proceder
a su aprobacion.

(m) Las disposiciones expresamente referidas a las polizas de seguros aplicaran
mutatis mutandi a los demas tipos de garantias, bajo el principio de que esos otros
tipos de garantias en ningun caso podran ofrecer condiciones menos favorables
para el IDU que las exigidas en este Contrato y en la Ley Aplicable para las polizas
de seguros.

(n) Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan
ajustarse a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberan ajustarse
al suscribir las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspension,
reinicio, recibo a satisfaccién, toma de posesion y liquidacion; en todo caso se
debera ajustar los amparos de la garantia unica de cumplimiento al valor final y a
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la fecha de liquidacion del contrato. La Garantia autonoma de Responsabilidar-itesae
Civil Extracontractual debera actualizarse ante cualquier modificacion contractual.

(o) Las modificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por
cualquiera de las partes del presente contrato o por el supervisor/interventor, con
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados.

(p) El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se
vea reducida por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, El no
restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara inicio a
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Dicho restablecimiento debera hacerse dentro de los quince (15) dias calendario siguientes
a la utilizacién del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el
evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las pdlizas, el valor del deducible estara
a cargo del Contratista.

Aprobacion de las Garantias

(q) Dentro de los tres (3) dias habiles contados desde la fecha de suscripcion del
presente Contrato, el CONTRATISTA debera entregar la Garantia de
Cumplimiento y las demas garantias que deban ser entregadas conforme a lo
sefalado en el presente Contrato.

(n El IDU dispondra de tres (3) Dias habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Contratista, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha
de entrega de las mismas por parte del Contratista.

(s) Si las Garantias entregadas por el Contratista no cumplen con los requisitos
sefalados, la Entidad Contratante solicitara la correccién de las mismas, la cual
debera efectuarse dentro de los dos (2) dias habiles siguientes. En caso de que
dentro de dicho plazo el Contratista no entregue las garantias debidamente
modificadas a satisfaccién del IDU o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por
el IDU, la Entidad no aprobara las garantias aportadas por el Contratista, impondra
la Multa correspondiente. Asi mismo, hara exigible la Garantia de Seriedad de la
Propuesta.

t) Si la Garantia Unica de Cumplimiento no fuera aceptada, la Entidad Contratante
hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

Sin perjuicio de lo anterior, si el IDU advierte en cualquier momento de la ejecucion y/o
liquidacion del Contrato que las garantias no cumplen con alguno de los requisitos exigidos
en el Contrato o las normas que regulen la materia podra exigir al Contratista la correccion,
ampliacion o adecuacién de dichas garantias en el plazo que para el efecto determine el
IDU. La no correccién, ampliaciéon o adecuacion en el plazo sefalado por el IDU, asi como
el vencimiento y no renovacion de las garantias, le dara derecho al IDU a imponer la Multa
correspondiente y podra declarar la caducidad del Contrato.
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ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C

Instituto
DESARROLLO URBANO

22.1. Garantia unica de cumplimiento

El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacciéon de éste, de
conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia, una Garantia Unica de
Cumplimiento, previa suscripcidon del acta de inicio del contrato, la cual podra adoptar bajo
cualquiera de las modalidades sefialadas en la normativa vigente. La Garantia Unica de
Cumplimiento debera cumplir con las condiciones y montos de los amparos, previstas en el
presente Contrato.

22.1.1. Requisitos de la Garantia Unica de Cumplimiento:

22.1.1.1. Clase. Sera admisible cualquiera de las clases permitidas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii)
Garantia Bancaria.

22.1.1.2. Asegurado/ beneficiario: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

identificado con NIT 899999081-6.

22.1.1.3. Amparos, vigencia y valores asegurados:

AMPARO VALOR VIGENCIA
ASEGURADO DESDE HASTA
Cumplimiento general del Por el término de duracion
contrato y el pago de las o .| del contrato y ocho (8)
multas y la clausula penal | 30% del valor del ﬁ\ﬁir:abamon garantia meses mas. En todo caso
pecuniaria que se le | contrato ’ debera estar vigente hasta
impongan la liguidacion del contrato.
. . Por el plazo de ejecucion del
. 100%  del valor | Aprobacién  garantia
_Buen manejo y correcta entregado como | Unica. contrato Y hast_a_ la
inversion del anticipo anticipo amortizacion del anticipo o
pO- la liguidacion del contrato.
Pago de salarios,
prestaciones sociales
::gzl::e: 'Qgepme':'szoanca'r gﬁ: 10% del valor del | Aprobacion garantia | Plazo del contrato y tres (3)
el Contratista haya de utilizar contrato unica. anos mas.
en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las Suscripcion del Acta de
obras e:jecuta't’ja‘s Recibo Final por cada Doce_(12) meses _co.n,tados
entregadas a satisfaccion: anualidad del contrato | & partir de la suscripcion del
. - Acta de Recibo Final por
o Mantenimiento Rutinario 30% del valor del derobra, g satlsc,jfaccmln cada anualidad del contrato
- Pavimentos flexibles y o adel valo et po parte e a1 de obra, a satisfaccion por
rigidos contrato respecto a | Interventoria y la arte de la Interventoria v la
’ cada tipo de | Entidad o Acta de Toma Enti dad o Acta de Tomay de
e Mantenimiento Periédico intervencion de Po:sesi(?n, ylo acta Posesion, y/o acta de recibo
: ; . de recibo final de obra | . ’ .
- Pavimentos flexibles: . : final de obra que consolide
v Actividad que consolide el recibo el recibo de todas las
re(ialg:oﬁagzs con de . todas las anualidades
parcheo y bacheo en un anualidades .
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S

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C

AMPARO

VALOR

ASEGURADO

VIGENCIA

tuto
0 URBANO

DESDE

HASTA

area menor al 20% del
area del elemento vial.

v Lechadas asfélticas y
micro-aglomerados en
frio, sello de arena
asfalto y tratamiento
superficial simple.

e Actividades de
conservacion por
condicion de respuesta
(o por reaccion)

v Para actividades
relacionadas con
parcheo y bacheo en un
area menor al 20% del
area del elemento vial y
reposicion parcial o total
de losas de concreto
hidraulico. (*)

v Para intervenciones
propuestas con areas
de intervencién que
excedan el 20% del area
del elemento vial
(fresado y reposicién de
carpeta asfaltica)

e Para actividades
tendientes a solucionar
problemas de seguridad
y movilidad vial, tales
como: implementacion de
sefializaciéon, instalacion
de defensas metalicas,
reposicion de una seccion
de baranda en un puente,
instalacion de bolardos,
instalacion de rejillas de
sumideros, tapas de
pozos, instalaciéon y/o
retiro de otro tipo de
elementos de
infraestructura, entre
otros. (*)

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas
entregadas a satisfaccion:

o Mantenimiento Periédico
- Pavimentos flexibles:

v Para actividades
relacionadas con sobre
carpeta delgada (4 cm) y
micro-aglomerado. (*)

30%

del valor

del

contrato respecto a

cada

tipo

intervencion

de

Suscripcién del Acta de
Recibo Final por cada
anualidad del contrato
de obra, a satisfaccion
por parte de Ia
Interventoria y la
Entidad o Acta de Toma
de Posesién, y/o acta
de recibo final de obra
que consolide el recibo
de todas las
anualidades

Veinticuatro (24) meses
contados a partir de la
suscripcion del Acta de
Recibo Final por cada
anualidad del contrato de
obra, a satisfaccion por
parte de la Interventoria y la
Entidad o Acta de Toma de
Posesion, y/o acta de recibo
final de obra que consolide
el recibo de todas las
anualidades.
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tuty

Ll e L
DESDE HASTA
Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas
entregadas a satisfaccion:
e Mantenimiento Periddico
- Pavimentos flexibles:
Actividades Suscripcién del Acta de | Treinta (30) meses
relacionadas con Recibo Final por cada | contados a partir de la
fresado parcial o total y anualidad del contrato | suscripcion del Acta de
reposicion con mezcla de obra, a satisfaccién | Recibo Final por cada
asfaltica espesor | 30% del valor del | por parte de la | anualidad del contrato de
maximo de 0,2 m, | contrato respecto a | Interventoria y la | obra, a satisfaccién por
bacheo y/o parcheo en | cada tipo de | Entidad o Actade Toma | parte de la Interventoria y la
areas superiores al 20% | intervencion de Posesion, y/o acta | Entidad o Acta de Toma de
del area del elemento de recibo final de obra | Posesion, y/o acta de recibo
vial. que consolide el recibo | final de obra que consolide
- Pavimentos Rigidos: de todas las | el recibo de todas las
Actividades anualidades anualidades.

relacionadas con re-
nivelacion o inyeccion
de losas, la restauracion
de la transferencia de
cargas y la reposicion
total o parcial de losas(*)

Suscripcion del Acta de
Recibo Final por cada
anualidad del contrato
de obra, a satisfaccion
30% del valor del | por parte de Ia
contrato respecto a | Interventoria 'y la
cada tipo de | Entidad o Actade Toma
intervencion de Posesion, y/o acta
de recibo final de obra
que consolide el recibo
de todas las
anualidades

La fecha de suscripciéon
del Acta de Recibo
Final de Productos de

Cinco (5) afios contados a
partir de la suscripcion del
Acta de Recibo Final por
cada anualidad del contrato
de obra, a satisfaccion por
parte de la Interventoria y la
Entidad o Acta de Toma de
Posesion, y/o acta de recibo
final de obra que consolide
el recibo de todas las
anualidades.

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas
entregadas a satisfaccion:

Rehabilitacion y
reconstruccion — Pavimentos
flexibles y rigidos (*)

Treinta (30) meses a partir
de la fecha de suscripcion
del Acta de Recibo Final de

nsultoria, ;
. .. 30% del valor de las %?asig;(;dis con los Prodgctos de Consultoria,
Calidad del servicio vidad d diagnosti na vez relacionados con los
para Diagnédsticos ggtlw aces € agnoslcos, una ve diagnosticos, una vez se
iagnostico se cuente con la versién cuente con la  version
definitiva de los

definitiva de los entregables
aprobados por la
interventoria.

entregables
aprobados por la
interventoria.

La fecha de suscripcion del
Acta de Recibo final de
Productos de Consultoria
/Acta de Recibo por cada
anualidad del contrato de
obra, a satisfaccion por
parte de la Interventoria y la
Entidad o Acta de Toma de
Posesién, y/o acta de recibo
final de obra que consolide

La fecha de aprobacién
de los resultados de los
Ensayos de Campo y
Laboratorio por parte de
la interventoria.

Calidad del servicio 30% del valor de las
para Ensayos de campo y | actividades de
laboratorio ensayos de campo y
consultoria/ejecucion(*) laboratorio
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VALOR VIGENCIA
AMPARO
ASEGURADO DESDE HASTA
el recibo de todas las
anualidades.

La fecha de suscripcion

30% del valor de las | del Acta de Recibo

Calidad del servicio Cinco (5) afios a partir de la

para Disefios de g?él(\a/%doasdes g: Elgr?éu?tirg roductos de fecha de suscripcion del

alternativas de | . d lacionad ’ | Acta de Recibo Final de

intervencion _aternatlv:a,s € | relacionados con [0S | b4, tos de Consultoria
intervencion disefios de alternativas )

de intervencioén.

El cinco por ciento
(5%) del valor del
contrato

Aprobacion  garantia | Periodo de ejecucion del
unica contrato.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

*Para el periodo final del contrato, si no corresponde a una anualidad, el inicio de la vigencia sera a
partir de la suscripcion del Acta de recibo final de obra por parte de la interventoria y la Entidad (Acta
de Recibo Final).

PARAGRAFO PRIMERO: Para los actividades de intervencion como reparaciones
puntuales, actividades de atencidén inmediata, atencion de actividades de mejoramiento,
mejoramientos geométricos, atencion de eventos por parte del SIRE, el amparo de
Estabilidad y Calidad de la Obra se clasificara conforme a las obras ejecutadas, de acuerdo
con lo estipulado en el contrato de obra en la presente clausula, clasificacion que sera
verificada y aprobada por la interventoria y posterior radicacion al IDU (la Entidad se reserva
el derecho a objetarlo o no).

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA sera responsable de la reparacion de todos
los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del
Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por
él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados
en la construccién. EIl CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA procedera a reparar los defectos dentro de
los términos que la Entidad le sefale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos
sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el
Contrato. Asi mismo, el CONTRATISTA sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
CONTRATISTA mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.
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22.1.1.4. Tomador:

1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

2. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir razéon social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno
de los integrantes.

3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
CONTRATISTA, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

22.1.1.5. Informacion necesaria dentro de la poliza

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

HON =

22.2. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

El CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

22.2.1.1. Clase: Contrato de seguro contenido en una péliza

22.2.1.2. Asegurados: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con
NIT 899999081-6 y el CONTRATISTA.

22.2.1.3. Tomador:

1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no so6lo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

2. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una uniéon temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno
de los integrantes.
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3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unidn temporakss=isteme
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura
plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

22.2.1.4. Valor: 5% del valor total del contrato.
22.2.1.5. Vigencia: Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

22.2.1.6. Beneficiarios: Terceros afectados y el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
- IDU identificada con NIT 899999081-6.

22.2.1.7. Amparos: Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9
del Decreto 1082 de 2015.

22.2.1.8. Informacién necesaria dentro de la péliza

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

rwbN =

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El CONTRATISTA debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual debera cubrir igualmente los perjuicios
derivados de los dafios que sus SUBCONTRATISTAS puedan causar a terceros con
ocasion de la ejecucion del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro
de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de inicio del
Contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesién de la obra o liquidacion,
segun sea el caso. El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al
CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacién con los riesgos asegurados.
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Dentro de los términos estipulados en este Contrato, ninguno de los amparos otorgadog:«t s
podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion expresa del IDU.

22.3. Seguros adicionales a cargo del CONTRATISTA

El CONTRATISTA asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los dafios a sus
propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecuciéon del presente Contrato, o
dafios a las personas que integren el personal dispuesto por el CONTRATISTA para la
ejecucion de este Contrato, causados cualquier evento o circunstancia que pueda
presentarse durante la ejecucién del Contrato, para lo cual celebrara los Contratos de
seguros correspondientes.

CLAUSULA 23 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA es independiente de la Entidad, y en consecuencia no es su
representante, agente o mandatario del IDU. El CONTRATISTA no tiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 24 PLAN DE CONTINGENCIA

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del EL CONTRATISTA
y/o un atraso del 5% con relacién al plan detallado de trabajo del contrato, EL
CONTRATISTA debera presentar para aprobacion del INTERVENTOR, un plan de
contingencia para aquellas actividades que dieron origen al atraso.

Si el INTERVENTOR verifica que EL CONTRATISTA durante la ejecuciéon del plan de
contingencia no esta cumpliendo las actividades aprobadas en éste, manteniéndose un
atraso del cinco por ciento (5%) o superior con respecto del cronograma del contrato por
causas imputables a EL CONTRATISTA, o si vencido el plazo para la ejecucion del plan de
contingencia, EL CONTRATISTA aun no se ha puesto al dia en el cumplimiento de sus
obligaciones y se mantiene en un atraso del cinco por ciento (5%) o superior con respecto
del cronograma del contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA, la
INTERVENTORIA debera elaborar y remitir el informe de incumplimiento para el inicio del
procedimiento sancionatorio administrativo correspondiente, o su actualizaciéon, de acuerdo
con lo establecido en los Manuales, Planes, Circulares, Guias y Procedimientos del IDU.

Si en aplicacién del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son
superados y/o subsanados, no habra lugar al inicio o continuacion de actuaciones para la
imposicion de las sanciones aqui previstas.

La aprobacién del plan de contingencia, en ningun caso impedira el inicio de las acciones
de caracter sancionatorio, administrativo o judicial, ni el ejercicio de facultades
excepcionales.

CLAUSULA 25 MULTAS

Las multas a las que se refiere esta clausula son apremios al CONTRATISTA para el
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién
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anticipada de perjuicios, por lo que pueden acumularse con cualquier forma de#istmeme
indemnizacion, incluida la clausula penal pecuniaria, asi como cualquier otra indemnizacion

de perjuicios que se defina en sede administrativa o jurisdiccional, entre otros, en los
términos previstos en el articulo 1600 del Cddigo Civil.

El IDU tendra la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa actuacion
desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en caso de
incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
tasando su valor bajo las siguientes reglas:

1. Si el CONTRATISTA no allega en los términos establecidos en el contrato los
documentos necesarios para acreditar los requisitos de ejecucién y las obligaciones
previas al acta de inicio o la no suscripcion del acta de inicio, se causara una multa
de 0,0052% del valor del contrato, por cada dia calendario transcurrido a partir de
la fecha para el cumplimiento de esta obligacion y hasta su completa satisfaccion.

2. Por la utilizacién de software no licenciado por parte del CONTRATISTA, se causara
una multa equivalente a 0,0086% del valor del contrato.

3. Cuando el contrato presente un atraso igual o superior al 5% con relacion al Plan
Detallado de Trabajo de la etapa en que se encuentre, y el Contratista se abstenga
de entregar y suscribir el plan de contingencia, o, habiéndolo entregado y suscrito
incumpla cualquiera de las actividades o plazos establecidos dentro de este y
persista el atraso en un porcentaje igual o superior al 5%, se causara una multa
equivalente a 0,0078% del valor de la Fase de Preliminares, si el contrato se
encuentra en esta etapa o del valor total del contrato si se encuentra en la Fase de
Ejecucion, por cada dia calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacion.

4. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con la
vinculacion del personal, disposicién de equipos, materiales y demas insumos
necesarios para la ejecucion del contrato, y se niegue a corregir dicho
incumplimiento después de mediar el apremio por parte del supervisor, se causara
una multa diaria de 0,0086% del valor del contrato Estas multas se causaran hasta
cuando el CONTRATISTA demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo
a satisfaccién del Interventor o Supervisor.

5. Multas por incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de los componentes;
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, o Didlogo ciudadano y
comunicacion estratégica, o Plan de Manejo de Transito sefializacion y desvios,:
Por no obtener minimo el 90% en la calificacién de los indicadores de cumplimiento
establecidos para cualquiera de estos componentes, durante tres periodos
consecutivos, el IDU podra imponer una multa diaria de 0,0052% sobre el valor del
contrato, hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha corregido el
incumplimiento respectivo obteniendo una calificacion superior al 90% del
componente correspondiente. En todo caso debe entenderse que la correccién de
los incumplimientos por parte del CONTRATISTA no implica el pago de los valores
descontados.
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6. Multa por Incumplimiento en la Entrega de Informacién al Interventor y/o al IDU: Sttt

el Contratista no entregare la informacién completa que le solicite el Interventor y/o
el IDU, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento y no corrigiera dicho
incumplimiento en el plazo remedial que para el efecto le sefalen el Interventor y/o
el IDU, segun corresponda, el IDU podra imponer una multa diaria de 0,0052% sobre
el valor del contrato. Estas multas se causaran hasta cuando el Contratista
demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
Interventor.

7. Se causara multa equivalente a 0,0069% del valor del contrato, por cada dia
calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se
verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que esta haya
sido notificada a la Entidad.

8. Por incumplimiento de cualquiera de las demas obligaciones contenidas en el
contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por
fuera del tiempo estipulado, se causara una multa equivalente a 0,0052% sobre el
valor del contrato, por cada dia calendario que transcurra desde la fecha prevista
para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se
cumplan.

Un Procedimiento Administrativo Sancionatorio podra adelantarse por una o varias de las
causales previstas en la presente Clausula. La multa resultante de ese Procedimiento
Administrativo Sancionatorio no podra superar el 1.4% del valor total del contrato.

En todo caso, la sumatoria del valor total de las multas que se impongan en el marco de
este contrato no superaran el 7% del valor total del contrato.
La imposicién de la multa atendera a criterios de oportunidad, razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad de la obligacion incumplida.

En el caso que se impongan las multas, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad
con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes de los saldos
a su favor, previo a efectuar las retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos
saldos a favor. Ni el inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio, ni el pago o deduccion
de la multa exonera al Contratista del cumplimiento de las obligaciones emanadas del
Contrato

Paragrafo: Para efectos de la tasacion de las multas, se tendra en cuenta el valor del
contrato, incluidas sus adiciones, al momento de la citacién a audiencia de inicio del
Proceso Administrativo Sancionatorio.

CLAUSULA 26 CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad o en caso de declaratoria de incumplimiento parcial

o del contrato, por mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el
CONTRATISTA pagara al IDU, a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por
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atendera criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del
incumplimiento.

Para la imposicién de la clausula penal se aplicara el procedimiento previsto en la
normatividad vigente.

La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de
perjuicios que el CONTRATISTA cause al IDU. El valor pagado como clausula penal no es
Obice para demandar, ante el juez del Contrato, la indemnizacién integral de perjuicios
causados si estos superan el valor de la clausula penal.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al CONTRATISTA, del cumplimiento
de sus obligaciones emanadas del Contrato, incluyendo de la que se declara el
incumplimiento.

En caso de proceder a la aplicacion de la clausula penal, el Contratista, autoriza
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento
correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, ya sea en virtud de este
Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas
partes, o por cualquier otro concepto, previo a practicar las retenciones por tributos a que
haya lugar, o en su defecto se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantia
Unica.

CLAUSULA 27 APLICABILIDAD LEY DE INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013 y normas que la modifican o
adicionan, para efectos del presente Contrato se entiende incorporada dicha normativa,
especialmente en lo relacionado con tramites, permisos y aprobaciones requeridos por
parte de las diferentes Entidades publicas, incluidas las empresas de servicios publicos, y
prevalecera, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la interpretacion de las
obligaciones consignadas en los diferentes documentos contractuales.

PARAGRAFO PRIMERO: Las actividades relacionadas con redes de servicios pUblicos se
circunscribiran a lo dispuesto por los articulos 46 y siguientes de la Ley 1682 de 2013.

PARAGRAFO SEGUNDO: La coordinacién entre el IDU y las ESP o PRST se sujetaran al
procedimiento adoptado por el Instituto mediante la GUIA "COORDINACION IDU, ESP y
TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE".

CLAUSULA 28ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO

Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de las
clausulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el eventual vicio
declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas
declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los titulos de cada clausula son
meramente indicativos y no afectan la interpretacioén de su contenido. En general, se da por
comprendido el presente Contrato en forma integral por las Partes.
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Instituto
DESARROLLO URBANO

El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracién y ejecucion de este Contrato, la posibilidad
real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato con cargo a los recursos
disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el presente Contrato, incluyendo
condiciones de transporte a los sitios de trabajo, disponibilidad de materiales, personal,
agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones climaticas, de pluviosidad
y topograficas.

El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normativa juridica aplicable
y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del presente
Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacién de la Oferta.

Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios de
ejecucion del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general,
todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de las actividades derivadas
del presente Contrato, los cuales se incluyeron en los componentes econémicos de su
Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago estipulada en este Contrato,
incluido el Contrato, pliegos de condiciones y estudios previos.

CLAUSULA 29 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y la Entidad con ocasion
de la firma, ejecucion, interpretacién, prorroga o terminaciéon del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revisién
de las Partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles
a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes comunique por escrito a la otra parte la
existencia de una diferencia y la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las Partes se
resolveran a través de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, de conformidad con
lo establecido en el articulo 75 de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes.

Siempre que las partes lo pacten de comun acuerdo, podran acudir al mecanismo de la
amigable composicion, para lo cual se suscribira el acuerdo contentivo de su regulacién.

Las Partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial para la
ejecucion cabal y oportuna del contrato y el éxito de las obras, productos o servicios a
entregar, por lo que haran lo posible por llegar a una solucion amigable de todas las
controversias que surjan en desarrollo del mismo.

CLAUSULA 30 TERMINACION ANTICIPADA

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas:

a) Por la ejecucion total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.
b) Por mutuo acuerdo de las Partes.
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consentimiento previo del IDU.

d) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, previo cumplimiento del
procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo
modifiquen, complementen o sustituyan.

e) Por las demas causales de terminaciéon previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

CLAUSULA 31 TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refieren los
articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 32 CADUCIDAD

Reunidos los supuestos legales para su aplicacion, el IDU podra declarar la caducidad
administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de
1993, la Ley 40 de 1993, la Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 1941 de 2018, la Ley
548 de 1999 y la demas normatividad vigente aplicable, siguiendo el procedimiento previsto
en el presente contrato.

En la Resolucion que declare la caducidad, se dara por terminado el Contrato y se ordenara
su liquidacién en el estado en que se encuentre.

Conforme lo previsto en el articulo 9 de la Ley 1150 de 2007, en aquellos casos en que el
IDU declare la caducidad del Contrato y se encuentre pendiente de ejecucion un porcentaje
igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, se podra contratar al proponente
calificado en el segundo lugar en la Licitacidn, previa revisiéon de las condiciones a que haya
lugar. Para lo anterior, el IDU verificara el cumplimiento de los requisitos juridicos y
financieros por parte del proponente calificado en el segundo lugar de la Licitacion, usando
para el efecto los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, en el porcentaje
pendiente de ejecucion.

CLAUSULA 33 LIQUIDACION

El presente Contrato se liquidara dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiracion del
término previsto para la ejecucion del mismo o a la expedicion del acto administrativo que
ordene su terminacién, de conformidad con lo estipulado en el articulo 60 de la Ley 80 de
1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 217
del Decreto-Ley 019 de 2012, y lo previsto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidacion del
Contrato o las Partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendra la facultad de liquidarlo en
forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente pactado; si
vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha realizado la liquidacién, la misma
podra ser realizada, de mutuo acuerdo o unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los
dos (2) afios siguientes al vencimiento de los términos aqui previstos, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

73




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1589-2025 CELEBRADO ENTRE
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO REDES SITP

Instituto
DESARROLLO URBANO

CLAUSULA 34 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las
derivadas de las garantias, responsabilidad e informacién confidencial. Salvo lo previsto
expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en ejercer
cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o a exigir su cumplimiento, no
se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades ni afectara la validez,
total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 35 SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las Partes de mutuo acuerdo podran acordar la suspensiéon del plazo de ejecucion del
presente Contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad, situaciones de
interés publico debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecucion del mismo,
siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado.

El Contrato también se podra suspender por las circunstancias previstas en el presente
documento y en la matriz de riesgos del proceso de seleccién adelantado.

El acta de suspensidn debera ser suscrita por el INTERVENTOR vy el supervisor, el
CONTRATISTA y el ordenador del gasto.

La suspension del Contrato es considerada una medida de tipo provisional y excepcional
que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de las Partes
involucradas en el Contrato y durante el periodo de la suspension, las obligaciones
contenidas en el Contrato no seran ejecutadas.

Para efectos del reinicio de las actividades producto de la suspension, se debera suscribir
por la interventoria, el CONTRATISTA y el ordenador de gasto, el acta de reinicio
correspondiente, salvo que las partes convengan al momento de la suspension su reinicio
automatico y realizar los ajustes a las garantias.

CLAUSULA 36 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL IDU, Y EL
CONTRATISTA O SU PERSONAL

El presente Contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA ejecutara el presente
Contrato con sus propios medios, asi como con autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucién del Contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos que integran el
proceso de seleccion y entre el CONTRATISTA el personal que éste contrate y el IDU no
existe ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el CONTRATISTA respondera
de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y demas
pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecuciéon del presente Contrato, de
acuerdo con la ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el
CONTRATISTA con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones
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anteriormente expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios,
obligaciones que asumira integralmente el CONTRATISTA. Asi mismo, el CONTRATISTA
debera tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud,
Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus
decretos reglamentarios, cumpliendo también lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que
modifica el Sistema de Riesgos Laborales y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demas
normativa aplicable.

PARAGRAFO PRIMERO: El IDU se exime del pago de cualquiera de estas obligaciones,
que asumira el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar expresamente en
los Contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que emplee para la ejecucion
de este Contrato.

CLAUSULA 37 RESPONSABILIDAD

El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la Clausula
3 del presente Contrato. EI CONTRATISTA es responsable por los dafios que ocasionen
sus subcontratistas o empleados, los empleados 0o CONTRATISTAS de sus subcontratistas
al IDU en la ejecucién del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las Partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley.

CLAUSULA 38 INDEMNIDAD

El CONTRATISTA sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto al IDU,
frente a cualquier accion, reclamacién o demanda de cualquier naturaleza derivadas de
dafios y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros
o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o CONTRATISTAS; que surjan como
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus
empleados, agentes o subcontratistas en la ejecucion de este Contrato o derivadas del
mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra
el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en este
Contrato, el CONTRATISTA dara inmediato aviso escrito al IDU, y el CONTRATISTA se
obligara a mantener indemne al IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los
costos que se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por la
autoridad ambiental, con ocasion de la ejecucién del presente Contrato, por hechos que en
los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA, el IDU repetira contra
éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a nombre de la Entidad o en su
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defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo expedido por la autoridad ambientats-ts e
debidamente ejecutoriado, constituira con el presente Contrato titulo ejecutivo.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA se compromete a que sus empleados,
agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y capacidad
para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion
del Contrato. La responsabilidad de que trata esta clausula, incluira, ademas de las
consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier dafio o perjuicio
causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o del IDU o de
cualquiera de sus empleados, agentes o CONTRATISTA, originada en cualquier acto,
hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del CONTRATISTA
que no reunan tales requisitos profesionales.

CLAUSULA 39 RELACION ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacién, asociaciéon de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o
responsabilidad de indole societaria a ninguna de las Partes.

Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en
nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en
forma alguna. Ninguna de las clausulas de este Contrato podra interpretarse en el sentido
de crear una relacién distinta entre las Partes a la de la vinculacién negocial en los términos
de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningun derecho, ni otorgar ninguna accién
a ningun tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 40 CESION

El CONTRATISTA sbélo podra ceder el presente Contrato con la autorizacién previa,
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o mejores
requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. Igualmente, el
cesionario se obligara a cumplir el Contrato, de acuerdo con el pliego de condiciones, sus
anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el cedente en la presentacion de
la oferta y que fueron objeto de puntaje en la adjudicacion. El IDU podra reservarse las
razones que tenga para negar la cesion.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unidén Temporal desee ceder su
participacién en el Contrato a un tercero, la nueva conformacion de la Union Temporal o
Consorcio, debe cumplir los criterios sefialados en el parrafo anterior.

La cesidn se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de
Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

En caso de inhabilidad sobreviniente se dara aplicacion a lo previsto en la CLAUSULA 50.

En ningun caso, un integrante de un Consorcio o Unién Temporal podra ceder su
participacién a otro integrante del mismo Consorcio o Unién Temporal.
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CLAUSULA 41 SUJECI()N A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A8t
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la jurisdiccién
de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo tocante a
las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacién de
justicia, entendida de conformidad con las definiciones legales aplicables.

La persona o Entidad que resulte subcontratistas o cesionaria del presente Contrato, debera
renunciar al ejercicio de la reclamacién diplomatica, en los mismos términos de esta
clausula.

CLAUSULA 42 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios previos del proceso de contratacion.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Apéndices, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

3. Oferta presentada por el CONTRATISTA

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

6. Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién
del Contrato.

7. El listado del visor de precios IDU para los casos en que el Contrato ordena su
utilizacion.

En caso de contradiccion entre alguna estipulacion contenida en el presente Contrato y las
Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU, se preferira la aplicacién de lo
dispuesto en el Contrato.

CLAUSULA 43 CONFIDENCIALIDAD

El CONTRATISTA no revelara ninguna informacién confidencial que reciba del IDU con
ocasion de la ejecucién del Contrato, sin el previo consentimiento por escrito del IDU, salvo
que: A) Exista obligacién de conformidad con la ley o por mandato judicial o0 administrativo;
o B) La respectiva informacién sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:
1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales.
2. Informacion y/o documentos no considerados como informacién publica, que pueda

implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de seleccion
convocados por el IDU.
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La informacion confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datog;stitnsm
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios, informacién tributaria,
legal, técnica, tecnolégica, financiera, y de todo tipo.

ElI CONTRATISTA se obliga con el IDU a manejar la informacién confidencial empleando
para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados
para proteger su propia documentacién confidencial, de acuerdo con lo establecido por la
legislaciéon en materia de propiedad industrial, intelectual y proteccidén de datos de caracter
personal.

Asi mismo, el CONTRATISTA garantizara que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacién en los términos ya anotados.

Esta obligacién no cesara con la terminacién del plazo de ejecucion del Contrato o con su
liquidacion, sino hasta cuando el IDU precise al CONTRATISTA que la informacién ha
dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 44 PROPIEDAD INTELECTUAL

Por virtud del presente contrato el CONTRATISTA reconoce que todos los documentos de
trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por encargo del IDU, por
consiguiente, el IDU sera el unico y legitimo titular de tales derechos patrimoniales de autor,
de conformidad con lo previsto en la Decisidon Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de
1982 y 44 de 1993, 0 en las normas que las sustituyan o reformen.

Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerira suscribir
documentos adicionales con EL CONTRATISTA diferentes al presente contrato, ni
autorizaciones ni aprobaciones de EL CONTRATISTA para el uso, modificacién, difusion y
divulgacion total o parcial por parte del IDU o terceros autorizados por la entidad, todas las
cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripcion del presente contrato.

Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procedera a la publicacién del mismo en
la Direccion Nacional de Derechos de Autor, como condicion de publicidad y oponibilidad
ante terceros, segun lo establece el articulo 6 de la Ley 44 de 1993 y el articulo 30 de la ley
1450 de 2011 o aquellas normas que las modifiquen o sustituyan (SI APLICA).

CLAUSULA 45 PATENTES

El CONTRATISTA tendra la obligacién de cumplir con la normativa aplicable en materia de
proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes
y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la
ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne al IDU por
cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en la presente Seccion. Los
inventos que desarrolle el CONTRATISTA durante la ejecucién del presente Contrato y que
sean debidamente patentados perteneceran al CONTRATISTA.
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CLAUSULA 46 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL

Es obligacion del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la politica ambiental, de seguridad y
salud en el trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear
riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El CONTRATISTA debera tomar todas las
medidas conducentes a evitar la contaminacién ambiental, la prevencién de riesgos durante
la ejecucion de sus operaciones o actividades y cumplira con todas las leyes ambientales,
de seguridad y salud ocupacional, aplicables. EI CONTRATISTA no dejara sustancias o
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la atmésfera, el
suelo o los cuerpos del agua. La violacion de estas normas, se considerara incumplimiento
grave del Contrato, y el IDU podra aplicar la clausula penal o multas a que hubiere lugar,
sin perjuicio de las demas acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente
competente de orden Distrital o Nacional.

CLAUSULA 47 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razén de la suscripcion,
desarrollo, ejecucion y liquidacion del presente Contrato, con excepcion de los que
estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA.

En materia de Tributos, el IDU practicara las retenciones que establezca la normativa
vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente
para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos tributarios objeto de este Contrato,
que se llegaren a compensar con otras deudas del CONTRATISTA.

CLAUSULA 48 _ CESION DE DERECHOS ECONOMICOS FUTUROS Y CESION DE
DERECHOS ECONOMICOS

La cesiéon de derechos econdmicos futuros y/o cesiones de derechos econdmicos, se
realizara con fundamento a lo establecido en el articulo 1959 y siguientes del Cédigo Civil.
Para hacer uso de esta figura juridica, el Contratista (cedente) debera solicitarla al IDU,
cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento de los formatos y requisitos
establecidos por la Entidad. La aceptacién del IDU sera realizada por escrito, y sin perjuicio
de ella, el Contratista (cedente) y el cesionario, aceptan las siguientes condiciones:

a) La cesion de derechos econdmicos futuros y/o cesiones de derechos econémicos
no impide al IDU el ejercicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya
lugar ante los posibles perjuicios contractuales y/o extracontractuales causados por el
Contratista(cedente), ni limita la imposicion de multas, ni las declaratorias de
incumplimiento para hacer efectiva la clausula penal y/o declaratorias de caducidad, ni
efectuar los descuentos a que haya lugar en los términos previstos en el presente
Contrato.

b) EI IDU se reservara el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en que incurra
el Contratista cedente, por causas imputable a él, derivadas de créditos u obligaciones,
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tales como multas, embargos, hipotecas, impuestos, érdenes judiciales y/o actog#iiitmme
administrativos contra los saldos pendientes de girar al Cesionario.

c¢) La cesion de derechos econdmicos futuros, se sujeta a la existencia de crédito, esto
es, cuando el derecho cedido se encuentra causado y debidamente legalizado por el
Contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: La radicacion de las solicitudes de cesion de derechos
econdmicos futuros y/o cesién de derechos econdmicos, no significan la aceptacién de
estas por parte de la entidad y sélo cobraran vigencia una vez el IDU las haya validado y
aprobado.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento en que exista una cesién de derechos
economicos futuros o cesion de derechos econémicos aprobada y aceptada por el IDU en
favor de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de una orden de
medida cautelar o de cualquier causa imputable al Contratista (cedente) o a cualquiera de
sus integrantes, la entidad se abstendra de pagar dichas obligaciones pecuniarias al
cesionario, y en su lugar aplicara lo dispuesto por la autoridad judicial o administrativa.

CLAUSULA 49 INFORMACION Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

El Contratista declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracién y ejecuciéon de este Contrato, la forma de
pago del Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con
cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato,
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtencién, manejo y
almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos,
disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, caracteristicas del trafico
automotor de Bogota D.C., incluyendo las categorias vehiculares y las condiciones de
volumen y peso de los vehiculos, el régimen tributario a que estara sometido el Contratista,
normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan
afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion
de la Oferta del Contratista.

Se considera que el Contratista ha realizado el examen completo de los sitios de la obra
y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores
determinantes de los costos de ejecucién de los trabajos, los cuales se incluyeron en los
componentes economicos de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de
pago estipulada en este Contrato, sin perjuicio del cubrimiento de los efectos derivados
de algunos riesgos en los estrictos términos de este Contrato. El hecho de que el
Contratista no haya obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacion de
los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucién completa de las obras de
conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por
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parte del IDU ya que el Contratista asume la carga de diligencia de efectuar lag# it
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Oferta.

CLAUSULA 50 INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE
INTERESES:

Con la suscripcion del Contrato, el Contratista declara, bajo la gravedad del juramento,
que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
previstas en las leyes, que le impidan la celebraciéon del presente Contrato, ni que
respecto del contratista, ni ninguno de los integrantes del consorcio o union temporal
existe conflicto de interés alguno para la celebracidon del presente Contrato.

En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad sobre el Contratista y/o
los integrantes del consorcio o unién temporal, éstos declaran y garantizan que notificaran
inmediatamente al IDU y se obligan a ceder el presente contrato o su participacion en el
consorcio o unién temporal de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, si ello no
fuere posible renunciaran a la ejecucién del Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la
cesién unilateral establecida en el paragrafo 1 del articulo 9 de la Ley 80 de 1993,
modificada por el articulo 6 de la Ley 2014 de 2019.

CLAUSULA 51 SARLAFT

El contratista debe garantizar que cumple con las disposiciones legales vigentes
contenidas en la Ley 2195 de 2022, con sus normas reglamentarias y/o concordantes y
con las disposiciones contenidas en la Ley 2014 de 2019, el Decreto 1358 de 2020 y en
las politicas publicas y disposiciones distritales vigentes, expedidas por la Alcaldia Mayor
de Bogota, relacionadas con la prevencion de la opacidad, el soborno, el fraude, la
corrupcién administrativa, el Lavado de Activos, la Financiacién del Terrorismo, la
Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva y las faltas a la Etica Pubica.

El Contratista acepta la consulta de que trata las disposiciones sefialadas en la obligacion
anterior, y en especial del articulo 12 de la Ley 2195 de 2022, o sujeta a tratamiento de
datos personales o que le sea suministrada por cualquier ciudadano o por las personas
naturales, personas juridicas y/o estructuras societarias sin personeria juridica, que
tengan o llegaren a tener un vinculo contractual, legal, o de cualquier indole con la Entidad.

El Contratista acepta que la Entidad podra, en todo momento, requerir documentacion,
informacion, revelaciones o declaraciones adicionales, que le permitan el conocimiento de
la parte relacionada, un adecuado proceso de debida diligencia, gestién de alertas y
monitoreo; asi como un reporte a las autoridades de Inspeccion, control y vigilancia
competentes, en caso de que se requiera.

El Contratista acepta que atendera las solicitudes de informacion que eleve la entidad, a
través del el Equipo Operativo SARLAFT o del Oficial de Cumplimiento, o de la instancia
que corresponda de resultar ser el contratista seleccionado, y que conoce y acepta las
consecuencias de suministrar informacion inconsistente, parcial o que no responda con la
realidad en la ejecucion del contrato.
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CLAUSULA 52 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupcion,
apoyando la accién del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos
sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el
cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia y especialmente
de aquellas que rigen la presente contratacion, y les impondra la obligacién de no ofrecer o
pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del IDU y/o al personal del
INTERVENTOR.

CLAUSULA 53 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El proyecto sera ejecutado en la ciudad de Bogota D.C., la localizacién del programa de
Conservacion de Infraestructura Vial y cuya distribucion se encuentra en el Anexo 1- Anexo
Técnico.

El contratista debe tener presente que, durante la ejecucion del proyecto, el IDU podra
excluir o incluir (por razones técnicas, judiciales o presupuestales) algunos de los
segmentos viales y/o troncales asignadas al contrato, o de ser necesario, incluir otros
segmentos y/o tramos viales de la malla vial de la ciudad, asi estos no hagan parte del
grupo asignado. Lo anterior, se enmarca en el objeto de la contratacién ya que prevé la
ejecucion de "actividades necesarias” para la conservacion de la malla vial.

CLAUSULA 54 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

La notificacion que sea enviada por el CONTRATISTA debera radicarse en el IDU en la
direccidn que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una notificacion al IDU
cuando tenga la respectiva constancia de radicacién de la Entidad. Cualquier plazo se
empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la fecha que conste en el sello de la
radicaciéon en el IDU.

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes, reportes
0 comunicaciones y, en general, cualquier informacién al IDU, ésta debera hacerse a través
de notificaciones.

Las notificaciones a las Partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al IDU: En Bogota D.C., Al CONTRATISTA: En Bogota, D.C.
Direccion: Calle 22 No. 6-27 Direccion: Calle 127 # 132 — 54 Oficina 603
Teléfono: 3386660 Celular: 3208495778, Teléfono: 6017188690

Correo electrénico: licitaciones@vnfsas.com
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, ehbiistnme
CONTRATISTA acepta que, a través de la direccion electronica antes relacionada, el IDU

podra efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco del
presente Contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se entenderan
recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco (5) dias
habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrénico, se atendera a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo electrénico,
la misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose por documentos
originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8 de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacién anteriormente sefialada sera notificado por escrito con
una anticipacién no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en que comenzara a
operar la nueva direccion. De no mediar esta comunicacién, las notificaciones tendran plena
validez si se hacen a la direccion inicialmente sefialada.

CLAUSULA 55 SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL
CONTRATO

El presente Contrato se perfecciona con la aprobaciéon del mismo por las Partes en la
plataforma SECOP II. De conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado
por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion requiere de la expedicion del
registro presupuestal correspondiente y de la constitucion y presentacion de la garantia
Unica y aprobacion de la misma por la Direccién Técnica de Gestion Contractual del IDU, o
por la dependencia que tenga dicha funcién. Las Garantias deberan presentarse al IDU
dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcion del Contrato, en
caso de modificacion o correccion de la garantia el CONTRATISTA tendra DOS (2) dias
habiles para la presentacion del documento para su aprobacién. Igualmente debera
adjuntar la certificacién de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social,
conforme lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba en SECOP II.

EL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA:

\

/)
2002 A

NELSO —N-WAURICIO REINA MANOSALVA H?RACIO VEGA GARDENAS

Subdirector General de Infraestructura Representante legal
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO CONSORCIO REDES SITP
Porob i Samierio Gl Dicor Tério do Sosttr Sontaciatl e

Daniela Lenis Lopera — Subdireccion Técnica de Conservacion del Subsistema de Transpo%//
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Reviso: Paola Ortiz M.- Asesora Direccion Técnica de Gestion Contractual Jr oof
/|/ Andrés Huérfano- Subdireccion General de Infraestructura )
‘T“?“ Dairo Leyton - Subdireccion General de Infraestructura ' kivo lofer
| Romahdel Rojas Marquez - Direccién Técnica de Conservacion de la Infraestructura’”
Diana Zoraida Pérez - Direccion Técnica de Conservacion de la Infraestructura

Proyecto: Laura Alejandra Monroy - Direccion Técnica Gestion Contractual 22 valloy
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