
UNION TEMPORAL CONSULTORIA PTAR EL MOLINO 2025 

San José de Cúcuta, 17 de diciembre de 2025 

CONS-PTAR-17122025 

Señores 

CORPONOR 
LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ 
SUPERVISOR 
 
REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CMA588-2025 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2025 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE BIOINGENIERÍA PARA LA MITIGACIÓN 
DEL RIESGO POR CONTAMINACIÓN DEL RIO ALGODONAL, SECTOR LAGUNA DE OXIDACIÓN – PTAR, 
VEREDA EL MOLINO, MUNICIPIO DE ABREGO” 
 
ASUNTO: Solicitud de reunión de Comité Técnico 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente, la UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA PTAR EL MOLINO 2025 se permite solicitar 
respetuosamente la realización de un COMITÉ TÉCNICO, con el fin de socializar y sustentar la SOLICITUD 
DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. CMA588-2025, en 
atención a las situaciones técnicas, climáticas y prediales presentadas durante la ejecución contractual. 
 
La solicitud de dicho comité se fundamenta en la necesidad de exponer detalladamente las circunstancias 
externas, imprevisibles y ajenas a la voluntad del contratista que han afectado el cronograma de ejecución. 
Estas comprenden: las condiciones climáticas adversas con precipitaciones superiores a los promedios 
históricos en el municipio de Ábrego; las dificultades de acceso y gestión predial derivadas de las 
exigencias de los propietarios para el ingreso del equipo técnico; y las alteraciones de orden público 
registradas en la región, las cuales han limitado la movilidad y han comprometido las condiciones de 
seguridad necesarias para el desarrollo de las actividades de campo. Dichas situaciones han impactado 
de manera directa la recolección de información técnica y la consolidación de los productos 
contractuales, haciendo imperativo un ajuste en el plazo de ejecución. 

En este sentido, se propone llevar a cabo la reunión del COMITÉ TÉCNICO EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 
2025, en el horario que la supervisión considere pertinente, con la participación de la supervisión, la 
interventoría y el contratista, a fin de analizar técnicamente la situación expuesta, dejar las respectivas 
constancias y definir lo correspondiente frente a la prórroga solicitada. 
 
Agradecemos su atención y quedamos atentos a la decisión de la Entidad. 
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