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Avenida Calle 100 # 19A-50 Oficina 205, Bogotá D.C 
 

Bogotá, D.C. 23 de Diciembre de 2025.                                                                        
 
 
 
Doctor 
RAFAEL SANGUINO CANEVA 
Director Logístico 
Supervisora del contrato 
Contrato No. USPEC-CTO-206-2025 
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC 
Avenida Calle 26 No. 69-76. 
Bogotá, D.C. 
E.S.D. 
 
 
Referencia: Contrato de Interventoría No. USPEC-CTO-206-2025 – Seguimiento Especializado a los 
Contratos de Prestación de Servicios de suministro de alimentación a la población privada de la libertad. 
 
Asunto: Balance Presupuestal.  
 
 
Cordial saludo. 
 
Teniendo en cuenta que el Consorcio Interventoría Integral RF ha venido realizando las visitas técnicas y 
administrativas en los denominados  “Puntos Críticos”, donde se ha realizado el seguimiento a los ERON y 
Estaciones de Policía Focalizados, además de la totalidad de los centros de detención transitoria en donde 
la Uspec continua con el servicio de alimentación; nos permitimos hacer el balance presupuestal que 
permitan garantizar la continuidad de la interventoría hasta el 31 de diciembre del 2025 , toda vez que para 
la realización de totalidad de las actividades enmarcadas en el contrato y sus adiciones se requerirá de los 
siguientes recursos que superan el RPC de la vigencia 2025 
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Avenida Calle 100 # 19A-50 Oficina 205, Bogotá D.C 
 

 
 
Así las cosas, se requiere de una adición de ($ 1,260.500.046) Mil doscientos sesenta millones quinientos 
mil cuarenta y seis pesos para culminar con dichas actividades incluidos puntos críticos y CDTs hasta el 31 
de diciembre del 2025. 
  
Por otro lado también aprovechamos la oportunidad para presentar el balance presupuestal para del 1 de 
enero hasta el 30 de abril del 2026 para la ejecución de visitas de “Puntos Críticos” y centros de detención 
transitoria donde la Uspec continúa prestando el servicio de alimentación. Para la ejecución de este alcance 
de los denominadados “Puntos críticos” y CDTs se requiere un total de ($ 6.307.725.812) Seis mil trescientos 

siete millones setecientos veinticinco mil ochocientos doce pesos a fin de garantizar la interventoría integral, 
lo que incluye las visitas técnicas y el personal adicional hasta el 30 de abril de 2026. 
 

 

BALANCE PRESUPUESTAL USPEC 2025

78.776.091.439$     

$ 783.163.570

2.481.999.121$        

79.559.255.009$     

PERIODO

TOTAL A FACTURAR 

ANTES DE 

AGOTAMIENTO

VALOR 

MODIFICACION EP 

POR AGOTAMIENTO 

PRESUPUESTAL

PUNTOS CRITICOS 

DEL 1 DE DIC AL 31

VALOR TOTAL A 

FACTURAR
ESTADO

10% $ 7.877.609.143,9 $ 7.877.609.143,9 PAGADO

MAYO $ 2.335.960.044,6 $ 2.335.960.044,6 PAGADO

JUNIO $ 4.671.920.089,2 $ 4.671.920.089,2 PAGADO

JULIO $ 4.671.920.089,2 $ 4.671.920.089,2 PAGADO

AGOSTO $ 4.671.920.089,2 $ 4.671.920.089,2 PAGADO

SEPTIEMBRE $ 4.671.920.089,2 $ 620.499.780,0 $ 5.292.419.869,2 PAGADO

OCTUBRE $ 4.671.920.089,2 $ 620.499.780,0 $ 5.292.419.869,2 PAGADO

NOVIEMBRE $ 4.671.920.089,2 $ 620.499.780,0 $ 5.292.419.869,2 FACTURADO

DICIEMBRE $ 4.671.920.089,2 $ 620.499.780,0 956.431.673$           $ 6.248.851.542,2 FACTURADO

42.917.009.813          2.481.999.120          956.431.673             46.355.440.606         

VALOR CDP 2025 44.311.777.000         

RP ADICION 783.163.560               

TOTAL CDP INICIAL +ADICION 45.094.940.560         

DIFERENCIA 1.260.500.046-           

FALTARIA PARA 

TERMINAR VIGENCIA 

2025

VALOR DEL CONTRATO INICIAL

VALOR AGOTAMIENTO PRESUPUESTAL

ADICION AL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO
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BALANCE PRESUPUESTAL USPEC 2026

PERIODO TOTAL A FACTURAR VALOR EP PUNTOS CRITICOS
VALOR TOTAL A 

FACTURAR
ESTADO

ENERO 4.923.473.491,29$     $ 620.499.780,0 956.431.673$           $ 6.500.404.944,3 POR FACTURAR

FEBRERO 4.923.473.491,29$     $ 620.499.780,0 956.431.673$           $ 6.500.404.944,3 POR FACTURAR

MARZO 4.923.473.491,29$     $ 620.499.780,0 956.431.673$           $ 6.500.404.944,3 POR FACTURAR

ABRIL 4.923.473.491,29$     $ 620.499.780,0 956.431.673$           $ 6.500.404.944,3 POR FACTURAR

MAYO 4.923.473.491,29$     $ 4.923.473.491,3 POR FACTURAR

JUNIO 4.923.473.491,29$     $ 4.923.473.491,3 POR FACTURAR

JULIO 4.923.473.491,29$     $ 4.923.473.491,3 POR FACTURAR

$ 40.772.040.251,0

VALOR VIGENCIA FUTURA 2026 34.464.314.439$       

6.307.725.812,0-$      

FALTARIA PARA 

TERMINAR VIGENCIA 

2026
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Quedamos atento a sus determinaciones, para con ellos garantizar la continuidad de la interventoría 
especializada objeto de este contrato. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MARIAJOSE MOSQUERA MARTINEZ 
Representante Legal 
CONSORCIO INTERVENTORIA INTEGRAL RF 
 
 
 
 
 


