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**FAC-S-2025-047003-CE** 
Al contestar, cite este número 
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado  
No FAC-S-2025-047003-CE del 23 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-
CODEH-JEFSA-DISSA-SUSEA-APSER 

 
 

Señor 
DANIEL ISIDORO BLANCO SANTAMARIA  
Carrera 20B # 74-46 
Correo electrónico: contratacion@cayre.co 
Bogotá, D.C. 
 
    

Contraseña:MwoQlYF0E1 

Asunto: Solicitud aceptación reducción, sustitución y prórroga del contrato No. 115-01-MDN-
CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025. 

 

Con toda atención, se solicita al Señor DANIEL ISIDORO BLANCO SANTAMARIA en su 
calidad de representante legal de la entidad Riesgo de Fractura S.A, manifestar la aceptación 
de la reducción, sustitución y prórroga del contrato No 115-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-
JEFSA-2025, cuyo objeto es la “PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN 
ALERGOLOGÍA EN MODALIDAD AMBULATORIA, PARA LOS USUARIOS DEL 
SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS A LA FUERZA 
AEROESPACIAL COLOMBIANA ”; manteniendo las mismas condiciones técnicas 
establecidas en el contrato así: 

Plazo ejecución inicial:  Hasta el 31 de diciembre 2025. 
Plazo prorroga: Hasta el 30 de noviembre 2026 o hasta 

agotar presupuesto. 
Valor actual del contrato: $ 46.000.000,00 
Valor reducción: $ 2.479.600,65 
Valor sustitución:  $ 38.783.443,35 
Valor final del contrato:  $ 43.520.399,35 
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La presente solicitud se formula en atención a que el contrato fue adjudicado 
inicialmente por un valor total de $46.000.000,00, del cual a la fecha se han ejecutado 
$4.736.956,00, quedando un saldo pendiente de ejecución de $41.263.044,00, 
recursos que inicialmente debían ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2025. 

No obstante, conforme al comportamiento actual de la ejecución contractual y 
considerando factores como: 

 Variación en la población beneficiaria de los servicios. 
 Disminución en el consumo proyectado. 
 Corto periodo restante de ejecución contractual. 
 

Se ha evidenciado una reducción en la demanda real del servicio, lo cual hace 
necesario ajustar el valor del contrato para garantizar una ejecución eficiente y acorde 
con la necesidad institucional. 

Agradezco la atención prestada, en espera de su respuesta. 

 

Cordialmente,  

Anexo: No aplica 
MY. ALVAREZ / APSER; AS24. HERNANDEZ / SUBCO; TC. GONZALEZ / SUBCO 
 
Elaboró: CT. RAMIREZ / APSER Revisó: CT. RAMIREZ / APSER  Aprobó:CT. RAMIREZ / APSER 

 

  
Capitán MELISA IBETH RAMIREZ ALVAREZ  
Especialista Servicios Asistenciales  
FlagSigned_D3B73ACC681918EEC9D9C1DEA2AC3ABE076E17A4B0C9E0D3B68A74DF27E8333E 
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