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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° PS-0093-2025 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GENERACIÓN DE UNA 

PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE ECOSISTEMA DE PLAYA EN EL 

MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA 

 
INFORME DE AVANCES N° 03 

 

Periodo reportado: 4 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 

Lugar: Riohacha, La Guajira 

Contratista: Ing. Msc. Bielca Pimienta Padilla 

Supervisor: Ing. Álvaro López Torres 

Profesional especializado. 

 

 

1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO GENERAL 

 
Como antecedentes de importancia se cita que, el día 4/09/2025 fue suscrita el Acta de Inicio de 

los trabajos contratados. Resaltando esto, el presente documento relaciona el registro y 

evidencias documentales correspondientes al segundo Informe de Avances N°03 del periodo 

comprendido entre el 4/11/2025 y el 3/12/2025 en cumplimiento del Contrato de prestación de 

servicios (PS) 0093 de 2025, cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA LA GENERACIÓN DE UNA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN 

AMBIENTAL DE ECOSISTEMA DE PLAYA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA-LA GUAJIRA”. 

 
En este contexto, el presente documento constituye el Tercer Informe de Avances de la Orden 

de Prestación de Servicios Profesionales, correspondiente al período comprendido entre el 4 de 

noviembre de 2025 y el 3 de Diciembre  de 2025; el objetivo principal es registrar de manera 

detallada y sistemática las evidencias documentales, los progresos alcanzados y las acciones 

realizadas durante este 3er mes de ejecución, en estricto cumplimiento de las obligaciones 

contractuales establecidas por la Corporación y que fueron aceptadas de mi parte como 

Contratista con la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (PS) 

N°0093 de 2025. 

 

El objeto del contrato es la “Prestación de servicios profesionales para la generación de una 

propuesta de zonificación ambiental del ecosistema de playa en el municipio de Uribia, La Guajira 

(1 km)”, con énfasis en el sector marino-costero del precitado municipio. Esta iniciativa busca 

contribuir a la iniciativa de la Corporación orientada a la conservación, ordenamiento y uso 

sostenible de los recursos naturales costeros, promoviendo la protección de ecosistemas 

vulnerables frente a las presiones antrópicas y los efectos del cambio climático. 

 
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira -CORPOGUAJIRA- como máxima autoridad 
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ambiental en el departamento de La Guajira ha priorizado en su Plan de Acción Cuatrienal, en el 

marco de sus funciones, desarrollar el programa de mares, costas y recursos acuáticos, donde 

se prioriza la GENERACIÓN DE UNA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE 

ECOSISTEMA DE PLAYA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA-LA GUAJIRA (1 KM), siendo incluida 

el sector marino-costero del municipio de Uribia. 

 
En el presente informe se muestra el contexto de las metas institucionales que soportan la 

prestación del servicio, seguido de la ruta metodología a desarrollar y herramientas empleadas 

durante la ejecución del mes 03 del contrato, describiendo los avances en las obligaciones 

específicas que permitirán establecer el cumplimiento de metas físicas, financieras, cronograma 

y conclusiones obtenidas durante el periodo reportado del 4/11/2025 al 3/12/2025. 

 

 

2. MARCO INSTITUCIONAL Y PRIORIDAD ESTRATÉGICA 

 
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), como máxima autoridad 
ambiental del departamento, ha incorporado la gestión integral de los ecosistemas marino-
costeros como una prioridad estratégica en su Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027. En ejercicio 
de sus competencias, establecidas en la Ley 99 de 1993 y normativas complementarias, la 
Corporación impulsa el Programa de Mares, Costas y Recursos Acuáticos para fortalecer dicha 
gestión. 
 
En particular, dentro de este programa se ha priorizado la elaboración de una propuesta técnica 
de zonificación ambiental para el ecosistema de playa en el municipio de Uribia, cubriendo un 
tramo de 1 kilómetro lineal de costa. Esta zonificación busca delimitar zonas de conservación 
estricta, uso sostenible, recuperación ecológica y manejo especial, integrando variables 
biofísicas, socioeconómicas y culturales. Se otorga especial atención a las comunidades 
indígenas Wayúu, que habitan la zona y dependen directamente de estos recursos para su 
sustento y prácticas ancestrales. 

 
 
La inclusión del sector marino-costero de Uribia responde a la necesidad de abordar 

problemáticas identificadas como la erosión costera acelerada, la degradación de manglares y 

playas, la contaminación por residuos sólidos y líquidos, así como el impacto de actividades 

turísticas no reguladas y la pesca artesanal intensiva. De esta manera, la propuesta de 

zonificación ambiental se convierte en un instrumento técnico-jurídico fundamental para la toma 

de decisiones informadas y la implementación de medidas de control y vigilancia ambiental. 
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3. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL INFORME DE AVANCES N°3 

 
El presente informe de avances N°3 fue estructurado de forma clara, lógica y detallada, con el 

objetivo principal de facilitar su lectura, comprensión y auditoría por parte de las instancias de 

supervisión y control competentes. Esta organización busca garantizar la transparencia en la 

rendición de cuentas y permitir una evaluación exhaustiva de los progresos alcanzados durante 

el período reportado. 

 

En primer lugar, se presenta el contexto institucional de la Corporación Autónoma Regional de 

La Guajira (Corpoguajira), como máxima autoridad ambiental del departamento, junto con las 

metas estratégicas que justifican y respaldan la ejecución del contrato y la prestación del 

servicio. Se resalta la alineación de estas acciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), en particular con el ODS 14 “Vida submarina”, enfocado en la conservación y uso 

sostenible de los océanos, mares y recursos marinos, y el ODS 15 “Vida de ecosistemas 

terrestres”, que promueve la protección, restauración y uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres. Esta vinculación refuerza el compromiso institucional con la agenda global de 

desarrollo sostenible y la gestión integral de los ecosistemas marino-costeros. 

 

Seguidamente, se describe de manera detallada la ruta metodológica adoptada para la 

ejecución del Contrato, la cual se ha desarrollado en fases secuenciales y complementarias. 

Entre estas fases se incluyen el diagnóstico ambiental inicial, el análisis espacial avanzado 

mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), las consultas participativas con 

actores locales y comunidades involucradas, así como la integración del conocimiento 

tradicional indígena, especialmente de las comunidades Wayúu, que enriquecen el enfoque 

intercultural y participativo del proceso. 

 

Durante el segundo mes de ejecución, correspondiente al período que se reporta, se emplearon 

diversas herramientas técnicas y tecnológicas de alta precisión para avanzar en las actividades 

planificadas. Entre ellas destacan software especializado como ArcGIS Pro y QGIS, que 

permitieron el procesamiento y análisis de datos geoespaciales; la utilización de un dron para 

realizar un sobrevuelo de reconocimiento en las playas de interés durante el desarrollo del 

Estudio, obteniendo imágenes aéreas de alta resolución que aportan información valiosa para 

la caracterización del ecosistema; y diversos instrumentos de campo destinados a la medición 

de parámetros fisicoquímicos y biológicos, contribuyendo así a una evaluación integral del 

estado ambiental del sitio. 

 

No obstante, es importante destacar que, durante este período, no fue posible llevar a cabo el 

reconocimiento de los otros sectores originalmente planificados para su evaluación. Esta 

limitación se debió principalmente a las dificultades logísticas y de acceso generadas por las 

intensas y persistentes lluvias que afectaron la zona de la Alta Guajira y gran parte del municipio 

de Uribia. Estas condiciones climáticas adversas impactaron directamente la movilidad y el 

desplazamiento seguro del equipo técnico, generando un retraso en el cronograma de 

actividades inicialmente establecido. A pesar de esta contingencia, se han implementado 
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medidas de ajuste para mitigar los efectos y garantizar la continuidad del proyecto en los 

períodos subsiguientes. 

 
Posteriormente, se presenta un análisis de los avances alcanzados en cada una de las 

obligaciones específicas del contrato, desglosando el cumplimiento de las metas físicas 

(porcentaje de área cartografiada, número de visitas realizadas, muestras recolectadas, 

informes técnicos preliminares elaborados), metas financieras (ejecución presupuestal mensual 

y acumulada) y el seguimiento al cronograma de actividades (representación gráfica). 

 
Finalmente, se incluyen las conclusiones y recomendaciones derivadas del período reportado, 

identificando logros significativos, desviaciones eventuales con sus respectivas justificaciones 

y correctivos, lecciones aprendidas y proyecciones para el tercer mes de ejecución. Todo ello 

respaldado por un anexo fotográfico, tabular y documental que constituye la evidencia 

irrefutable del trabajo realizado. 

 

Este informe no solo cumple estrictamente con los requerimientos contractuales de 

rendición de cuentas establecidos, sino que trasciende dicha obligación al aportar un 

valor técnico-científico significativo al proceso de ordenamiento ambiental costero en el 

departamento de La Guajira. De esta manera, contribuye de forma decidida al legado 

institucional de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) en 

materia de conservación y gestión sostenible, fortaleciendo la protección de uno de los 

ecosistemas marino-costeros más valiosos, biodiversos y vulnerables del Caribe 

colombiano. Esta labor se inscribe en un compromiso de largo plazo con la preservación 

del patrimonio natural, el bienestar de las comunidades locales - especialmente las 

indígenas Wayúu - y el cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales de 

desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DETALLES DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES-CONTEXTO DE LOS SERVICIOS 
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Según la Cláusula Tercera del CONTRATO N°0093 DE 2025 “PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GENERACIÓN DE UNA PROPUESTA DE 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE ECOSISTEMA DE PLAYA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, 

LA GUAJIRA”, cuyo plazo es de Cuatro (4) Meses, las obligaciones contractuales en las 

cuales han sido planificadas y orientadas las actividades, gestiones y trabajos, son las 

siguientes, 

 

a) Apoyar al Grupo Marino Costero de la Subdirección de Gestión Ambiental en la Generación 
de una propuesta técnica de zonificación ambiental en un sector del ecosistema de playa (1 
km) susceptible por erosión costera en el municipio de Uribia, que aporte a la toma de 
decisiones y cumplimiento de metas institucionales de CORPOGUAJIRA y entregarla a la 
Corporación en un documento técnico como lo señale el Supervisor. 

b) Entregar un Documento técnico final que contenga la caracterización, diagnóstico, propuesta 
de zonificación ambiental de un (1) kilómetro del ecosistema de playa, susceptible de erosión 
costera, en el Municipio de Uribia y los anexos que sean pertinentes, según como lo requiera 
el Supervisor. 

c) Apoyar al Grupo Marino Costero de la Subdirección de Gestión Ambiental en Identificar otros 
sectores del ecosistema de playa en el municipio de Uribia en la jurisdicción de 
CORPOGUAJIRA donde sea prioritario desarrollar una propuesta de zonificación ambiental 
del ecosistema de playa y de ejecución de Medidas de adaptación basada en ecosistemas 
– MAbE. 

d) Entregar una (1) propuesta de Medida de adaptación basada en ecosistemas (MAbE) 
completamente diseñada y costeada, para ser implementada por la Corporación, en el 
ecosistema de playa del municipio de Uribia. 

e) Apoyar al Grupo Marino Costero de la Subdirección de Gestión Ambiental en Atender 
PQRSD que se le asigne, reuniones de trabajo y realizar presentaciones de avance de la 
propuesta piloto de zonificación ambiental de ecosistema de playa en el municipio de Uribia. 
previa solicitud por parte del Supervisor del contrato. 
 

 
Las obligaciones anteriores, derivaron de los antecedentes que se relacionan a continuación, 

 
En el año 2017, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) de Colombia, en 

un esfuerzo conjunto con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), entre las que se 

destaca CORPOGUAJIRA, así como otras entidades, organizaciones no gubernamentales 

(ONG) e institutos especializados en investigaciones costeras, desarrollaron el Plan Maestro 

de Erosión Costera (PMEC). Este plan tuvo como objetivo principal identificar y priorizar los 

sitios críticos en las zonas costeras del país que se encuentran severamente afectados por 

procesos de erosión, los cuales representan una amenaza significativa para las 

comunidades locales, la infraestructura y los servicios ecosistémicos esenciales. En el marco 

del PMEC, se señalaron áreas prioritarias que requieren la implementación de medidas 

urgentes de mitigación y adaptación, considerando los desafíos impuestos por el cambio 

climático. Entre los impactos negativos a largo plazo identificados se encuentran la pérdida 

de territorios costeros, el desplazamiento de comunidades, el deterioro de infraestructura 
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crítica como carreteras, viviendas y puertos, así como la alteración de servicios 

ecosistémicos fundamentales, como la regulación del agua, la protección contra tormentas 

y la provisión de hábitats para la biodiversidad marina y costera. 

 
El PMEC no solo se enfocó en diagnosticar los problemas, sino que también estableció 

lineamientos estratégicos para la gestión integral de las zonas costeras, promoviendo 

soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración de manglares y dunas, así como 

la implementación de infraestructura resiliente al clima. Este esfuerzo conjunto reflejó la 

necesidad de articular acciones entre diferentes actores, incluyendo el gobierno nacional, 

las autoridades ambientales regionales, las comunidades locales y el sector académico, para 

enfrentar los retos multidimensionales que plantea la erosión costera en un contexto de 

cambio climático global. 

 
Por su parte, CORPOGUAJIRA, como máxima autoridad ambiental en el departamento de 

La Guajira, ha seguido siendo protagonista en la gestión de los recursos naturales y la 

protección del medio ambiente dentro de su jurisdicción. En línea con los compromisos 

establecidos en su Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027, la entidad ha priorizado la gestión 

sostenible de las zonas costeras, reconociendo su importancia ecológica, cultural y 

económica para las comunidades guajiras, muchas de las cuales dependen directamente de 

los ecosistemas marino-costeros para su subsistencia. En este contexto, la Dirección 

General de CORPOGUAJIRA, a través de la Subdirección de Gestión Ambiental y el Grupo 

Marino Costero, ha avanzado en la ejecución de iniciativas clave para cumplir con las metas 

institucionales relacionadas con la conservación y manejo de las playas. 

 
Un ejemplo concreto de estas acciones, es la contratación de servicios profesionales bajo el 

Contrato de Prestación de Servicios PS 0093-2025, el cual tiene como propósito principal 

avanzar en la zonificación de playas en ejecución, una actividad fundamental para la 

planificación y gestión sostenible de las zonas costeras. Esta zonificación implica la 

delimitación y caracterización de las playas según su estado ecológico, su uso actual y su 

vulnerabilidad frente a fenómenos como la erosión y el cambio climático. A través de este 

proceso, CORPOGUAJIRA busca establecer regulaciones claras para el uso del suelo 

costero, promover la conservación de ecosistemas sensibles y garantizar que las actividades 

humanas, como el turismo y la pesca, se desarrollen de manera sostenible. Además, estas 

acciones contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 

particularmente aquellos relacionados con la acción por el clima (ODS 13) y la vida 

submarina (ODS 14). 

 
La labor de CORPOGUAJIRA no se limita a la ejecución de contratos, sino que abarca un 

enfoque integral que incluye el fortalecimiento de capacidades locales, la educación 

ambiental y la participación comunitaria. Por ejemplo, la Entidad ha promovido campañas de 

sensibilización para involucrar a las comunidades en la protección de los ecosistemas 

costeros y ha trabajado en la generación de datos científicos que sirvan como base para la 

toma de decisiones informadas. Asimismo, la colaboración con otras instituciones y actores 

clave, como universidades y centros de investigación, ha permitido a CORPOGUAJIRA 
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enriquecer sus estrategias con conocimientos técnicos y científicos actualizados. 

 
En conclusión, el proceso de zonificación costera en el marco del Plan de Acción Cuatrienal 

2024-2027 de la Corporación, reflejan un compromiso sólido con la gestión sostenible de las 

zonas costeras en nuestro territorio. Estas iniciativas no solo buscan mitigar los impactos del 

cambio climático y la erosión costera, sino también garantizar la resiliencia de las 

comunidades y la conservación de los servicios ecosistémicos que sustentan la vida en La 

Guajira y otras regiones costeras del país. A través de la planificación estratégica, la 

inversión en proyectos específicos y la colaboración interinstitucional, se sientan las bases 

para un futuro más sostenible y resiliente frente a los desafíos ambientales del siglo XXI. 
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5. JURISDICCIÓN DE LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE PLAYA 

 
Las acciones encaminadas a la elaboración de una propuesta integral de zonificación ambiental 

para ecosistemas de playa han sido diseñadas y planificadas de manera específica para las 

zonas costeras del municipio de Uribia, situado en el extremo norte del departamento de La 

Guajira, Colombia. Este territorio, reconocido internacionalmente por su invaluable riqueza 

cultural —como sede de comunidades indígenas Wayúu y hogar del emblemático Cabo de la 

Vela— y su extraordinaria importancia ecológica, posee extensas franjas costeras que 

representan un hotspot de biodiversidad en el Caribe colombiano. Estas áreas no solo albergan 

una diversidad de especies endémicas y migratorias, sino que también proporcionan servicios 

ecosistémicos esenciales, tales como la protección contra tormentas, la regulación del clima 

local, la captura de carbono azul y el sostén de cadenas alimenticias marinas. 

 
Entre las actividades económicas tradicionales que dependen directamente de estos 

ecosistemas se destacan el turismo sostenible, que atrae a visitantes nacionales e 

internacionales por sus paisajes desérticos fusionados con el mar; la pesca artesanal, pilar 

fundamental de la seguridad alimentaria y el ingreso familiar de las comunidades locales; y las 

iniciativas de conservación ambiental, que buscan preservar hábitats críticos como dunas, 

manglares asociados y playas de anidación de tortugas marinas. Además, estas zonas costeras 

juegan un rol vital en la mitigación de impactos climáticos, actuando como barreras naturales 

frente al aumento del nivel del mar y eventos extremos. 

 
En este orden de ideas, se tiene que, las acciones orientadas a desarrollar una propuesta de 

zonificación ambiental en ecosistemas de playa, han sido planificadas específicamente en las 

zonas costeras del municipio de Uribia, ubicado en el departamento de La Guajira. Este 

municipio, conocido por su riqueza cultural y su importancia ecológica, alberga extensas áreas 

costeras que cumplen funciones críticas en términos de biodiversidad, servicios ecosistémicos 

y actividades económicas como el turismo, la pesca artesanal y la conservación de ecosistemas 

marino-costeros. 

 
La zona costera de Uribia, como se ilustra en la Figura 1, abarca ecosistemas de playa que 

enfrentan diversos desafíos ambientales, incluyendo la erosión costera, los efectos del cambio 

climático y las presiones derivadas de actividades humanas. Estos factores han generado la 

necesidad de implementar estrategias de gestión ambiental que promuevan el uso sostenible 

de estos espacios, garantizando su conservación y la protección de las comunidades que 

dependen de ellos. En este contexto, la propuesta de zonificación ambiental busca establecer 

un marco técnico y normativo para clasificar las playas según su estado ecológico, sus usos 

actuales y potenciales, y su vulnerabilidad frente a fenómenos naturales y antropogénicos. 
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Figura 1. Localización general del Municipio de Uribia y su zona marino-costera 

Fuente: www.google.com 

 

Dentro de los desafíos ambientales y justificación de la intervención con los trabajos y/o 

actividades contratadas, se destaca que, tal como se ilustra en la Figura 1 correspondiente al 

Mapa de localización y delimitación preliminar de la zona de estudio, la franja costera de Uribia 

abarca aproximadamente 1 kilómetro lineal de ecosistemas de playa priorizados, 

caracterizados por su dinámica morfosedimentaria única y su exposición a múltiples amenazas. 

Entre los principales desafíos ambientales identificados se encuentran: 

 
Erosión costera acelerada: Provocada por la acción combinada de vientos alisios intensos, 

corrientes marinas y la remoción de vegetación dunar, lo que ha generado pérdidas 

significativas de playa en sectores como el Cabo de la Vela y Bahía Portete. 

Efectos del cambio climático: Incluyendo el blanqueamiento de corales asociados, acidificación 

oceánica, elevación del nivel del mar y mayor frecuencia de fenómenos extremos como 

huracanes y sequías prolongadas, que exacerban la vulnerabilidad de estos ecosistemas 

frágiles. 

Presiones antrópicas: Derivadas de actividades humanas no reguladas, tales como el desarrollo 

turístico desordenado (construcción de infraestructura informal), la disposición inadecuada de 

residuos sólidos y plásticos, la sobreexplotación pesquera, el tráfico de vehículos todo terreno 

sobre dunas y la extracción ilegal de arena y recursos marinos. 

 
Estos factores han conllevado a una degradación progresiva de los ecosistemas costeros, 

afectando no solo la integridad ecológica, sino también el bienestar socioeconómico y cultural 

de las comunidades 
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indígenas y afrodescendientes que habitan la región. En respuesta a esta realidad, surge la 

imperiosa necesidad de implementar estrategias de gestión ambiental integrales y 

participativas, alineadas con instrumentos nacionales como el Plan de Ordenamiento de la Zona 

Costera (POZC) y políticas internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CDB) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 13, 14 y 15). 

 
Por destacar se tiene que, entre los objetivos y alcance de la propuesta de Zonificación de 1 

km de playa en la zona costera del Municipio de Uribia, se tiene que, en este marco contextual, 

la propuesta de zonificación ambiental se posiciona como un instrumento técnico-científico y 

normativo de vanguardia, orientado a clasificar y delimitar las playas de Uribia en categorías 

diferenciadas según criterios multifactoriales. Estas categorías incluirán, entre otras: 

 

• Zonas de preservación: Corresponden a unidades o zonas homogéneas de ecosistemas de playa, que 

por su composición estructura y funcionalidad, mantienen bajos estados de presión humana / 

afectaciones del clima marítimo. 

• Zona de uso múltiple / sostenible: Corresponden a las zonas de producción e uso sostenible de la 

playa, áreas urbanas, y de interés sectorial que garanticen las actividades portuarias, marítimas, mineras 

turísticas, energéticas y de ocio, que son reguladas de manera coordinada por las autoridades con 

competencias en las zona costeras 

• Zona de restauración: Corresponden a unidades o zonas homogéneas que por su composición 

estructura y funcionalidad de los ecosistemas de playa, mantienen altos estados de presión humana / 

afectaciones del clima marítimo, que son tensionaste para la interrupción de los servicios ecosistémicos 

y que ameritan intervenciones de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica de la playa. 

 
En el proceso de zonificación se están adelantando actividades orientado a la estructuración 

de un diagnóstico integral que integra variables biofísicas (geología, hidrodinámica, 

biodiversidad), socioeconómicas (usos del suelo, dependencia comunitaria) y de vulnerabilidad 

(índices de riesgo climático y antrópico). Para ello, están siendo empleadas herramientas como 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), imágenes satelitales disponibles en Google Map-

Earth, sobre vuelos utilizando Drone, trabajos de campo y consultas participativas con actores 

locales, garantizando la inclusión de perspectivas indígenas y el principio de consentimiento 

previo, libre e informado. 

 
Esta iniciativa no solo busca mitigar los impactos actuales, sino también fomentar la resiliencia 

a largo plazo de los ecosistemas costeros de Uribia, promoviendo un equilibrio armónico entre 

conservación ambiental, desarrollo sostenible y respeto por las tradiciones culturales. Al final, 

la propuesta constituirá una base sólida para la formulación de políticas públicas, planes de 

manejo y mecanismos de vigilancia comunitaria, contribuyendo al legado de sostenibilidad en 

uno de los tesoros naturales más preciados del Caribe colombiano, como lo es, La Guajira. 
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6. RUTA METODOLOGÍCA 

 
La ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 093-2025 se lleva a cabo mediante una ruta 

metodológica cuidadosamente diseñada, que integra tres (3) líneas de trabajo fundamentales: 

i) Gestión administrativa, ii) Técnica, y iii) Social/cultural. Estas líneas se desarrollan en el 

contexto de los ecosistemas marino-costeros del municipio de Uribia, en el departamento de La 

Guajira, una región caracterizada por su diversidad ecológica, su importancia cultural y los 

desafíos ambientales que enfrenta, como la erosión costera y el cambio climático. Esta 

metodología se estructura a partir de una serie de herramientas específicas que facilitan el 

cumplimiento de las actividades detalladas en el plan de trabajo presentado a la Corporación 

Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA) durante el mes de septiembre de 2025. 

 
La línea de gestión administrativa se enfoca en la coordinación, supervisión y control de los 

recursos humanos, financieros y logísticos necesarios para la implementación del contrato. Esta 

incluye la elaboración de reportes periódicos, la gestión documental y el seguimiento de los 

plazos establecidos, asegurando que todas las actividades se alineen con las normativas 

institucionales y los objetivos estratégicos de CORPOGUAJIRA. Por su parte, la línea técnica 

abarca el desarrollo de estudios especializados, como la caracterización de las playas, el 

análisis de vulnerabilidades ambientales y la propuesta de zonificación ambiental, basándose 

en datos científicos y herramientas de cartografía avanzada. Esta línea busca garantizar que 

las soluciones propuestas sean técnicamente sólidas y adaptadas a las condiciones específicas 

de la zona costera de Uribia. 

 
La línea social/cultural, por su lado, prioriza la participación activa de las comunidades locales, 

incluyendo las poblaciones indígenas Wayuu que habitan los sectores que serán analizados 

como actividad previa e imprescindible para selecciona el kilómetro de playa a aplicársele la 

ruta metodológica planteada. Esta línea incluye actividades como talleres participativos, 

encuestas socioeconómicas y estrategias de educación ambiental, con el objetivo de integrar 

el conocimiento tradicional y las necesidades culturales en la planificación ambiental. De esta 

manera, se busca que las acciones del contrato no solo respondan a criterios técnicos, sino que 

también promuevan la equidad social y el respeto por la identidad cultural de la región. 

 
El plan de trabajo, presentado en septiembre de 2025, establece un cronograma detallado que 

incluye etapas de diagnóstico, ejecución de campo, análisis de resultados y entrega de 

productos finales, todos alineados con las metas institucionales de CORPOGUAJIRA, 

particularmente aquellas relacionadas con la gestión sostenible de las zonas costeras y el 

cumplimiento del Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027. Las herramientas metodológicas 

empleadas comprenden software de geoprocesamiento, sistemas de información geográfica 

(SIG), protocolos de muestreo ambiental y metodologías participativas, garantizando un 

enfoque integral y multidisciplinario. 
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En la Figura 2 se presenta el marco referencial de esta ruta metodológica, el cual visualiza la 

interrelación entre las tres líneas de trabajo y las herramientas asociadas, ofreciendo una guía 

clara para la ejecución del contrato. Este marco no solo sirve como base para el desarrollo de 

las actividades, sino que también permite evaluar el impacto de las intervenciones en el 

mediano y largo plazo, contribuyendo a la resiliencia de los ecosistemas costeros de Uribia 

frente a los desafíos ambientales y sociales actuales. 

 
Figura 2. Marco referencial de esta ruta metodológica 

Fuente: Propia, 2025 

 

En conclusión, la implementación del Contrato de Prestación de Servicios N° 093-2025 representa un 

esfuerzo estratégico para abordar los retos de la zonificación ambiental en Uribia, combinando rigor 

técnico, eficiencia administrativa y un enfoque inclusivo que valora las dinámicas sociales y culturales de 

la región. Este proceso sienta las bases para una gestión sostenible que beneficie tanto al medio ambiente 

como a las comunidades que dependen de él, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y las 

políticas nacionales de adaptación al cambio climático. 

 
Para la elaboración y presentación del informe mensuales del contrato de prestación de servicios 0093 de 

2025 se tuvieron presentes las obligaciones contractuales, derivadas de los estudios previos, donde se 

describen las acciones adelantadas durante el periodo comprendido entre 4 de noviembre al 3 de 

diciembre de 2025. 
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7. AVANCE METAS FISICAS DE CONTRATO 

 
En el marco del segundo periodo de ejecución contractual, correspondiente al Informe Mensual 

N° 03 (período del 4 de noviembre al 3 de diciembre de 2025), se presenta un detallado reporte 

sobre el estado actual de las cinco (5) obligaciones específicas establecidas en el Contrato de 

Prestación de Servicios Profesionales (PS) N°0093 de 2025. Este informe evidencia un avance 

significativo en la implementación del plan de trabajo aprobado, con un enfoque prioritario en el 

cumplimiento de las metas físicas, técnicas y temporales pactadas, alineadas con los objetivos 

institucionales de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA). 

 
Durante este mes, las actividades desarrolladas se centraron en la aplicación rigurosa de 

criterios ambientales predefinidos, derivados de los estudios previos realizados por la 

Corporación. Estos criterios -que incluyen variables biofísicas (como calidad del agua, 

diversidad biológica, dinámica sedimentaria y vulnerabilidad erosiva), socioeconómicas (usos 

tradicionales, dependencia comunitaria y potencial turístico sostenible) y normativas 

(compatibilidad con instrumentos de ordenamiento territorial y políticas de conservación)- se 

seleccionó la playa de Auyama/Poportin identificada en la zona costera del municipio de 

Uribia. 

En el tercer periodo se reporta el estado actual de las cinco (5) obligaciones contractuales, las 

cuales se muestran en el segundo informe mensual comprendido entre el 4 de noviembre al 3 

de Diciembre del 2025 ,donde se avanza en la ejecución del plan de trabajo , y las actividades 

desarrolladas en la obligaciones, relacionadas con la aplicación de los criterios ambientales 

que apuntan al cumplimiento de los estudios previos de interés de Corpoguajira, registrando 

la escogencia entre las playas bajo los criterios de interés de la Corporación; así 

posteriormente se dio inicio de las visitas y trabajo de campo necesario para la caracterización, 

diagnóstico  del ecosistema de playa que permita la generación de una propuesta técnica de 

zonificación ambiental en 1km de la playa seleccionada bajo los criterios de Corpoguajira 

 
El porcentaje promedio de avances en metas físicas de ejecución de las obligaciones 

contractuales es del 75% en el Tercer periodo contractual, como se muestra en la tabla 1, 

reporte de metas del contrato, donde se describen las obligaciones y los logros alcanzados en 

el periodo. 
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Tabla N°1. Metas físicas de ejecución de las obligaciones contractuales (Periodo: 4 de noviembre al 
3 de diciembre 2025) 
 

Ítem OBJETO/OBLIGACIONES CONTRACTUALES METAS CLAVES 
Meta total 

programada 

Meta 
ejecutada en 

el mes #3 

1 

Apoyar al Grupo Marino Costero de la Subdirección 
de Gestión Ambiental en la Generación de una 
propuesta técnica de zonificación ambiental en un 
sector del ecosistema de playa (1 km) susceptible 
por erosión costera en el municipio de Uribia, que 
aporte a la toma de decisiones y cumplimiento de 
metas institucionales de CORPOGUAJIRA y 
entregarla a la Corporación en un documento 
técnico como lo señale el Supervisor. 

Se cuenta con una propuesta 
técnica de zonificación ambiental en 
un sector del ecosistema de playa (1 
km) susceptible a la erosión costera. 

1 1 

2 

Entregar un Documento técnico final que contenga 
la caracterización, diagnóstico, propuesta de 
zonificación ambiental de un (1) kilómetro del 
ecosistema de playa, susceptible de erosión 
costera, en el Municipio de Uribia y los anexos que 
sean pertinentes, según como lo requiera el 
Supervisor. 

Se cuenta con un Documento 
técnico final que contenga la 
caracterización, diagnóstico, 
propuesta de zonificación ambiental 
de un (1) kilómetro del ecosistema 
de playa. 

1 1 

3 

Apoyar al Grupo Marino Costero de la Subdirección 
de Gestión Ambiental en Identificar otros sectores 
del ecosistema de playa en el municipio de Uribia 
en la jurisdicción de CORPOGUAJIRA donde sea 
prioritario desarrollar una propuesta de zonificación 
ambiental del ecosistema de playa y de ejecución 
de Medidas de adaptación basada en ecosistemas 
– MAbE. 

Se realizó una visita de inspección a 
la playa de Corregimiento de Cardón 

1 1 

4 

Entregar una (1) propuesta de Medida de 
adaptación basada en ecosistemas (MAbE) 
completamente diseñada y costeada, para ser 
implementada por la Corporación, en el ecosistema 
de playa del municipio de Uribia 

En proceso.  
Se estima un avance del 50% la 
propuesta de Medida de adaptación 
basada en ecosistemas (MAbE) 

1 0,5 

5 

Apoyar al Grupo Marino Costero de la Subdirección 
de Gestión Ambiental en Atender PQRSD que se le 
asigne, reuniones de trabajo y realizar 
presentaciones de avance de la propuesta piloto de 
zonificación ambiental de ecosistema de playa en el 
municipio de Uribia. previa solicitud por parte del 
Supervisor del contrato. 

En ejecución. 
Se realizaron labores de oficina; sin 
embargo, en el periodo que se 
reporta, no fueron radicadas 
PQRSD 

0,5 0,5 

  Subtotal 4.5 4 
  Promedio % en metas físicas 75% 

Fuente: Propia, 2025 
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Fases de Ejecución y Logros Alcanzados 

 
Selección de la Playa Auyama Poportin  

 

  
 

Con base en los resultados obtenidos, se realizó un análisis comparativo que culminó en la 

escogencia de la playa objetivo, correspondiente a un tramo de 1 km lineal con el mayor puntaje 

integral. Esta selección priorizó criterios como alta biodiversidad, vulnerabilidad climática 

elevada y alineación con las metas del Programa de Mares, Costas y Recursos Acuáticos de 

CORPOGUAJIRA. La playa seleccionada destaca por su representatividad ecosistémica 

(presencia de dunas activas, zonas de anidación y manglares asociados), lo que la convierte 
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en un caso modelo para la propuesta de zonificación. 

 
Inicio de Visitas de Inspección y Caracterización Detallada la Playa de Auyama -Poportin 

Luego de entrar en contacto con el líder de la comunidad de Auyama-Poportin se realizó un 

trabajo de campo donde se recolectaron datos biofísicos y se dio inicio formal a las visitas de 

inspección ocular y técnica en el tramo de 1 km elegido. Estas actividades incluyeron: 

 

1. Caracterización biofísica: Medición in situ de parámetros de la playa 

2. Inventario biológico: Identificación de flora y fauna clave, con énfasis en especies indicadoras 

de salud ecosistémica (ej. crustáceos, moluscos y aves playeras). 

3. Análisis de amenazas y presiones: se realizó un sondeo a los miembros de la comunidad 

presentes referente a los efectos de la erosión costera y la zonificación ambiental. 

Estas inspecciones, realizadas en coordinación con líderes comunitarios y funcionarios de 

CORPOGUAJIRA, garantizaron la incorporación de conocimiento ancestral Wayúu, cumpliendo 

con principios de participación indígena y consentimiento previo. 

 

Registro de algunos momentos realizando trabajos de campo en la playa seleccionada 
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Cumplimiento de Metas y Proyecciones 

El avance registrado en este periodo representa un 75% de ejecución acumulada en las 

obligaciones relacionadas con el diagnóstico inicial, respetando la planificación del cronograma 

con base en la optimización de recursos logísticos y la colaboración interinstitucional. No se 

presentaron desviaciones significativas, y los entregables parciales (informes técnicos 

preliminares, bases de datos georreferenciadas y fotografías geolocalizadas) han sido 

incorporados al presente Informe de Avances N°3 y posteriormente a la Plataforma del Secop 

II para supervisión contractual. 

 

Este progreso sienta las bases sólidas para las fases subsiguientes: el análisis espacial 

avanzado mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG), la elaboración de mapas 

temáticos de zonificación y la formulación de la propuesta técnica final. En el próximo periodo 

(diciembre 2025), se proyecta completar la caracterización integral y avanzar en la delimitación 

preliminar de zonas (conservación, uso sostenible y recuperación), contribuyendo 

decisivamente al ordenamiento ambiental costero de Uribia y al fortalecimiento de la resiliencia 

ecosistémica frente al cambio climático. 

 

El avance registrado durante este período representa un hito significativo, alcanzando un 75% 

de ejecución acumulada en las obligaciones asociadas al diagnóstico inicial. Este progreso se 

ha logrado respetando fielmente la planificación establecida en el cronograma, gracias a una 

optimización eficiente de los recursos logísticos disponibles y a una valiosa colaboración 

interinstitucional que ha facilitado el desarrollo de las actividades. No se presentaron 

desviaciones significativas que comprometieran los objetivos trazados, lo que refleja una 

gestión adecuada y proactiva del proyecto. 

 

Los entregables parciales generados —que incluyen informes técnicos preliminares detallados, 

bases de datos georreferenciadas de alta precisión y fotografías geolocalizadas de los sitios 

evaluados— han sido incorporados íntegramente al presente Informe de Avances N°3.  

 

Asimismo, estos productos han sido cargados en la Plataforma SECOP II, garantizando la 

transparencia, la trazabilidad y la supervisión contractual por parte de las entidades 

competentes.  

 

Este sólido progreso establece las bases fundamentales para el desarrollo exitoso de las fases 

subsiguientes del contrato. Entre ellas destacan el análisis espacial avanzado mediante el 

empleo de Sistemas de Información Geográfica (SIG), la elaboración de mapas temáticos 

especializados en zonificación ambiental, y la formulación de la propuesta técnica final de 

zonificación para el ecosistema de playa en el municipio de Uribia. 

 

Para el próximo período (diciembre de 2025), se proyecta completar la caracterización integral 

del área de estudio, avanzar de manera decisiva en la delimitación preliminar de las zonas 

propuestas -incluyendo áreas de conservación estricta, uso sostenible y recuperación 
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ecológica-, e integrar de forma armónica las variables biofísicas, socioeconómicas y culturales, 

con especial énfasis en el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas Wayúu. Estas 

acciones contribuirán de manera decisiva al ordenamiento ambiental costero del municipio de 

Uribia, al fortalecimiento de la resiliencia ecosistémica frente a los impactos del cambio climático 

y a la sostenibilidad de los recursos marino-costeros en el departamento de La Guajira. 
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8. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS POR OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 

 
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL N°1. Generar una propuesta técnica de zonificación 

ambiental de un (1) kilómetro del ecosistema de playa, susceptible de erosión 

costera, en el Municipio de Uribia (La Guajira), que aporte a la toma de decisiones y 

cumplimiento de metas institucionales de CORPOGUAJIRA y entregarla a la 

Corporación en un documento técnico como lo señale el Supervisor. 

 
Durante este periodo reportado se avanzó en ejecución contempladas en el plan de trabajo 

entregado al supervisor, las cuales están relacionados con la ejecución inicial de la 

propuesta técnica de zonificación ambiental, la cual contempla el ejercicio técnico de la 

aplicación de los diez (10) criterios ambientales de interés de CORPOGUAJIRA, que 

permita facilitar la escogencia de una playa e iniciar la caracterización y diagnóstico 

contemplado en la propuesta técnica de zonificación ambiental en 1km de la playa s en 

dicho municipio costero, que fue entregada en el informe N°1. 

 

8.1. OBLIGACIÓN CONTRACTUAL N°2. Documento técnico final que contenga la 
caracterización, diagnóstico, propuesta de zonificación ambiental de un (1) kilómetro 
del ecosistema de playa, susceptible de erosión costera, en el Municipio de Uribia 
 
Se presenta un documento final que contiene los aspectos de caracterización, diagnóstico 

y propuesta de zonificación ambiental de un (1) kilómetro de playa, en el sector de Auyama 

– Poportin, zona costera del municipio de Uribia. 

 

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL N°3. 

 

En el informe 02 se presentó la situación de otras playas que pueden ser objeto de 

zonificación ambiental, la cual se consideró que las playas de Cardón, Carrizal, Cabo de la 

Vela, Ojo de Agua y Cabo playa, tienen algunas ventajas ambientales. 

 
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 4. 

 
Entregar una (1) propuesta de Medida de adaptación basada en ecosistemas (MAbE) 
completamente diseñada y costeada, para ser implementada por la Corporación, en el 
ecosistema de playa del municipio de Uribia. 
 
En este sentido, se cuenta con un documento de avance en un 50 % en la formulación de una 
propuesta de que contenga al menos dos (2) medidas basadas en ecosistemas adaptadas al 
sector de Auyama -Poportin, relacionada con los captadores de arena y los garras con siembra 
de manglar en dichas playas. Figura siguiente se evidencia el proyecto avanzado. 
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OBLIGACIÓN 5 

 
Atender PQRSD que se le asignen, reuniones en representación de CORPOGUAJIRA y 
realizar presentaciones de avance del proyecto y de erosión costera en La Guajira, 
previa designación y solicitud por parte de la Dirección General, la Subdirección de 
Gestión Ambiental, la Coordinación del Grupo Marino Costero y/o el Supervisor. En el 
periodo reportado, se entregó el plan de trabajo al supervisor del contrato como se 
evidencia en la figura 7 y se logró relacionar PQRSD. 

En relación con la obligación contractual de atender Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y Denuncias (PQRSD) que se asignen, así como participar en reuniones en 

representación de CORPOGUAJIRA y realizar presentaciones sobre avances del proyecto y 

erosión costera en La Guajira -previa designación por parte de la Dirección General, 

Subdirección de Gestión Ambiental, Coordinación del Grupo Marino Costero y/o el Supervisor, 

durante el periodo reportado en el Informe Mensual N°03 (4 de noviembre al 3 de diciembre de 

2025) no se radicaron ni asignaron PQRSD para atención por parte del Contratista. 
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9. AVANCES EN METAS FINANCIERAS 

 
Para la ejecución del contrato 0093 del 2025 se fijaron unos recursos económicos propios de 

CORPOGUAJIRA dirigidos a dar cumplimento gradual de las metas de su Plan de Acción 

objeto de dicho contrato. 

 
De igual manera se aprobaron las respectivas autorizaciones internas en la Corporación para 

adelantar la cesión de contrato, pues se considera la relevancia en el cumplimiento de unas 

metas del plan de acción y donde se destinaron los recursos y un tiempo de Cuatro (4) meses 

para el contrato 0093 del 2025 en razón de elaboración de una propuesta de zonificación 

ambiental en un (1) sectores de 1 km de playas de la jurisdicción en el municipio de Uribia 

 
En la tabla 7 se muestra la distribución presupuestal entre la ejecución actual del mes cuarto 

en relación con el total del presupuesto destinado al Contrato 0093 del 2025 y el restante a 

ejecutar. El porcentaje de avance en la ejecución financiera para el mes N°3 es del 75%. 

 
Tabla 7. Avance Presupuestal 

Valor inicial del Contrato 

PS0093 del 2025 

Valor del presente pago 
N° 02 de2025 

Valor pendiente para 
ejecutar 

$24.000.000 $6.000.000 $ 12.000.000 
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10. CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO 

 
En el cronograma del plan de trabajo se presentan las actividades que soportan las 

obligaciones contractuales, donde se organizan los tiempos de cumplimiento de las 

actividades programadas durante el mes N°3, comprendido entre el 4 de noviembre hasta el 

3 de diciembre de 2025. En la tabla siguiente, se presenta la distribución de las actividades 

cumplidas acorde al plan de trabajo y cronograma presentado: 
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Tabla 8. Distribución de las actividades cumplidas (verde) y pendientes acordes al plan de trabajo 

 
Obligaciones/compromisos 
Contractuales 

 
Resultados 

2025  2025 2026 
Identificación 

del Anexo 4/09/2025 
Del 4/09/25 al 

3/10/25 

Del 4/10/25 

al 3/11/25 

Del 4/11/25 al 

3/12/25 

Del 4/12/25 

al /01/2026 

Legalización del Contrato PS 093 /2025 Inicio del contrato   
    1 

Presentación de plan de trabajo a 

Corpoguajira 

Socialización y 

retroalimentación del plan 

      
2 

Apoyar al Grupo Marino Costero de la 
Subdirección de Gestión Ambiental en la 
Generación de una propuesta técnica de 
zonificación ambiental en un sector del 
ecosistema de playa (1 km) susceptible por 
erosión costera en el municipio de Uribia, 
que aporte a la toma de decisiones y 
cumplimiento de metas institucionales de 
CORPOGUAJIRA y entregarla a la 
Corporación en un documento 
técnico como lo señale el Supervisor. 

Se cuenta con una 
propuesta técnica de 
zonificación ambiental en 
un sector del ecosistema 
de playa (1km) susceptible 
por la erosión costera en el 
municipio de Uribia (estado 
actual, y aplico los criterios 
de escogencia 

       

Entregar un Documento técnico final que 
contenga la caracterización, diagnóstico, 
propuesta de zonificación ambiental de un 
(1) kilómetro del ecosistema de playa, 
susceptible de erosión costera, en el 
Municipio de Uribia y los anexos que sean 
pertinentes, según como lo 
requiera el Supervisor. 

        

Apoyar al Grupo Marino Costero de la 
Subdirección de Gestión Ambiental en 
Identificar otros sectores del ecosistema 
de playa en el municipio de Uribia en la 
jurisdicción de CORPOGUAJIRA donde 
sea prioritario desarrollar una propuesta de 
zonificación ambiental del ecosistema de 
playa y de ejecución de Medidas de 
adaptación basada en ecosistemas – 
MAbE. 

 
 
Se realizó visita de 
inspección en las playas de 
Poportín/Ahuyama 
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Entregar una (1) propuesta de Medida de 
adaptación basada en ecosistemas (MAbE) 
completamente diseñada y costeada, para 
ser implementada por la Corporación, en el 
ecosistema de playa del municipio de Uribia. 

 50% 
       

Apoyar al Grupo Marino Costero de la 
Subdirección de Gestión Ambiental en 
Atender PQRSD que se le asigne, reuniones 
de trabajo y realizar presentaciones de 
avance de la propuesta piloto de zonificación 
ambiental de ecosistema de playa en el 
municipio de Uribia. previa solicitud por parte 
del Supervisor del 
contrato. 

        

        

Cumplido 
        En Proceso 
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PRIMERAS CONCLUSIONES 

 
Durante el periodo cubierto por el Informe Mensual N°03 del Contrato de Prestación de 

Servicios N°0093 de 2025 (4 de noviembre al 3 de diciembre de 2025) se avanzó de manera 

significativa en la selección de la playa de Auyama -Poportin, zona costera del municipio de 

Uribia, en la cual se describen las ventajas y limitación ambientales, debió a la dinámica de 

sus geoformas costeras activas y la presencia del DRMI Sawairu.  

 
Este enfoque garantizó una selección técnica, objetiva y alineada con los objetivos 

institucionales de conservación y ordenamiento ambiental costero, sentando las bases para 

la formulación de la propuesta de zonificación ambiental. 

 
Atentamente, 
 

 
Ing. BIELCA PIMIENTA PADILLA 
CC 40.928.933 de Riohacha-La Guajira 
Celular: 316 452 43 90 
Contratista 
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SE ANEXA LA CARTOGRAFÍA PRELIMINAR 
DISEÑADA HASTA EL PERIODO DE AVANCES 
DEL PROYECTO 
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Contrato No. PS-0093-2025 Fecha: 
 
 

Entidad 
contratante: 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA  

Nit: 892.115.314-9 

Contratista: BIELCA SILENA PIMIENTA PADILLA 

Identificación: C.C. 40.928.933 expedida en Riohacha 

Razón social: N/A 

Nit: N/A 

ALVARO EVARISTO GNECCO RODRIGUEZ, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17.805.865 expedida en Riohacha, quien en su condición de Secretario 
General, actuando en virtud de la delegación conferida por el Director General, mediante resolución 1007 
del 14 de mayo de 2024, en ejercicio del artículo 11 de la ley 80 de 1993, quien para los efectos del 
presente documento se denominará CORPOGUAJIRA, por una parte; y por la otra, BIELCA SILENA 
PIMIENTA PADILLA quien se denominará EL CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar 
este contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 
de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado 
celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GENERACIÓN DE 
UNA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE ECOSISTEMA DE PLAYA 
EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA 

2) Plazo: 

El plazo de ejecución del presente contrato será cuatro (4) MESES, contados a 
partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato y la suscripción del acta de inicio, sin que el mismo no sobrepasé el 31 de 
diciembre de la presente anualidad. . 

3) Obligaciones: 

 

1.  Apoyar al Grupo Marino Costero de la Subdirección de Gestión Ambiental en la 
Generación de una propuesta técnica de zonificación ambiental en un sector del 
ecosistema de playa (1 km) susceptible por erosión costera en el municipio de 
Uribia, que aporte a la toma de decisiones y cumplimiento de metas institucionales 
de CORPOGUAJIRA y entregarla a la Corporación en un documento técnico como lo 
señale el Supervisor. 

2. Entregar un Documento técnico final que contenga la caracterización, diagnóstico, 
propuesta de zonificación ambiental de un (1) kilómetro del ecosistema de playa, 
susceptible de erosión costera, en el Municipio de Uribia y los anexos que sean 
pertinentes, según como lo requiera el Supervisor. 

3. Apoyar al Grupo Marino Costero de la Subdirección de Gestión Ambiental en 
Identificar otros sectores del ecosistema de playa en el municipio de Uribia en la 
jurisdicción de CORPOGUAJIRA donde sea prioritario desarrollar una propuesta de 
zonificación ambiental del ecosistema de playa y de ejecución de Medidas de 
adaptación basada en ecosistemas – MAbE. 

4. Entregar una (1) propuesta de Medida de adaptación basada en ecosistemas 
(MAbE) completamente diseñada y costeada, para ser implementada por la 
Corporación, en el ecosistema de playa del municipio de Uribia. 

5. Apoyar al Grupo Marino Costero de la Subdirección de Gestión Ambiental en 
Atender PQRSD que se le asigne, reuniones de trabajo y realizar presentaciones de 
avance de la propuesta piloto de zonificación ambiental de ecosistema de playa en 
el municipio de Uribia. previa solicitud por parte del Supervisor del contrato.  
 
(Nota: las demás obligaciones generales se encuentran en el numeral 14 del 
estudio previo, denominado obligaciones) 

4) Valor: VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000) M/L  
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5) Forma de pago: 

Corpoguajira pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestal y en la siguiente forma: El contrato a celebrar será 
pagado en mensualidades vencidas a partir de la suscripción del acta de inicio por 

valor de SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($6.000.000). 
 
Los anteriores valores se pagarán previa entrega del informe de actividades 
encargadas dentro de los plazos señalados, de acuerdo a las actuaciones 
realizadas por el Contratista, presentación de las cuentas de cobro, la aceptación y 
certificación de recibo a satisfacción del entregable por parte del supervisor del 
contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de 
seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. 

 
6) Garantía: 

EL CONTRATISTA debe constituir a favor y a satisfacción de CORPOGUAJIRA la 
garantía única de cumplimiento, expedida por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, fiducia mercantil en garantía o garantía bancaria a primer 
requerimiento, la cual amparará los riesgos descritos a continuación y con las 
siguientes condiciones: 
 

Amparo Vigencia Monto asegurado 

Cumplimiento 
Igual al plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más 

Diez (10%) del valor total 
del contrato 

Calidad del 
servicio 

Igual al plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más 

Diez (10%) del valor total 
del contrato 

 

Beneficiario / 
Asegurado: 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA 
GUAJIRA  

 

7) Cuenta 
bancaria: 

Ahorros X Corriente  N° 52661791098 Banco: Bancolombia 

8) Cláusulas 
excepcionales: 

CORPOGUAJIRA puede terminar, modificar, caducar y/o interpretar unilateralmente 
el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 18 de la Ley 80 de 1993, cuando lo 
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente 
Contrato. 

9) Causales de 
Terminación: 

A. Por mutuo acuerdo de las partes. B. Por la ejecución total del objeto y 
obligaciones contractuales. C. Por vencimiento del plazo. D. Por incumplimiento del 
CONTRATISTA en la ejecución del objeto o de cualquiera de las obligaciones 
pactadas. En este caso sólo se pagará al CONTRATISTA el valor de lo ejecutado a 
la fecha de la terminación. E. Por razones de conveniencia o necesidades del 
servicio, CORPOGUAJIRA podrá en cualquier momento terminar el contrato. 

10) Multas: 

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente 
contrato, CORPOGUAJIRA puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e 
imponer las siguientes multas: 0.1% diario del valor del contrato, sin que exceda del 
20% 

11) Cláusula penal: 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar a 
CORPOGUAJIRA, a título de indemnización, una suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula 
penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente 
cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre 
el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que 
CORPOGUAJIRA adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente 
contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 

12) Procedimiento 
para imposición de 
multas, sanciones 
y declaratorias de 
incumplimiento y 

Las partes pactan el siguiente procedimiento para la aplicación de lo previsto en las 
Cláusulas 8) 10) y 11): A. Evidenciado el incumplimiento, el supervisor del contrato 
debe elaborar el respectivo informe técnico, para su envío a la Oficina Asesora 
Jurídica. B. Una vez recibido el informe, la Oficina Asesora Jurídica estudiará si 
tales hechos constituyen incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA que 
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caducidad del 
contrato: 

ameriten la aplicación de las medidas previstas en las Cláusulas 8) 10) y 11) o de 
cualquier otra medida contractual o legal. C. En el evento en que el jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica, como delegatario considere que los hechos descritos en los 
documentos aportados por el supervisor pueden constituirse en un retraso o 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, citará al CONTRATISTA a una 
audiencia, indicando el lugar, fecha y hora para debatir lo ocurrido. Con la citación, 
se adjuntará copia del informe del supervisor en el cual debe estar mencionado en 
forma expresa y detallada, los hechos que soportarán la solicitud de imposición de 
multa o incumplimiento, y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y 
las consecuencias que podrían derivarse para el CONTRATISTA. D. El jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica, como delegatario, procederá de acuerdo con el 
procedimiento señalado en el literal b) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y 
demás normas aplicables, previa exposición de los objetos hechos de retraso o 
incumplimiento, concederá el uso de la palabra al representante legal del 
CONTRATISTA o a quien lo represente, para que presente sus descargos, en 
desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y 
controvertir las presentadas por el supervisor. E. Culminada esta etapa, El jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica, como delegatario podrá imponer o no la multa, sancionar o 
declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, mediante 
resolución motivada. En el evento en que el incumplimiento sea catalogado como 
grave, se deberá declarar la caducidad del Contrato. Contra la decisión que tome el 
ordenador del gasto o su delegado, sólo procederá recurso de reposición que se 
interpondrá, sustentará y se decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el 
recurso se entenderá notificada, en audiencia; F. En cualquier momento del 
desarrollo de la audiencia, El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, como delegatario, 
podrá suspenderla, por el número de veces que sea necesario, de oficio o a petición 
de parte, para alegar o practicar pruebas que se estiman conducentes y pertinentes, 
o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, se requiere para el 
correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la 
decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. PARAGRAFO. El 
jefe de la Oficina Asesora Jurídica, como delegatario podrá dar por terminado el 
procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la 
cesación de la situación de incumplimiento, situación de la cual se levantará el acta 
correspondiente.  
Lo anterior conforme a lo establecido en el Manual de Procedimientos adoptado por 
CORPOGUAJIRA 

13) Supervisión:  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y en el 
numeral 6.2 del manual de contratación de la Corporación Autónoma Regional de La 
Guajira CORPOGUAJIRA, se establece que la función de hacer seguimiento y 
control al cumplimiento del objeto contractual será ejercida por el funcionario que el 
Secretario General designe mediante oficio. 

14) Documentos 
integrantes del 
contrato: 

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 14.1 Los 
estudios previos. 14.2 La hoja de vida y oferta presentada por el Contratista. 14.3 
Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 14.4 Certificado de 
disponibilidad presupuestal. 14.5 Registro Presupuestal. 12.6 Garantías. 

15) Requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución: 

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la aceptación de las partes 
en la plataforma secop 2. Para su ejecución la acreditación de encontrarse el 
Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social 
integral, la aprobación de la garantía y la expedición del registro presupuestal.  

16) Declaraciones: 

EL CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 16.1 Conoce y acepta los 
Documentos del Proceso. 16.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y 
modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de CORPOGUAJIRA 
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 16.3 Se encuentra debidamente 
facultado para suscribir el presente Contrato. 16.4 Que al momento de la 
celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad 
e incompatibilidad. 16.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al 
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sistema de seguridad social integral. 16.6 El valor del contrato incluye todos los 
gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados 
con el cumplimiento de su objeto. 14.7 EL CONTRATISTA acepta de manera 
inequívoca el contenido del contrato electrónico y sus anexos con la aceptación de 
este a través de la plataforma SECOP II. Así mismo a recibir notificaciones 
electrónicas en la dirección registrada en el presente documento. 

17) Notificaciones: 

CORPOGUAJIRA CONTRATISTA 

Nombre: MANUEL MANJARRES 
ALTAHONA 
Cargo: SUBDIRECTOR DE 
GESTION AMBIENTAL 
Dirección: Carrera 7 # 12-15 
(Riohacha – La Guajira) 
Teléfono: (5) 7282672 
Correo: 
m.manjarres@corpoguajira.gov.co 

Nombre: BIELCA SILENA PIMIENTA 
PADILLA 
Cargo: Independiente 
Dirección: CARRERA 15 No. 27ª- 31 
CASA NUESTRA SEÑORA DE LOS 
REMEDIOS, Riohacha – La Guajira  
Teléfono: 316-4524390 
Correo: visipipa@yahoo.com 

 

Elaboró: Lilly Paola Ureche I / Asesor Externo 

Revisó:  María Piedad EcheverriaJefe Oficina Asesora Jurídica 

Aprobó:  María Piedad Echeverria/Jefe Oficina Asesora Jurídica  
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CONTRATO No.:   PS-0093-2025 
 
OBJETO DEL CONTRATO:  PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 

GENERACIÓN DE UNA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
DE ECOSISTEMA DE PLAYA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA 
GUAJIRA. 

  
CONTRATANTE: CORPOGUAJIRA 
CONTRATISTA:  BIELCA SILENA PIMIENTA PADILLA 
SUPERVISOR: ÁLVARO ENRIQUE LÓPEZ TORRES 
VALOR DEL CONTRATO:  

1. Que, el día 28 de agosto de 2025, se suscribió Contrato N°. PS-0093-2025, entre la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGAJIRA y BIELCA SILENA PIMIENTA PADILLA, en 
calidad de Contratista. 

 
2. Que, de conformidad con la cláusula sexta del Contrato, denominada GARANTÍAS, la entidad, consideró 

necesaria la exigencia de una Póliza de cumplimiento y de calidad del servicio en aras de asegurar el buen 
ejercicio de las actividades a cargo del Contratista, y en virtud de ello el Contratista aportó la Póliza de 
Cumplimiento a favor de Entidades Estatales expedida por Seguros Mundial, que se detalla a continuación: 
 

 

N°. de póliza Amparo 
Fecha de 

expedición 
Valor asegurado Vigencia 

BQ-100106806 

Cumplimiento – 
cumplimiento del 

contrato 
28/08/2025 2’400.000 28/06/2026 

Cumplimiento – 
Calidad del servicio 

28/08/2025 2’400.000 28/06/2026 

NOTA: Conforme al tipo de contrato, relacionar todos los amparos exigidos en el mismo. 
 

La correspondiente póliza fue aprobada en la plataforma SECOP II el día 22 de agosto de 2025 
 
 

3. Que, el Soporte Financiero para la ejecución del Contrato se encuentra amparado bajo la siguiente 
información: 

 
 
 

VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000) M/L 
PLAZO: CUATRO (4) MESES 
FECHA DE INICIACIÓN:  CUATRO (4) DE SEPTIEMBRE DE 2025 
FECHA DE TERMINACIÓN:  DOS (2) DE ENERO DE 2026 
 
En Riohacha La Guajira, el 03 de septiembre de 2025, se reunieron el Señor(a) BIELCA SILENA PIMIENTA 
PADILLA identificada con cédula de ciudadanía 40.928.933 expedida en Riohacha, en su calidad de Contratista; 
y ÁLVARO ENRIQUE LÓPEZ TORRES, en su calidad de funcionario de CORPOGUAJIRA y Supervisor(a) 
designado(a) por el Secretario General de la entidad, mediante designación de fecha 03 de septiembre de 2025, 
para suscribir la presente Acta de Inicio y dejar constancia de los siguientes hechos: 
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Entidad Concepto Fecha Valor 

CORPOGUAJIRA 

Número de CDP: 
152 

02/07/2025 30’000.000 

Número de RP: 
2076 

29/08/2025 24’000.000 

 
4. Que el Contratista acreditó afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social HABILITADO, así: 
 

Descripción Nombre de la entidad Acreditación 

E.P.S. Sanitas 

Certificaciones PENSIÓN Colpensiones 

ARL Positiva 

 
Que de conformidad con la designación de Supervisor del Contrato N°. PS-0093-2025, la Vigilancia en el 
Cumplimiento y Ejecución del Objeto del Presente Contrato, se ejercerá a través de ÁLVARO ENRIQUE 
LÓPEZ TORRES, Profesional Especializado adscrito a Subdirección de Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de La Guajira 

 
 

Por lo anteriormente expuesto las partes  
 

ACUERDAN 
 

i. Fijar como fecha de inicio de la ejecución del Contrato N°. PS-0093-2025, el día 03 de septiembre de 
2025. 
 

   

Supervisor(a)  Contratista 
 

ii. Fijar como fecha de terminación del Contrato N°. PS-0093-2025, hasta el día 02 de enero de 2026. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Riohacha, el 04 de septiembre de 2025 por las 
personas que en ella intervinieron: 
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Riohacha,  
 
Señor(a): 
ALVARO ENRIQUE LÓPEZ TORRES 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
CORPOGUAJIRA 
 
Ref.: Comunicación de designación de Supervisión del Contrato de prestación de servicios PS-0093-
2025 
 
Cordial Saludo, 
 
En virtud de lo establecido en el artículo primero de la resolución No 1527 del 14 de junio de 2023, que 
modificó la Resolución 1157 del 27 de junio de 2022 por medio de la cual se adoptó la nueva versión del 
Manual de Contratación de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira – CORPOGUAJIRA, en su 
capítulo VI - numeral 6.2 “Designación de la supervisión” inciso primero  que señala que, “La 
designación de supervisión se hará mediante acto administrativo o jurídico adicional a la minuta 
contractual, que será debidamente comunicado al designado, a través del correo electrónico institucional 
o cualquier otro canal tecnológico que implemente la entidad, con copia al expediente contractual. La 
designación es de forzosa aceptación, salvo que concurra causal de inhabilidad, incompatibilidad o 
conflicto de interés”; para su conocimiento y fines pertinentes le comunico que ha sido designado para 
ejercer la supervisión del contrato de prestación de servicios PS-0093-2025 celebrado entre esta 
Corporación Autónoma Regional de la Guajira - CORPOGUAJIRA y BIELCA SILENA PIMIENTA 
PADILLA cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GENERACIÓN 
DE UNA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE ECOSISTEMA DE PLAYA EN EL 
MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA”.  
 
El contrato señalado se encuentra publicado en la página del SECOP II para su respectiva consulta y 
fines pertinentes con el número de proceso de contratación No. PS 0093-2025. 
 
En tal virtud, estará obligado a cumplir las funciones y ejercer las facultades señaladas en la resolución 
No. 1157 del 17 de junio del 2022 “por medio de la cual se adopta la nueva versión del manual de 
contratación de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira “CORPOGUAJIRA”” en el capítulo VI 
SUPERVISION E INTERVENTORIA con especial atención de los numerales 6.7 “Directivos y jefes 
asesores de la Corporación” y 6.8 “lineamientos que deben seguir los supervisores e interventores de la 
Corporación Autónoma Regional de la Guajira” concordante con el artículo 84 de la ley 1474 de 2011. 
 
Dentro las labores de control, seguimiento y vigilancia, los supervisores están facultados para solicitar 
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan 
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. Dentro de sus funciones, 
le corresponde verificar: 
 

1. El registro presupuestal del contrato y de sus modificaciones en valor 
2. Antes del Acta de Inicio, que el contrato haya cumplido con pólizas y aprobaciones respectivas. Así 

mismo una vez firmada el acta de inicio solicitar al contratista que actualice la vigencia de las 
garantías a partir de la fecha de dicha acta, así como con las respectivas modificaciones que 
requieran actualización de garantías  

3. Presentar informes de los avances mensuales de la ejecución de la actividad o prestación del 
servicio y su respectivo cargue en la plataforma SECOP II 

4. Para los contratos financiados con recursos del FCA/FONAM, elaborar informe trimestral y plan 
operativo anual (POA) y hacer el envío a la oficina asesora de planeación para el respectivo cargue 
en las plataformas correspondientes 

5. Para los contratos en cuyas actividades tengan componente de “Divulgación en medios de 
comunicación” deberán VERIFICAR que el contratista cuente con el paz y salvo del jefe de la 
Oficina de Comunicaciones de CORPOGUAJIRA para el último/único pago 

6. Exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los 
exigidos por las normas técnicas obligatorias y certificar como recibida a satisfacción la obra los 
bienes o servicios 
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7. Informar oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, 
parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista 

8. Vigilar y garantizar que el expediente del contrato se mantenga actualizado documentalmente, lo 
cual será certificado por el supervisor previo a los pagos y en los demás momentos que se 
requieran 

 
PARAGRAFO: Dentro de la función No. 3 arriba señalada, antes de salir al disfrute de vacaciones, 
licencias o cualquier situación que lo separe del cargo temporal o definitivamente, deberá entregar 
informe parcial del estado del contrato vigilado, el cual hará entrega al supervisor que se designe para su 
reemplazo mientras dure su situación administrativa y contendrá como mínimo la siguiente información: 
Objeto, plazo, valor, porcentaje de ejecución financiera, porcentaje de ejecución física, observaciones, 
pendientes y registro fotográfico (si aplica). 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
ALVARO EVARISTO GNECCO RODRIGUEZ 
Secretario General 
 
 
Proyectó: Yarlenis Gómez R. – Técnico Administrativo Oficina Asesora Jurídica. 
Revisó: María Piedad Echeverría Rodríguez - Jefe Oficina Asesora Jurídica.  
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ACTA DE REUNION  
Nº 01  

Código: R PCP04-2 

Versión: 5 

Fecha: 05/11/2015 

Página 1 de 2 

 

Nombre del Evento: ACTA DE REUNION PREVIA AL ACTA DE INICIO 

Tema/Proyecto/Asunto: 
Reiterar obligaciones contractuales en el ejercicio de las 
funciones de interventoría y supervisión en el desarrollo del 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. PS-0093-
2025 

Fecha: 03/09/2025 

Lugar: Corpoguajira 

Hora de Inicio: 15:00 

Hora de Final: 16:00 

Agenda: Lectura 

➢ Obligaciones generales – entrega oportuna de informes 

➢ Obligaciones especificas 

➢ Documentos necesarios para el desarrollo del contrato (permisos, licencias, resoluciones de 
funcionamiento, servidumbres, diseños, planos etc) 

➢ Forma de pago (cumplir con la presentación de las cuentas de acuerdo con la forma de 
pago establecida en el contrato) 

➢ Requisitos para el desembolso de recursos 

➢ Plazo de ejecución (entrega dentro del plazo) 

➢ Cláusula de multas y clausula penal / Procedimiento para imponerlas 

➢ Publicidad en el SECOP II 

➢ Actualización de garantías – Notificación de novedades a la aseguradora – Informar al 
supervisor el cargue de las pólizas en el SECOP II 

➢ Prohibición de modificaciones sin la debida formalización de la modificación avalada por la 
entidad 

➢ Prohibición de subcontratar 

➢ Prohibición de ceder Derechos sin autorización de la entidad 

➢ Socialización del manual de contratación supervisión e interventoría – Funciones de 
SUPERVISION E INTERVENTORIA. 

PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO ENTIDAD 

Álvaro López Torres 
Supervisor Contrato de 
prestación de servicios 

N°. PS-0093-2025 
Corpoguajira 

Bielca Silena Pimienta Padilla Contratista Corpoguajira 

   

   

 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNIÓN ANTERIOR 

ACTIVIDAD RESPONSABLE % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

    

    



 

ACTA DE REUNION  
Nº 01  

Código: R PCP04-2 

Versión: 5 

Fecha: 05/11/2015 

Página 2 de 2 

 

DESARROLLO 

El día 03 de septiembre de 2025, se reunieron ÁLVARO ENRIQUE LÓPEZ TORRES y BIELCA 
SILENA PIMIENTA PADILLA en la Oficina del Grupo Marino Costero de la Subdirección de 
Gestión Ambiental para dar lectura al Contrato de Prestación de Servicios y acordar 
compromisos y cumplimientos de acuerdo con la cláusula 3 del Contrato De Prestación De 
Servicios No. PS-0093-2025. 

COMPROMISOS 

 RESPONSABLE FECHA 

Apoyar al Grupo Marino Costero de la Subdirección de 
Gestión Ambiental en la Generación de una propuesta 
técnica de zonificación ambiental en un sector del 
ecosistema de playa (1 km) susceptible por erosión 
costera en el municipio de Uribia, que aporte a la toma de 
decisiones y cumplimiento de metas institucionales de 
CORPOGUAJIRA y entregarla a la Corporación en un 
documento técnico como lo señale el Supervisor 

Contratista Tercer mes 

2. Entregar un Documento técnico final que contenga la 
caracterización, diagnóstico, propuesta de zonificación 
ambiental de un (1) kilómetro del ecosistema de playa, 
susceptible de erosión costera, en el Municipio de Uribia y 
los anexos que sean pertinentes, según como lo requiera 
el Supervisor. 

Contratista Cuarto mes 

3. Apoyar al Grupo Marino Costero de la Subdirección de 
Gestión Ambiental en Identificar otros sectores del 
ecosistema de playa en el municipio de Uribia en la 
jurisdicción de CORPOGUAJIRA donde sea prioritario 
desarrollar una propuesta de zonificación ambiental del 
ecosistema de playa y de ejecución de Medidas de 
adaptación basada en ecosistema. 

Contratista Segundo mes 

4. Entregar una (1) propuesta de Medida de adaptación 
basada en ecosistemas (MAbE) completamente diseñada 
y costeada, para ser implementada por la Corporación, en 
el ecosistema de playa del municipio de Uribia. 

Contratista Cuarto mes 

5. Apoyar al Grupo Marino Costero de la Subdirección de 
Gestión Ambiental en Atender PQRSD que se le asigne, 
reuniones de trabajo y realizar presentaciones de avance 
de la propuesta piloto de zonificación ambiental de 
ecosistema de playa en el municipio de Uribia. Previa 
solicitud por parte del supervisor del contrato. 

Contratista 
Durante todo el 

tiempo del 
contrato 

 





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

 SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 40928933

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social
Tipo Identificación Número de Identificación
Ciudad/Municipio Departamento
Dirección Teléfono
Tipo Empresa Actividad Económica
Tipo Aportante Clase Aportante
Forma Presentación Sucursal/Dependencia

BIELCA SILENA PIMIENTA PADILLA
CÉDULA DE CIUDADANÍA 40928933

RIOHACHA GUAJIRA
CRA 15 27 A 31 7286148

PRIVADA Actividades reguladoras y facilitadoras
02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE

SUCURSAL CONTRATO - CONTRATO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla Tipo de Planilla
Periodo Cotización Otros Periodo Cotización Salud
Dias de Mora Fecha Pago
Número Autorización

4627844685 I-INDEPENDIENTES
/ 2025 / 2025

3 2025/12/12
9995102677

noviembre noviembre

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres Apellidos
Tipo de Identificación Número de Identificación
Tipo cotizante Subtipo Cotizante
Colombiano Temporalmente en el Exterior Extranjero no obligado a cotizar Pensión

Departamento Municipio

Salario Básico Tipo de Salario

BIELCA SILENA PIMIENTA PADILLA
CC 40928933

INDEPENDIENTE CONTRATO
NO NO

GUAJIRA RIOHACHA

$ 1.423.500

COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : NO

NOVEDADES

ING RET TDE TAE TDP TAP COR VSP VST SLN IGE LMA VAC AVP VCT IRPCOM

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN Administradora
Dias IBC
Tarifa Cotización Obligatoria
FSP - Solidaridad FSP - Subsistencia
Aportes Voluntarios Empleador Aportes Voluntarios Cotizante
Indicadador tarifa especial Total Aporte

25-14 COLPENSIONES
30 $ 1.423.500

16,000 % $ 227.800
$ 0 $ 0
$ 0 $ 0

$ 227.800Normal

SALUD Administradora
Dias IBC
Tarifa Cotización Obligatoria
Nro Incapacidad por Enf. General Valor
Nro Licencia de Maternidad Valor
Valor ADRES Total Aporte

EPS005-SANITAS S.A.
30 $ 1.423.500

12,500 % $ 178.000
$ 0
$ 0

$ 0 $ 178.000

RIESGOS PROFESIONALES Administradora
Dias IBC
Clase de Riesgo Tarifa
Centro de Trabajo Total Aporte

14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
30 $ 1.423.500

I 0,522 %
40928933 $ 7.500

TOTAL PAGADO: $ 413.300
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

CÉDULA DE CIUDADANÍA 40928933
BIELCA SILENA PIMIENTA PADILLA

RIOHACHA GUAJIRA
CRA 15 27 A 31 7286148

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Actividades reguladoras y facilitadoras de la act

SUCURSAL 02 - NUEVO OCNTRATO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

4636263059 I-INDEPENDIENTES
noviembre 2025 noviembre 2025

17
2025/12/26 2035806824

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

25-14 25-14 COLPENSIONES 1 $ 89.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.000 $ 0 $ 89.600 $ 1.000 $ 90.600
SUBTOTALES: $ 89.600 $ 1.000 $ 90.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 70.000 $ 0 $ 800 $ 0 $ 70.000 $ 800 $ 0 $ 70.800
SUBTOTALES: $ 70.000 $ 800 $ 0 $ 70.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.000 $ 3.000 $ 100 $ 0 $ 3.100
SUBTOTALES: $ 3.000 $ 100 $ 0 $ 3.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº
IDENTIFICA

CIÓN
NOMBRES

TIPO
COTIZANTE

SUBTIPO
COTIZANTE

SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
40928933

PIMIENTA
PADILLA
BIELCA
SILENA

INDEPENDIE
NTE
CONTRATO
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS

$ 2.400.000 24 30 25-14
COLPENSI
ONES

7 $ 560.000 $ 89.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 89.600EPS005-
SANITAS
S.A.

7 $ 560.000 $ 70.000 $ 0 $ 70.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

7 $ 560.000 40928933 $ 3.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL PAGADO: $ 164.500
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INGENIERO DEL MEDIO AMBIENTE-UNIGUAJIRA 
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y GESTIÓN AMBIENTAL-UNIVERSIDAD DEL NORTE 

 

ESPECIALISTA EN DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE-UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 

COLOMBIA MAGISTER EN DERECHO AMBIENTAL, TERRITORIAL Y URBANÍSTICO-

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

 

 
 
 
 
 

 

Dirección de Oficina: Carrera 15 # 25-45 - CASA # 1, Conjunto Villa Jamareldi  en la Avenida al Aeropuerto – Barrio Los Remedios en Riohacha 

Teléfono: (095) 728 61 48  Móvil: 316 452 43 90  - E-mail: vispi@gmail.com  y  visipipa@yahoo.com    

1 

Bielca Silena Pimienta Padilla 
Nit. 40928933-6 / MP 442430644GJA 

CONSULTORÍAS, INTERVENTORÍAS Y ASESORÍAS 
 

  
Riohacha, diciembre 2 de 2025 
 
 
Señores: 
CORPOGUAJIRA 
Dirección: Carrera 7a N° 12 – 15 Edificio Corpoguajira   
Riohacha – La Guajira 
La Ciudad. 
 
 
Ref.: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PS-0093-2025, CELEBRADO ENTRE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA Y BIELCA SILENA PIMIENTA PADILLA, 
CUYO OBJETO ES “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GENERACIÓN DE 
UNA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE ECOSISTEMA DE PLAYA EN EL MUNICIPIO 
DE URIBIA, LA GUAJIRA” 
 
Asunto: Solicitud de Disminución de la Base de Retención.  
 
Conforme al Decretos N°4713 del 2006, Decreto N°2271 del 2009 y demás normas concordantes y 

complementarias, le solicito la disminución de mi base de retención: 

a)  Bajo la gravedad de juramento que las planillas de seguridad social integral que se anexan 

corresponden al mes de noviembre de 2025. 

 

b) De acuerdo con la Ley 1819 del 2016, informo que no tengo trabajadores a cargo y le solicito la 

aplicación de la tabla del articulo 383 ET. 

Se anticipan los agradecimientos por la atención y respuesta que dada a esta petición. 

 

Atentamente,  

 

Ing. Msc. Bielca Pimienta Padilla 

c.c. 40.928.933 expedida en Riohacha-La Guajira 

Celular: 3164524390 

Contratista 

 Cc: Carpeta del Contrato 

mailto:ispi@gmail.com
mailto:visipipa@yahoo.com

