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Ingeniero  
HERNANDO LEGUIZAMON  
Interventor Contrato 01053-2025  
 

 

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 01053-2025 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 

PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA 

PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 

ASUNTO: CAMBIO DE BENEFICIARIOS 

Cordial saludo 
 

Como es de su conocimiento, respecto a la situación presentada con los beneficiarios Carlos Cepeda, 

quien manifestó no continuar en el proceso, y los señores Jaime Quiroga y Jorge Traslaviña, cuyos 

predios no se encuentran en condiciones para ser intervenidos debido a la presencia de vegetación 

nativa con una altura superior a 2 metros, solicitamos se facilite el reemplazo de estos tres 

beneficiarios por otros tres, con el fin de no afectar la ejecución del proyecto ni su rentabilidad 

financiera 
                                        

Quedamos atentos a la respuesta de nuestra solicitud 

 

 

 Atentamente. 

 
 

 

MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE.  
R.L UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVO PASTORILES  
Contratista de Obra. 
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CONCEPTO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA.

28- Noviembre - 2025.

Referencia: Oficio SSP-OFC0005, CONTRATO DE OBRA 01053-2025.

Asunto: Emisión de concepto técnico favorable – Cambio de beneficiarios

Saludos cordiales,

En mi calidad de interventor del Contrato de Obra No. 01053-2025 , y en atención a la
solicitud elevada por el contratista mediante oficio 0005 el día 25 de noviembre del
presente año, referente al cambio de beneficiarios del proyecto, me permito emitir el
siguiente concepto técnico.

1. Antecedentes

Mediante comunicación SSP-OFC 0005 del 25 de noviembre de 2025, la Unión Temporal
Sistemas Silvopastoriles, contratista del Contrato de Obra No. 01053-2025 , solicitó
formalmente el cambio de tres beneficiarios del proyecto, debido a:

 Renuncia voluntaria del beneficiario Carlos Cepeda, vereda La Linterna.

 No viabilidad técnica y ambiental de los predios de los beneficiarios Jaime Quiroga y
Jorge Traslaviña, vereda Los Medios, al presentar vegetación con alturas nativas
superiores a 2 metros , cuya intervención no está permitida por las restricciones
ambientales aplicables al proyecto.

Asimismo, la Alcaldía Municipal de La Paz, mediante oficio remitido el 21 de noviembre
de 2025, al Secretario Ambiental de la Gobernación de Santander, señor Miguel Ángel
Castañeda Acosta, informó que tres nuevos usuarios cumplen con los criterios mínimos de
selección y son aptos para integrar el proyecto como beneficiarios.

2. Análisis técnico de la interventoría.

Luego de la revisión de la información presentada por el contratista y de la verificación
técnica realizada en terreno, se concluye lo siguiente:

2.1. Justificación del cambio de beneficiarios

El beneficiario Carlos Cepeda expresó de manera voluntaria su desistimiento, dejando su
predio fuera del alcance del proyecto.
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Los predios de Jaime Quiroga y Jorge Traslaviña presentan coberturas de vegetación nativa
en proceso de regeneración , con alturas >2 m, las cuales no pueden ser taladas ni
transformadas por razones ambientales, y cuya intervención no corresponde al objeto del
contrato ni a las metas silvopastoriles definidas.

Mantener estos predios dentro del proyecto generaría riesgos de incumplimiento técnico,
desviaciones presupuestales y posibles afectaciones ambientales.

2.2. Revisión de los nuevos beneficiarios

La Alcaldía Municipal de La Paz ya emitió concepto favorable, certificando que los nuevos
tres usuarios cumplen los criterios mínimos de selección , incluyendo:

 Disponibilidad de áreas productivas aptas,

 Condiciones ambientales aceptables,

 Interés y compromiso para participar en el sistema silvopastoril,

 Cumplimiento de las restricciones ambientales.

Con base en este aval, se constata que los predios propuestos son coherentes con las
exigencias técnicas del proyecto y permiten continuar con la ejecución sin riesgo de
desviaciones ambientales o contractuales.

2.3. Impacto sobre el proyecto

 El cambio no altera el objeto contractual.

 No afecta las metas físicas ni financieras.

 Permite continuar la ejecución dentro de los plazos establecidos,

 Evita retrasos asociados a reprogramaciones de actividades en predios inviables.

3. Concepto técnico

Con fundamento en:

✔ La revisión técnica de los predios de los beneficiarios salientes.

✔ La verificación del desistimiento voluntario.

✔ Las restricciones ambientales identificadas.

✔ La solicitud formal del contratista.

✔ El aval previo emitido por la Alcaldía Municipal de La Paz.

✔Y el análisis técnico ambiental y operativo realizado por la interventoría.
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SE EMITE CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE

Para aprobar el cambio de los tres beneficiarios originalmente designados, autorizando la
incorporación de los tres nuevos usuarios avalados por la Alcaldía Municipal de La Paz.

La intervención considerará que dicho ajuste es técnicamente necesario, ambientalmente
adecuado y contractualmente procedente, y garantiza la continuidad, viabilidad y correcta
ejecución del proyecto silvopastoril.

Agradezco su atención

HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO

Interventor












































