
 

 

JUSTIFICACIÓN PARA PRORROGA No. 1 - Número del contrato MC07-2025 

 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA VEHÍCULOS QUE 

CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA QUE HACEN 

PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE EBÉJICO. 

 

1. Necesidad  

JUSTIFICACIÓN PARA LA PRORROGA No. 1  

En el marco del contrato cuyo objeto es SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

(GASOLINA Y ACPM) PARA VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE 

AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA QUE HACEN PRESENCIA EN EL 

MUNICIPIO DE EBÉJICO, que se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del 

contrato, con fundamento en las siguientes consideraciones técnicas: 

Durante el plazo inicial de ejecución el combustible contratado para los diferentes 

vehículos utilizados por los miembros de la fuerza pública, se ha  entregado de 

manera oportuna y en las condiciones de calidad exigidas en el contrato inicial;  por 

razón de las necesidades del servicio, el presupuesto oficial del contrato no ha sido  

agotado en su totalidad y de él queda un remanente que permite su utilización en la 

próxima antes de que se realicen las actividades preparatorias y de celebración del 

nuevo contrato previo el cumplimiento de las condiciones de ley.  

Esta prórroga se calcula en treinta (30) días calendario adicionales durante los  cuales 

se espera agotar el presupuesto inicial del contrato o la finalización del plazo 

prorrogado, lo primero que ocurra, a fin de garantizar un flujo constante y disponible 

de combustible para los vehículos que atienden los servicios de seguridad del 

municipio de Ebéjico. 

La prórroga no genera modificaciones en el objeto contractual y se mantendrá vigente 

el presupuesto inicial sin afectar las condiciones pactadas del suministro. 

 
Nota: Se requiere una PRÓRROGA en plazo de ejecución de 30 DÍAS calendario a fin 
de garantizar el permanente suministro del combustible no obstante el cambio de 
vigencia fiscal. 
 

2. Condiciones del contrato  



 

 

 
 

 

 

   

DARÍO ANTONIO VELÁSQUEZ ORTIZ 
Secretario de Gobierno, Seguridad y Desarrollo Comunitario  

 

INICIO: 13/02/2025 

INICIAL PLAZO:  11 meses  

FECHA INICIAL: 31/12/2025 

PRORROGA: 30 DÍAS 

PLAZO FINAL + PRORROGA:  30/01/2026 

LUGAR DE EJECUCIÓN:  MUNICIPIO DE EBÉJICO- ANTIOQUIA. 

VALOR INICIAL: 
VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 
(25.000.000) 


