
 
 

 

ACTA DE INICIO 

 
Contrato No.: 325-2025 CPS-P (133080). 
Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios PROFESIONALES. 
Objeto del contrato: “PRESTAR  SUS  SERVICIOS  PROFESIONALES  PARA  EL 

DESARROLLO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y ORIENTACIÓN A LA 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 

EN EL MARCO DEL PROYECTO 2880 "SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA EN TUNJUELITO". 

Nombre del Contratista: MARIA FERNANDA VELÁSQUEZ GUERRERO. 

C.C. No. 1'070.730.667 
Fecha de Inicio: Martes,13 de mayo de 2025 
Plazo de Ejecución: 06 Meses 
Fecha prevista de terminación: Miercoles, 12 de noviembre de 2025 
Valor del Contrato TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS 

($ 32'700.000) M/CTE 
 

En Bogotá D.C, al décimo tercer (13) día de mayo de 2025, se reunieron en las instalaciones del Fondo de 
Desarrollo Local de Tunjuelito, JULIAN ANDRES CARVAJAL ZAMORA, Alcalde Local de Tunjuelito (E), por 
una parte, por otra parte YINA PAOLA GUTIÉRREZ CASTELLANOS Profesional contratista del FDLT en 
calidad de apoyo a la supervisión, y por otra MARIA FERNANDA VELÁSQUEZ GUERRERO, identificada 
con la cédula de ciudadanía No.1'070.730.667, en su condición de contratista, con el objeto de suscribir la 
presente acta de inicio. 

 
 
 

 
JULIAN ANDRES CARVAJAL ZAMORA  . 

Alcalde Local de Tunjuelito (E), Supervisor. 
 
 
 

 
YINA PAOLA GUTIÉRREZ CASTELLANOS . 

Profesional contratista del FDLT, Apoyo a la Supervisión. 
 
 
 

 
MARIA FERNANDA VELÁSQUEZ GUERRERO . 

Contratista. 

 
Proyectó: Angie Rafaela Melo Campos - Abogada de Apoyo del área de contratación del FDLT 
Revisó: Yeimy Lorena Rozo Jaimes –Abogada Especializada Contratista del FDLT 
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Fecha de Solicitud: 31/08/25 
Área de Origen: Gestión del Desarrollo, Administrativa y 
Finanzas. 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato: 325-2025 
CPS-P (131921) 

Fecha de Suscripción: 08/05/25 
Tipo de Contrato: Prestación de 
Servicios Profesionales 

Plazo Inicial: (6) Meses Fecha de Inicio: 13/05/25 
Fecha de Terminación Inicial: 
12/11/25 

 
Objeto: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y ORIENTACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS EN LA COMUNIDAD ESCOLAR EN EL MARCO DEL PROYECTO 2880 
"SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN TUNJUELITO." 

Contratista: MARIA FERNANDA VELÁSQUEZ GUERRERO 

Interventor/Supervisor: CLAUDIA VERÓNICA 
COLLANTE DUSSAN 

Valor Inicial: $ 32'700.000 

Número del proceso SECOP 
I o II:  
 
FDLT-CD 325-2025 CPS-P 
(133080 

Fecha de publicación 
del proceso en 
SECOP I o II:  
 
08/05/25 

Link del proceso en el SECOP I o II:  

 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA MODIFICACIÓN No. 1 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

cláusulas 

$ 10.900.000 
 

Tiempo: dos (2) meses 
 

Adición y Prórroga del Contrato. 
Fecha Terminación Final: 
12/01/26 

 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No._______ 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

cláusulas 

 
Valor: No Aplica 
CDP No.: No Aplica 

Tiempo: No Aplica 
 

 
No Aplica 

Fecha Terminación Final: No 
Aplica 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLi

ne/Tendering/ContractNoticeView/Index?

prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUr

l=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3

a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering

%2fContractNoticeManagement%2fIndex

&notice=CO1.NTC.8108392 
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ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
Valor del Contrato:     $ 32.700.000 
Valor Ejecutado:     $ 19.620.000 
Valor Pagado:      $ 14.170.000 
Valor a Adicionar:     $ 10.900.000 
Valor total (incluyendo la adición solicitada):  $ 43.600.000 
 
CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:  
 
Para el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, es necesario realizar la adición y prórroga del contrato 325-
2025, toda vez que se requiere dar continuidad a las actividades que se desempeña en el desarrollo de acciones 
de seguimiento, acompañamiento psicosocial y orientación a la resolución de conflictos en la comunidad 
escolar en el marco del proyecto 2880 seguridad y convivencia en Tunjuelito. A través de este CPS se apoyar 
en la formulación del proyecto seguridad y convivencia en Tunjuelito en lo relacionado con el programa de 
abordaje de conflictividades escolares para la convivencia con enfoque restaurativo. 
Adicionalmente en desarrollar y realizar seguimiento a procesos de articulación con los programas 
desarrollados por secretaria Distrital Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia y Dirección Local de 
Educación entorno a la resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar, realizando sesiones 
individuales y familiares de asesoría y orientación psicosocial a casos de conflicto escolar priorizados por la IE, 
mediante la coordinación de actividades grupales y familiares de gestión de emociones, resolución pacífica de 
conflictos, fortalecimiento de liderazgos y prevención de los diferentes tipos de violencia, así mismo realizar la 
parametrizar el registro estadístico de los resultados parciales y finales de la ejecución del proyecto, con el fin 
de suministrar la información necesaria para la presentación de informes de gestión y de evaluación del avance 
en el cumplimiento de las metas de Plan de Desarrollo, apoyar en las campañas y acciones que promuevan la 
prevención del conflicto y la mediación de los entornos escolares en la IED; Acompañando a  la instancias de 
participación “Mesa comunitaria de salud mental” en la concerniente al fortalecimiento y visibilización de la 
salud mental en la localidad, así como a los programas desarrollados por el FDLT. 
 
Justificación Jurídica 

 
Conforme a lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que: “De los Fines de la 
Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al 
celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya 
protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, 
como tal, implica obligaciones”. 
 
De igual manera, la Ley 80 de 1993 en su Artículo 14º el cual señala: “… De los Medios que pueden utilizar 
las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la 
contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la 
responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el 
exclusivo objeto de evitar la paralización ola afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, 
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interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a 
lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el 
contrato celebrado…”. – se destaca. 
 
Aunado a lo anterior, es permitido realizar las modificaciones pretendidas bajo el postulado de autonomía de 
las partes donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar, suspender o terminar anticipadamente la 
ejecución del contrato, así como incluir modificaciones o ajustes a las condiciones contractuales pactadas 
inicialmente, siempre que no se causen perjuicios en la entidad y sean procedentes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
 
Teniendo en cuenta que el Art. 40 de la Ley 80 de 1993 manifiesta “Las estipulaciones de los contratos serán 
las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y 
naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán 
incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los 
principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”. 
 
Que el inciso 2° del parágrafo único del Art. 40 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos no podrán 
adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial (…) expresado este en SMMLV. 
 
Por lo anterior, se requiere la adición y prórroga No. 1, por el término de 2 meses y por valor de $ 10.900.000 
M/CTE. 
 

IV. APROBACIONES 

 
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación 
adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 325-2025  
 
 
__________________________________________                                           
Supervisor(a) 
CLAUDIA VERONICA COLLANTE DUSSAN 
ALCALDESA LOCAL DE TUNJUELITO 
 
                                     
 
         __________________________________ 
Apoyo a la Supervisión  
YINA PAOLA GUTIERREZ CASTELLANOS 
CPS 201 - 2025 
 
Proyectó: Yina Paola Gutiérrez Castellanos – CPS 201-2025  
Revisó: Pilar Salas Correa- Profesional especializada-CPS-372-2025 

 


