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ACTA DE SUSPENSION No. 001
CONTRATO No. y FECHA: 3473 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025
No. PROCESO EN SECOP 2: AI-MIC-3340-2025
CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ALIANZA INNOVACIÓN TECNOLOGICA
SECRETARIA EJECUTORA: EDUCACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO:
DESARROLLAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS STEM EN
TREINTA (30) INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, MEDIANTE
LA DOTACIÓN DE KITS DIDÁCTICOS Y LA
FORMACIÓN DOCENTE

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO:

SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE
IVA INCLUIDO

ADICIONES- SI APLICA
(VALOR ADICIONADO)

N/A

PLAZO: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
ACTA DE INICIO 12/12/2025

En Ibagué, a los 26 días del mes de diciembre de 2025 entre los suscritos JAIRO ÁNDRES
CORTÉS TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.110.511.246 de Ibagué actuando
en calidad de supervisor, por otra parte, OSCAR JAVIER BRIÑEZ MORENO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.110.457.167 en calidad de Representante legal de la ASOCIACIÓN
ALIANZA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, NIT: 901.477.873-9 a través de la presente acta
acuerdan la SUSPENSIÓN del convenio de acuerdo a lo siguiente:

a) Que el Municipio de Ibagué y la ASOCIACIÓN ALIANZA INNOVACIÓN TECNOLOGICA,
suscribieron el contrato de compraventa, cuyo objeto es: “Desarrollar Un Programa Integral
De Fortalecimiento De Competencias Stem en Treinta (30) Instituciones Educativas
Oficiales Del Municipio De Ibagué, Mediante La Dotación De Kits Didácticos Y La
Formación Docente”

b) Que el valor inicial del mencionado es la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS
($60.000.000) M/CTE IVA INCLUIDO

c) Que el plazo inicial de ejecución es de Quince (15) Días Calendario y dada la fecha de
inicio el convenio se encuentra vigente.

d) Que acorde a lo anterior, se suscribió acta de inicio el día 12 de diciembre de 2025

e) Que, existe acta de justificación No. 01 en el que manifiesta que, al revisar las actividades
incluidas dentro de las obligaciones del contrato, tanto el supervisor como el contratista,
con fundamento en su experiencia y conocimiento sobre su ejecución, consideran
necesario solicitar la suspensión temporal del mismo, con el fin de coordinar de manera
satisfactoria las actividades de formación y demás actividades contractuales que requieren
la presencia y participación de docentes, directivos docentes y demás miembros de la
comunidad educativa; lo anterior, teniendo en cuenta que, de conformidad con la
Resolución No. 1700-02535 del 21 de octubre de 2024, por medio de la cual se expide el
calendario académico para el año 2025 de las instituciones educativas del municipio de
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Ibagué, durante el periodo de receso del calendario escolar – temporada de vacaciones –
no es posible garantizar su debida participación.

f) Las actividades derivadas del cumplimiento del Objeto del Contrato serán retomadas una
vez finalice el periodo de vacaciones colectivas.

Es importante resaltar que esta suspensión no afecta el servicio en términos generales, sino que
tiene como finalidad priorizar la calidad, la viabilidad operativa y la correcta ejecución del contrato,
así como la adecuada utilización de los recursos. La medida se fundamenta en los principios de
planeación, transparencia y responsabilidad que rigen los procesos de contratación pública,
asegurando la continuidad de los servicios esenciales.

Por lo anterior se considera pertinente solicitar la suspensión del convenio y dar continuidad en el
primer semestre del año 2026.

De conformidad a lo anteriormente expuesto, se requiere la suspensión del contrato No 3473 del
11 de diciembre de 2025 desde el día 26 de Diciembre de 2025.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron:

EL CONTRATISTA EL SUPERVISOR

________________________ _________________________
OSCAR JAVIER BRIÑEZ MORENO JAIRO ÁNDRES CORTÉS TORRES
C.C 1.110.457.167 C.C.1.110.511.246 de Ibagué
Representante Legal Director de Calidad Educativa
Asociación Alianza Innovación Tecnológica


