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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, establecimiento 
público del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 1972 expedido por el Concejo 
de Bogotá, D.C., y el Acuerdo del Consejo Directivo N°, 004 del 02 de abril de 2015, 
identificado con NIT: 899.999.081-6, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de 
Bogotá, D.C., teléfono 3386660 y página web www.idu.gov.co, representado por NELSON 
MAURICIO REINA MANOSALVA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.503.059, obrando en su condición de SUBDIRECTOR GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA,  nombrado mediante Resolución No. 575 del 1 de abril de 2024, 
posesionado según Acta No. 059 del 01 de abril del 2024, debidamente facultado por la 
Resolución de delegación No. 1381 del 04 de julio de 2025, de la Dirección General, quien 
para todos los efectos se denominará el IDU, y CONSORCIO PUENTES JT. identificado 
con NIT 902.019.656-7, integrado por JMV INGENIEROS SAS identificado con NIT 
800.095.951-9 (90% de participación) y TECCIVIL SAS identificado con NIT 830.117.761-
1 (10% de participación), con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., en la Carrera 15 No. 
90-64, Oficina 402, con teléfono 6017333 - 3168755480 y dirección de correo electrónico 
licitaciones@jmvingenieros.com, representado por MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA, 
mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nº . 79.989.139, quien manifiesta 
bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, 
no encontrarse él, ni los miembros del Consorcio que representa en causal alguna de 
inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitución Política, y en el artículo 8º de la 
Ley 80 de 1993; y en caso de sobrevenir alguna lo informará inmediatamente al IDU para 
los fines a que haya lugar, y que en adelante se denominará el “CONTRATISTA”, hemos 
acordado celebrar el presente Contrato de Obra, el cual se plasma en este escrito, previas 
las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse al 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y las normas 
vigentes aplicables sobre la materia. 
 

2. Que en el marco de dicha normativa, el IDU tramitó el proceso de Licitación Pública 
N° IDU-LP-SGI-019-2025 con el objeto de “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 1” con fundamento en los estudios y 
documentos previos y del sector elaborados por la Dirección Técnica de 
Conservación de la Infraestructura, según lo determina el artículo 25, numeral 7, de 
la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. 

 
3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Subdirector General 

de Infraestructura, en su calidad de Ordenador del Gasto del IDU, mediante 
Resolución N° 3484 del 18 de diciembre de 2025, adjudicó el proceso IDU-LP-SGI-
019-2025 – Grupo 1, al CONSORCIO PUENTES JT, de conformidad con los 
criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y demás documentos del 
proceso de selección. 
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4. Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del     presente 
Contrato: 
 
(i) CREACIÓN Y EXISTENCIA: El CONTRATISTA (o sus miembros en caso 

de figuras asociativas), ejerce válidamente su objeto y no se encuentra en 
proceso de liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. 
 

(ii) CAPACIDAD: El CONTRATISTA y su representante legal cuentan con la 
capacidad contractual y legal así como con las autorizaciones suficientes en 
los términos de sus estatutos o documento de constitución de la figura 
Asociativa y la ley aplicable para suscribir el presente Contrato y obligarse 
conforme a los términos y condiciones establecidos en el mismo. 

 
(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: El CONTRATISTA ha leído cuidadosamente 

los términos del Contrato. Durante el término del proceso de selección hizo 
los comentarios y planteó las inquietudes que a su juicio fueron necesarias 
y con la presentación de la Oferta determinó que los documentos del proceso 
de selección plantean un negocio razonable y adecuado a las condiciones 
del mercado y las especificaciones técnicas de las actividades, condiciones, 
objeto y tipo de obra que se va a contratar. Declara así mismo que en virtud 
del principio de buena fe y los términos del Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública y demás normas vigentes aplicables, puso en 
conocimiento del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con 
la presentación de la Oferta consideró que tales apartes fueron debidamente 
aclarados, de manera que en el presente Contrato no existen apartes 
confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que 
además acepta los términos y condiciones del Contrato en la medida en que 
los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el 
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato de la 
totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego de condiciones y 
demás documentos anexos o que forman parte de éste, como los manuales, 
guías y procedimientos de la Entidad, particularmente ha efectuado una 
valoración de los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente 
Contrato.  

 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones que reflejan la causa del presente 
Contrato y por ende deberán ser tenidas en cuenta para su lectura, interpretación y 
ejecución, las partes han decidido celebrar este Contrato, que se regirá por las siguientes 
Cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta cláusula, 
además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 
1993, en especial los artículos 13 y 28 y demás normativa aplicable. 
 
Así mismo, el Contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal manera 
que exista coherencia entre sus cláusulas, y entre éste y los siguientes documentos que lo 
conforman y que en orden de prelación son: el pliego de condiciones, sus anexos, adendas 
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y documentos de aclaración; el documento de estudios previos, sus anexos, apéndices, 
capítulos y matriz de riesgos, la oferta del CONTRATISTA, los manuales, planes, 
procedimientos y guías vigentes en el IDU. 
 
En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará lo 
establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos y adendas.  
 
CLÁUSULA 2 DEFINICIONES 
 
Los términos contenidos en el presente Contrato tendrán el significado que se les atribuye 
y define en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones y el glosario institucional. Los 
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el 
contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015 se entenderán de acuerdo con el significado señalado en dicho 
artículo. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural 
y obvio. Los términos técnicos que no se encuentren definidos expresamente en este 
Contrato tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia 
respectiva. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderán de acuerdo con el significado 
señalado en dicho artículo. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su 
significado natural y obvio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Las remisiones efectuadas a una disposición normativa 
incluirán, así no se señalen, aquellas normas que las modifiquen sustituyan o deroguen. 
 
CLÁUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA se obliga con el IDU a “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS 
OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 1” 
 

CLÁUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO 
 
El alcance del objeto está conformado por actividades de diagnósticos de los puentes 
priorizados con el fin de establecer las obras a ejecutar y diseños de intervención 
requeridos, debidamente valorados por el CONTRATISTA y aprobados por la 
INTERVENTORÍA; en los casos que se requiera, el CONTRATISTA deberá detallar y 
sustentar con base en los diagnósticos realizados, los puentes vehiculares que requieren 
diseños de intervención para luego con la aprobación de la INTERVENTORÍA y el aval del 
IDU proceda a realizarlos, cumpliendo con lo descrito en el Anexo 1 – Anexo Técnico y 
demás documentos contractuales. Finalmente ejecutar las obras de conservación de los 
puentes vehiculares, lo cual implica realizar las reparaciones enmarcadas en el objeto 
contractual de acuerdo con las necesidades identificadas, disponibilidad de los recursos y 
tiempos establecidos. Todas las actividades que se ejecuten serán pagadas a precios 
unitarios y los recursos presupuestales deberán invertirse a monto agotable. 
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Para establecer el diseño de intervención, el CONTRATISTA deberá realizar, sin limitarse 
a estos, estudios o actividades de carácter estructural, topográfico, geotécnico y actividades 
propias administrativas. 
 
Se precisa que la descripción técnica y el alcance detallado del objeto a ejecutar, las 
especificaciones, así como los tiempos establecidos para la entrega de los productos por 
parte del CONTRATISTA a la INTERVENTORÍA para su respectiva aprobación y en 
general la información que deberá ser conocida por los interesados, se encuentran 
establecidos en el Anexo 1- Anexo Técnico, así como en los apéndices técnicos que hacen 
parte integral del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  La definición de las metas físicas definitivas del contrato de obra 
derivado del proceso licitatorio será establecida por el IDU una vez se cuente con el 100% 
de los resultados de los diagnósticos adelantados por el CONTRATISTA, con sus 
respectivos presupuestos, aprobados por la INTERVENTORÍA, (en los tiempos 
establecidos en el Anexo 1 – Anexo Técnico). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA debe tener presente que, durante la 
ejecución del proyecto, el IDU podrá excluir (por razones técnicas, judiciales o 
presupuestales) algunos de los puentes vehiculares asignados al contrato, o de ser 
necesario, incluir otras estructuras, siempre y cuando éstos hagan parte de la malla vial de 
la ciudad. La inclusión de nuevos puentes vehiculares debe obedecer a la necesidad de 
garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la atención a emergencias, a 
requerimientos judiciales o para reemplazar aquellos puentes vehiculares que por razones 
técnicas no puedan ser intervenidos. 

           
CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo del Contrato es de VEINTISEIS (26) MESES, , contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución 
establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 y los demás señalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente 
del Contrato. 
 
El plazo total contempla dos (2) meses para las actividades previas y veinticuatro (24) 
meses para las actividades de obra dentro del cual está incluido un (1) mes para el recibo 
final; conforme a lo señalado en el Anexo 1- Anexo técnico. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para las ACTIVIDADES DE OBRA, el CONTRATISTA de Obra 
debe tomar las previsiones necesarias al elaborar     su cronograma de ejecución de obras para 
atender mínimo cuatro (04) frentes de obra simultáneos, garantizando un frente de 
atención de actividades especiales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio deberá suscribirse 
a más tardar dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El término aquí fijado para la suscripción del 
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acta de inicio del Contrato de obra deberá sujetarse a al inicio del Contrato de 
INTERVENTORÍA, sin que ello conlleve suma alguna a favor del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Cuando el último día del plazo final de ejecución del Contrato 
coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer 
día hábil siguiente.  
 
PARÁGRAFO CUARTO. PLAZO ACTA DE RECIBO DE OBRA. Con el propósito de 
preparar la entrega de la obra final y de adoptar los correctivos necesarios, un (1) mes 
antes de la finalización del plazo de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá haber 
concluido la obra del objeto de contrato.  
 
El último mes del plazo de ejecución de las obras corresponderá al mes de recibo, para el 
cual se deben desarrollar únicamente las siguientes actividades: la INTERVENTORÍA en 
conjunto con el CONTRATISTA deberá efectuar la revisión del estado de las obras, y 
suscribir un acta de recorrido / documento el primer día hábil del mes de recibo, donde se 
señalarán las correcciones, ajustes o subsanaciones que deban efectuarse sobre las obras 
ya ejecutadas, otorgándole un plazo razonable al CONTRATISTA para que proceda a 
subsanarlos, tras el cual, se efectuará una nueva verificación por parte del INTERVENTOR 
dentro del mes de recibo en mención, dejando constancia en acta de recorrido / documento 
de la subsanación efectuada. Estas actas de recorrido / documento son de trámite, previas 
a la suscripción del acta de recibo final de obra a satisfacción y deberán ser suscritas por 
los representantes legales del CONTRATISTA e INTERVENTORÍA. Este procedimiento en 
todo caso deberá desarrollarse antes de la finalización del plazo de ejecución del contrato.  
 
Durante el plazo restante el CONTRATISTA realizará aquellas actividades derivadas de la 
atención y realización de ajustes o correcciones o cualquier otra subsanación a las obras, 
productos o bienes contratados, de acuerdo con las observaciones que al respecto haya 
presentado el INTERVENTOR. culminado el plazo otorgado por el INTERVENTOR y el 
plazo de ejecución del contrato, la obra deberá ser entregada a satisfacción con todas las 
correcciones y ajustes ordenados por el INTERVENTOR. 
 
Para este mes de recibo, el CONTRATISTA deberá entregar los insumos que apliquen para 
los informes semanales y mensual que realiza el INTERVENTOR.  
 
PARÁGRAFO QUINTO. PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final (que 
consolide las obras ejecutadas en las diferentes anualidades) deberá suscribirse por parte 
del CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles 
siguientes a la culminación del plazo de ejecución del Contrato, en el formato aprobado 
dentro del Sistema de Gestión Integral del IDU. Durante este período, el INTERVENTOR, 
atendiendo a lo que evidencie del procedimiento de verificación y subsanación, deberá 
analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles 
incumplimientos del CONTRATISTA que no puedan ser objeto de subsanación.  
  
El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo final debe ser empleado para 
efectuar los trámites administrativos y operativos encaminados a la documentación y 
gestión de la suscripción del acta correspondiente. 
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Si el CONTRATISTA se niega a suscribir el acta de recibo final en el contrato de obra el 
IDU procederá a tomar posesión de éstas, y gestionará la posterior liquidación, tramitando 
las actuaciones administrativas o las acciones judiciales necesarias para garantizar el 
cumplimiento del objeto contractual o para salvaguardar los intereses de la Entidad.  
 
 
CLÁUSULA 6 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Si por circunstancias previamente validadas por el INTERVENTOR y el IDU, se requiere 
modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo documento de acuerdo con las 
disposiciones legales y procedimientos establecidos en los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del Contrato.  
 
Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONTRATISTA, éste deberá hacer 
la petición de suscripción del respectivo documento, con una antelación no menor de DIEZ 
(10) DÍAS HÁBILES a la fecha de vencimiento del plazo originalmente estipulado, 
anexando para ello los documentos soporte, el nuevo cronograma de obra previamente 
revisado y aprobado por el INTERVENTOR del contrato. 
 
Todas las solicitudes de modificación elevadas por el CONTRATISTA deben ser revisadas 
y avaladas por el INTERVENTOR.   
 
El incumplimiento del plazo aquí previsto, podrá dar lugar a la actuación administrativa 
correspondiente y también podrá implicar que no se dé trámite a la solicitud del contratista 
por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y gestiones que deben adelantarse de 
forma previa a la suscripción de cualquier modificación. 
 
Cuando por causas imputables total o parcialmente al Contratista se requiera prorrogar el 
plazo del Contrato para lograr la ejecución del Proyecto y evitar un daño o afectación mayor 
para el IDU, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se 
adelanten, los costos totales o parciales que se generen por esta prórroga tanto en el 
Contrato de Obra como del Contrato de Interventoría, serán por cuenta del Contratista en 
la proporción de su  imputabilidad conforme al análisis realizado por el interventor. El valor 
del pago total o parcial de la Interventoría se descontará al Contratista en los pagos 
inmediatamente siguientes a la fecha en la que se suscriba la modificación correspondiente. 
 
En caso de que el Contratista no esté de acuerdo con la imputabilidad definida por el 
interventor o con la decisión que eventualmente el IDU adopte en desarrollo de lo previsto 
en la Cláusula 20, podrá acudir a los mecanismos de solución de controversias pactados 
en el presente contrato, sin perjuicio de su obligación de dar aplicación al inciso anterior de 
la presente cláusula. En caso de que el IDU establezca una imputabilidad diferente a la 
aplicada para el descuento señalado en el inciso anterior, adelantará las gestiones 
tendientes a la devolución del valor que corresponda o realizará los descuentos a que haya 
lugar, acorde con dicha decisión.  
 
Para esto, en la solicitud de modificación respectiva, la Interventoría deberá presentar los 
fundamentos técnicos y jurídicos que soportan el análisis de imputabilidad de la 
modificación solicitada y que justifique el porcentaje del costo de la Interventoría que 
asumirá el CONTRATISTA, la Interventoría o la Entidad, según sea el caso. 
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El CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato acepta esta condición y autoriza 
al IDU para descontar, de los pagos previstos en este contrato o de la liquidación, el valor 
que se le reconozca al INTERVENTOR por dicha prórroga. 
 
CLÁUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del presente Contrato es hasta por la suma de SESENTA MIL DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE 
($60.002.808.917), incluido el AIU, el IVA en los componentes que aplique y demás 
impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar, equivalentes a 42.152 SMMLV 
para el año 2025.  El valor de la construcción no está gravado con el Impuesto a las Ventas, 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 100 de la Ley 21 de 1992, lo anterior sin 
perjuicio del IVA que se aplique sobre la utilidad.  
 
Este valor incluye: OBRAS CIVILES, COMPONENTES PMA – SST – DCyCE - PMT, AIU 
y AJUSTES ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO, DISEÑOS DE INTERVENCIÓN, 
ENSAYOS DE CAMPO Y DE LABORATORIO (Incluye Elementos SST, AJUSTES e IVA) y 
será ejecutado   a precios unitarios y a monto agotable. 
 
PARÁGRAFO. PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, la 
adjudicación se realizó por el valor del Presupuesto Oficial. La diferencia entre el 
Presupuesto Oficial Estimado (POE) y el Presupuesto Ofertado, se deberá destinar para 
ejecutar las actividades previstas en el contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los valores incluidos en la presente cláusula corresponden a 
los ofrecidos por el CONTRATISTA en su oferta económica, y remuneran de manera 
íntegra la ejecución del objeto pactado, incluidos todos los gastos, costos, utilidades, 
impuestos, tasas, contribuciones, aportes parafiscales, entre otros, a cargo del 
CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 533 del Estatuto 
Tributario, el presente documento se suscribe por una parte que se encuentra exenta del 
impuesto de timbre nacional, en razón a que el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- actúa 
como establecimiento público del orden distrital. En cumplimiento del artículo 534 del 
Estatuto Tributario, esta exención se hace constar expresamente en este documento. 
 
Respecto de los impuestos el valor del presente contrato incluye el valor del impuesto de 
timbre que se cause por los pagos efectuados entre la fecha de suscripción del contrato y 
el 31 de diciembre de 2025 conforme a lo establecido en el Decreto 175 de 2025. El 
CONTRATISTA autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a 
realizar los descuentos correspondientes por este concepto en la proporción que le 
corresponde. Para efectos del impuesto de timbre el presente contrato se entiende con valor 
indeterminado. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Con la suscripción del Contrato, el CONTRATISTA acepta que 
en el evento en que el valor total ofertado tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al 
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
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anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto oficial, de sobrepasarlo se acepta que 
sea ajustado al valor del presupuesto oficial.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Como ítems del presente Contrato se determinan los siguientes: 
 

1. Los presentados en la Oferta Económica.  

2. Todos los incluidos en el Sistema de Información de precios – “PRECIOS DE 
REFERENCIA IDU” vigente al mes del último día de cierre del proceso de selección, 
que se entenderá incorporado una vez se efectúe la aprobación y justificación de la 
utilización del ítem dentro del proyecto por parte del INTERVENTOR, se presente el 
balance financiero APROBADO POR LA INTERVENTORÍA con el cual se verifica 
que con la inclusión de los mismos no se supera el valor actual del Contrato, y se 
emita el oficio por parte del supervisor del Contrato de INTERVENTORÍA. 

3. Aquellos que no se encuentren establecidos en el numeral 1 y 2, del presente 
parágrafo, pero que hagan parte del Sistema de Información de precios – “PRECIOS 
DE REFERENCIA IDU” vigente al momento de evidenciar la necesidad de utilización 
del respectivo ítem, que se entenderá incorporado una vez se efectué la aprobación 
y justificación de la utilización del ítem dentro del proyecto por parte del 
INTERVENTOR, se presente el balance financiero APROBADO POR LA 
INTERVENTORÍA con el cual se verifica que con la inclusión de los mismos no se 
supera el valor actual del Contrato, se emita la no objeción por parte del supervisor 
del Contrato de INTERVENTORÍA y se radiquen firmados por CONTRATISTA E 
INTERVENTORÍA, el Cuadro de Reversión de Precios No Previstos y el Acta de 
Fijación de Precios No Previstos. 

En caso que surja la necesidad de incorporar un ítem que no se encuentre contemplado en 
las situaciones anteriores, se deberá efectuar el procedimiento para los "ITEMS NO 
PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS" establecido en el Manual de 
Gestión de INTERVENTORÍA y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del 
Contrato o el que haga sus veces y su incorporación al Contrato se realizará una vez las 
Partes suscriban el formato  establecido por la Entidad y los respectivos soportes requeridos 
para este efecto. 

 
Todos los precios unitarios que se incorporen al Contrato, excepto los que corresponden a 
ensayos de campo y laboratorio previstos en la CLÁUSULA 9 – FORMA DE PAGO del 
presente Contrato de obra deberán ser reversados, tomando el mes del último día de cierre 
del proceso de selección para su posterior fijación. 
 
El pago de los ajustes de estos precios se realizará conforme a lo establecido en la 
CLÁUSULA 10 - AJUSTES. 
 
CLÁUSULA 8 SUJECIONES A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES 
 
El valor del Contrato de Obra se encuentra respaldado por las apropiaciones 
presupuestales correspondientes, de conformidad con los siguientes Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal, expedidos por la Subdirección Técnica de Presupuesto y 
Contabilidad del IDU: 
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NUMERO 
CDP 

FECHA 
EXPEDICIÓN 

VIGENCIA VALOR 
VALOR A 

COMPROMETER 

4889 28/10/2025 2025 $12.484.758.000 $12.484.758.000 

129 28/10/2025 2026 $27.342.018.268 $27.342.018.268 

114 28/10/2025 2027 $ 20.176.032.649 $ 20.176.032.649 

TOTAL $ 60.002.808.917 $ 60.002.808.917 

 
Toda vez que el plazo estimado del presente Contrato excede la actual vigencia fiscal, 
existe autorización para comprometer vigencias futuras según Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal Vigencias Futuras relacionados anteriormente. 
 
CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO. 
 
El IDU pagará al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este Contrato, de 
la siguiente manera:  
 
9.1. Actividades a Precios Unitarios 
 

 Para los ítems contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el 
CONTRATISTA facturará mensualmente el 94% del valor total del acta mensual de 
la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas mensuales de 
recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por 
parte del INTERVENTOR. 

 
 El tres por ciento (3%) de los ítems ejecutados en cada anualidad se cancelará una 

vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra de la anualidad a satisfacción por 
parte de la INTERVENTOR. 

 
 El tres por ciento (3%) restante se cancelará una vez se suscriba el Acta de 

Liquidación del Contrato. 
 
Nota 1: Las actas de pago, deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el 
Manual de Gestión de INTERVENTORÍA y/o Supervisión de Contratos y el Manual de 
Gestión Contractual del IDU vigentes a la suscripción del Contrato. 
 
Nota 2: La obra ejecutada comprende actividades de diagnóstico (si aplica), los diseños de 
intervención y ensayos de Laboratorio, así como las actividades de obra ejecutados en el 
respectivo período. 
 
Nota 3: Para efectos de pago, se tendrá en cuenta el porcentaje de A.I.U. ofertado. 
Los porcentajes de AIU están discriminados así: 
 

 Es del 38.388% para las actividades de obra 

 Es del 20.934 % para las actividades de los componentes PMA-DCyCE-PMT- SST. 
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9.2. Actividades de diagnósticos y diseños de intervención: 

 Para las actividades relacionados con diagnósticos y diseños de la intervención 
contempladas en el presupuesto por precios unitarios, el CONTRATISTA facturará 
el 94% del valor total de los ítems asociados, una vez se cuenten con el concepto 
de aprobación del informe correspondiente por parte de la INTERVENTORÍA según 
las entregas pactadas contractualmente.  

 
 El tres por ciento (3%) restante de los ítems relacionados con las actividades de 

diagnósticos y diseños de la intervención contemplados en el presupuesto por 
precios unitarios según las entregas pactadas contractualmente, se cancelará una 
vez se suscriba el Acta de Recibo de Productos de consultoría de cada anualidad 
a satisfacción por parte del INTERVENTOR. 

 
 El tres por ciento (3%) restante se cancelará una vez se suscriba el Acta de 

Liquidación del Contrato. 
 
Los productos revisados y aprobados por la INTERVENTORÍA implican la revisión, 
validación, realización, ajuste, actualización y apropiación de los diagnósticos, y diseños de 
la intervención necesarios para la ejecución del contrato por parte del CONTRATISTA.  
 
Los costos de diagnósticos y diseños de la intervención de conformidad con el Anexo 1 - 
Anexo Técnico, no se afectan por el AIU considerando que corresponden a actividades de 
consultoría. Dichos costos son gravados por el IVA. 

 
9.3 VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO 

 
 Ensayos de campo y de laboratorio relacionados con los Diagnósticos y Diseños 

de intervención para las obras de conservación. 
 
Con cargo a este concepto se pagarán a los precios unitarios fijos los ensayos de campo y 
de laboratorio relacionados con los Diagnósticos y Diseños de las alternativas de 
intervención para la conservación de las obras (Conservación programada) que hayan sido 
previamente aprobados por la INTERVENTORÍA y autorizados por el IDU. Lo anterior, 
previa verificación de la disponibilidad de recursos por parte de la INTERVENTORÍA y el 
IDU. 
 
Para el pago de estos ítems, se debe soportar la ejecución de los ensayos de campo y de 
laboratorio en el respectivo informe de Diagnóstico y Diseño de la alternativa de 
intervención, que será revisado y aprobado por la INTERVENTORÍA, en el cual se 
relacionen de manera detallada los ítems y cantidades desarrolladas durante el mes, así 
como la discriminación detallada de los mismos en las actas de recibo parcial de obra.  
 
El pago de estos ensayos solo considerará aquellas cantidades que se hayan ejecutado en 
dicho periodo o periodos anteriores, cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas 
anteriores y cuyos resultados ya hayan sido presentados, y se encuentren revisados y 
aprobados por la INTERVENTORÍA.  
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Los costos de ensayos de campo y de laboratorio, no deberán afectarse por el AIU 
considerando que corresponden a bienes y servicios, serán gravados por el IVA y deberán 
afectarse por un factor multiplicador de 1,10.  

 
 Valor a monto agotable para ensayos de campo y de laboratorio relacionados con 

la ejecución de las Obras de Conservación  

 
El costo estimado para los ensayos de campo y de laboratorio relacionados con la ejecución 
de las obras de conservación programada procede para los ensayos incluidos en el plan de 
ensayos presentado por el CONTRATISTA y aprobado por el INTERVENTOR, así como 
los especiales que requiera la INTERVENTORÍA o la Entidad. Lo anterior, previa 
verificación de la disponibilidad de recursos por parte de la INTERVENTORÍA y del IDU. En 
ninguna circunstancia el CONTRATISTA empleará los recursos de este rubro para verificar 
la calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores, los cuales deben estar 
previamente certificados por estos, en cumplimiento de la norma técnica correspondiente 
que se encuentre vigente. 
 
Los ensayos de campo y de laboratorio de que trata el presente numeral se pagarán al valor 
de la base de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programación o 
solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la base de precios 
de referencia del IDU, el CONTRATISTA deberá realizar el trámite correspondiente, 
descrito en el procedimiento para los "ítems no previstos para contratos a precios unitarios" 
establecido en el Manual de Gestión de INTERVENTORÍA y/o Supervisión de Contratos 
aplicable al Contrato. el CONTRATISTA con la presentación de su oferta acepta las 
presentes condiciones. 
 
El pago de estos ítems requiere un informe mensual que será revisado y aprobado por el 
INTERVENTOR, en el cual se relacionen de manera detallada los ítems y cantidades 
desarrollados durante el mes, así como la discriminación detallada de los mismos en las 
actas de recibo parcial de obra. 
 
Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerará aquellas 
cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores, cuyas 
cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido 
presentados, y se encuentren revisados y aprobados por el INTERVENTOR. 
 
Los costos de ensayos de campo y de laboratorio no deberán afectarse por el AIU 
considerando que corresponden a bienes y servicios, serán gravados por el IVA y deberán 
afectarse por un factor multiplicador de 1,10.  
 
 Valor a monto agotable para ensayos de campo y de laboratorio relacionados con 

la ejecución de las obras de conservación por Actividades especiales  

 
El costo estimado para los ensayos de campo y de laboratorio relacionados con la ejecución 
de las obras de conservación por actividades especiales, procede para los ensayos 
incluidos en el plan de ensayos presentado por el CONTRATISTA y aprobado por el 
INTERVENTOR, el cual debe considerar lo establecido en el Apéndice A y demás 
especificaciones generales y particulares que le sean aplicables, así mismo, dicho costo 
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estimado procede para los especiales que requiera la INTERVENTORÍA o la entidad. Lo 
anterior, previa verificación de la disponibilidad de recursos por parte de la 
INTERVENTORÍA y el IDU. En ninguna circunstancia el CONTRATISTA empleará los 
recursos de este rubro para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus 
proveedores, los cuales deben estar previamente certificados por estos, en cumplimiento 
de la norma técnica correspondiente que se encuentre vigente. 
 
Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagarán al valor de la base 
de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programación o solicitud. En caso 
de que los ensayos requeridos no se encuentren en la base de precios de referencia del 
IDU, el CONTRATISTA deberá realizar el trámite correspondiente, descrito en el 
procedimiento para los "ítems no previstos para contratos a precios unitarios" establecido 
en el manual de gestión de INTERVENTORÍA y/o supervisión de contratos aplicable al 
contrato. el CONTRATISTA con la presentación de su oferta acepta las presentes 
condiciones. 
 
El pago de estos ítems requiere un informe mensual que será revisado y aprobado por el 
INTERVENTOR, en el cual se relacionen de manera detallada los ítems y cantidades 
desarrollados durante el mes, así como la discriminación detallada de los mismos en las 
actas de recibo parcial de obra. 
 
Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerará aquellas 
cantidades que se hayan ejecutado en dicho período o períodos anteriores cuyas 
cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido 
presentados, revisados y aprobados por el INTERVENTOR. 
 
Los costos de ensayos de campo y de laboratorio no deberán afectarse por el AIU 
considerando que corresponden a bienes y servicios, serán gravados por el IVA y deberán 
afectarse por un factor multiplicador de 1,10.  
 

9.4 COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SST) 

Se pagará a precios unitarios en atención de los análisis de precios unitarios presentados 
por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de valoración de desempeño Ambiental 
del periodo obtenido como resultado de la aplicación de las fichas de seguimiento de 
labores Ambientales (Fichas de Seguimiento de Labores Ambientales – Listas de Chequeo) 
calculado por la INTERVENTORÍA, de conformidad con lo establecido en el Apéndice 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (SGA y SGSST) y el AIU correspondiente a este componente. 
 
El sistema aplica fichas de seguimiento que valorarán el cumplimiento de cada una de las 
actividades ambientales ya predeterminadas. 
 
Como consecuencia de la aplicación de las fichas de seguimiento, el INTERVENTOR 
determinará si el CONTRATISTA ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores 
establecidas en el Apéndice AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, que 
debería haber cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual de obra. 
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El mecanismo a emplear son las fichas de seguimiento elaboradas para el componente de 
gestión ambiental y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los 
criterios de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las fichas de seguimiento 
podrán ser ajustadas junto por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, para cada periodo, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Apéndice AMBIENTAL Y SST - 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO A&SST. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al CONTRATISTA por 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula de multas. Si durante la ejecución no se desarrollan algunos de 
los ítems contenidos en las fichas de seguimiento de labores ambientales, por tratarse de 
actividades no aplicables para tal momento, se entenderá que, para efectos del pago y 
valoraciones de las labores A&SST desarrolladas por el CONTRATISTA, tales ítems no se 
incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido 
proporcionalmente dentro de los ítems del componente.  
 

9.5 COMPONENTE SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA  

 
Se pagará a precios unitarios en atención de los análisis de precios unitarios presentados 
por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de cumplimento de las labores de 
gestión social (lista de chequeo) calculado por la INTERVENTORÍA, de conformidad con lo 
establecido en el apéndice OBLIGACIONES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA y el AIU correspondiente a este componente. 
 
El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una de las 
actividades sociales ya predeterminadas. 
 
Como consecuencia de la aplicación de las listas de chequeo, el INTERVENTOR 
determinará si el CONTRATISTA ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores 
establecidas en el APÉNDICE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA que debería haber cumplido para el momento de la suscripción del acta 
mensual de obra. 
 
El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de gestión 
social y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de 
evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podrán ser ajustadas 
junto por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR para cada periodo, conforme a los 
lineamientos establecidos en el APÉNDICE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al CONTRATISTA por 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula de multas. Si durante la ejecución no se desarrollan algunos de 
los ítems contenidos en las fichas de seguimiento de labores sociales, por tratarse de 
actividades no aplicables para tal momento, se entenderá que, para efectos del pago y 
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valoraciones de las labores SOCIALES desarrolladas por el CONTRATISTA, tales ítems 
no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido 
proporcionalmente dentro de los ítems del componente. 
 

9.6 COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y 
DESVÍOS  

 
Se pagará a precios unitarios en atención de los análisis de precios unitarios presentados 
por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de cumplimento de las labores de plan 
de manejo de tránsito y señalización y desvíos (lista de chequeo) calculado por la 
INTERVENTORÍA, de conformidad con lo establecido en el apéndice 
ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y 
DESVÍOS y el AIU correspondiente a este componente. 
 
El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una de las 
actividades de tránsito, señalización y desvíos ya predeterminadas. 
 
Como consecuencia de la aplicación de las listas de chequeo, el INTERVENTOR 
determinará si el CONTRATISTA ha cumplido entre el 0% y 100% de cada una de las 
labores establecidas en el Apéndice F que debería haber cumplido para el momento de la 
suscripción del acta mensual de obra. 
 
El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de gestión 
de tránsito, señalización y desvíos y cada uno de sus programas en las que se detallan las 
actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de 
chequeo podrán ser ajustadas junto por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, para cada 
periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el Apéndice ESPECIFICACIONES 
PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al CONTRATISTA por 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula de multas. Si durante la ejecución no se desarrollan algunos de 
los ítems contenidos en las fichas de seguimiento de tránsito, señalización y desvíos, por 
tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se entenderá que, para efectos del 
pago y valoraciones de las labores del PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN 
Y DESVIOS desarrolladas por el CONTRATISTA, tales ítems no se incluirán dentro de la 
ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido proporcionalmente dentro de 
los ítems del componente. 
 
9.7 REEMBOLSO DEL VALOR FONDO PARA PAGO DE EVALUACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y COMPENSACIONES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

 
Para que el IDU efectúe el respectivo reembolso de la suma pagada por el CONTRATISTA 
a la Autoridad Ambiental, el CONTRATISTA deberá presentar la cuenta de cobro, 
adjuntando el original de la respectiva factura o documento equivalente que emita la 
respectiva entidad pública. Lo anterior, en caso de requerirse.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO.  
 
El CONTRATISTA acepta que los pagos pactados estarán sujetos al PAC de la Entidad. 
Para proceder al pago, el CONTRATISTA  deberá anexar los siguientes documentos o 
certificaciones:  
 
1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en los Artículos 

621 del Código de Comercio y 617 del Estatuto Tributario Nacional; Artículo 3 de la Ley 
1231 de 2008; Decreto 3327 de 2009; Decreto 672 de marzo 6 de 2009; Decreto 358 
2020; Resolución Dian 165 de 2023 y demás normas concordantes. 

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del Contrato. 

3. Anexo de distribución de costos para Contratos de obra mediante los siguientes 
formatos FOGF22 Anexo Distribución de Costos para Contratos de Obra y FOGF23 
Anexo Distribución de Costos para Contratos de INTERVENTORÍA Estudios y Diseños 
y Consultoría, según aplique o el que se encuentre vigente. 

4. Presentar al INTERVENTOR Formato cuadro de control financiero.  

5. Presentar al INTERVENTOR Certificación del Revisor Fiscal, si existe la obligación de 
tenerlo o, en su defecto, del Contador Público, en relación con el cumplimiento del pago 
de la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 
Construcción (FIC), en la cual se indique el valor base, número de trabajadores y la 
contribución pagada. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 2375 
de 1974, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y 
No. 1449 de 2012 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás 
normativa vigente.  

6. Presentar al INTERVENTOR las certificaciones emitidas por el representante legal y/o 
revisor fiscal y/o anexos requeridos, por medio de la cual se acredite el cumplimiento 
de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones y demás 
obligaciones laborales y contractuales, señalándose que se encuentra al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, 
cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 o la normativa vigente durante el contrato, 
de acuerdo a lo establecido en el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y 
de SST y en el Manual de INTERVENTORÍA y/o Supervisión de Contratos del IDU 
vigentes a la suscripción del contrato o el que lo modifique o sustituya. El informe a que 
hace referencia este numeral podrá ser presentado en medio electrónico o digital. 

7. Todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de 
presentación de las cuentas, conforme con los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos y la Guía de Pago a Terceros o los documentos que los modifiquen o 
sustituyan. 

8. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta 
la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el 
INTERVENTOR, por la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura del IDU. y 
radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos de terceros. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA deberá facturar discriminando el valor por 
cada una de las Vías Arteriales o Principales, según el POT o informar la(s) localidad (es) 
donde se ejecute la obra de no corresponder con alguna vía descrita en el POT, para lo 
cual deberá diligenciar los Anexos de Distribución de Costos — FO-GAF-036 y FO-GAF-
037, los cuales deberán coincidir con el valor bruto total facturado. Asimismo, el 
CONTRATISTA deberá emitir una Factura por cada concepto, separando lo gravado de lo 
excluido del Impuesto a las Ventas. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Para la cancelación del valor del Contrato, por sumas distintas a 
las entregadas en calidad de anticipo, el CONTRATISTA deberá presentar la certificación 
de una cuenta bancaria activa a su nombre en una entidad financiera vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, no se aceptarán cuentas de entidades no 
vigiladas o pertenecientes a sistemas financieros del exterior 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago 
que trata esta cláusula corresponde a la ejecución de la meta física del Contrato.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: ÍTEM NO PREVISTOS Los ítems no previstos corresponden a los 
trabajos de campo, análisis de laboratorio, actividades de obra y conservación que no 
fueron contemplados inicialmente, y que son requeridas para el cumplimiento del objeto. El 
CONTRATISTA debe justificar técnica y económicamente por escrito ante el 
INTERVENTOR, la necesidad y justificación de la utilización del ítem dentro del proyecto. 
La aprobación de los ítems no previstos se realizará de acuerdo con lo señalado en los 
manuales y procedimientos de la Entidad y en el presente Contrato. 
 
Para aprobar los ítems no previstos se deberá tramitar la modificación contractual 
correspondiente. Cuando la inclusión de los nuevos ítems supere el valor del Contrato, se 
deberá tramitar la adición correspondiente, para la cual deberá atenderse el límite previsto 
en el parágrafo del artículo 40° de la Ley 80 de 1993 y en los manuales de la Entidad. 
 
Una vez suscrita la modificación, el CONTRATISTA deberá actualizar la garantía única de 
cumplimiento que deberá ser aprobada por la DTGC. 
 
Si en ejecución del Contrato se presentan situaciones relacionadas con actividades de obra 
que requieren atención inmediata y para ello se hace necesario la inclusión de ítems no 
previstos que no están incluidos en la base de precios unitarios administrada por el IDU y 
publicada en la página web https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio, se 
surtirá el siguiente procedimiento: 
 
1. El supervisor del IDU mediante correo electrónico dirigido a la INTERVENTORÍA con 

copia al CONTRATISTA de Obra, solicitará la atención de actividades inmediatas.  

2. El CONTRATISTA de Obra en un término de un (1) día hábil contado a partir de la 
notificación del IDU de las actividades inmediatas a ejecutar, deberá justificar por 
escrito al INTERVENTOR/Supervisor, según el caso, la necesidad de la utilización de 
los ítems no previstos dentro del proyecto. 
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3. Una vez el CONTRATISTA de Obra radique el escrito anteriormente expuesto, el 
INTERVENTOR en el término de un (1) día hábil, tiene la obligación de revisarlos, 
aprobarlos, en caso de estar de acuerdo con su necesidad de utilización, haciendo una 
descripción de las consideraciones y causales que dieron soporte a la decisión y 
remitirlos al supervisor del IDU. 

 
Los requisitos que la INTERVENTORÍA/supervisión debe tener en cuenta para la 
aprobación de los ítems no previstos se encuentran establecidos en el Manual de Gestión 
de INTERVENTORÍA y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato, 
teniendo en cuenta que, para el caso de atención de actividades inmediatas, se debe dar 
cumplimiento a los tiempos estipuladas en los numerales anteriores. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: El CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que 
en el evento que los valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, 
ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, 
sin que sobrepase el valor total del Contrato; de sobrepasarlo, acepta que sea ajustado a 
dicho valor en el último pago. 
 
CLÁUSULA 10 AJUSTES 
 
Teniendo en cuenta que el plazo del presente Contrato es de VEINTISEIS (26) MESES, y 
que ello implica su ejecución en la vigencia 2025 y vigencias 2026-2027, se pagarán los 
ajustes correspondientes y por cambio de vigencia de las actividades ejecutadas durante la 
vigencia 2026 y 2027, como se estipulan a continuación, de acuerdo con el presupuesto del 
presente Contrato. 
 
Los ajustes serán discriminados y facturados en las actas mensuales de recibo parcial de 
obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte del INTERVENTOR 
y supervisor IDU del contrato. 
 

10.1 Ajustes por cambio de vigencia para las actividades de diagnóstico y diseños de 
intervención 

 
El ajuste de precios se hará una sola vez por cada cambio de año, aplicando el Índice Total 
del IPC (Índice de precios al Consumidor) anual, actualizado y certificado por el DANE, 
siempre y cuando las actividades a ajustar correspondan a la ejecución de acuerdo con el 
cronograma vigente. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA estas actividades 
no correspondan a la ejecución de acuerdo con el cronograma y se produzca el cambio de 
año o cuando éste hubiese surgido con ocasión de incumplimientos imputables al 
CONTRATISTA, los precios de estas actividades específicas no tendrán ajustes. 
 

10.2 Ajustes por cambio de vigencia para ensayos de laboratorio  

 
Para el pago de los ítems de ensayos de laboratorio, toma de información en campo, no se 
cuenta con una fórmula de ajuste por cambio de vigencia, teniendo en cuenta que estos se 
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pagarán al valor de la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su 
programación o solicitud, según corresponda. 

10.3 Ajustes para ítems a precios unitarios 

 
En el caso en que se traspase la vigencia por causas NO imputables al CONTRATISTA, la 
Entidad reconocerá los siguientes ajustes: 
 
Al insumo asfalto. 
 
Las mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, micro-aglomerados, 
emulsiones asfálticas y las demás actividades que contengan asfalto sólido, se ajustarán 
en forma creciente o decreciente así: 
 
Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o 
disminución) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista oficial, el 
ajuste se aplicará únicamente a los despachos efectuados con posterioridad a la fecha de 
la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, siempre y 
cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución de acuerdo con el cronograma de obra. 
Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, la obra no sea ejecutada en los términos 
previstos en el cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la 
resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes 
calendario de menor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según el cronograma 
y el mes real de ejecución de la obra. 
 
El ajuste al insumo asfalto se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes 
del último día de cierre y teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios presentado por 
el CONTRATISTA. La certificación o lista oficial emitida por ECOPETROL que se tendrá en 
cuenta para el ajuste del insumo asfalto será la correspondiente al mes de inicio del corte 
de obra siempre y cuando corresponda con el cronograma aprobado, de acuerdo con la 
siguiente fórmula:  
 

 
Donde: 
 
R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada. 
 
P =  Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a 
ajustar. 
 
A =  Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra para el 
insumo asfalto del período a ajustar. 
 
I =  Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de 
ECOPETROL correspondiente al mes de ejecución de la obra, siempre y cuando la 
ejecución corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al 
mes programado de la ejecución de esta actividad. 
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=  Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de 
ECOPETROL vigente al día de cierre del proceso de selección.  
 
Teniendo en cuenta que el plazo del presente Contrato es de VEINTISEIS (26) MESES, y 
que ello implica su ejecución en la vigencia 2025 y vigencias 2026-2027, se pagarán los 
ajustes correspondientes y por cambio de vigencia de las actividades ejecutadas durante la 
vigencia 2026 y 2027, como se estipulan a continuación, de acuerdo con el presupuesto del 
presente Contrato. 
 
Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a la 
ejecución programada, de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT- cronograma), el 
ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, certificación o lista 
de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de mayor índice (I) 
comprendido entre el mes de ejecución según el cronograma y el mes real de ejecución de 
la obra. 
 
Se deberán tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer 
los porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en caso de 
fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos establecidos. 
 

Ajustes para componentes e ítems asociados al acero. 
 

Para los ítems que impliquen suministro de acero, , el ajuste de precios de este insumo se 
hará para el mes calendario correspondiente a la ejecución de la obra según el cronograma, 
de acuerdo con el índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) – A16.9 - 
Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C. e insumos grupo CPC 530201, 
Subclase CPC 53211, Código de Agregación Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y 
Código de Insumo 109 - Acero, de acuerdo, con la siguiente fórmula: 

 
Donde: 
 
R = Valor ajustado del insumo acero por obra ejecutada. 
 
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra correspondiente al insumo acero del 
período a ajustar. 
 
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra para el 
insumo acero del periodo a ajustar. 
 
I = Valor del ICOCIV - A16.9 - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C. e insumos 
generado por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, Subclase CPC 53211, Código 
de Agregación Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y Código de Insumo 109 – acero, 
correspondiente al mes de ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda con la 
programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la 
ejecución de esta actividad. 
 

= Valor del ICOCIV - A16.9 - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C. e 
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insumos generado por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, Subclase CPC 53211, 
Código de Agregación Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y Código de Insumo 109 
– acero, correspondiente al mes de cierre del proceso de selección. 
 
El reconocimiento de ajustes para los casos en los que se presenten atrasos por causas 
imputables al CONTRATISTA, se hará con base en el valor del ICOCIV- A16.9 - Serie 
histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C. e insumos generado por el DANE para el 
grupo de obra CPC 530201, Subclase CPC 53211, Código de Agregación Subclase 11, 
Grupo de Costos: Materiales y Código de Insumo 109 – acero, tomando el mes calendario 
que presente el menor índice (I), comprendido entre el mes de ejecución, según el 
cronograma, y el mes real de ejecución de la obra. 
 
Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a la 
ejecución programada, de acuerdo con el Plan Detallado de Obra (PDT- cronograma), el 
ajuste de precios del insumo acero se hará con base en el valor del ICOCIV - A16.9 - Serie 
histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C. e insumos generado por el DANE para el 
grupo de obra CPC 530201, Subclase CPC 53211, Código de Agregación Subclase 11, 
Grupo de Costos: Materiales y Código de Insumo 109 – acero, tomando el mes calendario 
que presente el mayor índice (I), comprendido entre el mes de ejecución, según el 
cronograma, y el mes real de ejecución de la obra. 
 
Se deben tener en cuenta los rangos definidos en la matriz de riesgos para establecer los 
porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en caso de fluctuaciones 
por fuera de estos rangos. 
 
Ajustes para otros componentes e ítem. 
 
Para los demás componentes de los ítems que contengan mezclas asfálticas normalizadas 
o modificadas con polímeros, micro-aglomerados, emulsiones asfálticas, insumo asfalto, 
acero o cemento (excepto para elementos prefabricados), así como para los demás ítems 
que no contengan los insumos asfalto sólido y/o acero y/o cemento (excepto para 
elementos prefabricados), el ajuste de precios se hará para el mes calendario 
correspondiente a la ejecución de la obra según el cronograma, de acuerdo con el ICOCIV 
- A16.9 - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C. generado por el DANE para 
el grupo de obra CPC 530201, Subclase CPC 53211, Código de Agregación Subclase 11 
(Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles), de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde: 
 
R = Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto y/o 
acero. 
 
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto y/o acero 
del periodo a ajustar. 
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A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra sin incluir 
el insumo asfalto y/o acero del periodo a ajustar. 

 
I = Valor del ICOCIV - A16.1 - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C., 

generado por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, Subclase CPC 53211, 
Código de Agregación Subclase 11 (Carreteras (excepto carreteras elevadas); 
calles), correspondiente al mes de ejecución, siempre y cuando la ejecución 
corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al 
mes programado de la ejecución de esta actividad.  

 
= Valor del ICOCIV - A16.1 - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C., 

generado por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, , Subclase CPC 53211, 
Código de Agregación Subclase 11 (Carreteras (excepto carreteras elevadas); 
calles), correspondiente al mes de cierre del proceso de selección. 

 
El reconocimiento de ajustes para los casos en los que se presenten atrasos por causas 
imputables al CONTRATISTA, se hará con base en el valor del ICOCIV - A16.1 - Serie 
histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C, generado por el DANE para el grupo de obra 
CPC 530201, Código de Agregación Subclase 11 (Carreteras (excepto carreteras 
elevadas); calles), tomando el mes calendario que presente el menor índice (I), 
comprendido entre el mes de ejecución, según el cronograma, y el mes real de ejecución 
de la obra. 
 
Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a la 
ejecución programada de acuerdo con el Plan Detallado de trabajo (PDT- cronograma), el 
ajuste de precios de otros componentes e ítem, distintos al insumo asfalto, se hará con base 
en el valor del ICOCIV - A16.1 - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C, 
generado por el DANE para el grupo de obra CPC 530201 Código de Agregación Subclase 
11 (Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles), tomando el mes calendario que 
presente el mayor índice (I), comprendido entre el mes de ejecución, según el cronograma, 
y el mes real de ejecución de la obra. 
 
Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer 
los porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en caso de 
fluctuaciones por fuera de estos rangos. 
 
Reconocimiento al CONTRATISTA por incremento de la mano de obra (oficiales y 
ayudantes) en razón a la disminución de la jornada laboral decretada en la ley 2101 
de 2021 

 
A partir del valor mensual de la Remuneración del CONTRATISTA, resultante de la sumatoria 
del componente a precios unitarios y los componentes transversales, calculados siguiendo la 
metodología prevista en cada una de las Cláusulas precedentes, menos la amortización del 
Anticipo, los descuentos y retención, se realizará el reconocimiento por el incremento en el valor 
de la mano de obra para oficiales y ayudantes en razón a la entrada en vigencia de la reducción 
de la jornada laboral decretada por la ley 2101 de 2021, así:  
 

𝑅𝑀𝑅𝐽௠ =  
(𝑅𝑀𝐸𝐶௠ − 𝐴௠ − 𝑅𝑒𝑡௠ − 𝐷௠)

(1 + 𝐴𝐼𝑈%)
∗ 𝑀. 𝑂% ∗ 𝐹𝐼𝐽௑% 
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Donde:  
 

𝑅𝑀𝑅𝐽௠ 
Es el valor mensual a reconocer por incremento en el valor de la mano de obra (oficiales y 
ayudantes) por reducción de la jornada laboral en el mes m.  

𝑅𝑀𝐸𝐶௠ Es el valor mensual de la Remuneración del CONTRATISTA a pagar en el mes m.  

𝐷௠ 
Son las Deducciones aplicables a la Remuneración del CONTRATISTA a pagar en el mes 
m.  

𝑅𝑒𝑡௠ 
Es el valor de las Retenciones que deban hacerse a la Remuneración del CONTRATISTA 
en el mes m.  

𝐴௠ Es el valor de la Amortización del Anticipo del mes correspondiente.  
𝐴𝐼𝑈% Es el porcentaje del AIU ofertado por el CONTRATISTA en su Oferta Económica.  

𝑀. 𝑂% 
Es el porcentaje estimado por la Entidad que corresponde a la mano de obra (oficiales y 
ayudantes) dentro de los costos del presupuesto, así: [11,56%] 

% 

Es el factor de Incremento por disminución de la Jornada laboral estimado por la Entidad, el 
cual se aplicará de acuerdo a la fecha programada de ejecución de las Obras, así:  
 
Del 15 de julio de 2024 al 14 de julio de 2025: [2,09]% 
 
Del 15 de julio de 2025 al 14 de julio de 2026: [6,25]% 
 
Del 15 de julio de 2026 en adelante: [10,42]% 
 

 
 
CLÁUSULA 11 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los costos directos e indirectos que 
demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, 
salarios, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del 
personal que vincule, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de 
calidad interno del CONTRATISTA, costos asociados al desarrollo de actividades de 
soporte y apoyo al IDU, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de 
petición, requerimientos de organismos de control o de otras Entidades del Estado y 
acompañamiento a reuniones cuando ello sea necesario.  
 
CLÁUSULA 12 INTERESES DE MORA  
 
De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las Partes acuerdan que el CONTRATISTA 
indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas pactadas dentro de los cuarenta 
y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la orden de pago debidamente 
elaborada, documentada incluyendo todos los anexos exigidos por el Instituto para su 
radicación definidos en la guía de pagos a terceros y aprobada por el IDU. La radicación 
de la orden de pago deberá realizarse dentro de los plazos establecidos en el 
cronograma de radicación de facturas y órdenes de pago expedido anualmente por 
el Instituto. 
 
Cuando el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro del término 
anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble del 
interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado por el 
DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 
1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. 
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CLÁUSULA 13 ANTICIPO 
 
Los dineros del anticipo tienen la condición de recursos públicos hasta el momento que 
sean amortizados en su totalidad; en consecuencia, se deben utilizar exclusivamente con 
destino a la ejecución de los ítems aprobados en el plan de inversión del anticipo. Se 
considera mal manejo o inversión inadecuada del anticipo los pagos en conceptos 
diferentes a los establecidos en el plan de inversión, la no amortización de los valores 
girados, la falta de soportes que respalden la inversión, la apropiación indebida de recursos 
que generen faltante en la conciliación realizada por el INTERVENTOR, eventos que darán 
lugar a las responsabilidades penales, administrativas, disciplinarias y fiscales 
correspondientes. 
 
El IDU, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo, 
del cumplimiento de los requisitos señalados para la entrega del mismo y de la aprobación 
del Plan Detallado de Inversión del Anticipo, debidamente aprobado por la 
INTERVENTORÍA, hará entrega, a título de anticipo de la suma equivalente al veinte (20%) 
del valor total del contrato. El CONTRATISTA deberá como mínimo  amortizar el 20% 
del valor de cada acta de recibo parcial de obra hasta completar el 100% del valor 
entregado a título de anticipo. En todo caso, deberá amortizarse en su totalidad al acta de 
recibo final del contrato.  
 
Se debe programar con anticipación los trámites para asegurar que se pueda iniciar con los 
giros del dinero entregado a título de anticipo desde el momento del inicio del plazo de 
ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El anticipo en ningún caso se considera pago, y estará sujeto a 
las reglas y condiciones, que, para el manejo del mismo, se establecen en el Manuales, 
Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. Los pagos que se 
realicen con cargo a los recursos de la Fiducia deben contar con la aprobación del 
INTERVENTOR y corresponder al Plan Detallado de Inversión de Anticipo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta lo 
descrito en el Manual de Gestión de INTERVENTORÍA y/o Supervisión de Contratos y 
Manual de Gestión Contractual del IDU, vigentes a la suscripción Contrato y en la 
normatividad legal que le aplique. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de administración 
y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de garantizar que dichos 
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del Contrato en los términos 
establecidos en el Plan Detallado de Inversión de Anticipo. Deberá hacer parte integral del 
Contrato de fiducia, el plan detallado de inversión del anticipo, aprobado por el 
INTERVENTOR. El IDU girará el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la 
fiducia que se contrate luego de haberse suscrito el acta de inicio de CONTRATISTA y 
dentro del término establecido por la Entidad, el cual será posterior a la radicación de la 
cuenta de cobro correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condición 
previa para el inicio del plazo de ejecución del Contrato. El CONTRATISTA debe responder 
por los rendimientos que se generen desde el día de giro por parte del IDU, hasta cuando 
se abone el dinero en la cuenta de la Cartera Colectiva, Ahorros o Corriente del Patrimonio 
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Autónomo donde se manejan los recursos del anticipo, en caso de que el abono del dinero 
quede en días posteriores al giro realizado por el IDU. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA: El manejo de los 
dineros se efectuará de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR. Así 
mismo, deberá establecerse en el Contrato de Fiducia, que los rendimientos de la Fiducia 
serán de propiedad del IDU, los cuales deberán ser reintegrados, dentro del mes siguiente, 
en el cual se hayan generado los mismos, por el CONTRATISTA y/o la Entidad Fiduciaria 
a la cuenta que para tal propósito informe la Entidad. En caso de presentarse rendimientos 
de la fiducia que genere pérdidas o “rendimientos negativos”, deberán ser asumidos por el 
CONTRATISTA., es necesario que el CONTRATISTA efectúe la consignación de la cifra 
exacta, directamente en la Fiduciaria, en la Cartera Colectiva donde se están manejando 
los recursos del anticipo, con el fin de “recomponer el capital” entregado por el IDU y radicar 
en forma mensual con los demás documentos soporte según el procedimiento establecido 
por la Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo en el sistema de correspondencia del 
IDU, copia de la consignación y el extracto de la Cartera Colectiva, donde se evidencie la 
recomposición de los “rendimientos negativos”. 
 
Debe establecerse en el Contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de siniestro del 
amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo del Contrato, la Fiducia hará 
devolución al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva. Lo anterior, sin perjuicio 
de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el valor bruto establecido en esta 
cláusula por concepto de anticipo. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a título de anticipo a la fiduciaria 
deberán invertirse en los fondos de inversión colectivos administrados por la Fiduciaria que 
cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, y/o en cuentas de 
ahorro o corrientes. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones que se 
hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo serán a cargo y por cuenta 
del CONTRATISTA, quien deberá hacer devolución y amortizar la totalidad del valor del 
anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Todos los costos de operación, administración, manejo 
financiero serán asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se produzca 
efectivamente el giro del anticipo. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: El presente Contrato se entenderá incorporado íntegramente al 
Contrato de constitución de la fiducia de administración y pagos. En tal calidad, todas las 
obligaciones de la Fiduciaria incorporadas en el Contrato serán asumidas por dicha Entidad 
con la firma de la fiducia de administración y pagos. La Fiduciaria responderá por los 
perjuicios que el incumplimiento de esas obligaciones acarree al Instituto. Por su parte, el 
CONTRATISTA responderá frente al IDU si la no incorporación de esas obligaciones causa 
perjuicios al Instituto. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA deberá remitir el proyecto de Contrato de 
fiducia al INTERVENTOR para su revisión y aprobación. La revisión y aprobación por parte 
del INTERVENTOR será para verificar que el esquema fiduciario para la administración de 
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anticipo este de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato. El INTERVENTOR 
deberá realizar la revisión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la remisión del 
CONTRATISTA del proyecto de Contrato de Fiducia. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO: EL CONTRATISTA será civilmente responsable frente al IDU de 
los perjuicios originados por el deficiente desempeño de las obligaciones previstas en este 
Contrato, además de las sanciones penales a que hubiere lugar. 
 
CLÁUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del 
presente Contrato en virtud de la normativa aplicable, las señaladas en el pliego de 
condiciones, anexos, adendas y demás documentos del proceso de selección, la Oferta del 
CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales, Planes, Guías y Procedimientos del 
IDU, vigentes durante la ejecución del Contrato y todas aquellas obligaciones que, sin estar 
contempladas taxativamente, se requieren para el cumplimiento del objeto contractual, el 
CONTRATISTA tendrá las siguientes:  

14.1. OBLIGACIONES GENERALES 

 

1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.  

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

3. Realizar por su cuenta y riesgo todas las actividades necesarias para cumplir con las 
obligaciones derivadas del Contrato de obra, de acuerdo con las mejores prácticas 
técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta naturaleza. 

4. Obtener y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos establecidos en el 
presente Contrato.  

5. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 

6. Ejecutar el Contrato de obra cumpliendo con las normas y específicas técnicas vigentes 
y propias del proyecto, y, si aplica, las especificaciones técnicas y norma urbanística 
para redes de servicios públicos y de telecomunicaciones.  Teniendo en cuenta los 
principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

7. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 1- 
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  

8. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros 
que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o 
sobre sus obligaciones. 

9. Coordinar con el IDU y el INTERVENTOR, la gestión y respuesta a requerimientos 
recibidos de autoridades administrativas u órganos, instancias de control y ciudadanía 
en general. Una vez el CONTRATISTA reciba el requerimiento deberá remitirlo de 
inmediato al IDU y a el INTERVENTOR con el fin de que el IDU responda directamente 
al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes. 
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10. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa del IDU, 
información que NO sea considerada pública, tal como la relativa a documentos en 
proceso de elaboración, que contengan información preliminar y no definitiva.  

11. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y 
dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes. 

12. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el Contrato y 
asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral del personal que vincule para la ejecución del Contrato, pagos que deberán ser 
consecuentes con su oferta económica. Igualmente, asumirá el pago de los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA está obligado a adjuntar, al 
informe mensual que presenta al INTERVENTOR, certificación suscrita por el 
representante legal o revisor fiscal según corresponda que acredite que se encuentre 
al día en el pago de las obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes 
inmediatamente anterior al del informe.  

13. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos 
en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada por el CONTRATISTA. Si durante 
la ejecución del Contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá 
remplazarse por otro de igual o de mayor perfil establecido en el Pliego de Condiciones. 

14. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, 
elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo del 
objeto contractual, y de todas las obligaciones del Contrato, de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Condiciones, el Estudio Previo, las adendas, anexos y 
apéndices, así como en su oferta.  

15. Atender las instrucciones del INTERVENTOR y del IDU de acuerdo con lo establecido 
en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, en las 
condiciones y términos establecidos en el mismo. 

16. Advertir al INTERVENTOR y al IDU de manera inmediata, cualquier contradicción u 
omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones del IDU, o 
cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir 
con los resultados previstos en el presente Contrato y proponer por escrito las 
modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobación del IDU.  

17. Implementar y dar cumplimiento a las directrices de la ley 1562 del 11 de julio de 2012 
- Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional, el decreto 1072 del 26 de mayo de 
2015- Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo, 
resolución 312 del 13 de febrero de 2019- Por la cual se definen los Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y 
demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será 
responsabilidad del CONTRATISTA tanto la vinculación del personal como cualquier 
contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la 
ejecución del Contrato. 

18. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de 
accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El CONTRATISTA deberá dotar 
a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección personal 
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necesarios para la ejecución de las labores propias del Contrato. 

19. Obtener las aprobaciones respectivas por parte del INTERVENTOR, dentro del plazo 
de ejecución del Contrato, solo para aquellas situaciones en las que por virtud del 
presente Contrato o de los Manuales o Guías del IDU se requieran.  

20. Suscribir junto con el INTERVENTOR y/o el IDU, las actas y los demás documentos 
necesarios para la ejecución y liquidación del presente Contrato.  

21. Presentar al IDU previo revisión y aval de la INTERVENTORÍA, todos los controles, 
informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados en los 
términos exigidos en este Contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guías 
y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del presente Contrato.  

22. Pagar las multas establecidas en el presente Contrato cuando se presenten las 
circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del 
procedimiento fijado en la ley.  

23. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente Contrato, cuando ésta se 
cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la normativa 
vigente. 

24. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por el IDU 
con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los productos y demás 
aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del IDU. 

25. Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT)- 
Cronograma, en el anexo 1 – Anexo técnico. De presentarse reprogramación debe ser 
justificada por el CONTRATISTA, la cual debe estar debidamente revisada y aprobada 
por el INTERVENTOR en los términos establecidos en el Manual de Gestión de 
INTERVENTORÍA y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato. 
El incumplimiento de estas actividades constituye un incumplimiento del 
CONTRATISTA, y las sanciones a que haya lugar. En caso de incumplimiento, 
corresponde al CONTRATISTA efectuar de manera inmediata los correctivos 
necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, presentar de 
inmediato al INTERVENTOR para su estudio y aprobación el plan de contingencia. 

26. Cumplir cabalmente con el contenido de su Oferta en el marco del proceso de 
selección. 

27. Garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de accesibilidad para su 
proyección en los sitios objeto de intervención cuando aplique.  

28. Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el Contrato sin la suscripción 
previa del documento contractual correspondiente, y de ejecutar ítems no previstos sin 
el cumplimiento previo del trámite presupuestal y demás requisitos previstos en los 
manuales de supervisión e INTERVENTORÍA y de Gestión Contractual vigentes de la 
Entidad. 

29. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante el proceso de selección 
en los plazos acordados con la Entidad.  

30. Abstenerse de adelantar intervención alguna sin contar con los permisos emitidos por 
la Entidad competente (cuando aplique). 
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31. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
Contrato.  

32. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 
obra. 

33. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

34. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del CONTRATISTA, el 
de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o 
no a un grupo empresarial.  

35. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 
modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el 
Contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero contra el 
CONTRATISTA o sus representantes legales. 

36. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, 
así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 
persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

37. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

38. Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y financieros 
establecidos en el Manual de Gestión de INTERVENTORÍA y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente a la suscripción del Contrato; además de las otras 
obligaciones señaladas en el presente documento. 

39. Presentar la reprogramación del PAC cada dos (2) meses. 

40. Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del Contrato, de 
conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 modificado 
por el Decreto 634 de 2023 y la Circular 013 de 2021 expedida por la Secretaría Distrital 
de la Mujer o las normas que las modifiquen, complementen o sustituyan, garantizando 
que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o 
contractuales aplicables. Para tal efecto, el CONTRATISTA, deberá adjuntar en el 
informe mensual correspondiente, manifestación bajo juramento del Representante 
legal y del Revisor Fiscal, sobre la contratación de las mujeres durante el periodo de 
ejecución del Contrato en los porcentajes previstos. En todo caso, para el cumplimiento 
de esta obligación, se respetará en todo momento la autodeterminación y el 
autorreconocimiento de género de las personas, sin poner en tela de juicio su 
personalísimo criterio de identidad. El documento de identidad ciudadana no será 
exigido como elemento para comprobar la identidad de género de las personas, ya que 
la manifestación de género no necesariamente debe corresponder con el nombre o 
sexo que aparece en el documento. 

41. El CONTRATISTA deberá implementar herramientas para prevenir el abuso y el acoso 
sexual y promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género en el 
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marco de la ejecución del Contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual 
y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009. 

42. Será obligación del CONTRATISTA garantizar el registro de las mujeres que 
potencialmente serán contratadas en cumplimiento del artículo 3° del Decreto Distrital 
332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023, en la plataforma de información 
que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de 
identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento 
laboral. 

43. Cumplir con la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las 
condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigente en los 
términos del Decreto 1860 de 2021 (Si aplica). 

14.2. OBLIGACIONES PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN 

 
El CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita el acta 
de inicio, además de las establecidas en el Manual de Gestión de INTERVENTORÍA y/o 
Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato: 
 

14.2.1. OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO 
 
1. El CONTRATISTA presentará a la INTERVENTORÍA para su respectiva aprobación, 

dentro de los CUATRO (4) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio 
del Contrato, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente 
diligenciados: 
 
a. Las hojas de vida del recurso humano mínimo requerido para el inicio de la 

ejecución conforme a lo definido en el Anexo 1 – Anexo Técnico y Anexo de 
Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto y en el pliego de condiciones. 
En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe presentar la nueva 
hoja de vida dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de no 
aceptación. 

b. Relación de Equipo Mínimo conforme a lo definido en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico y apéndices, Esta relación de equipo mínimo debe incluir el registro 
nacional de maquinaria agrícola (RNMA) o manifiesto de importación y los 
Contratos de alquiler de maquinaria. El CONTRATISTA debe haber obtenido 
aprobación por parte de la INTERVENTORÍA de este producto con la 
aprobación del MAO.  

c. Desglose del AIU ofertado y el Análisis de precios unitarios de los ítems 
correspondientes a la oferta económica. 

d. Cronograma general del proyecto, el cual deberá incluir las actividades a 
desarrollar, el alcance estimado inicial en donde se evidencien los trámites y 
tiempos requeridos para el cumplimiento del Contrato, de acuerdo con los 
alcances y plazos contemplados contractualmente, especialmente lo estipulado 
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en el Anexo 1- Anexo técnico y el apéndice correspondiente a los lineamientos 
del Cronograma incluido en el pliego de condiciones.  

e. Elaborar los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) generales y/o específicos del 
proyecto, el PMT para realizar los inventarios de redes, desvíos (cuando 
aplique), tratamientos silviculturales (cuando aplique) y/o cuando se requiera; 
presentarlo a la INTERVENTORÍA y gestionar su aprobación ante la Secretaría 
Distrital de Movilidad. 

f. El Plan Detallado de Inversión del Anticipo y obtener aprobación por parte de 
INTERVENTORÍA y la no objeción del IDU, la solicitud de la apertura de la 
fiducia para el pago del anticipo, y el contrato de la fiducia. (SI APLICA). 

g. El Plan Anual de Caja (PAC) para la ejecución del Contrato asociado al 
cronograma general del proyecto y obtener aprobación por parte de 
INTERVENTORÍA. 

 
2. Elaborar el inventario de daños junto con el presupuesto de actividades de obra 

conforme a los tiempos, requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico y demás documentos del Pliego de condiciones, para aprobación de la 
INTERVENTORÍA. La aprobación de la estrategia de intervención por parte de la 
INTERVENTORÍA es requisito para el inicio de la ejecución de las obras; incluido nivel 
de afectación de las redes de servicios públicos teniendo en cuenta el nivel de 
intervención vial. 

3. Elaborar y presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación del 
inventario de daños, el cronograma detallado del proyecto y flujo de caja 
correspondiente, el cual deberá incluir las actividades a desarrollar, el alcance total 
estimado, en donde se evidencien los trámites y tiempos requeridos para el 
cumplimiento del Contrato, atendiendo lo estipulado en el Anexo 1- Anexo técnico y el 
apéndice correspondiente a los lineamientos del Cronograma incluido en los pliegos de 
condiciones y demás documentos que soporta el presente proceso.  

4. Adquirir toda aquella documentación e información en general requerida para la 
ejecución del Contrato, y determinar que esté de acuerdo con las normas, 
especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo normal 
del proyecto. 

5. Efectuar en conjunto con la INTERVENTORÍA una visita a los sitios donde se ejecutará 
el proyecto, el Director de obra y los Especialistas, dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la aprobación de las hojas de vida, con el fin de hacer un 
reconocimiento de la zona y suscribir el acta de visita correspondiente.  

6. Elaborar y presentar para aprobación de la INTERVENTORÍA el Plan de Calidad del 
proyecto el cual incluye el Plan de inspección de ensayos de campo y laboratorio para 
control de calidad de materiales y producto terminado correspondiente, dentro de los 
diez (10) días hábiles después de suscrita el acta de inicio. El plan de inspección debe 
contener los Planes de Muestreo y Ensayos por cada una de las actividades de obra 
que contemple el Contrato. Lo anterior, conforme a lo definido en los numerales 
correspondientes a las Especificaciones Técnicas Generales del IDU y los demás 
documentos que conforman el Contrato. De acuerdo con lo definido en los numerales 
de las “condiciones de entrega para el recibo de los trabajos”, dichos planes deben 
contemplar y estar elaborados como mínimo con las cantidades y frecuencias de 
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ensayo que ahí se disponen. Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la ejecución 
de las Actividades de Obra. El CONTRATISTA debe haber obtenido aprobación por 
parte de la INTERVENTORÍA de este producto a más tardar treinta (30) días hábiles 
después de la firma del acta de inicio. 

7. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas junto con la INTERVENTORÍA y 
sus especialistas proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones 
para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el acta de comité de seguimiento al 
Contrato de obra y/o formato de recorrido de obra. 

8. Entregar oportunamente a la INTERVENTORÍA, la información y soportes requeridos 
para la elaboración de informes semanales, mensuales y finales. 

9. Elaborar y obtener la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, del inventario de 
daños conforme a lo establecidos en el Anexo 1 – Anexo Técnico y demás documentos 
contractuales, reportando las condiciones actuales para el desarrollo del proyecto y 
anexando los soportes necesarios.  

10. Solicitar y recibir del INTERVENTOR la siguiente información: GU-IC-01 Guía Toma de 
Información Técnica de inventario diagnóstico y ensayos para la gestión de la 
Infraestructura vial y espacio público de Bogotá D.C. y copia del Certificado de Reserva 
Presupuestal. 

11. Implementar los documentos y formatos vigentes que requieran las autoridades 
competentes, durante la ejecución de los Contratos (SDM, SDA, ESP, CAR, entre 
otros), según aplique. 

12. Solicitar al INTERVENTOR la información adicional que requiera. 

13. Elaborar el presupuesto para la ejecución de las obras, estimando que actividades se 
puedan ejecutar con frentes de obra siete por veinticuatro (7x24), es decir, tres (3) 
turnos diarios, veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, en 
concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013. 

PARAGRAFO. La actividades establecidas en la obligación 1 del presente numeral 
debidamente revisadas y aprobadas por parte de la INTERVENTORÍA y para el literal e 
aprobado por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad-SDM, del presente numeral, 
deberán cumplirse en un término máximo de DIEZ (10) días hábiles contados a la 
suscripción del acta de inicio y para el literal a. deberá contar con aprobación por parte de 
la INTERVENTORÍA en un término máximo de SEIS (6) días hábiles contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio.  
 

14.2.2. OBLIGACIONES COMPONENTE DE DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. 

 
1. Elaborar y presentar el Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica, con su 

respectivo cronograma, con el fin de remitir al INTERVENTOR para su aprobación. 

2. Elaborar y presentar los documentos metodológicos y cronograma de la ejecución de 
las actividades del componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, 
con el fin de remitir a la INTERVENTORÍA para su aprobación conforme a lo 
establecido en las obligaciones del componente.  
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3. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo 
vigente al momento de la suscripción del Contrato. 

4. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento de la 
suscripción del Contrato, toda la información solicitada del componente Diálogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica en los tiempos requeridos, durante la ejecución 
del Contrato. 

5. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación del 
Contrato, de acuerdo con los parámetros de la Oficina Asesora de Comunicaciones del 
IDU. 

6. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologías y 
estrategia valorando el componente Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y 
considerándolo para la toma de decisión frente a las alternativas, conforme a la guía 
de gestión social del IDU versión vigente, o el documento que haga sus veces o el 
documento que la reemplace. 

 

14.2.3. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
El CONTRATISTA deberá desarrollar cada uno de los componentes del proyecto, 
establecidos en los Pliegos de Condiciones, dando cumplimiento a la normatividad vigente 
relacionada con el componente Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se debe 
incluir la identificación de las actividades susceptibles a generar impactos al ambiente, con 
el fin de poder realizar la evaluación y valoración de los impactos ambientales y establecer 
las medidas de manejo que compensen, mitiguen, corrijan y prevengan la afectación de 
todos los aspectos ambientales según el objeto del contrato, con el fin de minimizar las 
posibles afectaciones sobre el entorno natural (Aguas subterráneas, aguas superficiales, 
flora y fauna) y en el entorno (ruido, vibración y polución del aire) entre otros aspectos que 
se determinen en el desarrollo del contrato. 
 
De igual forma, cumplir con los lineamientos que en materia ambiental y SST se establecen 
en el manual único de control y seguimiento ambiental y de SST del IDU, Guía de Manejo 
Ambiental para el sector de la construcción de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, 
Guía para la Elaboración del Plan de Gestión de RCD en obra, en cumplimiento de la Res. 
SDA 1115 de 2012 y Res. SDA 932 de 2015; el Manual de INTERVENTORÍA y/o 
Supervisión de Contratos del IDU (vigentes al momento de la ejecución) o los que lo 
modifiquen o sustituyan en cuanto a la gestión técnica y administrativa. 
 
Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad Ambiental 
Competente (AAC) requiera, así como la información y/o documentación que sea necesaria 
para la obtención de los permisos, lineamientos o autorizaciones requeridas para el 
desarrollo del objeto del Contrato, así como para el seguimiento relacionado, adjuntando 
los soportes de pago para la evaluación y seguimiento a los trámites necesarios para 
ejecución del Contrato.  
 
El CONTRATISTA, deberá ajustar, obtener la aprobación de la INTERVENTORÍA e 
implementar los estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo (si aplica), el 
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documento de Manejo Ambiental de la Obra (MAO) que se requieran de acuerdo con los 
lineamientos definidos en el Apéndice del componente Ambiental. 

 
14.2.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

– CONVENIOS MARCO VIGENTES CELEBRADOS ENTRE EL IDU Y LAS 
EMPRESAS DE SERVICOS PÚBLICOS Y DE TELECOMUNICACIONES Y LA 
GUÍA “COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL IDU, ESP Y PRST PARA 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE” 

 
1. Establecer los contactos iniciales con los representantes de las ESP, PRST, SDM, SDP 

y otras Entidades, una vez estos sean nombrados y la INTERVENTORÍA le informe al 
respecto. El delegado debe realizar el acompañamiento en desarrollo de la obra en lo 
concerniente a las redes de servicios públicos, señalización, semaforización y otros 
aspectos que se considere. 

2. Gestionar, realizar las actividades y elaborar los insumos y productos necesarios 
aplicables a las ACTIVIDADES PREVIAS considerando los requerimientos y alcance 
del proyecto dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía 
“Coordinación Interinstitucional IDU, ESP y PRST en proyectos de infraestructura de 
transporte” y/o a los convenios marco vigentes con las ESP y PRST incluidos sus 
modificatorios y anexos (cuando aplique). Aplica para las redes de servicios públicos 
existentes dependiendo del nivel de intervención del pavimento, o de la estructura vial 
objeto del Contrato.  

3. Elaborar, actualizar y suscribir el acta de competencias de pago y/o presupuesto de 
obra incluyendo lo relacionado con maniobras por parte de cada ESP, con la debida 
oportunidad, de forma tal que se cuente con la misma previo a la ejecución de las 
actividades de redes que se involucren en la referida acta.(cuando aplique).  

4. Consultar, conocer, y poner en práctica los convenios vigentes con las ESP y la guía 
de coordinación interinstitucional publicados en la página WEB del IDU, durante la 
ejecución del Contrato (cuando aplique). 

5. Llevar a cabo las mesas de decisión técnica según la metodología establecida en los 
convenios vigentes con las ESP y en la guía de coordinación interinstitucional (cuando 
aplique). 

Atender las reuniones con las ESP y demás Entidades distritales y nacionales competentes, 
con objeto de resolver y/o definir situaciones, recibir observaciones a los productos, conocer 
procedimientos, entre otros.  

 

14.3. OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 
El CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, además de las 
establecidas en el Manual de Gestión de INTERVENTORÍA y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato: 
 

14.3.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO 
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1. Elaborar y entregar a la INTERVENTORÍA a más tardar al mes siguiente al relacionado 
en el extracto, el informe de inversión y buen manejo del anticipo debidamente 
soportado. 

2. Proponer para aprobación de la INTERVENTORÍA, las posibles soluciones a cualquier 
inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra respecto de los 
diagnósticos y/o de diseños de alternativa de intervención. 

3. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas junto con la INTERVENTORÍA, 
sus especialistas y los delegados de las Empresas de Servicios Públicos y de 
Comunicaciones (cuando aplique) proponiendo alternativas, generando soluciones y 
demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir las correspondientes 
actas. 

4. Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas por disciplina entre los 
especialistas del CONTRATISTA de obra y de la INTERVENTORÍA, para la 
conciliación, unificación de criterios y acuerdos. Suscribir el acta correspondiente. 

5. Generar y entregar a la INTERVENTORÍA antes y después de las intervenciones, 
registros fotográficos por cada elemento de la Malla Vial que haga parte del Contrato. 
Esto incluye elementos de redes de servicios públicos, para estrategias de intervención 
de rehabilitación y de reconstrucción. 

6. Cumplir con el CRONOGRAMA y el programa de inversiones aprobados para la 
ejecución de las obras, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En 
caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios 
mediante un plan de contingencia según lo establecido en el Manual de Gestión de 
INTERVENTORÍA y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del Contrato.   

7. Elaborar y presentar a la INTERVENTORÍA para aprobación los planes de manejo de 
tránsito requeridos para la ejecución de las obras, según el cronograma y las 
necesidades del proyecto, Estos deberán cumplir los requisitos para aprobación de la 
SDM. 

8. Implementar el Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la SDM. 

9. Implementar el Plan de Calidad y el Plan de Inspección de Ensayos de campo y de 
Laboratorio y entregar a INTERVENTORÍA evidencia de su cumplimiento. 

10. En caso de reprogramación en el cronograma del proyecto, esté se debe entregar para 
aprobación de la INTERVENTORÍA adjuntando como anexo la respectiva justificación. 
La reprogramación se deberá presentar para aprobación dentro de los tres (3) primeros 
días hábiles después de detectada la desviación del cronograma en el comité semanal 
del Contrato. 

11. El CONTRATISTA debe presentar a la INTERVENTORÍA para su aprobación, el 
presupuesto (balance financiero) para la ejecución del Contrato. 

12. Entregar oportunamente a la INTERVENTORÍA la información y soportes requeridos 
para la elaboración de los informes semanales y mensuales incluyendo soportes y 
demás documentos. 

13. Realizar los ensayos de campo y laboratorio contemplados en los Plan de inspección 
de Ensayos, aprobados por el INTERVENTOR. Debe presentar a la INTERVENTORÍA 
para su revisión y aprobación, los informes y tablas resumen de resultados de ensayos, 
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con los que se garantice la calidad de los materiales, mezclas de materiales y productos 
terminados, para cada una de las actividades de obra ejecutadas; a través del 
cumplimiento de los requisitos definidos para cada caso, en las Especificaciones 
Técnicas Generales del IDU o Particulares del Contrato.  

14. Terminar la elaboración de los diagnósticos y los diseños de alternativas de 
intervención (si aplica) con el presupuesto asignado a más tardar en el tiempo 
estipulado en el Anexo 1 - Anexo Técnico, siguiendo para ello los lineamientos 
estipulados en los documentos contractuales del proyecto para aprobación de la 
INTERVENTORÍA, según sea el caso. 

15. Mantener actualizado el listado de documentos y así asegurar que el proyecto se esté 
ejecutando de acuerdo con las últimas versiones de todos los planos y documentos 
técnicos aplicables al mismo. 

16. Transferir al IDU los derechos patrimoniales de autor de los diagnósticos y diseños de 
alternativa de intervención elaborados y aprobados por la INTERVENTORÍA, e inscribir 
la cesión respectiva en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

17. Elaborar y presentar a la INTERVENTORÍA las Especificaciones Técnicas Particulares 
por cada producto (materiales o mezclas de materiales), técnicas o tecnologías para la 
construcción que no estén contemplados en las Especificaciones Técnicas Generales 
del IDU vigentes; y las cuales sean necesarias en la ejecución del Contrato. Cada 
Especificación Técnica Particular debe estar elaborada siguiendo como mínimo lo 
dispuesto en las Especificaciones Técnicas del IDU vigentes, en las que se incluye la 
“estructura general de una especificación técnica de materiales y construcción”, y lo 
estipulado en el Apéndice de Especificaciones Técnicas Particulares de Materiales y 
Construcción la cual debe ser presentada previamente a la ejecución del trabajo.   

18. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la INTERVENTORÍA y/o el IDU, en un 
plazo no mayor a ocho (8) días hábiles cuando los resultados de los ensayos no 
cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto. Cumplido lo anterior, 
deberá realizar nuevos ensayos de campo y laboratorio que prueben el cumplimiento 
de las especificaciones contratadas y entregarlos a más tardar quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de terminación de los correctivos solicitados.  

19. Elaborar los esquemas y/o diseños de señalización definitiva e implementar la 
señalización definitiva aprobada por la Secretaría Distrital de Movilidad (si aplica).   

20. Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos e 
implementar la señalización definitiva dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 
de finalizadas las obras, y cuando aplique, para las vías utilizadas como desvíos, dentro 
de los treinta (30) días hábiles siguientes de finalizada las obras. 

21. Realizar la demarcación provisional (punteo), delimitando los carriles sobre el o los 
segmentos intervenidos, manteniendo en un nivel visible y óptimo hasta que se efectúe 
la demarcación definitiva de los tramos o segmentos viales intervenidos en los cuales 
aplique dicha actividad o cuando así lo solicite la Entidad.  

22. Realizar la entrega de las obras terminadas a la INTERVENTORÍA y gestionar los 
permisos, informes y documentación que se requieran con dicho fin.  

23. Entregar a la INTERVENTORÍA los planos récord de obra construida por tramo 
funcional (es decir corredor vial, puente vehicular o peatonal, intersección a desnivel, 
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eje de CicloRuta o tramo de espacio público y red de servicios públicos, donde aplique) 
por cada recibo final de obra de tramo vial, de acuerdo con lo establecido por el IDU en 
la Guía de entregables en formato digital o la que haga sus veces incluyendo la 
estandarización para posterior alimentación de la base de datos del SIGIDU, dentro de 
los treinta (30) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de recibo final de obra 
por tramo vial. 

24. Entregar la recopilación de información para la actualización de la base de datos del 
inventario de la malla vial, el espacio público y puentes, según disposiciones del IDU. 
Así como el resultado de los ensayos de campo y de laboratorio, que serán insumos 
para la actualización de la base de datos de la Entidad disponible para tal fin.   

25. Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORÍA para su aprobación, las actas de 
recibo parcial de obra, adjuntando la documentación soporte requerida.        

26. Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORÍA para su aprobación el Acta de 
Recibo final de Productos de Consultoría para las actividades de Diagnóstico y Diseños 
de alternativa de intervención.  

27. Suscribir junto con la INTERVENTORÍA el acta de terminación del Contrato, a más 
tardar un (1) día después de la culminación del plazo de ejecución del mismo. En esta 
acta se deberá relacionar el estado en que se encuentran las obras y actividades 
ejecutadas y el cronograma de entrega de los faltantes para la suscripción del acta de 
recibo final.  

28. Suscribir junto con la INTERVENTORÍA, el Acta de Recibo Final de Obra por tramo vial 
en donde conste el recibo de las obras ejecutadas a satisfacción por parte de esta, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión de 
INTERVENTORÍA y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente a la suscripción del 
Contrato. 

29. Efectuar la actualización de las pólizas, una vez se suscriban las actas de recibo final 
de Obra por tramo vial. 

30. Entregar a la INTERVENTORÍA los insumos necesarios para la elaboración del Informe 
de seguimiento de la garantía única incluyendo soportes y demás documentos. 

31. Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORÍA para su aprobación el Acta de 
Recibo final de Obra a los cuarenta y cinco (45) días de terminado el plazo de ejecución, 
una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas, conforme a los 
lineamientos establecidos en el Manual de Gestión de INTERVENTORÍA y/o 
Supervisión de Contratos del IDU vigente a la suscripción del Contrato, adjuntando la 
documentación soporte requerida.  

32. Entregar a la INTERVENTORÍA los insumos necesarios para la elaboración del Informe 
final de INTERVENTORÍA de obra incluyendo soportes y demás documentos, dentro 
de los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del acta de recibo final de 
obra.  

33. Elaborar y presentar el cronograma general de la liquidación del Contrato, diez (10) 
días previos a la finalización del plazo contractual, el cual deberá incluir las actividades 
a desarrollar, el alcance estimado en donde se evidencien los trámites y tiempos 
requeridos para el cumplimiento del plazo de liquidación, de acuerdo con el apéndice 
correspondiente a los lineamientos del Cronograma incluido en los pliegos de 
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condiciones. Se incluirá trámites para el recibo de activos por parte de las ESP y TIC, 
donde aplique. El cronograma se deberá presentar para revisión y aprobación de la 
INTERVENTORÍA. 

 

14.3.2. OBLIGACIONES COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. 

 
El CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, además de las 
establecidas en el Manual de Gestión de INTERVENTORÍA y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato: 
 
1. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestión social, dialogo ciudadano y 

comunicación estratégica para el Contrato y levantar los registros y productos 
relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Guía de Gestión 
Social para el Desarrollo Urbano Sostenible del IDU versión vigente, o el documento 
que haga sus veces. 

2. Realizar el trámite oportuno a las PQRSD presentadas por los ciudadanos en todas las 
reuniones y canales de atención del punto IDU, con el objetivo de responder las mismas 
conforme a las directrices de la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía. 

3. Durante la ejecución del Contrato se debe garantizar canales de información, 
comunicación y atención para el ciudadano; al igual que el uso y distribución de todas 
las piezas de comunicación aprobadas por el IDU. 

4. Entregar al INTERVENTOR los insumos requeridos para la elaboración del informe 
mensual Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de INTERVENTORÍA, 
correspondientes a la gestión social realizada durante el periodo. 

5. Cumplir con los programas y actividades de diálogo ciudadano y comunicación 
estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular los proyectos.  

6. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe final de 
gestión Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de INTERVENTORÍA y se 
haya realizado la inspección al sitio de obra. 

 
14.3.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACIÓN DE POBLACIÓN 

VULNERABLE 
 
Atendiendo el análisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el ofrecimiento 
hecho en la oferta, el CONTRATISTA deberá vincular recurso humano proveniente de la 
población vulnerable, personas marginadas y/o excluidas de la dinámica de la ciudad, en 
los porcentajes ofrecidos de acuerdo con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. Para ello deberá seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado y que 
se encuentren registradas en la base de datos de la población beneficiaria que administra 
la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. De no existir el perfil solicitado, el 
CONTRATISTA deberá certificar que realizó la consulta, EL CONTRATISTA, deberá 
presentar al IDU, con aval de la INTERVENTORÍA los Contratos que acrediten la 
vinculación del personal de nivel operativo proveniente de la población vulnerable.  
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14.3.4. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

 
1. Implementar los compromisos A&SST aprobados en el Manejo Ambiental de Obra - 

MAO y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del 
Contrato, según los requerimientos contractuales y normatividad legal vigente, 
manteniéndolo actualizado durante la ejecución del Contrato y de acuerdo con la 
dinámica del proyecto. 

2. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la INTERVENTORÍA, para 
actualizar o elaborar y presentar el inventario forestal, o la documentación necesaria 
para el trámite de permisos ambientales o para realizar el acompañamiento a la 
autoridad ambiental y suscribir el acta de visita para aprobación de la INTERVENTORÍA 
(en los tramos que aplique).  

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecución de 
las actividades del MAO, y las fichas de seguimiento de labores ambientales contenidas 
en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los formatos 
publicados en la página Web del IDU. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SGSST) conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el 
presente Contrato y presentar los respectivos soportes en los informes mensuales 
remitidos a la INTERVENTORÍA de acuerdo a lo establecido en el Manual Único de 
Control y Seguimiento Ambiental y SST, listas de contenidos o los que los modifique o 
sustituyan. 

4. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o programas 
constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el 
MAO. 

5. Remitir a la INTERVENTORÍA el informe al corte del período de obra inmediatamente 
anterior, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles después del corte, el cual debe 
contener todos los insumos necesarios para la elaboración del informe mensual MA-
SST de INTERVENTORÍA, según los requerimientos contractuales y demás normas, 
así como lo establecido en el Manual de seguimiento Ambiental y SST, listas de 
contenidos o formatos aplicables vigentes.     

6. Elaborar y entregar a la INTERVENTORÍA para su aprobación el informe Ambiental y 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada anualidad.  

7. Elaborar y entregar a la INTERVENTORÍA para su aprobación el informe final 
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

8. Informar a la INTERVENTORÍA de todos los acontecimientos ambientales, de 
seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del Contrato.   

9. Reportar a la INTERVENTORÍA los pasivos ambientales que se presenten durante la 
ejecución del Contrato y antes del cierre ambiental de la obra.   

10. Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por la 
INTERVENTORÍA o requeridos por la Entidad durante el desarrollo del Contrato y 
suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.   

11. Adjuntar Certificación del revisor fiscal y/o representante legal según aplique por medio 
de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de salarios y/o honorarios (según 
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aplique) y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 
o la normativa vigente al momento de inicio del Contrato (de cada CONTRATISTA o 
subcontratista y para cada informe) 

12. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice 
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

13. Inscribir en el formato respectivo vigente, los Proveedores de Materiales de 
Construcción y Sitios de Disposición final, Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos 
de Construcción y Demolición RCD o el que haga sus veces, que vayan a hacer 
utilizado en la ejecución del proyecto. El CONTRATISTA deberá verifica y soportar que 
éstos cumplan con los requisitos que las autoridades ambientales y administrativas han 
definido para su funcionamiento. El mencionado formato y los soportes deben remitirse 
a la INTERVENTORÍA para revisión, aprobación y posterior envío al IDU. 

Adicional a lo anterior, el CONTRATISTA podrá consultar el Directorio de Proveedores 
del IDU, teniendo en cuenta que el mismo es consultivo y no es vinculante. 

14. Cumplir con la presentación de informes, productos y demás requerimientos A&SST 
aplicables vigentes, de acuerdo a lo establecido en los documentos contractuales, 
manuales, guías, formatos, listas de contenidos y demás establecidos por la Entidad.  

15. En caso de que se presente en un período el retiro, cambio o renuncia de personal, 
remitir el respectivo paz y salvo (para el proyecto) según los aspectos establecidos por 
la Entidad para este documento. Por otra parte, remitir copia del examen médico de 
retiro o de la notificación de su realización al trabajador debidamente firmado. 

16. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice 
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, manuales, formatos, listas de 
contenidos vigentes. 

17. Implementar la señalización Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo requerida 
en la obra de acuerdo con los estándares definidos en la legislación nacional vigente y 
las normas Técnicas Colombianas NTC. 

18. Garantizar que las áreas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y 
vehículos.  

19. Habilitar zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el tránsito de los 
trabajadores y el personal involucrado. 

20. Determinar con la INTERVENTORÍA, si se requiere adelantar tratamientos 
silviculturales o endurecimiento de zonas verdes con el fin de elaborar los respectivos 
documentos (inventario forestal, memorias técnicas de zonas verdes y descriptiva del 
Contrato, balance de zonas verdes, planos y demás solicitados por la Autoridad 
Ambiental Competente (AAC), definiendo si existen variaciones a fin de comunicar tal 
situación a la Autoridad Ambiental Competente (AAC). 

21. Realizar en conjunto con la INTERVENTORÍA y el IDU, las visitas a terreno para 
actualizar y ajustar el manejo de la vegetación y demás componentes ambientales a 
relacionar en el MAO, en caso necesario, para su posterior remisión al IDU y adelantar 
las gestiones respectivas ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC). De igual 
manera, se debe verificar que las obras que se van a adelantar no se encuentren en 
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sectores ubicados dentro del sistema de áreas protegidas del distrito capital o dentro 
del sistema de estructura ecológica principal y dado el caso se deben solicitar las 
respectivas autorizaciones y permisos ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC). 

22. Realizar en compañía de la INTERVENTORÍA y el IDU el recorrido de inspección 
A&SST a los sitios de obras una vez terminado las actividades. 

 

14.3.5. CRITERIO AMBIENTAL. Adecuado aprovechamiento y uso de recursos 
naturales  

 
El CONTRATISTA se compromete a cumplir rigurosamente con la normativa ambiental 
vigente del orden nacional y distrital, incluyendo el Acuerdo Distrital 808 de 2021 y el 
Decreto distrital 317 de 2021, que regulan el uso y consumo de plásticos de un solo uso en 
las entidades del Distrito Capital, así como la Guía de Contratación Pública sostenible y 
Socialmente Responsable.  
 
En línea con la directriz ambiental y con el compromiso que desde el IDU se tiene con la 
sostenibilidad ambiental, el CONTRATISTA implementará programas internos que 
desincentiven el uso de plásticos de un solo uso, que permitan superar las metas 
establecidas por la normativa vigente. Estos programas deben incluir, pero sin limitarse a 
ello: 

 
 Capacitación, campañas pedagógicas y sensibilización del personal sobre consumo 

responsable y manejo adecuado de residuos. 

 Implementación de estrategias para la reducción, reutilización y reciclaje de plásticos y 
otros materiales. 

 Sustitución de plásticos de un solo uso por alternativas sostenibles en las actividades 
diarias del contrato. 

 Promoción de prácticas de economía circular en la gestión de residuos. 

 Otras estrategias que el contratista considere pertinentes que incentive el uso 
sostenible y responsable de plásticos y propendan por el control de la contaminación y 
protección ambiental. 

Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a desarrollar actividades que involucren a los 
usuarios en la gestión adecuada de residuos posconsumo, fomentando la separación en la 
fuente, el reciclaje y la disposición responsable. Estas actividades podrán incluir campañas 
de sensibilización, jornadas de recolección y programas de educación ambiental. 
 
Igualmente, el CONTRATISTA se compromete a la adquisición de productos distribuidos 
en envases reciclados, reutilizables, reciclables o biodegradables.  
 

14.3.6. CRITERIO AMBIENTAL. Gestión integral de residuos con economía 
 



 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1596 - 2025 CELEBRADO ENTRE  
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO PUENTES JT. 
 

42 
 

El CONTRATISTA se compromete a cumplir rigurosamente con la normativa ambiental 
vigente del orden nacional y distrital, incluyendo la Ley 1672 de 2013, el Decreto 4741 de 
2005 Resolución 1511 de 20101, - y el Plan de residuos peligrosos del IDU- PL-AC-03. 
 
Así mismo El CONTRATISTA se compromete a implementar y garantizar la gestión y 
manejo integral de los residuos generados durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la normativa ambiental vigente y los principios de la Responsabilidad 
Extendida del Productor (REP. Igualmente, entregara al IDU las certificaciones de 
disposición de RAES, las cantidades en unidades de kilogramos y la relación de disposición 
coincidiendo con la certificación 
 
El incumplimiento de esta cláusula podrá dar lugar a sanciones de carácter contractual a 
que haya lugar, sin perjuicio de las acciones legales que puedan emprender las autoridades 
competentes encargadas de la vigilancia, control y seguimiento al cumplimiento de la 
normatividad ambiental. 
 

14.3.7. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL 
 
1. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas junto con 

la INTERVENTORÍA y los delegados de las diferentes ESP y demás Entidades del 
distrito.   

2. Enviar a la INTERVENTORÍA la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP 
soportando la pertinencia de las mismas y aplicando el procedimiento establecido para 
tal fin (cuando aplique).  

3. Suscribir con los delegados de las ESP y la INTERVENTORÍA, la constancia de 
ejecución de maniobra (cuando aplique).   

4. Informar a la INTERVENTORÍA sobre los daños o hurto a la infraestructura de las ESP 
y suscribir el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes 
a la ocurrencia del suceso.  

5. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales 
competentes y suscribir el documento correspondiente.  

6. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener los avales y no objeciones 
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y PRST y aprobaciones 
con Entidades Distritales.  

7. Realizar el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP, que le 
sean imputables.  

8. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos para el manejo de redes 
húmedas y secas en las establecidas especificaciones técnicas de la respectiva ESP y 
PRST, en la Guía de Coordinación Interinstitucional GU-IN-02 y en los respectivos 
convenios marco con ESP y PRST incluidos sus modificatorios y anexos. 

9. Cumplir con lo establecido en los convenios vigentes celebrados entre el IDU y las 
Empresas de Servicios Públicos incluidos sus modificatorios y anexos y en la Guía de 

 
1 Expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
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Coordinación Interinstitucional GU-IN-02 “COORDINACIÓN IDU, ESP Y PRST EN 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE” para el recibo de activos 
de redes de servicios públicos parcial y/o final con las ESP (cuando aplique).  

10. Realizar de manera conjunta con las Entidades competentes y la INTERVENTORÍA la 
visita de inspección detallada, para verificar el estado final de las obras de redes en los 
frentes objeto del contrato. El CONTRATISTA debe asistir con todos los especialistas 
respectivos (cuando aplique). 

11. Elaborar y entregar los planos récord de las ESP y PRST los cuales se deben efectuar 
conforme a lo indicado en el respectivo convenio marco suscrito entre el IDU y la ESP 
y/o PRST y teniendo en cuenta el procedimiento de entrega de activos a las ESP y 
PRST del documento GU-IN-02 “COORDINACIÓN IDU, ESP Y PRST EN 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”. 

14.4. OBLIGACIONES TRANSVERSALES A TODA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

El CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, además de las 
establecidas en el Manual de Gestión de INTERVENTORÍA y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato: 
 

14.4.1. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (SST).  

 
1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión A&SST publicados en la 

página Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos que soporten 
los mismos. El INTERVENTOR o el IDU podrán en cualquier momento solicitar soportes 
adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión A&SST. En caso de 
actualización, inclusión o exclusión de formatos publicados, el IDU será autónomo en 
decidir si debe o no realizarse este cambio y el CONTRATISTA se compromete a 
cumplir con lo dispuesto por la Entidad.  

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las 
actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.  

3. Elaborar y presentar los estudios requeridos según el apéndice Ambiental y SST del 
pliego de condiciones, para el Contrato. 

4. Presentar los informes mensuales de acuerdo a lo establecido en el Manual Único de 
Control y Gestión de INTERVENTORÍA y Supervisión de Contratos vigente a la 
suscripción del Contrato, Manual de Seguimiento Ambiental y SST, listas de contenido, 
formatos y demás vigentes aplicables al Contrato. 

5. Elaborar y entregar a la INTERVENTORÍA para su aprobación el informe de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de cada anualidad.  

6. Conocer, divulgar y aplicar la política A&SST establecida por el IDU al ejecutar sus 
actividades o servicios sin crear riesgos para la salud y la seguridad del personal o 
impactos al ambiente. 

7. Realizar los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en caso de 
ser requeridos siguiendo las metodologías establecidas en las normas, leyes 
ambientales vigentes y en los Capítulos técnicos correspondientes del Pliego de 
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Condiciones (cuando aplique). 

8. Presentar el respectivo protocolo para la realización del monitoreo aprobado por la 
INTERVENTORÍA (cuando aplique). 

9. Efectuar el reporte a la INTERVENTORÍA de los accidentes de trabajo presentados en 
cada periodo, haciendo entrega de la información correspondiente.  

10. Tramitar y adelantar dentro de la planeación del Contrato los permisos, lineamientos y/o 
solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente (AAC).  

11. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad Ambiental 
Competente (AAC) requiera, así como la información y/o documentación que sea 
necesaria para la obtención de los permisos, lineamientos o autorizaciones requeridas 
para el desarrollo del objeto del Contrato.  

12. Brindar a la INTERVENTORÍA y al IDU todo el soporte técnico para los trámites de 
permisos ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental 
Competente (AAC).  

13. Realizar la Identificación, descripción y cuantificación de las zonas verdes susceptibles 
de afectación por el proyecto (cuando aplique).  

14. Realizar el Diseño Paisajístico según las características ambientales del área de 
influencia del proyecto (cuando aplique). 

15. Entregar a la INTERVENTORÍA copia de los Contratos laborales y/o de prestación de 
servicios, Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periódico, notificación de 
derecho a examen de retiro o de egreso, notificación de riesgos y certificado de las 
afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido 
contractualmente y la copia del acta que evidencie que se realizó la inducción al 
personal, dentro de los cinco (5) días hábiles posterior a la aprobación que ésta otorgue 
sobre las hojas de vida, previo al ingreso de personal y demás documentos que se 
enumeran en el Anexo de Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto, en el 
pliego de condiciones.  

16. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás documentos y 
medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos por la 
INTERVENTORÍA y/o el IDU durante el transcurso del Contrato.  

17. Elaborar según la normatividad legal vigente el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo aplicable del proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas 
hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre otros). 

18. El CONTRATISTA deberá pagar a su personal con los valores indicados en el desglose 
del AIU ofertado a título de remuneración. En caso de que un profesional o personal 
establecido en la plantilla mínima no haya laborado en un período respectivo, el monto 
correspondiente al pago del salario y honorarios o remuneración será descontado 
proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin perjuicio de adelantar los procesos 
administrativos a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en el Contrato. 

19. Entregar mensualmente a la INTERVENTORÍA las certificaciones originales de 
materiales y RCD para su custodia. 
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14.4.2. OBLIGACIONES EN MATERIA DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

 
1. Cumplir estrictamente con lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual de 

servicio al ciudadano y gestión de los derechos de petición, 2) Instructivo de 
clasificación de requerimientos ciudadanos 3) Instructivo sistema de gestión de PQRS, 
4) Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano Sostenible adoptados por el IDU 
vigentes, o los que hagan sus veces durante la ejecución del Contrato. 

2. Convocar a la comunidad, la INTERVENTORÍA, IDU y las Partes interesadas en asistir 
y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido en el Contrato. 

3. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice de 
Especificaciones para el Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica. 

 
14.4.3. OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPO 

 
El CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y 
utilizar toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, necesarios 
para la ejecución de este Contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la fecha de 
terminación del mismo. De acuerdo con lo anterior, el CONTRATISTA se obliga a lo 
siguiente:  
 
1. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la movilización 

del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, autorizaciones, controles, 
dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte y 
demás autoridades competentes. Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este 
aspecto será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA. 

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes intangibles 
protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente licenciados, para la 
ejecución del Contrato.  

3. La utilización de software no licenciado por parte del CONTRATISTA dará lugar a las 
multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del 
CONTRATISTA dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el CONTRATISTA 
mantendrá indemne al IDU por cualquier reclamación relacionada con el uso de 
patentes, permisos o licencias y responderá frente a terceros por el uso de las mismas. 

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el INTERVENTOR y toda persona designada por 
ellos, deberán tener libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas utilizados para 
la ejecución del Contrato, y el CONTRATISTA deberá proporcionar todas las facilidades 
y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspección y 
vigilancia. 

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el 
CONTRATISTA, sus agentes y subcontratistas estarán bajo su entera responsabilidad 
durante el plazo de vigencia de este Contrato. Por lo tanto, cualquier daño o perjuicio 
causado por los equipos, los elementos, los insumos o los materiales empleados por el 
CONTRATISTA a terceras personas, lo hará responsable frente a éstas y, en todo caso, 
mantendrá indemne al IDU por concepto de cualquier reclamación. 
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14.4.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 
 
Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo del objeto 
del Contrato será vinculado y/o removido por el CONTRATISTA, quien es el único 
responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las disposiciones 
legales sobre la contratación de personal colombiano y extranjero y con aquellas que 
reglamentan las diferentes profesiones. 
 
a. Personal mínimo 
 
1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar las actividades 

correspondientes. Para lo anterior deberá entregar, a la INTERVENTORÍA, la 
documentación requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente 
obligación. 

2. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato y para el cabal cumplimiento de sus 
obligaciones, el CONTRATISTA deberá mantener el personal mínimo que cumpla 
con la formación académica, experiencia general, experiencia específica, y demás 
términos descritos en el Anexo de Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto, 
en el pliego de condiciones, sus anexos y demás documentos que integran el proceso, 
la oferta presentada y el presente Contrato. 

3. El CONTRATISTA sólo podrá sustituir el personal mínimo, con la autorización previa, 
expresa y escrita del INTERVENTOR, o cuando el IDU así lo solicite por el bajo o 
deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el personal 
que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo de 
Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto y demás documentos del proceso. 
El CONTRATISTA deberá garantizar en todo momento que las actividades a 
desarrollar objeto del Contrato no sean desatendidas. 

4. Se deberá garantizar la contratación del personal mínimo requerido para la ejecución 
del Contrato, para la elaboración y seguimiento de los productos establecidos en los 
documentos contractuales.  

5. El CONTRATISTA deberá vincular el personal mínimo exigido en el proceso; en caso 
de que el CONTRATISTA estime necesidades de personal adicional que se requiera 
no se generarán costos adicionales. 

6. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los términos 
previstos en la presente Cláusula y en el Anexo de Requerimientos del Personal 
Mínimo del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos o los demás 
documentos que hacen parte integral el proceso, generará el inicio de los procesos 
administrativos sancionatorios a que haya lugar.  

 
b. Acreditación del personal mínimo. 

 
El CONTRATISTA deberá acreditar ante el INTERVENTOR que cuenta con el personal 
mínimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el presente 
Contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los Manuales del IDU 
vigentes durante la ejecución del Contrato. 
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Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales asignados 
para el cumplimiento de actividades que de acuerdo con la ley requieran contar con la tarjeta 
profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso temporal, entre otros, 
deberán cumplir con la respectiva exigencia para el ejercicio de sus actividades.    
 
Si durante la ejecución del Contrato, se presenta el caso de modificaciones en la plantilla 
de personal ya aprobado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA deberá allegar las hojas 
de vida correspondientes, para ser aprobadas por el INTERVENTOR dentro de los términos 
contractuales, el cual deberá cumplir con las condiciones previstas en el Anexo de 
Requerimientos del Personal Mínimo del Proyecto, del pliego de condiciones y demás 
documentos del proceso. El CONTRATISTA deberá garantizar en todo momento que las 
actividades a desarrollar objeto del Contrato no sean desatendidas. 
 
c. Actuación del Director del Proyecto 
 
El Director del Proyecto del CONTRATISTA aprobado por el IDU, deberá estar autorizado 
para actuar en su nombre y para decidir con el INTERVENTOR y/o supervisor cualquier 
asunto relativo a la ejecución de este Contrato, de acuerdo con las cláusulas aquí previstas. 
 
d. Subcontratos 
 
El CONTRATISTA podrá subcontratar parcialmente la ejecución del Contrato con personas 
naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 
subcontratada. No obstante, lo anterior, el CONTRATISTA continuará siendo el único 
responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El 
CONTRATISTA es el único responsable ante el IDU de la celebración de subcontratos. En 
todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al CONTRATISTA cambiar al (los) 
subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las condiciones mínimas 
necesarias para la ejecución del (las) labor(es) subcontratadas. 
 
La subcontratación a la que hace referencia este literal se entiende autorizada por parte del 
IDU con la suscripción del presente Contrato.  
 

14.4.5. OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DETALLADO DE 
TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA) 

 
Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Gestión de INTERVENTORÍA y/o 
Supervisión de Contratos del IDU vigente a la suscripción  del presente Contrato, el 
CONTRATISTA deberá presentar al INTERVENTOR y al IDU el Plan Detallado de Trabajo 
(PDT-Cronograma) del Contrato que incluye la entrega de productos, el cual debe 
presentarse por capítulos, subcapítulos, Ítem e igualmente, de manera detallada por 
actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los términos de este 
Contrato, los pliegos de condiciones, capítulos, anexos y demás documentos del proceso, 
el cual deberá contener como mínimo los elementos establecidos en la guía de entrega de 
productos del IDU que corresponda y que le apliquen al proyecto con la normatividad 
vigente. 

 
El INTERVENTOR deberá formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) entregado por el CONTRATISTA, las cuales deberán ser atendidas por el 
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CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en el Manual de Gestión de 
INTERVENTORÍA y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente a la suscripción del 
presente Contrato.  

 
Si el INTERVENTOR no formula observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se entenderá 
aprobado, caso en el cual, el CONTRATISTA informará al IDU que se entiende aprobado 
el PDT-Cronograma, dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del plazo 
establecido en el párrafo anterior. Lo anterior no obsta para que en cualquier momento de 
la ejecución del Contrato en que el IDU o el INTERVENTOR adviertan que el PDT-
Cronograma según el caso no permite cumplir con las obligaciones previstas en este 
Contrato, puedan exigir al CONTRATISTA la corrección del Plan Detallado de Trabajo 
(PDT-Cronograma), el cual deberá ser corregido y entregado en un plazo máximo de dos 
(2) días hábiles contados desde el día siguiente al requerimiento del INTERVENTOR y/o 
del IDU. 
 
El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y productos 
de todas las áreas especificadas en los documentos del Contrato o de las obligaciones para 
su cumplimiento. 
  
Las actividades y entregas definidas en el PDT- Cronograma son de estricto cumplimiento 
en los tiempos establecidos.  

 
El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan Detallado 
de Trabajo (PDT-Cronograma) durante la ejecución del Contrato, así como en los 
porcentajes establecidos en los manuales de la Entidad, dará lugar al inicio de los 
procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar. 
 

14.4.6. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 
PARA LA EJECUCIÓN DE INFORMES 

 
El CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, además de las 
establecidas en el Manual de Gestión de INTERVENTORÍA y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato: 
 
1. Entregar oportunamente a la INTERVENTOR la información completa de todas las 

áreas del Contrato, requerida para la ejecución de los informes semanales, mensuales 
y finales, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás documentos.  

2. Informar oportunamente al INTERVENTOR en caso de requerir acompañamientos o 
conceptos técnicos. 
 

14.5. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
El CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, además de las 
establecidas en el Manual de Gestión de INTERVENTORÍA y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del Contrato: 
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1. Suministrar oportunamente al INTERVENTOR la información requerida para la 
elaboración del acta de liquidación del Contrato.  

2. Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe Final del Contrato, dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del acta de recibo final de obra, 
según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del 
IDU vigentes durante la ejecución del Contrato o el documento que los modifique, le 
sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU.  

3. Solicitar a las ESP el paz y salvo por daños, una vez esté al día en las obras ejecutados 
y en el pago correspondiente. 

4. Los productos documentales finales del Contrato se deben entregar únicamente en 
forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto, especialistas, 
residente y topógrafo. Estos documentos deben cumplir con lo establecido en la Guía 
de Entregables en Formato Digital del IDU y en el Instructivo para la Presentación de 
Planos y Archivos del IDU vigente. 

5. Suscribir el acta de liquidación del contrato de obra, con el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y 
calidad de la información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normativa vigente 
y los manuales de la Entidad.  

6. Remitir a la INTERVENTORÍA el cierre por parte de la ARL correspondiente de los 
accidentes presentados en el Contrato. 

7. Suscribir junto con la INTERVENTORÍA el formato de cierre ambiental y SST. 

 

CLÁUSULA 15 POSESIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU:  
 
Cuando el CONTRATISTA o el Interventor comunique el abandono la Obra; o termine el 
plazo de ejecución sin terminar la obra; o exista grave parálisis de la obra que exijan de la 
entidad o de otra autoridad administrativa una intervención para garantizar la seguridad vial 
o la movilidad, el IDU, a partir de la comunicación de abandono de la obra; o a partir del 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato; o de la ocurrencia de la grave parálisis de 
la obra, sin necesidad de acto administrativo que lo ordene, tomará posesión de las obras, 
para lo cual el IDU adelantará el siguiente procedimiento: a) Citará al CONTRATISTA, a su 
garante y coasegurador, si lo hay, y al Interventor, de contarse con esta instancia de 
vigilancia y control, para que conjuntamente con el área responsable del contrato, el 
supervisor del contrato de Interventoría y el equipo de apoyo a la supervisión,  proceda a 
efectuar una visita de verificación de las obras, de la cual se levantará un acta, en el formato 
adoptado por el IDU, en la que se plasmará el estado financiero y de ejecución del Contrato 
a la fecha, el inventario de maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los 
trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes 
respectivos. b) Si el CONTRATISTA, su asegurador o el Interventor no comparecen, o se 
niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejará constancia de ello, pero continuará con la 
diligencia, culminándola con la expedición del acta.   
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Para el momento de la suscripción del acta, el CONTRATISTA deberá haber retirado su 
personal y todos aquellos equipos, maquinarias y materiales que no se hayan incluido en 
el acta, de manera que el IDU pueda tomar posesión a partir de esa misma fecha. 
 
A partir del día calendario siguiente a la firma del acta, iniciará la liquidación del Contrato 
por lo que el CONTRATISTA no podrá retener ni retirar ningún elemento que se encuentre 
incluido en la citada acta, salvo autorización expresa del IDU y los eventuales pagos que 
se le adeuden sólo serán efectuados por el IDU contra la suscripción del Acta de 
Liquidación.   
Sin perjuicio del inicio de la liquidación del Contrato y efectuada la toma de posesión el IDU 
podrá gestionar las contrataciones y demás medidas necesarias para salvaguardar la 
infraestructura vial o de espacio público de la ciudad y para superar las dificultades de 
seguridad vial o de movilidad que se hayan generado. 
 
La toma de posesión, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad sancionatoria 
ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las acciones judiciales 
correspondientes.  
 
Con la firma del presente Contrato, el CONTRATISTA y el garante aceptan a cabalidad el 
presente procedimiento y las demás condiciones aquí señaladas. 
 
CLÁUSULA 16 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 
 
Además de las previstas en otras cláusulas del presente Contrato o en los documentos que 
lo integran, serán obligaciones del IDU:  
 
1. Pagar la remuneración a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los términos 

previstos en este Contrato. 

2. Suscribir junto con el CONTRATISTA las actas y los demás documentos necesarios para 
la ejecución y liquidación de este Contrato. 

3. Solicitar al CONTRATISTA la información que las autoridades de control y vigilancia del 
sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del presente Contrato. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del Contrato. 

5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. 

6. Brindar la información requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el objeto 
de este Contrato. 

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad intelectual 
y datos personales del CONTRATISTA, mientras estén bajo el control y organización del 
IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en cada caso. Sin perjuicio 
de lo anterior, en cada caso particular se tendrá en cuenta lo previsto en el presente 
Contrato sobre la responsabilidad en el manejo de tales bienes materiales, propiedad 
intelectual y datos personales del CONTRATISTA. 

8. Verificar junto con la INTERVENTORÍA el cumplimiento del factor de calidad ofrecido en 
la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
Contrato.  
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9.  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de    
Contratación.  

 
CLÁUSULA 17 INTERVENTORÍA:  
 
El IDU contratará un INTERVENTOR integral de conformidad con lo establecido en el 
numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, 
quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hará cumplir las disposiciones 
internas del IDU y demás normas legales, de acuerdo con las especificaciones del Contrato 
y el Manual de Gestión de INTERVENTORÍA y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente 
a la suscripción del Contrato, sin que esta INTERVENTORÍA releve al CONTRATISTA de 
su responsabilidad. El INTERVENTOR tendrá a su cargo el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, jurídico, Diálogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo del objeto del Contrato, de 
acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la 
oferta.  
 
PARÁGRAFO: El IDU mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del Contrato, 
el INTERVENTOR, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme a las 
especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices, capítulos 
técnicos y lo contenido del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 18 DUDAS TÉCNICAS 
 
Las dudas técnicas consisten en aquellas inquietudes que se presenten sobre aspectos y/o 
procedimientos particulares que puedan surgir durante la ejecución del contrato y que a 
pesar de la investigación, estudios y análisis efectuados por el CONTRATISTA, con sus 
debidos soportes documentales y experticia del personal profesional del mismo, no es 
posible solucionarlos o la toma de decisión. 
 
En el caso en que surjan en el desarrollo de la obra serán presentadas por el 
CONTRATISTA al INTERVENTOR, a fin que sean discutidas de manera conjunta hasta 
lograr solucionarlas, a más tardar dentro de la semana siguiente al surgimiento de la duda, 
y en caso de que persista o que los cambios modifiquen sustancialmente los parámetros 
técnicos de los aspectos aquí relacionados, el INTERVENTOR con el correspondiente 
concepto, remitirá por escrito la consulta correspondiente al IDU para que medie o lo 
resuelva. 

  

CLÁUSULA 19 SEGUIMIENTO 
 
La Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Vial del IDU será la 
dependencia encargada de coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del Contrato.  
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CLÁUSULA 20 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL 
INTERVENTOR  

 
Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, éstas serán 
dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el 
CONTRATISTA enviarán, dentro de los cinco (5) días siguientes a que se suscite la 
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la discrepancia, 
su posición y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU definirá el punto en 
un plazo máximo de treinta (30) días calendario siguiente al recibo de las dos (2) posiciones, 
salvo cuando el contenido de la controversia exija un término superior, el cual será 
comunicado por el IDU al INTERVENTOR y al CONTRATISTA.  
 
En caso de requerirse, las Partes podrán acordar la suspensión de los Contratos de obra e 
INTERVENTORÍA, para analizar y tomar la decisión sobre la continuación de la ejecución 
del Contrato.   
 
En todo caso, la vigilancia y control del presente Contrato, se ejercerá de acuerdo con lo 
establecido en la ley y en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigente 
durante su ejecución. 

 

CLÁUSULA 21 ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 
El CONTRATISTA y el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos 
establecidos en la Matriz 3 - Riesgos. El CONTRATISTA acepta y declara que analizó los 
riesgos de la matriz y los establecidos en el presente contrato y los contempló económica 
y técnicamente en su oferta y que sobre aquellos que se le han asignado, cumplirá su 
obligación de monitoreo, prevención y mitigación.   
 
El CONTRATISTA reconoce que el valor pactado en el presente Contrato remunera todos 
los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que surjan de la 
ejecución y liquidación del presente Contrato. Por lo tanto, no procederán reclamaciones 
del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran 
asumidos por él y –consecuentemente– el IDU no hará reconocimiento alguno ni se 
entenderá que ofrece garantía alguna al CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los 
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 
PARAGRAFO: REVISIÓN BIMENSUAL DE RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. Cada dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del 
Contrato, Las Partes realizarán la revisión de ejecución del Contrato frente a la matriz de 
riesgos inicial. En esta reunión se revisará qué cambios han tenido los riesgos que se 
identificaron y reportaron en el pliego de condiciones, ya sea en la probabilidad o en las 
consecuencias, así como el surgimiento de nuevos riesgos o la materialización de estos, a 
cargo de cada una de las Partes. 
 
Las Partes deberán adoptar las medidas que resulten necesarias para aplicar los 
tratamientos previstos o los que sean pertinentes planear, para gestionar cualquier 
amenaza u oportunidad que afecte la ejecución del Proyecto. Los resultados de la revisión 
serán consignados en el formato establecido por el IDU adjunto al acta elaborada por la 
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INTERVENTORÍA, la cual será suscrita por EL IDU, EL CONTRATISTA y EL 
INTERVENTOR.  
 
Previo a esta reunión, el INTERVENTOR presentará su reporte de la evolución de los 
riesgos para tener adecuadamente contextualizado al contratante de la forma como la 
incertidumbre se viene gestionando, en procura de lograr los fines estatales que 
corresponden al objeto contractual.  
 
CLÁUSULA 22 GARANTÍAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES 
 
Las garantías podrán revestir cualquiera de las modalidades admisibles conforme a lo 
señalado por el Decreto 1082 de 2015, siendo éstas: 

 
(i) Póliza de seguros. 
(ii) Patrimonio autónomo 
(iii) Garantía bancaria  

 
La responsabilidad extracontractual de la Entidad Contratante derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus subcontratistas sólo puede ser amparada 
mediante póliza de seguro. 

 
De tratarse de garantías diferentes de la póliza de seguro, estas incorporarán las mismas 
coberturas previstas para las pólizas de seguros en este Contrato, sin que sea posible 
añadir exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que las mismas se 
hagan efectivas. En todo caso, las garantías bancarias deberán permitir su cobro a primer 
requerimiento del IDU una vez ocurrido el siniestro.  

Reglas Generales Aplicables a las Garantías 

 
(a) El CONTRATISTA deberá reponer el valor de las garantías cuando el valor de las 

mismas se vea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. Dicha 
reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) Días siguientes a la 
disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la 
ocurrencia e indemnización de una reclamación. En el evento en que se deba 
hacer efectiva cualquiera de las garantías, el valor de la re-expedición (y/o el valor 
de cualesquiera otros derechos económicos a favor del garante) de las garantías 
estará a cargo del CONTRATISTA. 

 
(b) El CONTRATISTA deberá mantener las garantías o mecanismos de cobertura, en 

plena vigencia y validez por los términos expresados en el Contrato y deberá 
pagar los valores o las primas y demás gastos necesarios para constituirlas, 
mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimiento de esta obligación 
dará lugar a la imposición de las Multas correspondientes y eventualmente a la 
declaratoria de caducidad del Contrato si la Garantía Única de Cumplimiento no 
está vigente. 

 
(c) La Garantía Única de Cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima (o 

cualquier otro costo que sea necesario pagar para su expedición o mantenimiento, 
cuando se trate de garantías diferentes a pólizas de seguro) ni por revocatoria 
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unilateral. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el IDU así lo determine, con 
cargo a los dineros adeudados por el CONTRATISTA podrá el IDU cancelar las 
sumas impagadas por el CONTRATISTA por concepto de garantías o sus 
renovaciones o adiciones, sin que el garante ni el CONTRATISTA puedan 
oponerse a ello. Con la firma del presente contrato el CONTRATISTA acepta el 
pago referido y el descuento automático de los valores a él adeudados. 

 
(d) Si la Garantía Única de Cumplimiento corresponde a una póliza de seguros, 

deberá cumplir estrictamente con lo previsto en la Subsección 2 de la Sección 3, 
Capítulo 2, Título I, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 y en los demás artículos del 
mismo decreto que le resulten aplicables.  

 
(e) El CONTRATISTA deberá acreditar el pago de la prima y demás costos de las 

garantías o mecanismos de cobertura diferentes a la Garantía Única de 
Cumplimiento que conste en póliza de seguro. Si no cumpliere con esta 
obligación se entenderá que ha incumplido con la obligación de constituir la póliza 
o mecanismo de cobertura y por lo tanto el IDU podrá imponer las sanciones a que 
haya lugar. 

 
(f) En cualquier caso de modificación del Contrato, el CONTRATISTA se obliga a 

obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de 
la garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación 
y la variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Si la 
modificación del presente Contrato implica la modificación de las garantías, el 
CONTRATISTA deberá enviar al IDU el original de la modificación de la póliza o 
garantía otorgada dentro del plazo que para ello señale el IDU, mediante 
Notificación. 

 
(g) Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el 

CONTRATISTA mediante el Contrato deben permanecer garantizadas, sin que 
sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la entidad emisora de la 
garantía y/o el CONTRATISTA, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación 
de sus efectos, por lo cual en el evento en que se venza el plazo de la garantía sin 
que sea posible su renovación por su emisor y siempre que se haya dado el aviso 
de no renovación de que trata el inciso final del artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 
1082 de 2015, el CONTRATISTA deberá obtener de éste la certificación respectiva 
de su declinación a la renovación de la garantía y deberá sustituir a su costo la 
garantía, por una de las demás clases permitidas, con el alcance, valor garantizado 
y vigencia correspondientes. 

 
(h) Las pólizas de seguros deberán haber sido emitidas por una compañía de seguros 

legalmente constituida y autorizada para operar en Colombia para tal fin; deberá 
estar debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera. 

  
(i) Si se trata de garantía bancaria, ésta deberá cumplir con los requisitos previstos 

en el artículo 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y en todo caso: 
 

(i) La garantía bancaria deberá ser incondicional 
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(ii) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de 
excusión. 

 
(iii) Deberá ser expedida por un banco autorizado por la Superintendencia 

Financiera.  
 

(j) Si se trata de la constitución de una garantía mediante la conformación de un 
patrimonio autónomo, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.3.1. a 
2.2.1.2.3.3.6. del Decreto 1082 de 2015.  

 
(k) Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguro derivada de la mora en 

el pago de la prima, consagrada en el artículo 1068 del Código del Comercio, el 
CONTRATISTA deberá presentar el recibo de pago de la totalidad de las primas 
de todos los seguros expedidos en el marco de este Contrato. Lo anterior no es 
necesario para la Garantía Única de Cumplimiento ya que para ésta opera la 
norma especial contemplada en el artículo 2.2.1.2.3.2.5. del Decreto 1082 de 2015. 

 
(l) El CONTRATISTA no podrá, mediante condición particular, reducir o modificar el 

alcance y las condiciones de los amparos, cláusulas y coberturas de cualquiera de 
los seguros y garantías expedidos conforme a lo previsto en este Contrato. Por lo 
tanto, si así lo solicitare sin consentimiento escrito por parte del IDU la aseguradora 
no modificará la póliza y si lo hiciere se tendrá por no escrito. Esta condición 
constara en las condiciones particulares de cada uno de los seguros para proceder 
a su aprobación. 

   
(m) Las disposiciones expresamente referidas a las pólizas de seguros aplicarán 

mutatis mutandi a los demás tipos de garantías, bajo el principio de que esos otros 
tipos de garantías en ningún caso podrán ofrecer condiciones menos favorables 
para el IDU que las exigidas en este Contrato y en la Ley Aplicable para las pólizas 
de seguros.  

 
(n) Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberán 

ajustarse a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse 
al suscribir las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspensión, 
reinicio, recibo a satisfacción, toma de posesión y liquidación; en todo caso se 
deberá ajustar los amparos de la garantía única de cumplimiento al valor final y a 
la fecha de liquidación del contrato. La Garantía autónoma de Responsabilidad 
Civil Extracontractual deberá actualizarse ante cualquier modificación contractual.  

 
(o) Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por 

cualquiera de las partes del presente contrato o por el supervisor/interventor, con 
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados.  

 
(p) El CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta 

se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, El no 
restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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Dicho restablecimiento deberá hacerse dentro de los quince (15) días calendario siguientes 
a la utilización del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el 
evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las pólizas, el valor del deducible estará 
a cargo del CONTRATISTA. 
 

Aprobación de las Garantías 

  
(q) Dentro de los cinco (05) Días hábiles contados desde la fecha de suscripción del 

presente Contrato, el CONTRATISTA deberá entregar la Garantía de 
Cumplimiento y las demás garantías que deban ser entregadas conforme a lo 
señalado en el presente Contrato. 

 
(r) El IDU dispondrá de tres (3) Días hábiles para objetar o aprobar las garantías 

presentadas por el CONTRATISTA, contados a partir del Día Hábil siguiente a la 
fecha de entrega de las mismas por parte del CONTRATISTA.  

 
(s) Si las Garantías entregadas por el CONTRATISTA no cumplen con los requisitos 

señalados, la Entidad Contratante solicitará la corrección de las mismas, la cual 
deberá efectuarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. En caso de que 
dentro de dicho plazo el CONTRATISTA no entregue las garantías debidamente 
modificadas a satisfacción del IDU o si los términos y condiciones de las 
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por 
el IDU, la Entidad no aprobará las garantías aportadas por el CONTRATISTA, 
impondrá la Multa correspondiente. Así mismo, hará exigible la Garantía de 
Seriedad de la Propuesta. 

 
(t) Si la Garantía Única de Cumplimiento no fuera aceptada, la Entidad Contratante 

hará exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 
 

(u) Sin perjuicio de lo anterior, si el IDU advierte en cualquier momento de la ejecución 
y/o liquidación del Contrato que las garantías no cumplen con alguno de los 
requisitos exigidos en el Contrato o las normas que regulen la materia podrá exigir 
al CONTRATISTA la corrección, ampliación o adecuación de dichas garantías en 
el plazo que para el efecto determine el IDU. La no corrección, ampliación o 
adecuación en el plazo señalado por el IDU, así como el vencimiento y no 
renovación de las garantías, le dará derecho al IDU a imponer la Multa 
correspondiente y podrá declarar la caducidad del Contrato. 

22.1 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL 
CONTRATO 

 
El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción del mismo, 
una Garantía Única de Cumplimiento, por los siguientes amparos, porcentajes y vigencia: 
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Clase de Amparo 
Porcentaje 
Asegurado 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

30% del valor del 
contrato 

La aprobación de la 
garantía única. 

Por el término de duración del 
contrato y ocho (8) meses 
más. En todo caso deberá 
estar vigente hasta la 
liquidación del contrato. 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

100% del valor 
entregado como 
anticipo. 

La aprobación de la 
garantía única. 

Hasta la amortización del 
anticipo o la liquidación del 
contrato. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 
del personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

10% del valor del 
contrato 

La aprobación de la 
garantía única. 

El plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 
para intervenciones mantenimiento 
rutinario (preventivo) o mantenimiento 
periódico (correctivo). 

30% del valor del 
contrato por tipo de 
intervención 

La suscripción del Acta de 
Recibo Final a satisfacción 
de las obras por cada 
puente vehicular por parte 
de la interventoría y la 
Entidad, 
(Acta de Recibo Final) o 
Acta de Toma de Posesión. 

Veinticuatro (24) meses 
contados a partir de la 
suscripción del acta de recibo 
final a satisfacción de las 
obras por cada puente 
vehicular por parte de la 
interventoría y la entidad, 
(acta de recibo final) o acta de 
toma de posesión. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 
para intervenciones de conservación 
derivadas de actividades de 
diagnóstico y diseño de intervención 
(reforzamiento, rehabilitación o 
reconstrucción). 

30% del valor del 
contrato por tipo de 
intervención. 

La suscripción del Acta de 
recibo final a satisfacción de 
las obras por cada puente 
vehicular por parte de la 
interventoría y la Entidad, 
(Acta de Recibo Final) o 
Acta de Toma de Posesión. 

Cinco (5) años contados a 
partir de la suscripción del 
Acta de recibo final a 
satisfacción de las obras por 
cada puente vehicular por 
parte de la interventoría y la 
Entidad, (Acta de Recibo 
Final) o Acta de Toma de 
Posesión. 

Calidad del servicio para diagnósticos 
30% del valor de las 
actividades de 
Diagnóstico 

La fecha de Suscripción del 
Acta de Recibo final de 
Productos de Consultoría, 
una vez se cuente con la 
versión definitiva de los 
entregables aprobados por 
la interventoría. 

Treinta (30) meses a partir de 
la fecha de Suscripción del 
Acta de Recibo final de 
Productos de Consultoría, 
una vez se cuente con la 
versión definitiva de los 
entregables    aprobados por 
la interventoría. 

Calidad del servicio para diseños de 
intervención 

30% del valor de las 
actividades de 
diseños de 
alternativas de 
intervención 

La fecha de Suscripción del 
Acta de Recibo final de 
Productos de Consultoría, 
una vez se cuente con la 
versión definitiva de los 
entregables aprobados por 
la interventoría 

Cinco (5) años a partir de la 
fecha de Suscripción del Acta 
de Recibo final de Productos 
de Consultoría, una vez se 
cuente con la versión 
definitiva de los entregables 
aprobados por la 
interventoría. 

Calidad del servicio para ensayos de 
campo y laboratorio consultoría/ 
ejecución(*) 

30% del valor para 
ensayos de campo y 
laboratorio 

La fecha de aprobación de 
los resultados de los 
Ensayos de Campo y 
Laboratorio por parte de la 
interventoría. 

La fecha de suscripción del 
Acta de Recibo final de 
Productos de Consultoría 
/Acta de Recibo de la 
anualidad del contrato de 
obra, a satisfacción por parte 
de la Interventoría y la 
Entidad o Acta de Toma de 
Posesión. 

Responsabilidad civil extracontractual 
El cinco por ciento 
(5%) del valor del 
contrato 

La aprobación de la 
garantía única. 

El periodo de ejecución del 
contrato. 

(*) Para el periodo final del contrato, si no corresponde a una anualidad, el inicio de la vigencia será a partir de la suscripción del 
Acta de recibo final de obra por parte de la interventoría y la Entidad (acta de recibo final). 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para los tipos de intervención que se realicen bajo la modalidad 
de “Actividades especiales”, el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra se clasificará 
conforme a las obras ejecutadas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra en la 
presente cláusula, clasificación que será verificada y aprobada por la INTERVENTORÍA y 
posterior radicación al IDU (la Entidad se reserva el derecho a objetarlo o no). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA será responsable de la reparación de todos 
los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del 
Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por 
él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados 
en la construcción. El CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA procederá a reparar los defectos dentro de 
los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos 
señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el 
Contrato. Así mismo, el CONTRATISTA será responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras 
o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
CONTRATISTA mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
22.1.1.1. Tomador 
 
1. Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 

tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 
 

2. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes. 

 
3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
CONTRATISTA, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma. 
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22.1.1.2. Información necesaria dentro de la póliza 
 

1. Número y año del Contrato  
2. Objeto del Contrato 
3. Firma del representante legal del CONTRATISTA 
4. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor  

22.2. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 

 
El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 
22.2.1. Clase: Contrato de seguro contenido en una póliza 
 
22.2.2. Asegurados: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con NIT 

899999081-6 y el CONTRATISTA. 
 
22.2.3. Tomador:  

 
1. Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 

tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 
 

2. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes. 

 
3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura 
plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma. 

 
22.2.3.1. Valor: 5% del valor total del contrato.  
22.2.3.2. Vigencia: Igual al período de ejecución del Contrato. 

 
22.2.3.3. Beneficiarios: Terceros afectados y el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

- IDU identificada con NIT 899999081-6. 
 

22.2.3.4. Amparos: Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 
del Decreto 1082 de 2015. 

 
22.2.3.5. Información necesaria dentro de la póliza 
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1. Número y año del Contrato  
2. Objeto del Contrato 
3. Firma del representante legal del CONTRATISTA 
4. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 
mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El CONTRATISTA deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
La póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir igualmente los perjuicios 
derivados de los daños que sus subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de 
la ejecución del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de 
responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto. 
 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de inicio del 
Contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesión de la obra o liquidación, 
según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al 
CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. 
Dentro de los términos estipulados en este Contrato, ninguno de los amparos otorgados 
podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del IDU. 

22.3. Seguros adicionales a cargo del CONTRATISTA 

 
El CONTRATISTA asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a sus 
propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente Contrato, o 
daños a las personas que integren el personal dispuesto por el CONTRATISTA para la 
ejecución de este Contrato, causados cualquier evento o circunstancia que pueda 
presentarse durante la ejecución del Contrato, para lo cual celebrará los Contratos de 
seguros correspondientes. 
 
CLÁUSULA 23 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA es independiente de la Entidad, y en consecuencia no es su 
representante, agente o mandatario del IDU. El CONTRATISTA no tiene la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
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CLÁUSULA 24 PLAN DE CONTINGENCIA 
 
Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del EL CONTRATISTA 
y/o un atraso del 5% con relación al plan detallado de trabajo del contrato, EL 
CONTRATISTA deberá presentar para aprobación del INTERVENTOR, un plan de 
contingencia para aquellas actividades que dieron origen al atraso. 
 
Si el INTERVENTOR verifica que EL CONTRATISTA durante la ejecución del plan 
de contingencia no está cumpliendo las actividades aprobadas en éste, manteniéndose un 
atraso del cinco por ciento (5%) o superior con respecto del cronograma del contrato por 
causas imputables a EL CONTRATISTA, o si vencido el plazo para la ejecución del plan de 
contingencia, EL CONTRATISTA aún  no se ha puesto al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones y se mantiene en un atraso del cinco por ciento (5%) o superior con respecto 
del cronograma del contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA, la 
INTERVENTORÍA deberá elaborar y remitir el informe de incumplimiento para el inicio del 
procedimiento sancionatorio administrativo correspondiente, o su actualización, de acuerdo 
con lo establecido en los Manuales, Planes, Circulares, Guías y Procedimientos del IDU. 
 
Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son 
superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio o continuación de actuaciones para la 
imposición de las sanciones aquí previstas. 
 
La aprobación del plan de contingencia, en ningún caso impedirá el inicio de las acciones 
de carácter sancionatorio, administrativo o judicial, ni el ejercicio de facultades 
excepcionales. 
 
CLÁUSULA 25 MULTAS 
 
Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al CONTRATISTA para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, por lo que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, incluida la cláusula penal pecuniaria, así como cualquier otra indemnización 
de perjuicios que se defina en sede administrativa o jurisdiccional, entre otros, en los 
términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 
 
El IDU tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa actuación 
desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en caso de 
incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA 
tasando su valor bajo las siguientes reglas:  
 
1. Si el CONTRATISTA no allega en los términos establecidos en el contrato los 

documentos necesarios para acreditar los requisitos de ejecución y las obligaciones 
previas al acta de inicio o la no suscripción del acta de inicio, se causará una multa de 
0,0052% del valor del contrato, por cada día calendario transcurrido a partir de la fecha 
para el cumplimiento de esta obligación y hasta su completa satisfacción. 

 
2. Por la utilización de software no licenciado por parte del CONTRATISTA, se causará 

una multa equivalente a 0,0086% del valor del contrato. 
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3. Cuando el contrato presente un atraso igual o superior al 5% con relación al Plan 
Detallado de Trabajo de la etapa en que se encuentre, y el CONTRATISTA se abstenga 
de entregar y suscribir el  plan de contingencia, o, habiéndolo entregado y suscrito 
incumpla cualquiera de las actividades o plazos establecidos dentro de este y persista 
el atraso en un porcentaje igual o superior al 5%, se causará una multa equivalente a 
0,0086% del valor de la Fase de Preliminares, si el contrato se encuentra en esta etapa 
o del valor total del contrato si se encuentra en la Fase de Ejecución, por cada día 
calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 
obligación. 

 
4. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con la 

vinculación del personal, disposición de equipos, materiales y demás insumos 
necesarios para la ejecución del contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento 
después de mediar el apremio por parte del supervisor, se causará una multa diaria de 
0,0052% del valor del contrato Estas multas se causarán hasta cuando el 
CONTRATISTA demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del INTERVENTOR o Supervisor. 

 
5. Multas por incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de los componentes; 

Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, o Diálogo ciudadano y comunicación 
estratégica, o Plan de Manejo de Tránsito señalización y desvíos,: Por no obtener 
mínimo el 90% en la calificación de los indicadores de cumplimiento establecidos para 
cualquiera de estos componentes, durante tres períodos consecutivos, el IDU podrá 
imponer una multa diaria de 0,0052% sobre el valor del contrato, hasta cuando el 
CONTRATISTA demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo obteniendo 
una calificación superior al 90% del componente correspondiente. En todo caso debe 
entenderse que la corrección de los incumplimientos por parte del CONTRATISTA no 
implica el pago de los valores descontados. 

 
6. Multa por Incumplimiento en la Entrega de Información al INTERVENTOR y/o al IDU: 

Si el CONTRATISTA no entregare la información completa que le solicite el 
INTERVENTOR y/o el IDU, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del 
presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento y no 
corrigiera dicho incumplimiento en el plazo remedial que para el efecto le señalen el 
INTERVENTOR y/o el IDU, según corresponda, el IDU podrá imponer una multa diaria 
de 0,0052% sobre el valor del contrato. Estas multas se causarán hasta cuando el 
CONTRATISTA demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del INTERVENTOR. 

 
7. Se causará multa equivalente a 0,0069% del valor del contrato, por cada día calendario 

transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes del CONTRATISTA, sin que esta haya sido notificada 
a la Entidad. 

 
8. Por incumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones contenidas en el contrato 

o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del 
tiempo estipulado, se causará una multa equivalente a 0,0052% sobre el valor del 
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contrato, por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el 
cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan. 

 
Un Procedimiento Administrativo Sancionatorio podrá adelantarse por una o varias de las 
causales previstas en la presente Cláusula. La multa resultante de ese Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio no podrá superar el 1.4% del valor total del contrato. 
 
En todo caso, la sumatoria del valor total de las multas que se impongan en el marco de 
este contrato no superarán el 7% del valor total del contrato. La imposición de la multa 
atenderá a criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la 
obligación incumplida.  
 
En el caso que se impongan las multas, el CONTRATISTA autoriza expresamente a la 
Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes de 
los saldos a su favor, por concepto del presente u otro (s) contratos suscritos por el IDU, 
previo a efectuar las retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. 
Ni el inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio, ni el pago o deducción de la multa 
exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato 
 
PARÁGRAFO: Para efectos de la tasación de las multas, se tendrá en cuenta el valor del 
contrato, incluidas sus adiciones al momento de la citación a audiencia de inicio del Proceso 
Administrativo Sancionatorio. 
 
 
CLÁUSULA 26 CLÁUSULA PENAL 
 
En caso de declaratoria de caducidad o en caso de declaratoria de incumplimiento parcial 
o total del contrato, por mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el 
CONTRATISTA pagará al IDU, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por 
el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. La tasación de la cláusula penal 
atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del 
incumplimiento. 
 
Para la imposición de la cláusula penal se aplicará el procedimiento previsto en la 
normatividad vigente.  
 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que el CONTRATISTA cause al IDU. El valor pagado como cláusula penal no es 
óbice para demandar, ante el juez del Contrato, la indemnización integral de perjuicios 
causados si estos superan el valor de la cláusula penal.  
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al CONTRATISTA, del cumplimiento 
de sus obligaciones emanadas del Contrato, incluyendo de la que se declara el 
incumplimiento. 
 
En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el CONTRATISTA, autoriza 
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento 
correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, ya sea en virtud de este 
Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas 
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partes, o por cualquier otro concepto, previo a practicar las retenciones por tributos a que 
haya lugar, o en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía 
Única. 
 
CLÁUSULA 27 APLICABILIDAD LEY DE INFRAESTRUCTURA  
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013 y normas que la modifican o 
adicionan, para efectos del presente Contrato se entiende incorporada dicha normativa, 
especialmente en lo relacionado con trámites, permisos y aprobaciones requeridos por 
parte de las diferentes Entidades públicas, incluidas las empresas de servicios públicos, y 
prevalecerá, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la interpretación de las 
obligaciones consignadas en los diferentes documentos contractuales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las actividades relacionadas con redes de servicios públicos se 
circunscribirán a lo dispuesto por los artículos 46 y siguientes de la Ley 1682 de 2013. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La coordinación entre el IDU y las ESP o PRST se sujetarán al 
procedimiento adoptado por el Instituto mediante la GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y 
TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". 
 
CLÁUSULA 28 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL 

CONTRATO  
 
Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de las 
cláusulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el eventual vicio 
declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas 
declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos de cada cláusula son 
meramente indicativos y no afectan la interpretación de su contenido. En general, se da por 
comprendido el presente Contrato en forma integral por las Partes.  
 
El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e 
informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, la posibilidad 
real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato con cargo a los recursos 
disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el presente Contrato, incluyendo 
condiciones de transporte a los sitios de trabajo, disponibilidad de materiales, personal, 
agua, electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones climáticas, de pluviosidad 
y topográficas.  
 
El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normativa jurídica aplicable 
y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del presente 
Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la Oferta. 
 
Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios de 
ejecución del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, 
todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las actividades derivadas 
del presente Contrato, los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su 
Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago estipulada en este Contrato, 
incluido el Contrato, pliegos de condiciones y estudios previos.  
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CLÁUSULA 29 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
 
Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y la Entidad con ocasión 
de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de 
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión 
de las Partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles 
a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes comunique por escrito a la otra parte la 
existencia de una diferencia y la explique someramente. 
 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las Partes se 
resolverán a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 
 
Siempre que las partes lo pacten de común acuerdo, podrán acudir al mecanismo de la 
amigable composición, para lo cual se suscribirá el acuerdo contentivo de su regulación.  
 
Las Partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial para la 
ejecución cabal y oportuna del contrato y el éxito de las obras, productos o servicios a 
entregar, por lo que harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las 
controversias que surjan en desarrollo del mismo. 
 
CLÁUSULA 30 TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 
Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando 
ocurra cualquiera de las siguientes causas:  
 
a) Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado. 

b) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

c) Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa o del Contrato, sin el 
consentimiento previo del IDU. 

d) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, previo cumplimiento del 
procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo 
modifiquen, complementen o sustituyan. 

e) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico   vigente. 

 
CLÁUSULA 31 TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 

UNILATERAL  
 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los 
artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA 32 CADUCIDAD 
 
Reunidos los supuestos legales para su aplicación, el IDU podrá declarar la caducidad 
administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 
1993, la Ley 40 de 1993, la Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 1941 de 2018, la Ley 
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548 de 1999 y la demás normatividad vigente aplicable, siguiendo el procedimiento previsto 
en el presente contrato.  

 
En la Resolución que declare la caducidad, se dará por terminado el Contrato y se ordenará 
su liquidación en el estado en que se encuentre.  
 
Conforme lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, en aquellos casos en que el 
IDU declare la caducidad del Contrato y se encuentre pendiente de ejecución un porcentaje 
igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, se podrá contratar al proponente 
calificado en el segundo lugar en la Licitación, previa revisión de las condiciones a que haya 
lugar. Para lo anterior, el IDU verificará el cumplimiento de los requisitos jurídicos y 
financieros por parte del proponente calificado en el segundo lugar de la Licitación, usando 
para el efecto los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, en el porcentaje 
pendiente de ejecución.  
 
CLÁUSULA 33 LIQUIDACIÓN 
 
El presente Contrato se liquidará dentro de los SEIS (6) MESES siguientes a la expiración 
del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del acto administrativo 
que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 
de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 
217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
PARÁGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del 
Contrato o las Partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de liquidarlo en 
forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente pactado; si 
vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha realizado la liquidación, la misma 
podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los 
dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 
CLÁUSULA 34 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 
La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las 
derivadas de las garantías, responsabilidad e información confidencial. Salvo lo previsto 
expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en ejercer 
cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o a exigir su cumplimiento, no 
se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades ni afectará la validez, 
total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer 
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario. 
 
CLÁUSULA 35 SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 
 
Las Partes de mutuo acuerdo podrán acordar la suspensión del plazo de ejecución del 
presente Contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad, situaciones de 
interés público debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecución del mismo, 
siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado.  
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El Contrato también se podrá suspender por las circunstancias previstas en el presente 
documento y en la matriz de riesgos del proceso de selección adelantado.  
 
El acta de suspensión deberá ser suscrita por el INTERVENTOR y el supervisor, el 
CONTRATISTA y el ordenador del gasto. 
 
La suspensión del Contrato es considerada una medida de tipo provisional y excepcional 
que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de las Partes 
involucradas en el Contrato y durante el período de la suspensión, las obligaciones 
contenidas en el Contrato no serán ejecutadas. 
 
Una vez culminado el término establecido en el acta de suspensión se deberá suscribir el 
acta de reinicio. En este sentido, una vez reiniciado el plazo del Contrato el CONTRATISTA 
deberá realizar los ajustes a las garantías. 
 
CLÁUSULA 36 INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL IDU, Y EL 

CONTRATISTA O SU PERSONAL  
 
El presente Contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA ejecutará el presente 
Contrato con sus propios medios, así como con autonomía técnica y administrativa y el 
personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos que integran el 
proceso de selección y entre el CONTRATISTA el personal que éste contrate y el IDU no 
existe ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el CONTRATISTA responderá 
de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás 
pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecución del presente Contrato, de 
acuerdo con la ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el 
CONTRATISTA con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones 
anteriormente expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, 
obligaciones que asumirá integralmente el CONTRATISTA. Así mismo, el CONTRATISTA 
deberá tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, 
Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, cumpliendo también lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que 
modifica el Sistema de Riesgos Laborales y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás 
normativa aplicable. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El IDU se exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, 
que asumirá el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU de las mismas. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar expresamente en 
los Contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que emplee para la ejecución 
de este Contrato. 
 
CLÁUSULA 37 RESPONSABILIDAD 
 
El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la Cláusula 
3 del presente Contrato. El CONTRATISTA es responsable por los daños que ocasionen 
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sus subcontratistas o empleados, los empleados o CONTRATISTAS de sus subcontratistas 
al IDU en la ejecución del objeto del presente Contrato. 
 
Ninguna de las Partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños 
especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de 
acuerdo con la ley. 
 
CLÁUSULA 38 INDEMNIDAD 
 
El CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto al IDU, 
frente a cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza derivadas de 
daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros 
o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o CONTRATISTAS; que surjan como 
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus 
empleados, agentes o subcontratistas en la ejecución de este Contrato o derivadas del 
mismo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra 
el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en este 
Contrato, el CONTRATISTA dará inmediato aviso escrito al IDU, y el CONTRATISTA se 
obligará a mantener indemne al IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los 
costos que se generen.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por la 
autoridad ambiental, con ocasión de la ejecución del presente Contrato, por hechos que en 
los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA, el IDU repetirá contra 
éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a nombre de la Entidad o en su 
defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo expedido por la autoridad ambiental, 
debidamente ejecutoriado, constituirá con el presente Contrato título ejecutivo.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA se compromete a que sus empleados, 
agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y capacidad 
para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución 
del Contrato. La responsabilidad de que trata esta cláusula incluirá, además de las 
consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier daño o perjuicio 
causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o del IDU o de 
cualquiera de sus empleados, agentes o CONTRATISTA, originada en cualquier acto, 
hecho u omisión de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del 
CONTRATISTA que no reúnan tales requisitos profesionales. 
 
CLÁUSULA 39 CLÁUSULA 39 RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 
El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o 
responsabilidad de índole societaria a ninguna de las Partes. 
 
Ninguna de las Partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en 
nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en 
forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este Contrato podrá interpretarse en el sentido 
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de crear una relación distinta entre las Partes a la de la vinculación negocial en los términos 
de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningún derecho, ni otorgar ninguna acción 
a ningún tercer beneficiario de este Contrato. 
 
CLÁUSULA 40 CESIÓN      
 
El CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente Contrato con la autorización previa, 
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o mejores 
requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. Igualmente, el 
cesionario se obligará a cumplir el Contrato, de acuerdo con el pliego de condiciones, sus 
anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el cedente en la presentación de 
la oferta y que fueron objeto de puntaje en la adjudicación. El IDU podrá reservarse las 
razones que tenga para negar la cesión. 
 
En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 
participación en el Contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión Temporal o 
Consorcio debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior.  
 
La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de 
Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
En ningún caso, un integrante de un Consorcio o Unión Temporal podrá ceder su 
participación a otro integrante del mismo Consorcio o Unión Temporal. 
 
En caso de inhabilidad sobreviniente se dará aplicación a lo previsto en la CLÁUSULA 50. 

 

CLÁUSULA 41 SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A 
RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 

 
Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la jurisdicción 
de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación diplomática en lo tocante a 
las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación de 
justicia, entendida de conformidad con las definiciones legales aplicables. 
 
La persona o Entidad que resulte subcontratistas o cesionaria del presente Contrato deberá 
renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los mismos términos de esta 
cláusula. 
 
 
CLÁUSULA 42 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en 
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios previos del proceso de contratación. 

2. Pliego de condiciones, Adendas, Apéndices, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
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3. Oferta presentada por el CONTRATISTA  

4. Las garantías debidamente aprobadas.  

5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución 
del Contrato.  

6. Guías, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del 
Contrato.  

7. El listado del visor de precios IDU para los casos en que el Contrato ordena su 
utilización.  

 
En caso de contradicción entre alguna estipulación contenida en el presente Contrato y las 
Guías, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU, se preferirá la aplicación de lo 
dispuesto en el Contrato. 
 
 
CLÁUSULA 43 CONFIDENCIALIDAD 
 
El CONTRATISTA no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU con 
ocasión de la ejecución del Contrato, sin el previo consentimiento por escrito del IDU, salvo 
que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial o administrativo; 
o B) La respectiva información sea de dominio público. 
 
Se tendrán como documentos confidenciales: 
  
1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales. 

2. Información y/o documentos no considerados como información pública, que pueda 
implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de selección 
convocados por el IDU. 

 
La información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos, 
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, información tributaria, 
legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 
 
El CONTRATISTA se obliga con el IDU a manejar la información confidencial empleando 
para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados 
para proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo con lo establecido por la 
legislación en materia de propiedad industrial, intelectual y protección de datos de carácter 
personal. 
 
Así mismo, el CONTRATISTA garantizará que el personal a su cargo respete la 
confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 
 
Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del Contrato o con su 
liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al CONTRATISTA que la información ha 
dejado de ser confidencial. 
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CLÁUSULA 44 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Por virtud del presente contrato el CONTRATISTA reconoce que todos los documentos de 
trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por encargo del IDU, por 
consiguiente, el IDU será el único y legítimo titular de tales derechos patrimoniales de autor, 
de conformidad con lo previsto en la Decisión Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 
1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen. 
 
Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerirá suscribir 
documentos adicionales con EL CONTRATISTA diferentes al presente contrato, ni 
autorizaciones ni aprobaciones de EL CONTRATISTA para el uso, modificación, difusión y 
divulgación total o parcial por parte del IDU o terceros autorizados por la entidad, todas las 
cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripción del presente contrato.  

 
Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procederá a la publicación del mismo en 
la Dirección Nacional de Derechos de Autor, como condición de publicidad y oponibilidad 
ante terceros, según lo establece el artículo 6 de la Ley 44 de 1993 y el artículo 30 de la ley 
1450 de 2011 o aquellas normas que las modifiquen o sustituyan (SI APLICA). 

 
CLÁUSULA 45 PATENTES 
 
El CONTRATISTA tendrá la obligación de cumplir con la normativa aplicable en materia de 
protección de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes 
y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la 
ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne al IDU por 
cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del 
incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en la presente Sección. Los 
inventos que desarrolle el CONTRATISTA durante la ejecución del presente Contrato y que 
sean debidamente patentados pertenecerán al CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA 46 OBLIGACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL 
 
Es obligación del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y 
salud en el trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear 
riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El CONTRATISTA deberá tomar todas las 
medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante 
la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, 
de seguridad y salud ocupacional, aplicables. El CONTRATISTA no dejará sustancias o 
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la atmósfera, el 
suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas normas, se considerará incumplimiento 
grave del Contrato, y el IDU podrá aplicar la cláusula penal o multas a que hubiere lugar, 
sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente 
competente de orden Distrital o Nacional.  
 
CLÁUSULA 47 TRIBUTOS 
 
Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la suscripción, 
desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción de los que 
estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA.  
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En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la normativa 
vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente 
para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos tributarios objeto de este Contrato, 
que se llegaren a compensar con otras deudas del CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA 48 CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS FUTUROS Y CESIÓN 

DE DERECHOS ECONÓMICOS. 
 

La cesión de derechos económicos futuros y/o cesiones de derechos económicos, se 
realizará con fundamento a lo establecido en el artículo 1959 y siguientes del Código Civil. 
Para hacer uso de esta figura jurídica, el CONTRATISTA (cedente) deberá solicitarla al 
IDU, cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento de los formatos y requisitos 
establecidos por la Entidad. La aceptación del IDU será realizada por escrito, y sin perjuicio 
de ella, el CONTRATISTA (cedente) y el cesionario, aceptan las siguientes condiciones: 
 
a) La cesión de derechos económicos futuros y/o cesiones de derechos económicos no 
impide al IDU el ejercicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar 
ante los posibles perjuicios contractuales y/o extracontractuales causados por el 
CONTRATISTA(cedente), ni limita la imposición de multas, ni las declaratorias de 
incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal y/o declaratorias de caducidad, ni 
efectuar los descuentos a que haya lugar en los términos previstos en el presente Contrato. 
 
b) El IDU se reservará el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en que incurra el 
CONTRATISTA cedente, por causas imputable a él, derivadas de créditos u obligaciones, 
tales como multas, embargos, hipotecas, impuestos, órdenes judiciales y/o actos 
administrativos contra los saldos pendientes de girar al Cesionario. 
 
c) La cesión de derechos económicos futuros, se sujeta a la existencia de crédito, esto es, 
cuando el derecho cedido se encuentra causado y debidamente legalizado por el 
CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La radicación de las solicitudes de cesión de derechos 
económicos futuros y/o cesión de derechos económicos, no significan la aceptación de 
estas por parte de la entidad y sólo cobrarán vigencia una vez el IDU las haya validado y 
aprobado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  En el evento en que exista una cesión de derechos económicos 
futuros o cesión de derechos económicos aprobada y aceptada por el IDU en favor de un 
tercero cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de una orden de medida cautelar 
o de cualquier causa imputable al CONTRATISTA (cedente) o a cualquiera de sus 
integrantes, la entidad se abstendrá de pagar dichas obligaciones pecuniarias al cesionario, 
y en su lugar aplicará lo dispuesto por la autoridad judicial o administrativa. 

CLÁUSULA 49   INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO 

El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e 
informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, la forma de 
pago del Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con 
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cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, 
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo y 
almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposición de desechos, 
disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones del suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, 
características de los equipos requeridos para su ejecución, características del tráfico 
automotor de Bogotá D.C., incluyendo las categorías vehiculares y las condiciones de 
volumen y peso de los vehículos, el régimen tributario a que estará sometido el 
CONTRATISTA, normatividad jurídica aplicable y, en general, todos los demás aspectos 
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Oferta del CONTRATISTA. 

Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios de la 
obra y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores 
determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los 
componentes económicos de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago 
estipulada en este Contrato, sin perjuicio del cubrimiento de los efectos derivados de 
algunos riesgos en los estrictos términos de este Contrato. El hecho de que el 
CONTRATISTA no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación 
de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de las obras de 
conformidad con este Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por 
parte del IDU ya que el CONTRATISTA asume la carga de diligencia de efectuar las 
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Oferta. 

CLÁUSULA 50 INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES: 
 
Con la suscripción del Contrato, el CONTRATISTA declara, bajo la gravedad del 
juramento, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones previstas en las leyes, que le impidan la celebración del presente Contrato, 
ni respecto del CONTRATISTA, ni ninguno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal existe conflicto de interés alguno para la celebración del presente Contrato.   
 
En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad sobre el CONTRATISTA 
y/o los integrantes del consorcio o unión temporal, éstos declaran y garantizan que 
notificaran inmediatamente al IDU y se obligan a ceder el presente contrato o su 
participación en el consorcio o unión temporal de acuerdo a lo previsto en la normativa 
vigente, si ello no fuere posible renunciaran a la ejecución del Contrato. Lo anterior, sin 
perjuicio de la cesión unilateral establecida en el parágrafo 1 del artículo 9 de la Ley 80 de 
1993, modificada por el artículo 6 de la Ley 2014 de 2019 
 
 
CLÁUSULA 51 SARLAFT 
 
El CONTRATISTA debe garantizar que cumple con las disposiciones legales vigentes 
contenidas en la Ley 2195 de 2022, con sus normas reglamentarias y/o concordantes y  con 
las disposiciones contenidas en la Ley 2014 de 2019, el Decreto 1358 de 2020 y en las 
políticas públicas y disposiciones distritales vigentes,  expedidas por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, relacionadas con la  prevención de la opacidad, el soborno, el fraude, la corrupción 
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administrativa, el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo, la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva y las faltas a la Ética Púbica. 
 
El CONTRATISTA acepta la consulta de que trata las disposiciones señaladas en la 
obligación anterior, y en especial del artículo 12 de la Ley 2195 de 2022, o sujeta a 
tratamiento de datos personales o que le sea suministrada por cualquier ciudadano o por 
las personas naturales, personas jurídicas y/o estructuras societarias sin personería 
jurídica, que tengan o llegaren a tener un vínculo contractual, legal, o de cualquier índole 
con la Entidad.  
 
El CONTRATISTA acepta que la Entidad podrá, en todo momento, requerir documentación, 
información, revelaciones o declaraciones adicionales, que le permitan el conocimiento de 
la parte relacionada, un adecuado proceso de debida diligencia, gestión de alertas y 
monitoreo; así como un reporte a las autoridades de Inspección, control y vigilancia 
competentes, en caso de que se requiera. 
 
El CONTRATISTA acepta que atenderá las solicitudes de información que eleve la entidad, 
a través del el Equipo Operativo SARLAFT o del Oficial de Cumplimiento, o de la instancia 
que corresponda de resultar ser el CONTRATISTA seleccionado, y que conoce y acepta 
las consecuencias de suministrar información inconsistente, parcial o que no responda con 
la realidad en la ejecución del contrato 
 
CLAUSULA 52 COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN  
 
El CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, 
apoyando la acción del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas.  
 
Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos 
sus empleados y agentes, así como a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el 
cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente 
de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o 
pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del IDU y/o al personal del 
INTERVENTOR.  
 

CLAUSULA 53 LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
El proyecto será ejecutado en la ciudad de Bogotá D.C., la localización del programa de 
Conservación de Infraestructura Vial y cuya distribución se encuentra en el Anexo 1- Anexo 
Técnico.  
 
El CONTRATISTA debe tener presente que, durante la ejecución del proyecto, el IDU podrá 
excluir (por razones técnicas, judiciales o presupuestales) algunos de los segmentos viales 
y/o tramos de corredores viales asignados al Contrato, o de ser necesario, incluir otros 
segmentos y/o tramos viales, siempre y cuando éstos hagan parte de corredores de la malla 
vial arterial no troncal. La inclusión de nuevos segmentos debe obedecer a la necesidad de 
garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la atención de actividades inmediatas, 
a requerimientos judiciales o para reemplazar aquellos segmentos viales que por razones 
técnicas no puedan ser intervenidos. 
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Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la ciudad 
de Bogotá, D.C. 
 

CLAUSULA 54 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
 
La notificación que sea enviada por el CONTRATISTA deberá radicarse en el IDU en la 
dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una notificación al IDU 
cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la Entidad. Cualquier plazo se 
empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que conste en el sello de la 
radicación en el IDU.  
 
Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes, reportes 
o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá hacerse a través 
de notificaciones. 
 
Las notificaciones a las Partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 
 
Al IDU: En Bogotá D.C., Al CONTRATISTA: En Bogotá, D.C. 
Dirección: Calle 22 No. 6-27 
Teléfono: (601) 3386660 
 

Dirección: Carrera 15 No. 90-64, Oficina 402 
Teléfono: 6017333 - 3168755480 
Correo electrónico:  
licitaciones@jmvingenieros.com  
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el 
CONTRATISTA acepta que a través de la dirección electrónica antes relacionada, el IDU 
podrá efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco del 
presente Contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten. 
 
En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se entenderán 
recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco (5) días 
hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 
 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo 
dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este Contrato pretendan hacerse por correo electrónico, 
la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose por documentos 
originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 de dicha ley. 
 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por escrito con 
una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en que comenzará a 
operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las notificaciones tendrán plena 
validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 
 

CLAUSULA 55 SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
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El presente Contrato se perfecciona con la suscripción por las Partes y la aprobación del 
mismo en la plataforma SECOP II. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere de la 
expedición del registro presupuestal correspondiente y de la constitución y presentación de 
la garantía única y aprobación de la misma por la Dirección Técnica de Gestión Contractual 
del IDU, o por la dependencia que tenga dicha función.  
 
Las Garantías deberán presentarse al IDU dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la fecha de suscripción del Contrato, en caso de modificación o corrección de la garantía el 
CONTRATISTA tendrá tres (3) días hábiles para la presentación del documento para su 
aprobación. Igualmente deberá adjuntar la certificación de cumplimiento de las obligaciones 
laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba en SECOP II. 
 
EL CONTRATANTE:                           EL CONTRATISTA: 
 
 
 
 
__________________________________       ______________________________ 
NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA      MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA 
Subdirector General De Infraestructura             Representante  
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO                  CONSORCIO PUENTES JT. 
 
 
 
Aprobó:  Iván Sarmiento Galvis - Director Técnico de Gestión Contractual 
                        Luis Fernando Quesada Saltarín - Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura 
                       Sandra Constanza Perilla Moreno-Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Transporte 
 
Revisó:  Lina Patricia Dimaté Benjumea – Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura 
 Dairo Daniel Leyton Montealegre – Subdirección General de Infraestructura 

Andrés Fernando Huérfano Huérfano - Subdirección General de Infraestructura 
Olga Lucia Villamil Ruiz- Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura 

Carolina del Pilar Pineda- Asesora- Dirección Técnica de Gestión Contractual  
 

Proyectó: Alejandra Pachón Rojas- Abogada- Dirección Técnica de Gestión Contractual 


