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ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISION O INTERVENTORIA FECHA: 24/Jul/2019

Entre los suscritos, OSCAR IVAN PINZON SANCHEZ en calidad de supervisor saliente y
ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ, nuevo supervisor designado respectivamente, para el
convenio No. CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025, suscrito entre el Departamento de Boyaca
y TIERRASUA S.A.S., nos hemos reunido hoy 26/12/2025, con el fin de hacer la entrega de la
supervision, de acuerdo a la asignacién anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor
asignado, el estado del convenio de la siguiente manera:

NUMERO DE CONTRATO/CONVENIO CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025

FECHA DE CONTRATO/CONVENIO 07 de noviembre de 2025

CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL | TIERRASUA S.A.S.

CONVENIO

VALOR $ 78.143.407.253,17 M/CTE

PLAZO VEINTICUATRO (24) MESES A PARTIR DE LA
FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR
EL RECURSO

OBJETO AUNAR ESFUERZOS ~ ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y TIERRASUA
S.A.S. PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED
VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA.

FECHA ACTA DE INICIO 17 DE DICIEMBRE DE 2025

PORCENTAJE DE EJECUCION FiSICA 0%

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA | 0%

VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL | $0.00
CONTRATISTA HASTA LA FECHA

FECHA PROYECTADA DE TERMINACION | 16 DE DICIEMBRE DE 2027
DEL CONTRATO/CONVENIO

ADICIONES O PRORROGAS HASTA LA Si NO
FECHA

VALOR PLAZO X

CESIONES HASTA LA FECHA Si NO

A NOMBRE DE: X

INFORMES DE SUPERVISION (Relacionar los | No se genera informe de supervision, toda vez
periodos de los Informes) que no se registro ejecucion de obra durante el
periodo comprendido entre el 17 de diciembre
de 2025 y el 23 de diciembre de 2025.

SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR N/A
EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
(Segun sea el caso)
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ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISION O INTERVENTORIA FECHA: 24/Jul/2019
INFORMES DE EJECUCION O ACTIVIDADES N/A

(Relacionar los periodos de los Informes)

ANOMALIAS PRESENTADAS HASTA LA N/A
FECHA EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO/CONVENIO

Link del convenio:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
9083479&isFromPublicArea=True&isModal=False

Con el fin de continuar vigilando que el convenio se desarrolle conforme a lo pactado con las
condiciones técnicas y econdmicas sefaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la
oferta y evaluacion de la misma y la minuta del convenio; es necesario que usted conozca y
consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoria y/o Supervisién AD-GC-M2 — Gobernacién de Boyaca
Manual de Contratacién AD-GC-M1 - Gobernacion de Boyaca
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptacién o intenciéon
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluacioén de la propuesta
Copia del convenio
Las modificaciones al convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios,
aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado
convenio, se encuentran escaneados y a su disposicion en el SECOP, los manuales pueden ser
consultados en la herramienta documental Isolucion y los demas documentos los ubicara en la
carpeta fisica del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaria de Contratacion.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los veintiséis (26) dias del mes
de diciembre de 2025.

Firmas,

OSCAR IVAN PINZON SANCHEZ
SUPERVISOR SALIENTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

W|W

ARIEL-ADOLFQ VARGAS GAMEZ
SUPERVISOR ENTRANTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
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