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Señores 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO “ICA” 
Bogotá D.C. 
 
 
Referencia: CONTRATO No. GGC-154-2025 
 
 
Objeto: 
 
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS E 
INTERVENCIÓN METROLÓGICA DE LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO” 
 
Respetados señores: 
 
Por medio del presente, me permito solicitar muy comedidamente al Instituto Colombiano Agropecuario – ICA 
la emisión de una prórroga del contrato de la referencia hasta el día 20 de febrero de 2026, teniendo en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 

I. SITUACIÓN FÁCTICA 
 

1. Inicio y plazo contractual: El contrato de la referencia inició su ejecución el día 15 de diciembre de 
2025, con la suscripción del Acta de Inicio, estableciéndose como fecha de terminación inicial el mismo 
15 de diciembre, posteriormente prorrogada hasta el 30 de diciembre de 2025. Lo anterior otorga un 
plazo de ejecución efectivo de aproximadamente quince (15) días calendario. 
 

2. Hallazgos técnicos: Dentro del tiempo inicialmente pactado se realizó la visita técnica en las 
instalaciones para la ejecución de los mantenimientos preventivos y las calificaciones contratadas. No 
obstante, durante dichas actividades se identificaron requerimientos de mantenimientos correctivos 
adicionales, los cuales implican la consecución y fabricación de repuestos específicos que no se 
encuentran disponibles en el inventario inmediato de nuestra compañía. 
 

3. Condiciones del mercado (cierre de fin de año): Al adelantar las gestiones para la adquisición de los 
repuestos requeridos, se evidenció que, debido a la temporada de cierre de fin de año, los procesos de 
importación presentan dificultades, especialmente tratándose de equipos de gran volumen y alta 
especificidad técnica. 
 

4. Indisponibilidad de inventarios: Adicionalmente, los proveedores han suspendido temporalmente la 
recepción de órdenes de compra y los despachos, con ocasión de sus procesos de cierre fiscal e 
inventario anual. De acuerdo con la información suministrada, las actividades de importación y suministro 
se reanudarán a partir del 5 de enero, una vez finalicen las festividades y se normalicen las operaciones 
del mercado. 
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5. Tiempos de ejecución de las intervenciones: Una vez se cuente con los repuestos requeridos, se 
hace necesario disponer de un tiempo suficiente para ejecutar las intervenciones en las cabinas de 
seguridad biológica, toda vez que estas requieren la realización de mantenimiento correctivo y su 
correspondiente calificación, con el fin de garantizar su confiabilidad y correcto funcionamiento. Dichas 
actividades demandan tiempos de ejecución superiores a los de otros equipos, dada su complejidad 
técnica, y aunque ya se realizó una intervención inicial, resulta indispensable completar las labores para 
dar cumplimiento integral a los requisitos contractuales. 

 
II. SOLICITUD 

 
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, y con el propósito de garantizar la prestación de un servicio que 
cumpla con los más altos estándares de seguridad y calidad técnica, solicito respetuosamente: 
 

1. Suscribir una modificación contractual para prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 20 de 
febrero de 2026. 
 

2. Tener en cuenta que se requieren aproximadamente cincuenta y dos (52) días calendario para cubrir el 
período de reapertura de fábricas en el mes de enero, los tiempos de importación y envío de los 
suministros, así como la posterior instalación, pruebas y puesta en funcionamiento en los tres (3) puntos 
de intervención. 
 

3. Aclaración económica: La presente solicitud de prórroga no genera erogación presupuestal adicional 
para el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, ni implica mayores costos administrativos, 
manteniéndose inalterado el valor pactado en la Cláusula Tercera del contrato. 
 

Quedamos atentos a la elaboración y suscripción del documento de modificación correspondiente, previo al 
vencimiento del plazo contractual vigente, esto es, el 30 de diciembre de 2025. 
 
 
Atentamente,   
 

    
SANDRA CAROLINA PÉREZ CORREDOR  
C.C. Nº 52.160.170 de BOGOTÁ D.C  
Representante Legal 
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