
 

 

Manizales, diciembre 26 de 2025 
 
Señores:  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARSELLA RISARALDA  
Calle 9 Nro. 9 - 12  
Marsella Risaralda   
 
Asunto: Solicitud de Adición en valor  al Contrato de Obra N° IP-040-2025.  
 
Muy comedidamente nos permitimos solicitar adición al contrato de la Referencia y cuyo 
objeto es la "EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR LA 
ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LOS SECTORES LUMADE 
KURUBITAL Y LA SIRIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL RESGUARDO 
INDIGENA SURATENA DEL MUNICIPIO DE MARSELLA.", de acuerdo lo siguiente: 

Referente al transporte de materiales, se observa que esta actividad se incrementó sus costos 
por la cantidad y difícil acceso de los viajes para suministrar el material, a los contemplados 
en el contrato inicial. Esta actividad es indispensable para el correcto desarrollo del objeto 
contractual, y lo cuales detallan a continuación en el análisis de obra. 

Al iniciar y realizar un recorrido donde se trasladarán los materiales a la zona de ejecución 
del proyecto, se evidenció que en sector no hay acceso de vehículos como volquetas y 
camiones de alta capacidad de carga, puesto que las vías son estrechas y no se encuentran 
en buen estado adicional la lluvia deteriora aún más la vía. Por lo tanto, el transporte de 
materiales se realiza en jeep con capacidad de 1 tonelada, de acuerdo con el siguiente 
análisis de mercado en la zona de tiene lo sgte: 

Fundamentos económicos: 

Considerando que el peso total aproximado de los materiales que se entregaran es de 
60.558 kg (60,5 toneladas), se presenta a continuación un análisis de las opciones de 
transporte disponibles, teniendo en cuenta sus capacidades y limitaciones: 

 Transporte humano: La normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) establece 
un límite de 25 kg para el transporte de carga por persona. 

 Transporte en jeep: La capacidad máxima de carga de un jeep es de 1 tonelada (1000 
kg). 

Con base en esta información, se presentan los siguientes cuadros para evaluar la viabilidad 
de cada opción de transporte. 

 

ITEM DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PESO KILOS 

1 CEMENTO BULTO 168 8400 

2 ARENA 1/2 M3 42 15500 

3 TRITURADO 3/4 M3 42 14500 

4 MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X 15 mm UNIDAD 21 551 



 

 

5 VARILLONES DE ESQUELETO X 3M UNIDAD 147 632 

6 LISTONES X 3M UNIDAD 42 325 

7 TABLAS FORMALETA UNIDAD 84 294 

8 PUNTILLA 2" LIBRA 42 20 

9 PUNTILA 2 1/2" LIBRA 42 30 

10 ALAMBRE NEGRO CALIBRE 17 KILO 21 21 

11 AFIRMADO M3 11 18000 

12 ESTOPAS UNIDAD 2100 2200 

13 PLASTIC  4 M ANCHO X 12 M DE LARGO MTS 84 85 

TOTAL KILOS 60558 

 
 
 

  ITEMS NO PREVISTOS 

NP 1 SOBREACARREO DE MATERIALES VEHICULO AUTOMOTOR. TON 60,00 60,00 

 

60 TON (60558) 
Peso de Carga en 

Kilogramos 
No. de Viajes Valor por viaje   

 
 

 
 

 
_______________________________________ 
LUIS EVELIO GARCIA LOAIZA 
C.C. 75.100.537 DE MANIZALES 
Representante Legal LEGLO CONSTRUCCION & CONSULTORIA SAS 
C.C. 75.100.537 DE MANIZALES 
 
Anexo: Presupuesto cantidades obras adicionales – Acta de Convenio de Cantidades Adicionales - Apus 

Jeep 1000 60 $ 98.765 $ 5.925.900 

Con base en lo expuesto, solicitamos una adición al contrato de referencia por un valor de 
$ 5.925.900 seis millones de pesos.. 


