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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8651561 

 
1. ASPECTOS GENERALES 
 

 
1.1. Garantías contractuales 
 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE DEL FORMATO 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META  
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8651561 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 1/12/2025 
OBJETO Adquirir a título de compraventa maquinaria industrial, equipos y 

herramienta menor destinados al desarrollo de las acciones de 
formación Básico en Agricultura Ecológica; Criar Gallinas Ponedoras con 
Alimentación Alterna para Producir Huevos Semicriollos; Construcción 
de Pavimento con Placa Huella para Vías Terciarias; y Mejoramiento de 
Vivienda 

CONTRATISTA GEO SAS 
CC o NIT 901444436 
LUGAR DE EJECUCIÓN Villavicencio-Meta 
FECHA DE INICIO 4/12/2025 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  15 Dias  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $26.001.000  
PRÓRROGA NRO N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN 20/12/2025 
ADICIÓN NRO.  N/A 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $26.001.000  
FORMA DE PAGO MENSUAL 
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 001 
PERIODO DEL INFORME DEL 04/12/2025 AL 09/12/2025 
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GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO  
NRO. DE PÓLIZA 30-46-101019269 
CERTIFICADO O ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 03/12/2025 
FECHA APROBACIÓN 4/12/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 01/12/2025 20/06/2026 $2,600,100.00 
Calidad y correcto 

funcionamiento de los 
bienes  

01/12/2025 20/06/2026 $ 2,600,100.00 

Calidad del servicio 01/12/2025 20/06/2026 $2,600,100.00 
 
 
 
2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
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OBLIGACIONES 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

PRODUCTO O EVIDENCIA 
 

Entregar las cantidades acordadas 
de los productos al Centro de 
Industria y Servicios del Meta, de 
acuerdo a las especificaciones 
técnicas, en el lugar y los plazos 
establecidos, con pleno 
cumplimiento de las 
especificaciones esenciales, las 
condiciones de eficiencia, 
oportunidad, calidad, económicas y 
financieras estipuladas en los 
estudios previos y la invitación a 
participar y de acuerdo con su 
propuesta, de conformidad a los 
parámetros establecidos por el 
SENA, de acuerdo a las solicitudes 
entregadas por el Supervisor del 
Contrato designado por la 
Subdirección del Centro, en el cual 
deberá entregarlo por más tardar 
cinco (5) días hábiles siguientes al 
pedido del supervisor  
 

Revisada la documentación soporte 
y las evidencias allegadas al proceso 
de supervisión, se constata que el 
contratista dio estricto 
cumplimiento a la obligación 
contractual. Las entregas se 
efectuaron dentro del término 
perentorio previsto, atendiendo en 
su integridad las instrucciones 
impartidas por el Supervisor del 
Contrato y observando las 
especificaciones técnicas y 
cantidades previamente 
determinadas por la Entidad. 
 
No se identificaron 
incumplimientos, desviaciones, 
retrasos injustificados ni 
afectaciones a las condiciones 
esenciales del contrato. En 
consecuencia, desde una 
perspectiva jurídico-contractual, la 
obligación se declara cumplida de 
manera adecuada, oportuna y 
conforme a los parámetros 
establecidos por el SENA, sin que 
exista mérito para formular 
observación o requerimiento 
adicional al respecto. 

GIL 010  
ANEXOS  
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El contratista deberá entregar los 
documentos que correspondan a 
cada elemento entregado conforme 
su especificación técnica se deberá 
anexar las fichas de seguridad, ficha 
técnica, manual de instrucciones, 
certificación de garantía de los 
elementos que así lo requieran. 

De la revisión adelantada se 
constata que GEO S.A.S. allegó la 
documentación exigida como 
soporte de los bienes 
suministrados, la cual fue incluida 
en el informe presentado por la 
empresa. Los documentos 
aportados corresponden a cada uno 
de los elementos entregados y 
permiten verificar sus 
características técnicas y 
condiciones de garantía. 
En atención a lo anterior, esta 
obligación se declara cumplida. 

GIL 010  
ANEXOS 

Entregar los elementos con su 
empaque y rotulado original del 
fabricante, incluyendo información 
sobre marca, número de serie, país 
de origen y recomendaciones de 
manipulación. El contratista debe 
garantizar la conservación de los 
bienes durante el transporte y su 
entrega sin daños. 

Se verificó que GEO S.A.S. efectuó la 
entrega de los elementos conforme 
a lo exigido, manteniendo el 
empaque original del fabricante y el 
rotulado respectivo, incluyendo los 
datos de identificación y 
manipulación requeridos. 
Los bienes fueron recibidos en 
condiciones óptimas, sin evidencias 
de daño, afectación o alteración 
atribuible al transporte o a su 
manipulación. 
En consecuencia, se concluye que la 
obligación fue cumplida 
satisfactoriamente. 

GIL 010  
ANEXOS 

Entregar por parte del contratista 
las especificaciones en días hábiles 
(lunes a viernes) en horario de 7:30 
am hasta las 2:00 pm en las bodegas 
del Centro de Industria y Servicios 
del Meta, previa concertación con el 
supervisor del contrato y almacén 

Se evidenció que GEO S.A.S. efectuó 
las entregas dentro del horario y 
días establecidos contractualmente, 
cumpliendo con la coordinación 
previa requerida con el Supervisor y 
con el área de Almacén. No se 
registraron incidencias relacionadas 
con incumplimientos de horario o 
falta de concertación. 
Por lo anterior, esta obligación se 
declara cumplida. 

GIL 010  
ANEXOS 
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Restituir a su costa, dentro del día 
hábil siguiente, los elementos o 
productos que resulten 
defectuosos, de mala calidad, de 
especificaciones diferentes o 
inferiores a las requeridas por el 
SENA y aquellos que se encuentren 
con fecha de vencimiento o 
caducidad expirada, en los casos 
que aplique esta condición. 

Durante el proceso de recepción de 
los bienes suministrados por GEO 
S.A.S., no se identificaron 
elementos defectuosos, de calidad 
inferior, con especificaciones 
distintas a las exigidas, ni con fecha 
de vencimiento expirada. En 
consecuencia, no fue necesario 
activar el procedimiento de 
restitución previsto en esta 
obligación, dado que los bienes 
fueron recibidos a satisfacción y 
cumplieron con los requisitos 
técnicos establecidos por la Entidad. 
En ese sentido, la obligación se 
considera cumplida por inexistencia 
de hechos que exigieran su 
ejecución. 

N/A 

Entregar, transportar e instalar la 
totalidad de los bienes objeto del 
contrato, en las ubicaciones 
indicadas por la Entidad, asumiendo 
todos los costos logísticos asociados 
(cargue, descargue, transporte e 
instalación) 

Se verificó que GEO S.A.S. cumplió 
con la entrega integral de los bienes 
en las instalaciones del Centro de 
Industria y Servicios del Meta 
(CISM), atendiendo las ubicaciones 
definidas por la Entidad y 
asumiendo los costos y actividades 
logísticas a su cargo. 
No se presentaron novedades 
relacionadas con incumplimientos 
en las tareas de transporte, cargue, 
descargue o instalación. 
En consecuencia, esta obligación se 
declara cumplida en su totalidad. 

GIL 010  
ANEXOS 
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El CONTRATISTA es el único 
responsable por la vinculación de 
personal y la celebración de 
subcontratos todo lo cual debe 
realizar en su propio nombre y por 
su propia cuenta y riesgo sin que el 
SENA adquiera responsabilidad ni 
solidaridad alguna por dichos actos 

De acuerdo con la revisión 
efectuada, se establece que GEO 
S.A.S. asumió íntegramente la 
responsabilidad derivada de la 
vinculación del personal requerido y 
de cualquier subcontratación 
necesaria para la ejecución del 
contrato, sin trasladar obligaciones, 
cargas o riesgos al SENA. 
No se evidenció situación alguna 
que comprometa la responsabilidad 
de la Entidad ni que implique 
vulneración de esta obligación. 
En consecuencia, se concluye que la 
obligación fue cumplida conforme a 
lo previsto contractualmente. 

GIL 010  
ANEXOS 

El contratista deberá́ entregar los 
productos con fechas de garantía 
como mínimo las establecidas en la 
ficha técnica de cada uno de los 
productos y las que no la contengan 
por su naturaleza, mínimo doce (12) 
meses desde la fecha de entrega del 
producto. 

Del análisis de la documentación 
aportada por GEO S.A.S., se 
confirma que los productos 
suministrados cuentan con los 
términos de garantía exigidos 
contractualmente. Dichos plazos se 
encuentran soportados en el 
informe presentado por el 
contratista, en el cual se evidencia el 
cumplimiento de las condiciones 
mínimas requeridas. 
En consecuencia, esta obligación se 
declara cumplida. 

GIL 010  
ANEXOS 

El contratista deberá́ cumplir 
cualquier sugerencia escrita 
realizada por la supervisión, sin 
embargo, dentro de los tres (03) 
días calendario siguientes al recibo 
de la comunicación, podrá́ objetar 
por escrito a la supervisión si 
considera que esta se encuentra por 
fuera del alcance del contrato, 
señalando claramente y en detalle 
las bases en las cuales fundamenta 
su objeción. 

Durante la ejecución contractual no 
se presentaron requerimientos que 
generaran necesidad de objeción 
por parte de GEO S.A.S., ni 
situaciones que implicaran 
desacuerdo frente a instrucciones 
impartidas por la supervisión. En tal 
sentido, no fue necesario activar el 
mecanismo previsto para objetar 
comunicaciones ni se evidenció 
incumplimiento relacionado con 
esta obligación. 
Por tanto, la obligación se tiene por 
cumplida. 

N/A 
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El riesgo y custodia de los bienes 
será asumido por parte del 
PROVEEDOR hasta que se realice la 
entrega total a satisfacción en el 
lugar indicado. 

Se verificó que la entrega de los 
bienes por parte de GEO S.A.S. se 
efectuó en una única jornada, 
cumpliendo con las condiciones de 
entrega total y a satisfacción. 
Durante dicho proceso no se 
presentaron novedades que 
comprometieran la custodia o 
conservación de los bienes antes de 
su recibo por parte de la Entidad. 
En consecuencia, la obligación se 
declara cumplida, al haberse 
conservado los bienes bajo 
responsabilidad del proveedor 
hasta su entrega final. 

N/A 

Informar de manera inmediata al 
supervisor sobre cualquier situación 
que afecte el cumplimiento del 
contrato 

Durante la ejecución del contrato 
no se presentaron situaciones que 
comprometieran su desarrollo o 
que requirieran ser reportadas por 
parte de GEO S.A.S. al Supervisor. La 
ejecución avanzó dentro de los 
parámetros previstos, sin incidentes 
que activaran este deber de 
comunicación inmediata. 
En ese sentido, la obligación se 
tiene por cumplida, en la medida en 
que no se configuraron hechos que 
exigieran su aplicación. 

N/A 

Asumir la responsabilidad exclusiva 
por la contratación y manejo del 
personal o subcontratistas, sin que 
exista responsabilidad alguna para 
el SENA por dichos actos. 

Se constató que GEO S.A.S. asumió 
en su integridad la gestión y 
responsabilidad derivada de la 
vinculación y manejo del personal 
y/o subcontratistas involucrados en 
la ejecución contractual. No se 
evidenció traslado de obligaciones, 
riesgos o cargas hacia el SENA, ni 
situaciones que implicaran algún 
grado de responsabilidad solidaria o 
subsidiaria para la Entidad. 
En consecuencia, la obligación se 
declara cumplida, al haber actuado 
el contratista dentro del marco de 
autonomía y responsabilidad que le 
corresponde. 

GIL 010  
ANEXOS 
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Garantizar que el personal 
encargado de las actividades de 
entrega e instalación utilice los 
elementos de protección personal 
requeridos, conforme a la Ley 1562 
de 2012, bajo supervisión de la 
Entidad.  
m. Proveer la información de los 
proveedores y/o distribuidores 
autorizados para la prestación de 
servicios posventa de cada uno de 
los equipos 

Se verificó que GEO S.A.S. cumplió 
con la implementación de los 
elementos de protección personal 
para el personal encargado de las 
actividades de entrega e instalación, 
conforme a la normativa de 
seguridad y salud en el trabajo, sin 
que se evidenciaran 
incumplimientos o riesgos 
asociados. 
 
Así mismo, el contratista suministró 
la información correspondiente a 
los proveedores o distribuidores 
autorizados para la prestación de 
los servicios posventa, información 
que quedó debidamente registrada 
en el informe presentado. 
 
En atención a lo anterior, ambas 
obligaciones se declaran cumplidas. 

N/A 

Asumir a su costa las variaciones o 
aumentos en los precios de los 
artículos ofertados. El SENA no 
reconocerá valores adicionales en 
los que el proponente deba incurrir 
para darle cumplimiento al contrato 

Durante la ejecución contractual no 
se presentaron variaciones en los 
precios de los bienes suministrados 
por GEO S.A.S., ni se formuló 
solicitud alguna de reconocimiento 
económico adicional. Los valores se 
mantuvieron dentro de los montos 
ofertados y establecidos en el 
contrato. 
En consecuencia, esta obligación se 
declara cumplida, al no haberse 
configurado situaciones que 
implicaran ajustes o reclamaciones 
económicas frente a la Entidad. 

N/A 
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Disponer de una línea de celular y/o 
WhatsApp, además de un correo 
electrónico para comunicación 
exclusiva con el Sena, por el plazo de 
ejecución del contrato 

Se verificó que GEO S.A.S. mantuvo 
habilitados los canales de 

comunicación exigidos, 
garantizando la disponibilidad de 
una línea telefónica y un correo 

electrónico para las coordinaciones 
necesarias con la Entidad. La 

comunicación con la supervisión 
fue oportuna y permanente, sin 

registrarse fallas o indisponibilidad. 
En mérito de lo anterior, esta 

obligación se declara cumplida. 

N/A 

Todas aquellas obligaciones 
inherentes al contrato y necesarias 
para la correcta ejecución del objeto 
de este. 

No fueron requeridas obligaciones 
adicionales  

N/A 

 
2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
 
No aplica 
 
 
3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
 

FECHA DEL 
INFORME 

NRO. DE 
FACTURA 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

FINANCIERA 
09/12/2025 88 $26,001,000 $26,001,000 0 100% 

 
 
Porcentaje de ejecución física: 100% 
 
 
4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

SALUD, 
PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado N/A Planilla nro. N/A 

 
NOTA: SE ADJUNTA FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 
PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA EMITIDO POR LA EMPRESA. 
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5. MULTAS Y SANCIONES 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a 
la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, 
indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 
 
6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 
 
N/A 
 
7. CERTIFICACIÓN 
 
Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la 
plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 
por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 
 
8. OBSERVACIONES 
 
El supervisor verificó que, durante el período de ejecución, el contratista GEO SAS cumplió con 
los requerimientos y obligaciones estipulados en el contrato. Los documentos relacionados con 
el contrato, incluyendo las entregas y los soportes de pago de la seguridad social, reposan en el 
proceso de contratación y pueden ser consultados para efectos de verificación. Para constancia, 
se firma a los (9) días del mes de diciembre de 2025. 
 
 

Javier Enrique Bermudez Daza 
Supervisor(a) del contrato 
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Control de Cambios 
 

VERSIÓN FECHA DE ENTRADA EN 
VIGENCIA 

NATURALEZA DEL CAMBIO 

4 31/08/2025 

El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la 
información, la cual debe realizarse conforme a las directrices 
establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de 
Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. 
 
Se realizan ajustes menores en el documento. 
 
Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios 
personales y para contratos de bienes y servicios 

 
 



Pública:

Acta N°

FECHA:

COD REGIONAL: REGIONAL

CENTRO DE COSTO:

COD CENTRO DE COSTO:

TIPO DE ADQUISICIÓN: TIPO DE ENTREGA:

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: FECHA  ACTO ADMINISTRATIVO:

RUBRO PRESUPUESTAL

PROVEEDOR CONTRATISTA:

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:

VALOR TOTAL:

FECHA DE VENCIMIENTO:

OBJETO DEL CONTRATO:

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS
8

CANTIDAD BIENES DE CONSUMO

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

N° DE IDENTIFICACIÓN

CORREO INSTITUCIONAL

CARGO N° DE CONTACTOSupervisor 3143298514

139725

JAVIER ENRIQUE BERMUDEZ DAZA 

88,215,170

jebermudez@sena.edu.co

$26.001.000

Versión: 08

Código: GIL-F-010

1

Pública Clasificada:

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública Reservada:

20/12/2025

RECIBIDO A SATISFACCION: 
 A  través del siguiente documento  certifico  que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas  y 

físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo. 

CIUDAD/MUNICIPIO:

UNICA ENTREGA

4/12/2025

	Adquirir a título de compraventa maquinaria industrial, equipos y herramienta menor destinados al desarrollo de las acciones de formación Básico en Agricultura 
Ecológica; Criar Gallinas Ponedoras con Alimentación Alterna para Producir Huevos Semicriollos; Construcción de Pavimento con Placa Huella para Vías Terciarias; y 

Mejoramiento de Vivienda

5/12/2025

CO1.PCCNTR.8651561

GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL

901444436

Villavicencio/Meta

Centro de industria y servicios del meta 

953210

CONTRATO

50 META

X

mailto:jebermudez@sena.edu.co
mailto:jebermudez@sena.edu.co
mailto:jebermudez@sena.edu.co


 

 
Correo: grupoempresarialoriental@gmail.com 

Dirección: CL 50 SUR   32 A   21 TO 201 BRR CIUDAD MILENIO  2 

CELULAR: 3 1 0 3 0 5 1 3 9 2 

 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8651561 

 

ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA MAQUINARIA INDUSTRIAL, 

EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR DESTINADOS AL DESARROLLO DE LAS 

ACCIONES DE FORMACIÓN BÁSICO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA; CRIAR 

GALLINAS PONEDORAS CON ALIMENTACIÓN ALTERNA PARA PRODUCIR 

HUEVOS SEMICRIOLLOS; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PLACA 

HUELLA PARA VÍAS TERCIARIAS; Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  

 

DICIEMBRE DEL 2025 

 

mailto:grupoempresarialoriental@gmail.com


 

 
Correo: grupoempresarialoriental@gmail.com 

Dirección: CL 50 SUR   32 A   21 TO 201 BRR CIUDAD MILENIO  2 

CELULAR: 3 1 0 3 0 5 1 3 9 2 

DETALLES DEL CONTRATO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este informe tiene como objetivo evaluar el cumplimiento del contrato de 

suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la infraestructura de las sedes del Centro de Industria y 

Servicios del Meta, celebrado entre el SENA (Servicio Nacional de 

Aprendizaje) y el contratista Grupo Empresarial Oriental. Este contrato tiene 
como propósito asegurar la adecuada provisión de los materiales 

necesarios para las reparaciones y mantenimientos de las instalaciones del 

SENA en Villavicencio, Meta. 

 

 

Tipo de Contrato: Compra y Venta 

Objeto del Contrato:  

Adquirir a título de compraventa maquinaria industrial, 

equipos y herramienta menor destinados al desarrollo de 
las acciones de formación Básico en Agricultura 

Ecológica; Criar Gallinas Ponedoras con Alimentación 

Alterna para Producir Huevos Semicriollos; Construcción 
de Pavimento con Placa Huella para Vías Terciarias; y 

Mejoramiento de Vivienda 

 

Valor del Contrato: Veintiséis millones mil pesos mc/te ($26.001.000). 

Valor Actualizado: Veintiséis millones mil pesos mc/te ($26.001.000). 

Contratista: Grupo Empresarial Oriental. 

NIT del Contratista: 901444436. 

Representante Legal del 
Contratista: 

Sandra Milena Rodríguez Turriago. 

Supervisor Designado: Javier Enrique Bermúdez Daza. 

Fecha de Firma 2024. 04 de diciembre de 2025 

Plazo de Ejecución Original: 15 días (del 20 de diciembre de 2025) 

Fecha de Terminación Final: 20 de diciembre de 2025 

Lugar de Ejecución: Villavicencio, Meta 

mailto:grupoempresarialoriental@gmail.com


 

 
Correo: grupoempresarialoriental@gmail.com 

Dirección: CL 50 SUR   32 A   21 TO 201 BRR CIUDAD MILENIO  2 

CELULAR: 3 1 0 3 0 5 1 3 9 2 

CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS 

El contrato originalmente establecía un plazo de ejecución de 15 días, 

desde el 04 de diciembre de 2025 hasta el 20 de diciembre de 2025, el cual 
se desarrolla sin ninguna novedad en cuanto a la ejecución entregando los 

productos establecidos y en excelentes condiciones con sus respectivas 

garantías, cumpliendo con la propuesta económica del presente contrato. 

A continuación, se presentan los elementos entregados a la entidad:  

 

La maquinaria anteriormente mencionada fue entrega en las instalaciones 

de la sede el Guayuriba en el municipio de Villavicencio – Meta. 

• Plazo de Entrega Final: se cumple con las entregas dentro de los 

tiempos contractuales. 
• Cumplimiento de Especificaciones 

El contratista cumplió con garantizar que todos los equipos 

entregados cumplieron con las especificaciones técnicas acordadas 
previamente en el contrato, conforme a los requisitos establecidos en 

la invitación pública y en la oferta presentada. Todos los equipos 

suministrados fueron revisados para asegurar que cumplieran con los 
estándares de calidad acordados, sin que se presentaran elementos 

defectuosos ni que no cumplieran con lo pactado. 
• Supervisión 

El supervisor designado, Javier Enrique Bermúdez Daza, estuvo 

encargado de verificar el cumplimiento de los términos establecidos 
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durante todo el proceso de entrega; El supervisor estuvo atento a 
todas las entregas y garantizó que los equipos entregados estuvieran 

conforme con las condiciones acordadas. 

 
 

 

 

______________________________________ 

SANDRA MILENA RODRÍGUEZ TURRIAGO 

CC 35.264.167 de Villavicencio 

Rep. Legal Grupo Empresarial Oriental GEO S.A.S 

Nit.901.444.436-1 
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