
 

 
 

INFORME TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
30 DE JULIO- 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 

 

 
Nombre del cliente/ entidad Secretaria de Cultura del Distrito de Cali 

Numero de contrato 4148.010.26.1.0990-2025 

Nombre del contratista CORPORACIÓN MIXTA PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICA, EDUCATIVO, 
SOCIAL Y LABORAL - CORPOMIXTA 

Objeto del proyecto LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA DE 
CALI REQUIERE REALIZAR LA 
CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 
 TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL 
DESARROLLO DEL FESTIVAL DE MÚSICA 
DEL PACÍFICO PETRONIO ÁLVAREZ 

Fecha de inicio 30 de julio de 2025 

Fecha de elaboración del 
informe 

30 DE NOVIEMBRE de 2025 

Numero de Informe Informe de Dirección No. 3 - 30 de julio al 30 DE 
NOVIEMBRE de 2025. Etapa de pre producción, 
producción  y postproducción del festival. 

Supervisión Yamileth Cortes Arboleda - Subsecretaría de 
Artes, Creación y Promoción Cultural 
Julián Eduardo Arteaga Aguilar - Subsecretario de 
Patrimonio, Infraestructura y Bibliotecas 

 

 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Esta interventoría nace de la necesidad planteada por la Secretaria Distrital de Cultura para vigilar, 
supervisar o coordinar los proyectos de inversión denominados “FORTALECIMIENTO DEL 
FESTIVAL DE MÚSICA DEL PACÍFICO PETRONIO ÁLVAREZ DE SANTIAGO DE CALI” Ficha 
BP-26004281 y “DIFUSIÓN DE EXPRESIONES TRADICIONALES AFRO PARA SANTIAGO DE 
CALI” Segundo Informe Técnico Convenio Interadministrativo No. 4148.010.27.1.0019-2025 // 4 
ficha EBI 26002744, vigencia 2025, enmarcado en el Plan Nacional de Cultura 2022 – 2038, 
contemplado dentro del campo Diversidad y  Dialogo  Cultural,  línea 1: Valoración de la Diversidad 
de la Vida, tema 3 Diversidad Étnica: Visibilizar y exaltar las prácticas artísticas, patrimoniales y 
culturales propias de los grupos étnicos profundizando y fortaleciendo manifestaciones de la 
cultura como la memoria, los patrimonios culturales material e inmaterial, la creación cultural, los 
procesos organizativos y comunitarios propios, la construcción de territorialidad, la construcción de 
saber propio, la formación intercultural, la investigación cultural, el diálogo intercultural y los 
saberes asociados a la cocina tradicional, entre otros.”, con el ánimo de que estos se cumplan a 
cabalidad. 

 
La Secretaría de Cultura de Santiago de Cali en el marco de ejecución de las políticas públicas 
para el sector cultural del Distrito, desarrolla programas y proyectos orientados al fomento de la 
creación, la investigación, la formación, circulación, difusión y promoción de los procesos artísticos 
y culturales locales, ofreciendo a los habitantes y visitantes de la ciudad una amplia y diversa 
oferta artística y cultural con programación durante todo el año, destacándose en la agenda la 
realización de eventos como: el Festival de Música tradicional del Pacífico “Petronio Álvarez”, el 
Festival Nacional e Internacional de Danzas Folclóricas Mercedes Montaño, el festival de las artes 
integradas Sucursal FEST, el Festival de Poesía de Cali, el Festival Mundial de Salsa, la Feria 
Internacional del Libro, el Festival Internacional de Teatro - FIT CALI, el Festival Internacional de 
Cine de Cali – FIC CALI y la Feria de Cali, los cuales congregan a miles de personas de la ciudad, 
la región, el país y el exterior.    
 
La música de marimba y los cantos tradicionales del Pacífico Sur de Colombia hacen parte de la 
Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO desde el año 2010.  Estas 
expresiones artísticas musicales constituyen el patrimonio cultural de los grupos afrocolombianos 
de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, que combinan las canciones 
de mujeres ("cantadoras") y hombres ("chureadores") con el sonido de instrumentos acústicos 
fabricados artesanalmente con materiales locales: madera de palma de chonta para las marimbas; 
madera y cuero para los tambores de sonido grave tocados con las manos; y bambú y semillas 
para los guasa.   

 
Así mismo desde la Secretaría de Cultura se pretende liderar la planeación y gestión de políticas y 
programas que fomenten la cultura y el ejercicio de los derechos culturales, promoviendo la 
vinculación del sector al desarrollo social y económico del Distrito especial de Santiago de Cali, 
con criterios de inclusión e innovación. 
 
La interventoría se realiza en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez el cual fue 
fundado en agosto de 1997 por Germán Patiño Ossa y lleva el nombre del músico Bonaerense 
Petronio Álvarez, conocido por su emblemática canción "Mi Buenaventura", uno de los discos 

 



 

colombianos más escuchados a nivel mundial. Este festival rinde homenaje a los cantautores afro 
de la región. Además, el Festival cuenta con un comité organizador, que actúa como mesa de 
trabajo consultiva para guiar a la Secretaría de Cultura en su papel como organizador y único 
responsable del evento. La Secretaría de Cultura de Cali tiene la discreción de designar y 
coordinar este órgano colegiado, el cual se basa en principios de representación e inclusión. 
Establecido en 2008, el comité tiene como objetivo asesorar en la planificación y desarrollo del 
Festival, apoyar sus actividades y contribuir con estrategias que permitan a la Secretaría de 
Cultura de Cali adherirse a la filosofía organizacional del evento. 
 
El Festival, se concibe como una estrategia para difundir y salvaguardar las costumbres de la 
población afro descendiente con origen en el pacífico colombiano, reivindicar sus derechos y 
defender su cultura, resistiendo así al embate de la globalización.  El Festival de Música del 
Pacífico Petronio Álvarez es un proceso representativo de las expresiones culturales del Pacífico 
colombiano en Latinoamérica, en el cual se fortalecen procesos de inclusión, intercambio cultural, 
participación, desarrollo humano y posicionamiento de Cali como epicentro cultural de la región 
Pacífico.   
 
Promover la creación artística, la difusión y circulación de los intérpretes y compositores de las 
músicas tradicionales del Pacífico Colombiano, así como la investigación y el intercambio de 
saberes sobre las músicas tradicionales del Pacífico colombiano y sus contextos socioculturales, 
conforman los objetivos principales de la creación, planeación y realización del Festival. 
De esta manera, se impulsa el desarrollo social y económico de los emprendimientos culturales 
relacionados con el Pacífico colombiano y se reconoce el aporte de los portadores de saberes 
ancestrales de la cultura de la Región Pacífico.   
 
En su 29 versión desde su fundación, este Festival ha reportado balances positivos generando una 
activación económica sustancial en la población de expositores de la Muestra de las tradiciones 
culturales del Pacífico con ventas de aproximadamente $4.250.000, una ocupación hotelera del 
80,5%, donde el registro mayor fue de extranjeros, la circulación de más de 2000 artistas y 
aproximadamente 1900 empleos generados entre directos e indirectos, según informes de impacto 
del Festival.  
 
El fortalecimiento de los portadores, gestores y sabedores culturales y ancestrales ofrece muchas 
ventajas, no sólo porque genera alternativas de aprendizaje, capacidad instalada y difusión, sino 
que, además mejora los productos y servicios culturales, se fortalecen los emprendimientos y 
facilita la protección del saber y el conocimiento tradicional.   
 
Las cocinas tradicionales, bebidas autóctonas, dulcería y mecato, artesanías, instrumentos, diseño 
de peinados y cosméticos, son el resultado de un largo proceso histórico y colectivo de un saber 
transmitido principalmente en el seno de la familia, de generación en generación. Cada expresión 
tiene su historia y su propia narrativa, así como un acervo de conocimientos y prácticas que se 
transmiten de manera viva y directa, por ejemplo, la cocina se aprende haciendo. 

 

 



 

Para la realización de las actividades que conllevan al desarrollo del Festival de Música del 
Pacifico Petronio Álvarez, el Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Cultura, suscribió con el  
Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, el convenio 
Interadministrativo 4148.010.27.1.0019 - 2025, mediante el cual se aunaron esfuerzos técnicos, 
logísticos, humanos, administrativos y financieros para realizar las acciones que visibilizan y 
fortalecen el proceso y la realización del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en su 
versión XXIX, en el marco de los proyectos de inversión destinados para tal fin. 

 
Este tercer y último informe abarca la gestión realizada por la interventoría en el periodo 
comprendido desde el inicio hasta la finalización de la ejecución del contrato 
4148.010.26.1.0990-2025 del 30 de julio al 30 de noviembre de 2025, en el cual se evidencia la 
labor de la interventoría al convenio 4148.010.27.1.0019-2025 en sus fases de preproducción 
desde el 30 al 12 de agosto, fase de Producción del 13 al 18 de agosto de 2025 y Posteriormente 
la fase de posproducción que se organiza desde el 19 de agosto de 2025, día siguiente a la 
terminación del FMPPA, hasta la finalización del convenio, 15 de noviembre de 2025.  
 
 
METODOLOGÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 

 
La Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable, consiste en el control sobre 
la correcta utilización, aplicación y ejecución de los recursos asignados y al cumplimiento de las 
obligaciones del convenio o contrato que se disponga, en el caso de este informe las acciones de 
la interventoría están sobre el convenio interadministrativo N° 4148.010.27.1.0019-2025, celebrado 
entre SANTIAGO DE CALI - DISTRITO ESPECIAL – SECRETARÍA DE CULTURA y el FONDO 
MIXTO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA, a través 
del cual se lleva a cabo el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 

 
La interventoría técnica, ejerce su labor en la verificación, control y seguimiento del cumplimiento 
de las obligaciones del convenio y/o contrato y sus anexos, así como las adendas y la propuesta 
seleccionada. Para ello, el equipo de interventoría realiza un control de los informes presentados 
por el asociado y/o contratista y realizará las observaciones debidas en el transcurso de la 
ejecución del contrato, tomando como referencia la documentación del proceso de contratación 
objeto de interventoría, y los anexos técnicos entregados por la Entidad Contratante. 
 
La interventoría jurídica, ejerce su rol en  la verificación, control y seguimiento del cumplimiento de 
las obligaciones del convenio y/o contrato y sus anexos, así como del pliego de condiciones, las 
adendas y la propuesta seleccionada. Para ello, el interventor realizará un control de los informes 
presentados por el asociado y/o contratista y realizará las observaciones debidas en el transcurso 
de la ejecución del convenio y/o contrato. 
 
La Interventoría tiene un alcance en las acciones de salud y seguridad en el trabajo “SG- SST”, el 
equipo de interventoría desarrolla su función con principios de planeación, eficacia, eficiencia, 
efectividad y economía. De igual manera verifica el estado de las garantías del convenio, dar 
cumplimiento a las observaciones formuladas por el Distrito Especial de Santiago de Cali y 
recomendar acciones de mejora. 

 



 

 
La Interventoría financiera y contable ejerce su  rol en el control sobre la correcta utilización y 
aplicación de los recursos asignados y al cumplimiento de las obligaciones fiscales emanadas del 
convenio y/o contrato. 

 
Para llevar a cabo la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable y realizar 
el seguimiento, análisis y verificación de la ejecución del Festival de Música del Pacífico Petronio 
Álvarez y el Festival Mundial de Salsa se organizó un equipo que cuenta con una Dirección, una 
Coordinación Técnica que articula especialistas en las áreas de ingeniería eléctrica, ingeniería 
sanitaria y ambiental, supervisión de obra pública, producción de eventos y conciertos, seguridad y 
salud en el trabajo y un área de apoyo técnico y logístico. 
 
Desde la dirección se lideró la revisión documental que permitió dar alcance al proceso que se 
venía adelantando por parte de la Secretaria Distrital de Cultura y el Fondo Mixto de Promoción de 
la Cultura y las Artes del Valle del Cauca ya que el convenio interadministrativo 
4148.010.27.1.0019-2025 las actividades y alcances de este comité se establecen en la cláusula 
décimo octava del convenio interadministrativo “Se entenderá conformado con la suscripción del 
CONVENIO, el comité operativo, el cual estará integrado por la SECRETARIA DE CULTURA DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI o su delegado, por el representante legal del FONDO MIXTO 
DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA, o su delegado. El 
supervisor designado actuará en calidad de invitado en el Comité técnico. Este comité tuvo las 
siguientes responsabilidades:  
 

1.​ Conocer las propuestas económicas para suplir las diferentes necesidades del proyecto, para este 
caso el asociado debió presentar cotizaciones o soportes que demuestren que este ha revisado 
los precios del mercado de acuerdo a lo dispuesto en su manual de contratación o en su defecto, 
en caso de que esto no se encuentre regulado en el manual, este deberá presentar al comité 
mínimo (3) cotizaciones con los precios actualizados del mercado, previo a la adquisición de 
insumos por parte del ASOCIADO.  
 
2.​ Realizar el seguimiento al CONVENIO a través de reuniones y visitas a los sitios de trabajo.  

 
3.​ Realizar ajustes al desarrollo, al cronograma y a las actividades estipuladas en el CONVENIO 

durante sus diferentes etapas, siempre y cuando estas atiendan las necesidades del proyecto, al 
interés general, previa viabilidad por el supervisor y aprobadas por los integrantes del comité, con 
el fin de alcanzar el efectivo cumplimiento del objeto a convenir y la eficiencia en el manejo y 
ejecución de los recursos públicos. 

 
Parágrafo I: para la toma de decisiones será necesario contar con la participación mínima de al 
menos un delegado de la ENTIDAD y un delegado del ASOCIADO. 
 
 Parágrafo II: El Comité Técnico Operativo, podrá ser conformado por más de un delegado de 
ambas partes, cuando el desarrollo del objeto contractual así lo amerite, o las partes de mutuo 
acuerdo lo convengan. 
 

 



 

La interventoría estuvo como invitada a partir de la reunión N°4 del Comité. 
 

GESTIÓN QUE HA DESARROLLADO LA DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA 
 

Una de las primeras acciones de la interventoría fue articularse con el asociado FONDO MIXTO 
DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA 
para conocer la organización de este operador para ejecutar las actividades contempladas en el 
convenio interadministrativo. 
 
En el siguiente cuadro se relacionan los nombres, roles y correo electrónico de las personas a 
cargo de la interventoría : 
 

DIRECTOR 

INTERVENTORIA 

Michel Sepulveda 

Sanchez 

1.107.063.119 michelse90@g
mail. com 

COORDINADOR 

TÉCNICO 

Angelica​ Maria 

Sepulveda 

Hoyos 

66.996.654 angelicsepu@gmail 
.com 

APOYO TÉCNICO Jessica​
Patricia Orozco 

Lozano 

1.144.037.934 jessicaorozcolo

zano 

@gmail.co m 

 
APOYO TÉCNICO Viviana Maria Sanchez 

Escobar 

29.347.409 vivianamaria
se@g 
mail.com 

COORDINADO 

R FINANCIERO 

Mauricio​
Alexander Martinez 

Chavarriaga 

16.229.860 maomachav
a@gma 
il.com 

APOYO 

FINANCIERO 

Juan Carlos Torres 

Castillo 

94.397.717 jctc2001@h
otmail. com 

COORDINADO 

R JURÍDICO 

David​
Ballesteros Palechor 

94.064.989 davidballest
erosp@ 
gmail.com 
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APOYO JURÍDICO Gladys Margot Reyes 

de Sicacha 

31.521.614 gladysreyes_
06@ya 
hoo.com 

COORDINADO 

R ADMIN 

Paola Andrea Sanchez 

Escobar 

66.967.416 paolaandrea
se@g 
mail.com 

APOYO 

ADMINISTRATI 

VO 

Francisco Javier Godoy 

Zuluaga 

94.373.113 godoymeiste
r@gm 
ail.com 

APOYO 

ADMINISTRATI 

VO 

Claudia López Aullón 66.916.710 claudialopez

aullon 

@hotmail.c 

om 

APOYO 

LOGÍSTICO 

Anny Zuriany 

Lopez Mancera 

1.144.055.2 

82 

mancera52
82@gm 
ail.com 

APOYO 

LOGÍSTICO 

Jhency​ Banguera 

Hurtado 

1.006.009.4 

18 

yencyhurtad
o414@ 
gmail.com 

APOYO 

LOGÍSTICO 

Alejandro​ Gomez 

Duque 

1.130.620.5 

79 

alejandro10
xz@gm 
ail.com 

APOYO 

LOGÍSTICO 

Lesly​ Vivian​ Castro 

Valencia 

1.130.634.3 

28 

leslcastro20
14@gm 
ail.com 

 
APOYO 

LOGÍSTICO 

Jonatan Ramirez 

Valencia 

14.677.349 jrv5876@gmail.com 

APOYO 

LOGÍSTICO 

Stiven Castro Valencia 1.144.211.6 

72 

stigus7610
@gmail.c 
om 

APOYO 

LOGÍSTICO 

Jose​ Abel Cuero 

Riascos 

1.113.642.6 

34 

jacuero436
@gmail.c 
om 

APOYO 

LOGÍSTICO 

Ana​ Yancy Carabali 

Palacios 

1.077.646.8 

54 

yancy.pala15
05@gm 
ail.com 

 

mailto:gladysreyes_06@yahoo.com
mailto:gladysreyes_06@yahoo.com
mailto:gladysreyes_06@yahoo.com
mailto:paolaandrease@gmail.com
mailto:paolaandrease@gmail.com
mailto:paolaandrease@gmail.com
mailto:godoymeister@gmail.com
mailto:godoymeister@gmail.com
mailto:godoymeister@gmail.com
mailto:claudialopezaullon@hotmail.com
mailto:claudialopezaullon@hotmail.com
mailto:claudialopezaullon@hotmail.com
mailto:claudialopezaullon@hotmail.com
mailto:mancera5282@gmail.com
mailto:mancera5282@gmail.com
mailto:mancera5282@gmail.com
mailto:yencyhurtado414@gmail.com
mailto:yencyhurtado414@gmail.com
mailto:yencyhurtado414@gmail.com
mailto:alejandro10xz@gmail.com
mailto:alejandro10xz@gmail.com
mailto:alejandro10xz@gmail.com
mailto:leslcastro2014@gmail.com
mailto:leslcastro2014@gmail.com
mailto:leslcastro2014@gmail.com
mailto:jrv5876@gmail.com
mailto:stigus7610@gmail.com
mailto:stigus7610@gmail.com
mailto:stigus7610@gmail.com
mailto:jacuero436@gmail.com
mailto:jacuero436@gmail.com
mailto:jacuero436@gmail.com
mailto:yancy.pala1505@gmail.com
mailto:yancy.pala1505@gmail.com
mailto:yancy.pala1505@gmail.com


 

APOYO 

LOGÍSTICO 

Kelly Melissa Ruiz 

Arboleda 

1.130.668.9 

88 

melisruiz06@g
mail.c om 

APOYO 

LOGÍSTICO 

Diego Fernando 

Caicedo Echeverry 

94.061.609 dfcaicedo@
gmail.co m 

APOYO 

LOGÍSTICO 

Miguel Angel Aguirre 

Niño 

1.006.184.2 

18 

dantecol19
@gmail.c 
om 

PROFESIONAL 

SISO 

Kelly Katherine 

Acuña Solarte 

1.144.075.7 

78 

kellykaterinaac

una@ gmail.co 

m 

INGENIERO 

ELECTRICISTA 

Andres​ Raul Castro 

Medina 

76.305.257 andresraulc9
3@gma 
il.com 

INGENIERO 

SANITARIO 

 
Y AMBIENTAL 

Juan​ Felipe Rudas 

Belalcazar 

1.144.077.9 

51 

jrudas.siv@g
mail.co m 

PROFESIONAL 

EXPERTO 

EN 

EVENTOS 

DE​ GRAN 
FORMATO 
(PRODUCTOR) 

Daniela Gomez Duque 1.144.040.6 

87 

danielagomez.1020 

@gmail.co m 

COMUNICADO R 

SOCIAL 

Kelly Stefanie Lezama 1.107.086.1 

67 

kelly.lezama.
94@gm 
ail.com 

 
APOYO 

ADMINISTRATIV 

O - OTROSI 

Luis Felipe Manzano 1.130.619.8 

18 

luis.felipe.manzan 

o@gmail.co m 

INGENIERO 

ELECTRICISTA - 

OTROSI 

ENRIQUE CONCHA 76.306.568 ingeelectricos97@ 
gmail.com 

 
 

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA INTERVENTORÍA DEL FESTIVAL PETRONIO 
ÁLVAREZ 2025 
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     Director de Interventoria 
Michel Sepulveda (C.C.1.107.063.119)      
Encargado de realizar la coordinación general del equipo de interventoría, se encargó de realizar la 
supervisión general del cumplimiento contractual del festival de música del pacifico Petronio Álvarez 
2025, asegurando que las actividades se ejecutaran conforme a los términos pactados. Responsable 
de  la Gestión de la relación con la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali en la ejecución del 
contrato y la comunicación y articulación pertinente con el operador. 

  
 
 
Coordinador técnico 
Angelica María Sepulveda (C.C.66.996.654) 
Lideró y supervisó integralmente el equipo técnico y operativo, garantizando el cumplimiento de los 
objetivos administrativos y técnicos del proyecto.  
Coordinó todas las actividades operativas, asegurando la correcta ejecución de las tareas asignadas 
y el cumplimiento del cronograma establecido. 
 

 
 
Apoyos Técnico 
Viviana María Sánchez Escobar (C.C. 29.347.409) 
Durante la interventoría, realizó el acompañamiento y soporte a la Coordinación Técnica en la 
supervisión operativa del equipo logístico durante la preproducción, producción y desmontaje. 
Verificación del despliegue de tareas, cumplimiento de funciones y coordinación entre cuadrillas. 
Apoyó a la coordinación técnica, posterior al festival en la validación, cotejo y organización de 
evidencias fotográficas, reportes y soportes. Apoyó la preparación y depuración de insumos para la 
redacción de los informes finales de interventoría y del asociado. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jessica Patricia Orozco: (C.C.1.144.037.934) 
  
Realizó la verificación de las condiciones técnicas exigidas por la Secretaria de Cultura a través de 
los requerimientos entregados, en su verificación en campo evidenció el cumplimiento del montaje, 
funcionamiento y desmontaje en las diferentes zonas del complejo deportivo tales como: zona de 
cocina tradicional, zona de concierto, zona de bebidas y mecatos, zona de artesanías, Quilombo 
pedagógico y en general todos los espacios definidos, cumpliendo con los requerimientos técnicos 
solicitados por la Secretaría de Cultura. Apoyó a la coordinación técnica en la supervisión del avance 
de estructuras, techos, cerchas, graderías, escenografía y soporte técnico. Realizó el  registro de 
novedades, requerimientos y ajustes operativos solicitados. 
 

 
 
Coordinador Financiero 
Mauricio Alexander Martínez Chavarriaga (C.C. 16.229.860) 
Responsable de la planeación y control presupuestal del festival. Validó las órdenes de servicio, 
verificó la ejecución de pagos a proveedores y garantizó la coherencia entre los recursos financieros 
asignados y las actividades desarrolladas. Su gestión permitió mantener la trazabilidad financiera de 
la interventoría. 
Responsable de realizar el seguimiento, control y verificación de toda la ejecución presupuestal del 
convenio; revisó y validó los soportes contables y financieros presentados por el contratista, 
garantizó la correcta validación de que los pagos hechos por operador correspondieran a actividades 
ejecutadas, analizó la coherencia entre costos, recursos y avances del proyecto, realizó la correcta 
aplicación de normas financieras y fiscales, realizó recomendaciones al contratista y aseguró la 
trazabilidad y transparencia del uso de los recursos durante todas las etapas del festival. 
 

 



 

 
 
 
 
 
Apoyo Financiero 
Juan Carlos Torres Castillo (C.C. 94.397.717) 
Apoyó la validación y el registro contable de gastos asociados a las etapas de preproducción 
producción y postproducción del festival, apoyó la revisión de los soportes financieros y colaboró en 
la elaboración de informes de ejecución presupuestal  interna de la interventoría.  
 
Encargado de respaldar la gestión del coordinador financiero; entre ellas, recopiló y organizó los 
documentos contables y presupuestales, entregados por el contratista, verificó la coherencia de los 
soportes entregados por el contratista, y compromisos del convenio, apoyó la elaboración de 
informes parciales,  apoyó el seguimiento a observaciones y requerimientos pendientes, realizó 
apoyo a la detección de inconsistencias, y verificó la adecuada trazabilidad documental para facilitar 
el control y la transparencia del manejo de recursos durante el festival. 
 

 
 
 
Coordinador Jurídico 
David Ballesteros Palechor (C.C. 94.064.989) 
Supervisó la legalidad de los contratos y convenios vinculados al festival. Revisó cláusulas de 
cumplimiento, elaboró actas de interventoría y garantizó que las obligaciones contractuales se 
ajustaran a la normativa vigente. 
 



 

 
Responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, revisar la 
legalidad y suficiencia de los documentos contractuales, analizar las actuaciones del contratista 
frente a los requisitos normativos, apoyar la expedición y revisión de actas, informes y 
comunicaciones oficiales, asesorar a la entidad en aspectos jurídicos relacionados con la ejecución 
del festival, identificar riesgos legales o posibles incumplimientos,      emitir recomendaciones para su 
prevención o corrección y asegurar que todo el proceso se desarrollará conforme a la normativa 
vigente y a los lineamientos institucionales. 
 
 
  
Apoyo Jurídico 
Gladys Margot Reyes de Sicacha (C.C. 31.521.614) 
Apoyó en la elaboración de actas de reunión, seguimiento jurídico de órdenes de servicio y revisión 
de documentos legales.  
 
Brindó apoyo operativo y documental a la labor del coordinador jurídico mediante la revisión 
preliminar de documentos, la organización y validación de la información contractual entregada por el 
asociado, apoyó la elaboración de borradores de actas, y el seguimiento a trámites y obligaciones 
legales del contratista, la verificación de permisos, pólizas y soportes normativos.  Asimismo, 
contribuyó a identificar alertas o posibles incumplimientos, facilitó la trazabilidad documental y apoyó 
la preparación de informes jurídicos de la interventoría, garantizando orden, oportunidad y 
coherencia en la gestión legal del convenio. 
 

 
 
Coordinador Administrativo 
Paola Andrea Sánchez Escobar (C.C. 66.967.416) 
Coordinó los equipos de apoyo administrativo y logístico, organizó cronogramas de trabajo y 
supervisó la consolidación de evidencias documentales y garantizó la correcta sistematización de la 
información para la redacción y entrega de informes parciales y finales. 
 
Responsable de organizar y garantizar el adecuado funcionamiento operativo y logístico del equipo 
interventor; gestionó los recursos humanos y materiales necesarios para la ejecución del convenio, 
coordinó la distribución de tareas y turnos, administró los procesos internos de comunicación, 
controló la asistencia y disponibilidad del personal, supervisó el uso y suministro de insumos y 
equipos, mantuvo actualizada la documentación administrativa, apoyó la programación de reuniones 
y comités, y aseguró que todas las actividades administrativas se desarrollaran de manera oportuna 
y eficiente para facilitar el trabajo técnico, jurídico y financiero de la interventoría durante el festival. 
 



 

 

 
 
Apoyos Administrativo 
Francisco Javier Godoy Zuluaga (C.C. 94.373.113) 
Realizó la recopilación y organización de evidencias técnicas y fotográficas. Apoyó en la elaboración 
de anexos y en la sistematización de la información para los informes finales. 
 
Apoyó  las actividades operativas del coordinador administrativo mediante la organización de 
archivos y documentos,comunicaciones internas, la elaboración de listados, actas y reportes, el 
apoyo en la logística de reuniones y desplazamientos del equipo interventor, el seguimiento a la 
disponibilidad de insumos y recursos, la actualización de bases de datos, el registro de asistencia del 
personal y la gestión de trámites administrativos requeridos por el convenio. 
 

 
 
Claudia López Aullón (C.C. 66.916.710) 
Realizó  apoyo documental para procesos de contratación, recopilación, clasificación y revisión de 
documentos del personal del equipo de interventoría, verificación del cumplimiento de requisitos 
documentales previos a la vinculación, apoyó la organización de carpetas físicas y digitales para 
asegurar trazabilidad y acceso oportuno a la información. Apoyó la elaboración, entrega y control de 
carnés, manillas y elementos de identificación del personal operativo y administrativo. Realizó la 

 



 

gestión de comunicaciones operativas internas entre el equipo de interventoría y las diferentes áreas 
del evento. Acompañamiento en la resolución de requerimientos logísticos del personal. Apoyo 
directo a la Dirección de Interventoría en la gestión y adquisición de elementos necesarios para la 
operación, tales como: 
 

 
 
Luis Felipe Manzano (C.C. 1.130.619.818) 
Apoyó en la digitalización y sistematización de informes, elaborando cuadros comparativos y tablas 
de seguimiento para la interventoría.Acompañamiento a la Coordinación Administrativa en el control 
del cargue de evidencias por parte del equipo técnico. Apoyó la revisión diaria del cumplimiento de 
entrega de bitácoras, registros y soportes fotográficos. Gestióno la comunicación inmediata de 
faltantes o inconsistencias para su corrección. 
 

 
 
Apoyo Logístico 

Fueron los encargados de acompañar operativamente la supervisión en campo, realizando el registro 
fotográfico y audiovisual de todas las actividades, escenarios y montajes del festival, así como la 
elaboración de reportes diarios de avance durante las etapas de preproducción, producción y 
postproducción del festival.. Además, verificaron la correcta instalación de elementos logísticos, 
 



 

validaron el control de accesos y la ubicación, rotación y turnos del personal de seguridad, aseo, 
organismos de socorro, logísticos, etc por parte del operador.  Realizaron recorridos para identificar 
novedades o riesgos operativos, mantuvieron comunicación constante con el equipo técnico y 
administrativo, reportaron incidencias en tiempo real y contribuyeron a la organización, montaje y 
adecuación de puntos de control de la interventoría.  

Anny Zuriany López Mancera (C.C. 1.144.055.282) 
Jhency Banguera Hurtado (C.C. 1.006.009.418) 
Alejandro Gómez Duque (C.C. 1.130.620.579) 
Lesly Vivian Castro Valencia (C.C. 1.130.634.328) 
Jonatan Ramírez Valencia (C.C. 14.677.349) 
Stiven Castro Valencia (C.C. 1.144.211.672) 
José Abel Cuero Riascos (C.C. 1.113.642.634)  
Ana Yancy Carabalí Palacios (C.C. 1.077.646.854) 
Kelly Melissa Ruiz Arboleda (C.C. 1.130.668.988) 
Diego Fernando Caicedo Echeverry (C.C. 94.061.609)  
Miguel Ángel Aguirre Niño (C.C. 1.006.184.218) 
 

 

 

 



 

 
 
Profesional SISO 
Kelly Katherine Acuña Solarte (C.C. 1.144.075.778) 
Supervisó la seguridad industrial y salud ocupacional durante el montaje, producción del festival y la 
etapa de desmontaje. Realizó inspecciones diarias y emitió recomendaciones preventivas al 
operador.  
 
Supervisó la seguridad industrial y la salud ocupacional durante todas las etapas del festival; realizó 
inspecciones diarias en los frentes de trabajo, verificó el uso adecuado de elementos de protección 
personal, identificó condiciones y actos inseguros, emitió recomendaciones preventivas, apoyó la 
implementación del plan de emergencias, revisó permisos de trabajo en alturas y maniobras de 
riesgo, acompañó las actividades críticas para garantizar su ejecución segura y dejó registros de 
cada inspección para asegurar el cumplimiento de los protocolos de SST establecidos. 
 

 
 
Ingenieros Electricistas 
Andrés Raúl Castro Medina (C.C. 76.305.257) 
Revisó acometidas eléctricas, pruebas de iluminación y calibración de equipos de sonido. 
 
Responsable de supervisar y garantizar el correcto suministro de energía para todos los 
espacios del evento; revisó y aprobó las acometidas eléctricas temporales, verificó la 
capacidad de carga instalada frente a las necesidades de cada escenario, supervisó la 
 



 

instalación de luminarias, cableado y tableros de distribución, realizó pruebas de 
funcionamiento y continuidad, controló que las conexiones cumplieran con las normas de 
seguridad eléctrica, coordinó los ajustes necesarios durante el desarrollo del festival y 
atendió cualquier contingencia relacionada con fallas, sobrecargas o variaciones en el 
sistema eléctrico para asegurar la operación continua y segura del evento. 
 

 
 
Enrique Concha (C.C. 76.306.568) 
Apoyó en la instalación de sistemas eléctricos y verificó la certificación de equipos. 
 
Apoyó la revisión de pruebas y reportes de funcionamiento, verificó e hizo seguimiento a 
correcciones solicitadas al contratista y acompañó el proceso de desmontaje para asegurar 
que se ejecutara de forma segura y conforme a los lineamientos establecidos .Acompañó a 
la coordinación técnica en la consolidación de informes parciales y conceptos técnicos.  
 

 
 
Ingeniero Sanitario y Ambiental 
Juan Felipe Rudas Belalcázar (C.C. 1.144.077.951) 
Supervisó el cumplimiento ambiental, control de ruido y disposición de residuos. Coordinó 
con DAGMA la verificación de parámetros acústicos. 
 



 

 
Responsable de supervisar el cumplimiento de los requisitos ambientales y sanitarios 
durante las etapas de festival. Realizó seguimiento al manejo adecuado de residuos sólidos, 
verificó la instalación y funcionamiento de baterías sanitarias y puntos de agua, verifió la 
aplicación de medidas de mitigación de impactos (ruido, emisiones, vertimientos y residuos), 
revisó el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del evento, evaluó las condiciones de 
higiene en zonas gastronómicas y de preparación de alimentos, y verificó la correcta 
disposición final de residuos. Además, emitió recomendaciones preventivas, registró 
hallazgos y evidencias en campo, y reportó a la coordinación ambiental cualquier 
incumplimiento para garantizar que el festival se desarrollará conforme a la normativa 
ambiental y sanitaria vigente. 
 

 
  
Productor – Experto en Eventos de Gran Formato  
Daniela Gómez Duque (C.C. 1.144.040.687) 
 
Coordinó la verificación de la producción artística y técnica del festival,responsable de 
supervisar y verificar la correcta ejecución de todas las actividades de producción del evento 
según lo establecido en el convenio. Hizo seguimiento al montaje y desmontaje de 
escenarios, tarimas, escenografía y elementos técnicos, revisó que los cronogramas y 
recursos asignados por el contratista se cumplieran, validó la calidad y funcionalidad de 
equipos audiovisuales, iluminación y sonido, coordinó con los diferentes coordinadores 
(técnico, eléctrico, SISO, ambiental) la alineación de actividades en campo, y evidencias 
fotográficas, elaboró informes de seguimiento para la coordinación técnica.  
 

 



 

 
 
Comunicador Social 
Kelly Stefanie Lezama (C.C. 1.107.086.167) 
 
Realizó el registro audiovisual de todas las actividades del Festival Petronio Álvarez,. 
Además, verificó la información emitida por los contratistas para garantizar su veracidad y 
coherencia, hizo seguimiento al plan de medios del festival y a sus estrategias de 
comunicación, y apoyó en la consolidación de reportes e informes que permitieron a la 
entidad contratante tener evidencia documentada y trazable del desarrollo del evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
CRONOGRAMA 
 

# Mes Semana # Categoría 

 
1 

 
Julio 

 
25 de julio al 4 de 
agosto de 2025 

●​ Preparación Información técnica: Alistamiento 
logístico, revisión de órdenes de servicio, 
inspección preliminar del terreno. 

 
2 

 
Agosto 

 
5 al 12 de agosto 
de 2025 

●​ Preproducción: Montaje estructural, 
instalación de equipos, pruebas 
técnicas.organización de todos los 
espacios debidamente acondicionados 
de acuerdo a las aprobaciones en 
comités técnicos operativos, soportados 
en los requerimientos emitidos por la 
secretaría. 

 
    

3 Agosto 13 al 18 de agosto 
de 2025 

●​ Producción: producción del Festival Petronio 
Álvarez, seguimiento al cumplimiento de la 
agenda trazada para cada uno de los espacios 
del festival, seguimiento y garantía de las 
condiciones técnicas, logísticas, de 
seguridad, de salubridad y el funcionamiento 
optimo de equipos y elementos dispuestos 
según los requerimientos realizados en el 
marco del festival. 

 
5 

 
Agosto 

5 al 30 de agosto 
de 2025 
 
 
 
19 al 30 de agosto 

Postproducción: 
●​ Interventoría técnica y artística: 

Supervisión, consolidación de 
evidencias de acuerdo con la agenda 
posterior al evento principal. 
 

●​ Seguimiento al desmontaje del evento 
principal realizado en la Unidad 
Deportiva Alberto Galindo. 

 
6 

 
Septiembre  

1 al 26 de septiembre 
de 2025 

●​ Elaboración y entrega de informes: 
Redacción, validación y radicación de 
informes parciales de interventoría, e 
informes para garantizar los 
desembolsos del conveniado. 

 



 

7 Octubre - 
Noviembre 

1 de octubre al 30 de 
noviembre 

●​ Elaboración y entrega de informes: 
Redacción, validación y radicación de 
informes finales de interventoría. e 
informes para garantizar los 
desembolsos del conveniado. 
 

 
Las actividades a desarrollar por el asociado se encuentran en la cláusula 8 del convenio 
interadministrativo, de manera completa en la Modificación N°1 al convenio. Estas actividades se 
encuentran agrupadas en 16 actividades macro que son; Realizar La Producción General Del 
Festival-Montaje Zona Concierto-Adecuación Ciudadela- Producción Técnica y Logística, 
Pasarela, Desfile de Colonias, Cocinas y Bebidas Vivas, Comunicaciones, Diseño Creativo de 
Experiencia FMPPA, Lanzamientos Nacionales, Descentralizados - Modos Petronio (Espacios De 
Ciudad) – Activaciones, Reconocimientos, Premio Individuales, Premiación De Grupos, Producción 
Técnica y Montaje Petronito, Montaje Técnico, Logístico y Escénico de La muestra. 
 

   Se adjunta link del modificatorio No. 1: 
 

https://drive.google.com/file/d/1YObPLOYjVLIA72G_kuNKc2T6hYMRasX8/view?usp=drive_
li nk 
 
 
METODOLOGIA COMITES TECNICOS OPERATIVOS 
 
Las especificaciones técnicas se llevan a cabo con el requerimiento que envía la Secretaria 
Distrital de Cultura al Fondo Mixto, en estos requerimientos se amplían términos técnicos o 
características detalladas del producto o servicio para así el asociado solicitar la cotización, como 
se acordó en Comité Técnico Operativo se solicita propender por obtener tres cotizaciones para 
posteriormente  presentarse en la reunión de comité para decidir el proveedor a contratar. Cabe 
anotar que la presente interventoría realizó la verificación del manual de contratación del 
conveniado, lo cual le permitió avanzar con contrataciones directas. Sin embargo, se logro 
evidenciar que aproximadamente el 90% cumplio con mas de una cotización en pro de garantizar 
el acceso a acceso a la transparencia, competencia y mejores condiciones económicas, 
asegurando que los recursos del convenio se ejecutarán de manera eficiente y conforme a los 
principios de racionalidad y equidad en la contratación. 
 
 
El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca destinó un drive para 
organizar estos requerimientos. A través de este drive, la interventoría pudo conocerlos 
oportunamente, y a la Dirección de Interventoría se le compartió el 30 de julio de 2025. Los 
requerimientos también se copiaron al correo electrónico de la interventoría y se ingresaron al 
grupo de WhatsApp el mismo día, 30 de julio de 2025. Estas acciones facilitaron la coordinación y 
aseguraron la continuidad y eficiencia en el desarrollo de las labores de interventoría. 

 
Se adjunta link para acceder a los requerimientos del convenio: 

https://drive.google.com/drive/folders/1NCDOcWDktsf_cBo7uuGIxs8VqwBqc5dm?usp=drive 
_link 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1YObPLOYjVLIA72G_kuNKc2T6hYMRasX8/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1YObPLOYjVLIA72G_kuNKc2T6hYMRasX8/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1YObPLOYjVLIA72G_kuNKc2T6hYMRasX8/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NCDOcWDktsf_cBo7uuGIxs8VqwBqc5dm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NCDOcWDktsf_cBo7uuGIxs8VqwBqc5dm?usp=drive_link


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cada carpeta se puede encontrar una subcarpeta de requerimientos recibidos de la Secretaria 
Distrital de Cultura, una subcarpeta con las cotizaciones y otra subcarpeta con la información de la 
adición. 

 



 

 
 

Con el fin de dar cumplimiento al Contrato Interadministrativo No 4148.010.26.1.0990-2025, el 
equipo de interventoría realiza el registro diario de actividades durante las fases de pre producción, 
producción y posproducción, mediante el diligenciamiento de un instrumento de recolección de 
información denominado bitácora, este instrumento contiene la identificación de la ubicación de las 
actividades, la fecha, información general que da cuenta de que zona está siendo objeto de 
revisión, se acompaña con las fotografías, las bitácoras se presentan y se detallan en el informe 
de la Coordinación Técnica. 

 

La interventoría a la par de la revisión documental inició acciones en campo a partir del 30 de julio 
fecha en la cual se realizó un recorrido de presentación de los avances en las adecuaciones de la 
ciudadela y la proyección de la organización de los espacios. La presentación fue llevada a cabo 
por la Producción Logística y de Campo del FMPPA, como se puede observar en la bitácora. 

En adelante el equipo de interventoría en el informe de la Coordinación Técnica presenta las 
bitácoras diarias del periodo de preproducción comprendido entre el 30 de julio y el 12 de agosto 
de 2025, producción del 13 al 18 de agosto y posproducción del 19 al 30 de agosto, en las cuales 
se evidencia el trabajo en campo diario de verificación, validación y seguimiento por parte del 
equipo de interventoría a los requerimientos y en su orden a los contratistas contratados por el 
operador FMPPA para garantizar el cumplimiento normativo, legal y contractual de las obligaciones 
pactadas y el adecuado desarrollo de las actividades del Festival..  

Durante las 3 etapas mencionadas y posterior a estas en la etapa de revisión de evidencias y 
consolidación de informes el equipo interventor  tuvo permanente comunicación con el Fondo 
Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca y con la Secretaria Distrital de 
Cultura, para dar a conocer observaciones, recomendaciones y posturas sobre las acciones que 
se llevan a cabo con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo, la comunicación se 
estableció desde una única cuenta de correo electrónico michelse90@gmail.com.  

Como evidencia del cumplimiento de esta obligación contractual, se elaboró el documento 
“Registro de comunicaciones emitidas”, el cual se anexa al presente informe de 
interventoría. 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1fvsxCY8fhmwA1ax-uOENlDzo5PYhzA5k 

 

 

 

 

 

mailto:michelse90@gmail.com
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1fvsxCY8fhmwA1ax-uOENlDzo5PYhzA5k


 

APROBACIÓN DE INFORMES Y LIBERACIÓN DE DESEMBOLSOS AL FONDO 
MIXTO 

Durante el periodo comprendido entre el 30/07/2025 y el 12/08/2025, el Fondo Mixto de 
Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca presentó el informe 
correspondiente para la gestión del primer desembolso, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Cláusula Tercera del Convenio, que establece: 
“Un primer desembolso equivalente al 30 % del valor del aporte de la Secretaría de Cultura, 
una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del convenio, y previa 
emisión del informe de la supervisión y/o interventoría, en el que se verifiquen el plan de 
trabajo, el cronograma de actividades, el informe de preproducción de los eventos, los 
compromisos adquiridos con sus respectivos soportes, así como la presentación de la factura y 
la certificación de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.” 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1hdMleI2IgKeFgAn-ZqGunB4nqOXKu6TT 
 

Así mismo, una vez terminada la etapa de postproducción y desmontaje del festival entre el 1 de 
septiembre y el 26 de septiembre el Fondo Mixto Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del 
Cauca presentó el informe correspondiente para la gestión del segundo desembolso, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Cláusula Tercera del Convenio, que establece: 

“Un segundo desembolso correspondiente al 50% del valor inicial de los aportes de la Secretaría de 
Cultura Distrital, con la presentación de informe parcial técnico- administrativo, y financiero con los 
respectivos soportes, que dé cuenta de la producción técnica, logística y artística de las actividades del 
convenio y donde se evidencie el pago realizado a los artistas y permisos debidamente verificado y 
viabilizado por la supervisión y/o interventoría designada, así como la evidencia de los pagos 
realizados correspondientes al avance sobre el primer desembolso del 40%, y el desembolso del 80% 
del valor de la adición al convenio y el desembolso del 100% del valor de la segunda adición al 
convenio, que evidencie la causación de las actividades adicionadas e informe emitido por la 
supervisión y/o interventoría y certificado de pago de seguridad social y aporte parafiscales a la fecha 
de radicación de la factura electrónica expedido por el revisor fiscal o representante legal, según sea el 
caso.” 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1j6TLOpLnlG1XDa1fPOqBe_mOmAFtXdIn 

Finalmente, en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 10 de noviembre de 2025 Fondo 
Mixto Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca presentó el informe correspondiente 
para la gestión del tercer y último desembolso, en cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula Tercera 
del Convenio, que establece: 

“Un desembolso final, correspondiente al 10% del valor del convenio, previa presentación del informe 
final técnico y administrativo, que dé cuenta del cumplimiento efectivo del total de las actividades 
estipuladas en el Convenio, con los respectivos soportes; así como la presentación del informe final 
financiero que evidencie el cumplimiento del 100% de actividades causadas con sus respectivos 
soportes y un mínimo del 90% de los pagos o desembolsos realizados con ocasión a las actividades del 
convenio debidamente ejecutadas a la fecha con sus respectivos soportes, revisados y autorizados por 
el supervisor y/o interventoría, certificado de pago de seguridad social. y aporte parafiscales, expedido 
por el revisor fiscal o representante legal, según sea el caso y factura electrónica” 

  https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1pZIiX7DJDaNBUUhVDXz-xqd-hZQPeSET 

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1hdMleI2IgKeFgAn-ZqGunB4nqOXKu6TT
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1j6TLOpLnlG1XDa1fPOqBe_mOmAFtXdIn
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1pZIiX7DJDaNBUUhVDXz-xqd-hZQPeSET


 

 
1.​ INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 

Adición 1:  Distrito $3.727.667.221                  Asociado $375.003.322 
Adición 2:  Distrito $263.200.000                     Asociado $10.000.000   
Prórroga: N/A 
Asociado:  
 
Para dar cumplimiento a la CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE DESEMBOLSO, Numeral 2 
Valor aporte del asociado: Para la celebración del presente convenio interadministrativo a suscribir el 
ASOCIADO aportará la suma de MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES TRES MIL TRESCIENTOS 
VEINTIDOS PESOS M/CTE ($1.260.003.322), en efectivo y especie. A continuación, se presentan los 
aportes del FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL 
CAUCA: 
 

CONCEPTO REQUISITO DE 
CUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

VALOR 

Fortalecimiento de  
actividades del Fortalecimiento 
de actividades del 

EFECTIVO 100% $ 107.000.000 

Gestión de alianzas con 
empresas privadas y/o 
públicas para contribuir al 
desarrollo del Festival. 

ESPECIE 100% $ 653.003.322 

Gestión de alianzas para la 
promoción y difusión del 
Festival. 
 

ESPECIE 100% $500.000.000 

TOTAL APORTES EN EL PERIODO 100% $ 1.260.003.322 

 
 
De acuerdo a la matriz anterior, la supervisión presenta los aportes del asociado que deberá aportar 
durante la ejecución del convenio interadministrativo No. 4148.010.27.1.0019-2025. 
 
De acuerdo a las generalidades del convenio en la CLÁUSULA QUINTA COMPROMISOS 
ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO, NUMERAL 3: Realizar los aportes ofrecidos en la propuesta del 
convenio, por lo que la supervisión constató que, las actividades descritas en el cuadro anterior son las 
mencionadas en la propuesta presentada en valores y cantidades, el cual reposa en la carpeta del 
convenio. 
 
La supervisión deja constancia que, el asociado al corte de la presentación de este tercer informe 
presenta ejecución técnica de 99.87 %, financiera  100%, en sus aportes respecto al valor total del 
aporte del convenio.  
 
Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial: 
 

Valor total del 
convenio Valor a cancelar Valor acumulado 

cancelado Saldo a favor del distrito 

$12.685.252.028 $1.442.997.074 $11.070.280.104 $171.974.850 

 

Observaciones al Informe contable y financiero: 

  

 



 

DISTRIBUCIÓN DEL PAC 

Se presenta la distribución del PAC de acuerdo con la forma de pago establecida en el 
convenio y sus modificaciones: 

RPC NÚMERO DE 
APROPIACIÓN 

VALOR RPC PAGO 1 PAGO 2 PAGO 3 SALDO 
SIN 

EJECUCIÓ
N 

4500375511 4148/1.2.3.1.19.01/2.3.2.02.​
 
02.009/61020030005/BP26
0​
 053601010108 1.619.952.211 

811.600.000 

0 712.000.000 96.352.211 

4500375511 4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02​
 
.02.009/61020030005/BP26
0​
 053601010114 163.776.172 0 163.776.172   0 

4500375511 4148/F.1.3.3.1.00/2.3.2.02​
 
.02.009/61020030005/BP26
0​
 053601010115 1.697.301.729 

807.276.962 

890.024.767   0 

4500375511 4148/F.1.3.3.1.00/2.3.2.02​
 
.02.009/61020030004/BP26
0​
 042811010169 4.430.260.195 

1.858.876.961 

2.571.383.234   0 

4500375511 4148/1.2.3.1.19.01/2.3.2.02.​
 
02.009/61020030004/BP26
0​
 042811010167 55.300.000 0 0 49.000.000 6.300.000 

4500375511 4148/F.1.3.3.1.00/2.3.2.02.​
 
02.009/61020030004/BP26
0​
 042811010170 5.306.925 0 0 5.306.925 0 

4500375511 4148/1.3.3.5.01.13/2.3.2.02​
 
.02.009/61020030004/BP26
0​
 042811010177 53.634.348 0 53.155.004 479.344 0 

4500375511 4148/F.1.3.3.3.20.01/2.3.2.0
2​
 
.02.009/61020030004/BP26
0​
 042811010171 34.358.727 0 34.358.727   0 

 



 

4500375511 4148/1.2.3.3.04.13/2.3.2.02​
 
.02.009/61020030004/BP26
0​
 042811010175 450.000.000 0 450.000.000   0 

4500375511 4148/F.1.3.3.1.00/2.3.2.02​
 
.02.009/61020030004/BP26
0​
 042811010172 39.494.500 0 39.494.500   0 

4500375511 4148/F.1.3.3.1.00/2.3.2.02.​
 
02.009/61020030004/BP26
0​
 042811010173 145.000.000 0 145.000.000   0 

4500377654 4148/1.3.3.1.00/2.3.2.02.02​
 .009/61020030004/BP260​
 059051010104 

1.567.801.920 

0 1.567.801.920   0 

4500377654 4148/1.3.3.1.00/2.3.2.02.​
 
02.009/61020030004/BP26
0​
 059051010105 

1.165.961.071 

0 1.165.961.071   0 

4500377654 4148/1.3.3.1.00/2.3.2.02.​
 
02.009/61020030004/BP26
0​
 059051010106 

265.523.339 

0 248.370.786 14.000.000 3.152.553 

4500377654 4148/1.3.3.11.11.11/2.3.2.02
.​
 
02.009/61020030004/BP26
0​
 059051010110 

182.362 

0 0 182.362 0 

4500377654 4148/1.3.3.11.11.11/2.3.2.02
.02​
 .009/61020030004/BP260​
 059051010111 

560.702.799 

0 0 513.385.440 47.317.359 

4500377654 4148/1.3.3.1.00/2.3.2.02.02​
 .009/61020030004/BP260​
 059051010108 

56.000.000 

0 0 50.000.000 6.000.000 

4500377654 4148/1.2.4.3.02.01/2.3.2.02.​
 02.009/61020030004/BP26​
 0042811010176 

45.000.000 

0 0 40.000.000 5.000.000 

4500377654 4148/1.2.4.3.02.02/2.3.2.02​
 
.02.009/61020030004/BP26

643.003 
0 0 643.003 0 

 



 

0​
 042811010168 

4500377654 4148/1.2.3.1.19.01/2.3.2.02​
 
.02.009/61020030004/BP26
0​
 042811010167 

65.852.727 

0 0 58.000.000 7.852.727 

4500379224 

4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02​
 
.02.009/61020030004/BP26
0​
 059051010112 263.200.000 0 263.200.000   0 

  12.685.252.028 3.477.753.923 7.592.526.181 1.442.997.074 171.974.850 

 

 
La interventoría informa que el tercer informe se da cumplimiento a la CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y 
FORMA DE DESEMBOLSO:  
 
1. Valor aporte de la Secretaría de Cultura: 
 
El presupuesto oficial de la Secretaría Distrital de Cultura de Santiago de Cali es por la 
suma de DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($12.685.252.028), valor que incluye todos los costos directos e 
indirectos para la ejecución del objeto contractual. 
 
El desembolso de los recursos debe estar sujeto a las siguientes condiciones: 
 
A. Un primer desembolso equivalente al 40% del valor de los aportes de la Secretaría de Cultura 
Distrital, una vez el interventor y/o Supervisor designado, verifique el plan de trabajo, cronograma de 
actividades, informe de preproducción de los eventos, informe de compromisos adquiridos con los 
soportes correspondientes y anexos que se requieren en las diferentes actividades del convenio, 
presentación de la respectiva 
factura y certificación de pago de los aportes al sistema de seguridad social y Parafiscales. 
 
B. Un segundo desembolso correspondiente al 50% del valor de los aportes de la Secretaría de Cultura 
Distrital, con la presentación de informe parcial técnico- administrativo, y financiero con los respectivos 
soportes, que dé cuenta de la producción técnica, logística y artística de las actividades del convenio y 
donde se evidencie el pago realizado a los artistas y permisos debidamente verificado y viabilizado por 
la supervisión y/o interventoría designada, así como la evidencia de los pagos realizados 
correspondientes al avance sobre el primer desembolso del 40%, informe emitido por la supervisión y/o 
interventoría y certificado de pago de seguridad social y aporte parafiscal a la fecha de radicación de la 
factura electrónica expedido por el revisor fiscal o representante legal, según sea el caso. 
 
C. Un desembolso final, correspondiente al 10% del valor del convenio, previa presentación del informe 
final técnico y administrativo, que dé cuenta del cumplimiento 
efectivo del total de las actividades estipuladas en el Convenio, con los respectivos soportes; así como 
la presentación del informe final financiero que evidencie el cumplimiento del 100% de actividades 
causadas con sus respectivos soportes y un mínimo del 90% de los pagos o desembolsos realizados 
con ocasión a las actividades 
del convenio debidamente ejecutadas a la fecha con sus respectivos soportes, revisados y autorizados 
por el supervisor y/o interventoría, certificado de pago de seguridad social y aporte parafiscales, 
expedido por el revisor fiscal o representante legal, según sea el caso y factura electrónica. 
 

 



 

Nota: Una vez la Secretaría de Cultura Distrital realice el desembolso final del aporte del convenio, se 
requiere que el asociado presente los soportes contables y financieros que den cuenta del 100% del 
presupuesto desembolsado. 
 
 
 

INFORME TÉCNICO 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.0019-2025 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCION FESTIVAL 
PETRONIO ÁLVAREZ 2025 

 
 

 
 

 
 

                 INFORME 
TÉCNICO 

OBSERVACIONES JURIDICAS 

No
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1 

 
 
 

 
R
e
a
l
i
z
a
r
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100% de 
avance 

 

Actividad
es 
realizada
s: 
“Circuito 
de 
artistas y 
mobiliario 
para 
zona de 
concierto 
y otros 

La interventoría verifica el  
cumplimiento 
contractual: 45-45-1011455742. 
conforme a las descripciones, 
cantidades, días y valores  
relacionados en la propuesta  
que hace parte integral del  
presente contrato.​  
Aportes de la secretaria  
$467.857.143 
 
Aportes del asociado:  

 



 

a
p
r
o
d
u
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i
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n
g
e
n
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r
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e
l 
f
e
s
t
i
v
a
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espacios 
en 
desarrollo 
del 
compone
nte 
musical 
de la 
ciudadela 
Petronio, 
como: 
Carpas, 
tarimas, 
sillas, 
mesas, 
aires 
acondicio
nados, 
contened
ores, 
camerino
s, 
módulos 
de 
separació
n, 
paneles, 
y lo 
demás 
que 
requiera 
para un 
circuito.”   
 La 
Interventoría 
en su labor 
de 
verificación 
identifica que 
el Fondo 
Mixto realizó 
la 
contratacion
es del 
Contratista 
PASARELA 
PRODUCCI
ONES S.A.S 
bajo el 
número de 
contrato 
SCD-019-03
6-2025 por 
valor de 
$467.857.14
3, una vez 
validadas las 
actividades 
las cuales 
fueron objeto 
de 

$49.002.455​ 01/06/2025​  
15/08/2025​   
 
RCE: 45-40-101101927 
 
ANEXO 0. 
 
 
 

 



 

seguimiento 
en campo a 
través del 
equipo 
técnico 
logístico de 
interventoría, 
encuentra 
coherente la 
presentación 
de su 
informe con 
cumplimiento 
del 100% del 
requerimient
o técnico en 
todas las 
zonas de 
concierto y 
resto de 
mobiliarios 
de la 
ciudadela, 
Coliseo del 
Pueblo, zona 
de muestras, 
cocinas y 
bebidas en 
vivo. Esta 
validación se 
sustenta 
tanto en el 
informe 
técnico final 
entregado 
por el 
contratista, 
de igual 
forma se 
observó que 
el contratista 
Fondo Mixto 
lo relaciona 
en su 
informe de 
producción 
en 
coherencia 
con lo 
manifestado 
por el 
equipo.  
 
 
 
Evidencia 
fotográfic
a de 
verificaci
ón del 

https://drive.google.com/file/d/1F
S1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1
cts84U/view?usp=drivesdk 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

cumplimi
ento de la 
actividad: 
(Se 
anexan 
fotos y 
link de 
acceso 
de las 
demás 
fotos, 
contrato 
con el 
proveedo
r e 
informe 
presenta
do).  
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100% de 
avance 

 

Actividad
es 
realizada
s: 
“Diseño, 
construcci
ón, 
instalació
n, 
desmonte 
de 
escenogr
afía de la 
tarima 
principal, 
incluyend
o 
estructura
s.” 
 
La 
Interventoría 
en su labor 
de 
verificación 
identifica que 
el Fondo 
Mixto realizó 
la 
contratación 
del 
Contratista 
ATOCHA 
bajo el 
número de 
contrato 
SCD-019-04
5A-2025 por 
valor de 

La interventoría verifico que  
Una vez suscrito el contrato,                 
, se expidieron las garantías  
establecidas en este, tales como,  
buen manejo del anticipo,  
cumplimiento, salarios y 
 prestaciones sociales y  
Responsabilidad civil  
extracontractual, las cuales fueron 
aprobadas por el fondo mixto el día 
05 de 
 agosto de 2025 
 
Los recursos que financian el  
presente contrato fueron  
aportados por parte de la 
Secretaría de Cultura y por  
parte del fondo mixto, discriminados 
en el valor del contrato. 
 
No se establecieron garantías  
en el contrato. 
 
En la carpeta del requerimiento  
se anexan 4 cotizaciones, 
una de ellas pertenece a este 
 proveedor, por el valor  
del contrato celebrado. 
 

 



 

$83.895.000. 
No se 
estableciero
n garantías 
en el 
contrato. 
 
 

  Evidencia fotográfica de 
verificación del cumplimiento de 
la actividad: (Se anexan fotos y 
link de acceso de las demás 
fotos, contrato con el proveedor e 
informe presentado). 
 

https://drive.google.com/file/d/1F
S1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1
cts84U/view?usp=drivesdk 

3 
Realizar la 
producción 
general del 
festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 
 

“Diseño y Alquiler de Sonido y 
luces de la tarima principal (zona 
concierto) del FMPPA durante los 
5 días del evento” 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el 
Fondo Mixto realizó la 
contrataciones del Contratista 
ILUMINACIÓN JAIME DUSSAN 
S.A.S bajo el número  de 
contrato SCD-019-037-2025 por 
un valor de $360.020.000, para 
la realización, el diseño, 
instalación y desinstalación de 
sistemas de sonido e 
iluminación necesarios en la 
zona concierto de la ciudadela 
Petronio Álvarez, ubicada en la 
Unidad Deportiva Alberto 
Galindo del Distrito de Santiago 
de Cali, para la realización de 
actividades de la programación 
del XXIX Festival de Música del 
Pacifico Petronio Álvarez, a 
llevarse a cabo del 13 al 18 de 
agosto de 2025, conforme a 
descripciones, cantidades y 
valores relacionados en la 
propuesta que hace parte 
integral del contrato. Una vez 
validadas las actividades las 
cuales fueron objeto de 
seguimiento en campo a través 
del equipo técnico logístico de 
interventoría, encuentra 
coherente la presentación de su 
informe con cumplimiento del 
100% del requerimiento técnico: 
diseño, instalación y 
desinstalación de sistemas de 
sonido e iluminación necesarios 
en la zona concierto de la 
ciudadela Petronio Álvarez. Esta 

La interventoría pudo verificar que el  
requerimiento guarda 
correspondencia con la actividad del 
proyecto y con las especificaciones 
técnicas establecidas en el 
convenio. 
 
Una vez suscrito el contrato, se 
expidieron las garantías establecidas 
en este, tales como, buen manejo 
del anticipo, cumplimiento, salarios y 
prestaciones sociales y 
Responsabilidad civil 
extracontractual, las cuales fueron 
aprobadas por el fondo mixto el día 
05 de agosto de 2025 
 
 CUMPLIMIENTO: 21-45 
101490664. Anexo 0 

 
RCE: 2140101259733. Anexo 0 

 
Seguros del Estado S.A 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

validación se sustenta tanto en 
el informe técnico/final 
entregado por el contratista, de 
igual forma se observó que el 
contratista Fondo Mixto lo 
relaciona en su informe de 
producción en coherencia con lo 
manifestado por el equipo. 

Evidencia fotográfica de 
verificación del cumplimiento de 
la actividad: (Se anexan fotos y 
link de acceso de las demás 
fotos, contrato con el proveedor e 
informe presentado). 
https://drive.google.com/file/d/1F
S1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1
cts84U/view?usp=drivesdk  

https://drive.google.com/file/d/1F
S1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1
cts84U/view?usp=drivesdk 

4 Realizar la 
producción 
general del 
festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 
 

“Alquiler de techo zona de 
concierto”. 
 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el 
Fondo Mixto realizó la 
contrataciones del Contratista 
EVENTS PRODUCCIONES 
S.A.S EN REORGANIZACIÓN 
bajo el número  de contrato 
SCD-019-007-2025  por un valor 
de $252.000.000, una vez 
validadas las actividades las 
cuales fueron objeto de 
seguimiento en campo a través 
del equipo técnico logístico de 
interventoría, encuentra 
coherente la presentación de su 
informe con cumplimiento del 
100% del requerimiento técnico:  
diseño, alquiler, instalación y 
desinstalación del techo 
requerido en la zona concierto de 
la ciudadela Petronio Álvarez. 
Esta validación se sustenta tanto 
en el informe técnico final 
entregado por el contratista, de 
igual forma se observó que el 
contratista Fondo Mixto lo 
relaciona en su informe de 
producción en coherencia con lo 
manifestado por el equipo. 

La interventoría verificó que el 
requerimiento guarda 
correspondencia con la actividad 
del proyecto y con las 
especificaciones técnicas 
establecidas en el convenio. 

  Evidencia fotográfica de 
verificación del cumplimiento de 
la actividad: (Se anexan fotos y 
link de acceso de las demás 
fotos, contrato con el proveedor e 
informe presentado). 
https://drive.google.com/file/d/1F

 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

S1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1
cts84U/view?usp=drivesdk  
 

5 Realizar 
la 
producci
ón 
general 
del 
festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: “Alquiler 
de Tarima giratoria” 
 

La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el 
Fondo Mixto realizó la 
contrataciones del Contratista 
EVENTS PRODUCCIONES 
S.A.S EN REORGANIZACIÓN 
bajo el número de contrato 
SCD-019-011-2025 por un valor 
de $53.975.000  una vez 
validadas las actividades las 
cuales fueron objeto de 
seguimiento en campo a través 
del equipo técnico logístico de 
interventoría, encuentra 
coherente la presentación de su 
informe con cumplimiento del 
100% del requerimiento técnico: 
alquiler de tarima giratoria con 
las condiciones técnicas de carga 
y funcionamiento, sistema 
motorizado y graduable incluido 
operario.  Esta validación se 
sustenta tanto en el informe 
técnico final entregado por el 
contratista, de igual forma se 
observó que el contratista Fondo 
Mixto lo relaciona en su informe 
de producción en coherencia con 
lo manifestado por el equipo. 
 

La interventoría verificó que El 
requerimiento guarda 
correspondencia con la actividad del 
proyecto y con las especificaciones 
técnicas establecidas en el 
convenio. 
 

Evidencia fotográfica de 
verificación del cumplimiento de 
la actividad: (Se anexan fotos y 
link de acceso de las demás 
fotos, contrato con el proveedor e 
informe presentado). 
https://drive.google.com/file/d/1F
S1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1
cts84U/view?usp=drivesdk  
 

 

6 Realizar 
la 
producci
ón 
general 
del 
festival 

100% de avance  

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

Actividades realizadas: Diseño y 
Alquiler de Pantallas de la tarima 
principal (zona concierto) del 
FMPPA durante los 5 días del 
evento con sus respectivas 
estructuras, conexiones 
eléctricas y acometidas. 
 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el 
Fondo Mixto realizó la 
contrataciones del Contratista 
EVENTS PRODUCCIONES 
S.A.S EN REORGANIZACIÓN, 
con el número de contrato 
SCD-019-010-2025 por un valor 
de $240.00.000, una vez 
validadas las actividades las 
cuales fueron objeto de 
seguimiento en campo a través 
del equipo técnico logístico de 
interventoría, encuentra 
coherente la presentación de su 
informe con cumplimiento del 
100% del requerimiento técnico: 
diseño, alquiler, instalación y 
desinstalación de pantallas LED 
requeridas en la tarima principal 
de la ciudadela Petronio Álvarez. 
Esta validación se sustenta tanto 
en el informe técnico final 
entregado por el contratista, de 
igual forma se observó que el 
contratista Fondo Mixto lo 
relaciona en su informe de 
producción en coherencia con lo 
manifestado por el equipo.  
 

La interventoría verificó que el 
requerimiento guarda 
correspondencia con la actividad del 
proyecto y con las especificaciones 
técnicas establecidas en el 
convenio. 
 

  
Evidencia fotográfica de 
verificación del cumplimiento de 
la actividad: (Se anexan fotos y 
link de acceso de las demás 
fotos, contrato con el proveedor e 
informe presentado). 
https://drive.google.com/file/d/1F
S1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1
cts84U/view?usp=drivesdk  
 

 

7 Realizar 
la 
producci
ón 
general 
del 
festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 

“Alquiler de muro acústico y/o 
implementación de acciones de 
mitigación de ruido en los días 
del FMPPA”. 
 

La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el 
Fondo Mixto realizó la 
contrataciones del Contratista 

La interventoría verificó el 
cumplimiento contractual 
​  
CUMPLIMIENTO:  
41-45-101145720. 
 
RCE: 45-40-101101901.  
El requerimiento guarda 
correspondencia con la actividad del 
proyecto y con las especificaciones 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

PASARELA PRODUCCIONES 
SAS, con el número de contrato 
SCD-019-034-2025 por un valor 
de $61.706.912, una vez 
validadas las actividades las 
cuales fueron objeto de 
seguimiento en campo a través 
del equipo técnico logístico de 
interventoría, encuentra 
coherente la presentación de su 
informe con cumplimiento del 
100% del requerimiento técnico: 
Realizar acciones para la 
mitigación del impacto del ruido 
requeridas en la zona concierto 
de la ciudadela Petronio Álvarez, 
ubicada en la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo del Distrito de 
Santiago de Cali, para la 
realización de actividades de la 
programación del XXIX Festival 
de Música del Pacifico Petronio 
Álvarez, a llevarse a cabo del 13 
al 18 de agosto de 2025, 
conforme a descripciones, 
cantidades y valores 
relacionados en la propuesta que 
hace parte integral del presente 
contrato. 
 

técnicas establecidas en el 
convenio. 
 
Una vez suscrito el contrato, se 
expidieron las garantías establecidas 
en este, tales como, buen manejo 
del anticipo, cumplimiento, salarios y 
prestaciones sociales y 
Responsabilidad civil 
extracontractual, las cuales fueron 
aprobadas por el fondo mixto el día 
04 de agosto de 2025. 
 
 
En la carpeta del Google Drive 
del requerimiento se observan 
dos cotizaciones, una de ellas 
pertenece al proveedor, por el 
valor de contrato celebrado. 

 
 
Evidencia fotográfica de 
verificación del cumplimiento de 
la actividad: (Se anexan fotos y 
link de acceso de las demás 
fotos, contrato con el proveedor 
e informe presentado). 
https://drive.google.com/file/d/1F
S1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP
1cts84U/view?usp=drivesdk  

https://drive.google.com/file/d/1F
S1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP
1cts84U/view?usp=drivesdk 

8 Realizar la 
producción 
general del 
festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 

“Coordinación y programación 
de tarimas alternas de la 
ciudadela Petronio”. 
 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista JERSON ANDRES 
TORRES, con número de contrato 
SCD-019-027B-2025, por un valor 
de $12.910.714, por concepto de 
Coordinación y programación de 
tarimas alternas de la ciudadela 
Petronio. 

La interventoría verificó que el el 
requerimiento guarda 
correspondencia con la actividad del 
proyecto y con las especificaciones 
técnicas establecidas en el 
convenio. 
 
Se celebra un contrato de prestación 
de servicios profesionales.  
 

La interventoría identifica que el 
contratista cumple con los criterios 
de experiencia e idoneidad, para 
ejecutar el contrato, de acuerdo con 
los requerimientos.  
No aplica garantías.  

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

https://drive.google.com/file/d/1FS1R
xp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/
view?usp=drivesdk 

 

9 Realizar la 
producción 
general del 
festival 

100% de avance  
Actividades realizadas:  

  “Coordinación​ del​
componente Quilombo 
Pedagógico GPO y la zona de 
experiencia aledaña”. 
 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el 
Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista 
SERGIO ALEJANDRO CUERO 
TORRES, con número de 
contrato SCD-019-027C-2025, 
por un valor de $16.071.429, por 
concepto de Prestar los servicios 
como coordinador del 
componente Quilombo 
Pedagógico GPO y de la zona de 
experiencia aledaña de la 
Ciudadela Petronio Álvarez, 
ubicada en la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo del Distrito de 
Santiago de Cali, en el marco de 
desarrollo de la programación del 
XXIX Festival de Música del 
Pacifico Petronio Álvarez, a 
llevarse a cabo del 13 al 18 de 
agosto de 2025. 

La interventoría verificó que el el 
requerimiento guarda 
correspondencia con la actividad del 
proyecto y con las especificaciones 
técnicas establecidas en el 
convenio. 
 
Se celebra un contrato de prestación 
de servicios profesionales. No aplica 
garantías 
 
 
 
La interventoría identificó que el 
contratista cumple con los criterios 
de experiencia e idoneidad, para 
ejecutar el contrato, de acuerdo 
con el requerimiento. 

https://drive.google.com/file/d/1FS
1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts
84U/view?usp=drivesdk 

 

10 Realizar la 
producción 
general del 
festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 

“Coordinación y producción del 
desarrollo de agenda académica y 
Petronio en las Universidades”. 

La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA JAVERIANA DE 
CALI, con número de contrato 
SCD-019-027D-2025, por un valor 
de $25.892.857, por concepto de 
“Aunar esfuerzos técnicos, 
logísticos, humanos, 
administrativos y financieros para 
la realización de la coordinación y 
producción del desarrollo de la 
agenda académica del Festival y 
la actividad denominada “Petronio 
en Universidades”, a llevarse a 

La interventoría verifica que el 
requerimiento guarda 
correspondencia con la actividad del 
proyecto y con las especificaciones 
técnicas establecidas en el 
convenio. 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

cabo en la ciudadela Petronio 
Álvarez, ubicada en la Unidad 
Deportiva Alberto Galindo del 
Distrito de Santiago de Cali y en 
universidades de la región 
(Universidad del Pacífico – sede 
Buenaventura, Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD) – sede Tumaco, 
Universidad Libre Seccional Cali, 
Escuela Nacional del Deporte, 
Pontificia Universidad Javeriana 
Cali, Universidad Autónoma de 
Occidente, Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD) – 
sede Santander de Quilichao, 
Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD) – sede 
Popayán, Institución Universitaria 
de las Culturas y las Artes 
Populares, Uniminuto, Universidad 
Católica, Intenalco, Institución 
Universitaria Colegios de 
Colombia, Institución 
Departamental de Bellas Artes, 
Universidad Santiago de Cali, 
Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD) – sede Cali, 
Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD) – sede Palmira, 
Institución Universitaria Antonio 
Jose Camacho, Universidad Icesi), 
en el marco de desarrollo de la 
programación académica del XXIX 
Festival de Música del Pacifico 
Petronio Álvarez. 
https://drive.google.com/file/d/1FS
1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts
84U/view?usp=drivesdk 

 

11 Realizar la 
producción 
general del 
festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 
 

“Coordinación Logística de campo 
del FMPPA (Coordinación de 
personal logística del FMPPA, 
diseño y planeación de circuitos, 
visitas de campo, seguimiento ruta 
de permisos, que cuente con 
personal de apoyo en campo 
antes, durante y después del 
evento)”. 
 

La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el 
Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista 
MAGALY BASTIDAS CERON, 
con número de contrato 
SCD-019-027A-2025, por un 

El requerimiento guarda 
correspondencia con la actividad del 
proyecto y con las especificaciones 
técnicas establecidas en el 
convenio. 
 
Se celebra un contrato de prestación 
de servicios profesionales.  
 
La interventoría evidencia que el 
contratista cumple con los criterios 
de experiencia e idoneidad, para 
ejecutar el contrato, de acuerdo con 
el requerimiento, debe tener 
experiencia mínima de 10 años 
consecutivos en la coordinación de 
campo y logística del Festival de 
Música del Pacífico Petronio Álvarez 
de la ciudad de Cali. 
 
No aplica garantías. 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

valor de $37.500.000, por 
concepto de Prestar los servicios 
como productora logística y de 
campo, en el marco de desarrollo 
de las actividades del XXIX 
Festival de Música del Pacifico 
Petronio Álvarez, a llevarse a 
cabo del 13 al 18 de agosto de 
2025. 

 
 

 
https://drive.google.com/file/d/1FS
1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts
84U/view?usp=drivesdk  
 
 
 
 

 

12 Realizar la 
producción 
general del 
festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 

“Servicio de personal de seguridad 
certificado para la Preproducción, 
producción y postproducción de 
los diferentes componentes y 
actividades del festival”.  

La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
Contratista PREMIUM SECURITY 
GUARD LTDA con número de 
contrato SCD-019-018-2025, por 
un valor de $372.999.990, una vez 
validadas las actividades las 
cuales fueron objeto de 
seguimiento en campo a través 
del equipo técnico logístico de 
interventoría, encuentra coherente 
la presentación de su informe con 
cumplimiento del 100% del 
requerimiento técnico: asignación 
de vigilancia humana mediante 
turnos permanentes, sin armas y 
con medios de comunicación. . 
Esta validación se sustenta tanto 
en el informe técnico final 
entregado por el contratista, de 
igual forma se observó que el 
contratista Fondo Mixto lo 
relaciona en su informe de 
producción en coherencia con lo 
manifestado por el equipo.  

La interventoría verificó que ell 
requerimiento guarda 
correspondencia con la actividad del 
proyecto y con las especificaciones 
técnicas establecidas en el 
convenio. 
 
Una vez suscrito el contrato, se 
expidieron las garantías establecidas 
en este, tales como, buen manejo 
del anticipo, cumplimiento, salarios y 
prestaciones sociales y 
Responsabilidad civil 
extracontractual, las cuales fueron 
aprobadas por el fondo mixto. 
 

Se identifica que en la carpeta 
del requerimiento se observan 
tres cotizaciones, una de ellas 
pertenece al proveedor, por el 
valor de contrato celebrado. 
 

CUMPLIMIENTO: 45-44-101168181. 
Anexo 0 

 
RCE: 45-40-101101808. Anexo 0. 
 

Seguros del Estado S.A. 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

   
 
 
Evidencia fotográfica de 
verificación del cumplimiento de 
la actividad: (Se anexan fotos y 
link de acceso de las demás 
fotos, contrato con el proveedor e 
informe presentado). 
https://drive.google.com/file/d/1F
S1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1
cts84U/view?usp=drivesdk  
 
 
 

 

13 Realizar 
la 
producci
ón 
general 
del 
festival 

99.3 % de avance  
Actividades realizadas: 

 
Servicio logístico desde la 
Preproducción y hasta la post 
producción del festival. 
 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el 
Fondo Mixto realizó la 
contratación del Contratista SM 
LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN 
S.A.S, con número de contrato 
SCD-019-033-2025, por valor de 
$304.568.600, una vez validadas 
las actividades las cuales fueron 
objeto de seguimiento en campo 
a través del equipo técnico 
logístico de interventoría, 
encuentra que el servicio de 
personal logístico para el desfile 
de colonias y en la Unidad 
deportiva Alberto Galindo en 
etapa de preproducción hasta 
producción se prestó con un 
porcentaje de satisfacción del 
99,3 % esto debido a diferencia 
en trece (13) turnos de acuerdo a 
lo reportado por el contratista; en 
planillas relacionan 1810 turnos 
en seguimiento de interventoría 
se registraron 1797 turnos. 
  

La interventoría verificó que el 
requerimiento guarda 
correspondencia con la actividad del 
proyecto y con las especificaciones 
técnicas establecidas en el 
convenio. 
 
 
Una vez suscrito el contrato, se 
expidieron las garantías establecidas 
en este, tales como, buen manejo 
del anticipo, cumplimiento, salarios y 
prestaciones sociales y 
Responsabilidad civil 
extracontractual, las cuales fueron 
aprobadas por el fondo mixto el día 
08 de agosto de 2025. 
 

En la carpeta del requerimiento se 
observan dos cotizaciones, una de 

ellas pertenece al proveedor. 
CUMPLIMIENTO: 45-40-101101981. 

Anexo 0 
 

RCE: 45-40-101101808. Anexo 0. 
 
 
Seguros del Estado S.A. 

 
 
 
 
 

 
Evidencia fotográfica de 
verificación del cumplimiento de 
la actividad: (Se anexan fotos y 
link de acceso de las demás 
fotos, contrato con el proveedor e 
informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1F
S1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1
cts84U/view?usp=drivesdk  
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

  100% avance  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el 
Fondo Mixto realizó la 
contratación del Contratista 
ELEPHANT EVENTOS Y 
PRODUCCIONES, con  número 
de contrato SCD-019-033A-2025 
por valor de $13.804.000, , una 
vez validadas las actividades las 
cuales fueron objeto de 
seguimiento en campo a través 
del equipo técnico logístico de 
interventoría, encuentra 
coherente la presentación de su 
informe con cumplimiento del 
100% del requerimiento técnico: 
Prestar los servicios de personal 
de logística requerido para la 
zona 1, desde la etapa de 
preproducción hasta la 
postproducción de las diferentes 
actividades de la programación 
del XXIX Festival de Música del 
Pacifico Petronio Álvarez, a 
llevarse a cabo del 13 al 18 de 
agosto de 2025, conforme a las 
especificaciones de servicio, 
cantidades de horas y personal, 
días y valores relacionados en la 
propuesta que hace parte integral 
del presente contrato. 
 

La interventoría verificó que el 
requerimiento guarda 
correspondencia con la actividad 
del proyecto y con las 
especificaciones técnicas 
establecidas en el convenio 

  Evidencia fotográfica de 
verificación del cumplimiento de 
la actividad: (Se anexan fotos y 
link de acceso de las demás 
fotos, contrato con el proveedor e 
informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1F
S1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1
cts84U/view?usp=drivesdk  
 

 

14 Realizar 
la 
producci
ón 
general 
del 
festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 
 

“Servicio de logística de apoyo 
en la zona de personas con 
discapacidad (PCD)” 
 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el 
Fondo Mixto realizó la 
contratación del Contratista 
JENNY LORENA VARGAS 
/INCLUSIONES VEEDURÍA, con 
número de contrato 
SCD-019-017-2025 por valor de 
$3.840.000 , una vez validadas 

La interventoría verificó que el 
requerimiento guarda 
correspondencia e idoneidad con la 
actividad del proyecto y con las 
especificaciones técnicas 
establecidas en el convenio. 
 
La interventoría identificó que la 
adquisición del servicio se realizó a 
través de una Orden de servicio, 
celebrada con una persona natural.  
 
No Aplica garantías.  

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

las actividades las cuales fueron 
objeto de seguimiento en campo 
a través del equipo técnico 
logístico de interventoría, 
encuentra coherente la 
presentación de su informe con 
cumplimiento del 100% del 
requerimiento técnico: servicio de 
apoyo logístico a PCD contempló 
la participación de 5 personas 
con discapacidad física 
vinculadas como personal 
logístico, con presencia en las 
zonas de concierto y coliseo del 
pueblo (quilombo). .Esta 
validación se sustenta tanto en el 
informe técnico final entregado 
por el contratista, de igual forma 
se observó que el contratista 
Fondo Mixto lo relaciona en su 
informe de producción en 
coherencia con lo manifestado 
por el equipo. 
Evidencia fotográfica de 
verificación del cumplimiento de 
la actividad: (Se anexan fotos y 
link de acceso de las demás 
fotos, contrato con el proveedor e 
informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1F
S1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1
cts84U/view?usp=drivesdk  

 

15 Realizar 
la 
producci
ón 
general 
del 
festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 

“Alquiler de graderías en 
aluminio, con personal de 
montaje, personal de soporte 
técnico durante el evento, 
transporte y desmontaje para la 
zona de concierto del Festival”. 
 

La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el 
Fondo Mixto realizó la 
contratación del Contratista 
ACROPESA S.A.S con  número 
de contrato SCD-019-012-2025 
por valor de $18.428.850, una 
vez validadas las actividades las 
cuales fueron objeto de 
seguimiento en campo a través 
del equipo técnico logístico de 
interventoría, encuentra 
coherente la presentación de su 
informe con cumplimiento del 
100% del requerimiento técnico: 
servicio de alquiler, montaje y 
desmontaje de graderías en 
aluminio con soporte técnico 

La interventoría verificó que el 
requerimiento guarda 
correspondencia con la actividad del 
proyecto y con las especificaciones 
técnicas establecidas en el 
convenio. 
 
Una vez suscrito el contrato, se 
expidieron las garantías establecidas 
en este, tales como, buen manejo 
del anticipo, cumplimiento, salarios y 
prestaciones sociales y 
Responsabilidad civil 
extracontractual, las cuales fueron 
aprobadas por el fondo mixto el día 
04 de agosto de 2025. 
 
La interventoría identificó en la 
carpeta del requerimiento se 
observan dos cotizaciones, una 
de ellas pertenece al proveedor. 
 
CUMPLIMIENTO: 4327446. 
Anexo 0 
 
RCE: 41-40-101056960. Anexo 0 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

según requerimiento. . Esta 
validación se sustenta tanto en el 
informe técnico final entregado 
por el contratista, de igual forma 
se observó que el contratista 
Fondo Mixto lo relaciona en su 
informe de producción en 
coherencia con lo manifestado 
por el equipo. 

Servicios Generales 
Suramericana S.A. (SURA). 

Evidencia fotográfica de 
verificación del cumplimiento de 
la actividad: (Se anexan fotos y 
link de acceso de las demás 
fotos, contrato con el proveedor e 
informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1F
S1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1
cts84U/view?usp=drivesdk  

 

16 Realizar la 
producción 
general del 
festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 
 

“Alquiler de Andamios doble tijera 
(incluido el transporte y el personal 
de cargue y descargue) para la 
producción del FMPPA” 
 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
Contratista  EVENTOS Y 
EVENTOS CALI S.A.S  con 
número de factura 
SCD-019-013-2025, por un valor 
de $13.500.000, una vez validadas 
las actividades las cuales fueron 
objeto de seguimiento en campo a 
través del equipo técnico logístico 
de interventoría, encuentra 
coherente la presentación de su 
informe con cumplimiento del 
100% del requerimiento técnico: 
alquiler de andamios de 3xts de 
altura x 1,10 de largo con doble 
tijera.  

La interventoría verificó que el 
requerimiento guarda 
correspondencia con la actividad del 
proyecto y con las especificaciones 
técnicas establecidas en el 
convenio. 
 
 
La cláusula decima sexta del 
contrato establece la obligación del 
contratista de constituir las 
garantías de buen manejo y 
correcta inversión del anticipo, 
cumplimiento, pago de salarios y 
prestaciones sociales e 
indemnización del personal, y la 
garantía de Responsabilidad Civil 
Extracontractual. 
 
Una vez revisadas las carpeta del 
requerimiento se observan dos 
cotizaciones, una de ellas 
pertenece al proveedor. 

Evidencia fotográfica de 
verificación del cumplimiento de la 
actividad: (Se anexan fotos y link 
de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e 
informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1
Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts8
4U/view?usp=drivesdk  

 

17 Realizar la 
producción 
general del 
festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 

“Servicio de Organismos de 
socorro: ambulancias 
medicalizadas y paramédicos para 

La interventoría verificó que el 
requerimiento guarda 
correspondencia con la actividad 
del proyecto y con las 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

las actividades del FMPPA y sus 
componentes”. 
 

La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
Contratista S.A.M.U LTDA 
SERVICIO Y ATENCIÓN MEDICA 
DE URGENCIAS LIMITADA, con 
número de contrato 
SCD-019-021-2025, por un valor 
de $92.550.000, una vez validadas 
las actividades las cuales fueron 
objeto de seguimiento en campo a 
través del equipo técnico logístico 
de interventoría, encuentra 
coherente la presentación de su 
informe con cumplimiento del 
100% del requerimiento técnico: El 
servicio incluyó la prestación de 
atención prehospitalaria (APH), 
instalación de carpas de primeros 
auxilios (PA), carpas médicas 
(MEC), y disponibilidad de 
ambulancias básicas (TAB) y 
medicalizadas (TAM). Se cubrieron 
las zonas principales de la 
Ciudadela (1, 2 y 3), el Desfile de 
Colonias y el periodo de montaje y 
desmontaje de acuerdo a contrato 
sin novedad. Esta validación se 
sustenta tanto en el informe técnico 
final entregado por el contratista, 
de igual forma se observó que el 
contratista Fondo Mixto lo relaciona 
en su informe de producción en 
coherencia con lo manifestado por 
el equipo 
Se hace necesario Servicio de 
ambulancias adicionales para 
montaje y desmontaje y refuerzo 
del Festival de Música del Pacifico 
Petronio Álvarez 2025 por valor de 
$22.500.000 los cuales son 
validados a través del equipo 
técnico logístico de interventoría. 

especificaciones técnicas 
establecidas en el convenio. 
 
 
Una vez suscrito el contrato, se 
expidieron las garantías 
establecidas en este, tales como, 
buen manejo del anticipo, 
cumplimiento, salarios y 
prestaciones sociales y 
Responsabilidad civil 
extracontractual, las cuales fueron 
aprobadas por el fondo mixto el día 
26 de julio de 2025. 
 
La interventoría identificó en la 
carpeta del requerimiento se 
observan dos cotizaciones, una de 
ellas pertenece al proveedor. 

Evidencia fotográfica de 
verificación del cumplimiento de la 
actividad: (Se anexan fotos y link 
de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e 
informe presentado). 
https://drive.google.com/file/d/1FS1
Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts8
4U/view?usp=drivesdk  

 

18 Realizar la 
producción 
general del 
festival 

100% de avance  

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

  Actividades realizadas: 
 

“Estudio y certificación de 
seguridad por el Organismo 
competente del Distrito”. 
 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto contrató los servicios del 
Contratista BENEMERITO 
CUERPO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE CALI, con 
número de soporte No. 
CT-00007833, por un valor de 
$9.225.000, una vez validadas las 
actividades las cuales fueron 
objeto de seguimiento en campo a 
través del equipo técnico logístico 
de interventoría, encuentra 
coherente la presentación de su 
informe con cumplimiento del 
100% del requerimiento técnico. 
 

La interventoría identificó que el 
requerimiento guarda 
correspondencia con la actividad del 
proyecto y con las especificaciones 
técnicas establecidas en el 
convenio. 
 
  

  https://drive.google.com/file/d/1FS1
Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts8
4U/view?usp=drivesdk  
 

 

19 Realizar la 
producción 
general del 
festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 

“Servicio de Recarga de extintores
​
(entre 65 y 80 extintores a recargar 
por una sola vez cada uno de 
acuerdo a la norma)”. 
 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
Contratista EXTINGMAN S.A.S, 
con número de contrato 
SCD-019-014-2025, por valor de 
$1.617.000, una vez validadas las 
actividades las cuales fueron 
objeto de seguimiento en campo a 
través del equipo técnico logístico 
de interventoría, encuentra 
coherente la presentación de su 
informe con cumplimiento del 
100% del requerimiento técnico: 
disponibilidad de 70 extintores 
multipropósito tipo ABC de 10 
libras, debidamente recargados y 
en condiciones óptimas para su 
uso durante el desarrollo del 
evento. Esta validación se sustenta 
tanto en el informe técnico final 
entregado por el contratista, de 
igual forma se observó que el 
contratista Fondo Mixto lo 

La interventoría verificó que el 
requerimiento guarda 
correspondencia con la actividad 
del proyecto y con las 
especificaciones técnicas 
establecidas en el convenio. 
 
La adquisición del servicio se 
realizó a través de una Orden de 
servicio, celebrada con una 
persona natural.  
 
La interventoría identificó que en la 
carpeta del requerimiento se 
observan dos (2) cotizaciones, una 
de las cuales pertenece al 
contratista. 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

relaciona en su informe de 
producción en coherencia con lo 
manifestado por el equipo 

  Evidencia fotográfica de 
verificación del cumplimiento de la 
actividad: (Se anexan fotos y link 
de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e 
informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS
1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1ct
s84U/view?usp=drivesdk  
 

 

20 Realizar la 
producción 
general del 
festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 

“Servicio Logística para 
Recolección y Separación de 
Residuos”. 
 

La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
Contratista FUNDACIÓN DE 
RECICLADORES AMBIENTALES 
-RECICLAR, con número de 
contrato SCD-019-016-2025, por 
valor de $24.133.200, una vez 
validadas las actividades las cuales 
fueron objeto de seguimiento en 
campo a través del equipo técnico 
logístico de interventoría, 
encuentra coherente la 
presentación de su informe con 
cumplimiento del 100% del 
requerimiento técnico: servicio de 
recolección y separación de 
residuos en toda la ciudadela 
Petronio, así como el desfile de 
colonias realizado en la autopista 
Sur Oriental. . Esta validación se 
sustenta tanto en el informe técnico 
final entregado por el contratista, 
de igual forma se observó que el 
contratista Fondo Mixto lo relaciona 
en su informe de producción en 
coherencia con lo manifestado por 
el equipo 
 

La interventoría identificó que el 
requerimiento guarda 
correspondencia con la actividad 
del proyecto y con las 
especificaciones técnicas 
establecidas en el convenio. 
 
Una vez suscrito el contrato, se 
expidieron las garantías 
establecidas en este, tales como, 
buen manejo del anticipo, 
cumplimiento, salarios y 
prestaciones sociales y 
Responsabilidad civil 
extracontractual, las cuales fueron 
aprobadas por el fondo mixto el día 
30 de julio de 2025. 
 
La interventoría identificó que en la 
carpeta del requerimiento se 
observan dos cotizaciones, una de 
ellas pertenece al proveedor. 
 
CUMPLIMIENTO:  
420-74- 994000047447. Anexo 0 
 
RCE:  
420-74- 994000012535. Anexo 0 
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 

Evidencia fotográfica de 
verificación del cumplimiento de la 
actividad: (Se anexan fotos y link 
de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e 
informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1
Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts8
4U/view?usp=drivesdk  

 

 
21 

  
100 % de avance 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

Realizar la 
producción 
general del 
festival 

Actividades realizadas: 
 

“Servicio de Aseo interno para las 
distintas actividades del FMPPA 
como: zona de concierto, 
Quilombo, zona muestra; Petronito 
(antes, durante y después) 
incluyendo insumos”. 
 

La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
Contratista FUNDACION DE 
RECICLADORES AMBIENTALES 
RECICLAR ZONA 1 Y 3, con 
número de contrato 
SCD-019-019-2025, por un valor 
de $87.167.500, una vez validadas 
las actividades las cuales fueron 
objeto de seguimiento en campo a 
través del equipo técnico logístico 
de interventoría, encuentra 
coherente la presentación de su 
informe con cumplimiento del 
100% del requerimiento técnico: 
servicio de aseo en las zonas 
internas del evento (Cocinas, 
bebidas, cancha de chaza, zonas 
verdes y desfile de colonias. Esta 
validación se sustenta tanto en el 
informe técnico final entregado por 
el contratista, de igual forma se 
observó que el contratista Fondo 
Mixto lo relaciona en su informe de 
producción en coherencia con lo 
manifestado por el equipo. 
Debido a la necesidad del servicio 
se hace necesario aseo adicional 
para desmontaje en el marco del 
desarrollo de las actividades del 
XXIX Festival de Música del 
Pacifico Petronio Álvarez por valor 
de $2.320.500. FACTURA FE 348 

La interventoría verificó que el 
requerimiento guarda 
correspondencia con la actividad del 
proyecto y con las especificaciones 
técnicas establecidas en el 
convenio. 
 
La contratación objeto de este 
requerimiento se realizó por etapas 
conforme a las notas establecidas 
en el requerimiento. 
 
La interventoría identificó que Una 
vez suscrito el contrato, se 
expidieron las garantías establecidas 
en este, tales como, buen manejo 
del anticipo, cumplimiento, salarios y 
prestaciones sociales y 
Responsabilidad civil 
extracontractual, las cuales fueron 
aprobadas por el fondo mixto el día 
30 de julio de 2025. 
 
CUMPLIMIENTO:  
420-47- 994000047448. Anexo 0 
 
RCE:  
420-74- 994000012536. Anexo 0 
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 

Evidencia fotográfica de 
verificación del cumplimiento de la 
actividad: (Se anexan fotos y link 
de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e 
informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1
Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts8
4U/view?usp=drivesdk  

 

22. Realizar la 
producción 
general del 
festival 

La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
Contratista CONSTRUC 
TECHNOLOGY S.A.S con número 
de contrato SCD-019-019A-2025 
por un valor de $100.800.000. una 
vez validadas las actividades las 

La interventoría verificó que el 
requerimiento guarda 
correspondencia con la actividad del 
proyecto y con las especificaciones 
técnicas establecidas en el 
convenio. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

cuales fueron objeto de 
seguimiento en campo a través del 
equipo técnico logístico de 
interventoría, encuentra coherente 
la presentación de su informe con 
cumplimiento del 100% del 
requerimiento técnico: servicio de 
aseo en las zonas internas del 
evento (Cocinas, bebidas, cancha 
de chaza, zonas verdes y desfile 
de colonias. Esta validación se 
sustenta tanto en el informe 
técnico final entregado por el 
contratista, de igual forma se 
observó que el contratista Fondo 
Mixto lo relaciona en su informe de 
producción en coherencia con lo 
manifestado por el equipo. 
 

La contratación objeto de este 
requerimiento se realizó por etapas 
conforme a las notas establecidas 
en el requerimiento. 
La interventoría identificó que en la 
carpeta del requerimiento se 
observan 4 cotizaciones, una de 
ellas pertenece al proveedor. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidencia fotográfica de 
verificación del cumplimiento de la 
actividad: (Se anexan fotos y link 
de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e 
informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1
Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts8
4U/view?usp=drivesdk  

 

22 Realizar la 
producción 
general del 
festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 
 

“Servicio de Recolección y 
disposición de residuos sólidos y 
orgánicos (incluye dúos de tinas 
para PGIRS)”. 
 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó Convenio con la firma 
CIUDAD LIMPIA, una vez 
validadas las actividades las cuales 
fueron objeto de seguimiento en 
campo a través del equipo técnico 
logístico de interventoría, 
encuentra coherente la 
presentación de su informe con 
cumplimiento del 100% del 
requerimiento técnico: servicio de 
Logística para la Recolección y 
Separación de Residuos PGIRS, 
se brindó de acuerdo al contrato. 
Esta validación se sustenta tanto 
en el informe técnico final 
entregado por el contratista, de 
igual forma se observó que el 
contratista Fondo Mixto lo relaciona 
en su informe de producción en 

La interventoría verificó que el 
requerimiento guarda 
correspondencia con la actividad 
del proyecto y con las 
especificaciones técnicas 
establecidas en el convenio. 
 
 
Se identifica que en la carpeta del 
requerimiento se observa 1 
cotización que pertenece al 
proveedor. 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

coherencia con lo manifestado por 
el equipo. 

 
  Evidencia fotográfica de verificación del 

cumplimiento de la actividad: (Se anexan 
fotos y link de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e informe 
presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74li
WmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=dri
vesdk  

 
23 Realizar la 

producció
n general 
del festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 
 

“Alquiler, instalación, mantenimiento y 
desmontaje de baños y lavamanos portátiles 
para las actividades y componentes del 
Festival (Incluye limpieza con vactor diario e 
insumos)”. 
 

La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del Contratista, BAÑO MÓVIL 
DE COLOMBIA S.A., con  número de 
contrato SCD-019-028-2025, por un valor de 
$414.270.038, una vez validadas las 
actividades las cuales fueron objeto de 
seguimiento en campo a través del equipo 
técnico logístico de interventoría, encuentra 
coherente la presentación de su informe con 
cumplimiento del 100% del requerimiento 
técnico: el servicio de alquiler de baños 
portátiles básicos, baños para personas en 
situación de discapacidad (P.S.D) y 
lavamanos portátiles requeridos en el marco 
de desarrollo de las etapas de 
preproducción, producción y postproducción 
de los diversos componentes y actividades 
de la programación del XXIX Festival de 
Música del Pacifico Petronio Álvarez. Esta 
validación se sustenta tanto en el informe 
técnico final entregado por el contratista, de 
igual forma se observó que el contratista 
Fondo Mixto lo relaciona en su informe de 
producción en coherencia con lo 
manifestado por el equipo 

La interventoría verificó  
que requerimiento guarda  
correspondencia con la     
actividad del proyecto y con las
especificaciones técnicas 
 establecidas en el convenio. 
 

La interventoría identificó que 
 la carpeta del el requerimiento 
se observan 2 cotizaciones, 
una de ellas pertenece al  
proveedor. 

Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan 
fotos y link de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e informe 
presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  

 

24 Realizar la 
producció
n general 
del festival 

100 % de avance  
Actividades realizadas: 

“Derechos de autor intérpretes”. 

La interventoría verificó  
que requerimiento guarda  
correspondencia con la     
actividad del proyecto y con las

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
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https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó los 
pagos a SAYCO - SOCIEDAD DE 
AUTORES Y COMPOSITORES DE 
COLOMBIA de la siguiente forma: 

Factura No. 10/9/1919 por un valor de 
$281.141.250 por el concepto de Pago por 
concepto de ejecución en vivo para la 
realización de actividades del XXIX Festival 
de Música del Pacifico Petronio Álvarez, a 
llevarse a cabo del 13 al 18 de agosto de 
2025. 

Factura No. 6819 por un valor de $1.423.500 
por concepto de "Pago por concepto de 
ejecución en vivo evento descentralizado 16 
DE AGOSTO DE 2025 BULEVAR DE 
ORIENTE Y CANCHA LA POLVERA, en el 
marco del XXVIII Festival de Música del 
Pacifico Petronio Álvarez" 

Factura No. 6818 por un valor de $2.847.000 
por el concepto de "Pago por concepto de 
ejecución en vivo evento descentralizado 15 
Y 16 DE AGOSTO DE 2025 PLAZA DE 
CAYZEDO, en el marco del XXVIII Festival 
de Música del Pacifico Petronio Álvarez". 

especificaciones técnicas 
 establecidas en el convenio 

 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  
 
 
 
 

 

25 Realizar la 
producció
n general 
del festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 
 
 

“Derechos de autor música fonograbada” 
 

La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó los 
pagos a ACINPRO- ASOCACION 
COLOMBIANA DE INTEPRETE Y 
PRODUCTORES FONOGRAFICOS, facture 
No. FE-66545 por un valor de $107.000.000 
por concepto de PERMISO PARA 
EJECUCION PUBLICA DE FONOGRAMA. 
 

La interventoría verificó  
que requerimiento guarda  
correspondencia con la     
actividad del proyecto y con las
especificaciones técnicas 
 establecidas en el convenio. 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  

 

26 Realizar la 
producció

100% de avance  

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

n general 
del festival 

Actividades realizadas:  

  “Alquiler de Vallas y/o muro de contención 
para la ciudadela Petronio”. 
 

La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del Contratista MALLAS Y 
VALLAS MARCELOREN S.A.S, con número 
de contrato SCD-019-015-2025, por un valor 
de $119.541.391, una vez validadas las 
actividades las cuales fueron objeto de 
seguimiento en campo a través del equipo 
técnico logístico de interventoría, encuentra 
coherente la presentación de su informe con 
cumplimiento del 100% del requerimiento 
técnico: servicio de alquiler de vallas de 
seguridad, instalando 4.500 vallas en la 
Unidad Deportiva Alberto Galindo de 
Santiago de Cali y 850 vallas adicionales 
para el Desfile de Colonias. Esta validación 
se sustenta tanto en el informe técnico final 
entregado por el contratista, de igual forma 
se observó que el contratista Fondo Mixto lo 
relaciona en su informe de producción en 
coherencia con lo manifestado por el equipo. 
 

La interventoría verificó  
que requerimiento guarda  
correspondencia con la     
actividad del proyecto y con las
especificaciones técnicas 
 establecidas en el convenio 
Una vez suscrito el contrato,  
se expidieron las garantías 
 establecidas en este, tales  
como, buen manejo del  
anticipo, cumplimiento, 
 salarios y prestaciones  
sociales y Responsabilidad 
 civil extracontractual,  
las cuales fueron aprobadas 
 por el operador el día 28 de  
julio de 2025.  
 
Se identificó en la carpeta  
 del requerimiento se  
observan 2 cotizaciones, 
 una de ellas pertenece 
 al proveedor. 

Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan 
fotos y link de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e informe 
presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74li
WmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=dri
vesdk  

 

27 Realizar la 
producció
n general 
del festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 
 

“Servicio de salvaguarda para el evento 
FMPPA (público asistentes, producción, 
lugar y artistas) de acuerdo a la norma”. 
 

La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
compra de pólizas con la empresa CHUBB 
SEGUROS COLOMBIA S. A, con un 
concepto de POLIZA DE SEGUROS PARA 
EL EVENTO CENTRAL No 
12007400900000 del 12 de agosto de 
2025, por un valor de $16.964.286.  

La interventoría verificó  
que requerimiento guarda  
correspondencia con la     
actividad del proyecto y con las
especificaciones técnicas 
 establecidas en el convenio 

Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan 
fotos y link de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e informe 
presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74li
WmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=dri
vesdk  

 

  Actividades realizadas: 
 

La interventoría verificó  
que el requerimiento guarda  

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

“Servicio de salvaguarda para el evento 
FMPPA (público asistente, producción, lugar 
y artistas) de acuerdo a la norma”. 
 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
compra de pólizas con la empresa CHUBB 
SEGUROS COLOMBIA S. A, con un 
concepto de POLIZA DE SEGUROS PARA 
EVENTOS DECECENTTRALIZADOS, No 
2007400900001 por un valor de 5.000.000 

correspondencia con la     
actividad del proyecto y con las
especificaciones técnicas 
 establecidas en el convenio 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan 
fotos y link de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e informe 
presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  

 

28 Realizar la 
producció
n general 
del festival 

100% de avance  
 
Actividades realizadas: 

 

“Diseño y alquiler de Sonido y pantallas 
Cocinas Vivas (Incluye Totems)”. 

 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del Contratista TTS GROUP 
S.A.S, con numero de contrato 
SCD-019-029-2025, por un valor de 
$58.344.828, una vez validadas las 
actividades las cuales fueron objeto de 
seguimiento en campo a través del equipo 
técnico logístico de interventoría, encuentra 
coherente la presentación de su informe con 
cumplimiento del 100% del requerimiento 
técnico: Realizar el diseño, alquiler, 
instalación y desinstalación del sistema de 
sonido y pantallas requerido en las zonas de 
Bebidas Vivas de la ciudadela Petronio 
Álvarez. . Esta validación se sustenta tanto 
en el informe técnico final entregado por el 
contratista, de igual forma se observó que el 
contratista Fondo Mixto lo relaciona en su 
informe de producción en coherencia con lo 
manifestado por el equipo. 
 

La interventoría verificó  
que requerimiento guarda  
correspondencia con la     
actividad del proyecto y con las
especificaciones técnicas 
 establecidas en el convenio 
Una vez suscrito el contrato, 
 se expidieron las garantías 
 establecidas en este,  
tales como, buen manejo  
del anticipo, cumplimiento, 
 salarios y prestaciones  
sociales y Responsabilidad civi
extracontractual, 
 las cuales fueron aprobadas  
por el operador 
 el día 01 de agosto de 2025. 
 
La interventoría identificó  
En la carpeta del requerimiento
se observa 1 sola cotización,  
que pertenece al proveedor. 
 
CUMPLIMIENTO:  
45-44-101168228. Anexo 0 
 
RCE:  
45-40-101101839. Anexo 0 
 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan 
fotos y link de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e informe 
presentado)  
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
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29 Realizar la 
producció
n general 
del festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 
 
 

“Diseño y alquiler de Sonido y pantallas 
Bebidas Vivas” 
 
 

La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del Contratista TTS GROUP 
S.A.S, con número de contrato 
SCD-019-029-2025, por un valor de 
$32.655.172, una vez validadas las 
actividades las cuales fueron objeto de 
seguimiento en campo a través del equipo 
técnico logístico de interventoría, encuentra 
coherente la presentación de su informe con 
cumplimiento del 100% del requerimiento 
técnico: Realizar el diseño, alquiler, 
instalación y desinstalación del sistema de 
sonido y pantallas requerido en las zonas de 
Cocinas Vivas (incluye tótems) de la 
ciudadela Petronio Álvarez. . Esta validación 
se sustenta tanto en el informe técnico final 
entregado por el contratista, de igual forma 
se observó que el contratista Fondo Mixto lo 
relaciona en su informe de producción en 
coherencia con lo manifestado por el equipo. 
 

 
La interventoría verificó  
que requerimiento guarda  
correspondencia con la     
actividad del proyecto y con las
especificaciones técnicas 
 establecidas en el convenio 
Una vez suscrito el contrato, 
 se expidieron las garantías 
 establecidas en este,  
tales como, buen manejo  
del anticipo, cumplimiento, 
 salarios y prestaciones  
sociales y Responsabilidad civi
extracontractual,  las cuales fue
aprobadas  
por el operador. 
 el día 01 de agosto de 2025. 
 
En la carpeta del requerimiento
 se observa 1 sola cotización,  
que pertenece al proveedor. 
 
CUMPLIMIENTO:  
45-44-101168228. Anexo 0 
 

Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan 
fotos y link de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e informe 
presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  
 
 
 
 
 
 

 

30 Realizar la 
promoción 
y difusión 
del festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 

“Realizador audiovisual” 

 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista JUAN CAMILO 
RODRÍGUEZ MARQUINEZ, con número de 
contrato SCD-019-026A-2025, por un valor 
de $8.928.571. 

La interventoría verificó que  
El requerimiento guarda  
correspondencia con la 
 actividad del proyecto 
 y con las especificaciones  
técnicas establecidas en  
el convenio. 
 
Se celebra un contrato de 
servicios profesionales.  
 
La interventoria identifica que   

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

que el contratista cumple  
con los criterios de 
 experiencia e idoneidad,  
para ejecutar el contrato. 
N/A garantía. 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  

 

31 Realizar la 
promoción 
y difusión 
del festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 
 
“Comunnity mánager/periodista”. 
 

La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista JEFFERSON 
STEVEN CARDONA ROLDAN, con número 
de contrato SCD-019-026B-2025, por un 
valor de $8.928.571. 

La interventoría verificó que  
El requerimiento guarda  
correspondencia con la 
 actividad del proyecto 
 y con las especificaciones  
técnicas establecidas en  
el convenio. 
 
Se celebra un contrato de 
servicios profesionales.  
 
La interventoria identifica que   
que el contratista cumple  
con los criterios de 
 experiencia e idoneidad,  
para ejecutar el contrato. 
N/A garantía. 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk 

 

32 Realizar la 
promoción 
y difusión 
del festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 

“Diseñador” 
 

La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista FLORENCE 
ANTONIA GÓMEZ QUINTERO, con número 
de contrato SCD-019-089B-2025, por un 
valor de $4.460.000. 
 
 

La interventoría verificó que  
El requerimiento guarda  
correspondencia con la 
 actividad del proyecto 
 y con las especificaciones  
técnicas establecidas en  
el convenio. 
 
Se celebra un contrato de 
servicios profesionales.  
 
La interventoría identifica que   
que el contratista cumple  
con los criterios de 
 experiencia e idoneidad,  
para ejecutar el contrato. 
N/A garantía. 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  
 

 

33 Realizar la 
promoción 
y difusión 
del festival 

100% de avance  
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Actividades realizadas: 

“Diseñador” 
 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista MANUEL 
ALEJANDRO GOMEZ RINCON, con 
número de contrato SCD-019-026D-2025, 
por un valor de $4.464.286. 

La interventoría verificó que  
El requerimiento guarda  
correspondencia con la 
 actividad del proyecto 
 y con las especificaciones  
técnicas establecidas en  
el convenio. 
 
Se celebra un contrato de 
servicios profesionales.  
 
La interventoría identifica que   
que el contratista cumple  
con los criterios de 
 experiencia e idoneidad,  
para ejecutar el contrato. 
N/A garantía. 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  

 

34 Realizar la 
promoción 
y difusión 
del festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 

“Editor” 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista JHON 
ALEXANDER GUTIÉRREZ HURTADO, con 
número de contrato SCD-019-026C-2025, 
por un valor de $4.553.571. 

La interventoría verificó que  
El requerimiento guarda  
correspondencia con la 
 actividad del proyecto 
 y con las especificaciones  
técnicas establecidas en  
el convenio. 
 
Se celebra un contrato de 
servicios profesionales.  
 
La interventoria identifica que   
que el contratista cumple  
con los criterios de 
 experiencia e idoneidad,  
para ejecutar el contrato. 
N/A garantía. 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  

 

35 Realizar la 
promoción 
y difusión 
del festival 

100% de avance  
Actividades realizadas: 
 

“Periodista” 
 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista ALBA ROCÍO 
CORTÉS ANGULO, con número de contrato 
SCD-019-026F-2025, por un valor de 
$9.107.143. 
 

La interventoría verificó que  
El requerimiento guarda  
correspondencia con la 
 actividad del proyecto 
 y con las especificaciones  
técnicas establecidas en  
el convenio. 
 
Se celebra un contrato de 
servicios profesionales.  
 
La interventoria identifica que   
que el contratista cumple  
con los criterios de 
 experiencia e idoneidad,  
para ejecutar el contrato. 
N/A garantía. 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
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https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  
 

 

36 Reali
zar 
el 
conc
urso 
musi
cal 
del 
festiv
al 

100% de avance  
Actividades realizadas: 
 

“Servicio de salvaguarda de artistas e 
invitados” 
 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
compra de pólizas con la empresa CHUBB 
SEGUROS COLOMBIA S. A, con un 
concepto de POLIZA 300018001000 por un 
valor de $1.785.714 
 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  
 

 

41 Reali
zar 
el 
encu
entro 
de 
semil
leros 
Petro
nitos 
 

100% de avance  
Actividades realizadas: 
 

“Diseño, Elaboración, montaje y desmontaje 
de escenografía y zonas de experiencia del 
encuentro de semilleros petronito”. 
 
 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista JOY 
DEPARTMENT SAS, con número de 
contrato SCD-019-031-2025, por un valor de 
$23.970.000. 
 
 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
Una vez suscrito el contrato, 
 se expidieron las garantías 
 establecidas en este, tales  
como, buen manejo del  
anticipo, cumplimiento,  
salarios y prestaciones  
sociales y Responsabilidad  
civil extracontractual, las  
cuales fueron aprobadas por  
el fondo mixto el día 03 de  
agosto de 2025. 
 
La interventoría identificó  
que En la carpeta del 
 requerimiento 
 se observan 3 cotizaciones,  
una pertenece al proveedor. 

Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan 
fotos y link de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e informe 
presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  
 
 

 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

42  
Reali
zar 
la 
Prod
ucció
n 
escé
nica 
encu
entro 
de 
semil
leros 
Petro
nitos 

100% de avance  
Actividades realizadas: 
 

“Producción escénica del encuentro de 
semilleros petronito” 
 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista PASCUAL 
CAICEDO SINISTERRA, con número de 
contrato SCD-019-027E-2025, por un valor 
de $10.714.286. 
 
 

 
La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
Se celebra un contrato  
de prestación de servicios  
profesionales.  
 
La interventoría identificó que 
 el contratista cumple con 
 los criterios de experiencia  
e idoneidad, para ejecutar el  
contrato. N/A garantias. 

Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan 
fotos y link de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e informe 
presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  
 

 

43 Servicio 
de 
salvagu
arda 
para los 
niños y 
niñas 
del 
encuent
ro de 
semiller
os 
petronit
o 

100% de avance  
Actividades realizadas: 

“Servicio de salvaguarda para los niños y 
niñas del encuentro de semilleros petronito” 

 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
compra de pólizas con la empresa CHUBB 
SEGUROS COLOMBIA S. A, con un 
concepto de POLIZA DE SEGUROS 
POLIZA 30001800100000 por un valor de 
$578.571 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  

 

44 Realiz
ar el 
espaci
o 
pedag
ógico 
y 
lúdico 
del 
festiva
l 
Quilo
mbo 
Pedag

100% de avance  
Actividades realizadas: 
 

“Alquiler de estructuras, tarima, scaffold, 
sonido, luces y pantallas para escenario del 
espacio pedagógico y lúdico del festival: 
Quilombo Pedagógico Germán Patiño Ossa 
y agenda académica”. 
 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista HIGH PROFILE 
EVENTOS SAS, con número de contrato 
SCD-019-035-2025, por un valor de 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
Una vez suscrito el contrato, 
 se expidieron las garantías 
 establecidas en este, tales  
como, buen manejo del 
 anticipo, cumplimiento,  

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

ógico 
Germ
an 
Patiño 
Ossa 
y 
agend
a 
acadé
mica. 

$121.000.000., para la realización y el 
diseño de la producción técnica (sistema de 
sonido, iluminación, video y pantallas) 
requerida para el desarrollo de actividades 
del espacio pedagógico “Quilombo 
Pedagógico Germán Patiño Ossa” y de la 
programación académica del XXIX Festival 
de Música del Pacifico Petronio Álvarez, 
realizado en la ciudadela Petronio Álvarez, 
ubicada en la Unidad Deportiva Alberto 
Galindo del Distrito de Santiago de Cali, 
entre el 13 y 18 de agosto de 2025. 

salarios y prestaciones  
sociales y Responsabilidad 
 civil extracontractual,  
las cuales fueron aprobadas 
 por el fondo mixto el día 13 de 
 agosto de 2025. 
 
La interventoría identificó que  
 la carpeta del  
requerimiento se observa  
1 cotización, que pertenece 
 al proveedor. 
 
CUMPLIMIENTO:  
45-47-101013311. Anexo 0 
 
RCE:  
45-40-101102094. Anexo 0 
 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan 
fotos y link de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e informe 
presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  

 

45 Realizar el 
diseño y 
montaje 
técnico, 
logístico y 
escénico 
de la 
muestra 

100% de avance  

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

Actividades realizadas: 

“Adecuaciones preliminares para las áreas 
para la zona de muestra del FMPPA: 
(Relleno, grava de rio, retiro de material, 
retiro e instalación soldaduras, extracción de 
derrumbes, mano de obra, demoliciones y 
reposición de paños y sardineles, retiro de 
escombros, concreto, retiro e instalación y 
mantenimiento de malla eslabonada y 
puertas existentes, retiro de juegos 
infantiles, retiro de postes, retiro e 
instalación de canchas, carpintería metálica, 
descapote y retiro, mantenimiento de zonas 
verdes y prado, instalación de caja para 
medidores, excavación de alcantarillado, 
suministro de tierra e instalación, rediseño y 
replanteo de acueducto y alcantarillado). Y 
descapote, entre otras” 

La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista AGUA 
SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIONES 
INGENIEROS S.A.S., con número de 
contrato SCD-019-001-2025, por un valor de 
$130.357.143., para la ejecución de las 
obras de adecuación de áreas deportivas 
para las zonas de muestras del festival y las 
conexiones hidrosanitarias en las zonas de 
cocinas, bebidas y mecatos. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 
La interventoría identificó que e
la carpeta del 
 requerimiento se observan  
3 cotizaciones,  
una de ellas pertenece 
 al proveedor. 

Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan 
fotos y link de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e informe 
presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk 

 

46  100% de avance  

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

 
Realizar el 
diseño y 
montaje 
técnico, 
logístico y 
escénico 
de la 
muestra 

Actividades realizadas: 
 

“Conexiones Hidrosanitarias para la zona de 
muestra de expresiones y otras áreas 
complementarias de la ciudadela: (alquiler 
para el suministro de instalaciones y 
desmonte hidrosanitarias para stands de 
cocinas, mecatos, y lavamanos; disposición 
adecuada de grasas recolectadas; cuadrilla 
de mantenimiento”. 
 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista AGUA 
SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIONES 
INGENIEROS S.A.S., con número de 
contrato SCD-019-001-2025, por un valor de 
$236.607.143., para la ejecución de las 
conexiones hidrosanitarias en las zonas de 
cocinas, bebidas y mecatos. 
 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
La interventoría identificó que  
En la carpeta del 
requerimiento se observan  
3 cotizaciones,  
una de ellas pertenece 
 al proveedor. 

Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan 
fotos y link de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e informe 
presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  
 

 

47 Realizar el 
diseño y 
montaje 
técnico, 
logístico y 
escénico 
de la 
muestra 

100% de avance  
Actividades realizadas: 

“Alquiler de carpa, pabellón y carpas 
adicionales para acondicionamiento de la 
zona de muestra del FMPPA, que incluya: 
sillas plásticas, mesas, mobiliario entre 
otros, según el requerimiento del diseño de 
la Ciudadela Petronio”. 

La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista SUS EVENTOS 
S Y M SAS, con número de contrato 
SCD-019-002-2025, por un valor de 
$856.014.600., para la realización del 
alquiler, instalación, montaje y desmontaje 
de carpa pabellón y carpas adicionales 
requeridas para el acondicionamiento físico 
de la zona de muestras y otras áreas 
complementarias de la ciudadela Petronio 
Álvarez, ubicada en la Unidad Deportiva 
Alberto. 

. 
 
La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 

 

Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan 
fotos y link de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e informe 
presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW

 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  

48 Realizar el 
diseño y 
montaje 
técnico, 
logístico y 
escénico 
de la 
muestra 

94.56%  
Actividades realizadas: 
 

“Alquiler, instalación, nivelación y 
desmontaje de pisos estibas Muestra”. 
 

La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista MALLAS Y 
VALLAS MARCELOREN, con número de 
contrato SCD-019-003-2025, por un valor de 
$145.947.312, para la realización de la 
instalación, nivelación, mantenimiento y 
desmontaje de estibas en las zonas de 
comidas y bebidas, Se encontraron 
almacenadas 140 estibas de 1.20*1.1 lo 
queda da en total 184.8 M2. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
. 
 
La interventoría identificó  
En la carpeta del 
 requerimiento se  
observan 3 cotizaciones, 
 una de ellas pertenece al  
proveedor. 

Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan 
fotos y link de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e informe 
presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  

 

4
9 

Realizar el 
diseño y 
montaje 
técnico, 
logístico y 
escénico de 
la muestra 

100% de avance  
Actividades realizadas: 

“Alquiler de Piso de madera con instalación y 
desinstalación”. 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista SUS EVENTOS 
S Y M SAS, con número de contrato 
SCD-019-004-2025, por un valor de 
$309.619.960, para la realización del alquiler 
e instalación de un total de 2.344 m² de 
pisos en madera, nivelados y distribuidos en 
diferentes pabellones y zonas estratégicas 
de la Ciudadela. 
 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  
 

 

5
0 

Realizar el 
diseño y 
montaje 
técnico, 
logístico y 
escénico de 
la muestra 

80% de avance  
Actividades realizadas: 
 

Stands de las modalidades de cocinas 
tradicionales, bebidas autóctonas, dulces, 
mecatos y refrescos, artesanía y luthería y 
estética del Pacífico del componente de la 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

muestra de Expresiones Tradicionales del 
FMPPA, incluye: 
 

La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista TODO FACIL 
SAS    , con número de contrato 
SCD-019-005-2025, por un valor de 
$1.111.500.000, para el servicio de alquiler, 
instalación y desinstalación del montaje 
escénico y estructural (estructuras 
autoportantes, stands, cerramientos, mesas 
comedor con sillas, ventiladores, señalética 
y vegetación y paisaje) requerido en la zona 
de las muestras de expresiones tradicionales 
de la ciudadela Petronio Álvarez. 
 
En reunión con el ingeniero del Fondo Mixto, 
Andrés Montenegro se verifica y valida, 
mediante registro fotográfico, la presencia de 
vegetación en las áreas de cocinas y 
bebidas de acuerdo a requerimiento 

 
La interventoría identificó  la  
carpeta se observa 
 la evidencia del envió 
 de los correos electrónicos 
cotizaciones,  
a los proveedores 
 
En la carpeta del  
requerimiento se  
observan 3 cotizaciones, 
 una de ellas pertenece  
al proveedor 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan 
fotos y link de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e informe 
presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  

 

51 Realizar
​ el
​
diseño​ y 
montaje 
técnico, 
logístico y 
escénico de 
la muestra 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
“Conexiones e instalaciones eléctricas para 
la muestra de expresiones tradicionales y 
demás áreas que complementan la 
ciudadela Petronio: Alquiler, Suministro, 
instalación de transformadores y todas las 
conexiones eléctricas necesarias para toda 
la ciudadela del FMPPA Versión XXIX: 
(insumos cables, acometidas, totalizadores, 
interruptores, tomas, iluminación, lámparas, 
personal cuadrilla soporte de instalación y 
técnico”. 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista PUBLICIDAD 
MOVIL DE COLOMBIA, con número de 
contrato SCD-019-006-2025, por un valor de  
$301.350.859 para la realización de la 
adecuación, montaje, desmontaje y alquiler 
de elementos y equipos del sistema eléctrico 
en toda la ciudadela del FMPPA. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
La interventoría idéntico  
que en  la carpeta se 
 observa la evidencia  
del envió de los  
correos electrónicos de 
cotizaciones,  
a los proveedores 
 
En la carpeta del 
 requerimiento se  
observan 3 cotizaciones,  
una de ellas pertenece  
al proveedor. 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan 
fotos y link de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e informe 
presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW

 
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  

 

 
52 Realizar la 

promoción y 
difusión del 
festival. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista ASTRID  
CAROLINA CORTES número de contrato 
SCD-019-006-2025, por un valor de 
3.570.000 como presentadora de tarimas 
alternas, en la Ciudadela Petronio Álvarez, 
ubicada en la Unidad Deportiva Alberto 
Galindo de Santiago de Cali, en el marco de 
desarrollo de la programación artística, 
académica y cultural del XXIX Festival de 
Música del Pacifico Petronio Álvarez, a 
llevarse a cabo del 13 al 18 de agosto de 
2025. 
 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
. 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan 
fotos y link de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e informe 
presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  

 
 
 
 
 
 
 
 

53 Realizar 
difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista ASTRID  
CAROLINA CORTES número de contrato 
SCD-019-006-2025, por un valor de 
3.570.000 como presentadora de tarimas 
alternas, en la Ciudadela Petronio Álvarez, 
ubicada en la Unidad Deportiva Alberto 
Galindo de Santiago de Cali, en el marco de 
desarrollo de la programación artística, 
académica y cultural del XXIX Festival de 
Música del Pacifico Petronio Álvarez, a 
llevarse a cabo del 13 al 18 de agosto de 
2025. 
 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan 
fotos y link de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e informe 
presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drive
sdk  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
54 Realizar​ el

​ diseño​ y 
montaje técnico, 

100% de avance  

Actividades realizadas: La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

logístico y escénico 
de la muestra 

La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista MALLAS Y VALLAS 
MARCELOREN número de contrato 
SCD-019-041-2025, por un valor de 
$47.222.473 Prestar el servicio de 
alquiler de muros de contención en 
lámina perforada y de muro de 
contención tipo barricada, requeridos 
en la ciudadela Petronio Alvarez, 
ubicada en la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo del Distrito de 
Santiago de Cali, en el marco de 
desarrollo de la programación del 
XXIX Festival de Música del Pacifico 
Petronio Álvarez, a llevarse a cabo 
del 13 al 18 de agosto de 2025 
conforme a las descripciones, 
cantidades, días y valores 
relacionados en la propuesta que 
hace parte integral del presente 
contrato 
 

correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
La interventoría identificó que  
En la carpeta del  
requerimiento se  
observan 2  
cotizaciones,  
una de ellas pertenece  
al proveedor 

  Evidencia fotográfica de verificación 
del cumplimiento de la actividad: (Se 
anexan fotos y link de acceso de las 
demás fotos, contrato con el 
proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1R
xp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/
view?usp=drivesdk  

 
 
 
 
 
 
 
 

55 Realizar la 
producción general 
del festival. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista PASARELA 
PRODUCCIONES SAS número de 
contrato SCD-019-042-2025, por un 
valor de $80.015.600 Realizar 
acciones complementarias para la 
mitigación del impacto del ruido de la 
zona concierto en el circuito de 
artistas, requerido en la ciudadela 
Petronio Álvarez, ubicada en la 
Unidad Deportiva Alberto Galindo del 
Distrito de Santiago de Cali, en el 
marco de desarrollo de las 
actividades del XXIX Festival de 
Música del Pacifico Petronio Álvarez, 
a llevarse a cabo del 13 al 18 de 
agosto de 2025, conforme a las 
descripciones, cantidades, días y 
valores relacionados en la propuesta 
que hace parte integral del presente 
contrato 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 
La interventoría identificó  
Que en  la carpeta del 
 requerimiento se observa 
 1 cotización,  
que pertenece al proveedor. 

  Evidencia fotográfica de verificación 
del cumplimiento de la actividad: (Se 
anexan fotos y link de acceso de las 

 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

demás fotos, contrato con el 
proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1R
xp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/
view?usp=drivesdk  

 
 
 
 
 

56 Realizar la 
producción general 
del festival. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista CMY PRODUCCIONES 
número de contrato 
SCD-019-056C-2025, por un valor de 
$8.200.000  
Prestar los servicios como ingeniero 
de iluminación garantizando el diseño, 
la producción y el manejo adecuado 
de las luminarias de la tarima principal 
de la zona de concierto del XXIX 
Festival de Música del Pacifico 
Petronio Álvarez, a llevarse a cabo del 
13 al 18 de agosto de 2025 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
Se celebra una orden 
 de prestación de servicios.  
 
La interventoría identifica que 
En la carpeta del 
 requerimiento se 
 observan 2 propuestas 
 1 pertenece al proveedor. 

  Evidencia fotográfica de verificación 
del cumplimiento de la actividad: (Se 
anexan fotos y link de acceso de las 
demás fotos, contrato con el 
proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rx
p74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/vie
w?usp=drivesdk  

 
 
 
 
 
 
 
 

57 Realizar la 
producción general 
del festival. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista NERY WILSON VIVEROS 
BALANTA número de contrato 
SCD-019-056A-2025, por un valor de 
$11.225.000 
Prestar los servicios como ingeniero 
de sonido para garantizar el adecuado 
manejo del sistema de amplificación 
de sonido conforme a las normas 
ambientales vigentes para la zona de 
concierto del XXIX Festival de Música 
del Pacifico Petronio Álvarez, a 
llevarse a cabo del 13 al 18 de agosto 
de 2025 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 
Se celebra un contrato  
de prestación de servicios.  
 
La interventoria identificó  
Que en la carpeta del Drive  
del requerimiento  
se observan 2 propuestas 
 de prestación de servicios. 

  Evidencia fotográfica de verificación 
del cumplimiento de la actividad: (Se 
anexan fotos y link de acceso de las 
demás fotos, contrato con el 
proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rx
p74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/vie
w?usp=drivesdk  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

58 Realizar la 
producción general 
del festival. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista MERLIN JOHANA 
LEDEZMA RUIZ número de contrato 
SCD-019-082A-2025, por un valor de 
$9.950.000 
Prestar los servicios de apoyo a la 
producción general en temas jurídicos 
y logísticos de los pabellones de la 
Muestra de Expresiones tradicionales 
requerido en la Ciudadela Petronio 
Álvarez, ubicada en la Unidad 
Deportiva Alberto Galindo de Santiago 
de Cali, en el marco de desarrollo de 
la programación del XXIX Festival de 
Música del Pacifico Petronio Álvarez, 
a llevarse a cabo del 13 al 18 de 
agosto de 2025, conforme a las 
especificaciones de servicio, 
cantidades y valores relacionados en 
la propuesta que hace parte integral 
de la presente orden. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 
La interventoría  
Identificó que se celebra 
 una orden de prestación  
de servicios. 

  Evidencia fotográfica de verificación 
del cumplimiento de la actividad: (Se 
anexan fotos y link de acceso de las 
demás fotos, contrato con el 
proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rx
p74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/vie
w?usp=drivesdk  

 
 
 
 
 
 
 
 

59 Realizar la 
producción general 
del festival. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista JOSE LUIS URRIAGO 
NOVOA número de contrato 
SCD-019-059-2025, por un valor de 
$20.000.000 
Prestar los servicios de apoyo y 
asistencia a la producción general del 
XXIX Festival de Música del Pacífico 
Petronio Álvarez, que se llevará a 
cabo del 13 al 18 de agosto de 2025 
en la Unidad Deportiva Alberto 
Galindo del Distrito de Santiago de 
Cali. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
Se celebra un contrato 
 de prestación de servicios 
 de apoyo.  
 
. 

  Evidencia fotográfica de verificación 
del cumplimiento de la actividad: (Se 
anexan fotos y link de acceso de las 
demás fotos, contrato con el 
proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rx
p74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/vie
w?usp=drivesdk  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

60 Realizar la 
producción general 
del festival. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista LEANDRO VIANA OSPINA 
número de contrato 
SCD-019-058-2025, por un valor $ 
20-000.000 
Prestar servicios profesionales como 
productor técnico e ingeniero musical 
para realizar la producción técnica del 
XXIX Festival de Música del Pacifico 
Petronio Álvarez, a llevarse a cabo del 
13 al 18 de agosto de 2025 en la 
ciudadela Petronio Alvarez, ubicada 
en la Unidad Deportiva Alberto 
Galindo del Distrito de Santiago de 
Cali 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 

  Evidencia fotográfica de verificación 
del cumplimiento de la actividad: (Se 
anexan fotos y link de acceso de las 
demás fotos, contrato con el 
proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rx
p74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/vie
w?usp=drivesdk  

 
 
 
 
 
 
 
 

61 Realizar la 
producción general 
del festival. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista UNION INDUSTRIAL DE 
OCCIDENTE S.A.S número de 
contrato SCD-019-044-2025, por un 
valor $ 35.381.782  
Realizar el suministro de insumos 
logísticos (Alambre dulce, cinta de 
seguridad, Cinta masky, cinta 
fluorescente, candados, cadenas, 
fondo visual, polisombra, amarras 
plásticas, compra de gasolina y aceite 
para poda del espacio) requeridos en 
el marco de desarrollo de actividades 
de la programación del XXIX Festival 
de Música del Pacifico Petronio 
Álvarez, a llevarse a cabo del 13 al 18 
de agosto de 2025, conforme a 
descripciones, cantidades y valores 
relacionados en la propuesta que hace 
parte integral del presente contrato 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 

  Evidencia fotográfica de verificación 
del cumplimiento de la actividad: (Se 
anexan fotos y link de acceso de las 
demás fotos, contrato con el 
proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rx

 
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

p74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/vie
w?usp=drivesdk  

 

62 Realizar la 
producción general 
del festival. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista + COLOMBIA número de 
contrato SCD-019-065-2025, por un 
valor de  $987.054 para Realizar el 
suministro de insumos (disco duro 
adata externo antigolpes 1TB, disco 
duro adata externo antigolpes 2 TB) 
Prestar los servicios de personal de 
logística especializada, requeridos en 
el marco de desarrollo de las etapas 
de preproducción y producción del 
XXIX Festival de Música del Pacifico 
Petronio Álvarez, a llevarse a cabo en 
la Ciudadela Petronio Álvarez, ubicada 
en la Unidad Deportiva Alberto 
Galindo del Distrito de Santiago de 
Cali, del 13 al 18 de agosto de 2025, 
conforme a especificaciones, 
cantidades, días y valores 
relacionados en la propuesta que hace 
parte integral del presente contrato 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
La interventoría identificó 
que el fondo mixto realizó 
 la compra a través  
de una factura. 
 
En la carpeta del Drive  
del requerimiento  
se observan 2 cotizaciones, 
 una de ellas pertenece  
al proveedor. 
 

  Evidencia fotográfica de verificación 
del cumplimiento de la actividad: (Se 
anexan fotos y link de acceso de las 
demás fotos, contrato con el 
proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rx
p74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/vie
w?usp=drivesdk  

 
 
 
 
 
 
 
 

63 Realizar la 
producción 
general del 
festival. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista SM LOSGISTICA Y 
PRODUCCION número de contrato 
SCD-019-047-2025, por un valor de $ 
18.812.115 
Prestar el servicio de alquiler de radios 
de comunicación con manos libres 
requeridos para el desarrollo de 
actividades de la programación del 
XXIX Festival de Música del Pacifico 
Petronio Álvarez, a llevarse a cabo del 
13 al 18 de agosto de 2025, conforme 
a las descripciones, cantidades, días y 
valores relacionados en la propuesta 
que hace parte integral del presente 
contrato 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 
 
La cláusula decima sexta 
establece la obligación 
 del contratista de construir las
 de buen manejo y  
correcta inversión del  
anticipo, cumplimiento,  
pago de salarios y  
prestaciones sociales e  
indemnización del personal, 
 y la garantía de  
Responsabilidad Civil 
 Extracontractual 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

  Evidencia fotográfica de verificación 
del cumplimiento de la actividad: (Se 
anexan fotos y link de acceso de las 
demás fotos, contrato con el 
proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rx
p74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/vie
w?usp=drivesdk  

 
 
 
 
 
 
 
 

64 Realizar la 
producción general 
del festival. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista PLANTAS ELECTRICAS 
DE OCCIDENTE SAS número de 
contrato SCD-019-048-2025, por un 
valor de  $87.899.755 
Prestar el servicio de alquiler de 
plantas eléctricas requeridas en la 
zona concierto de la Ciudadela 
Petronio Álvarez, ubicada en las 
instalaciones de la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo de Santiago de Cali, 
para la realización de las actividades 
de la programación del XXIX Festival 
de Música del Pacifico Petronio 
Álvarez, a llevarse a cabo del 13 al 18 
de agosto de 2025, conforme a las 
descripciones, cantidades, días y 
valores relacionados en la propuesta 
que hace parte integral del presente 
contrato 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

  Evidencia fotográfica de verificación 
del cumplimiento de la actividad: (Se 
anexan fotos y link de acceso de las 
demás fotos, contrato con el 
proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rx
p74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/vie
w?usp=drivesdk  

 
 
 
 
 
 
 
 

65 Realizar la 
producción general 
del festival. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista MALLAS Y VALLAS 
MARCELOREN número de contrato 
SCD-019-049-2025, por un valor de 
$21.641.340 
Prestar el servicio de alquiler de 
módulos de mallas eslabonadas 
requeridas en la ciudadela Petronio 
Alvarez, ubicada en la Unidad 
Deportiva Alberto Galindo del Distrito 
de Santiago de Cali, en el marco de 
desarrollo de la programación del 
XXIX Festival de Música del Pacifico 
Petronio Álvarez, a llevarse a cabo del 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

13 al 18 de agosto de 2025, conforme 
a las descripciones, cantidades, días y 
valores relacionados en la propuesta 
que hace parte integral del presente 
contrato 

  Evidencia fotográfica de verificación 
del cumplimiento de la actividad: (Se 
anexan fotos y link de acceso de las 
demás fotos, contrato con el 
proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rx
p74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/vie
w?usp=drivesdk  

 
 
 
 
 
 
 
 

66 Realizar la 
producción general 
del festival. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista FUMIGACIONES 
ESPECIALIZADAS DE OCCIDENTE. 
SAS número de contrato FE3524, por 
un valor de $7.044.800 
Prestar el servicio de alquiler de 
camioneta con disponibilidad de 
veinticuatro (24) horas y dos (02) 
conductores (Turnos: 12 horas), 
requeridos en el marco de desarrollo 
de las diferentes actividades del XXIX 
Festival de Música del Pacifico 
Petronio Álvarez desde el 12 de 
agosto de 2025 hasta el 19 de agosto 
de 2025, conforme a las 
especificaciones de servicio, 
cantidades y valores relacionados en 
la propuesta que hace parte integral 
de la presente orden. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

  https://drive.google.com/file/d/1f-EG1k
J8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/vi
ew?usp=drive_link 

 
 
 
 
 
 
 
 

67 Realizar​ la 
producción general 
del festival. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista JOY DEPARTMENT SAS 
número de contrato 
SCD-019-053-2025, por un valor de 
$47.647.000 
Prestar el servicio logístico de 
seguimiento, verificación y control de 
bebidas autóctonas requerido en la 
zona de emprendimiento de la 
Ciudadela Petronio Álvarez, ubicada 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

en la Unidad Deportiva Alberto 
Galindo del Distrito de Santiago de 
Cali, en el marco de desarrollo de la 
programación del XXIX Festival de 
Música del Pacifico Petronio Álvarez, 
a llevarse a cabo del 13 al 18 de 
agosto de 2025, conforme a las 
descripciones, cantidades y valores 
relacionados en la propuesta que hace 
parte integral del presente contrato. 

  Evidencia fotográfica de verificación 
del cumplimiento de la actividad: (Se 
anexan fotos y link de acceso de las 
demás fotos, contrato con el 
proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rx
p74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/vie
w?usp=drivesdk  

 
 
 
 
 
 
 
 

68 Realizar​ la 
producción general 
del festival. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista SUOPERADOR SAS 
número de contrato 
SCD-019-053-2025, por un valor de  $ 
46.286.240 
Prestar el servicio de alquiler, montaje 
y desmontaje de sistema de cadena 
de frío para el almacenamiento de 
alimentos, requerido en las 
instalaciones de la Ciudadela Petronio 
Álvarez, ubicada en la Unidad 
Deportiva Alberto Galindo del Distrito 
de Santiago de Cali, en el marco de 
desarrollo de la programación del 
XXIX Festival de Música del Pacifico 
Petronio Álvarez, a llevarse a cabo del 
13 al 18 de agosto de 2025, conforme 
a las descripciones, cantidades, días y 
valores relacionados en la propuesta 
que hace parte integral del presente 
contrato. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
La cláusula decima sexta 
establece la obligación 
 del contratista de construir 
 las garantías de buen 
 manejo y correcta  
inversión del anticipo,  
cumplimiento,  
pago de salarios y 
 prestaciones sociales 
 e indemnización del  
personal, y la garantía  
de Responsabilidad 
 Civil Extracontractual 

  Evidencia fotográfica de verificación 
del cumplimiento de la actividad: (Se 
anexan fotos y link de acceso de las 
demás fotos, contrato con el 
proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1k
J8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/vi
ew?usp=drive_link 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

69 Realizar​ la 
producción general 
del festival. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista SERVICIO DE 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  

 

https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

INGENIERIA MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCION SIMCO S A S 
número de contrato 
SCD-019-061-2025, por un valor de 
$72. 545..000 
Prestar el servicio de alquiler, montaje 
y desmontaje de sistema de cadena 
de frío para el almacenamiento de 
alimentos, requerido en las 
instalaciones de la Ciudadela Petronio 
Álvarez, ubicada en la Unidad 
Deportiva Alberto Galindo del Distrito 
de Santiago de Cali, en el marco de 
desarrollo de la programación del 
XXIX Festival de Música del Pacifico 
Petronio Álvarez, a llevarse a cabo del 
13 al 18 de agosto de 2025, conforme 
a las descripciones, cantidades, días y 
valores relacionados en la propuesta 
que hace parte integral del presente 
contrato. 

técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
La cláusula decima sexta 
establece la obligación del c
construir las garantías  
de buen manejo y  
correcta inversión del  
anticipo, cumplimiento,  
pago de salarios y  
prestaciones sociales e  
indemnización del personal, 
 y la garantía de  
Responsabilidad Civil 
 Extracontractual. 

  Evidencia fotográfica de verificación 
del cumplimiento de la actividad: (Se 
anexan fotos y link de acceso de las 
demás fotos, contrato con el 
proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1k
J8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/vi
ew?usp=drive_link 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

70 Realizar la 
producción general 
del festival. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista D LOUNGE MOBILIARIO Y 
CATERING SAS número de contrato 
SCD-019-060-2025, por un valor de  
$79.355.000 
Realizar el diseño, conceptualización, 
montaje y desmontaje de la 
escenografía y ambientación 
requerida para el embellecimiento de 
la Ciudadela Petronio Álvarez, ubicada 
en las instalaciones de la Unidad 
Deportiva Alberto Galindo de Santiago 
de Cali, para la realización de las 
actividades de la programación del 
XXIX Festival de Música del Pacifico 
Petronio Álvarez, a llevarse a cabo del 
13 al 18 de agosto de 2025, conforme 
a las descripciones, cantidades, días y 
valores relacionados en la propuesta 
que hace parte integral del presente 
contrato. 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
Una vez suscrito el contrato, 
 se expidieron las  
garantías establecidas  
en este, tales como, 
 buen manejo del  
anticipo, cumplimiento, 
prestaciones sociales y  
Responsabilidad civil  
extracontractual. 

  Evidencia fotográfica de verificación 
del cumplimiento de la actividad: (Se 
anexan fotos y link de acceso de las 
demás fotos, contrato con el 
proveedor e informe presentado) 

 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1k
J8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/vi
ew?usp=drive_link 
 

 
 
 

71 Realizar la 
Promoción y Difusión 
del Festival. 

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista D LOUNGE MOBILIARIO Y 
CATERING SAS número de contrato 
SCD-019-060-2025, por un valor de  
$79.355.000 
Realizar el diseño, conceptualización, 
montaje y desmontaje de la 
escenografía y ambientación 
requerida para el embellecimiento de 
la Ciudadela Petronio Álvarez, ubicada 
en las instalaciones de la Unidad 
Deportiva Alberto Galindo de Santiago 
de Cali, para la realización de las 
actividades de la programación del 
XXIX Festival de Música del Pacifico 
Petronio Álvarez, a llevarse a cabo del 
13 al 18 de agosto de 2025, conforme 
a las descripciones, cantidades, días y 
valores relacionados en la propuesta 
que hace parte integral del presente 
contrato. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

71 Realizarla 
promoción y 
difusión del festival. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista ALIVI SAS número de 
contrato SCD-019-067-2025, por un 
valor de $155.644.000 para  
Realizar el suministro de material 
promocional (programación de mano, 
eucoles, afiches coleccionables, 
individuales, rollups, stickers, 
abanicos), elementos representativos 
de cada versión anterior del Festival 
(souvenirs), señalética, backings y 
escarapelas y manillas para el control 
e identificación, requeridos en el 
marco de desarrollo de las actividades 
del XXIX Festival de Música del 
Pacifico Petronio Álvarez, a llevarse a 
cabo del 13 al 18 de agosto de 2025, 
conforme a descripciones, cantidades 
y valores relacionados en la 
propuesta.  

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
El servicio objeto del 
 requerimiento se adquirió 
 a través de un contrato de 
 prestación de servicios.  
 
 
La interventoría identificó  
En las carpetas del Drive  
de los requerimientos se  
observan las  cotizaciones, 
 que pertenecen al proveedor.
 

  Evidencia fotográfica de verificación 
del cumplimiento de la actividad: (Se 
anexan fotos y link de acceso de las 
demás fotos, contrato con el 
proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1k

 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

J8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/vi
ew?usp=drive_link 
 

 
 

72 Realizar​ el
​ diseño​ y 
montaje técnico, 
logístico y escénico 
de la muestra 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista D LOUNGE MOBILIARIO Y 
CATERING SAS número de contrato 
SCD-019-075-2025, por un valor de  
$288.604.795 
Realizar el acondicionamiento físico 
del mobiliario de la sala VIP - zona de 
invitados de la Ciudadela Petronio 
Alvarez, ubicada en las instalaciones 
de la Unidad Deportiva Alberto 
Galindo de Santiago de Cali, requerido 
en el marco de desarrollo del XXIX 
Festival de Música del Pacifico 
Petronio Álvarez, a llevarse a cabo del 
13 al 18 de agosto de 2025, conforme 
a las descripciones, cantidades, días y 
valores relacionados en la propuesta 
que hace parte integral del presente 
contrato 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 

  Evidencia fotográfica de verificación 
del cumplimiento de la actividad: (Se 
anexan fotos y link de acceso de las 
demás fotos, contrato con el 
proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1k
J8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/vi
ew?usp=drive_link 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

73 Realizar​ el
​ diseño​ y 
montaje técnico, 
logístico y escénico 
de la muestra 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista TODO FACIL SAS número 
de contrato SCD-019-089D-2025, por 
un valor de  $ 28.015.780 
Realizar el suministro del material 
logístico de control de accesos 
(Manillas de seguridad y zonas de 
acceso limitado), así como, el material 
técnico (Mapa, planos y stickers 
tótem) requeridos para la Ciudadela 
Petronio Álvarez, ubicada en las 
instalaciones de la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo del Distrito de 
Santiago de Cali, en el marco de 
desarrollo de la programación del 
XXIX Festival de Música del Pacifico 
Petronio Álvarez, a llevarse a cabo del 
13 al 18 de agosto de 2025, conforme 
a descripciones, cantidades y valores 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

relacionados en la propuesta que hace 
parte integral del presente contrato. 

  Evidencia fotográfica de verificación 
del cumplimiento de la actividad: (Se 
anexan fotos y link de acceso de las 
demás fotos, contrato con el 
proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1k
J8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/vi
ew?usp=drive_link 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

74 Realizar​ el
​ diseño​ y 
montaje técnico, 
logístico y escénico 
de la muestra 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de 
verificación identifica que el Fondo 
Mixto realizó la contratación del 
contratista TODO FACIL SAS número 
de contrato SCD-019-072-2025, por 
un valor de   $55.792.436 
Prestar el servicio de alquiler, 
instalación y desinstalación del 
montaje estructural (estructuras 
autoportantes, stands, cerramientos, 
mesas comedor con sillas, 
ventiladores, señaléticas, acometidas, 
puntos eléctricos, cuadrilla del 
servicio) necesarios para los stands 
de mecatos, ubicados en el Boulevard 
del Oriente y la Plaza de Cayzedo, 
para la realización de las actividades 
descentralizadas del XXIX Festival de 
Música del Pacifico Petronio Álvarez, 
a llevarse a cabo del 13 al 18 de 
agosto de 2025, conforme a las 
descripciones, cantidades, días y 
valores relacionados en la propuesta 
que hace parte integral del presente 
contrato.. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

  Evidencia fotográfica de verificación 
del cumplimiento de la actividad: (Se 
anexan fotos y link de acceso de las 
demás fotos, contrato con el 
proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rx
p74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/vie
w?usp=drivesdk  

 
 
 
 
 
 
 
 

75 Realiza la 
promoción y 
difusión del 
festival. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista MAUEL 
ALEJANDRO GOMEZ RINCON número de 
contrato SCD-019-089A-2025, por un valor de   
$4.460.000 
Prestar servicios como animador digital en el 
marco del desarrollo de las actividades de 
promoción y difusión del XXIX festival del 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

música del pacifico Petronio Álvarez, a llevare 
a cabo del 13 al 18 de agosto 2025. 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentado)  
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0P
cVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=driv
e_link 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

76 Realiza la 
promoción y 
difusión del 
festival. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista ERNESTO 
GUZMÁN RUIZ número de contrato 
SCD-019-089E-2025, por un valor de   
$3.130.000 
Prestar servicios para la toma y registro 
fotográfico de las actividades y experiencias 
desarrolladas en el marco de la programación 
del XXIX Festival de Música del Pacifico 
Petronio Álvarez, a llevarse a cabo en la 
Ciudadela Petronio Àlvarez, ubicada en la 
Unidad Deportiva Alberto Galindo de Santiago 
de Cali, del 13 al 18 de agosto de 2025.. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

77 Realiza la 
promoción y 
difusión del 
festival. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista NELSON RIOS 
RESTREPO número de contrato 
SCD-019-089F-2025, por un valor de   
$$3.500.000 
Prestar servicios para la toma y registro 
fotográfico de las actividades y experiencias 
desarrolladas en el marco de la programación 
del XXIX Festival de Música del Pacifico 
Petronio Álvarez, a llevarse a cabo en la 
Ciudadela Petronio Àlvarez, ubicada en la 
Unidad Deportiva Alberto Galindo de Santiago 
de Cali, del 13 al 18 de agosto de 2025.. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc

 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 
 
 

78 Realizar 
difusión y 
promoción 
del festival  

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista ADD MEDIA S.A.S 
número de contrato SCD-019-090A-2025, por 
un valor de   $149.481.840 
Realizar el diseño e implementación de una 
estrategia integral de comunicación, a través 
de medios digitales, televisión, radio e 
impresos, para la difusión y divulgación de las 
actividades de la programación del XXIX 
Festival de Música del Pacífico Petronio 
Álvarez, a llevarse a cabo del 13 al 18 de 
agosto de 2025 

La interventora verificó que 
el requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

79 Realizar 
difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación  
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista CAROL YANETH  
HINOJOSA ANGULO número de contrato 
SCD-019-090F-2025, por un valor de   
$$3.000.000 
Prestar servicios como presentadora de 
tarimas alternas, en la Ciudadela Petronio 
Álvarez, ubicada en la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo de Santiago de Cali, en el 
marco de desarrollo de la programación 
artística, académica y cultural del XXIX 
Festival de Música del Pacifico Petronio 
Álvarez, a llevarse a cabo del 13 al 18 de 
agosto de 2025. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

80 Realizar 
difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista JACKELINE 
SALAZAR SANCHEZ número de contrato 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

SCD-019-090J-202, por un valor de   
$3.000.000 
Prestar servicios como presentadora de 
tarimas alternas, en la Ciudadela Petronio 
Álvarez, ubicada en la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo de Santiago de Cali, en el 
marco de desarrollo de la programación 
artística, académica y cultural del XXIX 
Festival de Música del Pacifico Petronio 
Álvarez, a llevarse a cabo del 13 al 18 de 
agosto de 2025. 

técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

81 Realizar 
difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista EDWIN 
SANTIAGO MONTAÑO SINISTERRA número 
de contrato SCD-019-090H-2025, por un valor 
de   $3.000.000 
Prestar servicios como presentadora de 
tarimas alternas, en la Ciudadela Petronio 
Álvarez, ubicada en la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo de Santiago de Cali, en el 
marco de desarrollo de la programación 
artística, académica y cultural del XXIX 
Festival de Música del Pacifico Petronio 
Álvarez, a llevarse a cabo del 13 al 18 de 
agosto de 2025. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentado) 
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liW
mEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesd
k  

 
 
 
 
 
 
 
 

82 Realizar 
difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista NATHALY 
ALVAREZ MOSQUERA número de contrato 
SCD-019-090E-2025, por un valor de   
$3.000.000 
Prestar servicios como presentadora de 
tarimas alternas, en la Ciudadela Petronio 
Álvarez, ubicada en la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo de Santiago de Cali, en el 
marco de desarrollo de la programación 
artística, académica y cultural del XXIX 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FS1Rxp74liWmEDvPHaRyvv7SP1cts84U/view?usp=drivesdk


 

Festival de Música del Pacifico Petronio 
Álvarez, a llevarse a cabo del 13 al 18 de 
agosto de 2025. 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentado)  
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

83 Realizar 
difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista NEIRA 
HAGNELLY ZUÑIGA AGUILAR número de 
contrato SCD-019-085A-2025, por un valor de   
$3.000.000 
Prestar servicios como presentadora de 
tarimas alternas, en la Ciudadela Petronio 
Álvarez, ubicada en la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo de Santiago de Cali, en el 
marco de desarrollo de la programación 
artística, académica y cultural del XXIX 
Festival de Música del Pacifico Petronio 
Álvarez, a llevarse a cabo del 13 al 18 de 
agosto de 2025. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentado)  
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

84 Realizar 
difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista WENDY 
MICHELLE MURILLO MURILLO número de 
contrato SCD-019-085B-2025, por un valor de   
$3.000.000 
Prestar servicios como presentadora de 
tarimas alternas, en la Ciudadela Petronio 
Álvarez, ubicada en la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo de Santiago de Cali, en el 
marco de desarrollo de la programación 
artística, académica y cultural del XXIX 
Festival de Música del Pacifico Petronio 
Álvarez, a llevarse a cabo del 13 al 18 de 
agosto de 2025. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentado)  

 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 
 
 

85 Realizar 
difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista JOHAN MANUEL 
MORALES SERNA número de contrato 
SCD-019-087A-2025, por un valor de   $ 
4.200.000 
Prestar servicios para el registro audiovisual 
de las actividades y experiencias a desarrollar, 
en el marco de las etapas de preproducción y 
producción del XXIX Festival de Música del 
Pacifico Petronio Álvarez, a llevarse a cabo en 
la Ciudadela Petronio Àlvarez, ubicada en la 
Unidad Deportiva Alberto Galindo de Santiago 
de Cali, del 13 al 18 de agosto de 2025. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

86 Realizar 
difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista ANGELA MARIA 
TRUJILLO NAVIA número de contrato 
SCD-019-087C-2025, por un valor de   $ 
4.200.000 
Prestación de servicios como community 
manager, en el marco de desarrollo de las 
actividades del XXIX Festival de Música del 
Pacifico Petronio Álvarez, a llevarse a cabo 
del 13 al 18 de agosto de 2025 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
La interventoría identificó 
 que el  servicio objeto del  
requerimiento se adquirió 
 a través de un contrato  
de prestación de servicios. 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentado)  
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

87 Realizar 
difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación la 
interventoría identifica que el Fondo Mixto 
realizó la contratación del contratista ANDRES 
HERNAN ROJAS MORENO número de 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

contrato SCD-019-087G-2025, por un valor de   
$ 4.200.000 
Prestación de servicios para brindar apoyo y 
acompañamiento en la producción de piezas 
audiovisuales, requeridas en el marco de 
desarrollo de las diversas actividades de la 
programación del XXIX Festival de Música del 
Pacifico Petronio Álvarez, a llevarse a cabo en 
la Ciudadela Petronio Àlvarez, ubicada en la 
Unidad Deportiva Alberto Galindo de Santiago 
de Cali, del 13 al 18 de agosto de 2025 

convenio. 
 
La interventoría identificó que 
El servicio objeto del  
requerimiento se  
adquirió a través de un 
 contrato de prestación  
de servicios. 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentado)  
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 88 Realizar 

difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

 Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista JORGE LUIS 
LEYVA número de contrato 
SCD-019-087H--2025, por un valor de   $ 
4.200.000 
Prestar servicios para Prestación de servicios 
para brindar apoyo y acompañamiento en el 
cubrimiento periodístico de las actividades y 
experiencias a desarrollarse en el marco de la 
programación del XXIX Festival de Música del 
Pacifico Petronio Álvarez, a llevarse a cabo en 
la Ciudadela Petronio Àlvarez, ubicada en la 
Unidad Deportiva Alberto Galindo de Santiago 
de Cali, del 13 al 18 de agosto de 2025. 

La interventora verificó que
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en e
convenio. 
La interventoría identificó 
El servicio objeto del  
requerimiento se adquirió 
 a través de un  
contrato de prestación  
de servicios. 

 Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentado)  
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_l
ink 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 89 Realizar 

difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

 Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista ALEX FABIO 
CAMACHO VISCAYA número de contrato 
SCD-019-087K-2025 por un valor de   $ 
8.400.000 
Prestar servicios como realizador audiovisual, 
requerido en el marco de desarrollo de las 
actividades del XXIX Festival de Música del 

La interventora verificó que
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en e
convenio. 
 
 
 
La interventoría identificó 

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

Pacifico Petronio Álvarez, a llevarse a cabo del 
13 al 18 de agosto de 2025.Q 87D 

 servicio objeto  
del requerimiento se 
 adquirió a través de 
 un contrato de prestación
de servicios. 

 Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentado)  
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_l
ink 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
90 Realizar  el 

diseño​ y 
montaje 
técnico, 
logístico y 
escénico de 
la muestra 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista LUISA 
FERNANDA PINEDA REVELO número de 
contrato SCD-019-087J-2025, por un valor de   
$ 4.200.000 
Prestar servicios como realizador audiovisual 
de las actividades y experiencias a desarrollar, 
en el marco de las etapas de preproducción y 
producción del XXIX Festival de Música del 
Pacifico Petronio Álvarez, a llevarse a cabo en 
la Ciudadela Petronio Àlvarez, ubicada en la 
Unidad Deportiva Alberto Galindo de Santiago 
de Cali, del 13 al 18 de agosto de 2025. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
La interventoría identificó  
Que El servicio objeto  
del requerimiento se 
 adquirió a través de 
 un contrato de prestación  
de servicios. 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
91 Realizar 

difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista GUSTAVO 
ADOLFO MOLINA DURANGO número de 
contrato  SCD-019-087D-2025, por un valor 
de   $ 3. 400.000 
Prestar servicios como realizador audiovisual 
de las actividades y experiencias a desarrollar, 
en el marco de las etapas de preproducción y 
producción del XXIX Festival de Música del 
Pacifico Petronio Álvarez, a llevarse a cabo en 
la Ciudadela Petronio Àlvarez, ubicada en la 
Unidad Deportiva Alberto Galindo de Santiago 
de Cali, del 13 al 18 de agosto de 2025. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
La interventoría identificó que 
El servicio objeto  
del requerimiento se 
 adquirió a través de 
 un contrato de prestación  
de servicios. 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 

 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 
 
 
 
 

 
92 Realizar 

difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista EDWARD 
IGNACIO LORA MAMIAN número de contrato  
SCD-019-087E-2025, por un valor de   $ 4. 
500.000 
Prestar Prestar servicios para la toma y 
registro fotográfico de las actividades y 
experiencias desarrolladas en el marco de la 
programación del XXIX Festival de Música del 
Pacifico Petronio Álvarez, a llevarse a cabo en 
la Ciudadela Petronio Àlvarez, ubicada en la 
Unidad Deportiva Alberto Galindo de Santiago 
de Cali, del 13 al 18 de agosto de 2025. 

El requerimiento guarda 
 correspondencia con  
las actividades del 
 proyecto y con las  
especificaciones técnicas 
 establecidas en el convenio, 
 
El servicio objeto  
del requerimiento se 
 adquirió a través de 
 un contrato de prestación  
de servicios. 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 

 
93 Realizar 

difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista SANTIAGO 
SALDARRIAGA QUINTERO número de 
contrato  SCD-019-087I-2025, por un valor de   
$ 4. 200.000 
Prestar Prestar servicios para la toma y 
registro fotográfico de las actividades y 
experiencias desarrolladas en el marco de la 
programación del XXIX Festival de Música del 
Pacifico Petronio Álvarez, a llevarse a cabo en 
la Ciudadela Petronio Àlvarez, ubicada en la 
Unidad Deportiva Alberto Galindo de Santiago 
de Cali, del 13 al 18 de agosto de 2025. 

La interventora verificó que 
el requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
La interventoría identificó, 
El servicio objeto  
del requerimiento se 
 adquirió a través de 
 un contrato de prestación  
de servicios. 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
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94 Realizar 
difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista LEYDER TORRE 
BELLAIZA número de contrato  
SCD-019-087M-2025, por un valor de   $ 4. 
200.000 
Prestar Prestar servicios para la toma y 
registro fotográfico de las actividades y 
experiencias desarrolladas en el marco de la 
programación del XXIX Festival de Música del 
Pacifico Petronio Álvarez, a llevarse a cabo en 
la Ciudadela Petronio Àlvarez, ubicada en la 
Unidad Deportiva Alberto Galindo de Santiago 
de Cali, del 13 al 18 de agosto de 2025. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 
La interventoría identificó que 
El servicio objeto  
del requerimiento se 
 adquirió a través de 
 un contrato de prestación  
de servicios. 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 

 
95 Realizar 

difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista JUSEF SAMIR 
ROJAS CUESTA número de contrato  
SCD-019-087F-2025, por un valor de   $ 4. 
200.000 
Prestar Prestar servicios para la toma y 
registro fotográfico de las actividades y 
experiencias desarrolladas en el marco de la 
programación del XXIX Festival de Música del 
Pacifico Petronio Álvarez, a llevarse a cabo en 
la Ciudadela Petronio Àlvarez, ubicada en la 
Unidad Deportiva Alberto Galindo de Santiago 
de Cali, del 13 al 18 de agosto de 2025. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
La interventoría identificó que 
 el servicio objeto  
del requerimiento se 
 adquirió a través de 
 un contrato de prestación  
de servicios. 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 

 
96 Realizar 

difusión y 
promoció
n del 
festival 

  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista RICARDO GALEANO 
BECERRA número de contrato  
SCD-019-091-2025, por un valor de $89.460.000 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

para Realizar la producción técnica y logística 
requerida para el desarrollo de actividades 
descentralizadas (activaciones y demás) a 
llevarse a cabo en el Boulevard del Oriente del 
Distrito de Santiago de Cali, el dia 16 de agosto 
de 2025, en el marco de la programación del 
XXIX Festival de Música del Pacifico Petronio 
Álvarez, conforme a las descripciones, 
cantidades, días y valores relacionados en la 
propuesta que hace parte integral del presente 
contrato. 

convenio. 
 
 
El servicio objeto  
del requerimiento se 
 adquirió a través de 
 un contrato de prestación  
de servicios. 
 
Una vez suscrito el contrato,  
se expidieron las garantías 
 establecidas en este, tales como
buen manejo del anticipo,  
cumplimiento, salarios y 
 prestaciones sociales y  
Responsabilidad civil 
 Extracontractual. 

 Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos y 
link de acceso de las demás fotos, contrato con el 
proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE
0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link 
 

 

 
97 Realizar 

difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista HAROLD 
ORDONEZ PRODUCCIONES número de 
contrato  SCD-019-073A-2025, por un valor 
de   $ $112.040.850 
para Realizar el diseño de la producción 
técnica y logística requerida para el desarrollo 
de actividades descentralizadas (activaciones 
y demás) a llevarse a cabo en la Plaza de 
Cayzedo del Distrito de Santiago de Cali, los 
días 15 y 16 de agosto de 2025, en el marco 
de la programación del XXIX Festival de 
Música del Pacifico Petronio Álvarez, 
conforme a las descripciones, cantidades, 
días y valores relacionados en la propuesta 
que hace parte integral del presente 
contrato125.011.562 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 
La interventoría identificó que 
El servicio objeto  
del requerimiento se 
 adquirió a través de 
 un contrato de prestación  
de servicios. 
 
CUMPLIMIENTO:  
420-47-994000047605. Anexo
 
RCE:  
420-74-994000012619 Anexo
 
ASEGURADORA SOLIDARIA
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 
98 Realizar 

difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista YAIR ANGULO 
SALAZAR número de contrato  
SCD-019-073B-2025, por un valor de   $ 
7.600.000 
para Prestar los servicios de apoyo a la 
producción general de los eventos 
descentralizados (Plaza de Cayzedo y Desfile 
de Colonias) del XXIX Festival de Música del 
Pacifico Petronio Álvarez, requerido para el 
desarrollo de la programación del XXIX 
Festival de Música del Pacifico Petronio 
Álvarez, a llevarse a cabo del 13 al 18 de 
agosto de 2025, conforme a la propuesta 
económica que hace parte integral de la 
presente orden. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
La interventoría identificó que 
 el servicio objeto  
del requerimiento se 
 adquirió a través de 
 un contrato de prestación  
de servicios. 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 

 
99 Realizar 

difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista GLORIA 
STEPHANY PERLAZA número de contrato  , 
SCD-019-084B-2025, por un valor de   $ 
8.000.000 
Prestar servicios como presentadora para 
transmisión en vivo de la programación XXIX 
Festival de Música del Pacífico Petronio 
Álvarez por el canal regional Telepacifico, a 
llevarse a cabo del 13 al 17 de agosto de 
2025, en la Ciudadela Petronio Álvarez, 
ubicada en la Unidad Deportiva Alberto 
Galindo, en el Distrito de Santiago de Cali. 

La interventora verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
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10
0 

Realizar 
difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista SANTIAGO 
OCAMPO NARANJO número de contrato  
SCD-019-084C-2025, por un valor de   $ 
8.000.000 
Prestar servicios como presentador de las 
diversas actividades de la programación 
artística y cultural del XXIX Festival de Música 
del Pacifico Petronio Álvarez, a llevarse a 
cabo en la Ciudadela Petronio Àlvarez, 
ubicada en la Unidad Deportiva Alberto 
Galindo de Santiago de Cali, del 13 al 18 de 
agosto de 2025 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 

 
10
1 

Realizar 
difusión y 
promoción 
del festival 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista CAMILO ANDRES 
ZAMORA número de contrato  
SCD-019-084D-2025, por un valor de   $ 
8.000.000 
Prestar servicios como presentador de las 
diversas actividades de la programación 
artística y cultural del XXIX Festival de Música 
del Pacifico Petronio Álvarez, a llevarse a 
cabo en la Ciudadela Petronio Àlvarez, 
ubicada en la Unidad Deportiva Alberto 
Galindo de Santiago de Cali, del 13 al 18 de 
agosto de 2025 

La interventoría identificó que 
 el servicio objeto  
del requerimiento se 
 adquirió a través de 
 un contrato de prestación  
de servicios. 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 

10
2 

Honorarios a 
las 
agrupaciones 
Nacionales 
del FMPPA 
reconocidas 
Nacional e 
internacional
mente. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación la 
interventoría identifica que el Fondo Mixto 
realizó el pago en efectivo a la AGRUPACIÓN  
MUSICAL BOGANDO SEMIFINALISTA 4TO 
LUGAR MODALIDAD MARIMBA por un valor 
de   $ 7.000.000 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
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https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

  
  Actividades realizadas: 

La Interventoría  en su labor de verificación la 
interventoría identifica que el Fondo Mixto 
realizó el pago en efectivo a la AGRUPACIÓN 
MUSICAL FUNDACION SOCIO CULTURAL 
SONIDOS DEL MAR SEMIFINALISTA 5TO 
LUGAR MODALIDAD MARIMBA por un valor 
de   $ 7.000.000 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

  Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación la 
interventoría identifica que el Fondo Mixto 
realizó el pago en efectivo a la AGRUPACIÓN 
MUSICAL CAMARON DE PLAYA 
SEMIFINALISTA 6TO LUGAR MODALIDAD 
MARIMBA por un valor de   $ 7.000.000 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

  Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación la 
interventoría identifica que el Fondo Mixto 
realizó el pago en efectivo a la AGRUPACIÓN 
MUSICAL RAICES ANCESTRALES 
SEMIFINALISTA 7MO LUGAR MODALIDAD 
MARIMBA  
por un valor de  $ 7.000.000 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

  
Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación la 
interventoría identifica que el Fondo Mixto 
realizó el pago en efectivo a la AGRUPACIÓN 
MUSICAL FUSIÓN MAGLARES 
SEMIFINALISTA 4TO LUGAR MODALIDAD 
LIBRE por un valor de  $ 7.000.000 

 
 La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

  Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación la 
interventoría identifica que el Fondo Mixto 
realizó el pago en efectivo a la AGRUPACIÓN 
MUSICAL AGRUPACIÓN MUSICAL CAOCA 
PACIFIC MUSIC SEMIFINALISTA 5TO 
LUGAR MODALIDAD LIBRE por un valor de  
$ 7.000.000 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 

 
 

10
3 

Honorarios a 
las 
agrupaciones 
Nacionales 
del FMPPA 
reconocidas 
Nacional e 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista ENSAMBLE 
HOMENAJEADA NIDIA GONGORA" - 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

internacional
mente. 

CESAR HERRERA - FUNDACION 
ESCUELA CANALON número de contrato 
SCD-019-096-2025 , por un valor de   $ 
65.000.000 para Realizar una (01) 
presentación artística de música tradicional 
de pacifico colombiano de la maestra Nidia 
Sofía Góngora, de sesenta y cinco (65) 
minutos de duración, a llevarse a cabo en la 
ciudadela Petronio Álvarez, ubicada en la 
Unidad Deportiva Alberto Galindo del Distrito 
de Santiago de Cali, el día 17 de agosto de 
2025, en el marco de desarrollo de la 
programación del XXIX Festival de Música del 
Pacifico Petronio Álvarez, conforme a lo 
estipulado en la propuesta que hace parte 
integral del presente contrato. 
 

técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 

Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan 
fotos y link de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e informe 
presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive
_link 
 

 

10
4 

Honorarios a 
las 
agrupaciones 
Nacionales 
del FMPPA 
reconocidas 
Nacional e 
internacional
mente. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista FUNDACION 
AFRODESCENDIENTES POR LA 
DIVERSIDAD SOCIAL CULTURAL Y LA 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
-HUELLAS PETRONITO - FUNDACIÓN 
PURA SANGRE  número de contrato 
SCD-019-038-2025, por un valor de   
 $ 18.000.000 para Realizar una presentación 
artística de la agrupación de música 
tradicional del pacifico “Huellas Petronito”, de 
veinte (20) minutos de duración, a llevarse a 
cabo en la tarima principal de la ciudadela 
Petronio Álvarez, ubicada en la Unidad 
Deportiva Alberto Galindo del Distrito de 
Santiago de Cali, el día 13 de agosto de 
2025, en el marco de desarrollo de la 
programación del XXIX Festival de Música del 
Pacifico Petronio Álvarez. 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan 
fotos y link de acceso de las demás fotos, 
contrato con el proveedor e informe 
presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive
_link 
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

10
5 

Honorarios 
a las 
agrupacion
es 
Nacionales 
del FMPPA 
reconocidas 
Nacional e 
internaciona
lmente. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista   FUNDACION 
BIRD ROSE - VAMOS A ADORAR CON LA 
VIOLINBAND - LIZETH ANDREA RIAÑO 
GALLEGO número de contrato 
SCD-019-090K-2025 , por un valor de  $ 
65.000.000 para Realizar el concierto 
“VAMOS A ADORAR” consistente en un show 
que refleje la travesía por el alma del Norte 
del Cauca, un canto escénico que nace del 
corazón de las comunidades 
afrodescendientes, como ofrenda viva al Niño 
Dios, al espíritu de la tierra y los ancestros 
que los habitan, que fusiona las músicas 
negras del pacifico con un pesebre expandido, 
donde se resalta la naturaleza y la vida, con 
una duración de cuarenta (40) minutos, a 
llevarse a cabo en la ciudadela Petronio 
Álvarez, ubicada en la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo del Distrito de Santiago de 
Cali, el día 13 de agosto de 2025, en el marco 
de desarrollo de la programación del XXIX 
Festival de Música del Pacifico Petronio 
Álvarez. 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 

 
10
6 

Honorarios a 
las 
agrupaciones 
Nacionales 
del FMPPA 
reconocidas 
Nacional e 
internacional
mente. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista  EL MILAGRO DE 
LA HOSTIA POR CHANGO, MANGLARIA Y 
FUEGO Y MAREA - JUAN DANIEL 
LANDAZURI número de contrato, 
SCD-019-093-202 por un valor de  $ 
18.000.000 para Realizar una presentación 
artística de la agrupación de música 
tradicional del pacifico “CHANGO”, de 
veinticinco (25) minutos de duración, a 
llevarse a cabo en la ciudadela Petronio 
Álvarez, ubicada en la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo del Distrito de Santiago de 
Cali, el día 14 de agosto de 2025, en el marco 
de desarrollo de la programación del XXIX 
Festival de Música del Pacifico Petronio 
Álvarez. 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
, 
 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

10
7 

Honorarios a 
las 
agrupaciones 
Nacionales 
del FMPPA 
reconocidas 
Nacional e 
internacional
mente. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista ESTEBAN 
COPETE - BANDA DEPARTAMENTAL - 
MIGUEL SANTIAGO LOPEZ número de 
contrato, SCD-019-094-2025 por un valor de  
$ 18.000.000 Realizar el concierto 
HOMENAJE A UN VALLECAUNO – 
PETRONIO ALVAREZ – “EL CUCO” 
consistente en una gala folclórica que fusiona 
las músicas negras del Valle del Cauca con la 
interpretación sinfónica de la banda 
departamental del Valle del Cauca, con una 
duración de cuarenta y cinco (45) minutos, a 
llevarse a cabo en la ciudadela Petronio 
Álvarez, ubicada en la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo del Distrito de Santiago de 
Cali, el día 15 de agosto de 2025, en el marco 
de desarrollo de la programación del XXIX 
Festival de Música del Pacifico Petronio 
Álvarez. 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 

10
8 

Honorarios a 
las 
agrupaciones 
Nacionales 
del FMPPA 
reconocidas 
Nacional e 
internacional
mente. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista MAKERULE 
CHOCÓ DANZA, CANTA Y ENCANTA - 
GENESON HURTADO SALCEDO número de 
contrato, SCD-019-095G-2025 por un valor de  
$ 18.000.000 para Realizar una presentación 
artística de la agrupación de música 
tradicional del pacifico “MAKERULE”, de 
cuarenta (40) minutos de duración, a llevarse 
a cabo en la ciudadela Petronio Álvarez, 
ubicada en la Unidad Deportiva Alberto 
Galindo del Distrito de Santiago de Cali, el día 
16 de agosto de 2025, en el marco de 
desarrollo de la programación del XXIX 
Festival de Música del Pacifico Petronio 
Álvarez 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 
10
9 

Honorarios a 
las 
agrupaciones 
Nacionales 
del FMPPA 
reconocidas 
Nacional e 
internacional
mente. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista CORPORACION 
ARTISTICA Y CULTURAL CASA DEL ARTE 
"MAVICHI GRUPO" - MIGUEL ALZATE 
número de contrato, SCD-019-095A-2025, por 
un valor de  $ 31.000.000 para Realizar una 
presentación artística de la agrupación de 
música tradicional del pacifico “GRUPO 
MAVICHI”, de veinticinco (25) minutos de 
duración, a llevarse a cabo en la ciudadela 
Petronio Álvarez, ubicada en la Unidad 
Deportiva Alberto Galindo del Distrito de 
Santiago de Cali, el día 16 de agosto de 2025, 
en el marco de desarrollo de la programación 
del XXIX Festival de Música del Pacifico 
Petronio Álvarez. 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 

 
11
0 

Honorarios 
a las 
agrupacion
es 
Nacionales 
del FMPPA 
reconocidas 
Nacional e 
internaciona
lmente. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista CHIRIMÍA YARÉ 
DEL RÍO NAPI" - JACINTO CUERO CUERO 
número de contrato, SCD-019-095B-2025 , 
por un valor de  $ 18.000.000 para Realizar 
una presentación artística de la agrupación de 
música tradicional del pacifico “CHIRIMIA 
YARÉ DEL RÍO NAPI”, de veinticinco (25) 
minutos de duración, a llevarse a cabo en la 
ciudadela Petronio Álvarez, ubicada en la 
Unidad Deportiva Alberto Galindo del Distrito 
de Santiago de Cali, el día 16 de agosto de 
2025, en el marco de desarrollo de la 
programación del XXIX Festival de Música del 
Pacifico Petronio Álvarez. 

La interventoría verificó que 
el requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 
111 Honorarios a 

las 
agrupaciones 
Nacionales 
del FMPPA 
reconocidas 
Nacional e 
internacional
mente. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista CHUREO 
CALLEJERO" - LUIS ANGEL HURTADO 
CASTILLO número de contrato, 
SCD-019-095C-2025, por un valor de  $ 
18.000.000 para Realizar Realizar una 
presentación artística de la agrupación de 
música tradicional del pacifico “CHUREO 
CALLEJERO”, de veinticinco (25) minutos de 
duración, a llevarse a cabo en la ciudadela 
Petronio Álvarez, ubicada en la Unidad 
Deportiva Alberto Galindo del Distrito de 
Santiago de Cali, el día 16 de agosto de 2025, 
en el marco de desarrollo de la programación 
del XXIX Festival de Música del Pacifico 
Petronio Álvarez. 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 

 
11
2 

Honorarios a 
las 
agrupaciones 
Nacionales 
del FMPPA 
reconocidas 
Nacional e 
internacional
mente. 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista CORPORACION 
DE MAR Y RIO" - FELIPE AMU número de 
contrato, SCD-019-095D-2025 , por un valor 
de  $ 35.000.000 Realizar una presentación 
artística de la agrupación de música 
tradicional del pacifico “CORPORACIÓN DE 
MAR Y RIO”, de veinticinco (25) minutos de 
duración, a llevarse a cabo en la ciudadela 
Petronio Álvarez, ubicada en la Unidad 
Deportiva Alberto Galindo del Distrito de 
Santiago de Cali, el día 16 de agosto de 2025, 
en el marco de desarrollo de la programación 
del XXIX Festival de Música del Pacifico 
Petronio Álvarez 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

 
 

11
3 

Realizar el 
diseño y 
montaje 
técnico, 
logístico y 
escénico de 
la muestra 

100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista AGUA 
SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIONES 
INGENIEROS S.A.S número de contrato, 
SCD-019-001-2025, por un valor de     
 $398.057.899 para ejecutar las obras de 
adecuación preliminares de la zona de 
muestras y las instalaciones hidrosanitarias de 
la zona de muestra de expresiones y otras 
áreas complementarias de la Ciudadela 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
La interventoría identificó que 
En la carpeta En la carpeta  
del requerimiento se 
 observan 3 cotizaciones, una
ellas pertenece al proveedor. 
 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 

 
11
4 

 100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de identifica que 
el Fondo Mixto realizó la contratación del 
contratista PASARELA PRODUCCIONES 
SAS número de contrato, SCD-019-042-2025, 
por un valor de   
$ 58.392.857 Realizar acciones 
complementarias para la mitigación del 
impacto del ruido de la zona concierto en el 
circuito de artistas, requerido en la ciudadela 
Petronio. 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
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 100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista MALLAS Y 
VALLAS MARCELOREN , por un valor de   
$1.105.000 para prestar el SUMINISTRO DE 
130 PACAS DE AGUA POTABLE DE 300Ml 
POR 30 UNIDADES CADA UNA. 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
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 100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó el pago a 
la empresa ENVASAR FARALLONES OR 
SAS por valor de $749.700 
​ ​   
 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
 
La adquisición  
objeto del presente  
requerimiento se realizó  
a través de facturas. 
 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
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 100% de avance  

Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó la 
contratación del contratista AGUAS FRUTIS - 
FEDERICO BARTOLOME MAFLA 
​ ​   
 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
La adquisición  
objeto del presente  
requerimiento se realizó  
a través de facturas. 
 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
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 100% de avance  

​ ​   
Actividades realizadas: 
La Interventoría en su labor de verificación 
identifica que el Fondo Mixto realizó el pago  a 
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI. Por un 
valor de $125.011.562 para el servicio de 
internet. 

La interventoría verificó que 
el  requerimiento guarda  
correspondencia con la  
actividad del proyecto y  
con las especificaciones  
técnicas establecidas en el  
convenio. 
. 
 
El servicio objeto de
requerimiento se adquirió a tra
 una factura.  
 
La interventoría identificó  
Que en la carpeta del Drive de
requerimiento se observa 
 1 cotización,  
que pertenece al proveedor. 
 
 

  Evidencia fotográfica de verificación del 
cumplimiento de la actividad: (Se anexan fotos 
y link de acceso de las demás fotos, contrato 
con el proveedor e informe presentador. 
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0Pc
VyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_
link 
 

 

 
 

 
2. INFORME JURÍDICO 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, modificado, y las cláusulas 
segunda y octava del contrato de interventoría N° 4148.010.27.1.0019-2025 se presenta el siguiente 
informe jurídico por parte de la interventoría. 
 
El objetivo de este informe final de supervisión se concentró en analizar el cumplimiento jurídico del 
contrato principal, de conformidad al alcance jurídico establecido en la cláusula  segunda del contrato de 
interventoría correspondiente a verificar que el operador cumpla con todas las disposiciones legales, 
contractuales y reglamentarias aplicables, vigilar el cumplimiento de obligaciones laborales, tributarias, 
de seguridad social, derechos de autor, protección de datos personales y licencias requeridas, 
Acompañar la interpretación de cláusulas contractuales y actuar como instancia técnica en caso de 
situaciones de incumplimiento o controversia, Asegurar que la ejecución contractual se enmarque en los 
principios de legalidad, transparencia, buena fe y responsabilidad. 
 
Durante el último período reportado, se realizaron las revisiones documentales finales, visitas al 
contratista y análisis de actas de comité. 
 
 Cumplimiento de Obligaciones Contractuales Principales 
 
•  Cláusulas Esenciales: El contratista ha ejecutado las obligaciones establecidas especialmente en las 
cláusulas segunda y quinta del convenio objeto de interventoría, relacionadas con el alcance del objeto y 
los compromisos específicos del asociado respectivamente. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 9 de la cláusula quinta del contrato, referente a 
adelantar y llevar a cabo los procesos de contratación de bienes y servicios necesarios para el desarrollo 
de este convenio con cargo a los recursos aportados por la Secretaría de cultura de Santiago de Cali , 

 

https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1f-EG1kJ8b0PcVyE0cmqiWNS5zH9REPWC/view?usp=drive_link


 

sin embargo, toda la contratación que realice el asociado, en el marco de este convenio, debe realizarse 
de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia, teniendo en cuenta los principios de 
publicidad,  
 
 
Desde la interventoría jurídica se revisaron y validaron las siguientes pólizas y sus modificaciones:  
 
Pólizas de CUMPLIMIENTO No. 45-44-101167918 
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
 
Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 45-40-101092540 
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
 
Las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual se encuentran vigentes y 
actualizadas, según revisión de documentos adjuntos. Cumplen con los requisitos del Decreto 
1082/2015. 
 
Se verificaron las condiciones establecidas en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 respectó a los 
requisitos de ejecución de los contratos. 
 
 
Registro Presupuestal 
 
El presente convenio cuenta con el Registro Presupuestal de Compromiso (RPC) No. 4500375511, de 
fecha 19 de julio de 2025, por valor de OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS ($8.694.384.807) M/cte. 
 
GARANTÍAS Y APROBACIÓN 
 
La interventoría jurídica revisó y validó las siguientes pólizas como requisitos iniciales de ejecución:  
 

Se revisan y validan las siguientes pólizas como requisitos iniciales de ejecución:  
 
AMPARO SUFIENCIEN

CIA 
VALOR 
ASEGURADO 

VIGENCI
A 

NUMER
O DE 
POLIZA 

Cumplimiento 20% del valor del 
convenio 

$1.913.876.961
,40 

Desde 
19/07/20
25 – 
Hasta 
15/05/20
26 

 
45-44-10
1167918 

Pago de 
Salarios y 
prestaciones 
sociales 

8% del valor del 
convenio 

$765.550.784,5
6 

Desde 
19/07/20
25 – 
Hasta 
15/11/20
28 

45-44-10
1167918 

Calidad del 
servicio 

20% del valor del 
Convenio 

$1.913.876.961
,40 

Desde 
19/07/20
25 – 
Hasta 
15/05/20
26 

45-44-10
1167918 

Responsabilid
ad Civil 
Extracontract
ual 

500 SMLMV $711.750.000  
Desde 
19/07/20
25 – 
Hasta 
15/11/20
25 

45-40-10
1092540 

 



 

 
Las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual emitidas por la aseguradora Seguros 
del Estado, cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 2.2.1.2.3.1.12., 2.2.1.2.3.1.13., 
2.2.1.2.3.1.15. y 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082/2015, para el inicio de la ejecución del contrato. 
 
OBSERVACIONES DEL INFORME JURÍDICO 
 
De conformidad con las obligaciones asignadas a la interventoría en el contrato interadministrativo No 
4148.010.26.1.0990-2025, así como lo establecido en el artículo 82 y ss. de Ley 1474 de 2011, y de 
conformidad a lo establecido en el manual de contratación de la Alcaldía de Santiago de Cali, se han 
adelantado las actividades correspondientes con el seguimiento de jurídico para el desarrollo del Festival 
de Música del Pacifico Petronio Álvarez, procedemos a realizar las observaciones encontradas en la 
ejecución del convenio interadministrativo No. 4148.010.27.1.0019-2025 para el presente informe:  
 
La interventoría verificó que conforme a lo establecido en el compromiso No. 9 de la cláusula quinta del 
convenio es obligación del asociado “Adelantar y llevar a cabo los procesos de contratación de bienes y 
servicios necesarios para el desarrollo de este convenio con cargo a los recursos aportados por la 
Secretaría de cultura de Santiago de Cali , sin embargo, toda la contratación que realice el asociado, en 
el marco de este convenio, debe realizarse de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia, 
teniendo en cuenta los principios de publicidad, economía y transparencia, y observar los precios del 
mercado, evitando con esto sobrecostos en la ejecución. 
 
Así mismo la cláusula decima octava del contrato establece que para los comités técnicos operativos, el 
asociado “… deberá  presentar cotizaciones o soportes que demuestren que este ha revisado los precios 
del mercado de acuerdo a lo dispuesto en su manual de contratación o en su defecto, en caso de que 
esto no se encuentre regulado en el manual, este deberá presentar al comité mínimo (3) cotizaciones 
con los precios actualizados del mercado, previo a la adquisición de insumos por parte del ASOCIADO.” 
 
La interventoría identificó que el operador cumplió con la observancia de los precios de mercado, 
evidenciándose la gestión llevada a cabo por el FONDO MIXTO para presentar en la mayoría de los 
contratos con la totalidad de las cotizaciones requeridas. Adicionalmente la Interventoría pudo verificar el 
cumplimento en la contratación, de acuerdo con lo establecido en el  manual de contratación de la 
entidad; toda vez que el mismo manual de contratación ampara la presentación de una única oferta o 
cotización; así como también los precios analizados en el proyecto le permitieron al operador contratar a 
precios de mercado. 
 
Así mismo, la interventoría constato que al cierre de este informe las actas de comité técnico se 
encontraban firmadas en su totalidad por quienes participaron en los mencionados comités.   
 
MODIFICACIONES AL CONVENIO: 
 
De conformidad con la información reportada mediante la plataforma Secop II, se adelantaron 
modificaciones al convenio, la cual se establece a continuación:  
 
Modificación No. 1 de fecha 8 de agosto de 2025, en la cual se adicionan recursos así:  
 

 
  
 
Modificación No. 2 de fecha 16 de agosto de 2025, en la cual se adicionan recursos así:  
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
Las modificaciones contractuales en el régimen de contratación estatal colombiano se encuentran 
principalmente reguladas en: 
 
- Ley 80 de 1993: artículos 16, 40, 41 y 50. 
- Ley 1150 de 2007, artículo 2. 
- Código Civil Colombiano, en lo pertinente a la teoría general del contrato (arts. 1602, 1618 y ss.). 
- Jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente Sección Tercera, sobre la figura del “ius variandi” 
y la teoría de la imprevisión. 
 
El contrato estatal es ley para las partes (art. 1602 C.C.); sin embargo, la administración cuenta con 
ciertas prerrogativas excepcionales que le permiten modificarlo unilateralmente o por mutuo acuerdo, 
cuando ello sea necesario para garantizar el interés público y la continuidad del servicio. Estas 
modificaciones deben fundarse en causas objetivas, razonables y proporcionales, sin alterar la esencia 
del contrato ni vulnerar el equilibrio económico-financiero pactado 
 

 



 

Las modificaciones contractuales son un instrumento legítimo de gestión, pero deben obedecer a causas 
objetivas y verificables. Todo cambio debe quedar documentado, con motivación y aprobación 
presupuestal. La interventoría debe verificar la legalidad y el mantenimiento del equilibrio contractual. 
 
Las modificaciones a los contratos estatales son admisibles únicamente cuando responden al interés 
público, se motivan adecuadamente y no afectan la naturaleza del contrato ni los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad. Cualquier alteración injustificada puede dar lugar a 
responsabilidad disciplinaria, fiscal o a la nulidad del acto modificatorio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la necesidades planeadas por la entidad, las 
modificaciones realizadas, la interventoría verificó que estas se realizaron respetando los límites legales 
establecidos, toda vez que no se realizo un variación al objeto del contrato, ni se superó el 50% del valor 
a adicionar establecido en el artículo 40 de la ley 80 de 19913.  
 
Garantías de las modificaciones:  
 
Póliza adición modificación No. 1: 
 
AMPARO SUFIENCIEN

CIA 
VALOR 
ASEGURADO 

VIGENCI
A 

NUMER
O DE 
POLIZA 

Cumplimiento 20% del valor del 
convenio 

$2.734.411.070
,00 

Desde 
19/07/20
25 – 
Hasta 
15/05/20
26 

 
45-44-10
1167918 
anexo 1 

Pago de 
Salarios y 
prestaciones 
sociales 

8% del valor del 
convenio 

$1.093.764.411
,00 

Desde 
19/07/20
25 – 
Hasta 
15/11/20
28 

45-44-10
1167918 
anexo 1 

Calidad del 
servicio 

20% del valor del 
Convenio 

$2.734.411.070
,00 

Desde 
19/07/20
25 – 
Hasta 
15/05/20
26 

45-44-10
1167918 
anexo 1 

Responsabilid
ad Civil 
Extracontract
ual 

500 SMLMV $711.750.000  
Desde 
19/07/20
25 – 
Hasta 
15/11/20
25 

45-40-10
1092540 

 
 
Fecha de aprobación: 08 de agosto de 2025. 
 
Póliza adición modificación No. 2: 
 
AMPARO SUFIENCIEN

CIA 
VALOR 
ASEGURADO 

VIGENCI
A 

NUMER
O DE 
POLIZA 

Cumplimiento 20% del valor del 
convenio 

$2.789.051.070,
00 

Desde 
19/07/20
25 – 
Hasta 

 
45-44-10
1167918 
anexo 1 

 



 

15/05/20
26 

Pago de 
Salarios y 
prestaciones 
sociales 

8% del valor del 
convenio 

$1.115.620.428,
00 

Desde 
19/07/20
25 – 
Hasta 
15/11/20
28 

45-44-10
1167918 

Calidad del 
servicio 

20% del valor del 
Convenio 

$2.734.411.070,
00 

Desde 
19/07/20
25 – 
Hasta 
15/05/20
26 

45-44-10
1167918 
anexo 1 

Responsabili
dad Civil 
Extracontract
ual 

500 SMLMV $$2.789.051.07
0,00 

 
Desde 
19/07/20
25 – 
Hasta 
15/11/20
25 

45-40-10
1092540 

 
 
 
 
 
Fecha de aprobación: 20 de agosto de 2025. 
 
Una vez revisadas las garantías por parte de la interventoría se pudo evidenciar que estas cumplieron 
con las condiciones establecidas en el convenio y en la normatividad sobre las garantías. 
 
 
INFORME FINANCIERO 
 
     3. ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 
De acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA TERCERA, “VALOR Y FORMA DE DESEMBOLSO”  Se 
validó la información remitida por el operador, la cual esta sujeta a las siguientes condiciones: 
​
-Presentación Informe final técnico-administrativo y financiero.​
-Respectivos soportes de pagos realizados a proveedores y artistas que dan cuenta de la producción 
técnico, logística y artística de las actividades del convenio.(Excel aportado por el Fondo Mixto ) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y0a8emiMhiFvQw9Hy3f7XzVk7Inga_Kn/edit?usp=drive_link&o
uid=100942490483633428181&rtpof=true&sd=true  
-Evidencia de pago realizado a los artistas y permisos debidamente verificados. 
-Evidencia pago realizado correspondiente al avance sobre el primer y segundo desembolso 
correspondiente al 90%. 
-Comprobantes de egreso y soportes contables a los gastos reportados.​
-Certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales, expedido por el representante legal o 
revisor fiscal, a la fecha de la radicación de la factura electrónica. 
 
VALIDACIÓN FINANCIERA 
 

VALOR INICIAL DEL CONVENIO $ 9.569.384.807 
VALOR APORTES INICIALES DEL DISTRITO DE CALI $ 8.694.384.807 
VALOR APORTES INICIALES DEL ASOCIADO     $ 875.000.000 
VALOR APORTES ADICIÓN 1 DEL DISTRITO DE CALI $ 3.727.667.221 
VALOR APORTES ADICIÓN 1 DEL ASOCIADO $ 375.003.322 
VALOR APORTES ADICIÓN 2 DEL DISTRITO DE CALI     263.200.000 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y0a8emiMhiFvQw9Hy3f7XzVk7Inga_Kn/edit?usp=drive_link&ouid=100942490483633428181&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y0a8emiMhiFvQw9Hy3f7XzVk7Inga_Kn/edit?usp=drive_link&ouid=100942490483633428181&rtpof=true&sd=true


 

VALOR APORTES ADICIÓN 2 DEL ASOCIADO        $ 10.000.000 
VALOR TOTAL FINAL DEL CONVENIO                                 $ 13.945.255.350 
VALOR TOTAL APORTES DEL DISTRITO DE CALI         $ 12.685.252.028 
VALOR TOTAL APORTES DEL ASOCIADO $ 1.260.003.322 
VALOR PRIMER DESEMBOLSO                                      $ 3.477.753.922 
VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO                                      $ 7.592.526.181 
VALOR TERCER DESEMBOLSO                                      $ 1.442.997.074 

 
 
 
De acuerdo con el informe financiero y contable final remitido por el operador: 
​
- La interventoría  evidenció la correcta aplicación del primer y segundo desembolso del 40% y 50% 
respectivamente a la cancelación de las obligaciones y acreencias con proveedores y artistas. 
​
- La interventoría validó que los pagos cuentan con fechas y comprobantes asociados, que soportan la 
ejecución de los recursos. 
​
- La interventoría verificó los conceptos de producción, montaje, logística y contratación artística, en 
concordancia con el objeto del convenio. 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA TERCER DESEMBOLSO 
 
El desembolso de los recursos debe estar sujeto a las siguientes condiciones: 
 
La interventoría contable y financiera verificó el cumplimiento de lo establecido en la CLÁUSULA 
TERCERA “FORMA Y VALOR DE DESEMBOLSO”, literal C. para la aprobación del tercer y último 
desembolso del 10%: 
​
- Presentación de informe  final técnico-administrativo y financiero con soportes.  
 ​
- Verificación de pagos a artistas y permisos requeridos en efectivo. 
​
- Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales al día. 
 
- Evidencia de pagos realizados con el primer y segundo desembolso  
Correspondientes al 90%      
 

 



 

 
  
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
OBSERVACIONES:  
 
Desde la coordinación técnica de la interventoría, a la fecha de la revisión del informe final, tal y como se 
evidenció en el informe técnico y de acuerdo con el reporte arrojado por la herramienta de consolidación, 
monitoreo y verificación de evidencias diarias durante las etapas de preproducción del festival, 
producción y post producción, se pudo identificar la inejecución en cantidades por parte de las 
obligaciones de los siguientes contratistas: 

-​ GLOSA MALLAS Y VALLAS MARCELOREN  

DESCRIPCION UNID
AD CANT. VALOR  

Estibas de 1.20*1.1 lo da en total 184.8 M2. M2 184,8 
$7.932.666 

-​ GLOSA SM LOGISTICA Y PRODUCCION 

 



 

DESCRIPCION UNID
AD CANT. VALOR  

TURNOS DE LOGISTICA 13  13 
 $ 2.165.800,00  

 
TOTAL, DESCUENTOS $7.932.666+ $ 2.165.800,00 =$10.098.466 
DIEZ MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. 
 
En el siguiente link anexo, desde la interventoría se presenta el desglose y evidencia de las 
inejecuciones.  

https://docs.google.com/document/d/1H6Jtyq4X0Bh8hR4IZWUiLNFXmBwCxdp6/edit?usp=drive_link&oui
d=100373947787315182472&rtpof=true&sd=true 

 

 

VALOR TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO- VALOR FACTURA  
 

CONVENIO INICIAL  $       8.694.384.807  
OTROSI ADICION 1  $       3.727.667.221  
OTROSI ADICION 2  $          263.200.000  
VALOR CONVENIO  $     12.685.252.028  

VALOR ACUMULADO 
CANCELADO  $     11.070.280.103  

SALDO A FAVOR DEL 
DISTRITO (NO EJECUTADO)  $          171.974.851  

VALOR FACTURA FINAL  $       1.442.997.074  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1H6Jtyq4X0Bh8hR4IZWUiLNFXmBwCxdp6/edit?usp=drive_link&ouid=100373947787315182472&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1H6Jtyq4X0Bh8hR4IZWUiLNFXmBwCxdp6/edit?usp=drive_link&ouid=100373947787315182472&rtpof=true&sd=true


 

INFORME JURÍDICO 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.0019-2025  

FESTIVAL PETRONIO ÁLVAREZ 2025 
 

INTRODUCCION 

El XXIX Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez es un evento cultural de gran relevancia, no solo para la 
región del Pacífico colombiano, sino también para todo el país.  
 
El presente informe jurídico tiene como finalidad verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la 
fase de ejecución del Convenio Interadministrativo a partir del treinta (30) de julio de 2015, conforme al acta de 
entrega por parte de la supervisión, conforme al marco normativo, y las condiciones pactadas contractualmente. 
 
La importancia de realizar un análisis exhaustivo y una validación jurídica a lo largo de la ejecución del contrato no 
puede subestimarse. Este proceso asegura que todas las actividades y decisiones estén enmarcadas dentro de las 
normativas legales vigentes, evitando así posibles incumplimientos, controversias legales y protegiendo los 
intereses de todas las partes involucradas.  
 
La validación jurídica durante la ejecución del contrato no solo garantiza el cumplimiento de los requisitos legales, 
sino que también contribuye a la transparencia y eficiencia en la utilización de los recursos asignados, asegurando 
que se satisfagan plenamente las necesidades planteadas en el proyecto. Así, el éxito del Festival de Música del 
Pacífico Petronio Álvarez depende en gran medida de una supervisión jurídica rigurosa y constante.  
 
En este sentido, la validación jurídica durante la etapa de ejecución de los contratos asociados al festival son de 
vital importancia, pues no solo garantiza que las contrataciones realizadas estén alineadas con las normativas 
legales vigentes, sino que también aseguran que cada etapa del proceso contractual—desde la suscripción hasta la 
ejecución—se desarrolle en estricto cumplimiento de los objetivos del proyecto y de las necesidades que este 
pretende satisfacer, en los términos y condiciones de los requerimientos elevados por parte de la Secretaría de 
Cultura.   
 
Por su parte, en el marco de la ejecución del contrato se requiere una validación continua y detallada que permita 
garantizar el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo estipulado, dentro de los plazos 
establecidos y con la calidad exigida.  
 

 



 

Ahora bien, el proceso de supervisión y/o interventoría desde el componente jurídico permite detectar a tiempo 
cualquier incumplimiento o desviación, facilitando la implementación de medidas correctivas que eviten perjuicios 
mayores y aseguren que los objetivos del festival se cumplan plenamente.  
 
En este orden de ideas, el presente informe desde el componente jurídico comprenderá la validación de requisitos 
de perfeccionamiento del convenio interadministrativo, la suscripción de los contratos que buscaban satisfacer los 
requerimientos presentados por parte de la Secretaría de Cultura, las recomendaciones trasladadas por parte de la 
interventoría al Fondo Mixto, y las recomendaciones generales, que permiten en un proceso futuro la validación de 
los requerimientos adicionales y el cumplimiento de manera general de los compromisos adquiridos. 
 
OBJETIVO 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y las cláusulas segunda y octava del 
contrato de interventoría N° 4148.010.27.1.0099-2025 presento el presente informe jurídico. 
 
El objetivo de este informe es analizar el cumplimiento jurídico del convenio interadministrativo objeto de 
interventoría, de conformidad al alcance jurídico establecido en la cláusula  segunda del contrato de interventoría 
correspondiente a verificar que el operador cumpla con todas las disposiciones legales, contractuales y 
reglamentarias aplicables, vigilar el cumplimiento de obligaciones laborales, tributarias, de seguridad social, 
derechos de autor, protección de datos personales y licencias requeridas, Acompañar la interpretación de cláusulas 
contractuales y actuar como instancia técnica en caso de situaciones de incumplimiento o controversia, Asegurar 
que la ejecución contractual se enmarque en los principios de legalidad, transparencia, buena fe y responsabilidad. 
 
Durante el período reportado, se realizaron revisiones documentales, visitas al contratista y análisis de actas de 
comité.  
 
METODOLOGÍA JURÍDICA DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación se efectuó mediante una revisión documental, análisis normativo y contraste de obligaciones 
contractuales, utilizando un sistema de observaciones para clasificación de cumplimiento de las obligaciones. 

 
 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES PRINCIPALES 
 

 



 

•  Cláusulas Esenciales: El asociado ha ejecutado las obligaciones establecidas especialmente en las cláusulas 
segunda y quinta del convenio objeto de interventoría, relacionadas con el alcance del objeto y los compromisos 
específicos del asociado respectivamente. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 9 de la cláusula quinta del contrato, referente a adelantar y llevar a 
cabo los procesos de contratación de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de este convenio con cargo a 
los recursos aportados por la Secretaría de cultura de Santiago de Cali , sin embargo, toda la contratación que 
realice el asociado, en el marco de este convenio, debe realizarse de conformidad con la normatividad vigente 
sobre la materia, teniendo en cuenta los principios de publicidad. 
 
CONDICIONES INICIALES DE EJECUCIÓN  
 

Se verificaron las condiciones establecidas en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 respectó a los requisitos de ejecución 
de los contratos. 
 

 
Registro Presupuestal 
 
Conforme al El presente convenio cuenta con el Registro Presupuestal de Compromiso (RPC) No. 4500375511, de fecha 
19 de julio de 2025, por valor de OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS ($8.694.384.807) M/cte. 

 
GARANTÍAS Y APROBACIÓN 

 
Se revisan y validan las siguientes pólizas como requisitos iniciales de ejecución:  

 
AMPARO SUFIENCIENCIA VALOR 

ASEGURADO 
VIGENCIA NUMERO 

DE 
POLIZA 

Cumplimiento 20% del valor del 
convenio 

$1.913.876.961,4
0 

Desde 
19/07/2025 
– Hasta 
15/05/2026 

 
45-44-1011
67918 

Pago de Salarios y 
prestaciones sociales 

8% del valor del 
convenio 

$765.550.784,56 Desde 
19/07/2025 
– Hasta 
15/11/2028 

45-44-1011
67918 

 



 

Calidad del servicio 20% del valor del 
Convenio 

$1.913.876.961,4
0 

Desde 
19/07/2025 
– Hasta 
15/05/2026 

45-44-1011
67918 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

500 SMLMV $711.750.000  
Desde 
19/07/2025 
– Hasta 
15/11/2025 

45-40-1010
92540 

 
Las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual emitidas por la aseguradora Seguros del Estado, 
cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 2.2.1.2.3.1.12., 2.2.1.2.3.1.13., 2.2.1.2.3.1.15. y 2.2.1.2.3.1.17. 
del Decreto 1082/2015, para el inicio de la ejecución del contrato. 

 
INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

 
De conformidad con lo reportado en la plataforma SECOP II, se evidencio que la ejecución del convenio fue fijada 
una vez se dio cumplimiento a los requisitos, cuya fecha, conforme al soporte adjunto es reportado el día 21 de julio 
de 2025. 

 
El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, destino el 
drive para organizar los documentos para el ejercicio de interventoría del informe final, a través de este drive la 
interventoría pudo conocer los requerimientos, a la dirección de interventoría se le compartió el 31 de julio 
de 2025.  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1j6TLOpLnlG1XDa1fPOqBe_mOmAFtXdIn?usp=share_link  
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1j6TLOpLnlG1XDa1fPOqBe_mOmAFtXdIn?usp=share_link


 

 
 
En cada carpeta se puede encontrar una subcarpeta de correos enviados con imagen del mensaje enviado para 
solicitar cotización a los proveedores, una subcarpeta de correo recibidos con imagen de los correos recibidos, una 
subcarpeta con las cotizaciones y otra subcarpeta con la información del requerimiento recibido de la Secretaría 
Distrital de Cultura. 
 
 
​  
 
 
OBSERVACIONES DEL INFORME JURÍDICO 
 

De conformidad con las obligaciones asignadas a la interventoría en el contrato interadministrativo No 
4148.010.26.1.0990-2025, así como lo establecido en el artículo 82 y ss. de Ley 1474 de 2011, y de conformidad a lo 
establecido en el manual de contratación de la Alcaldía de Santiago de Cali, se han adelantado las actividades 
correspondientes con el seguimiento de jurídico para el desarrollo del Festival de Música del Pacifico Petronio Álvarez, 

 



 

procedemos a realizar las observaciones encontradas en la ejecución del convenio interadministrativo No. 
4148.010.27.1.0019-2025 para el presente informe: 

La interventoría verificó que conforme a lo establecido en el compromiso No. 9 de la cláusula quinta del convenio es 
obligación del asociado “Adelantar y llevar a cabo los procesos de contratación de bienes y servicios necesarios para el 
desarrollo de este convenio con cargo a los recursos aportados por la Secretaría de cultura de Santiago de Cali , sin 
embargo, toda la contratación que realice el asociado, en el marco de este convenio, debe realizarse de conformidad con 
la normatividad vigente sobre la materia, teniendo en cuenta los principios de publicidad, economía y transparencia, y 
observar los precios del mercado, evitando con esto sobrecostos en la ejecución. 

  

Así mismo la cláusula decima octava del contrato establece que para los comités técnicos operativos, el asociado “… 
deberá  presentar cotizaciones o soportes que demuestren que este ha revisado los precios del mercado de acuerdo a lo 
dispuesto en su manual de contratación o en su defecto, en caso de que esto no se encuentre regulado en el manual, 
este deberá presentar al comité mínimo (3) cotizaciones con los precios actualizados del mercado, previo a la adquisición 
de insumos por parte del ASOCIADO.” 

La interventoría identificó que el operador cumplió con la observancia de los precios de mercado, evidenciándose la 
gestión llevada a cabo por el FONDO MIXTO para presentar en la mayoría de los contratos con la totalidad de las 
cotizaciones requeridas. Adicionalmente la Interventoría pudo verificar el cumplimento en la contratación, de acuerdo con 
lo establecido en el  manual de contratación de la entidad; toda vez que el mismo manual de contratación ampara la 
presentación de una única oferta o cotización; así como también los precios analizados en el proyecto le permitieron al 
operador contratar a precios de mercado. 

Así mismo, la interventoría constató que al cierre de este informe las actas de comité técnico se encontraban firmadas en 
su totalidad por quienes participaron en los mencionados comités.  

  

 

 



 

 
 
 

MODIFICACIONES AL CONVENIO: 
 
De conformidad con la información reportada mediante la plataforma 
Secop II, se adelantaron modificaciones al convenio, la cual se establece 
a continuación:  
 

 
 
Modificación No. 1 de fecha 8 de agosto de 2025, en la cual se adicionan recursos así:  

 

 



 

 
​

 
 

Modificación No. 2 de fecha 16 de agosto de 2025, en la cual se adicionan recursos así:  
 

 

 



 

 

 
 

Las modificaciones contractuales en el régimen de contratación estatal colombiano se 
encuentran principalmente reguladas en: 
 
- Ley 80 de 1993: artículos 16, 40, 41 y 50.​
- Ley 1150 de 2007, artículo 2.​
-- Código Civil Colombiano, en lo pertinente a la teoría general del contrato (arts. 1602, 1618 
y ss.).​
- Jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente Sección Tercera, sobre la figura del 
“ius variandi” y la teoría de la imprevisión. 
 
El contrato estatal es ley para las partes (art. 1602 C.C.); sin embargo, la administración 
cuenta con ciertas prerrogativas excepcionales que le permiten modificarlo unilateralmente o 
por mutuo acuerdo, cuando ello sea necesario para garantizar el interés público y la 
continuidad del servicio. Estas modificaciones deben fundarse en causas objetivas, 
razonables y proporcionales, sin alterar la esencia del contrato ni vulnerar el equilibrio 
económico-financiero pactado 
​
Las modificaciones contractuales son un instrumento legítimo de gestión, pero deben 

 



 

obedecer a causas objetivas y verificables. Todo cambio debe quedar documentado, con 
motivación y aprobación presupuestal. La interventoría debe verificar la legalidad y el 
mantenimiento del equilibrio contractual. 
 
Las modificaciones a los contratos estatales son admisibles únicamente cuando responden 
al interés público, se motivan adecuadamente y no afectan la naturaleza del contrato ni los 
principios de transparencia, economía y responsabilidad. Cualquier alteración injustificada 
puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria, fiscal o a la nulidad del acto modificatorio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la necesidades planeadas por la entidad, 
las modificaciones realizadas, se realizaron respetando los límites legales establecidos, toda 
vez que no se realizo un variación al objeto del contrato, ni se superó el 50% del valor a 
adicionar establecido en el artículo 40 de la ley 80 de 19913.  
 
 
Garantías de las modificaciones:  

 

Póliza adición modificación No. 1: 

 
AMPARO SUFIENCIENCIA VALOR 

ASEGURADO 
VIGENCIA NUMERO 

DE 
POLIZA 

Cumplimiento 20% del valor del 
convenio 

$2.734.411.070,00 Desde 
19/07/2025 
– Hasta 
15/05/2026 

 
45-44-1011
67918 
anexo 1 

Pago de Salarios y 
prestaciones 
sociales 

8% del valor del 
convenio 

$1.093.764.411,00 Desde 
19/07/2025 
– Hasta 
15/11/2028 

45-44-101
167918 
anexo 1 

Calidad del servicio 20% del valor del 
Convenio 

$2.734.411.070,00 Desde 
19/07/2025 
– Hasta 
15/05/2026 

45-44-101
167918 
anexo 1 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 

500 SMLMV $711.750.000  
Desde 
19/07/2025 
– Hasta 
15/11/2025 

45-40-101
092540 

 

Fecha de aprobación: 08 de agosto de 2025. 

Póliza adición modificación No. 2: 

 
AMPARO SUFIENCIENCIA VALOR 

ASEGURADO 
VIGENCIA NUMERO 

DE 
POLIZA 

Cumplimiento 20% del valor del 
convenio 

$2.789.051.070,00 Desde 
19/07/2025 

 

 



 

– Hasta 
15/05/2026 

45-44-1011
67918 
anexo 1 

Pago de Salarios y 
prestaciones sociales 

8% del valor del 
convenio 

$1.115.620.428,00 Desde 
19/07/2025 
– Hasta 
15/11/2028 

45-44-1011
67918 

Calidad del servicio 20% del valor del 
Convenio 

$2.734.411.070,00 Desde 
19/07/2025 
– Hasta 
15/05/2026 

45-44-1011
67918 
anexo 1 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

500 SMLMV $$2.789.051.070,00  
Desde 
19/07/2025 
– Hasta 
15/11/2025 

45-40-1010
92540 

 
Fecha de aprobación: 20 de agosto de 2025. 

 
Una vez revisadas las garantías, se puede evidenciar que estas cumplen con las 
condiciones establecidas en el convenio y en la normatividad sobre las garantías. 
 

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO  

No. 4148.010.27.1.0019-2025 

 
INTRODUCCIÓN 

De acuerdo en la guía G-EFSICE-01 de Colombia Compra Eficiente, la 
interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas 
tipologías, realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese 
fin por la Entidad Estatal, en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha 
establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, 
(ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento 
especializado en la materia objeto del mismo, o 
(iii) cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique. No 
obstante, la Entidad Estatal puede determinar que la interventoría cubra no 
sólo acciones de carácter técnico, sino también administrativo, financiero, 
contable y/o jurídico. 

Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el 
control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados, 
dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos 
y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, 
impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a 
lograr la correcta ejecución del objeto contratado. De acuerdo con la ley 80 
en su artículo 32, es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus 

 



 

órdenes por escrito y los requerimientos o informes que realice deben 
publicarse en el SECOP. En ningún caso los interventores o supervisores en 
ejercicio de sus funciones pueden sustituir a la Entidad Estatal en la toma de 
decisiones sobre el contrato vigilado por lo que las mismas siempre deben 
ser tomadas por el representante legal de la Entidad Estatal con base en lo 
que los primeros hubieran informado sobre la ejecución de las obligaciones 
contractuales. 

En materia de vigilancia financiera y contable la guía de Colombia Compra 
eficiente nos resalta aspectos a tener en cuenta: 

•Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, 
incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo 

•Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el 
balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del 
mismo. •Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la 
adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato.  

•Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o 
modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren 
justificados técnica, presupuestal y jurídicamente. 

•Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la 
liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le 
correspondan para efectuarla. 

 
OBJETIVO GENERAL DE LA INTERVENTORÍA FINANCIERA 

Asegurar la adecuada administración y control de los recursos financieros del 
proyecto dedicado a la preservación y promoción del legado de Petronio 
Álvarez mediante una revisión exhaustiva y continua de la gestión financiera. 

La interventoría financiera tendrá como finalidad verificar que todos los aspectos 
económicos del proyecto, incluidos presupuestos, gastos, ingresos, deducciones 
entre otros, se realicen conforme a los lineamientos y normativas establecidas, 
optimizando el uso de los recursos y garantizando la transparencia y eficiencia en 
la ejecución financiera. 

Asegurar que los fondos se utilicen de manera efectiva para cumplir con los 
objetivos del proyecto, detectar y corregir desviaciones presupuestarias, y 
mitigar riesgos financieros para preservar la viabilidad económica del 
proyecto y maximizar su impacto cultural y educativo. 

 

 

 



 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

●​ Supervisar y controlar los gastos durante la ejecución del proyecto 
para garantizar que se mantengan dentro de los límites 
presupuestarios aprobados 

 
●​ Asegurar que los procesos de adquisición de bienes y servicios, así 

como las contrataciones, se realicen de acuerdo con las políticas 
financieras y normativas vigentes. 

 
●​ Verificar el ingreso de fondos y la gestión de las fuentes de 

financiamiento para asegurar su correcta utilización y registrar 
adecuadamente cualquier aporte o donación. 

 
●​ Identificar, evaluar y mitigar riesgos financieros que puedan afectar la 

estabilidad económica del proyecto. 
 

●​ Garantizar que todas las actividades financieras cumplan con las 
regulaciones legales y normativas aplicables, promoviendo la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

 
METODOLOGÍA 

La metodología de la interventoría para el evento Festival de Música del 
Pacífico Petronio Álvarez, está diseñada para asegurar una supervisión 
rigurosa y efectiva en cada fase del proyecto, garantizando el cumplimiento 
de los objetivos establecidos y la integridad del legado cultural. 

 
FASE DE PLANIFICACIÓN: 

Comprende la revisión documental, la cual consistirá en examinar los 
documentos de planificación del proyecto, incluyendo el cronograma, el 
presupuesto, los contratos y las políticas operativas del asociado que 
desarrollará el proyecto, que comprende: 

Evaluar y validar el presupuesto propuesto para la preproducción, producción 
y postproducción, asegurando que todos los costos anticipados estén bien 
definidos y sean razonables. 

Revisar los planes financieros para la etapa de preproducción, producción y 
postproducción, asegurando que se alineen con los objetivos del proyecto y 
que se establezcan controles adecuados. 

 

 



 

 
FASE DE PREPRODUCCIÓN: 

La interventoría en la fase de preproducción realizó el seguimiento a las 
actuaciones por parte del asociado que se derivan de cada requerimiento 
realizado por la Secretaria Distrital de Cultura, el proceso de cotización que 
se plantea en las pautas de los comités técnico operativo, consignadas en el 
convenio interadministrativo No. 4148.010.27.1.0019-2025, seguido del 
proceso de contratación, teniendo en cuenta los elementos de cotización o 
propuesta de cada contratista, entrega de soportes para la contratación, 
pólizas entre otros documentos de rigor para dar inicio a la actividad del 
contratista de acuerdo con el momento que tiene asignado en cronograma 
para el inicio de sus actividades, además se contempla: 

●​ Supervisar las contrataciones y adquisiciones realizadas durante la 
preproducción para asegurar que se adhieran a los presupuestos y 
políticas establecidas. 

●​ Supervisar que las adquisiciones y los contratos durante la producción 
se realicen de manera transparente y de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

●​ Monitorear los ingresos y las fuentes de financiación para asegurar 
que se reciban y gestionen de manera adecuada durante la 
producción. 

 
FASE DE PRODUCCIÓN: 

Bajo la metodología de observación directa, la interventoría realizó el 
seguimiento y verificación a las actividades del desarrollo de los eventos 
programados desde el 13 al 18 de agosto de 2025, validando el cumplimiento 
de la agenda socializada al público en general, se realizó el despliegue del 
equipo de interventoría por zonas para validar el correcto desarrollo de 
actividades y validación al cumplimiento de los requerimientos realizados por 
la secretaría de Cultura. 

●​ Supervisar y controlar los gastos en la etapa de producción para 
garantizar que se mantengan dentro del presupuesto aprobado. 

●​ Identificar y mitigar riesgos financieros que puedan surgir durante la producción. 
 

FASE DE POSPRODUCCIÓN: 

Para la fase de posproducción la interventoría analizó y revisó los resultados 
del evento y las actividades de posproducción, entre ellas el desmontaje del 
evento y entrega de instalaciones en las condiciones inicialmente  

 



 

 

encontradas, se realizó la evaluación de la documentación final, los informes 
financieros y los informes de desempeño aportados por el asociado. 

Se realizó una auditoría completa de los aspectos financieros, contables, 
jurídicos y administrativos del proyecto, en donde se verificó que los gastos 
fueron debidamente justificados y que la inversión del presupuesto se dio 
correctamente. 

La interventoría adelantó la revisión de informes financieros finales 
generados por el Asociado que dieron cuenta del estado financiero completo 
del proyecto al finalizar la posproducción y posterior a esta, una vez fueron 
efectuados los pagos correspondientes a los dos desembolsos realizados por 
el operador. 

 
 
METODOLOGÍA DE REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la verificación de la información y actuaciones financieras -contable se 
estableció la herramienta “Drive” como plataforma virtual de revisión 
documental, así como, las visitas presenciales a las instalaciones del 
asociado para la inspección física aleatoria de los documentos contables de 
la ejecución del convenio, para garantizar la correcta ejecución presupuestal 
la interventoría revisará los siguientes aspectos: 

 
●​ Se realizó la revisión de los ajustes presupuestales que se realizaron 

en las diferentes etapas de ejecución, así como los que fueron 
aprobados mediante actas de comité técnico operativo, cada uno de 
ellos con su respectivo  documento de aprobación por parte de la 
supervisión. 

●​ Se verificó que la matriz de ejecución presupuestal contemplara 
mínimamente la información concerniente a: 
 

o​ No de Requerimiento entregado por la secretaría 
o​ Actividad detallada del convenio 
o​ Unidad de medida 
o​ Cantidad 
o​ Valor unitario 
o​ Valor total 
o​ Ajustes presupuestales, detallando el documento que da 

aprobación al mismo 
o​ Valor con ajustes 
o​ Nombre Contratistas 
o​ Identificación del contratista 

 



 

o​ Objeto contratado 
o​ No. De contrato 
o​ Valor del contrato 
o​ Valor de cada pago realizado 
o​ Fecha de los pagos realizados 
o​ No. De soporte contables 
o​ Saldo del proveedor 

 
●​ Se verificó que las actividades contratadas tuvieran relación con las 

actividades establecidas en el convenio y sus documentos anexos. 
●​ Se verificó que todos los contratistas tuvieran actualizadas las 

actividades y obligaciones fiscales en su RUT, para las cuales han sido 
contratados. 

●​ Se verificó que todas las facturas y/o cuentas de cobro, así como sus 
pagos, guardaran relación con el objeto contratado y estuvieran de 
acuerdo a la propuesta presentada en artículos y/o servicios, precios y 
cantidades. 

●​ Se verificó de forma aleatoria la transmisión de los documentos 
soporte (facturas y documentos soporte) en el aplicativo Dian 
dispuesto para este fin. 

●​ Se verificó que las planillas de pago de seguridad social, guardaran 
relación con las bases de contribución, riesgo laboral y tiempo de 
ejecución de la actividad. 

●​ Se verificó de acuerdo con los informes técnicos y evidencias tanto de 
la supervisión como de la interventoría para las liquidaciones de los 
contratos. 

●​ Se verificó que todos los pagos realizados contaran con soporte 
contable y bancario 

●​ Se revisó que los pagos realizados a cada contratista fueran 
consigandos en la cuenta bancaria anexa a en sus documentos 
contractuales. 

●​ Se revisó que los soportes de los costos y gastos que den lugar al 
cumplimiento de la cláusula décima del convenio, se ajustaran a lo 
establecido en las mismas. 

●​ Se verificó el cumplimiento en materia tributaria y contable de todas 
las actuaciones presupuestales del convenio. 

 
 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES DE 
INTERVENTORÍA 

 
Es imperativo para esta interventoría garantizar la correcta ejecución 
financiera y contable de los recursos destinados, tanto en aportes realizados 

 



 

por el Distrito como los aportados por el asociado, a continuación, se 
describen los recursos económicos y en especie que las partes suscribieron: 

 
VALOR TOTAL APORTES 

Asociado Económico En especie 
Secretaria de Cultura $ 8.694.384.807  
Adición 1 $ 3.727.667.221  
Adición 2 $    263.200.000  
Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las 
Artes del Valle del Cauca $      75.000.000 $    800.000.000 

Adición 1 $      32.000.000 $    343.003.322 
Adición 2  $      10.000.000 
Total aportes del convenio $ 

12.792.252.028 
$ 1.153.003.322 

Total aporte contrato $ 13.945.255.350 
 

 
FORMAS DE PAGO: 

Modificación del convenio: Modificación 1: Se realiza adición de recursos y se 
modifican las cláusulas, tercera, octava y décima del convenio 
interadministrativo. 

Modificación 2: Se realiza adición de recursos y se modifican las cláusulas, 
tercera, y octava del convenio interadministrativo. 

Adición 1: Aportes Alcaldía:   $ 3.727.667.221 

                  Aportes Asociado: $   375.003.322 

Adición 2: Aportes Alcaldía:   $   263.200.000 

                  Aportes Asociado: $     10.000.000 
 
Para dar cumplimiento a la CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE 
DESEMBOLSO, NUMERAL 2 VALOR APORTE DEL ASOCIADO: Para la 
celebración del presente convenio interadministrativo a suscribir el ASOCIADO 
aportará la suma de MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES TRES MIL 
TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($1.260.003.322), en efectivo y 
especie. A continuación, se presentan los aportes del FONDO MIXTO DE 
PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA: 
 

CONCEPTO 
REQUISITO DE 
CUMPLIMIENT

O 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN VALOR 

 



 

Fortalecimiento de  
actividades del 
Fortalecimiento de 
actividades del Festival 
(Producción artística, 
técnica y logística). 

EFECTIVO 100% $ 107.000.000 

Gestión de alianzas con 
empresas privadas y/o 
públicas para contribuir al 
desarrollo del Festival. 

ESPECIE 100% $ 653.003.322 

Gestión de alianzas para 
la promoción y difusión 
del Festival. 

ESPECIE 100% $ 500.000.000 

TOTAL APORTES EN EL PERIODO 100% $ 1.260.003.322 

 
De acuerdo a la matriz anterior, la supervisión presenta los aportes del 
asociado que debió aportar durante la ejecución del convenio 
interadministrativo No. 4148.010.27.1.0019-2025. 
 
De acuerdo a las generalidades del convenio en la CLÁUSULA QUINTA 
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO, NUMERAL 3: Realizar 
los aportes ofrecidos en la propuesta del convenio, por lo que la supervisión 
constató que, las actividades descritas en el cuadro anterior son las 
mencionadas en la propuesta presentada en valores y cantidades, el cual 
reposa en la carpeta del convenio. 
 
La supervisión deja constancia que, el asociado al corte de la presentación 
de este informe final, evidenció una ejecución financiera del 89.77%, una 
ejecución técnica del 100%, y una ejecución del 100% en sus aportes 
respecto al valor total del aporte del convenio. 
 
Se presenta información final sobre los aportes de la Administración Central 
de Santiago de Cali Distrito Especial: 
 

Valor total del 
convenio 

Valor  final a 
cancelar 

Valor acumulado 
cancelado 

Saldo a favor del 
distrito 

$ 12.685.252.028 $  1.442.997.074 $11.070.280.104 $ 171.974.850 

 
CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL 
Fecha De Certificación: 26 De Septiembre De 2025 
 

 



 

Se verificó que la certificación es firmada por el Revisora Fiscal ELIZABETH 
BETANCOURT BERRUECOS CC: 31.281.421 expedida en Cali (V) y Tarjeta 
profesional No.18767-T,donde manifiesta bajo la gravedad de juramento que  
el FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL 
VALLE DEL CAUCA con NIT.800.214.426-5 ha cumplido durante los últimos 
6 meses anteriores, con la liquidación y pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales (ARL) y con los 
aportes parafiscales por Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA). 
 
De esta manera, el FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y 
LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA está dando cumplimiento a lo 
establecido en la CLÁUSULA TERCERA   del Convenio interadministrativo 
4148.010.27.1.0019-2025. En la misma se acredita que en los últimos 6 
meses, se encuentra a paz y salvo con los aportes parafiscales, y el personal 
que se contrata por prestación de servicios se rige a la normatividad y cada 
contratista realiza sus aportes, siendo verificado por el supervisor de cada 
contrato, corte al 26 de septiembre de 2025. 

 
 

OBSERVACIONES AL INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
DISTRIBUCIÓN DEL PAC 

 
A continuación se presenta la distribución del PAC de acuerdo con la forma 
de pago establecida en el convenio y sus modificaciones: 

 

RPC NÚMERO DE 
APROPIACIÓN 

VALOR RPC PAGO 1 PAGO 2 PAGO 3 SALDO SIN 
EJECUCIÓ

N 

4500375511 4148/1.2.3.1.19.01/2.3.2
.02.​
 
02.009/61020030005/B
P260​
 053601010108 1.619.952.211 

811.600.000 

0 712.000.000 96.352.211 

4500375511 4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02​
 
.02.009/61020030005/B

163.776.172 0 163.776.172   0 

 



 

P260​
 053601010114 

4500375511 4148/F.1.3.3.1.00/2.3.2.
02​
 
.02.009/61020030005/B
P260​
 053601010115 1.697.301.729 

807.276.962 

890.024.767   0 

4500375511 4148/F.1.3.3.1.00/2.3.2.
02​
 
.02.009/61020030004/B
P260​
 042811010169 4.430.260.195 

1.858.876.961 

2.571.383.234   0 

4500375511 4148/1.2.3.1.19.01/2.3.2
.02.​
 
02.009/61020030004/B
P260​
 042811010167 55.300.000 0 0 49.000.000 6.300.000 

4500375511 4148/F.1.3.3.1.00/2.3.2.
02.​
 
02.009/61020030004/B
P260​
 042811010170 5.306.925 0 0 5.306.925 0 

4500375511 4148/1.3.3.5.01.13/2.3.2
.02​
 
.02.009/61020030004/B
P260​
 042811010177 53.634.348 0 53.155.004 479.344 0 

4500375511 4148/F.1.3.3.3.20.01/2.3
.2.02​
 
.02.009/61020030004/B
P260​
 042811010171 34.358.727 0 34.358.727   0 

4500375511 4148/1.2.3.3.04.13/2.3.2
.02​
 
.02.009/61020030004/B
P260​
 042811010175 450.000.000 0 450.000.000   0 

 



 

4500375511 4148/F.1.3.3.1.00/2.3.2.
02​
 
.02.009/61020030004/B
P260​
 042811010172 39.494.500 0 39.494.500   0 

4500375511 4148/F.1.3.3.1.00/2.3.2.
02.​
 
02.009/61020030004/B
P260​
 042811010173 145.000.000 0 145.000.000   0 

4500377654 4148/1.3.3.1.00/2.3.2.02
.02​
 
.009/61020030004/BP2
60​
 059051010104 

1.567.801.920 

0 1.567.801.920   0 

4500377654 4148/1.3.3.1.00/2.3.2.02
.​
 
02.009/61020030004/B
P260​
 059051010105 

1.165.961.071 

0 1.165.961.071   0 

4500377654 4148/1.3.3.1.00/2.3.2.02
.​
 
02.009/61020030004/B
P260​
 059051010106 

265.523.339 

0 248.370.786 14.000.000 3.152.553 

4500377654 4148/1.3.3.11.11.11/2.3.
2.02.​
 
02.009/61020030004/B
P260​
 059051010110 

182.362 

0 0 182.362 0 

4500377654 4148/1.3.3.11.11.11/2.3.
2.02.02​
 
.009/61020030004/BP2
60​
 059051010111 

560.702.799 

0 0 513.385.440 47.317.359 

4500377654 4148/1.3.3.1.00/2.3.2.02
.02​
 
.009/61020030004/BP2

56.000.000 

0 0 50.000.000 6.000.000 

 



 

60​
 059051010108 

4500377654 4148/1.2.4.3.02.01/2.3.2
.02.​
 
02.009/61020030004/B
P26​
 0042811010176 

45.000.000 

0 0 40.000.000 5.000.000 

4500377654 4148/1.2.4.3.02.02/2.3.2
.02​
 
.02.009/61020030004/B
P260​
 042811010168 

643.003 

0 0 643.003 0 

4500377654 4148/1.2.3.1.19.01/2.3.2
.02​
 
.02.009/61020030004/B
P260​
 042811010167 

65.852.727 

0 0 58.000.000 7.852.727 

4500379224 

4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02​
 
.02.009/61020030004/B
P260​
 059051010112 263.200.000 0 263.200.000   0 

  
12.685.252.028 3.477.753.923 7.592.526.181 1.442.997.074 171.974.850 

 
 

 
La interventoría informa que el tercer y último informe se da cumplimiento a 
la CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE DESEMBOLSO del 
modificatorio No. 2 que dice: 
 
1. VALOR APORTE DE LA SECRETARÍA DE CULTURA: 
 
El presupuesto oficial de la Secretaría Distrital de Cultura de Santiago de Cali 
es por la suma de DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO PESOS 
M/CTE ($12.685.252.028), valor que incluye todos los costos directos e 
indirectos para la ejecución del objeto contractual. 
 

 



 

El desembolso de los recursos debe estar sujeto a las siguientes 
condiciones: 
 

A.​ Un primer desembolso equivalente al 40% del valor de los aportes de la 
Secretaría de Cultura Distrital, una vez el interventor y/o Supervisor 
designado, verifique el plan de trabajo, cronograma de actividades, informe 
de preproducción de los eventos, informe de compromisos adquiridos con los 
soportes correspondientes y anexos que se requieren en las diferentes 
actividades del convenio, presentación de la respectiva factura y certificación 
de pago de los aportes al sistema de seguridad social y Parafiscales. 
 

B.​ Un segundo desembolso correspondiente al 50% del valor de los aportes de 
la Secretaría de Cultura Distrital, con la presentación de informe parcial 
técnico- administrativo, y financiero con los respectivos soportes, que dé 
cuenta de la producción técnica, logística y artística de las actividades del 
convenio y donde se evidencie el pago realizado a los artistas y permisos 
debidamente verificado y viabilizado por la supervisión y/o interventoría 
designada, así como la evidencia de los pagos realizados correspondientes 
al avance sobre el primer desembolso del 40%, informe emitido por la 
supervisión y/o interventoría y certificado de pago de seguridad social y 
aporte parafiscal a la fecha de radicación de la factura electrónica expedido 
por el revisor fiscal o representante legal, según sea el caso. 

 
C.​ Un desembolso final, correspondiente al 10% del valor del convenio, previa 

presentación del informe final técnico y administrativo, que dé cuenta del 
cumplimiento efectivo del total de las actividades estipuladas en el Convenio, 
con los respectivos soportes; así como la presentación del informe final 
financiero que evidencie el cumplimiento del 100% de actividades causadas 
con sus respectivos soportes y un mínimo del 90% de los pagos o 
desembolsos realizados con ocasión a las actividades del convenio 
debidamente ejecutadas a la fecha con sus respectivos soportes, revisados y 
autorizados por el supervisor y/o interventoría, certificado de pago de 
seguridad social. y aportes parafiscales, expedidos por el revisor fiscal o 
representante legal, según sea el caso y factura electrónica. 

 
Nota: Una vez la Secretaría de Cultura Distrital realice el desembolso final 
del aporte del convenio, se requiere que el asociado presente los soportes 
contables y financieros que den cuenta del 100% del presupuesto 
desembolsado. 
 
Desde la supervisión se dio cumplimiento al literal A de la CLÁUSULA 
TERCERA 
 

 



 

“Un primer desembolso equivalente al 40% del valor de los aportes de la 
Secretaría de Cultura Distrital, una vez el interventor y/o Supervisor 
designado, verifique el plan de trabajo, cronograma de actividades, informe 
de preproducción de los eventos, informe de compromisos adquiridos con los 
soportes correspondientes y anexos que se requieren en las diferentes 
actividades del convenio, presentación de la respectiva factura y certificación 
de pago de los aportes al sistema de seguridad social y Parafiscales”. 

 
Desde la supervisión se dio cumplimiento al literal B de la CLÁUSULA 
TERCERA 

 
Un segundo desembolso correspondiente al 50% del valor inicial de los 
aportes de la Secretaría de Cultura Distrital, el cual corresponde a 
($4.347.192.404), con la presentación de informe parcial técnico- 
administrativo, y financiero con los respectivos soportes, que dé cuenta de la 
producción técnica, logística y artística de las actividades del convenio y 
donde se evidencie el pago realizado a los artistas y permisos debidamente 
verificado y viabilizado por la supervisión y/o interventoría designada, así 
como la evidencia de los pagos realizados correspondientes al avance sobre 
el primer desembolso del 40%, y el desembolso del 80% del valor de la 
adición al convenio el cual corresponde a ($ 2.982.133.777) y el desembolso 
del 100% del valor de la segunda adición al convenio el cual corresponde a 
($263.200.000), que evidencie la causación de las actividades adicionadas e 
informe emitido por la supervisión y/o interventoría y certificado de pago de 
seguridad social y aporte parafiscales a la fecha de radicación de la factura 
electrónica expedido por el revisor fiscal o representante legal, según sea el 
caso. 
 
Desde la supervisión se dio cumplimiento al literal C de la CLÁUSULA 
TERCERA 

Un desembolso final, correspondiente al 10% del valor del convenio equivalente a ($ 
1.614.971.925) menos inejecuciones por un valor de ($ 171.974.851), lo que corresponde a 
una última cuota por valor de ($1.442.997.074) previa presentación del informe final técnico 
y administrativo, que dé cuenta del cumplimiento efectivo del total de las actividades 
estipuladas en el Convenio, con los respectivos soportes; así como la presentación del 
informe final financiero que evidencie el cumplimiento del 100% de actividades causadas 
con sus respectivos soportes y un mínimo del 90% de los pagos o desembolsos realizados 
con ocasión a las actividades del convenio debidamente ejecutadas a la fecha con sus 
respectivos soportes, revisados y autorizados por el supervisor y/o interventoría, certificado 
de pago de seguridad social y aporte parafiscales, expedido por el revisor fiscal o 
representante legal, según sea el caso y factura electrónica. 

 



 

La interventoría da cuenta de que todos los desembolsos se realizaron de 
acuerdo con la disposición de giros del P.A.C por parte de la entidad. Todos los 
informes se presentaron por escrito con sus respectivos soportes legales, 
financieros y en medios magnéticos. 

La interventoría informa que, el operador dio cumplimiento a lo establecido en la cláusula 
TERCERA, en lo que respecta a los documentos necesarios para el cumplimiento del 
tercer y último  desembolso, entregando un informe final, que reposa en la carpeta del 
convenio y en el espacio virtual en el siguiente LINK: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1pZIiX7DJDaNBUUhVDXz-xqd-hZQPeSET 

 
ALCANCE DE LA REVISIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA TERCERA, “VALOR Y FORMA DE 
DESEMBOLSO”  Se validó la información remitida por el operador, la cual esta sujeta a las 
siguientes condiciones: 

-​ Presentación Informe final técnico-administrativo y financiero. 
-​ Presentación de respectivos soportes de pagos realizados a proveedores y artistas 

que dan cuenta de la producción técnico, logística y artística de las actividades del 
convenio.(Excel aportado por el Fondo Mixto ) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y0a8emiMhiFvQw9Hy3f7XzVk7Inga_Kn/edi
t?usp=drive_link&ouid=100942490483633428181&rtpof=true&sd=true 

-​ Evidencia de pago realizado a los artistas y permisos debidamente verificados. 
-​ Evidencia pago realizado correspondiente al avance sobre el primer y segundo 

desembolso correspondiente al 90%. 
-​ Comprobantes de egreso y soportes contables a los gastos reportados. 
-​ Certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales, expedido por el 

representante legal o revisor fiscal, a la fecha de la radicación de la factura 
electrónica.  

●​ VALIDACIÓN FINANCIERA 

VALOR INICIAL DEL CONVENIO $ 9.569.384.807 

VALOR APORTES INICIALES DEL DISTRITO DE CALI $ 8.694.384.807 

VALOR APORTES INICIALES DEL ASOCIADO​  $ 875.000.000 

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1pZIiX7DJDaNBUUhVDXz-xqd-hZQPeSET
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y0a8emiMhiFvQw9Hy3f7XzVk7Inga_Kn/edit?usp=drive_link&ouid=100942490483633428181&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y0a8emiMhiFvQw9Hy3f7XzVk7Inga_Kn/edit?usp=drive_link&ouid=100942490483633428181&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y0a8emiMhiFvQw9Hy3f7XzVk7Inga_Kn/edit?usp=drive_link&ouid=100942490483633428181&rtpof=true&sd=true


 

VALOR APORTES ADICIÓN 1 DEL DISTRITO DE CALI $ 3.727.667.221 

VALOR APORTES ADICIÓN 1 DEL ASOCIADO $ 375.003.322 

VALOR APORTES ADICIÓN 2 DEL DISTRITO DE CALI
​  

263.200.000 

VALOR APORTES ADICIÓN 2 DEL ASOCIADO   ​  $ 10.000.000 

VALOR TOTAL FINAL DEL CONVENIO                              $ 13.945.255.350 

VALOR TOTAL APORTES DEL DISTRITO DE CALI  
​  

$ 12.685.252.028 

VALOR TOTAL APORTES DEL ASOCIADO $ 1.260.003.322 

VALOR PRIMER DESEMBOLSO                                 ​ $ 3.477.753.922 

VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO  
​  $ 7.592.526.181 

VALOR TERCER DESEMBOLSO  
​  $ 1.442.997.074 

De acuerdo con el informe financiero y contable final remitido por el operador: 

-​ La interventoría  evidenció la correcta aplicación del primer y segundo desembolso 
del 40% y 50% respectivamente a la cancelación de las obligaciones y acreencias 
con proveedores y artistas. 

-​ La interventoría validó que los pagos cuentan con fechas y comprobantes asociados, 
que soportan la ejecución de los recursos. 

-​ La interventoría verificó los conceptos de producción, montaje, logística y contratación 
artística, en concordancia con el objeto del convenio. 

          CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA TERCER DESEMBOLSO 

 



 

-​ El desembolso de los recursos debe estar sujeto a las siguientes condiciones: 
-​ La interventoría contable y financiera verificó el cumplimiento de lo establecido en la 

CLÁUSULA TERCERA “FORMA Y VALOR DE DESEMBOLSO”, literal C. para la 
aprobación del tercer y último desembolso del 10%: 

-​  Presentación de informe  final técnico-administrativo y financiero con soportes. 
-​  Verificación de pagos a artistas y permisos requeridos en efectivo. 
-​ Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales al día. 
-​ Evidencia de pagos realizados con el primer y segundo desembolso 

Correspondientes al 90%. 

ACTVIDADES 

DETALLADAS DEL 

PROYECTO 

BENEFICIARIO Nro. de 

IDENTIFICACION 

CONCEPTO N° FACTURA 

y/o 

CONTRATO 

FECHA VALOR 

PROVEEDOR 

Comproban

te 

FECHA VALOR SALDO 

PROVEEDOR 

Circuito de artistas y 

mobiliario para zona 

de concierto y otros 

espacios en desarrollo 

del componente 

musical de la 

ciudadela Petronio 

PASARELA 

PRODUCCIONES 

SAS 

901168244-0 Prestar el servicio de 

alquiler de mobiliario 

requerido en las diversas 

zonas de la ciudadela 

Petronio, ubicada en la 

Unidad Deportiva Alberto 

Galindo del Distrito de 

Santiago de Cali,  

SCD-019-036-

2025 

1/8/2025 $467.857.143 53749  

54301 

15/08/2025  

20/10/2025 

$467.857.143 $0 

Diseño, construcción, 

instalación,​
desmonte de 

escenografía de la​
tarima principal, 

incluyendo​
estructuras. 

ATOCHA 

LIMITADA 

805.020.912-8 Realizar el suministro e 

instalación de material 

visual reqerido para el 

desarrollo del concepto 

visual y escenografia de la 

tarima principal de la 

Ciudadela Petronio Alvarez,  

SCD-019-045A

-2025 

8/8/2025 $83.895.000 54323 22/10/2025 $83.895.000 $0 

EVENTS 

PRODUCCIONES 

S.A.S. EN 

REORGANIZACIO

N 

900.057.442-2 DISEÑO ADICIONAL DE 

PANTALLAS PARA 

ESCENOGRAFIA DE LA 

TARIMA PRINCIPAL (ZONA 

CONCIERTO) DEL FMPPA 

DURANTE LOS 5 DIAS DEL 

EVENTO CON SUS 

RESPECTIVAS 

ESTRUCTURAS, 

CONEXIONES ELECTRICAS Y 

ACOMETIDAS PARA 

TARIMA PRINCIPAL 

FVTE 285 8/8/2025 $27.965.000 54218 15/10/2025 $27.965.000 $0 

 



 

Diseño y Alquiler de 

Sonido y luces de la 

tarima principal (zona 

concierto) del FMPPA 

durante los 5 dias del 

evento. 

ILUMINACIÓN 

JAIME DUSSAN 

S.A.S 

830.002.782-1 Realizar el diseño, 

instalación y desinstalación 

de sistemas de sonido e 

iluminación necesarios en 

la zona concierto de la 

ciudadela Petronio Álvarez,  

SCD-019-037-

2025 

4/8/2025 $360.020.000 53723  

54223 

13/08/2025  

15/10/2025 

$360.020.000 $0 

Alquiler de techo zona 

de concierto. 

EVENTS 

PRODUCCIONES 

S.A.S. EN 

REORGANIZACIO

N 

900.057.442-2 Realizar el diseño, alquiler, 

instalación y desinstalación 

del techo requerido en la 

zona concierto de la 

ciudadela Petronio Alvarez,  

SCD-019-007-

2025 

23/7/2025 $252.000.000 53697 

53892  

53903 

06/08/2025  

09/09/2025  

11/09/2025 

$252.000.000 $0 

Alquiler de Tarima 

giratoria (De 18 

metros de diámetro a 

40 cms de altura que 

cumpla con las 

condiciones Técnicas 

garantizadas de carga 

y funcionamiento, 

sistema motorizado y 

giro graduable y con 

su respectivo operario.​
 Se debe articular la 

propuesta de diseño 

con el proveedor de 

escenografia con el fin 

de optimizar el espacio 

escenico del 

escenario. (Pueden 

surgir cambios 

referentes a las 

medidas de la tarima) 

EVENTS 

PRODUCCIONES 

S.A.S. EN 

REORGANIZACIO

N 

900.057.442-2 Realizar el diseño, 

instalación y desinstalación 

de tarima giratoria 

requerida en la zona 

concierto de la ciudadela 

Petronio Alvarez,  

SCD-019-011-

2025 

23/07/202

5 

$53.975.000 53774 20/08/2025 $53.975.000 $0 

Diseño y Alquiler de 

Pantallas de la tarima 

principal (zona 

concierto) del FMPPA 

durante los 5 dias del 

evento con sus 

respectivas 

estructuras, 

conexiónes eléctricas y 

acometidas. 

EVENTS 

PRODUCCIONES 

S.A.S. EN 

REORGANIZACIO

N 

900.057.442-2 Realizar el diseño, alquiler, 

instalación y desinstalación 

de pantallas LED 

requeridas en la tarima 

principal de la ciudadela 

Petronio Alvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo  contrato 

SCD-019-010-

2025 

23/7/2025 $240.000.000 53775 20/8/2025 $240.000.000 $0 

Alquiler de muro 

acústico y/o 

implementación de 

acciones de mitigación 

de ruido en los dias 

del FMPPA 

PASARELA 

PRODUCCIONES 

SAS 

901168244-0 Realizar acciones para la 

mitigación del impacto del 

ruido requeridas en la zona 

concierto de la ciudadela 

Petronio Álvarez,  

SCD-019-034-

2025 

1/8/2025 $61.706.912 53750  

54298 

15/08/2025  

20/10/2025 

$61.706.912 $0 

          

          

PRODUCCIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA         

          

 



 

Coordinación y 

programación de 

tarimas alternas de la 

ciudadela Petronio 

JERSON ANDRES 

TORRES 

VASQUEZ 

1.193.092.215 

de Cali (V) 

Prestar los servicios como 

coordinador y productor de 

las actividades a ejecutarse 

en tarimas alternas de la 

Ciudadela Petronio Álvarez,  

SCD-019-027B

-2025 

23/7/2025 $12.910.714 DS-4910 17/10/2025 $12.910.714 $0 

Coordinación del 

componente 

Quilombo Pedagogico 

GPO y la zona de 

experiencia aledaña. 

SERGIO 

ALEJANDRO 

CUERO TORRES 

16866125,00 Prestar los servicios como 

coordinador del 

componente Quilombo 

Pedagógico GPO y de la 

zona de experiencia 

aledaña de la Ciudadela 

Petronio Álvarez,  

SCD-019-027C

-2025 

23/7/2025 $16.071.429 DS-4976 23/10/2025 $16.071.429 $0 

Coordinación y 

producción del 

desarrollo de agenda 

academica y Petronio 

en las Universidades 

UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA 

JAVERIANA DE 

CALI 

860013720,00 Aunar esfuerzos técnicos, 

logísticos, humanos, 

administrativos y 

financieros para la 

realización de la 

coordinación y producción 

del desarrollo de la agenda 

académica del Festival y la 

actividad denominada 

“Petronio en 

Universidades”, a llevarse a 

cabo en la ciudadela 

Petronio Alvarez,  

SCD-019-027D

-2025 

23/7/2025 $25.892.857    $25.892.857 

Coordinación Logística 

de campo del FMPPA 

(Coordinacion de 

personal logistica del 

FMPPA, diseño y 

planeacion de 

circuitos, visitas de 

campo, seguimiento 

ruta de permisos, que 

cuente con personal 

de apoyo en campo 

antes durante y 

despues del evento) 

MAGALY 

BASTIDAS 

CERON 

67.014.189 de 

Cali (V) 

Prestar los servicios como 

productora logística y de 

campo, en el marco de 

desarrollo de las 

actividades del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025 

SCD-019-027A

-2025 

23/7/2025 $37.500.000 DS-4530  

DS-4940 

15/08/2025  

22/10/2025 

$37.500.000 $0 

Servicio de personal 

de seguridad 

certificado para la 

Preproducción, 

producción y 

postproducción de los 

diferentes 

componentes y 

actividades del 

festival. 

PREMIUM 

SECURITY 

GUARD LTDA 

901.709.478-1 Prestar el servicio de 

personal de seguridad 

certificado requerido 

durante las etapas de 

preproducción, producción 

y postproducción de los 

diversos componentes y 

actividades 

SCD-019-018-

2025 

23/7/2025 $372.999.990 53699   

53771  

54293 

06/08/2025   

20/8/2025 

$372.999.990 $0 

Servicio logístico 

desde la 

Preproducción y hasta 

la post producción del 

festival. 

SM LOGISTICA Y 

PRODUCCION 

SAS 

901.644.427 Prestar los servicios de 

personal de logística 

requerido para la zona 2 y 

3 desde la etapa de 

preproducción hasta la 

postproducción de las 

diferentes actividades de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

SCD-019-033-

2025 

1/8/2025 $304.568.600 53745  

54259 

15/08/2025  

16/10/2025 

$304.568.600 $0 
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ELEPHANT 

EVENTOS Y 

PRODUCCIONES 

S.A.S 

901.864.895-0 Prestar los servicios de 

personal adiccional  de 

logística como carreteros 

requeridos para la zona 1, 

desde la etapa de 

preproducción hasta la 

postproduccion de las 

diferentes actividades de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Alvarez, 

FE - 64 13/8/2025 $13.804.000 54238 15/10/2025 $13.804.000 $0 

SM LOGISTICA Y 

PRODUCCION 

SAS 

901.644.427 Prestar los servicios de 

personal adicional de 

logistica para entrega de 

volantes, periódicos en las 

diferentes estaciones en el  

marco   de la programación 

del XXIX Festival de Música 

del Pacifico Petronio 

Alvarez, , a llevarse a cabo 

del 13 al 18 de agosto de 

2025, 

FACTURA SML 

198 

15/8/2025 $4.998.000 54261 17/10/2025 $4.998.000 $0 

SM LOGISTICA Y 

PRODUCCION 

SAS 

901.644.427 Prestar los servicios de 

personal adicinal de 

logistica (40 PER X 3 DIAS)  

del 15 al 17 de agsoto de 

2025 en la zona de 

concierto en el  marco de 

la programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Alvarez, 

FACTURA SML 

189 

15/8/2025 $19.135.200 54263 17/10/2025 $19.135.200 $0 

ELEPHANT 

EVENTOS Y 

PRODUCCIONES 

S.A.S 

901.864.895-0 Prestar los servicios de 

personal de logistica para 

desmontaje de vallas, 

módlulos de mallas 

eslabonadas,señalética, 

polisombras y demás 

materiales, instaladas para 

el desarrollo del  XXIX 

Festival  de música del 

Pacifico Petronio alvarez, 

FACTURA  FE  

65  

COTIZACIÓN 

No. 166 

10/8/2025 $8.627.500 54239 15/10/2025 $8.627.500 $0 

ELEPHANT 

EVENTOS Y 

PRODUCCIONES 

S.A.S 

901.864.895-0 Prestar los servicios de 

personal de logística 

requerido para la zona 1, 

desde la etapa de 

preproducción hasta la 

postproducción de las 

diferentes actividades de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez,  

SCD-019-033A

-2025 

1/8/2025 $144.329.150 53746  

54237 

15/08/2025  

15/08/2025 

$144.329.150 $0 

 



 

Servicio de logística de 

apoyo en la zona de 

personas con 

discapacidad (PCD) 

JENNY LORENA 

VARGAS / 

INCLUSIONES 

VEEDURIA 

1.144.082.191 Prestar los servicio de 

logistica de apoyo para las 

personas con movilidad 

reducida (PCD); en la zona 

de concierto, Coliseo el 

Pueblo y zona de muestras 

de expresiones 

tradicionales de la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo  

en el marco de desarrollo 

de la programacion del 

XXIX Festival de Música del 

Pacifico Petronio Alvarez,  

SCD-019-017-

2025 

13/8/2025 $3.840.000 DS-4915 17/10/2025 $3.840.000 $0 

Alquiler de graderías 

en aluminio, con 

personal de montaje, 

personal de soporte 

técnico durante el 

evento, transporte y 

desmontaje para la 

zona de concierto del 

Festival. 

ACOPRESA SAS 800.082.555-9 Prestar el servicio de 

alquiler, montaje y 

desmontaje de graderías 

en aluminio con personal 

de montaje y soporte 

técnico requerido en la 

zona de Concierto y de 

Pasarela de las 

instalaciones de la 

Ciudadela Petronio Álvarez, 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-012-

2025 

23/7/2025 $18.428.850 53773  

54402 

20/8/2025  

28/10/2025 

$18.428.850 $0 

Alquiler de Andamios 

doble tijera (incluido el 

transporte y el 

personal de cargue y 

descargue) para la 

producción del FMPPA 

EVENTOS Y 

EVENTOS  CALI 

S.A.S 

900.542.279-8 Prestar el servicio de 

alquiler de andamios doble 

tijera requeridos en la 

ciudadela Petronio Alvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

del Distrito de Santiago de 

Cali,  

SCD-019-013-

2025 

23/7/2025 $13.500.000 54226 15/10/2025 $13.500.000 $0 

Servicio de 

Organismos de 

socorro: ambulancias 

medicalizadas y 

paramédicos para las 

actividades del FMPPA 

y sus componentes 

SAMU LTDA 

SERVICIO Y 

ATENCIÓN 

MEDICA DE 

URGENCIAS 

LIMITADA 

900.164.035-6 Prestar el servicio de 

organismos de socorro 

requerido en el marco de 

desarrollo de las 

actividades de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

SCD-019-021-

2025 

23/7/2025 $92.550.000 53725  

54230 

13/8/2025  

15/10/2025 

$92.550.000 $0 

SAMU LTDA 

SERVICIO Y 

ATENCIÓN 

MEDICA DE 

URGENCIAS 

LIMITADA 

900.164.035-6 Servicio de ambulancias 

adicionales para montaje y 

desmontaje y refuerzo del 

Festival de Musica del 

Pacifico Petronio Alvarez 

2025 

FELE- 3445 11/8/2025 $22.500.000 54230 15/10/2025 $22.500.000 $0 

Estudio y certificación 

de seguridad por el 

Organismo 

competente del 

Distrito 

BENEMERITO 

CUERPO DE 

BOMBEROS  

VOLUTARIOS DE 

CALI 

890.399.000 CONCEPTO SEGURIDAD 

EVENTO FESTIVAL MUSICA 

DEL PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

No. 

CT-00007833 

23/7/2025 $9.225.000 53713 12/8/2025 $9.225.000 $0 

 



 

Servicio de Recarga de 

extintores (entre 65 y 

80 extintores a 

recargar por una sola 

vez cada uno de 

acuerdo a la norma) 

EXTING MAN  S 

A S 

900.418.999-2 Prestación de servicios 

para la recarga de setenta 

(70) extintores ABC 

multipropósito de 10 libras 

cada uno, requeridos en el 

marco de desarrollo de las 

diferentes actividades del 

XXIX Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a las 

especificaciones de 

servicio, cantidades y 

valores relacionados en la 

propuesta que hace parte 

integral de la presente 

orden. 

SCD-019-014-

2025 

23/7/2025 $1.617.000 53748 15/8/2025 $1.617.000 $0 

Servicio Logística para 

Recolección y 

Separación de 

Residuos 

FUNDACION DE 

RECICLADORES 

AMBIENTALES 

RECICLAR 

901.123.031-5 Prestar el servicio logístico 

para la recolección y 

separación de residuos 

requerido en el marco de 

desarrollo de las 

actividades de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

SCD-019-016-

2025 

23/7/2025 $24.133.200 53772  

54242 

20/8/2025  

16/10/2025 

$24.133.200 $0 

Servicio de Aseo 

interno para las 

distintas actividades 

del FMPPA como: zona 

de concierto, 

Quilombo, zona 

muestra; Petronito 

(antes, durante y 

después) incluyendo 

insumos. 

FUNDACION DE 

RECICLADORES 

AMBIENTALES 

RECICLAR ZONA 

1 Y 3 

901.123.031-5 Prestar el servicio de aseo 

interno requerido en la 

zonas 1 y 3 de la ciudadela 

Petronio Alvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo del Distrito 

de Santiago de Cali, 

durante las etapas de 

preproducción, producción 

y postproducción de las 

distintas actividades de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez,  

SCD-019-019-

2025 

23/7/2025 $87.167.500 53754  

54243 

15/8/2025  

16/10/2025 

$87.167.500 $0 

FUNDACION DE 

RECICLADORES 

AMBIENTALES 

RECICLAR 

901.123.031-5 Prestar el servicio de aseo 

adicional para desmontaje 

en el marco del desarrollo 

de las actividades del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Alvarez 

FACTURA FE 

348 

20/8/2025 $2.320.500 54244 16/10/2025 $2.320.500 $0 

 



 

CONSTRUC 

TECHNOLOGY 

S.A.S - ZONA 2 

900.934.147-7 Prestar el servicio de aseo 

interno requerido durante 

las etapas de 

preproducción, producción 

y postproducción de las 

distintos componentes y 

actividades de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez,  

SCD-019-019A

-2025 

23/7/2025 $100.800.000 54269  

54450 

17/10/2025  

04/11/2025 

$100.800.000 $0 

Servicio de 

Recolección y 

disposición de 

residuos sólidos y 

orgánicos (incluye 

dúos de tinas para 

PGIRS) 

CIUDAD LIMPIA   FACTURA  $38.000.000    $38.000.000 

Alquiler, instalación, 

mantenimiento y 

desmontaje de baños 

y lavamanos portatiles 

para las actividades y 

componentes del 

Festival (Incluye 

limpieza con vactor 

diario e insumos) 

BAÑO MOVIL DE 

COLOMBIA SA 

BAMOCOL SA 

EN 

ORGANIZACION 

805.009.601-8 Prestar el servicio de 

alquiler de baños portátiles 

básicos, baños para 

personas en situación de 

discapacidad (P.S.D) y 

lavamanos portátiles 

requeridos en el marco de 

desarrollo de las etapas de 

preproducción, producción 

y postproducción de los 

diversos componentes y 

actividades de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez 

SCD-019-028-

2025 

23/7/2025 $414.270.038 53753  

54348 

15/8/2025  

23/10/2025 

$414.270.038 $0 

BAÑO MOVIL DE 

COLOMBIA SA 

BAMOCOL SA 

EN 

ORGANIZACION 

ADICIONAL 

805.009.601-8 ADICIONALES Prestar el 

servicio de alquiler de 

baños portátiles básicos, 

baños para personas en 

situación de discapacidad 

(P.S.D) y lavamanos 

portátiles requeridos en el 

marco de desarrollo de las 

etapas de preproducción, 

producción y 

postproducción de los 

diversos componentes y 

actividades de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez,. 

FACTURA FEC 

10660 

25/7/2025 $17.916.569 54241 16/10/2025 $17.916.569 $0 

Derechos de autor 

interpretes 

SAYCO 860006810,00 Pago por concepto de 

ejecucion en vivio para la 

realización de actividades 

del XXIX Festival de Música 

del Pacifico Petronio 

Álvarez, a llevarse a cabo 

del 13 al 18 de agosto de 

2025 

10/9/1919 20/8/2025 $281.141.250 53770 20/8/2025 $281.141.250 $0 

 



 

Derechos de autor 

música fonograbada 

ACINPRO- 

ASOCACION 

COLOMBIANA 

DE INTEPRETE Y 

PRODUCTORES 

FONOGRAFICOS 

890894107,00 PERMISO PARA  EJECUCION 

PUBLICA DE FONOGRAMA  

FE-66545 21/8/2025 $107.000.000 53786 22/8/2025 $107.000.000 $0 

Alquiler de Vallas y/o 

muro de contención 

para la ciudadela 

Petronio 

MALLAS Y 

VALLAS 

MARCELOREN 

901.485.460-4 Prestar el servicio de 

alquiler, instalación y 

desinstalación de vallas de 

contención requeridas en 

la ciudadela Petronio, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

del Distrito de Santiago de 

Cali, y durante el desarrollo 

del recorrido del Desfile de 

Colonias del Pacifico. 

SCD-019-015-

2025 

23/7/2025 $119.541.391 54232 15/10/2025 $119.541.391 $0 

Servicio de 

salvaguarda para el 

evento FMPPA 

(publico asistentes, 

producción, lugar y 

artistas) de acuerdo a 

la norma. 

CHUBB 

SEGUROS 

COLOMBIA S.A 

 POLIZA DE SEGUROS PARA 

EL EVENTO CENTRAL No 

12007400900000 del 12 de 

asgoto de 2025 de 

resposabilidad  

FACTURA 12/8/2025 $16.964.286 53944 16/9/2025 $16.964.286 $0 

CHUBB 

SEGUROS 

COLOMBIA S.A 

 POLIZA DE SEGUROS PARA 

EL EVENTO 

DESCENTRALIZADOS 

12007400900001 

FACTURA 15/8/2025 $5.000.000 53944 16/9/2025 $5.000.000 $0 

COCINAS Y BEBIDAS VIVAS         

Diseño y alquiler de 

Sonido y pantallas 

Cocinas Vivas (Incluye 

Totems) 

TTS GROUP SAS 

- MAGIK 

901.768.072-5 Realizar el diseño, alquiler, 

instalación y desinstalación 

del sistema de sonido y 

pantallas requerido en las 

zonas de Cocinas Vivas y 

Bebidas Vivas de la 

ciudadela Petronio Alvarez,  

SCD-019-029-

2025 

23/7/2025 $58.344.828 53747   

53819  

54220 

15/8/2025   

2/9/2025   

15/10/2025 

58.344.828 $0 

Diseño y alquiler de 

Sonido y pantallas 

Bebidas Vivas 

TTS GROUP SAS 

- MAGIK 

901.768.072-5 Realizar el diseño, alquiler, 

instalación y desinstalación 

del sistema de sonido y 

pantallas requerido en las 

zonas de Cocinas Vivas y 

Bebidas Vivas de la 

ciudadela Petronio Alvarez,   

SCD-019-029-

2025 

23/7/2025 $32.655.172 54220 15/10/2025 $32.655.172 $0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 

1.1.4 

     3.474.659.764   $3.443.422.079 $63.892.857 

EQUIPO TÉCNICO DE 

COMUNICACIONES 

          

 



 

Realizador audiovisual JUAN CAMILO 

RODRIGUEZ 

MARQUINEZ 

1.144.077.335 

de Cali (V) 

Prestar servicios como 

realizador audiovisual y 

productor de 

comunicaciones, 

requeridos en el marco de 

desarrollo de las 

actividades de promoción y 

difusión del XXIX Festival 

de Música del Pacifico 

Petronio Álvarez, a llevarse 

a cabo del 13 al 18 de 

agosto de 2025 

SCD-019-026A

-2025 

23/7/2025 $8.928.571 DS-5039 28/10/2025 $8.928.571 $0 

Comunnity 

mánager/periodista 

JEFFERSON 

STEVEN 

CARDONA 

ROLDAN 

1.143.844.540 

de Cali (V) 

Prestación de servicios 

como community manager, 

en el marco de desarrollo 

de las actividades del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025 

SCD-019-026B

-2025 

13/7/2025 $8.928.571 DS-5021 27/10/2025 $8.928.571 $0 

Diseñador FLORENCE 

ANTONIA 

GOMEZ 

QUINTERO 

1.113.683.766 

de Palmira (V) 

Prestar servicios como 

diseñadora grafica en el 

marco de desarrollo de las 

actividades de promoción y 

difusión del XXIX Festival 

de Música del Pacifico 

Petronio Álvarez, a llevarse 

a cabo del 13 al 18 de 

agosto de 2025. 

SCD-019-089B

-2025 

12/8/2025 $4.460.000 DS-5013 23/10/2025 $4.460.000 $0 

MANUEL 

ALEJANDRO 

GOMEZ RINCON 

8.175.583 de 

Medellín 

Prestar servicios como 

diseñador gráfico en el 

marco de desarrollo de las 

actividades de promoción y 

difusión del XXIX Festival 

de Música del Pacifico 

Petronio Álvarez, a llevarse 

a cabo del 13 al 18 de 

agosto de 2025. 

SCD-019-026D

-2025 

23/7/2025 $4.464.286 DS-5046 29/10/2025 $4.464.286 $0 

Producción en 

comunicaciones 

JUAN CAMILO 

RODRIGUEZ 

MARQUINEZ 

1.144.077.335 

de Cali (V) 

Prestar servicios como 

realizador audiovisual y 

productor de 

comunicaciones, 

requeridos en el marco de 

desarrollo de las 

actividades de promoción y 

difusión del XXIX Festival 

de Música del Pacifico 

Petronio Álvarez, a llevarse 

a cabo del 13 al 18 de 

agosto de 2025 

SCD-019-026A

-2025 

13/7/2025 $8.928.571 DS-5039 28/10/2025 $8.928.571 $0 

 



 

Editor JHON 

ALEXANDER 

GUTIERREZ 

HURTADO 

1.144.046.466 

de Cali (V) 

Prestar servicios como 

editor de productos 

audiovisuales en el marco 

de desarrollo de las 

actividades del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025. 

SCD-019-026C

-2025 

23/7/2025 $4.553.571 DS-4919 20/10/2025 $4.553.571 $0 

Periodista ALBA ROCÍO 

CORTÉS 

ANGULO 

1.143.966.139 

de Cali (V) 

Prestación de servicios 

para brindar apoyo y 

acompañamiento en el 

cubrimiento periodístico de 

las actividades y 

experiencias a 

desarrollarse en el marco 

de la programación del 

XXIX Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo en la 

Ciudadela Petronio Àlvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

de Santiago de Cali, del 13 

al 18 de agosto de 2025. 

SCD-019-026F

-2025 

23/7/2025 $9.107.143 DS-5015 24/10/2025 $9.107.143 $0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 

1.1.5 

     $49.370.713   $49.370.713 $0 

1.1.6 Realizar el concurso musical del 

festival 

         

CONCURSO MUSICAL           

Servicio de 

salvaguarda de artistas 

e invitados 

CHUBB 

SEGUROS 

COLOMBIA S.A 

860.026.518 POLIZA POLIZA 

3000180010000 de 

accidentes personas  

FACTURA 9/7/2025 $1.785.714 53944 16/9/2025 $1.785.714 $0 

RECONOCIMIENTOS           

 



 

Honorarios a las 

agrupaciónes 

Nacionales del FMPPA 

reconocidas Nacional 

e internacionalmente 

DORIS 

FERNANDEZ 

FRANCO - 

AGRUPACIÓN 

MUSICAL 

BOGANDO 

SEMIFINALISTA 

4TO LUGAR 

MODALIDAD  

MARIMBA 

66.748.939 Realizar una presentación 

artística de la agrupación 

de música tradicional del 

pacifico "Agrupación 

Bogando", de 60 minutos 

de duración aprocimada, a 

llevarse a cabo en la 

ciudadela Petronio Alvarez, 

ubicada en la Unidad 

Departiva Alberto Galindo 

del Distrito de Sanatiago de 

Cali, el dia 17 de Agosto de 

2025, en el marco de 

desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio alvarez   

RQ38 CIRCULACIÓN 

TARIMAS ALTERNAS 

DOCUMENTO 

SOPORTES 

17/8/2025 $7.000.000 DS-4984 23/10/2025 $7.000.000 $0 

AGRUPACIÓN 

MUSICAL 

FUNDACION 

SOCIO 

CULTURAL 

SONIDOS DEL 

MAR 

SEMIFINALISTA 

5TO LUGAR 

MODALIDAD 

MARIMBA 

 RQ38 CIRCULACIÓN 

TARIMAS ALTERNAS 

  $7.000.000    $7.000.000 

AGRUPACIÓN 

MUSICAL 

CAMARON DE 

PLAYA 

SEMIFINALISTA 

6TO LUGAR 

MODALIDAD 

MARIMBA 

 RQ38 CIRCULACIÓN 

TARIMAS ALTERNAS 

  $7.000.000    $7.000.000 

AGRUPACIÓN 

MUSICAL RAICES 

ANCESTRALES 

SEMIFINALISTA 

7MO LUGAR 

MODALIDAD 

MARIMBA 

901.554.075 Realizar una presentación 

artística de la agrupación 

de música tradicional del 

pacifico "Raíces 

Ancestrales" de 60 minutos 

de duración aproximada, a 

llevarse a cabo en la 

ciudadela Petronio 

Alvarez,ubicada en la 

Unidad Deportiva Alberto 

Galindo del Distrito de 

Santiago de Cali, el día 17 

de agosto de 2025, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Alvarez  

FRA 1 13/8/2025 $7.000.000 54190 14/10/2025 $7.000.000 $0 

 



 

CESAR ALEXIS 

OBREGON 

HURTADO - 

AGRUPACIÓN 

MUSICAL 

FUSIÓN 

MAGLARES 

SEMIFINALISTA 

4TO LUGAR 

MODALIDAD 

LIBRE 

1.061.776.132 Presentación artística de la 

agtupación de música 

fusión del pacifico "Fusión 

Manglares"  de 60 minutos 

de duración aprodimada, a 

llevarse a cabo en la 

ciudadela Petronio Alvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

del Distrito de Santiago de 

Cali, el día 16 de agosto de 

2025, en el marco de 

desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Alvarez 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

13/8/2025 $7.000.000 DS-4886 14/10/2025 $7.000.000 $0 

CARLOS 

ALBERTO 

LOZANO 

CASTIBLANCO - 

AGRUPACIÓN 

MUSICAL 

CAOBA PACIFIC 

MUSIC 

SEMIFINALISTA 

5TO LUGAR 

MODALIDAD 

LIBRE 

1.015.415.903 Prestar el servicio artístico- 

musical con la agrupación 

inscrita en la mosalidad 

libre del festival 

denominada" CAOBA 

PACIFIC MUSIC", La 

duración de su 

intervención fue de 60 

minutos aproximadamente 

esta presentación fue 

ejecutada en la sesión de 

moda,ubicada dentro del 

festival, el dia 17 de agosto 

de 2025, en el marco de 

desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Alvarez 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

13/8/2025 $7.000.000 DS-4893 15/10/2025 $7.000.000 $0 

KAIRIM 

BUENAVENTLUR

A - 

AGRUPACIÓN 

MUSICAL 

CUNUNO 2000 

SEMIFINALISTA 

6TO LUGAR 

MODALIDAD 

LIBRE 

 Presentación artística de la 

agtupación de música 

fusión del pacifico 

"CUNUNO 2000", de 60 

minutos de duración 

aprodimada, a llevarse a 

cabo en la ciudadela 

Petronio Alvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo del Distrito 

de Santiago de Cali, el día 

17 de agosto de 2025, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Alvarez 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

13/8/2025 $7.000.000 DS-4872 10/10/2025 $7.000.000 $0 

 



 

JEAN CAMILO 

MONTAÑO 

CUERO - 

AGRUPACIÓN 

MUSICAL 

ORQUESTA 

KIZOMBA 

SEMIFINALISTA 

7MO LUGAR 

MODALIDAD 

LIBRE 

1.002.936.023 Realizar una presentación 

artística de la agrupación 

de música tradicional del 

pacifico "Orquesta 

Kizomba", de 602 minutos 

de duración aproximada, a 

llevarse a cabo en el centro 

comercial Chipichape, en la 

ciudad Santiago de Cali, el 

día 18 de agosto de 2025 a 

las 3:00 PM, en el marco de 

desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Retronio Alvarez  

RQ38 CIRCULACIÓN 

TARIMAS ALTERNAS 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

13/8/2025 $7.000.000 DS-4983 23/10/2025 $7.000.000 $0 

Honorarios de 

presentación como 

reconocimiento a 

artista homenajeado 

FUNDACION 

ESCUELA 

CANALON 

-"ENSAMBLE 

HOMENAJEADA 

NIDIA 

GONGORA" - 

CESAR HERRERA 

901.046.670-1 Realizar una (01) 

presentación artística de 

música tradicional de 

pacifico colombiano de la 

maestra Nidia Sofía 

Góngora, de sesenta y 

cinco (65) minutos de 

duración, a llevarse a cabo 

en la ciudadela Petronio 

Álvarez, ubicada en la 

Unidad Deportiva Alberto 

Galindo del Distrito de 

Santiago de Cali, el día 17 

de agosto de 2025, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a lo estipulado 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato. 

SCD-019-096-

2025 

17/8/2025 $65.000.000 54197 14/10/2025 $65.000.000 $0 

Honorarios 

Agrupaciones 

nacionales invitadas 

FUNDACION 

AFRODESCENDIE

NTES POR LA 

DIVERSIDAD 

SOCIAL, 

CULTURAL Y LA 

PROTECCION 

DEL MEDIO 

AMBIENTE 

-HUELLAS 

PETRONITO -  

FUNDACIÓN 

PURA SANGRE 

900.834.689-8 Realizar una presentación 

artística de la agrupación 

de música tradicional del 

pacifico “Huellas 

Petronito”, de veinte (20) 

minutos de duración, a 

llevarse a cabo en la tarima 

principal de la ciudadela 

Petronio Álvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo del Distrito 

de Santiago de Cali, el día 

13 de agosto de 2025, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez 

SCD-019-038-

2025 

4/8/2025 $18.000.000 54209 14/10/2025 $18.000.000 $0 

 



 

FUNDACION 

BIRD ROSE - 

VAMOS A 

ADORAR CON LA 

VIOLINBAND - 

LIZETH ANDREA 

RIAÑO GALLEGO 

901.505.056-9 Realizar el concierto 

“VAMOS A ADORAR” 

consistente en un show 

que refleje la travesía por 

el alma del Norte del 

Cauca, un canto escénico 

que nace del corazón de las 

comunidades 

afrodescendientes, como 

ofrenda viva al Niño Dios, 

al espíritu de la tierra y los 

ancestros que los habitan, 

que fusiona las músicas 

negras del pacifico con un 

pesebre expandido, donde 

se resalta la naturaleza y la 

vida, con una duración de 

cuarenta (40) minutos, a 

llevarse a cabo en la 

ciudadela Petronio Álvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

del Distrito de Santiago de 

Cali, el día 13 de agosto de 

2025, en el marco de 

desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez 

SCD-019-090K

-2025 

13/8/2025 $65.000.000 54206 14/10/2025 $65.000.000 $0 

JUAN DANIEL 

LANDAZURI  - EL 

MILAGRO DE LA 

HOSTIA  POR 

CHANGO, 

MANGLARIA Y 

FUEGO Y 

MAREA 

1.004.747.181 Realizar una presentación 

artística de la agrupación 

de música tradicional del 

pacifico “CHANGO”, de 

veinticinco (25) minutos de 

duración, a llevarse a cabo 

en la ciudadela Petronio 

Álvarez, ubicada en la 

Unidad Deportiva Alberto 

Galindo del Distrito de 

Santiago de Cali, el día 14 

de agosto de 2025, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez. 

SCD-019-093-

2025 

14/8/2025 $18.000.000 DS-4887  

DS- 4909 

14/10/2025  

17/10/2025 

$18.000.000 $0 

 



 

ESTEBAN 

COPETE - 

BANDA 

DEPARTAMENTA

L - MIGUEL 

SANTIAGO 

LOPEZ 

901.318.989-3 Realizar el concierto 

HOMENAJE A UN 

VALLECAUNO – PETRONIO 

ALVAREZ – “EL CUCO” 

consistente en una gala 

folclórica que fusiona las 

músicas negras del Valle 

del Cauca con la 

interpretación sinfónica de 

la banda departamental del 

Valle del Cauca, con una 

duración de cuarenta y 

cinco (45) minutos, a 

llevarse a cabo en la 

ciudadela Petronio Álvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

del Distrito de Santiago de 

Cali, el día 15 de agosto de 

2025, en el marco de 

desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez 

SCD-019-094-

2025 

15/8/2025 $18.000.000 53902 11/9/2025 $18.000.000 $0 

ROBINSON 

ARRIERA SILVA - 

BOGAS DEL 

PACIFICO 

91.434.362 Realizar una presentación 

artística de la agrupación 

de música tradicional del 

pacifico “Bogas del 

Pacifico", de sesenta  (60) 

minutos de duración, a 

llevarse a cabo en la 

ciudadela Petronio Álvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

del Distrito de Santiago de 

Cali, el día 13 de agosto de 

2025, en el marco de 

desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

13/8/2025 $7.000.000 DS-4889 14/10/2025 $7.000.000 $0 

BANDA 

MARCIAL 

APERTURA 

DESFILE DE 

COLONIAS 

 RQ37   $10.000.000    $10.000.000 

 



 

GENESON 

HURTADO 

SALCEDO - 

MAKERULE 

CHOCÓ DANZA, 

CANTA Y 

ENCANTA 

1.076.325.800 

de Cali (V) 

Realizar una presentación 

artística de la agrupación 

de música tradicional del 

pacifico “MAKERULE”, de 

cuarenta (40) minutos de 

duración, a llevarse a cabo 

en la ciudadela Petronio 

Álvarez, ubicada en la 

Unidad Deportiva Alberto 

Galindo del Distrito de 

Santiago de Cali, el día 16 

de agosto de 2025, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez 

SCD-019-095G

-2025 

16/8/2025 $18.000.000 DS-4891 14/10/2025 $18.000.000 $0 

Honorarios de 

presentaciónes 

artisticas musicales de 

las Agrupaciones 

Ganadoras del Festival 

version anterior. 

CORPORACION 

ARTISTICA Y 

CULTURAL CASA 

DEL ARTE 

"MAVICHI 

GRUPO" - 

MIGUEL ALZATE 

901.967.514-2 Realizar una presentación 

artística de la agrupación 

de música tradicional del 

pacifico “GRUPO MAVICHI”, 

de veinticinco (25) minutos 

de duración, a llevarse a 

cabo en la ciudadela 

Petronio Álvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo del Distrito 

de Santiago de Cali, el día 

16 de agosto de 2025, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez. 

SCD-019-095A

-2025 

16/8/2025 $31.000.000 54202 14/10/2025 $31.000.000 $0 

JACINTO CUERO 

CUERO - 

"CHIRIMÍA YARÉ 

DEL RÍO NAPI" 

1.007.693.328 

de Cali (V) 

Realizar una presentación 

artística de la agrupación 

de música tradicional del 

pacifico “CHIRIMIA YARÉ 

DEL RÍO NAPI”, de 

veinticinco (25) minutos de 

duración, a llevarse a cabo 

en la ciudadela Petronio 

Álvarez, ubicada en la 

Unidad Deportiva Alberto 

Galindo del Distrito de 

Santiago de Cali, el día 16 

de agosto de 2025, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez. 

SCD-019-095B

-2025 

16/08/202

5 

$18.000.000 DS-4888 14/10/2025 $18.000.000 $0 

 



 

LUIS ANGEL 

CASTILLO 

HURTADO 

-"CHUREO 

CALLEJERO" 

1.004.641.290 

de Tumaco (N) 

Realizar una presentación 

artística de la agrupación 

de música tradicional del 

pacifico “CHUREO 

CALLEJERO”, de veinticinco 

(25) minutos de duración, a 

llevarse a cabo en la 

ciudadela Petronio Álvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

del Distrito de Santiago de 

Cali, el día 16 de agosto de 

2025, en el marco de 

desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez. 

SCD-019-095C

-2025 

16/08/202

5 

$18.000.000 DS-4890  

DS-4912 

14/10/2025  

17/10/2025 

$18.000.000 $0 

"CORPORACION 

DE MAR Y RIO 

901.660.766-2 Realizar una presentación 

artística de la agrupación 

de música tradicional del 

pacifico “CORPORACIÓN 

DE MAR Y RIO”, de 

veinticinco (25) minutos de 

duración, a llevarse a cabo 

en la ciudadela Petronio 

Álvarez, ubicada en la 

Unidad Deportiva Alberto 

Galindo del Distrito de 

Santiago de Cali, el día 16 

de agosto de 2025, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez 

SCD-019-095D

-2025 

16/08/202

5 

$18.000.000 54106 03/10/2025 $18.000.000 $0 

JANUAR ARLEY 

PALCIOS 

PALACIOS -  

"CANTOS DE 

RIO" - 

4.799.954 Realizar una presentación 

artística de la agrupación 

de música tradicional del 

pacifico “CANTOS DEL RIO”, 

de veinticinco (25) minutos 

de duración, a llevarse a 

cabo en la ciudadela 

Petronio Álvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo del Distrito 

de Santiago de Cali, el día 

16 de agosto de 2025, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez. 

SCD-019-095E

-2025 

16/08/202

5 

$18.000.000 DS-4981 23/10/2025 $18.000.000 $0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 

1.1.6 

     $361.785.714   $337.785.714 $24.000.000 

1.1.7 Realizar el encuentro de semilleros 

Petronitos 

         

 



 

Producción Técnica y 

Montaje 

          

Diseño, Elaboraciòn, 

montaje y desmontaje 

de escenografía y 

zonas de experiencia 

del encuentro de 

semilleros petronito 

JOY 

DEPARTMENT 

SAS 

901.137.664-8 Realizar el alquiler de 

sistema de sonido y video y 

el suministro de letrero 

requerido para la 

escenografía y zonas de 

experiencia del Encuentro 

de Semilleros Petronito, a 

desarrollarse en la 

ciudadela Petronio Alvarez 

SCD-019-031-

2025 

28/7/2025 $23.970.000 54253 16/10/2025 $23.970.000 $0 

Producciòn escenica 

del encuentro de 

semilleros petronito 

PASCUAL 

CAICEDO 

SINISTERRA 

10387371,00 Prestar los servicios como 

productor escénico del 

Encuentro de Semilleros 

Petronito, en el marco de 

desarrollo de las 

actividades del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025 

SCD-019-027E

-2025 

23/7/2025 $10.714.286 DS-5025 27/10/2025 $10.714.286 $0 

Servicio de 

salvaguarda para los 

niños y niñas del 

encuentro de 

semilleros petronito 

CHUBB 

SEGUROS 

COLOMBIA S.A 

860.026.518 POLIZA 30001800100000 

de accidentes personas  

FACTURA 29/7/2025 $578.571 53944 16/9/2025 $578.571 $0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 

1.1.7 

     $35.262.857   $35.262.857 $0 

1.1.8 Realizar el espacio pedagógico y 

lúdico del festival: Quilombo Pedagógico 

Germán Patiño Ossa y agenda 

académica. 

         

Quilombo Pedagógico 

Germán Patiño Ossa y 

agenda académica. 

          

Alquiler de 

estructuras, tarima, 

scafold, sonido, luces y 

pantallas para 

escenario del espacio 

pedagógico y lúdico 

del festival: Quilombo 

Pedagógico Germán 

Patiño Ossa y agenda 

académica. 

HIGH PROFILE 

EVENTOS SAS 

900530516-7 Realizar el diseño de la 

producción técnica 

(sistema de sonido, 

iluminación, video y 

pantallas) requerida para el 

desarrollo de actividades 

del espacio pedagógico 

“Quilombo Pedagógico 

Germán Patiño Ossa” y de 

la programación académica 

del XXIX Festival de Música 

del Pacifico Petronio 

Álvarez, a llevarse a cabo 

en la ciudadela Petronio 

Álvarez,  

SCD-019-035-

2025 

28/7/2025 $121.000.000 53755  

54256 

15/8/2025 

16/10/2025 

$121.000.000 $0 

SUBTOTAL ACTIVIDAD 

1.1.8 

     $121.000.000   $121.000.000 $0 

 



 

1.1.8 Realizar el diseño y montaje 

técnico, logístico y escénico de la 

muestra 

         

Adecuaciones 

preliminares para las 

áreas para la zona de 

muestra del FMPPA: 

(Relleno, grava de rio, 

retiro de material, 

retiro e instalación 

soldaduras, extracción 

de derrumbes, mano 

de obra, demoliciones 

y reposición de paños 

y sardineles, retiro de 

escombros, concreto, 

retiro e instalación y 

mantenimiento de 

malla eslabonada y 

puertas existentes, 

retiro de juegos 

infantiles, retiro de 

postes, retiro e 

instalación de canchas, 

carpintería metálica, 

descapote y retiro, 

mantenimiento de 

zonas verdes y prado, 

instalación de caja 

para medidores, 

excavación de 

alcantarillado, 

suministro de tierra e 

instalación, rediseño y 

replanteo de 

acueducto y 

alcantarillado). Y 

descapote, entre otras 

AGUA 

SANEAMIENTO Y 

CONSTRUCCION

ES INGENIEROS 

S.A.S. 

901.850.227-1 EL CONTRATISTA se obliga a 

ejecutar para EL FONDO las 

obras de adecuación 

preliminares de la zona de 

muestras y las instalaciones 

hidrosanitarias de la zona 

de muestra de expresiones 

y otras áreas 

complementarias de la 

Ciudadela Petronio,  

SCD-019-001-

2025 

23/7/2025 $130.357.143 53695  

54266 

6/8/2025  

17/10/2025 

$130.357.143 $0 

Conexiones 

Hidrosanitarias para la 

zona de muestra d 

eexpreiones y otras 

areas 

complementarias de la 

ciudadela: (alquiler 

para el suministro de 

instalaciones y 

desmonte 

hidrosanitarias para 

stands de cocinas, 

mecatos, y lavamanos; 

disposición adecuada 

de grasas 

recolectadas; cuadrilla 

de mantenimiento 

AGUA 

SANEAMIENTO Y 

CONSTRUCCION

ES INGENIEROS 

S.A.S. 

901.850.227-1 EL CONTRATISTA se obliga a 

ejecutar para EL FONDO las 

obras de adecuación 

preliminares de la zona de 

muestras y las instalaciones 

hidrosanitarias de la zona 

de muestra de expresiones 

y otras áreas 

complementarias de la 

Ciudadela Petronio,  

SCD-019-001-

2025 

#########

### 

$236.607.143 53695  

54266 

06/08/2025  

17/10/2025 

$215.457.520 $21.149.623 

 



 

Alquiler de carpa 

pabellón y carpas 

adicionales para 

acondicionamiento de 

la zona de muestra del 

FMPPA, que incluya: 

sillas plásticas, mesas, 

mobiliario entre otros, 

según el 

requerimiento del 

diseño de la Ciudadela 

Petronio. 

SUS EVENTOS S 

Y M  SAS 

900.909.316-1 Realizar el alquiler, 

instalación, montaje y 

desmontaje de carpa 

pabellón y carpas 

adicionales requeridas para 

el acondicionamiento físico 

de la zona de muestras y 

otras áreas 

complementarias de la 

ciudadela Petronio Alvarez,  

SCD-019-002-

2025 

23/7/2025 $856.014.600 53744  

54387 

15/08/2025  

28/10/2025 

$856.014.600 $0 

Alquiler, instalación, 

nivelación y 

desmontaje de pisos 

estibas Muestra 

MALLAS Y 

VALLAS 

MARCELOREN 

901.485.460-4 Prestar el servicio de 

alquiler, instalacion, 

nivelacion y desmontaje de 

pisos de estibas en 

poliuretano requeridas en 

la ciudadela Petronio, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

del Distrito de Santiago de 

Cali,  

SCD-019-003-

2025 

23/7/2025 $145.947.312 53743  

54233 

15/8/2025  

15/10/2025 

$145.947.312 $0 

Alquiler de Piso de 

madera con 

instalación y 

desinstalación 

SUS EVENTOS S 

Y M  SAS 

900.909.316-1 Prestar el servicio de 

alquiler, instalación, 

nivelación y desinstalación 

de piso de madera 

requerido para la 

adecuación de la  ciudadela 

Petronio Alvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo del Distrito 

de Santiago de Cali, para la 

realización de actividades 

de la programación del 

XXIX Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a  

SCD-019-004-

2025 

23/7/2025 $309.619.960 54389 28/10/2025 $309.619.960 $0 

Stands de las 

modalidades de 

cocinas tradicionales, 

bebidas autóctonas, 

dulces, mecatos y 

refrescos, artesanía y 

lutería y estética del 

Pacífico del 

componente de la 

muestra de 

Expresiones 

Tradicionales del 

FMPPA, incluye:​
 ​
 • Realizar el alquiler, 

instalación y 

desmontaje de 

estructuras 

autoportantes para los 

Pabellones de Cocina 

tradicional, bebidas 

autoctonas, Moda, 

Estética y Artesanías​
 • Realizar el alquiler, 

instalación y 

desmontaje de los 

stand (175 stands) 

distribuidos en los 

TODO FACIL SAS 900.151.131 Prestar el servicio de 

alquiler, instalación y 

desinstalación del montaje 

escénico y estructural 

(estructuras autoportantes, 

stands, cerramientos, 

mesas comedor con sillas, 

ventiladores, señalética y 

vegetación y paisaje) 

requerido en la zona de las 

muestra de expresiones 

tradicionales de la 

ciudadela Petronio Alvarez, 

SCD-019-005-

2025 

23/7/2025 $1.111.500.000 53847  

54270 

3/9/2025  

17/10/2025 

$1.111.500.000 $0 

 



 

diferentes pabellones 

de la ciudadela 

(deacuerdo a diseño) y 

con la infraestructura 

de funcionamiento de 

acuerdo a la 

modalidad.​
 • Realizar el alquiler, 

instalación y 

desmontaje de los 

cerramientos de los 

Pabellones de Cocina 

tradicional, bebidas 

autoctonas, Moda, 

Estética y Artesanías​
 • Alquiler de mesas 

comedor con sus 

respectivas sillas para 

pabellón cocinas 150 

de acuerdo al diseño​
 • Adicionales: 60 

ventiladores pabellón 

cocinas pabellon de 

tarima cocinas y 

bebidas en vivo ​
 • vegetación y paisaje 

( en algunas zonas) ​
 • señaletica en cada 

stands (impresion e 

instalación) (sin 

diseño) 

TODO FACIL SAS 900.151.131 Prestar el servicio de 

alquiler, instalación y 

desinstalación del montaje 

estructural (estructuras 

autoportantes, stands, 

cerramientos, mesas 

comedor con sillas, 

ventiladores, señaléticas, 

acometidas, puntos 

eléctricos, cuadrilla del 

servicio) necesarios para 

los stands de mecatos, 

ubicados en el Boulevard 

del Oriente y la Plaza de 

Cayzedo, para la realización 

de las actividades 

descentralizadas del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez,  

SCD-019-072-

2025 

9/8/2025 $4.699.181 54247 16/10/2025 $4.699.181 $0 

Conexiones e 

instalaciones 

elecctricas para la 

muestra de 

expresiones 

tradicionales y demas 

areas que 

complementan la 

ciudadela Pteronio: 

Alquiler, Suministro, 

instalación de 

transformadores y 

todas las conexiones 

eléctricas necesarias 

para toda la ciudadela 

del FMPPA Version 

XXIX: (insumos cables, 

acometidas, 

totalizadores, 

interruptores, tomas, 

iluminación, lámparas, 

personal cuadrilla 

soporte de instalación 

y técnico) 

PUBLICIDAD 

MOVIL DE 

COLOMBIA 

900.078.051-6 Realizar el alquiler, 

instalación y desinstalación 

de elementos y equipos del 

sistema eléctrico, 

necesarios en la ciudadela 

Petronio Alvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo del Distrito 

de Santiago de Cali, para la 

realización del XXIX Festival 

de Música del Pacifico 

Petronio Álvarez, 

SCD-019-006-

2025 

23/7/2025 $301.350.859 53751  

54393 

15/8/2025  

28/10/2025 

$301.350.859 $0 

 



 

TODO FACIL SAS 900.151.131 Prestar el servicio de 

alquiler, instalación y 

desinstalación del montaje 

estructural (estructuras 

autoportantes, stands, 

cerramientos, mesas 

comedor con sillas, 

ventiladores, señaléticas, 

acometidas, puntos 

eléctricos, cuadrilla del 

servicio) necesarios para 

los stands de mecatos, 

ubicados en el Boulevard 

del Oriente y la Plaza de 

Cayzedo, para la realización 

de las actividades 

descentralizadas del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

SCD-019-072-

2025 

9/8/2025 $11.966.402 54247 16/10/2025 $11.966.402 $0 

SUBTOTAL  1.1.8      $3.108.062.600   $3.086.912.977 $21.149.623 

          

1.1.4 Realizar la producción general del 

festival 

        

MONTAJE ZONA 

CONCIERTO 

          

Ingeniero de sonido 

(zonales y tarima 

principal) 

CONSTANTINO 

HERRERA LEWIS 

11.804.310 Prestar los servicios como 

ingeniero de sonido para el 

acompañamiento en 

producción técnica en la 

tarima principal de la zona 

de concierto, en calidad de 

enlace entre los artistas 

participantes y el equipo 

técnico designado del XXIX 

Festival de Música del 

Pacífico Petronio Álvarez, 

que se llevará a cabo del 13 

al 18 de agosto de 2025 en 

la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo del Distrito 

de Santiago de Cali. 

SCD-019-056B

-2025 

8/08/2025 $ 12.200.000 DS-4991 23/10/2025 $ 6.100.000 $ 6.100.000 

Coordinación y 

producción del 

desarrollo de Pasarela 

WILLIAN 

PERLAZA 

CASTRO 

16.494.111 Prestar los servicios de 

coordinacion pasarelas 

Manglares  requerido en la 

Ciudadela Petronio Álvarez 

en el marco de la 

programacion del XXIX 

Festival de Músical del 

Pacifico Petronio Alvarez a 

llevarse a cabo del 12 al 18 

de agosto de 2025 

SCD-019-062D

-2025 

13/08/202

5 

$ 15.000.000 DS-4914  

DS-4939 

17/10/2025  

22/10/2025 

$ 15.000.000 $ 0 

  PASCUAL 

CAICEDO 

SINISTERRA 

10.387.371 de 

Guapi (C) 

Prestar los servicios 

profesionales como 

productor escénico de la 

tarima de Pasarela, 

requerido en la Ciudadela 

Petronio Álvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo de 

SCD-019-062A

-2025 

8/08/2025 $ 5.300.000 DS-5026 27/10/2025 $ 5.300.000 $ 0 

 



 

Santiago de Cali, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a lo estipulado 

en la propuesta que hace 

parte integral de la 

presente orden. 

  CARMEN ILSE 

LOANGO 

HERNANDEZ 

1.059.449.070 

de Guapi (C) 

Prestar los servicios de 

apoyo a la producción 

general de los pabellones 

de la Muestra de 

Expresiones tradicionales, 

requerido en la Ciudadela 

Petronio Álvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo de 

Santiago de Cali, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a las 

estipulaciones de la 

propuesta que hace parte 

integral de la presente 

orden. 

SCD-019-062B

-2025 

8/08/2025 $ 9.950.000 DS-5050 29/10/2025 $ 9.950.000 $ 0 

  SOFIA 

CAROLINA 

OROZCO 

TROCHEZ 

1.144.041.219 

de Cali (V) 

Prestar los servicios de 

apoyo a la producción 

general de los pabellones 

de la Muestra de 

Expresiones tradicionales, 

requerido en la Ciudadela 

Petronio Álvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo de 

Santiago de Cali, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a las 

especificaciones de 

servicio, cantidades y 

valores relacionados en la 

propuesta que hace parte 

integral de la presente 

orden. 

SCD-019-062C

-2025 

8/08/2025 $ 5.000.000 DS-4986 23/10/2025 $ 5.000.000 $ 0 

CIRCULACION 

NACIONALES 

         $0 

 



 

Presentaciones 

artísticas del 

lanzamiento nacional 

del FMPPA 

CORPORACION 

ARTISTICA Y 

CULTURAL CASA 

DEL ARTE 

"MAVICHI 

GRUPO" - 

MIGUEL ALZATE 

901.967.514-2 Realizar una presentación 

artística de la agrupación 

de música tradicional del 

pacifico “GRUPO MAVICHI”, 

de veinticinco (25) minutos 

de duración, a llevarse a 

cabo en la ciudadela 

Petronio Álvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo del Distrito 

de Santiago de Cali, el día 

16 de agosto de 2025, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez. 

SCD-019-095A

-2025 

16/8/2025 $17.000.000 54202 14/10/2024 $17.000.000 $0 

JACINTO CUERO 

CUERO  - 

"CHIRIMÍA YARÉ 

DEL RÍO NAPI" 

1.007.693.328 

de Cali (V) 

Realizar una presentación 

artística de la agrupación 

de música tradicional del 

pacifico “CHIRIMIA YARÉ 

DEL RÍO NAPI”, de 

veinticinco (25) minutos de 

duración, a llevarse a cabo 

en la ciudadela Petronio 

Álvarez, ubicada en la 

Unidad Deportiva Alberto 

Galindo del Distrito de 

Santiago de Cali, el día 16 

de agosto de 2025, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez. 

SCD-019-095B

-2025 

16/8/2025 $17.000.000 48888 14/10/2025 $17.000.000 $0 

LUIS ANGEL 

CASTILLO 

HURTADO- 

"CHUREO 

CALLEJERO" 

1.004.641.290 

de Tumaco (N) 

Realizar una presentación 

artística de la agrupación 

de música tradicional del 

pacifico “CHUREO 

CALLEJERO”, de veinticinco 

(25) minutos de duración, a 

llevarse a cabo en la 

ciudadela Petronio Álvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

del Distrito de Santiago de 

Cali, el día 16 de agosto de 

2025, en el marco de 

desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez. 

SCD-019-095C

-2025 

16/8/2025 $17.000.000 DS-4890 14/10/2025 $17.000.000 $0 

Presentaciones 

artísticas (danza) 

CORPORACION 

CULTURAL 

BAMBUCO 

VIEJO 

901.570.909 Realizar una presentación 

artística de danza 

tradicional del pacifico por 

el grupo CORPORACIÓN 

CULTURAL BAMBUCO 

VIEJO de cuarenta (40) 

minutos de duracion 

aproximada,a  llevarse a 

cabo en la ciudadela 

Petronio Al varez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo del Distrito 

de Santiago de Cali, el dia 

16 de agosto de 2025, en el 

marco de desarrollo de la 

programasción del XXIX 

Festival de Música del 

Pacífico Petronio Alvarez  

SDC-019-095H

-2025 

16/8/2025 $6.000.000 54205 14/10/2025 $6.000.000 $0 

 



 

MONTAJE ZONA 

CONCIERTO 

         $0 

Servicio de producción 

escénica (Productor 

escénico general, 

asistentes de 

producción escénica, 

incluye alimentación y 

transporte en las fases 

de preproducción y 

producción del 

festival). 

FUNDACION 

ARTISTICA CAFE 

PRODUCCIONES

- CARLOS 

TRUJILLO 

900.803.759-2 Realizar la producción 

escénica requerida para la 

tarima principal de la zona 

de conciertos de la 

ciudadela Petronio Alvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

del Distrito de Santiago de 

Cali, en el marco del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

garantizando el equipo 

humano idóneo para la 

realización de las 

actividades, conforme a 

descripciones, cantidades y 

valores relacionados en la 

propuesta que hace parte 

integral del presente 

contrato 

SCD-019-055-

2025 

8/8/2025 $73.660.714 53820 01/09/2025 $36.830.357 $36.830.357 

Producción técnica de 

tarima (Jefe de 

escenario, un asistente 

de escenario, 30 

auxiliares técnicos de 

montaje y control del 

circuito en tarima, 

incluyendo 

alimentación y 

transporte). 

JOSE JAVIER 

GONZALEZ 

HURTADO 

14.892.467 Prestar servicios como 

stage manager para realizar 

la produccion tecnica de la 

tarima de la zona de 

concierto de la ciudadela 

Petronio Alvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo del Distrito 

de Santiago de Cali, en el 

marco del XXIX Festical de 

Musica del Pacifico 

Patronio Alvarez a llevarse 

a cabo del 13 al 18 de 

agosto de 2025 

SCD-019-055A

-2025 

8/8/2025 $64.196.429 53758 15/8/2025 $32.098.215 $32.098.214 

Creación de 

contenidos para la 

tarima principal del 

Festival que 

complemente la 

escenografia y las 

pantallas de acuerdo 

al concepto y narrativa 

del evento. 

EVENTS 

PRODUCCIONES 

S.A.S. EN 

REORGANIZACIO

N 

900.057.442 DISEÑO ADICIONAL DE 

PANTALLAS PARA 

ESCENOGRAFIA DE LA 

TARIMA PRINCIPAL (ZONA 

CONCIERTO) DEL FMPPA 

DURANTE LOS 5 DIAS DEL 

EVENTO CON SUS 

RESPECTIVAS 

ESTRUCTURAS, 

CONEXIONES ELECTRICAS Y 

ACOMETIDAS PARA 

TARIMA PRINCIPAL DEL 

XXIX FESTIVAL DE MUSICA 

DEL PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ  

FVTE 285 8/8/2025 $47.035.000 54218 15/10/2025 $47.035.000 $0 

Mapping 

escenografico para la 

tarima principal que 

complemente la 

escenografia 

estructural y fisica del 

espacio de concierto 

del FMPPA 

     $0    $0 

 



 

Alquiler Backline 

tarima principal 

MR BACKLINE 

SAS 

901.434.511-3 Prestar el servicio de 

alquiler de backline 

requerido en la zona del 

escenario principal de la 

ciudadela Petronio Álvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

del Distrito de Santiago de 

Cali, en el marco de 

desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-074-

2025 

9/8/2025 $73.320.000 54228 15/10/2025 $73.320.000 $0 

Alquiler de muro de 

contención y muro de 

barricada zona 

concierto 

MALLAS Y 

VALLAS 

MARCELOREN 

901.485.460-4 Prestar el servicio de 

alquiler de muros de 

contención en lámina 

perforada y de muro de 

contención tipo barricada, 

requeridos en la ciudadela 

Petronio Alvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo del Distrito 

de Santiago de Cali, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-041-

2025 

8/8/2025 $47.222.473 54234 15/10/2025 $47.222.473 $0 

Complemento de la 

implementación de 

accion de mitigación 

de ruido de la zona 

concierto en el circuito 

de artistas del FMPPA. 

PASARELA 

PRODUCCIONES 

SAS 

901.168.244-0 Realizar acciones 

complementarias para la 

mitigación del impacto del 

ruido de la zona concierto 

en el circuito de artistas, 

requerido en la ciudadela 

Petronio Álvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo del Distrito 

de Santiago de Cali, en el 

marco de desarrollo de las 

actividades del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-042-

2025 

8/8/2025 $58.392.857 54403 28/10/2025 $58.392.857 $0 

PRODUCCION 

TÉCNICA Y LOGISTICA 

          

 



 

Ingenieria de sonido y 

luces 

LUIS JAVIER 

ORDOÑEZ URIBE 

    $8.200.000    $8.200.000 

WILSON 

VIVEROS 

    $11.225.000    $11.225.000 

Producción de los 

pabellones de la 

muestra de 

expresiones 

tradicionales del 

Festival 

MERLIN 

JOHANA 

LEDEZMA RUIZ 

31.488.602 de 

Yumbo (V) 

RQ 82Prestar los servicios 

de apoyo a la producción 

en los pabellones de la 

Muestra de Expresiones 

tradicionales en materia 

(Jurídica y técnica) , 

requerida en la Ciudadela 

Petronio Álvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo de 

Santiago de Cali, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a las 

especificaciones de 

servicio, cantidades y 

valores relacionados en la 

propuesta que hace parte 

integral de la presente 

orden. 

SCD-019-082A

-2025 

9/8/2025 $9.950.000 DS-5041 28/10/2025 $9.950.000 $0 

Pre, pro y post 

producción Musical 

del Quilombo 

pedagogico German 

Patiño Ossa 

ROBINSON DÍAZ 

PALACIOS 

14.638.439 de 

Cali (V) 

Prestar servicios como 

productor musical, en las 

etapas de preproducción, 

producción y 

postproducción de las 

actividades del Quilombo 

pedagógico German Patiño 

Ossa, en el marco de 

desarrollo del XXIX Festival 

de Música del Pacifico 

Petronio Álvarez, a llevarse 

a cabo del 13 al 18 de 

agosto de 2025. 

 8/8/2025 $12.000.000    $12.000.000 

Asistencia a 

producción general del 

FMPPA 

JOSE LUIS 

URRIAGO 

NOVOA 

94.505.710 de 

Cali (V) 

Prestar los servicios de 

apoyo y asistencia a la 

produccion general del 

XXIX Festival de Música del 

Pacífico Petronio Álvarez, 

que se llevará a cabo del 13 

al 18 de agosto de 2025 en 

la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo del Distrito 

de Santiago de Cali. 

SCD-019-059-

2025 

8/8/2025 $20.000.000 DS-4979 23/10/2025 $20.000.000 $0 

Produccion técnica del 

FMPPA 

LEANDRO VIANA 

OSPINA 

94.544.841 de 

Cali (V) 

Prestar servicios 

profesionales como 

productor técnico e 

ingeniero musical para 

realizar la producción 

técnica del XXIX Festival de 

Música del Pacifico 

Petronio Álvarez, a llevarse 

a cabo del 13 al 18 de 

agosto de 2025 en la 

ciudadela Petronio Alvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

SCD-019-058-

2025 

8/8/2025 $20.000.000 DS-4861 8/10/2025 $20.000.000 $0 

 



 

del Distrito de Santiago de 

Cali. 

Insumos de cafetería, 

aseo y papelería 

(Resmas de Papel, 

Lápices, Bolígrafos, 

Sacapuntas, 

Borradores, 

Calculadoras, 

Resaltadores, 

Marcadores, Tablas, 

grapadoras, 

perforadoras, 

guillotina, tijeras, 

separadores, cintas, 

dvds, cds, clips, 

cauchos, carpetas 

legajadoras, AZ, lápiz 

corrector) 

PRODUVALLE     $12.000.000    $12.000.000 

Insumos logísticos: 

Alambre dulce, cinta 

de seguridad, Cinta 

masky, cinta 

fluorescente, 

candados, cadenas, 

fondo visual, 

polisombra, amarras 

plásticas, compra de 

gasolina y aceite para 

poda del espacio) 

UNION 

INDUSTRIAL DE 

OCCIDENTE 

S.A.S 

900.209.405-3 Realizar el suministro de 

insumos logísticos 

(Alambre dulce, cinta de 

seguridad, Cinta masky, 

cinta fluorescente, 

candados, cadenas, fondo 

visual, polisombra, amarras 

plásticas, compra de 

gasolina y aceite para poda 

del espacio) requeridos en 

el marco de desarrollo de 

actividades de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a descripciones, 

cantidades y valores 

relacionados en la 

propuesta que hace parte 

integral del presente 

contrato 

SCD-019-044-

2025 

08/0/2025 $28.169.643 53760 15/8/2025 $28.169.643 $0 

Almacenamiento de 

documentación y 

memoria del festival 

como repositorio. 

TECNOLOGIA 

INFORMATICA Y 

COMUNICACION

ES SAS 

901.149.951 Realizar el suministro de 

insumos (disco duro adata 

externo antigolpes 1TB, 

disco duro adata externo 

antigolpes 2 TB) 

FE 109899 15/8/2025 $987.054 53761 15/8/2025 $987.054 $0 

Alquiler de equipos de 

cómputo, impresora, 

fotocopiadora (Incluye 

mantenimiento y 

tóner) y mobiliario. 

DIGITAL SOCIETY 

S.A.S 

    $21.562.500    $21.562.500 

Servicio logística 

especializada 

producción del 

festival. 

MAS COLOMBIA 901.236.919-5 Prestar los servicios de 

personal de logística 

especializada, requeridos 

en el marco de desarrollo 

de las etapas de 

preproducción y 

producción del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo en la 

Ciudadela Petronio Álvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

del Distrito de Santiago de 

Cali, del 13 al 18 de agosto 

SCD-019-065-

2025 

8/8/2025 $75.000.000 54317 21/10/2025 $75.000.000 $0 

 



 

de 2025, conforme a 

especificaciones, 

cantidades, días y valores 

relacionados en la 

propuesta que hace parte 

integral del presente 

contrato 

Alquiler de radios con 

manos libre para ser 

utilizados en la 

producción del FMPPA 

SM LOGISTICA Y 

PRODUCCION 

SAS 

901.644.427 Prestar el servicio de 

alquiler de radios de 

comunicación con manos 

libres requeridos para el 

desarrollo de actividades 

de la programación del 

XXIX Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-047-

2025 

8/8/2025 $14.732.143 54123 6/10/2025 $14.732.143 $0 

Alquiler de plantas 

eléctricas para zona de 

conCierto del FMPPA 

PLANTAS 

ELECTRICAS DE 

OCCIDENTE SAS 

805.031.733-3 Prestar el servicio de 

alquiler de plantas 

eléctricas requeridas en la 

zona concierto de la 

Ciudadela Petronio Alvarez, 

ubicada en las 

instalaciones de la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

de Santiago de Cali, para la 

realización de las 

actividades de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-048-

2025 

8/8/2025 $87.899.755 54225 15/10/2025 $87.899.755 $0 

Hidratación artistas, 

producción, invitados 

y personal de logística 

FEDERICO 

BARTOLOME 

MAFLA-AGUAS 

FRUTIS 

17.631.870-0 SUMINISTRO DE 130 PACAS 

DE AGUA POTABLE DE 

300Ml POR 30 UNIDADES 

CADA UNA. 

FACTURA 

ELECTRONICA 

No. DAFE539 

18/8/2025 $1.105.000 54406 28/10/2025 $1.105.000 $0 

ENVASAR 

FARALLONES OR 

SAS 

901.696.535 Suministro de agua potable 

tratada en bolsa plastica 

330 ml  

FACTURA FE 

13132 

17/8/2025 $630.000 54396 28/10/2025 $630.000 $0 

Módulos de mallas 

eslabonadas 

MALLAS Y 

VALLAS 

MARCELOREN 

901.485.460-4 Prestar el servicio de 

alquiler de módulos de 

mallas eslabonadas 

requeridas en la ciudadela 

Petronio Alvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo del Distrito 

de Santiago de Cali, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a las 

SCD-019-049-

2025 

8/8/2025 $21.641.340 54235 15/10/2025 $21.641.340 $0 

 



 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

MALLAS Y 

VALLAS 

MARCELOREN 

901.485.460-4 Prestar el servicio de 

alquiler de módulos de 150 

mallas Eslabonada  

adicionales requeridad en 

la ciudadela Petronio 

Alvarez, ubicada en la 

Unidad Deportiva Alberto 

Galindo del Distrito de 

Santiago de Cali, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato   

FACTURA FE 

658 

8/8/2025 $15.126.804 54236 15/10/2025 $15.126.804 $0 

Fumigación y 

desratización de la 

ciudadela 

FUMIGACIONES 

ESPECIALIZADAS 

DE OCCIDENTE. 

SAS 

900.657.510 Servicio de Fumigacion 

para el control de insectos 

rastrero, valadores y 

roedores requerido en las 

instalaciones de la 

Ciudadela Petronio Alvarez 

FE 3524 15/8/2025 $773.500 53763  $773.500 $0 

Alquiler de vehículo 

para traslado de 

basuras (incluye 

conductor) 

FUNDACION DE 

RECICLADORES 

AMBIENTALES 

RECICLAR 

901.123.031-5 Prestar el servicio de 

alquiler de camioneta con 

disponibilidad de 

veinticuatro (24) horas y 

dos (02) conductores 

(Turnos: 12 horas), 

requeridos en el marco de 

desarrollo de las diferentes 

actividades del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez 

desde el 12 de agosto de 

2025 hasta el 19 de agosto 

de 2025, conforme a las 

especificaciones de 

servicio, cantidades y 

valores relacionados en la 

propuesta que hace parte 

integral de la presente 

orden. 

SCD-019-051-

2025 

8/8/2025 $7.044.800 54245 16/10/2025 $7.044.800 $0 

 



 

Seguimiento y control 

de aforo bebidas 

autóctonas (Incluye 

personal de apoyo y 

alquiler de equipos 

para el conteo de las 

bebidas autóctonas 

autorizadas para cada 

expositor) 

JOY 

DEPARTMENT 

SAS 

901.137.664-8 Prestar el servicio logístico 

de seguimiento, 

verificación y control de 

bebidas autóctonas 

requerido en la zona de 

emprendimiento de la 

Ciudadela Petronio Álvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

del Distrito de Santiago de 

Cali, en el marco de 

desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a las 

descripciones, cantidades y 

valores relacionados en la 

propuesta que hace parte 

integral del presente 

contrato 

SCD-019-052-

2025 

8/8/2025 $47.647.000 54254 16/10/2025 $47.647.000 $0 

Alquiler sistema 

cadena de frío para 

almacenamiento de 

alimentos que 

requieren 

refrigeración. 

SUOPERADOR 

SAS 

900.488.906 Prestar el servicio de 

alquiler, montaje y 

desmontaje de sistema de 

cadena de frío para el 

almacenamiento de 

alimentos, requerido en las 

instalaciones de la 

Ciudadela Petronio Álvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

del Distrito de Santiago de 

Cali, en el marco de 

desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-053-

2025 

8/8/2025 $46.286.240 53776 20/8/2025 $46.286.240 $0 

Servicio internet para 

los espacios durante el 

desarrollo del Festival 

EMPRESA 

MUNICIPALES 

DE CALI E.I.C.E. 

E.S.P.  EMCALI 

890.399.003 Prestar el servicio de 

internet y comunicaciones 

requeridos en las 

instalaciones de la 

Ciudadela Petronio  

Alvarez, a llevarse a cabo 

del  13 al 18 de agosto de 

2025 

FACTURA 

9636293 

21/8/2025 $125.011.562 54405 28/10/2025 $125.011.562 $0 

Alquiler e instalacion 

de Camaras de 

seguridad y circuito 

cerrado de Tv para la 

ciudadela e internet 

SERVICIO DE 

INGENIERIA 

MANTENIMIENT

O Y 

CONSTRUCCION 

SIMCO S A S 

900.303.727-1 Prestar el servicio de 

alquiler e instalación de 

cámaras de seguridad, 

internet y circuito cerrado 

de TV requerido en la 

Ciudadela Petronio Álvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

del Distrito de Santiago de 

Cali, durante el desarrollo 

de la programación del 

XXIX Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

SCD-019-061-

2025 

8/8/2025 $72.545.000 53756  

54258 

15/8/2025  

16/10/2025 

$72.545.000 $0 

 



 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

Embellecimiento de la 

ciudadela (decoración 

pabellones) 

D LOUNGE 

MOBILIARIO Y 

CATERING SAS 

901.753.948-6 Realizar el diseño, 

conceptualización, montaje 

y desmontaje de la 

escenografia y 

ambientacion requerida 

para el embellecimiento de 

la Ciudadela Petronio 

Alvarez, ubicada en las 

instalaciones de la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

de Santiago de Cali, para la 

realización de las 

actividades de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-060-

2025 

8/8/2025 $79.355.000 53757   

54288 

15/8/2025  

20/10/2025 

$79.355.000 $0 

Fortalecimiento 

equipo de apoyo de 

producción y de 

seguimiento 

FUNDACIÓN 

COMUNITARIA 

RENACER ONG 

805.023.517-5 Garantizar la disposición de 

un equipo de personal de 

apoyo a la producción 

logística y de campo y de 

seguimiento a las 

actividades, requerido en 

el marco de desarrollo del 

XXIX Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025 

SCD-019-088-

2025 

12/8/2025 $110.837.250 54224 15/10/2025 $110.837.250 $0 

Acondicionamiento de 

la ciudadela Petronio 

D LOUNGE 

MOBILIARIO Y 

CATERING SAS 

901.753.948-6 Realizar el 

acondicionamiento físico 

del mobiliario de la sala VIP 

- zona de invitados de la 

Ciudadela Petronio Alvarez, 

ubicada en las 

instalaciones de la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

de Santiago de Cali, 

requerido en el marco de 

desarrollo del XXIX Festival 

de Música del Pacifico 

Petronio Álvarez, a llevarse 

a cabo del 13 al 18 de 

agosto de 2025, conforme 

a las descripciones, 

cantidades, días y valores 

relacionados en la 

propuesta que hace parte 

integral del presente 

contrato 

SCD-019-075-

2025 

9/8/2025 $76.305.180 54289 20/10/2028 $76.305.180 $0 

 



 

Material promocional 

del festival (Impresos 

(Material POP) 

programación, 

individuales, caras 

publicitarias, totebags, 

afiches) 

ALIVI SAS 901.385.154-6 Realizar el suministro de 

material promocional 

(programación de mano, 

eucoles, afiches 

coleccionables, 

individuales, rollups, 

stickers, abanicos), 

elementos representativos 

de cada versión anterior 

del Festival (souvenirs), 

señalética, backings y 

escarapelas y manillas para 

el control e identificación, 

requeridos en el marco de 

desarrollo de las 

actividades del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a descripciones, 

cantidades y valores 

relacionados en la 

propuesta que hace parte 

integral del presente 

contrato 

SCD-019-067-

2025 

8/8/2025 $36.271.200 54255 16/10/2025 $36.271.200 $0 

TODO FACIL SAS 900.151.131 Realizar el suministro del 

material logístico de 

control de accesos 

(Manillas de seguridad y 

zonas de acceso limitado), 

así como, el material 

técnico (Mapa, planos y 

stickers tótem) requeridos 

para la Ciudadela Petronio 

Álvarez, ubicada en las 

instalaciones de la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

del Distrito de Santiago de 

Cali, en el marco de 

desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a descripciones, 

cantidades y valores 

relacionados en la 

propuesta que hace parte 

integral del presente 

contrato. 

SCD-019-089D

-2025 

12/8/2025 $7.437.500 54252 16/10/2025 $7.437.500 $0 

Control de ingreso de 

medios de 

comunicación e 

invitados especiales a 

la Ciudadela FMPPA 

(Invitados zona 

institucional, prensa, 

producción, circuito y 

control de artistas) 

ALIVI SAS 901.385.154-6 Realizar el suministro de 

material promocional 

(programación de mano, 

eucoles, afiches 

coleccionables, 

individuales, rollups, 

stickers, abanicos), 

elementos representativos 

de cada versión anterior 

del Festival (souvenirs), 

señalética, backings y 

escarapelas y manillas para 

el control e identificación, 

requeridos en el marco de 

desarrollo de las 

actividades del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

SCD-019-067-

2025 

8/8/2025 $12.286.750 54255 16/10/2025 $12.286.750 $0 

 



 

de agosto de 2025, 

conforme a descripciones, 

cantidades y valores 

relacionados en la 

propuesta que hace parte 

integral del presente 

contrato 

Impresión de backings 

y alquiler de 

estructuras (incluye 

montaje y desmonte) 

TODO FACIL SAS 900.151.131 Prestar el servicio de 

alquiler, instalación y 

desinstalación del montaje 

estructural (estructuras 

autoportantes, stands, 

cerramientos, mesas 

comedor con sillas, 

ventiladores, señaléticas, 

acometidas, puntos 

eléctricos, cuadrilla del 

servicio) necesarios para 

los stands de mecatos, 

ubicados en el Boulevard 

del Oriente y la Plaza de 

Cayzedo, para la realización 

de las actividades 

descentralizadas del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

FELF 14 9/8/2025 $2.499.000 54360 24/10/2025 $2.499.000 $0 

Camisetas JESSICA 

BETANCOURT 

GARCIA 

1.118.291.734 Realizar el suministro de 

trescientas veinte (320) 

camisetas en algodon 

peinado color negro, con 

estampado a tres tintas en 

pecho y dos tintas en 

espalda ( Con frases 

referentes al Festival 

Petronio Alvarez), 

requerido para el 

cumplimiento de las 

actividades del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Alvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025,  

DOCUMENTO 

SOPORTE 

13/8/2025 $13.248.000 DS-4916 17/10/2025 $13.248.000 $0 

Señalética 

experimental que se 

instala al interior de la 

ciudadela Petronio de 

acuerdo al concepto y 

narrativa del Festival 

(Arcos de bienvenida, 

backins con 

estructuras, letreros) 

ALIVI SAS 901.385.154-6 Realizar el suministro de 

material promocional 

(programación de mano, 

eucoles, afiches 

coleccionables, 

individuales, rollups, 

stickers, abanicos), 

elementos representativos 

de cada versión anterior 

del Festival (souvenirs), 

señalética, backings y 

escarapelas y manillas para 

el control e identificación, 

requeridos en el marco de 

desarrollo de las 

actividades del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

SCD-019-067-

2025 

8/8/2025 $155.644.860 54255 16/10/2025 $155.644.860 $0 

 



 

conforme a descripciones, 

cantidades y valores 

relacionados en la 

propuesta que hace parte 

integral del presente 

contrato 

Señalética y elementos 

visuales basicos que se 

instalan al interior de 

la ciudadela 

ALIVI SAS 901.385.154-6 Realizar el suministro de 

material promocional 

(programación de mano, 

eucoles, afiches 

coleccionables, 

individuales, rollups, 

stickers, abanicos), 

elementos representativos 

de cada versión anterior 

del Festival (souvenirs), 

señalética, backings y 

escarapelas y manillas para 

el control e identificación, 

requeridos en el marco de 

desarrollo de las 

actividades del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a descripciones, 

cantidades y valores 

relacionados en la 

propuesta que hace parte 

integral del presente 

contrato 

SCD-019-067-

2025 

8/8/2025 $39.098.685 54255 16/10/2025 $39.098.685 $0 

Difusión y divulgación 

del festival en TV 

nacional, en radio y 

redes sociales.por 6 

días de desarrollo del 

FMPPA 

FLORENCE 

ANTONIA 

    $4.460.000    $4.460.000 

MANUEL 

ALEJANDRO 

GOMEZ RINCON 

8.175.583 de 

Medellín (A) 

Prestar servicios como 

animador digital en el 

marco de desarrollo de las 

actividades de promoción y 

difusión del XXIX Festival 

de Música del Pacifico 

Petronio Alvarez,a llevarse 

a cabo del 13 al 18 de 

agosto de 2025 

SCD-019-089A

-2025 

12/8/2025 $4.460.000 DS-5042 29/10/2025 $4.460.000 $0 

ADD MEDIA  SAS 900.411.670 Realizar el diseño e 

implementación de una 

estrategia integral de 

comunicación, a través de 

medios digitales, televisión. 

radio e ompresos. para la 

difusión y divulgación de 

las actividades de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a las 

especificaciones, 

cantidades y valores 

relacionados en la 

propuesta que hace parte 

integral del presente 

contrato  

SCD-019-090A

-2025 

13/8/2025 $149.481.840 54316 21/10/2025 $149.481.840 $0 

 



 

ENIS AMPARO 

MOSQUERA- 

AFRIKARIBU 

INFLUENCERS 

1.193.206.087 Realizar la producción y 

difusión de contenido 

digital creativo para la 

divulgación y promoción 

del XXIX Festival de Música 

del Pacifico Petronio 

Álvarez, a través de la red 

social Instagram de la 

influenciadora 

“Afrokaribú”. 

SCD-019-090Q

-2025 

13/8/2025 $6.783.000    $6.783.000 

JIRLEY MURILLO 

INFLUENCERS 

 Realizar la producción y 

difusión de contenido 

digital creativo para la 

divulgación y promoción 

del XXIX Festival de Música 

del Pacifico Petronio 

Álvarez, a través de la red 

social. 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $1.428.000    $1.428.000 

CANDELO 

COCINA 

INFLUENCERS 

 Realizar la producción y 

difusión de contenido 

digital creativo para la 

divulgación y promoción 

del XXIX Festival de Música 

del Pacifico Petronio 

Álvarez, a través de la red 

social. 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $2.737.000    $2.737.000 

MAYRA 

QUIÑONEZ 

INFLUENCERS 

 Realizar la producción y 

difusión de contenido 

digital creativo para la 

divulgación y promoción 

del XXIX Festival de Música 

del Pacifico Petronio 

Álvarez, a través de la red 

social. 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $2.380.000    $2.380.000 

ROSSY LEMUS 

INFLUENCERS 

 Realizar la producción y 

difusión de contenido 

digital creativo para la 

divulgación y promoción 

del XXIX Festival de Música 

del Pacifico Petronio 

Álvarez, a través de la red 

social. 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $3.570.000    $3.570.000 

STEPHANYA 

LERMA 

INFLUENCERS 

 Realizar la producción y 

difusión de contenido 

digital creativo para la 

divulgación y promoción 

del XXIX Festival de Música 

del Pacifico Petronio 

Álvarez, a través de la red 

social. 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $2.380.000    $2.380.000 

NATI ABORDO 

INFLUENCERS 

 Realizar la producción y 

difusión de contenido 

digital creativo para la 

divulgación y promoción 

del XXIX Festival de Música 

del Pacifico Petronio 

Álvarez, a través de la red 

social. 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $9.520.000    $9.520.000 

LA PARLA DE 

LOS NICHES 

INFLUENCERS 

 Realizar la producción y 

difusión de contenido 

digital creativo para la 

divulgación y promoción 

del XXIX Festival de Música 

del Pacifico Petronio 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $5.950.000    $5.950.000 

 



 

Álvarez, a través de la red 

social. 

MARLYN 

VALOYES MENA 

54.257.967 de 

Quibdó (C) 

Prestar los servicios del 

Influencer LEYMAR 

BROWN, representado por 

MARLYN VALOYES MENA 

(Manager), para la 

creación, edición y difusión 

de un (01) reels, a través 

de sus redes sociales, 

resaltando y 

promocionando la 

gastronomía de las cocinas 

tradicionales, bebidas 

autóctonas del pacifico, la 

música, el baile y la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez. 

SCD-019-090G

-2025 

13/8/2025 $4.760.000    $4.760.000 

NATALIA 

ANDREA 

SALAZAR 

TASCON 

1.007.828.023 Realizar la producción y 

difusión de contenido 

digital creativo para la 

divulgación y promoción de 

las actividades de XXIX 

Festival de Música del 

Pacífico Petronio alvarez, a 

travez de las redes sociales 

(Tik  Tok e Instagram) de la 

influenciadora "La 

Circulander" 

SCD-019-090L-

2025 

13/8/2025 $4.760.000 DS-4932 21/10/2025 $4.760.000 $0 

JORDAN RETRO 

INFLUENCERS 

    $4.760.000    $4.760.000 

SPORTS FANS 

NETWORK S A S 

901.710.812 Realizar la produccion y 

transmision en directo para 

el circuito cerrado de 

television de la zona de 

bebidas tradicionales, 

cocinas, vivas, quilombo 

pedagogico, pasarela y 

zona de concierto de la 

ciudadela Petronio Alvarez, 

así como, la trasmisión en 

vivio en redes sociales 

(facebook y youtube) 

oficiales del Festival, 

secretaría de Cultura, 

Distrito de Santiago de 

Cali- Alcaldía de Santiago 

de Cali 

SCD-019-090B

-2025 

12/8/2025 $71.400.000 54286 20/10/2025 $71.400.000 $0 

 



 

TODO FACIL SAS 900.151.131-9 Realizar el suministro del 

material logístico de 

control de accesos 

(Manillas de seguridad y 

zonas de acceso limitado), 

así como, el material 

técnico (Mapa, planos y 

stickers tótem) requeridos 

para la Ciudadela Petronio 

Álvarez, ubicada en las 

instalaciones de la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

del Distrito de Santiago de 

Cali, en el marco de 

desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a descripciones, 

cantidades y valores 

relacionados en la 

propuesta que hace parte 

integral del presente 

contrato. 

SCD-019-089D

-2025 

12/8/2025 $20.578.280 54252 16/10/2025 $20.578.280 $0 

MEDIA 

TECHNOLOGY 

WORLD SAS IP 

NOTICIAS 

LATAM - 

MONITOREO 

901.226.769-4 Prestar servicios de 

monitoreo sobre la 

información difundida por 

medios tradicionales (web, 

prensa, revistas, radio y 

televisión) como estrategia 

de análisis de datos, alertas 

y reportes en el marco de 

desarrollo de las diferentes 

actividades del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a las 

especificaciones de 

servicio, cantidades y 

valores relacionados en la 

propuesta que hace parte 

integral de la presente 

orden. 

SCD-019-090C

-2025 

13/8/2025 $4.760.000 54295 20/10/2025 $4.760.000 $0 

LEYDI DINAS  RQ 85   $950.000    $950.000 

NEIRA 

HAGNELLY 

ZUÑIGA 

AGUILAR 

1.059.985.332 

de Puerto 

Tejada (C) 

Prestar servicios como 

presentadora de tarimas 

alternas, en la Ciudadela 

Petronio Àlvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo de 

Santiago de Cali, en el 

marco de desarrollo de la 

programación artística, 

académica y cultural del 

XXIX Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025. 

SCD-019-085A

-2025 

9/8/2025 $500.000 DS-5016 24/10/2025 $500.000 $0 

         $0 

 



 

WENDY 

MICHELLE 

MURILLO 

MURILLO 

1.144.097.770 

de Cali (V) 

Prestar servicios como 

presentadora de tarimas 

alternas, en la Ciudadela 

Petronio Àlvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo de 

Santiago de Cali, en el 

marco de desarrollo de la 

programación artística, 

académica y cultural del 

XXIX Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025. 

SCD-019-085B

-2025 

9/8/2025 $3.000.000 DS-5044 29/10/2025 $3.000.000 $0 

ASTRID 

CAROLINA 

CORTES 

CAICEDO 

1.143.978.315 

de Cali (V) 

Prestar servicios como 

presentadora de tarimas 

alternas, en la Ciudadela 

Petronio Álvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo de 

Santiago de Cali, en el 

marco de desarrollo de la 

programación artística, 

académica y cultural del 

XXIX Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025. 

SCD-019-090D

-2025 

13/8/2025 $3.570.000 DS-4993 23/10/2025 $3.570.000 $0 

JHON 

ALEXANDER 

GUTIERREZ 

HURTADO 

1.144.046.466 

de Cali (V) 

Prestar servicios como 

coordinador del equipo 

audiovisual del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025. 

SCD-019-087L-

2025 

45878 5646429 DS-4918 20/10/2025 $5.646.429 $0 

EQUIPO TECNICO DE 

COMUNICACIONES 

          

Realización audiovisual 

en pre y producción 

del FMPPA 

YOSSIK ZULETA  RQ 87A   $8.900.000    $8.900.000 

JOHAN MANUEL 

MORALES 

SERNA 

1.144.147.190 

de Cali (V) 

Prestar servicios para el 

registro audiovisual de las 

actividades y experiencias 

a desarrollar, en el marco 

de las etapas de 

preproducción y 

producción del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo en la 

Ciudadela Petronio Àlvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

de Santiago de Cali, del 13 

al 18 de agosto de 2025. 

SCD-019-087A

-2025 

9/8/2025 $4.200.000 DS-5043 29/10/2025 $4.200.000 $0 

Servicio de Comunnity 

mánager/periodismo 

en pre y producción 

del FMPPA 

ANGELA MARIA  

TRUJILLO NAVIA 

1.144.103.428 

de Cali (V) 

Prestación de servicios 

como community manager, 

en el marco de desarrollo 

de las actividades del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025. 

SCD-019-087C

-2025 

9/8/2025 $4.200.000 DS-5040 45958 $4.200.000 $0 

ALEXANDRA 

MORENO MEJIA 

 RQ 87B   $4.190.000    $4.190.000 

 



 

Apoyo en producción 

de comunicaciones del 

FMPPA 

ANDRES 

HERNAN ROJAS 

ROMERO 

16.848.620 de 

Jamundí (V) 

Prestación de servicios 

para brindar apoyo y 

acompañamiento en la 

producción de piezas 

audiovisuales, requeridas 

en el marco de desarrollo 

de las diversas actividades 

de la programación del 

XXIX Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo en la 

Ciudadela Petronio Àlvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

de Santiago de Cali, del 13 

al 18 de agosto de 2025 

SCD-019-087G

-2025 

9/8/2025 $4.200.000 DS-5011 24/10/2025 $4.200.000 $0 

     $0    $0 

JORGE LUIS 

GUTIERREZ 

LEYVA 

6.227.726 de 

Cali (V) 

Prestación de servicios 

para brindar apoyo y 

acompañamiento en el 

cubrimiento periodístico de 

las actividades y 

experiencias a 

desarrollarse en el marco 

de la programación del 

XXIX Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo en la 

Ciudadela Petronio Àlvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

de Santiago de Cali, del 13 

al 18 de agosto de 2025. 

SCD-019-087H

-2025 

9/8/2025 $4.200.000 DS-5049 29/10/2025 $4.200.000 $0 

Realización audiovisual 

en el marco del FMPPA 

         $0 

ALEX FABIO 

CAMACHO 

VIZCAYA 

16.917.015 de 

Cali (V) 

Prestar servicios como 

realizador audiovisual, 

requerido en el marco de 

desarrollo de las 

actividades del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025.Q 87D 

SCD-019-087K

-2025 

9/8/2025 $8.400.000 DS-5034 28/10/2025 $8.400.000 $0 

LUISA 

FERNANDA 

PINEDA REVELO 

1.006.017.176 

de Cali (V) 

Prestar servicios como 

realizadora audiovisual, 

requerida en el marco de 

desarrollo de las 

actividades del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025. 

SCD-019-087J-

2025 

9/8/2025 $4.200.000 DS-5033 28/10/2025 $4.200.000 $0 

GUSTAVO 

ADOLFO 

MOLINA 

DURANGO 

1.144.097.983 

de Cali (V) 

Prestar servicios como 

realizador audiovisual, 

requerido en el marco de 

desarrollo de las 

actividades del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025 

SCD-019-087D

-2025 

9/8/2025 $3.400.000 DS-5038 28/10/2025 $3.400.000 $0 

 



 

Servicio de Fotógrafia 

en el marco del FMPPA 

EDWAR 

IGNACIO LORA 

MAMIAN 

94.449.225 de 

Cali (V) 

Prestar servicios para la 

toma y registro fotográfico 

de las actividades y 

experiencias desarrolladas 

en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo en la 

Ciudadela Petronio Àlvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

de Santiago de Cali, del 13 

al 18 de agosto de 2025. 

SCD-019-087E

-2025 

9/8/2025 $4.500.000 DS-4997 23/10/2025 $4.500.000 $0 

SANTIAGO 

SALDARRIAGA 

QUINTERO 

1.037.578.880 

de Envigado (A) 

Prestar servicios para la 

toma y registro fotográfico 

de las actividades y 

experiencias desarrolladas 

en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo en la 

Ciudadela Petronio Àlvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

de Santiago de Cali, del 13 

al 18 de agosto de 2025 

SCD-019-087I-

2025 

9/8/2025 $4.200.000 DS-5018 27/10/2025 $4.200.000 $0 

LEYDER TORRES 

BELLAIZAC 

1.111.812.754 

de 

Buenaventura 

(V) 

RQ 87E Prestar servicios 

para la toma y registro 

fotográfico de las 

actividades y experiencias 

desarrolladas en el marco 

de la programación del 

XXIX Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo en la 

Ciudadela Petronio Àlvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

de Santiago de Cali, del 13 

al 18 de agosto de 2025. 

SCD-019-087

M-2025 

9/8/2025 $4.200.000 DS-5047 29/10/2025 $2.100.000 $2.100.000 

IUSEF SAMIR 

ROJAS CUESTA 

1.107.066.407 

de Cali (V) 

Prestar servicios para la 

toma y registro fotográfico 

de las actividades y 

experiencias desarrolladas 

en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo en la 

Ciudadela Petronio Àlvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

de Santiago de Cali, del 13 

al 18 de agosto de 2025. 

SCD-019-087F

-2025 

9/8/2025 $3.400.000 DS-5009 24/10/2025 $3.400.000 $0 

     $0    $0 

 



 

Edición de piezas 

audiovisuales en el 

marco del FMPPA 

ERNESTO 

GUZMÁN RUIZ 

94.536.309 de 

Cali (V) 

Prestar servicios para la 

toma y registro fotográfico 

de las actividades y 

experiencias desarrolladas 

en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo en la 

Ciudadela Petronio Àlvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

de Santiago de Cali, del 13 

al 18 de agosto de 2025. 

SCD-019-089E

-2025 

13/8/2025 $3.130.000 DS-5010 24/10/2025 $3.130.000 $0 

NELSON RIOS 

RESTREPO 

94.446.334 de 

Cali (V) 

Prestar servicios para la 

toma y registro fotográfico 

de las actividades y 

experiencias desarrolladas 

en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo en la 

Ciudadela Petronio Àlvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo 

de Santiago de Cali, del 13 

al 18 de agosto de 2025 

SCD-019-089F

-2025 

13/8/2025 $3.500.000 DS-4995 23/10/2025 $3.500.000 $0 

DISEÑO CREATIVO DE 

EXPERIENCIA FMMPA 

         $0 

Elementos 

representativos de 

cada versión del 

festival para 

promoción, difusión, 

recordación y 

divulgación del FMPPA 

y su concepto. 

ALIVI SAS 901.385.154-6 Realizar el suministro de 

material promocional 

(programación de mano, 

eucoles, afiches 

coleccionables, 

individuales, rollups, 

stickers, abanicos), 

elementos representativos 

de cada versión anterior 

del Festival (souvenirs), 

señalética, backings y 

escarapelas y manillas para 

el control e identificación, 

requeridos en el marco de 

desarrollo de las 

actividades del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a descripciones, 

cantidades y valores 

relacionados en la 

propuesta que hace parte 

integral del presente 

contrato 

SCD-019-067-

2025 

8/8/2025 $45.303.300 54255 16/10/2025 $45.303.300 $0 

CIRCULACION 

NACIONALES 

          

 



 

Presentaciones 

artísticas de 

circulación nacionales 

del FMPPA 

"CORPORACION 

DE MAR Y RIO 

901.660.766-2 Realizar una presentación 

artística de la agrupación 

de música tradicional del 

pacifico “CORPORACIÓN 

DE MAR Y RIO”, de 

veinticinco (25) minutos de 

duración, a llevarse a cabo 

en la ciudadela Petronio 

Álvarez, ubicada en la 

Unidad Deportiva Alberto 

Galindo del Distrito de 

Santiago de Cali, el día 16 

de agosto de 2025, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez 

SCD-019-095D

-2025 

16/8/2025 $17.000.000 54106 3/10/2025 $17.000.000 $0 

FUNDACION 

HERENCIA DE 

TIMBIQUI 

900.023.250 Realizar una presentación 

artística de la agrupación 

de música tradicional del 

pacifico TIMBISON , de 

sesenta (60) minutos de 

duración, a llevarse a cabo 

en la ciudad de Bogota en 

el teatro Jorge Eliecer 

Gaitan,, el día 26 de agosto 

de 2025, en el marco de 

desarrollo del festival 

Africa  

FE 16 13/8/2025 $11.000.000 54217 15/10/2025 $11.000.000 $0 

PACIFICAM 

POWER 

    $25.000.000    $25.000.000 

ASOCOJU  Presentación artistica 

ASOCOJU el dia 18 de 

septiembre de 2025 en el 

Teatro Municipal - Evento 

descentralizado. 

  $8.800.000    $8.800.000 

JUAN DANIEL 

LANDAZURI 

SEGURA 

1.004.747.181 Realizar una presentación 

artistica de la agrupación 

de musica tradicional del 

pacifico "MANGLE 

SONORO", de 60 minutos 

de duración aproximada. a 

llevarse a cabo en el 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 01 de octubre de 

2025, en el marco de 

desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Alvarez.  

MANGLE SONORO 01 de 

octubre 2025 SEMANA DE 

LA BIODIVERSIDAD 

DOCUMENTO 

SOPORTES 

1/10/2025 $7.000.000 DS-5030 27/10/2025 $7.000.000 $0 

Rosa del Carmen 

Lemos Lozano 

 ENSAMBLE CHIRIMIA 01 de 

octubre 2025 SEMANA DE 

LA BIODIVERSIDAD 

  $11.000.000    $11.000.000 

 



 

John Alex del 

Castillo Cortes 

1.004.639.449 Se realizó una presentacion 

artistica de la agrupación 

de musica tradicional del 

pacifico "Patacoré", de 60 

minutos de duración 

aproximada, a llevarse a 

cabo en el Distrito Santiago 

de Cali, el dia 01 de 

octubre de 2025, en el 

marco de desarrollo de 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Alvarez    

PATACORE 01 de octubre 

2025 SEMANA DE LA 

BIODIVERSIDAD 

DOCUEMNTO 

SOPORTE 

1/10/2025 $7.000.000 DS-5028 27/10/2025 $7.000.000 $0 

Alejandro 

Salazar Angulo 

 MELANINA GROUP 05 de 

octubre 2025 SUCURSAL 

FEST 

  $5.000.000    $5.000.000 

Maria Deyanira 

Bocanegra Mejia 

 MOKUMBA 11 de octubre 

2025 en  VILLA RICA en 

representacion del XXIX 

Festival de Musica del 

Pacifico Petronio Álvarez.  

  $7.000.000    $7.000.000 

JANUAR ARLEY 

PALCIOS 

PALACIOS -  

"CANTOS DE 

RIO" - 

4.799.954 Realizar una presentación 

artística de la agrupación 

de música tradicional del 

pacifico “CANTOS DEL RIO”, 

de veinticinco (25) minutos 

de duración, a llevarse a 

cabo en la ciudadela 

Petronio Álvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo del Distrito 

de Santiago de Cali, el día 

16 de agosto de 2025, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez. 

SCD-019-095E

-2025 

16/8/2025 $17.000.000 DS-4981 23/10/2025 $17.000.000 $0 

DESCENTRALIZADOS-

MODOS PETRONIO 

(ESPACIOS DE 

CIUDAD)-ACTIVACION

ES 

          

Alquiler de 

Estructuras, tarima, 

techo para escenario 

principal de 

descentralizado o 

activación 

RICARDO 

GALEANO & 

COMPAÑIA S EN 

C.S 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $14.687.500 53752 15/8/2025 $14.687.500 $0 

 



 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $14.000.000 53762 15/8/2025 $14.000.000 $0 

Alquiler de mobiliario 

de descentralizado o 

activación: Carpa de 

Tarima, Carpas 

camerino, Sillas, 

Mesas 

RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $19.151.786 53752 15/8/2025 $19.151.786 $0 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $18.000.000 53762 15/8/2025 $18.000.000 $0 

 



 

Alquiler de sonido e 

iluminación para 

escenario de 

descentralizado o 

activación 

RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $12.008.929 53752   

54221 

15/8/2025   

15/10/2025 

$12.008.929 $0 

FR EVENTOS Y 

PRODUCCIONES 

901.371.353 Realizar el proceso de 

montaje y desmontaje de 

la produccion tecnica y 

alquiler de equipos, para la 

produccion del concierto 

de  la agrupacion Pacifican 

Power 2025  a llevarse a 

cabo 18 de septiembre de 

2025 en el teatro Municipal 

de Cali 

SCD-019-097-

2025 

14/8/2025 $16.000.000 54326 22/10/2025 $16.000.000 $0 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2  SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $14.000.000 53762    

53798 

15/8/2025 -  

26/08/2025 

$14.000.000 $0 

Alquiler de pantallas 

de descentralizado o 

activación 

RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $8.437.500 54221 15/10/2025 $8.437.500 $0 

FR EVENTOS Y 

PRODUCCIONES 

901.371.353 Realizar el proceso de 

montaje y desmontaje de 

la produccion tecnica y 

alquiler de equipos, para la 

produccion del concierto 

de  la agrupacion Pacifican 

Power 2025  a llevarse a 

cabo 18 de septiembre de 

2025 en el teatro Municipal 

de Cali 

SCD-019-097-

2025 

14/8/2025 $5.500.000 54326 22/10/2025 $5.500.000 $0 

 



 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $7.000.000 53798 26/8/2025 $7.000.000 $0 

Alquiler de backline de 

descentralizado o 

activación 

RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $4.464.286 54221 15/10/2025 $4.464.286 $0 

FR EVENTOS Y 

PRODUCCIONES 

901.371.353 Realizar el proceso de 

montaje y desmontaje de 

la produccion tecnica y 

alquiler de equipos, para la 

produccion del concierto 

de  la agrupacion Pacifican 

Power 2025  a llevarse a 

cabo 18 de septiembre de 

2025 en el teatro Municipal 

de Cali 

SCD-019-097-

2025 

14/8/2025 $4.500.000 54326 22/10/2025 $4.500.000 $0 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $6.000.000 53798 26/8/2025 $6.000.000 $0 

 



 

parte integral del presente 

contrato 

Alquiler de Baños 

portatiles (3 basicos y 

1 pcd) de 

descentralizado o 

activación 

RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $1.339.286 54221 15/10/2025 $1.339.286 $0 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $9.031.743 53798 26/8/2025 $9.031.743 $0 

Alquiler de Lavamanos 

portatiles de 

descentralizado o 

activación 

RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $892.857 54221 15/10/2025 $892.857 $0 

 



 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $892.857 53798 26/8/2025 $892.857 $0 

Hidratación Artistas de 

descentralizado o 

activación 

RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $178.571 54221 15/10/2025 $178.571 $0 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $178.571 53798 26/8/2025 $178.571 $0 

 



 

Alimentación 

producción (Refrigerio 

Am, Almuerzo, 

Refrigerio Pm) de 

descentralizado o 

activación 

RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $1.071.429 54221 15/10/2025 $1.071.429 $0 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $2.035.715 53798 26/8/2025 $2.035.715 $0 

Refrigerios Artistas de 

descentralizado o 

activación 

RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $1.785.714 54221 15/10/2025 $1.785.714 $0 

 



 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $1.785.714 53798 26/8/2025 $1.785.714 $0 

Servicio de Logística 

(movilidad, montaje, 

desmontaje y acceso) 

de descentralizado o 

activación 

RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $3.571.429 54221 15/10/2025 $3.571.429 $0 

MARIA EUGENIA 

PEREZ 

MOREANO 

59.815.890 Prestar servicios de 

personal de logistica 

(acomodadores) en la sala 

principal del teatro 

Municipal Enrique 

Buenaventura, para la 

programación artística 

Camino a Petronio 2026, a 

llevarse a cabo el  18 de 

septiembre de 2025, 

conforme a descripciones. 

cantidades, dias y valores 

relacionados en la 

propuesta  

DOCUMENTO 

SOPORTE 

18/09/202

5 

$1.220.100 DS-5068 31/10/2025 $1.220.100 $0 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $4.500.000 53798 26/8/2025 $4.500.000 $0 

 



 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

Servicio de Aseo 

interno de 

descentralizado o 

activación 

RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $2.232.143 54221 15/10/2025 $2.232.143 $0 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $2.000.000 53798 26/8/2025 $2.000.000 $0 

Servicio de seguridad 

Privada de 

descentralizado o 

activación 

RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $1.785.714 54221 15/10/2025 $1.785.714 $0 

 



 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $3.700.000 53798 26/8/2025 $3.700.000 $0 

Organismos de 

Socorro de 

descentralizado o 

activación 

RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $2.678.571 54221 15/10/2025 $2.678.571 $0 

S.A.M.U LTDA 

SERVICIO Y 

ATENCIÓN 

MEDICA DE 

URGENCIAS 

LIMITADA 

    $990.000    $990.000 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $8.005.536 53798 26/8/2025 $8.005.536 $0 

 



 

Derechos de autor de 

descentralizado o 

activación 

SAYCO 860.006.810 Pago por concepto de 

ejecucion en vivo evento 

descentralizado 16 DE 

AGOSTO DE 2025 BULEVAR 

DE​
ORIENTE Y CANCHA LA 

POLVERA, en el marco del 

XXVIII Festival de Música 

del Pacifico Petronio 

Álvarez 

6819 11/8/2025 $1.423.500 53718 12/8/2025 $1.423.500 $0 

SAYCO 860.006.810 Pago por concepto de 

ejecucion en vivo evento 

descentralizado BUNDE EN 

LA CASA GRANDE 18 

SEPTIEMBRE 2025 TEATRO 

MUNICIPAL ENRIQUE 

BUENAVENTURA 

5759 16/9/2025 $711.750 53980 18/9/2025 $711.750 $0 

SAYCO 860.006.810 Pago por concepto de 

ejecucion en vivo evento 

descentralizado 15 Y 16 DE 

AGOSTO DE 2025 PLAZA DE​
CAYZEDO, en el marco del 

XXVIII Festival de Música 

del Pacifico Petronio 

Álvarez 

6818 11/8/2025 $2.847.000 53719 12/8/2025 $2.847.000 $0 

Uso de Música 

Fonograbada de 

descentralizado o 

activación 

     $0    $0 

Concepto de 

Seguridad de 

descentralizado o 

activación 

BENEMERITO 

CUERPO DE 

BOMBEROS  

VOLUTARIOS DE 

CALI 

890.399.000 CONCEPTO DE SEGURIDAD 

EVENTO PETRNIO PLAZA 

CAYCEDO Y FESTIVAL DE 

MUSICA DEL PACIFICO 

PETRONIO ALVAREZ 

No. 

CT-00007874 

11/8/2025 $580.000 53711 11/8/2025 $580.000 $0 

     $0    $0 

Servicio de Logística 

para Recolección y 

Separación de 

Residuos (Alquiler de 

canecas, gondola y 

recoleccion de 

residuos) 

RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $892.857 54221 15/10/2025 $892.857 $0 

 



 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $1.700.000 53798 26/8/2025 $1.700.000 $0 

Servicio de 

Recolección y 

disposición de 

residuos sólidos y 

orgánicos (incluye 

dúos de tinas para 

PGIRS) 

RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $892.857 54221 15/10/2025 $892.857 $0 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $1.600.000 53798 2608/2025 $1.600.000 $0 

 



 

Stands de 

emprendimientos con 

conexiones electricas, 

tomas e iluminacion (2 

por modalidad) total 

10 

TODO FACIL SAS 900.151.131 Prestar el servicio de 

alquiler, instalación y 

desinstalación del montaje 

estructural (estructuras 

autoportantes, stands, 

cerramientos, mesas 

comedor con sillas, 

ventiladores, señaléticas, 

acometidas, puntos 

eléctricos, cuadrilla del 

servicio) necesarios para 

los stands de mecatos, 

ubicados en el Boulevard 

del Oriente y la Plaza de 

Cayzedo, para la realización 

de las actividades 

descentralizadas del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-072-

2025 

9/8/2025 $35.714.286 54247 16/10/2025 $35.714.286 $0 

Alquiler de mobiliario 

para stands de 

descentralizado o 

activación: Sillas, 

Mesas y carpas 

RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $4.460.000 54221 15/10/2025 $4.460.000 $0 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $5.000.000 53798 26/8/2025 $5.000.000 $0 

 



 

Plantas electricas de 

descentralizado o 

activación 

RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $2.232.143 54221 15/10/2025 $2.232.143 $0 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $6.000.000 53798 26/8/2025 $6.000.000 $0 

Producción de 

descentralizado o 

activación 

RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $2.678.571 54221 15/10/2025 $2.678.571 $0 

 



 

YAIR ANGULO 

SALAZAR 

16.919.104 de 

Cali (V) 

Prestar los servicios de 

apoyo a la producción 

general de los eventos 

descentralizados (Plaza de 

Cayzedo y Desfile de 

Colonias) del XXIX Festival 

de Música del Pacifico 

Petronio Álvarez, requerido 

para el desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a la propuesta 

económica que hace parte 

integral de la presente 

orden. 

SCD-019-073B

-2025 

9/8/2025 $7.600.000 DS-5017 24/10/2025 $7.600.000 $0 

CONSTANTINO 

HERRERA LEWIS 

    $4.000.000    $4.000.000 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $2.678.572 53798 26/8/2025 $2.678.572 $0 

Asistente de 

Producción de 

descentralizado o 

activación 

RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $1.339.286 54221 15/10/2025 $1.339.286 $0 

 



 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $1.339.285 53798 26/8/2025 $1.339.285 $0 

Auxiiar Tarima de 

descentralizado o 

activación 

RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $892.857 54221 15/10/2025 $892.857 $0 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $892.857 53798 26/8/2025 $892.857 $0 

 



 

Señaletica Basica de 

descentralizado o 

activación 

RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $892.857 54221 15/10/2025 $892.857 $0 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $800.000 53798 26/8/2025 $800.000 $0 

Escenografia escenario RICARDO 

GALEANO 

BECERRA 72A 

16.624.601 Realizar la producción 

técnica y logística 

requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en el 

Boulevard del Oriente del 

Distrito de Santiago de Cali, 

el dia 16 de agosto de 

2025, en el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-091-

2025 

14/8/2025 $892.857 54221 15/10/2025 $892.857 $0 

FR EVENTOS Y 

PRODUCCIONES 

901.371.353 Realizar el proceso de 

montaje y desmontaje de 

la produccion tecnica y 

alquiler de equipos, para la 

produccion del concierto 

de  la agrupacion Pacifican 

Power 2025  a llevarse a 

cabo 18 de septiembre de 

SCD-019-097-

2025 

14/8/2025 $2.395.000 54326 22/10/2025 $2.395.000 $0 

 



 

2025 en el teatro Municipal 

de Cali 

HAROLD 

ORDOÑEZ 

PRODUCCIONES 

SAS 73A 

900.491.629-2 Realizar el diseño de la 

producción técnica y 

logística requerida para el 

desarrollo de actividades 

descentralizadas 

(activaciones y demás) a 

llevarse a cabo en la Plaza 

de Cayzedo del Distrito de 

Santiago de Cali, los días 15 

y 16 de agosto de 2025, en 

el marco de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a las 

descripciones, cantidades, 

días y valores relacionados 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato 

SCD-019-073A

-2025 

9/8/2024 $900.000 53798 26/8/2025 $900.000 $0 

Presentadores para el 

evento central 

ROSSY LEMUS  RQ 84   $8.000.000    $8.000.000 

GLORIA 

STEPHANY 

PERLAZA 

IZQUIERDO 

1.107.065.786 

de Cali (V) 

Prestar servicios como 

presentadora para 

transmisión en vivo de la 

programación XXIX Festival 

de Música del Pacífico 

Petronio Álvarez por el 

canal regional Telepacifico, 

a llevarse a cabo del 13 al 

17 de agosto de 2025, en la 

Ciudadela Petronio Álvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo, 

en el Distrito de Santiago 

de Cali. 

SCD-019-084B

-2025 

9/8/2025 $8.000.000 DS-5008 24/10/2025 $8.000.000 $0 

SANTIAGO 

OCAMPO 

NARANJO 

1.143.878.825 

de Cali (V) 

Prestar servicios como 

presentador de las diversas 

actividades de la 

programación artística y 

cultural del XXIX Festival de 

Música del Pacifico 

Petronio Álvarez, a llevarse 

a cabo en la Ciudadela 

Petronio Àlvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo de 

Santiago de Cali, del 13 al 

18 de agosto de 2025 

SCD-019-084C

-2025 

9/8/2025 $8.000.000 DS-5037 28/10/2025 $8.000.000 $0 

CAMILO 

ANDRES 

ZAMORA 

ESCOBAR 

94.072.030 de 

Cali (V) 

Prestar servicios como 

presentador para 

transmisión en vivo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacífico Petronio Álvarez 

por el canal regional 

Telepacífico, a llevarse a 

cabo en la Ciudadela 

Petronio Álvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo, en el 

Distrito de Santiago de Cali, 

del 13 al 17 de agosto de 

2025 

SCD-019-084D

-2025 

9/8/2025 $8.000.000 DS-4860   

DS-4892 

8/10/2025  

14/10/2025 

$8.000.000 $0 

 



 

Presentadores para 

tarimas alternas del 

festival 

JACKELINE 

SALAZAR 

SANCHEZ 

67.002.431 de 

Cali (V) 

Prestar servicios como 

presentadora de tarimas 

alternas, en la Ciudadela 

Petronio Álvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo de 

Santiago de Cali, en el 

marco de desarrollo de la 

programación artística, 

académica y cultural del 

XXIX Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025 

SCD-019-090J-

2025 

12/8/2025 $3.000.000 DS-4990 23/10/2025 $3.000.000 $0 

LINA HURTADO  RQ 85   $3.000.000    $3.000.000 

EDWIN 

SANTIAGO 

MONTAÑO 

SINISTERRA 

1.144.203.228 

de Cali (V) 

Prestar servicios como 

presentador de tarimas 

alternas, en la Ciudadela 

Petronio Álvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo de 

Santiago de Cali, en el 

marco de desarrollo de la 

programación artística, 

académica y cultural del 

XXIX Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025. 

SCD-019-090H

-2025 

13/8/2025 $3.000.000 DS-4905 16/10/2025 $3.000.000 $0 

LEIDY TATIANA 

PALACIOS DINAS 

38.670.693 Prestar servicios como 

presentadora para la 

tarima principal de la zona 

de concierto, así como, la 

transmisión en vivo de la 

programación XXIX Festival 

de Música del Pacífico 

Petronio Álvarez por el 

canal regional Telepacifico, 

a llevarse a cabo del 13 al 

17 de agosto de 2025, en la 

Ciudadela Petronio Álvarez, 

ubicada en la Unidad 

Deportiva Alberto Galindo, 

en el Distrito de Santiago 

de Cali.  RQ 85 

SCD-019-090S

-2025 

13/8/2025 $5.000.000 DS-5027 27/10/2025 $5.000.000 $0 

NATHALY 

ALVAREZ 

MOSQUERA 

1.234.188.266 

de Cali (V) 

Prestar servicios como 

presentadora de tarimas 

alternas, en la Ciudadela 

Petronio Álvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo de 

Santiago de Cali, en el 

marco de desarrollo de la 

programación artística, 

académica y cultural del 

XXIX Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025. 

SCD-019-090E

-2025 

13/8/2025 $3.000.000 DS-4988 23/10/2025 $3.000.000 $0 

 



 

JUAN DIEGO 

ARIAS 

RODRIGUEZ 

-ALANA JULIETH 

NUÑEZ 

GONZALEZ 

1.192.749.229 

de Cali (V) 

Prestar servicios como 

presentadora de tarimas 

alternas, en la Ciudadela 

Petronio Álvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo de 

Santiago de Cali, en el 

marco de desarrollo de la 

programación artística, 

académica y cultural del 

XXIX Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025.Q 85 

SCD-019-090I-

2025 

13/8/2025 $2.000.000 DS-4933 21/10/2025 $2.000.000 $0 

NEIRA 

HAGNELLY 

ZUÑIGA 

AGUILAR 

1.059.985.332 

de Puerto 

Tejada (C) 

Prestar servicios como 

presentadora de tarimas 

alternas, en la Ciudadela 

Petronio Àlvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo de 

Santiago de Cali, en el 

marco de desarrollo de la 

programación artística, 

académica y cultural del 

XXIX Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025. 

SCD-019-085A

-2025 

9/8/2025 $3.000.000 DS-5016 24/10/2025 $3.000.000 $0 

CAROL YANETH  

HINOJOSA 

ANGULO 

53.120.534 de 

Bogotá D.C. 

Prestar servicios como 

presentadora de tarimas 

alternas, en la Ciudadela 

Petronio Álvarez, ubicada 

en la Unidad Deportiva 

Alberto Galindo de 

Santiago de Cali, en el 

marco de desarrollo de la 

programación artística, 

académica y cultural del 

XXIX Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025. 

SCD-019-090F

-2025 

13/8/2025 $3.000.000 DS-5045 29/10/2025 $3.000.000 $0 

RECONOCIMIENTOS          $0 

Apoyo agrupaciones 

clasificadas 

BENJAMIN 

FELIPE VANEGAS 

LOOR 

801.735.705 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4532 19/8/2025 $6.000.000 $0 

YEISON ANDRES 

MORENO MENA 

1.077.476.338 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4533 19/8/2025 $6.000.000 $0 

ORLEY HERRERA 

SOLIS 

76.339.519 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4534 19/8/2025 $6.000.000 $0 

WASHIGTON 

TORRES 

QUIÑONES 

14.479.864 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4535 19/8/2025 $6.000.000 $0 

 



 

JHON EDWAR 

VALENCIA 

MOSQUERA 

14.479.865 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4536 19/8/2025 $6.000.000 $0 

JESENIA CUERO 

TORRES 

1.064.491.310 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4537 19/8/2025 $6.000.000 $0 

ALVARO 

HILAMO DIZU 

1.062.316.269 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4538 19/8/2025 $6.000.000 $0 

JULIA ESTRADA 

DE BASTIDAS 

29.211.395 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4539 19/8/2025 $6.000.000 $0 

ERIKA MELANIA 

MIDEROS 

PALACIOS 

802.373.589 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4540 20/8/2025 $6.000.000 $0 

BRANDON 

BONILLA 

BEDOYA 

1.143.869.757 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4541 20/8/2025 $6.000.000 $0 

YENCY LORENA 

GONZALEZ 

ACOSTA 

1.062.311.381 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4542 20/8/2025 $6.000.000 $0 

NORA HERCILIA 

SALAZAR 

HURTADO 

67.039.777 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4543 20/8/2025 $6.000.000 $0 

JESUS LILOY 

ORTIZ ESTACIO 

87.431.074 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4544 20/8/2025 $6.000.000 $0 

CARLOS 

ALBERTO TEGUE 

TEGUE 

10.494.366 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4545 20/8/2025 $6.000.000 $0 

GERMAN 

PIEDRAHITA 

RENTERIA 

1.086.195.058 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4546 20/8/2025 $6.000.000 $0 

 



 

JEAN CAMILO 

MONTAÑO 

CUERO 

1.002.936.023 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4547 20/8/2025 $6.000.000 $0 

WALNER 

ALBERTO 

VALENCIA 

CAICEDO 

14.476.740 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4548 20/8/2025 $6.000.000 $0 

INGRIT GELEN 

WISAMANO 

LARA 

59.664.633 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4549 20/8/2025 $6.000.000 $0 

LORENZO DIAZ 

GAMBOA 

14.475.470 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4550 21/8/2025 $6.000.000 $0 

LINETH YAZMIN 

VENTE LOPEZ 

1.148.443.852 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4551 21/8/2025 $6.000.000 $0 

WALTER 

ECCEHOMO 

MARTINEZ 

MENA 

11.806.025 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4552 21/8/2025 $6.000.000 $0 

SERGIO ANDRES 

BERNAL 

BECHARA 

1.077.420.746 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4553 21/8/2025 $6.000.000 $0 

DORIS 

FERNANDEZ 

FRANCO 

66.748.939 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4554 21/8/2025 $6.000.000 $0 

FAJARDO 

HINESTROZA 

IZQUIERDO 

1.061.199.570 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4556 21/8/2025 $6.000.000 $0 

OTONIEL 

OROBIO 

16.479.064 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4558 21/8/2025 $6.000.000 $0 

CARLOS 

ALBERTO 

LOZANO 

CASTIBLANCO 

1.015.515.903 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4560 21/8/2025 $6.000.000 $0 

 



 

CESAR ALEXIS 

OBREGON 

HURTADO 

1.061.776.132 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4563 21/8/2025 $6.000.000 $0 

KELLY ANDREA 

ARARAT 

ARBOLEDA 

1.062.294.818 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4566 21/8/2025 $6.000.000 $0 

JOSE ARMANDO 

OROBIO VENTE 

1.059.450.439 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4567 21/8/2025 $6.000.000 $0 

RONAL ALBERTO 

CAMPAÑA 

CASTRO 

11.814.652 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4570 21/8/2025 $6.000.000 $0 

JAIME 

HERNANDEZ 

COLORADO 

10.485.998 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4571 21/8/2025 $6.000.000 $0 

FRANCISCO 

ANTONIO 

RENTERIA 

MURILLO 

94.327.002 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4572 21/8/2025 $6.000.000 $0 

JOSE ZAMID 

MOSQUERA 

PALACIOS 

82.362.210 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4573 21/8/2025 $6.000.000 $0 

DEYNER 

ANDRADE 

MOSQUERA 

1.076.326.957 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4574 21/8/2025 $6.000.000 $0 

YOHANNY 

MURILLO 

1.149.444.304 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4575 21/8/2025 $6.000.000 $0 

KAIRIM 

BUENAVENTURA 

ALVAREZ 

1.006.167.963 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4576 21/8/2025 $6.000.000 $0 

YONNIER 

YURGAKY 

JORDAN 

11.937.858 APOYO AGRUPACIONES 

CLASIFICADAS AL XXIX 

FESTIVAL DE MUSICA DEL 

PACIFICO PETRONIO 

ALVAREZ 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

17/8/2025 $6.000.000 DS-4577 21/8/2025 $6.000.000 $0 

 



 

Presentación artistica 

de agrupación 

Internacional 

PONGO - R101 - 

DELIA ZAPATA 

 RQ 79 ACUERDO DE 

COPRODUCCIÓN No. 

CNA-AC-24-002 

  $50.000.000    $50.000.000 

Artista homenajeado FUNDACION 

ESCUELA 

CANALON  

"ENSAMBLE 

HOMENAJEADA 

NIDIA 

GONGORA" 

901.046.670-1 Realizar una (01) 

presentación artística de 

música tradicional de 

pacifico colombiano de la 

maestra Nidia Sofía 

Góngora, de sesenta y 

cinco (65) minutos de 

duración, a llevarse a cabo 

en la ciudadela Petronio 

Álvarez, ubicada en la 

Unidad Deportiva Alberto 

Galindo del Distrito de 

Santiago de Cali, el día 17 

de agosto de 2025, en el 

marco de desarrollo de la 

programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, 

conforme a lo estipulado 

en la propuesta que hace 

parte integral del presente 

contrato. 

SCD-019-096-

2025 

17/8/2025 $85.000.000 54197 14/10/2025 $85.000.000 $0 

Presentaciónes 

artisticas de 

Agrupaciones 

nacionales invitadas 

AGRUPACIÓN 

DE DANZA 

"INSTITUCION 

UNIVERSITARIA 

DE LAS 

CULTURAS Y LAS 

ARTES 

POPULARES – 

IUPC" 

 RQ 81   $41.500.000    $41.500.000 

PREMIOS 

INDIVIDUALES 

         $0 

Mejor Intérprete de 

Marimba Tradicional 

JOHN ALEX DEL 

CASTILLO 

CORTES 

1.004.639.449 PREMIO MEJOR 

INTERPRETE DE MARIMBA 

TRADICIONAL 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $6.000.000 DS-4585 25/8/2025 $6.000.000 $0 

Mejor Intérprete de 

Flauta de Carrizo 

RONAL ALBERTO 

CAMPAÑA 

CASTRO 

11.814.652 PREMIO MEJOR 

INTERPRETE DE FLAUTA DE 

CARRIZO 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $6.000.000 DS-4586 25/8/2025 $6.000.000 $0 

Mejor Intérprete de 

Clarinete 

INDALECIO 

SANCHEZ 

MOSQUERA 

11.806.005 PREMIO MEJOR 

INTERPRETE DE CLARINETE 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $6.000.000 DS-4589 25/8/2025 $6.000.000 $0 

Mejor Intérprete de 

Violín 

CRISTIAN DAVID 

OCORO ALVAREZ 

1.110.288.263 PREMIO MEJOR 

INTERPRETE VIOLIN  

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $6.000.000 DS-4590 25/8/2025 $6.000.000 $0 

Mejor Intérprete Vocal 

tradicional 

OTONIEL 

OROBIO 

16.479.064 PREMIO MEJOR 

INTERPRETE VOCAL 

TRADICIONAL 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $6.000.000 DS-4591 25/8/2025 $6.000.000 $0 

Mejor Intérprete Vocal JOHAN CASTRO 

PERLAZA 

1.144.170.093 PREMIO MEJOR 

INTERPRETE VOCAL  

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $6.000.000 DS-4592 25/8/2025 $6.000.000 $0 

Mejor tema Inédito INDALECIO 

SANCHEZ 

MOSQUERA 

11.806.005 PREMIO TEMA INEDITO DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $6.000.000 DS-4593 25/8/2025 $6.000.000 $0 

 



 

Mejor Arreglo Musical CARLOS ANDRES 

BONILLA 

CARDONA 

94.072.972 PREMIO MEJOR ARREGLO 

MUSICAL 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $6.000.000 DS-4594 25/8/2025 $6.000.000 $0 

Mejor Intérprete de 

Marimba Modalidad 

Libre 

ROGER ESTEBAN 

ALEGRIA ITURRE 

1.006.201.975 PREMIO MEJOR 

INTERPRETE DE MARIMBA 

MODALIDAD LIBRE 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $6.000.000 DS-4595 25/8/2025 $6.000.000 $0 

PREMIACIÓN DE 

GRUPOS 

         $0 

Mejor Agrupación 

Conjunto de Marimba 

         $0 

Tercer Lugar de la 

Modalidad de 

Marimba y Cantos 

Tradicionales del 

Pacífico del FMPPA 

JOHAN CAMILO 

ESTACIO 

MARQUINEZ 

16.375.559 PREMIO TERCER LUGAR DE 

LA MODALIDAD DE 

MARIMBA Y CANTOS 

TRADICIONALES DEL 

PACIFICO 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $14.000.000 DS-4599 26/8/2025 $14.000.000 $0 

Segundo Lugar de la 

Modalidad de 

Marimba y Cantos 

Tradicionales del 

Pacífico del FMPPA 

NESTOR 

ALFONSO 

CASTRO 

ARAMBURO 

1.111.743.675 PREMIO SEGUNDO LUGAR 

DE LA MODALIDAD DE 

MARIMBA Y CANTOS 

TRADICIONALES DEL 

PACIFICO 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $19.000.000 DS-4608 26/8/2025 $19.000.000 $0 

Primer Lugar de la 

modalidad de 

Marimba y Cantos 

Tradicionales del 

Pacífico del FMPPA 

JOHN ALEX DEL 

CASTILLO 

CORTES 

1.004.639.449 PREMIO PRIMER LUGAR DE 

LA MODALIDAD DE 

MARIMBA Y CANTOS 

TRADICIONALES DEL 

PACIFICO 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $24.000.000 DS-4609 26/8/2025 $24.000.000 $0 

Mejor Agrupación 

Conjunto de Chirimía 

Clarinete 

         $0 

Tercer Lugar de la 

modalidad de Chirimía 

de Clarinete del 

FMPPA 

INDALECIO 

SANCHEZ 

MOSQUERA 

11.806.005 PREMIO TERCER LUGAR EN 

LA MODALIDAD DE 

CHIRIMIA DE CLARINETE 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $14.000.000 DS-4610 26/8/2025 $14.000.000 $0 

Segundo Lugar de la 

modalidad de Chirimía 

de Clarinete del 

FMPPA 

FABIO MORENO 

ARROYO 

1.077.479.869 PREMIO SEGUNDO LUGAR 

EN LA MODALIDAD DE 

CHIRIMIA DE CLARINETE 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $19.000.000 DS-4611 26/8/2025 $19.000.000 $0 

Primer Lugar de la 

modalidad de Chirimía 

de Clarinete del 

FMPPA 

ROSA DEL 

CARMEN LEMOS 

LOZANO 

51.653.783 PREMIO PRIMER LUGAR EN 

LA MODALIDAD DE 

CHIRIMIA DE CLARINETE 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $24.000.000 DS-4612 26/8/2025 $24.000.000 $0 

Mejor Agrupación 

Conjunto de Violín 

Caucano 

         $0 

Tercer Lugar de la 

modalidad de Violín 

Caucano del FMPPA 

YANSI LUCUMI 

GONZALEZ 

1.067.468.390 PREMIO TERCER LUGAR DE 

LA MODALIDAD DE VIOLIN 

CAUCANO 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $14.000.000 DS-4614 27/8/2025 $14.000.000 $0 

Segundo Lugar de la 

modalidad de Violín 

Caucano del FMPPA 

MARIA ELSA 

ZAPATA DIAZ 

34.513.972 PREMIO SEGUNDO LUGAR 

DE LA MODALIDAD DE 

VIOLIN CAUCANO 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $19.000.000 DS-4615 27/8/2025 $19.000.000 $0 

Primer Lugar de la 

modalidad de Violín 

Caucano del FMPPA 

MARIA 

DEYANIRA 

34.514.648 PREMIO PRIMER LUGAR DE 

LA MODALIDAD DE VIOLIN 

CAUCANO 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $24.000.000 DS-4616 27/8/2025 $24.000.000 $0 

 



 

BOCANEGRA 

MEJIA 

Mejor Agrupación 

modalidad Libre 

         $0 

Tercer Lugar de la 

modalidad Libre del 

FMPPA 

LEIDY LEONOR 

ORDOÑEZ SOLIS 

1.002.936.195 PREMIO TERCER LUGAR DE 

LA MODALIDAD LIBRE 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $14.000.000 DS-4617 27/8/2025 $14.000.000 $0 

Segundo Lugar de la 

modalidad Libre del 

FMPPA 

ALEJANDRO 

SALAZAR 

ANGULO 

1.144.200.657 PREMIO SEGUNDO LUGAR 

DE LA MODALIDAD LIBRE 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $19.000.000 DS-4625 28/8/2025 $19.000.000 $0 

Primer Lugar de la 

modalidad Libre del 

FMPPA 

CARLOS ANDRES 

BONILLA 

CARDONA 

94.072.972 PREMIO PRIMER LUGAR DE 

LA MODALIDAD LIBRE 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

 $24.000.000 DS-4626 28/8/2025 $24.000.000 $0 

Mejor Agrupación 

Conjunto de Chirimía 

Flauta 

         $0 

Tercer Lugar de la 

modalidad de Chirimía 

de Flauta del FMPPA 

JOSE VICENTE 

NAVAS CASTRO 

16.270.963 PREMIO TERCER LUGAR 

AGRUPACION CHIRIMIA 

FLAUTA 

DOCUEMENT

O SOPORTE 

 $14.000.000 DS-4627 28/8/2025 $14.000.000 $0 

Segundo Lugar de la 

modalidad de Chirimía 

de Flauta del FMPPA 

ELVIS EMIRO 

HERRERA 

GARCES 

76.279.867 PREMIO SEGUNDO LUGAR 

AGRUPACION  CHIRIMIA 

FLAUTA 

DOCUEMENT

O SOPORTE 

 $19.000.000 DS-4628 28/8/2025 $19.000.000 $0 

Primer Lugar de la 

modalidad de Chirimía 

de Flauta del FMPPA 

LEIDINSON 

VASQUEZ 

ANGULO 

1.111.752.261 PREMIO PRIMER LUGAR 

AGRUPACION CHIRIMIA 

FLAUTA 

DOCUEMENT

O SOPORTE 

 $24.000.000 DS-4629 28/8/2025 $24.000.000 $0 

Adecuación de espacio 

interactivo y lúdico 

para niños, niñas, 

adolescentes y familias 

en la ciudadela 

Petronio que incluye 

diseño, montaje, 

insumos, y desmontaje 

FUNDACIÓN 

PROSPERA 

PACIFICO 

901.406.841 Realizar el diseño 

escenográfico, así como la 

producción logística 

(Montaje, insumos y 

desmontaje) del espacio 

interactivo y lúdico para 

niños, niñas, adolescentes 

y familias en la ciudadela 

Petronio, que está ubicada 

en la unidad deportiva 

Alberto Galindo, conforme 

a la programación del XXIX 

Festival de Música del 

Pacifico Petronio Álvarez, a 

llevarse a cabo del 13 al 18 

de agosto de 2025, 

conforme a las 

especificaciones de 

servicio, cantidades de 

horas y personal, días y 

valores relacionados en la 

propuesta que hace parte 

integral del presente 

contrato. 

SCD-019-078-

2025 

9/8/2025 $50.000.000 54321 21/10/2025 $50.000.000 $0 

TOTAL     $3.338.038.574   $2.968.864.503 $369.174.071 

 
 

OBSERVACIONES:  
 

 



 

Desde la coordinación técnica de la interventoría, a la fecha de la revisión del informe final, 
tal y como se evidenció en el informe técnico y de acuerdo con el reporte arrojado por la 
herramienta de consolidación, monitoreo y verificación de evidencias diarias durante las 
etapas de preproducción del festival, producción y post producción, se pudo identificar la 
inejecución en cantidades por parte de las obligaciones de los siguientes contratistas: 

-​ GLOSA MALLAS Y VALLAS MARCELOREN  

DESCRIPCION UNIDAD CANT. VALOR  

Estibas de 1.20*1.1 lo da en total 184.8 
M2. M2 184,8 

$7.932.666 

 

-​ GLOSA SM LOGISTICA Y PRODUCCION 

DESCRIPCION UNIDAD CANT. VALOR  

TURNOS DE LOGISTICA 13  13 

 $ 2.165.800,00  

 
 
TOTAL, DESCUENTOS $7.932.666+ $ 2.165.800,00 =$10.098.466 
DIEZ MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. 
 
En el siguiente link anexo, desde la interventoría se presenta el desglose y evidencia de las 
inejecuciones.  

https://docs.google.com/document/d/1H6Jtyq4X0Bh8hR4IZWUiLNFXmBwCxdp6/edit?usp=drive_li
nk&ouid=100373947787315182472&rtpof=true&sd=true 

VALOR TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO- VALOR FACTURA  
 

CONVENIO INICIAL  $       8.694.384.807  

OTROSI ADICION 1  $       3.727.667.221  

OTROSI ADICION 2  $          263.200.000  

VALOR CONVENIO  $     12.685.252.028  

VALOR ACUMULADO 
CANCELADO 

 $     11.070.280.103  

SALDO A FAVOR DEL DISTRITO 
(NO EJECUTADO) 

 $          171.974.851  

VALOR FACTURA FINAL  $       1.442.997.074  

  

 
INFORME DE RENDICIÓN EJECUCIÓN TÉCNICA EQUIPO DE INTERVENTORÍA 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1H6Jtyq4X0Bh8hR4IZWUiLNFXmBwCxdp6/edit?usp=drive_link&ouid=100373947787315182472&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1H6Jtyq4X0Bh8hR4IZWUiLNFXmBwCxdp6/edit?usp=drive_link&ouid=100373947787315182472&rtpof=true&sd=true


 

A continuación se presenta el informe ejecutivo de las actividades realizadas por el equipo 
interventor desde el 30 de julio hasta el 30 de noviembre de 2025, durante las etapas de 
preproducción, producción y postproducción:  
 
 
 
 

OBLIGACIONES ACTIVIDAD VERIFICACIÓN 

Conocer los 
estudios técnicos 
y documentos 
generados dentro 
de los proyectos 
e informar en 
caso de 
encontrar alguna 
inconsistencia 
para efectos de 
subsanar la 
misma. 

  

Revisar y 
analizar los 
estudios 
técnicos y 
documentos 
generados 
dentro de los 
proyectos, 
identificando 
posibles 
inconsistencias 
e informando 
oportunamente 
a las 
instancias 
correspondient
es para su 
subsanación. 

La interventoría realizó la revisión de los 
documentos que hicieron parte de la 
ejecución del proceso “ Contrato, 
estudios previos y demás que se 
encuentra en el secop II”, También 
evidenció que estuvo atento a la 
realización de los otrosí que requirió el 
proceso en su ejecución. 

 



 

Conocer el 
clausulado del 
contrato y 
verificar el 
cumplimiento de 
los requisitos de 
legalización. 

Revisar el 
clausulado del 
contrato y 
verificar que 
cuente con los 
documentos, 
firmas, pólizas, 
registros 
presupuestales 
y demás 
requisitos de 
legalización 
establecidos 
por la 
normativa 
vigente 

La interventoría verificó y cumple con las 
obligaciones del contrato, también 
cumplió con el aporte de las pólizas de 
los otrosi adicionados a la ejecución del 
proceso. Pólizas que reposan en el 
SECOPII 

Conocer las 
propuestas 
presentadas por 
el contratista y 
verificar las 
consistencias de 
las mismas. 

Revisar 
detalladament
e la propuesta 
del contratista, 
verificando su 
consistencia 
técnica, 
jurídica, 
financiera y 
administrativa, 
e identificar 
posibles 
inconsistencias 
o desviaciones 
frente al objeto 
contractual 

La interventoría conoció la propuesta 
inicial presentada por el ASOCIADO, 
también las propuestas presentadas en 
la ejecución del contrato, siendo 
evidenciadas en las bitácoras. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1-s
BtK9W9ztciCtTcXCOpBfuDnyTNx-X_ 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1w
koRlIRoD3JQluqlj39cIis9PqxhrTJJ 

  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-sBtK9W9ztciCtTcXCOpBfuDnyTNx-X_
https://drive.google.com/drive/folders/1-sBtK9W9ztciCtTcXCOpBfuDnyTNx-X_
https://drive.google.com/drive/folders/1wkoRlIRoD3JQluqlj39cIis9PqxhrTJJ
https://drive.google.com/drive/folders/1wkoRlIRoD3JQluqlj39cIis9PqxhrTJJ


 

Garantizar que el 
contratista objeto 
de interventoría 
acredite con 
respecto al 
personal 
contratado, el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
frente al Sistema 
Integral de 
Seguridad Social, 
ARL y 
parafiscales, en 
aras de evitar 
que se presenten 
litigios o 
conflictos por 
repetición en 
contra del 
Distrito. 

Solicitar, 
revisar y 
contrastar los 
soportes de 
pago de 
aportes a 
seguridad 
social, ARL y 
parafiscales 
del personal 
vinculado por 
el asociado, 
emitiendo 
observaciones 
en caso de 
inconsistencias 
y haciendo 
seguimiento a 
su 
subsanación 

  

La interventoría para este tercer 
desembolso,  con respecto al personal 
contratado garantizo y acredito el 
cumplimiento al sistema de seguridad 
social, mediante las planillas a la 
seguridad social.   

Solicitar a los 
Contratistas 
objeto de la 
presente 
interventoría, la 
Programación de 
actividades,​
 relación y 
vinculación del 
personal 
vinculado, 
verificación de las 
obligaciones de 
los contratos 

Requerir a los 
contratistas la 
programación 
detallada de 
actividades y 
la relación del 
personal 
vinculado, 
verificando que 
dicha 
vinculación 
cumpla con los 
requisitos 
contractuales y 
reportando 

La interventoría para este tercer 
desembolso verifico la contratación del 
personal mínimo requerido con la 
ejecución de cada una de sus 
actividades plasmadas en sus contratos. 

  

Como se evidencia en el informe técnico 
aportado por el contratista,  el desarrollo 
y ejecución técnica de cada una de las 
obligaciones realizadas por el personal 
contratado. 

  

 



 

  cualquier 
inconsistencia 
para su 
corrección. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/
1A-ZoUeNNXeEJFGRxxsi1Sl_lulbs4X4S 

  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/
14qYDWogtp208Ejq4Q90GNloeNeVJnq
WR 

  

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1A-ZoUeNNXeEJFGRxxsi1Sl_lulbs4X4S
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1A-ZoUeNNXeEJFGRxxsi1Sl_lulbs4X4S
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14qYDWogtp208Ejq4Q90GNloeNeVJnqWR
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14qYDWogtp208Ejq4Q90GNloeNeVJnqWR
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14qYDWogtp208Ejq4Q90GNloeNeVJnqWR


 

De conformidad 
con lo 
establecido en el 
artículo 50 de ley 
789 de 2002, 
acreditar el 
cumplimiento del 
pago mensual de 
los aportes al 
Sistema de 
Seguridad Social 
Integral de sus 
empleados a los 
sistemas de 
salud, pensiones, 
riesgos 
profesionales, 
Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
SENA, Instituto 
Colombiano de 
Bienestar 
Familiar ICBF y 
Cajas de 
Compensación 
Familiar, 
mediante 
certificación 
expedida por el 
representante 
legal o revisor 
fiscal según el 
caso y presentar 
al interventor los 
documentos que 
acreditan tal 
cumplimiento 
conforme a la ley, 
al igual que el 

Revisar que el 
asociado 
objeto de 
interventoría y 
todos los 
contratistas 
acrediten el 
cumplimiento 
del pago 
mensual de los 
aportes al 
Sistema de 
Seguridad 
Social Integral 
de sus 
empleados a 
los sistemas 
de salud, 
pensiones, 
riesgos 
profesionales, 
Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
SENA, Instituto 
Colombiano de 
Bienestar 
Familiar ICBF 
y Cajas de 
Compensación 
Familiar, 
mediante 
certificación 
expedida por 
el 
representante 
legal o revisor​
 fiscal según el 
caso y 

  

  

La interventoría solicitó y reviso para los 
dos desembolsos aprobados, el 
cumplimiento a los aportes al sistema de 
seguridad social del asociado Fondo 
Mixto, por cada uno de los proveedores 
que requirieron aportar el pago a la 
seguridad social 

  

 



 

pago de los 
aportes 
parafiscales 
sobre la nómina 
que completa, 
cuando a ello 
haya lugar. 

presentar al 
interventor los 
documentos 
que acreditan 
tal 
cumplimiento 
conforme a la 
ley, al igual 
que el pago de 
los aportes 
parafiscales 
sobre la 
nómina que 
completa, 
cuando a ello 
haya lugar 

La aplicación de 
los correctivos 
necesarios sobre 
las 
reclamaciones 
válidas de su 
personal. 

Revisar la 
aplicación de 
los correctivos 
necesarios 
sobre las 
reclamaciones 
válidas de su 
personal. 

De acuerdo a esta obligación la 
supervisión verificó que al corte de este 
tercer informe no se presentaron 
reclamaciones por su personal. 

Verificar, 
mediante los 
medios legales 
permitidos para el 
efecto, el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
parafiscales y 
frente al Sistema 
de Seguridad 
Social Integral, 

Revisar el 
cumplimiento 
de las 
obligaciones 
parafiscales y 
frente al 
Sistema de 
Seguridad 
Social Integral, 

De acuerdo a esta obligación la 
interventoría realizó la verificación del 
cumplimiento al Sistema de Seguridad 
Social Integral, ARL durante la ejecución 
y al corte de este informe. 

 



 

ARL, a cargo del 
contratista 

ARL, a cargo 
del asociado. 

Resolver las 
consultas que 
formule el 
Contratista y 
hacer las 
observaciones 
necesarias. Las 
dudas que no 
pueda absolver 
deberá remitirlas 
para consulta a la 
dependencia 
correspondiente. 

Realizar las 
observaciones 
necesarias y 
resolver las 
dudas que el 
contratista no 
pueda 
absolver, 
remitiendolas 
para consulta 
a la 
dependencia 
correspondient
e. 

De acuerdo a esta obligación la 
interventoría realizó el seguimiento 
oportuno al contratista sobre dudas e 
inquietudes, las cuales en el transcurso 
de la ejecución fueron resueltas, por 
tanto no hubo necesidad de escalarlas a 
otra dependencia. 

Remitir 
oportunamente al 
Distrito de Cali 
para aprobación 
del ordenador del 
gasto, los 
estudios 
modificatorios al 
contrato, como 
son, adicional en 
plazo, actividades 
complementarias 
o adicionales o la 
prórroga al plazo 
inicial del 
contrato con la 
debida 
justificación, 
indicando si hay 

Realizar la 
oportuna 
remisión al 
Distrito de Cali 
para 
aprobación del 
ordenador del 
gasto, los 
estudios 
modificatorios 
al contrato, 
como son, 
adicional en 
plazo, 
actividades​
 
complementari
as o 
adicionales o 

  

Desde la interventoría se evidenció que 
el contratista remitió oportunamente los 
ajustes que se requieren para modificar 
el contrato, esto con el fin realizar un 
aclaratorio en el contrato y una adición 
por tanto para el corte de este informe se 
presentó un otrosí No. 1 y 2. . 

 



 

lugar a aplicar o 
no sanciones. 

la prórroga al 
plazo inicial del 
contrato con la 
debida 
justificación, 
indicando si 
hay lugar a 
aplicar o no 
sanciones. 

Elaborar y firmar 
conjuntamente 
con el contratista 
las actas de 
recibo parciales y 
finales, de 
acuerdo a los 
formatos 
empleados por el 
Distrito y verificar 
su adecuado 
trámite. 

Revisar la 
elaboración y 
firma 
conjuntamente 
con el 
contratista las 
actas de recibo 
parciales y 
finales, de 
acuerdo a los 
formatos 
empleados por 
el Distrito y 
verificar su 
adecuado 
trámite. 

Desde La interventoría se evidenció que 
el contratista utilizó el formato de actas 
empleado por el Distrito y su adecuado 
trámite. 

Presentar 
informes sobre el 
desarrollo de la 
Interventoría. 

Realizar 
informes sobre 
el desarrollo 
de la 
Interventoría. 

Desde La interventoría se evidenció que 
para el corte de este informe la 
interventoría presentó en su tercer 
desembolso Informe técnico, informe 
financiero, soporte técnicos y soportes 
financieros, parafiscales 

 



 

En caso de existir 
desacuerdos con 
el contratista, se 
deberá recopilar 
toda la 
información 
técnica y 
administrativa 
que permita 
definir de manera 
concreta su 
alcance. 

Realizar la 
recopilación de 
toda la 
información 
técnica y 
administrativa 
que permita 
definir de 
manera 
concreta el 
alcance del 
contratista de 
acuerdo si 
llegase a 
existir  algún 
desacuerdo. 

De acuerdo a esta obligación La 
interventoría realizó el seguimiento por si 
se presenta algún desacuerdo en el 
proceso de ejecución del festival y en el 
desarrollo de la interventoría, pero no se 
presentó ningún desacuerdo, por tanto la 
ejecución técnica del festival se 
desarrolló con éxito 

Informar al 
ordenador del 
gasto de manera 
oportuna, y con 
copia al 
asociado, cuando 
se evidencie 
incumplimiento 
en alguna de las 
actividades a 
ejecutar. 

Presentar la  
información al  
ordenador del 
gasto de 
manera 
oportuna, y 
con copia al 
asociado, 
cuando se 
evidencie 
incumplimiento 
en alguna de 
las actividades 
a ejecutar 

De acuerdo a esta obligación La 
interventoría realizó el seguimiento, pero 
para la fecha de presentación de este 
informe no se presentó ningún 
incumplimiento en las actividades 
ejecutadas tanto en el convenio del 
festival como en el contrato de la 
interventoría. 

 



 

Mantener 
comunicación 
con el personal 
operativo y 
administrativo, 
profesional y 
técnico que 
desarrolle el 
objeto del 
contrato. 

Mantener la 
comunicación 
con el personal 
operativo y 
administrativo, 
profesional y 
técnico que 
desarrolle el 
objeto del 
contrato. 

Desde La interventoría se mantiene 
constante comunicación con el personal 
operativo, administrativo y técnico que 
desarrolle el objeto del contrato. 

  

Personal que en el desarrollo de la 
ejecución del Festival y posterior a él, ha 
mantenido una excelente comunicación, 
que permitió la buena ejecución del 
Festival . 

Atender 
solicitudes, 
inquietudes o 
requerimientos 
que formulen 
usuarios o 
agentes externos, 
en relación con la 
ejecución del 
contrato objeto 
de interventoría, 
y que sean 
reorientados por 
el Distrito de Cali. 

Brindar 
atención de 
solicitudes, 
inquietudes o 
requerimientos 
que formulen 
usuarios o 
agentes 
externos, en 
relación con la 
ejecución del 
contrato objeto 
de 
interventoría, y 
que sean 
reorientados 
por el Distrito 
de Cali. 

  

  

Desde La interventoría de acuerdo a 
esta obligación realizó el seguimiento 
para que el contratista brindará la 
atención necesaria a las inquietudes y/o 
solicitudes a requerimientos que 
formulen los usuarios o agentes 
externos. 

 



 

Hacer 
seguimiento y 
control de las 
actuaciones del 
asociado de 
carácter 
financiero, 
contable y 
presupuestal; así 
mismo, el 
interventor 
deberá verificar 
que el contrato 
esté debidamente 
soportado con los 
recursos 
presupuestales 
requeridos. 

Realizar el 
seguimiento y 
control de las 
actuaciones 
del asociado 
de carácter 
financiero, 
contable y 
presupuestal; 
así mismo, el 
interventor 
deberá 
verificar que el 
contrato esté 
debidamente 
soportado con 
los recursos 
presupuestales 
requeridos 

Desde La interventoría se evidenció para 
el corte de este informe el seguimiento y 
control de las actuaciones del asociado 
en lo referente a los aspectos 
financieros, contables y presupuestales. 

  

Como se puede evidenciar en los 
desembolsos aprobados por el 
contratista, el cual hizo el seguimiento y 
el debido contrato a las actuaciones de 
carácter financiero y contable. 

Llevar un registro 
cronológico y 
actualizado de 
los pagos, 
ajustes y 
deducciones 
efectuados. 

Realizar 
registro 
cronológico y 
actualizado de 
los pagos, 
ajustes y 
deducciones 
efectuados. 

La interventoría llevó un registro 
cronológico y actualizado de los pagos, 
ajustes y deducciones realizados 
durante la ejecución contractual, el cual 
presentará para desembolso. 

  

También se puede evidenciar en los 
desembolsos aprobados con el Fondo 
Mixto  

 



 

Estudiar, 
supervisar, hacer 
recomendaciones
, aprobar o 
rechazar los 
procedimientos​
 propuestos por 
el contratista para 
la realización de 
la ejecución del 
contrato 

Realizar  el  
estudio, la 
supervisión, 
las 
recomendacio
nes, la 
aprobación o 
el rechazo de 
los 
procedimientos 
propuestos por 
el contratista 
para la 
realización de 
la ejecución 
del contrato 

La interventoría realizo el seguimiento y 
control de la ejecución del convenio con 
el Fondo Mixto, también se pudo 
evidenciar que desde la supervisión a la 
interventoría se hicieron 
recomendaciones para la buena 
ejecución del contrato. 

Supervisar el 
cumplimiento de 
los programas de 
trabajo del 
contratista y 
presentar​
 periódicamente, 
previo acuerdo 
con el Distrito de 
Cali, los informes 
de seguimiento 
de los programas 
de trabajo. 

Revisar los 
programas de 
trabajo del 
contratista y 
presentar 
periódicament
e, previo 
acuerdo con el 
Distrito de Cali, 
los informes de 
seguimiento de 
los programas 
de trabajo. 

La interventoría dio cumplimiento al plan 
de trabajo y cronograma presentado, 
evidenciándose en el seguimiento y 
control de la ejecución del contrato. 

  

Dado lo anterior dicha información se 
puede evidenciar en los informes 
presentados para este tercer 
desembolso. 

 



 

Verificar que el 
asociado utilice el 
personal y los 
equipos 
ofrecidos, en las 
condiciones 
aprobadas por la 
entidad y 
previstas en la 
propuesta. 

Revisar que el 
asociado 
utilice el 
personal y los 
equipos 
ofrecidos, en 
las 
condiciones 
aprobadas por 
la entidad y 
previstas en la 
propuesta. 

  

  

La interventoría verificó que el asociado 
utilizó el personal y los equipos en las 
condiciones aprobadas por la entidad y 
previstas en la propuesta. 

  

En la ejecución del convenio con el 
Fondo mixto la interventoría verificó el 
cumplimiento de cada una de las 
personas contratadas con sus 
respectivos equipos requeridos. 

Mantener 
personal 
calificado y 
competente en 
número 
suficiente, para 
un adecuado y 
oportuno 
desempeño de 
las funciones de 
la Interventoría. 

Revisar que se 
cuente con el 
personal 
calificado y 
competente en 
número 
suficiente, para 
un adecuado y 
oportuno 
desempeño de 
las funciones 
de la 
Interventoría: 
Un (1) Director 
de 
Interventoría, 
Un 
(1)Coordinador 
Técnico, Un 
(1) 
Coordinador 

La interventoría contrato el siguiente 
personal mínimo para el cumplimiento 
del objeto del contrato y a continuación 
se presentan las actividades realizadas 
por cada una de las personas 
contratadas: 

  

Cargo de DIRECCIÓN 
INTERVENTORÍA A  MICHEL 
SEPÚLVEDA, con número de contrato 
PS 006 - 4148.010.26.1.0990-2025,  
quien realizó  la coordinación general y  
Supervisión del cumplimiento 
contractual. 

  

 



 

Administrativo, 
dos (2) apoyos 
técnicos, dos 
(2) apoyos 
administrativos
, Un (1) 
Coordinador 
Financiero, un 
(1) apoyo 
financiero, un 
(1) 
Coordinador 
Jurídico, un (1) 
apoyo jurídico, 
un (1) 
Ingeniero 
Eléctrico, un 
(1) Ingeniero 
Ambiental y 
Sanitario, un 
(1) Profesional 
SISO, un (1) 
Productor y 
once (11) 
apoyos 
logísticos. 

Realizó la gestión de la relación con la 
entidad contratante y la dirección del 
equipo. 

  

Toma de decisiones estratégicas. 

  

Revisión y entrega de informes oficiales 

  

Aseguramiento de la trazabilidad 
documental, cumplimiento legal y ético 

  

 



 

COORDINADOR TÉCNICO 

  

La interventoría contrato a Angelica 
Sepulveda, con contrato No. PS 026 - 
4148.010.26.1.0990-2025, quien realizó 
el seguimiento a las actividades de 
campo. 

  

El seguimiento a los requerimientos del 
proyecto. 

Líder del equipo en campo, 

Distribución de actividades 

  

Seguimiento a metas 

  

Cumplimiento de indicadores 

  

Validación de las operaciones en campo 
en las fases de preproducción, 
producción y post producción. 

  

Elaboración de informes técnicos, 
observaciones y recomendaciones del 
ejercicio. 

  

Supervisión de montajes, cronogramas 
de producción, rider técnico, 

 



 

necesidades de tarimas, luces, sonido, 
seguridad. 

APOYO TÉCNICO (2) 

  

Para prestar el apoyo técnico, de 
acuerdo a los requisitos mínimos son 
dos PS que la interventoría contrato y se 
evidencio el cumplimiento de las 
siguientes actividades:  

  

Viviana Maria Sanchez Escobar con 
contrato No. PS 
004-4148.010.26.1.0990-2025 y Jessica 
Patricia Orozco Lozano con contrato No.  
PS 010- 4148.010.26.1.0990-2025 

  

Las cuales realizó el apoyo en el 
seguimiento a actividades de campo. 

  

Levantamiento de evidencias de los 
eventos 

  

Seguimiento a metas, cumplimiento de 
indicadores. 

  

 



 

Validación de las operaciones en las 
fases de preproducción, producción y 
post producción. 

  

Elaboración de informes técnicos, control 
de cronogramas 

  

Redacción de observaciones y 
recomendaciones del ejercicio. 

  

APOYO FINANCIERO 

  

La interventoría contrató a Juan Carlos 
Torres, con No. de contrato No.  PS 028 
- 4148.010.26.1.0990-2025, quien realizó  
el apoyo al seguimiento presupuestal, 
verificación de ejecución financiera. 

  

Control de pagos 

  

Legalización de recursos 

  

Revisión y aprobación de informes 
financieros de avance y cierre. 

 



 

COORDINADOR FINANCIERO 

  

La interventoría contrato al señor 
Mauricio Alexander Martinez, con 
contrato No. PS 029 - 
4148.010.26.1.0990-2025, el cual realizó 
el seguimiento presupuestal. 

  

La verificación de ejecución financiera 

  

El control de pagos 

  

La legalización de recursos 

  

La revisión y aprobación de informes 
financieros de avance y cierre. 

  

COORDINADOR JURIDICO 

  

La interventoría contrato al señor David 
Ballesteros con contrato No PS 016 - 
4148.010.26.1.0990-2025, quien realizó 
la verificación contractual 

  

 



 

El cumplimiento normativo, revisión de 
actos administrativos, revisión de 
alianzas y/o contrapartidas, conceptos 
normativos. 

  

APOYO JURIDICO 

  

La interventoría contrato a la señora 
Gladys Margot Reyes, con contrato 
No.PS 019 - 4148.010.26.1.0990-2025, 
quién realiza para el corte de este 
informe el apoyo en la verificación 
contractual 

  

Cumplimiento normativo, revisión de 
actos administrativos. 

  

Revisión de alianzas y/o contrapartidas, 
conceptos normativos. 

  

 



 

COORDINADOR ADMNISTRATIVO 

  

La interventoría contrato a la señora 
Paola Andrea Sanchez, con contrato No. 
PS 011- 4148.010.26.1.0990-2025, quién 
realiza para el corte de este informe, las 
siguientes actividades: 

  

Estar atenta  que todos los documentos 
requeridos (actas, informes, permisos, 
seguros, etc.) estén al día. Controla la 
trazabilidad documental del proyecto. 

  

Identifica desviaciones administrativas y 
contractuales. 

  

Reporta irregularidades y propone 
acciones correctivas a tiempo. 

  

Supervisa el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad (SISO), aunque 
el técnico lo ejecute. 

  

Redacta informes periódicos 
(intermedios y finales) sobre avances 
físicos y administrativos. 

  

 



 

Controla que contratistas y proveedores 
estén registrados correctamente y al día 
con obligaciones. 

APOYO ADMNISTRATIVO 

  

La interventoría contrato a dos apoyos 
administrativo: 

  

Claudia Lopez, con contrato No.PS 009 - 
4148.010.26.1.0990-2025 y Francisco 
Godoy con contrato No. PS 014- 
4148.010.26.1.0990-2025, quienes 
apoyaron para el corte de este informe 
las siguientes actividades: 

  

La identificación de todos los 
documentos requeridos (actas, informes, 
permisos, seguros, etc.) estén al día. 
apoya en el Control de la trazabilidad 
documental del proyecto. 

  

Apoya la Identificación de desviaciones 
administrativas y contractuales. 

  

Reporta irregularidades a tiempo.  apoya 
en la redacción de informes periódicos 
(intermedios y finales) sobre avances 
físicos y  administrativos.Controla que 
contratistas y proveedores estén 
registrados correctamente y al día con 

 



 

obligaciones. sistematización de 
documentos. 

 



 

APOYO LOGISTICA 

  

La interventoría contrato a 11 logísticos 
que se mencionan a continuación: 

  

●       Diego Fernando Caicedo, 
contrato No. PS 003 - 
4148.010.26.1.0990-2025 

  

●       Alejandro Gomez Duque, con 
contrato No. PS 0023 - 
4148.010.26.1.0990-2025. 

  

●       Ana Yanci Carabal, con 
contrato No. PS 0018 - 
4148.010.26.1.0990-2025. 

  

●   ​ Kelly Ruiz, con contrato No. PS 
0013 - 
4148.010.26.1.0990-2025. 

  

●       Jonatan Ramirez con contrato 
No. PS 008 - 
4148.010.26.1.0990-2025 

  

 



 

●   ​ Jose Abel Cuero, con contrato 
No. PS 002 - 
4148.010.26.1.0990-2025. 

  

●       Lesly Vivian Castro, con 
contrato No. PS 0022 - 
4148.010.26.1.0990-2025. 

  

●       Anny  Zuriany Lopez, con 
contrato No. PS 0017 - 
4148.010.26.1.0990-2025 

  

●   ​ Miguel Angel Aguirre, con 
contrato No. PS 0012 - 
4148.010.26.1.0990-2025. 

  

●       Stiven Castro Valencia, con 
contrato No. PS 007 - 
4148.010.26.1.0990-2025. 

  

●   ​ Jhency Banguera Hurtado, con 
contrato No. PS 001 - 
4148.010.26.1.0990-2025 

  

Los cuales realizaron las siguientes 
actividades: 

  

Apoyo en el seguimiento de los eventos  
en sus fases de preproducción, 

 



 

producción y post producción, 
elaboración bitácoras diarias 
comunicación de observaciones y 
recomendaciones del ejercicio al 
coordinador técnico y profesional SISO. 

  

Recolección de evidencias fotográficas, 
actas entre otros insumos para el apoyo 
en la elaboración de los informes 
técnicos de interventoría. 

  

Desde la supervisión también se 
evidencio el personal requerido en el 
otrosi No. 2, cumplio con el desarrollo de 
las actividades, entre el personal 
requerido para el apoyo logístico, el cual 
la interventoría  les realizó otrosí son: 

  

 Alejandro Gómez logístico 

Diego Caicedo logístico 

  

 



 

PROFESIONAL SISO 

  

La interventoría contrató a KELLY 
ACUÑA, con contrato No. .PS 027 - 
4148.010.26.1.0990-2025,  quien realizó 
las siguientes actividades: 

  

La sensibilización, Diagnóstico y 
evaluación inicial de riesgos, revisión del 
plan de seguridad. 

  

Revisión de permisos de trabajo en 
alturas y cumplimiento normativo en la 
presentación planillas de seguridad al 
dia, ARL 

  

Supervisión en el montaje y desmontaje 

  

Supervisión a la  gestión ambiental, 
gestión de emergencias 

  

Reporte e informes diarios 

  

Coordinación con entes externos 
Asegurar que se cumplan todos los 
requerimientos legales y normativos 
locales. 

 



 

INGENIERO ELECTRICISTA 

  

La interventoría contrato a Andres 
Castro, con contrato No. PS 025 - 
4148.010.26.1.0990-2025, quien 
realizará la evaluación de la capacidad 
instalada, puntos de conexión, 
distribución de cargas y protecciones. 

  

Verifica que los diseños eléctricos 
propuestos por el contratista cumplan 
con la normatividad vigente (RETIE, 
NTC 2050, Código Eléctrico 
Colombiano). 

  

Inspecciona la instalación de plantas 
eléctricas, tableros, cableado, 
luminarias, torres de iluminación y 
conexiones para tarimas, zonas 
gastronómicas, comerciales y técnicas. 

  

Verifica que los materiales utilizados 
cumplan con los estándares de calidad y 
sean aptos para el uso temporal en 
espacios públicos. 

  

 



 

INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL 

  

La interventoría contrato a Juan Felipe 
Rudas, con contrato No. PS 020 - 
4148.010.26.1.0990-2025, quien realizó 
la verificación de la instalación, ubicación 
y mantenimiento de baños portátiles, 
garantizando su cantidad adecuada 
según el aforo y condiciones de acceso. 

  

Controlar el cumplimiento de las normas 
técnicas sobre el manejo y disposición 
de aguas residuales, evitando 
vertimientos inadecuados o 
contaminación del suelo. 

  

Revisar la limpieza, recolección 
periódica y disposición de residuos 
generados en baños, cocinas y zonas 
comunes 

Supervisa que el contratista implemente 
un Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) adecuado a la magnitud 
del evento. 

  

Verificar la clasificación, recolección, 
transporte y disposición final de los 
residuos, con separación en la fuente 
(orgánicos, reciclables y no 
aprovechables). 

 



 

  

Hace seguimiento al uso de 
contenedores, puntos ecológicos y rutas 
de recolección establecidas en el evento. 

  

Evaluó posibles afectaciones al entorno 
(áreas verdes, cuerpos de agua, fauna o 
flora urbana) por montaje de tarimas, 
estructuras, circulación de público o uso 
de equipos. 

  

Revisó la implementación de medidas de 
control de ruido, emisiones atmosféricas 
y polvo, especialmente en montajes, 
desmontajes o en eventos al aire libre. 

  

Verificó que los espacios de preparación 
y expendio de alimentos cumplan 
condiciones sanitarias mínimas. 

  

Controlar que se sigan prácticas de 
higiene, conservación en frío, 
manipulación adecuada y disposición de 
residuos orgánicos. 

 



 

PROFESIONAL EXPERTO EN 
EVENTOS DE GRAN FORMATO 
(PRODUCTOR) 

  

La interventoría contrato a Daniela 
Gomez Duque, con contrato No. PS 015 
- 4148.010.26.1.0990-2025 quien realizó 
las siguientes actividades: 

  

Realizó la verificación que el contratista 
cumpla con los cronogramas de montaje, 
diseño de producción y distribución de 
espacios (tarimas, zonas de 
gastronomía, bebidas, artesanías, etc.). 

  

Supervisar que los diseños 
escenográficos, rider técnico, planos de 
montaje y riders de producción estén 
ajustados a las condiciones 
contractuales y del sitio. 

  

Evaluó los ensayos técnicos y artísticos, 
pruebas de sonido, iluminación y 
escenografía en cada tarima (principal, 
alterna, de cocinas tradicionales, etc.). 

  

Validó la coordinación logística 
interinstitucional, incluyendo el 
alistamiento en sitios descentralizados. 

  

 



 

Superviso el cumplimiento del 
cronograma de actividades, manejo de 
tiempos de cada acto, transiciones y 
programación artística. 

  

  

Verificó la correcta operación técnica de 
los elementos de producción (audio, 
luces, video, pantallas, generadores, 
etc.). 

  

Garantizar la adecuada coordinación del 
talento artístico, personal logístico, 
técnicos y seguridad, según planes 
operativos. 

  

  

Verificó que el contratista cumpla con el 
cronograma de desmontaje y la entrega 
a satisfacción de los espacios 
intervenidos. 

  

Validó la ejecución de encuestas o 
mecanismos de evaluación del evento 
por parte del contratista. 

  

Apoyó en la elaboración del informe final 
de interventoría, en el componente de 
producción. 

 



 

  

Desde la supervisión se pudo evidenciar 
que el otrosi realizado a Daniela Gomez, 
la cual realizó las actividades de su 
contrato. 

  

A continuación desde la supervisión se 
relacionan las tres (3) personas nuevas 
contratadas por la interventoría y que 
desde la supervisión se pudo evidenciar 
la ejecución y el cumplimiento de cada 
una de las obligaciones de sus 
contratos: 

  

PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

  

La interventoría contrato a KELLY 
STEFANIE LEZAMA ZULUAGA con No. 
de contrato No. PS 027 - 
4148.010.26.1.0990-2025, la cual realizó 
las siguientes actividades para el 
desarrollo del Festival Petronio Alvarez: 

  

Verificó que exista un plan de 
comunicación aprobado. 

  

Verificó el uso adecuado de logos 
oficiales (Secretaría de Cultura, Alcaldía, 
Festival). 

 



 

  

Revisó piezas gráficas, videos y 
contenidos difundidos (formatos, calidad, 
alineación. 

con la marca del festival). 

  

Hizo control de que no haya usos 
indebidos de la imagen institucional o 
ausencia de 

logos obligatorios. 

  

Monitoreó el cumplimiento del plan de 
medios (radio, prensa, redes, TV, medios 

comunitarios, etc.). 

  

Verificó la publicación o difusión efectiva 
de contenidos acordados. (alianzas) 

  

Validó evidencias: links, capturas, 
audios, clipping de prensa, pautas 
emitidas. 

  

Hizo seguimiento a la estrategia de 
cubrimiento en tiempo real (fotografía, 

transmisiones, redes sociales, boletines, 
etc.). 

  

 



 

Verificó la presencia del equipo de 
comunicaciones del operador durante el 
evento. 

  

Aseguro el registro audiovisual de las 
actividades principales. 

  

Analizó informes de métricas en redes 
sociales, visitas a la web, impactos en 
medios. 

  

Validó que se cumplan metas mínimas si 
están en el contrato (alcance, 
visualizaciones, 

interacción). 

  

Redactó informes técnicos parciales y 
finales con análisis de cumplimiento, 
evidencias y recomendaciones. 

  

Asistió como veedor/a  eventos públicos 
de promoción, ruedas de prensa o 
lanzamientos. 

  

Verificó cumplimiento de cronogramas y 
calidad en la ejecución comunicativa. 

  

 



 

INGENIERO ELECTRICISTA 

  

La interventoría contrato al Ingeniero 
HERNÁN ENRIQUE CONCHA 
OROZCO, con contrato No. PS 033 
-4148.010.26.1.0990-2025, el cual 
realizó las siguientes actividades: 

  

Realizó la evaluación de la capacidad 
instalada, puntos de conexión, 
distribución de cargas y protecciones. 

  

Realizó la verificación que los diseños 
eléctricos propuestos por el contratista 
cumplan con la normatividad vigente 
(RETIE, NTC 2050, Código Eléctrico 
Colombiano). 

  

Realizó la Inspección de la instalación 
de plantas eléctricas, tableros, cableado, 
luminarias, torres de iluminación y 
conexiones para tarimas, zonas 
gastronómicas, 

comerciales y técnicas. 

  

Verificó que los materiales utilizados 
cumplan con los estándares de calidad y 

 



 

sean aptos para el uso temporal en 
espacios públicos. 

  

La interventoría contrato a EDGAR 
RAFAEL SÁNCHEZ con contrato No. PS 
032 -4148.010.26.1.0990-2025, el cual 
realizó las siguientes actividades: 

  

Realizó el apoyo en la identificación de 
todos los documentos requeridos ( 
Actas, informes, permisos, seguros, etc), 
estén al día. 

  

Realizó el apoyo en el control de la 
trazabilidad documental del proyecto. 

  

Realizó el apoyo en la identificación de 
desviaciones administrativos y 
contractuales 

  

Realizó el reporte de irregularidades a 
tiempo.  

  

Realizo el apoyo en la redacción de 
informe periodicos ( Intermedios y 

 



 

finales) sobre avances fisicos y 
administrativos. 

  

Realizo el control que los contratistas y 
proveedores estuvieran registrados 
correctamente y al dia con la 
obligaciones. 

  

Realizó la sistematización de 
documentos. 

  

A continuación se dejan los link donde 
reposan los contratos de cada uno de las 
personas contratadas por la interventoría 
y cada uno de los informes de 
actividades: 

  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/
14qYDWogtp208Ejq4Q90GNloeNeVJnq
WR 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1k
Kr9dlCGxc1jdPRIw2hHEoInH68Jx0vM 

  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/
129MJGsHmyTJ_6GO0blrCVXzYvtHdRi
Zl 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14qYDWogtp208Ejq4Q90GNloeNeVJnqWR
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14qYDWogtp208Ejq4Q90GNloeNeVJnqWR
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14qYDWogtp208Ejq4Q90GNloeNeVJnqWR
https://drive.google.com/drive/folders/1kKr9dlCGxc1jdPRIw2hHEoInH68Jx0vM
https://drive.google.com/drive/folders/1kKr9dlCGxc1jdPRIw2hHEoInH68Jx0vM
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/129MJGsHmyTJ_6GO0blrCVXzYvtHdRiZl
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/129MJGsHmyTJ_6GO0blrCVXzYvtHdRiZl
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/129MJGsHmyTJ_6GO0blrCVXzYvtHdRiZl


 

  

25. Concertar 
reuniones con el 
Distrito de Cali o 
sus 
representantes, 
para analizar el 
avance, control 
de costos, 
reclamaciones de 
contratistas, etc, 
y mantenerlo 
plenamente 
informado sobre 
el avance de las 
obligaciones en 
desarrollo de los 
contratos objeto 
de interventoría. 

Coordinar y 
participar de 
las reuniones 
con el Distrito 
de Cali o sus 
representantes
, para analizar 
el avance, 
control de 
costos, 
reclamaciones 
de contratistas, 
etc, y 
mantenerlo 
plenamente 
informado 
sobre el 
avance de las 
obligaciones 
en desarrollo 
de los 
contratos 
objeto de 
interventoría. 

La interventoría participo activamente en 
los comités técnicos convocadas por el 
Distrito de Cali, en las cuales se 
analizaron avances, control de costos y 
reclamaciones presentadas por el 
contratista. Asimismo, se mantuvo 
informado al Distrito de manera 
permanente sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato. 

26. Asesorar al 
Distrito de Cali en 
la solución de las 
discrepancias de 
carácter técnico o 
contractual que 
surjan con el 
contratista 
durante el 

Realizar 
asesoría al 
Distrito de Cali 
en la solución 
de las 
discrepancias 
de carácter 
técnico o 
contractual 
que surjan con 

La interventoría frente a la obligación de 
asesorar al Distrito de Cali en la solución 
de discrepancias de carácter técnico o 
contractual durante el desarrollo del 
contrato, el contratista ha cumplido con 
lo requerido. Durante los comités 
técnicos operativos, la interventoría 
participó activamente en la revisión de 
propuestas y cotizaciones para las 
adquisiciones del evento, presenciando 

 



 

desarrollo del 
contrato. 

el contratista 
durante el 
desarrollo del 
contrato. 

las presentaciones y analizando los 
aspectos relevantes. Además, brindó 
seguimiento en campo durante el 
Festival, participando directamente en el 
tratamiento de cada situación que se 
generaba en coordinación con la 
producción del evento. En todos los 
casos en que surgieron inquietudes o se 
requirieron precisiones de orden técnico 
o legal, la interventoría proporcionó 
oportunamente el acompañamiento y la 
orientación necesaria, asesorando a la 
Secretaría de Cultura para la adecuada 
toma de decisiones. 

27. Elaborar 
planes de 
contingencia para 
atender eventos 
imprevistos que 
puedan afectar la​
 seguridad, 
calidad, costo o 
plazo, de manera 
que se eviten o 
mitiguen las 
implicaciones de​
 tales eventos. 

Realizar la 
elaboración de 
planes de 
contingencia 
para atender 
eventos 
imprevistos 
que puedan 
afectar la 
seguridad, 
calidad, costo 
o plazo, de 
manera que se 
eviten o 
mitiguen las 
implicaciones 
de​
 tales eventos. 

La interventoría informa que, respecto a 
la obligación de elaborar planes de 
contingencia para atender eventos 
imprevistos que puedan afectar la 
seguridad, calidad, costo o plazo del 
contrato, durante el periodo evaluado no 
se presentaron situaciones que 
requirieran la activación o formulación de 
dichos planes. En consecuencia, no fue 
necesario implementar medidas 
adicionales de contingencia en esta 
etapa de ejecución. 

 



 

28. En caso de 
ser necesario el 
contratista y el 
interventor deben 
solicitar 
acompañamiento 
de la respectiva 
ARL con el fin de 
mitigar los 
riesgos. 

Realizar en 
caso de ser 
necesario el 
acompañamie
nto de la 
respectiva ARL 
con el fin de 
mitigar los 
riesgos, en 
caso de ser 
necesario 

La interventoría informa que, frente a la 
obligación de solicitar el 
acompañamiento de la respectiva ARL 
cuando las condiciones así lo exijan para 
la mitigación de riesgos, durante el 
periodo evaluado no se evidenciaron 
situaciones que ameritan dicha gestión. 
En consecuencia, no fue necesario 
requerir el apoyo de la ARL para el 
desarrollo de las actividades ejecutadas 
en esta etapa del contrato. 

29. Las demás 
que sean 
inherentes a un 
cabal, eficiente, 
oportuno y eficaz 
cumplimiento del​
 objeto 
contractual 

Dar 
cumplimiento 
de las demás 
obligaciones 
que sean 
inherentes a 
un cabal, 
eficiente, 
oportuno y 
eficaz 
cumplimiento 
del objeto 
contractual 

En relación con la obligación de atender 
todas aquellas actividades inherentes a 
un cabal, eficiente, oportuno y eficaz 
cumplimiento del objeto contractual, La 
interventoría dio cumplimiento adecuado 
a los requerimientos efectuados durante 
el periodo evaluado. El contratista ha 
mantenido disposición permanente, ha 
atendido las solicitudes de manera 
oportuna y ha ejecutado las acciones 
necesarias para el adecuado desarrollo 
de las actividades propias del contrato, 
conforme a los lineamientos impartidos 
por la supervisión 

 



 

30. Preparar, 
dentro de los 
términos 
correspondientes, 
el acta de 
liquidación 
bilateral del 
convenio y 
proyectar el acta 
de liquidación 
unilateral del 
mismo cuando 
las circunstancias 
así lo exijan, 
dentro del 
procedimiento 
previsto y 
enviarla a la 
Secretaría de 
Cultura para su 
respectiva 
revisión 
acompañada del 
estado de cuenta 
emitido por el 
Grupo Interno de 
Trabajo de 
Gestión 
Financiera 

Consolidar 
toda la 
información 
que 
correspondient
e para 
posteriormente 
proyectar el 
del acta de 
liquidación 
bilateral del 
convenio y 
proyectar el 
acta de 
liquidación 
unilateral del 
mismo cuando 
las 
circunstancias 
así lo exijan, 
dentro del 
procedimiento 
previsto y 
enviarla a la 
Secretaría de 
Cultura para 
su respectiva 
revisión 
acompañada 
del estado de 
cuenta emitido 
por el Grupo 
Interno de 
Trabajo de 
Gestión 
Financiera 

  

Para el presente periodo, La 
interventoría determina que no es 
procedente iniciar la actividad 
correspondiente a la preparación del 
acta de liquidación bilateral del convenio, 
toda vez que dicho proceso requiere el 
cumplimiento del 100% de las 
obligaciones contractuales y la 
presentación del informe final por parte 
del contratista. En esta etapa, el 
contratista se encuentra únicamente en 
la entrega de su tercer informe final; por 
consiguiente, la elaboración del acta de 
liquidación no es aplicable en este 
momento. 

  

 



 

 
 

1.​ OBLIGACIÓN: Conocer los estudios técnicos y documentos generados dentro de los 
proyectos e informar en caso de encontrar alguna inconsistencia para efectos de subsanar la 
misma. 

 
La interventoría a través de la Dirección y coordinación Jurídica revisó y analizó los estudios técnicos 
y documentos generados dentro de los proyectos, identificando posibles inconsistencias e 
informando oportunamente a las instancias correspondientes para su subsanación. 
 

  
 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Cpifw4Dz57rCbDEtnytN33YfUo6lSh2U 
 
 
 

2.​ OBLIGACIÓN: Conocer el clausulado del contrato y verificar el cumplimiento de los requisitos 
de legalización. 

 
Así mismo la interventoría revisó el clausulado del contrato y verificando los documentos, firmas, 
pólizas, registros presupuestales y demás requisitos de legalización establecidos por la normativa 
vigente para la correcta ejecución del contrato. 
 

 
 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-YajjuaiWA9JyWmyXscVstZ7bo2orMx3 
 

3.​ OBLIGACIÓN: Conocer las propuestas presentadas por el contratista y verificar las 
consistencias de las mismas. 

 
El equipo directivo, jurídico, financiero, técnico y administrativo de la interventoria revisó 
detalladamente la propuesta del operador, FONDO MXTO, verificando su consistencia técnica, 
jurídica, financiera y administrativa, con el fin de identificar posibles inconsistencias o desviaciones 
frente al objeto contractual, como se evidencia en el informe técnico, jurídico y financiero, soportados 

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Cpifw4Dz57rCbDEtnytN33YfUo6lSh2U
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-YajjuaiWA9JyWmyXscVstZ7bo2orMx3


 

sobre las herramientas de consolidación y seguimiento diario, denominado “bitácoras de 
seguimiento”. 

 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1-sBtK9W9ztciCtTcXCOpBfuDnyTNx-X_ 
https://drive.google.com/drive/folders/1wkoRlIRoD3JQluqlj39cIis9P 
 

4.​ OBLIGACIÓN: Garantizar que el contratista objeto de interventoría acredite con respecto al 
personal contratado, el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema Integral de 
Seguridad Social, ARL y parafiscales, en aras de evitar que se presenten litigios o conflictos 
por repetición en contra del Distrito. 

 
 
Como se evidencia anteriormente, en el capítulo de la revisión, verificación y alcance financiero, la 
interventoría revisó y pudo validar la idoneidad de los soportes de pago de aportes a seguridad 
social, ARL y parafiscales del personal vinculado por el asociado FONDO MIXTO. De igual forma se 
verificó el cumplimiento por parte del asociado, de todos los contratistas, pago mensual de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de sus empleados a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el 
representante legal o Revisor fiscal según el caso.  
 

   
 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1hdMleI2IgKeFgAn-ZqGunB4nqOXKu6TT 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1j6TLOpLnlG1XDa1fPOqBe_mOmAFtXdIn 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1pZIiX7DJDaNBUUhVDXz-xqd-hZQPeSET 
 

5.​ OBLIGACIÓN: Solicitar a los Contratistas objeto de la presente interventoría, la Programación 
de actividades, relación y vinculación del personal vinculado, verificación de las obligaciones 
de los contratos 

 
La interventoría a través de su coordinación técnica realizó la labor de verificación, revisión e 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-sBtK9W9ztciCtTcXCOpBfuDnyTNx-X_
https://drive.google.com/drive/folders/1wkoRlIRoD3JQluqlj39cIis9P
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1hdMleI2IgKeFgAn-ZqGunB4nqOXKu6TT
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1j6TLOpLnlG1XDa1fPOqBe_mOmAFtXdIn
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1pZIiX7DJDaNBUUhVDXz-xqd-hZQPeSET


 

identificación programación detallada de actividades, entregada por los contratistas en las etapas de 
preproducción y producción del festival, así como la relación del personal vinculado, verificando que 
dicha vinculación cumpliera con los requisitos contractuales, como se evidencia en la matriz de 
“INFORME TÉCNICO”, pag.29 de este documento.  
 

 
 

6.​ OBLIGACIÓN: De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002, 
acreditar el cumplimiento del pago mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor 
fiscal según el caso y presentar al interventor los documentos que acreditan tal cumplimiento 
conforme a la ley, al igual que el pago de los aportes parafiscales sobre la nómina que 
completa, cuando a ello haya lugar. 

 
Como se evidencia anteriormente, en el capítulo de la revisión, verificación y alcance financiero, la 
interventoría revisó y pudo validar la idoneidad de los soportes de pago de aportes a seguridad 
social, ARL y parafiscales del personal vinculado por el asociado FONDO MIXTO. De igual forma se 
verificó el cumplimiento por parte del asociado, de todos los contratistas, pago mensual de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de sus empleados a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el 
representante legal o Revisor fiscal según el caso.  
 

   
 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1hdMleI2IgKeFgAn-ZqGunB4nqOXKu6TT 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1j6TLOpLnlG1XDa1fPOqBe_mOmAFtXdIn 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1pZIiX7DJDaNBUUhVDXz-xqd-hZQPeSET 
 

7.​ OBLIGACIÓN: La aplicación de los correctivos necesarios sobre las reclamaciones válidas de 
su personal. 

 
La interventoría, a través de la Coordinación Jurídica realizó oportunamente la remisión y ajustes que 
fueron necesarios, asociados a la modificación del contrato de interventoría: aclaratorio, y la adición 
presupuestal al contrato interadministrativo.  
 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1hdMleI2IgKeFgAn-ZqGunB4nqOXKu6TT
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1j6TLOpLnlG1XDa1fPOqBe_mOmAFtXdIn
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1pZIiX7DJDaNBUUhVDXz-xqd-hZQPeSET


 

  
 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-YajjuaiWA9JyWmyXscVstZ7bo2orMx3 
 

8.​ OBLIGACIÓN: Resolver las consultas que formule el Contratista y hacer las observaciones 
necesarias. Las dudas que no pueda absolver deberá remitirlas para consulta a la 
dependencia correspondiente. 

 
Atendiendo a la obligaciones de la interventoría, desde la dirección de la misma se dio cumplimiento 
efectivo a la comunicación con el personal operativo, manteniendo comunicación con el personal 
operativo y administrativo, profesional y técnico durante todas las etapas del desarrollo del festival y 
posterior a este, en la etapa de consolidación y ordenamiento de evidencias, así como en la 
consolidación de actas e informes parciales y final.  
 

   
 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-sBtK9W9ztciCtTcXCOpBfuDnyTNx-X_ 
 
 

9.​ OBLIGACIÓN: Remitir oportunamente al Distrito de Cali para aprobación del ordenador del 
gasto, los estudios modificatorios al contrato, como son, adicional en plazo, actividades 
complementarias o adicionales o la prórroga al plazo inicial del contrato con la debida 
justificación, indicando si hay lugar a aplicar o no sanciones. 

 
Dando cumplimiento a las obligaciones del contrato la interventoría dio cumplimiento al plan de 
trabajo y cronograma presentado, evidenciándose en el seguimiento y control de la ejecución del 

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-YajjuaiWA9JyWmyXscVstZ7bo2orMx3
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-sBtK9W9ztciCtTcXCOpBfuDnyTNx-X_


 

contrato presentando periódicamente, previo acuerdo con el Distrito de Cali, los informes de 
seguimiento de los programas de trabajo. 
 

 
https://drive.google.com/file/d/1rxEytVrTv0m6B6j0yXXDZwZ-EUveSfze/view?usp=drive_link  
 

10.​OBLIGACIÓN: Remitir oportunamente al Distrito de Cali para aprobación del ordenador del 
gasto, los estudios modificatorios al contrato, como son, adicional en plazo, actividades 
complementarias o adicionales o la prórroga al plazo inicial del contrato con la debida 
justificación, indicando si hay lugar a aplicar o no sanciones. 

 
Desde la interventoría se evidenció que el contratista remitió oportunamente los ajustes que se 
requieren para modificar el contrato, esto con el fin realizar un aclaratorio en el contrato y una adición 
por tanto para el corte de este informe se presentó un otrosí No. 1 y 2. . 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1ZsUvjFXWd5pspybxS1_RX23jz_bP4_mo?usp=drive_link  
 

11.​OBLIGACIÓN: Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista las actas de recibo parciales 
y finales, de acuerdo a los formatos empleados por el Distrito y verificar su adecuado trámite. 

 
Desde La interventoría se evidenció que el contratista utilizó el formato de actas empleado por el 
Distrito y su adecuado trámite. 
 

 
https://docs.google.com/document/d/1t_oh6oUC2Agtab3LG4pFt5yuNLiX0yUW/edit?usp=drive_link&
ouid=116152432546172756310&rtpof=true&sd=true 
 

12.​OBLIGACIÓN: Verificar que el asociado utilice el personal y los equipos ofrecidos, en las 
condiciones aprobadas por la entidad y previstas en la propuesta. 

 
Atendiendo las obligaciones del contrato la interventoría dio cumplimiento revisando que el 
contratista haya utilizado el personal y los equipos ofrecidos, en las condiciones aprobadas por la 
entidad y previstas en la propuesta como se puede evidenciar en el informe técnico presentado al 
distrito. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1rxEytVrTv0m6B6j0yXXDZwZ-EUveSfze/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZsUvjFXWd5pspybxS1_RX23jz_bP4_mo?usp=drive_link


 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1I2aNEyj8nMohcSWxZwJd0xgnn5DkjXOm?usp=drive_link  
 

13.​OBLIGACIÓN: Mantener personal calificado y competente en número suficiente, para un 
adecuado y oportuno desempeño de las funciones de la Interventoría. 

 
Según lo establecido en las obligaciones contractuales la interventoría realizo la contratación del 
personal calificado y competente en número suficiente, para un adecuado y oportuno desempeño de 
las funciones de la Interventoría: Un (1) Director de Interventoría, Un (1)Coordinador Técnico, Un (1) 
Coordinador Administrativo, dos (2) apoyos técnicos, dos (2) apoyos administrativos, Un (1) 
Coordinador Financiero, un (1) apoyo financiero, un (1) Coordinador Jurídico, un (1) apoyo jurídico, 
un (1) Ingeniero Eléctrico, un (1) Ingeniero Ambiental y Sanitario, un (1) Profesional SISO, un (1) 
Productor y once (11) apoyos logísticos y cumpliendo con las misma se estipularon las funciones y 
evidencias realizadas por los mismos como se demuestra en la pagina 6 a la 27 y sus respectivos 
informes como se demuestra en el link de abajo. 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1rOnq213b--7DG5k38ONDHSV2GymXNN3P?usp=drive_link  
 

14.​OBLIGACIÓN: Concertar reuniones con el Distrito de Cali o sus representantes, para analizar 
el avance, control de costos, reclamaciones de contratistas, etc, y mantenerlo plenamente 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1I2aNEyj8nMohcSWxZwJd0xgnn5DkjXOm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rOnq213b--7DG5k38ONDHSV2GymXNN3P?usp=drive_link


 

informado sobre el avance de las obligaciones en desarrollo de los contratos objeto de 
interventoría. 

 
La interventoría según las obligaciones estipuladas en el contrato Coordino y participo de las 
reuniones con el Distrito de Cali o sus representantes, para analizar el avance, control de costos, 
reclamaciones de contratistas, etc, y mantenerlo plenamente informado sobre el avance de las 
obligaciones en desarrollo, también participó activamente en los comités técnicos convocadas por el 
Distrito de Cali, en las cuales se analizaron avances, control de costos y reclamaciones presentadas 
por el contratista. Asimismo, se mantuvo informado al Distrito de manera permanente sobre el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 
 

 
https://drive.google.com/drive/folders/11XcLeH8NsNbK2sDc1l9h5QAhtcIw3RoM?usp=drive_link  
 

15.​OBLIGACIÓN: Asesorar al Distrito de Cali en la solución de las discrepancias de carácter 
técnico o contractual que surjan con el contratista durante el desarrollo del contrato. 

 
La interventoría frente a la obligación de asesorar al Distrito de Cali en la solución de discrepancias 
de carácter técnico o contractual durante el desarrollo del contrato, el contratista ha cumplido con lo 
requerido. Durante los comités técnicos operativos, la interventoría participó activamente en la 
revisión de propuestas y cotizaciones para las adquisiciones del evento, presenciando las 
presentaciones y analizando los aspectos relevantes. Además, brindó seguimiento en campo durante 
el Festival, participando directamente en el tratamiento de cada situación que se generaba en 
coordinación con la producción del evento. En todos los casos en que surgieron inquietudes o se 
requirieron precisiones de orden técnico o legal, la interventoría proporcionó oportunamente el 
acompañamiento y la orientación necesaria, asesorando a la Secretaría de Cultura para la adecuada 
toma de decisiones. 
 

16.​OBLIGACIÓN: Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan 
afectar la seguridad, calidad, costo o plazo, de manera que se eviten o mitiguen las 

 

https://drive.google.com/drive/folders/11XcLeH8NsNbK2sDc1l9h5QAhtcIw3RoM?usp=drive_link


 

implicaciones de tales eventos. 
 
La interventoría informa que respecto a la obligación de elaborar planes de contingencia para 
atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo del contrato, 
durante el periodo evaluado no se presentaron situaciones que requirieran la activación o 
formulación de dichos planes. En consecuencia, no fue necesario implementar medidas adicionales 
de contingencia en esta etapa de ejecución. 
 

17.​OBLIGACIÓN: En caso de ser necesario el contratista y el interventor deben solicitar 
acompañamiento de la respectiva ARL con el fin de mitigar los riesgo 

 
La interventoría informa que, frente a la obligación de solicitar el acompañamiento de la respectiva 
ARL cuando las condiciones así lo exijan para la mitigación de riesgos, durante el periodo evaluado 
no se evidenciaron situaciones que ameritan dicha gestión. En consecuencia, no fue necesario 
requerir el apoyo de la ARL para el desarrollo de las actividades ejecutadas en esta etapa del 
contrato. 
 

18.​OBLIGACION: Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz 
cumplimiento del objeto contractual 

 
En relación con la obligación de atender todas aquellas actividades inherentes a un cabal, eficiente, 
oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual, La interventoría dio cumplimiento adecuado a 
los requerimientos efectuados durante el periodo evaluado. El contratista ha mantenido disposición 
permanente, ha atendido las solicitudes de manera oportuna y ha ejecutado las acciones necesarias 
para el adecuado desarrollo de las actividades propias del contrato, conforme a los lineamientos 
impartidos por la supervisión. 
 

19.​OBLIGACION: Preparar, dentro de los términos correspondientes, el acta de liquidación 
bilateral del convenio y proyectar el acta de liquidación unilateral del mismo cuando las 
circunstancias así lo exijan, dentro del procedimiento previsto y enviarla a la Secretaría de 
Cultura para su respectiva revisión acompañada del estado de cuenta emitido por el Grupo 
Interno de Trabajo de Gestión Financiera. 

 
Para el presente periodo, la interventoría determino que no es procedente iniciar la actividad 
correspondiente a la preparación del acta de liquidación bilateral del convenio, toda vez que dicho 
proceso requiere el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales y la presentación del 
informe final por parte del contratista. En esta etapa, el contratista se encuentra únicamente en la 
entrega de su tercer informe final; por consiguiente, la elaboración del acta de liquidación no es 
aplicable en este momento. 
 
 
 
 
 

EDGAR RAFAEL SÁNCHEZ BELTRÁN 
REPRESENTANTE LEGAL CORPORACIÓN MIXTA 

PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, 
EDUCATIVO, SOCIAL Y LABORAL CORPO MIXTA 

 

 
 

 


	INTRODUCCION 
	El XXIX Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez es un evento cultural de gran relevancia, no solo para la región del Pacífico colombiano, sino también para todo el país.  
	 
	El presente informe jurídico tiene como finalidad verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la fase de ejecución del Convenio Interadministrativo a partir del treinta (30) de julio de 2015, conforme al acta de entrega por parte de la supervisión, conforme al marco normativo, y las condiciones pactadas contractualmente. 
	 
	La importancia de realizar un análisis exhaustivo y una validación jurídica a lo largo de la ejecución del contrato no puede subestimarse. Este proceso asegura que todas las actividades y decisiones estén enmarcadas dentro de las normativas legales vigentes, evitando así posibles incumplimientos, controversias legales y protegiendo los intereses de todas las partes involucradas.  
	 
	La validación jurídica durante la ejecución del contrato no solo garantiza el cumplimiento de los requisitos legales, sino que también contribuye a la transparencia y eficiencia en la utilización de los recursos asignados, asegurando que se satisfagan plenamente las necesidades planteadas en el proyecto. Así, el éxito del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez depende en gran medida de una supervisión jurídica rigurosa y constante.  
	 
	En este sentido, la validación jurídica durante la etapa de ejecución de los contratos asociados al festival son de vital importancia, pues no solo garantiza que las contrataciones realizadas estén alineadas con las normativas legales vigentes, sino que también aseguran que cada etapa del proceso contractual—desde la suscripción hasta la ejecución—se desarrolle en estricto cumplimiento de los objetivos del proyecto y de las necesidades que este pretende satisfacer, en los términos y condiciones de los requerimientos elevados por parte de la Secretaría de Cultura.   
	 
	Por su parte, en el marco de la ejecución del contrato se requiere una validación continua y detallada que permita garantizar el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo estipulado, dentro de los plazos establecidos y con la calidad exigida.  
	 
	Ahora bien, el proceso de supervisión y/o interventoría desde el componente jurídico permite detectar a tiempo cualquier incumplimiento o desviación, facilitando la implementación de medidas correctivas que eviten perjuicios mayores y aseguren que los objetivos del festival se cumplan plenamente.  
	 
	En este orden de ideas, el presente informe desde el componente jurídico comprenderá la validación de requisitos de perfeccionamiento del convenio interadministrativo, la suscripción de los contratos que buscaban satisfacer los requerimientos presentados por parte de la Secretaría de Cultura, las recomendaciones trasladadas por parte de la interventoría al Fondo Mixto, y las recomendaciones generales, que permiten en un proceso futuro la validación de los requerimientos adicionales y el cumplimiento de manera general de los compromisos adquiridos. 
	 
	OBJETIVO 
	 
	De conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y las cláusulas segunda y octava del contrato de interventoría N° 4148.010.27.1.0099-2025 presento el presente informe jurídico. 
	 
	El objetivo de este informe es analizar el cumplimiento jurídico del convenio interadministrativo objeto de interventoría, de conformidad al alcance jurídico establecido en la cláusula  segunda del contrato de interventoría correspondiente a verificar que el operador cumpla con todas las disposiciones legales, contractuales y reglamentarias aplicables, vigilar el cumplimiento de obligaciones laborales, tributarias, de seguridad social, derechos de autor, protección de datos personales y licencias requeridas, Acompañar la interpretación de cláusulas contractuales y actuar como instancia técnica en caso de situaciones de incumplimiento o controversia, Asegurar que la ejecución contractual se enmarque en los principios de legalidad, transparencia, buena fe y responsabilidad. 
	 
	Durante el período reportado, se realizaron revisiones documentales, visitas al contratista y análisis de actas de comité.  
	 
	METODOLOGÍA JURÍDICA DE EVALUACIÓN 
	 
	La evaluación se efectuó mediante una revisión documental, análisis normativo y contraste de obligaciones contractuales, utilizando un sistema de observaciones para clasificación de cumplimiento de las obligaciones. 
	 
	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES PRINCIPALES 
	 
	•  Cláusulas Esenciales: El asociado ha ejecutado las obligaciones establecidas especialmente en las cláusulas segunda y quinta del convenio objeto de interventoría, relacionadas con el alcance del objeto y los compromisos específicos del asociado respectivamente. 
	 
	En cumplimiento de lo establecido en el numeral 9 de la cláusula quinta del contrato, referente a adelantar y llevar a cabo los procesos de contratación de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de este convenio con cargo a los recursos aportados por la Secretaría de cultura de Santiago de Cali , sin embargo, toda la contratación que realice el asociado, en el marco de este convenio, debe realizarse de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia, teniendo en cuenta los principios de publicidad. 
	 
	CONDICIONES INICIALES DE EJECUCIÓN  
	 
	 
	Registro Presupuestal 
	 
	GARANTÍAS Y APROBACIÓN 
	 
	Se revisan y validan las siguientes pólizas como requisitos iniciales de ejecución:  
	 
	AMPARO 
	SUFIENCIENCIA 
	VALOR ASEGURADO 
	VIGENCIA 
	NUMERO DE POLIZA 
	Cumplimiento 
	convenio 
	$1.913.876.961,40 
	Desde 19/07/2025 – Hasta 15/05/2026 
	 
	45-44-101167918 
	Pago de Salarios y prestaciones sociales 
	convenio 
	$765.550.784,56 
	Desde 19/07/2025 – Hasta 15/11/2028 
	45-44-101167918 
	Calidad del servicio 
	$1.913.876.961,40 
	Desde 19/07/2025 – Hasta 15/05/2026 
	45-44-101167918 
	Responsabilidad Civil Extracontractual 
	$711.750.000 
	 
	Desde 19/07/2025 – Hasta 15/11/2025 
	45-40-101092540 
	 
	Las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual emitidas por la aseguradora Seguros del Estado, cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 2.2.1.2.3.1.12., 2.2.1.2.3.1.13., 2.2.1.2.3.1.15. y 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082/2015, para el inicio de la ejecución del contrato. 
	 
	INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
	 
	De conformidad con lo reportado en la plataforma SECOP II, se evidencio que la ejecución del convenio fue fijada una vez se dio cumplimiento a los requisitos, cuya fecha, conforme al soporte adjunto es reportado el día 21 de julio de 2025. 
	 
	El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, destino el 
	drive para organizar los documentos para el ejercicio de interventoría del informe final, a través de este drive la interventoría pudo conocer los requerimientos, a la dirección de interventoría se le compartió el 31 de julio 
	de 2025.  
	 
	https://drive.google.com/drive/folders/1j6TLOpLnlG1XDa1fPOqBe_mOmAFtXdIn?usp=share_link  
	 
	 
	 
	En cada carpeta se puede encontrar una subcarpeta de correos enviados con imagen del mensaje enviado para solicitar cotización a los proveedores, una subcarpeta de correo recibidos con imagen de los correos recibidos, una subcarpeta con las cotizaciones y otra subcarpeta con la información del requerimiento recibido de la Secretaría Distrital de Cultura. 
	 
	 
	​ 
	 
	 
	OBSERVACIONES DEL INFORME JURÍDICO 
	 
	 
	 
	 
	​ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Póliza adición modificación No. 1: 
	 
	AMPARO 
	SUFIENCIENCIA 
	VALOR ASEGURADO 
	VIGENCIA 
	NUMERO DE POLIZA 
	Cumplimiento 
	convenio 
	$2.734.411.070,00 
	Desde 19/07/2025 – Hasta 15/05/2026 
	 
	45-44-101167918 anexo 1 
	Pago de Salarios y prestaciones sociales 
	convenio 
	$1.093.764.411,00 
	Desde 19/07/2025 – Hasta 15/11/2028 
	45-44-101167918 
	anexo 1 
	Calidad del servicio 
	$2.734.411.070,00 
	Desde 19/07/2025 – Hasta 15/05/2026 
	45-44-101167918 
	anexo 1 
	Responsabilidad Civil Extracontractual 
	$711.750.000 
	 
	Desde 19/07/2025 – Hasta 15/11/2025 
	45-40-101092540 
	 
	Fecha de aprobación: 08 de agosto de 2025. 
	Póliza adición modificación No. 2: 
	 
	AMPARO 
	SUFIENCIENCIA 
	VALOR ASEGURADO 
	VIGENCIA 
	NUMERO DE POLIZA 
	Cumplimiento 
	convenio 
	$2.789.051.070,00 
	Desde 19/07/2025 – Hasta 15/05/2026 
	 
	45-44-101167918 anexo 1 
	Pago de Salarios y prestaciones sociales 
	convenio 
	$1.115.620.428,00 
	Desde 19/07/2025 – Hasta 15/11/2028 
	45-44-101167918 
	Calidad del servicio 
	$2.734.411.070,00 
	Desde 19/07/2025 – Hasta 15/05/2026 
	45-44-101167918 
	anexo 1 
	Responsabilidad Civil Extracontractual 
	$$2.789.051.070,00 
	 
	Desde 19/07/2025 – Hasta 15/11/2025 
	45-40-101092540 
	Fecha de aprobación: 20 de agosto de 2025. 
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