
 

ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. CD-108-2025 

Entre los suscritos, a saber, el Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento de 
Girardot, en calidad de Entidad Contratante, y el Contratista, identificado según 
consta en el expediente contractual, se deja constancia de la suspensión temporal 
del Contrato No. CD-108-2025, cuyo objeto es: 

“Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para la 
actualización de los estatutos y el Manual de Contratación del Instituto 
Municipal de Turismo, Cultura y Fomento de Girardot, de conformidad con los 
lineamientos jurídicos aplicables a la modernización institucional y los 
lineamientos generales de contratación en Colombia.” 

I. Antecedentes 

1. El contrato fue celebrado conforme a la normatividad vigente en materia de 
contratación estatal. 

2. Durante la ejecución contractual se ha evidenciado la necesidad de adelantar 
mesas de trabajo, revisiones técnicas y validaciones institucionales que 
requieren la participación activa de las diferentes dependencias del Instituto. 

3. Con ocasión del cierre de la vigencia fiscal y la disminución de la operación 
administrativa propia de las festividades de fin de año, no es posible 
garantizar la continuidad y oportunidad de dichas actividades, lo cual afecta 
temporalmente la correcta ejecución del objeto contractual. 

II. Causal de la suspensión 

La Entidad considera procedente suspender temporalmente la ejecución del 
contrato, por razones de orden administrativo e institucional, con el fin de garantizar 
que la ejecución se retome en condiciones que permitan el cumplimiento integral 
del objeto contractual y la calidad de los productos esperados. 

III. Decisión 

En mérito de lo expuesto, el Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento de 
Girardot dispone: 

1. Suspender la ejecución del Contrato No. CD-108-2025 a partir del día 23 de 
diciembre de 2025. 



 

2. Durante el término de la suspensión se interrumpen los plazos contractuales, 
los cuales se reanudarán una vez se suscriba el acta de reinicio 
correspondiente. 

3. La suspensión no genera modificación al valor del contrato ni implica 
reconocimiento de costos adicionales. 

IV. Reanudación 

La ejecución del contrato se reanudará mediante acta de reinicio, una vez se 
restablezcan las condiciones administrativas y operativas que dieron lugar a la 
suspensión. 

V. Vigencia 

La presente acta forma parte integral del Contrato No. CD-108-2025 y se suscribe 
en constancia de lo aquí acordado. 

En constancia, se firma en la ciudad de Girardot, a los 23 días del mes de diciembre 
de 2025. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
JUAN FELIPE ROBLES VANEGAS                    JOSE EDUARDO NIETO                 
Director                                                                Contratista  
INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO, 
CULTURA Y FOMENTO DE GIRARDOT 
 
 


