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CONSIDERACIONES: 1. Que el día 29 de mayo de 2025 las partes suscribieron el Contrato No. 

CO1.PCCNTR. 7906795, cuyo objeto contractual consiste en: “Suministrar los materiales y 

elementos necesarios para atender los programas de formación en las diferentes áreas en 

construcción–electricidad, agroindustria–gastronomía, agropecuaria, bisutería–artesanal–turismo, 

peluquería, reactivos, gestión documental y administrativa en el Complejo Tecnológico Turístico y 

Agroindustrial del Occidente Antioqueño. Lote 1 – Agroindustria y Gastronomía.” 2. Que el contrato 

inició ejecución el día 29 de mayo de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución. 3. Que el valor total del contrato, luego de las adiciones 

debidamente formalizadas, asciende a la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 

NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($373.090.529,00) IVA incluido, valor que no será 

modificado mediante el presente otrosí.  4. Que el plazo de ejecución contractual fue inicialmente 

pactado hasta el 30 de noviembre de 2025, posteriormente ampliado hasta el 30 de diciembre de 

2025. 5. Que mediante Solicitud de Modificación No. 05 y Justificación Técnica, la supervisión del 

contrato evidenció la necesidad de ampliar nuevamente el plazo de ejecución, debido a que no fue 

posible culminar oportunamente la adecuación, mantenimiento y reparación de la infraestructura 

destinada al funcionamiento de la cafetería, así como para garantizar la entrega completa y 

oportuna de los materiales requeridos para el inicio de las actividades académicas del año 2026. 6. 

Que la ampliación del plazo solicitada no altera la naturaleza del contrato, no modifica su objeto, 

no implica adición presupuestal ni afecta el equilibrio económico del mismo, y se encuentra 

ajustada a los principios de planeación, economía, responsabilidad y continuidad del servicio 

público. 7. Que, como consecuencia de la ampliación del plazo de ejecución hasta la vigencia 2026, 

se hace necesario constituir la respectiva reserva presupuestal, de conformidad con el Estatuto 

Orgánico del Presupuesto, las normas presupuestales vigentes y los lineamientos internos del SENA, 

a fin de garantizar la adecuada atención de las obligaciones contractuales pendientes de ejecución 

y pago. 8. Que el contratista manifestó su conformidad con la ampliación del plazo y con las 

condiciones aquí pactadas, comprometiéndose a continuar con la ejecución del contrato en los 

términos establecidos. 

CLÁUSULA PRIMERA. Modificar el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 

CO1.PCCNTR.7906795 de 2025, estableciendo como nueva fecha de terminación el treinta (30) de 

abril de dos mil veintiséis (2026). 

CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR TOTAL DEL CONTRATO: El valor total del contrato no se modifica y 

continuará siendo la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVENTA MIL 

QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($373.090.529,00) IVA incluido, conforme a las adiciones 

previamente formalizadas. 

CLÁUSULA TERCERA. RESERVA PRESUPUESTAL: En atención a la ampliación del plazo de ejecución 

contractual y al cruce de vigencias fiscales, el presente contrato será llevado a reserva presupuestal, 

de conformidad con la normativa presupuestal vigente, con el fin de amparar las obligaciones 

pendientes de ejecución y pago que se causen en la vigencia fiscal 2026. 

La constitución de la reserva presupuestal no implica modificación del valor contractual ni genera 

reconocimiento de sumas adicionales a favor del contratista, y se realizará conforme a los 

procedimientos internos del SENA y a las disponibilidades presupuestales correspondientes. 
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CLÁUSULA CUARTA. GARANTÍAS: El CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia de la garantía única 

contractual, ajustándola al nuevo plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato, y notificar 

oportunamente a la aseguradora para que proceda a lo de su competencia. 

CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS: Las demás cláusulas, obligaciones y 

condiciones pactadas en el Contrato No. CO1.PCCNTR.7906795 de 2025 continúan vigentes y sin 

modificación alguna. 

CLÁUSULA SEXTA. PUBLICACIÓN: La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser 

publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia 

Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley 

y decretos reglamentarios. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas 

establecidas en el Contrato NRO. CO1.PCCNTR. 7906795 de 2025. 

 

 

Nota: La fecha de suscripción de este documento será la misma fecha dada por el SECOP II al momento de 
aprobación de las partes por medio de la plataforma transaccional SECOP II.  

 

Proyectó: Sara Bedoya – Jurídica  


