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Barranquilla, 29 de diciembre del 2025. 

 

 

Señores  

SENA REGIONAL ATLÁNTICO 

Intercentros 

Ciudad  

   

 

Ref. Solicitud de prórroga contrato No. CO1.PCCNTR.8728293 

 

Objeto: 8-9208-775 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE KITS CAMPESENA 

QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DEL SERVICIO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y APOYAR LA FORMACIÓN EN LOS 

CONTEXTOS RURALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN QUE 

EJECUTAN LAS METAS DE CAMPESENA. 

 

Yo OSVALDO ENRIQUE GENEY GENEY identificado con cedula 92.260.889, 

en calidad de representante legal de la empresa Compañía, Agricultura y 

Ganadería de Colombia S.A.S., identificada con NIT 901542550-3, empresa a 

cargo de la ejecución del contrato de la referencia, me remito a la entidad para 

solicitar muy comedidamente se realice una modificación a las condiciones 

contractuales representada está en una prórroga y adición en tiempo justificado 

en la siguiente exposición de motivos:  

 

- Limitación de inventarios: Los proveedores encargados del suministro de 

los kits han manifestado no contar actualmente con el stock requerido para 

dar cumplimiento oportuno a las entregas, situación que ha generado 

retrasos en los tiempos inicialmente previstos para la adquisición de los 

bienes. Esta condición obedece a factores de disponibilidad en la cadena 

de suministro, los cuales se ven afectados por cierres de inventario.  

- Temporada de fin de año: Aunado a lo anterior, dicha situación se ve 

agravada por la temporada de fin de año (mes de diciembre), periodo en 

el cual muchas empresas reducen su capacidad operativa, presentan 

cierres temporales o disminuyen su personal, lo que impacta directamente 

la producción, despacho y entrega de los insumos requeridos. 

 

En este sentido, la ampliación del plazo resulta necesaria y razonable para 

garantizar la correcta adquisición de los kits Campesena, en aras de asegurar el 

cumplimiento del objeto contractual y evitar afectaciones en la calidad de los 

insumos, por tal razón se requiere considerar una extensión del periodo 

contractual de dos meses, es decir hasta el 28 de febrero del 2026, de tal se 

permita superar las limitaciones previamente expuestas y culminar 
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satisfactoriamente las actividades previstas, sin comprometer los principios de 

eficiencia, responsabilidad y cumplimiento que rigen la contratación. 

 

Agradecemos su colaboración en este proceso.  

 

 

Firma:   

 

 

__________ __________ 

Dirección: Carrera 61B 70 - 34 

Teléfono: (4) 4010258 Celular:3142586139 

Correo: cagriculturayganaderia@gmail.com 

Ciudad: Barranquilla 
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