CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

SOLICITUD DE ADICION / PRORROGA O MODIFICACION | A,ﬁ,

Instituto Colombiano Agropecuario

Libermdy Orden

ADICION X PRORROGA MODIFICACION

| 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X ORDEN CONVENIO

Numero: NdeS-MC-001-2020 de 2020

Objeto: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionados
del instituto colombiano agropecuario — ICA en Norte de Santander

Supervisor/interventor: Cirley Aleyda Cuervo Rodriguez

Contratista: Yerith Arley Soto Cobos/ Electricontroles y Servicios SAS

Valor inicial del contrato: $12.297.050
6 meses y/o hasta el treinta (30) de diciembre de 2020 y/o hasta

Plazo inicial de ejecucion del contrato: ¢ hresupuesto asignado sin que supere la vigencia 2020.

Fecha de inicio del contrato: 23 de Junio de 2020

Fecha de terminacion del contrato: 30 de Diciembre de 2020

| 2. ANTECEDENTES

Prérrogas NINGUNA
Adicién No. Tiempo (dias calendario)

Fecha de terminacién del contrato de acuerdo

. . dia de mes de afio
con la prérroga:
Adiciones NINGUNA
Adicion No. Valor ($)
Valor total final del contrato: $ Valor suscrito en numeros
Suspensiones NINGUNA
Fecha de la suspension Tiempo (dias calendario)
dia/mes/ano
Fecha de terminacién del contrato de acuerdo . -
el dia de mes de afio
con la suspension:
Modificaciones NINGUNA
Adicién No. Clausula N° Descripcion
| 3. INFORMACION DE LA SOLICITUD
Numero de CDP 3920 del 18 de mayo del 2020
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Libermdy Orden

SOLICITUD DE ADICION / PRORROGA O MODIFICACION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

ICA¥

Instituto Colombiano Agropecuario

Adiciones: Se solicita adicionar seiscientos cuatro mil novecientos cincuenta pesos ($604.950) incluido IVA.
Clausula No.

Cuarta - valor del contrato

Valor total final del contrato:

Justificacio
n de la
solicitud:

Valor ($)
12.297.050

Forma de pago: El Instituto Colombiano Agropecuario ICA pagara el valor de la presente adicién, luego de la
presentacion de la factura mensual con el lleno de los requisitos exigidos por la ley, una vez sean recibidos los
servicios objeto de la presente contratacion, a través del Grupo de Gestion Financiera de la Entidad, acorde con
las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la presentacion de la factura con el cumplimiento de los requisitos administrativos, fiscales y
parafiscales y acta de recibido a satisfaccién por parte del Supervisor.

Doce millones novecientos dos mil pesos MCTE $
12.902.000.00

Con fecha 23 de junio del 2020 se realizé acta de inicio dentro del proceso de contratacion
NdeS-MC-001-2020 cuyo objeto es contratar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de aire acondicionados del instituto colombiano agropecuario — ICA en
Norte de Santander el cual a la fecha se encuentra en ejecucion.

Con base en lo anterior solicito respetuosamente se realice adicion al contrato NdeS-001-2020
con el fin de atender desmonte de aire acondicionado y mantenimientos preventivo-correctivo
que se han presentado en la ejecucion del mismo de la siguiente manera:

En la oficina - punto de atencién al ganadero el aire acondicionado de 34.000 BTU presenta
dafio total por tanto se requiere desmontar este aire para darlo de baja, asi mismo se requiere
el mantenimiento de cuatro aires acondicionados del laboratorio fitosanitario que no habian sido
incluidos en el contrato inicial.
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Cirley Aleyda Cuervo Rodriguez
Supervisor

Original: Gerencia Seccional. Copia: Supervisor

Preparoé: Cirley Cuervo

Vo.Bo: Rito Solano

4-1012

CODIFICACIO SERVICIO / DESCRIPCION VALOR
ITEM (1) | N UNsPsc (2) | CANTIDAD TECNICA (3) UNITARIO TOTAL
Desmontaje de Aire
1 72101511 1 acondicionado de 34.000 BTU 98.361 98.361
Oficina de Guias
Mantenimiento Preventivo Aire
2 72101511 4 acondicionado 18.000 BTU 95.000 380.000
laboratorio fitosanitario
3 72101511 4 instalar cinta vinilo 7.500 30.000
SUBTOTAL 508.361
IVA 96.589
TOTAL 604.950
Firma:

Rito Arhulfo Sdlano Rojas
Vo. Bo. Gerente Seccional Norte de Santander
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