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JUSTIFICACION OTROSI No. 01

En cumplimiento de lo previsto en el numeral 7 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 092 de 2017 y los decretos reglamentarios, y
lo contenido en el Manual de Contratacion, las adiciones y/ otrosi en los cuales se analice la
Conveniencia y Oportunidad de realizar la contratacion de que se trate, tendran lugar de
manera previa a la apertura de los procesos de seleccion, deberan contener minimo la
siguiente informacion:

1.0INFORMACION INICIAL DEL PROCESO DE CONTRATACION

NUMERO DEL CONTRATO: 10.11.00-21.12-029-2025
CONTRATISTA: FUNDACION ATENCION A LA NINEZ- FAN
NIT O CEDULA CONTRATISTA: 890.905.179-3

Garantizar la atencion psicoterapéutica
especializada a nifios, nifias, adolescentes y
familias, ademéas de implementar estrategias
de prevencion y atencion de violencia contra
nifios, nifias, adolescentes y familias, a partir
de la generacién de entornos que protegen y
sanan bajo el modelo de jugar para sanar del
programa SanArte.

Doscientos setenta y cuatro millones
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: quinientos cincuenta y siete mil setecientos
veinte pesos ($274.557.720)

Diez (10) meses contados a partir de la

OBJETO DEL CONTRATO:

PLAZO DE EJECUCION: suscripcion del acta de inicio sin superar el
31 de diciembre de 2025.

FECHA DE INICIO: 18/03/2025

FECHA DE TERMINACION: 31/12/2024

SUSPENSION: 10/10/2025

REINICIO: 20/11/2025

MODIFICACIONES REALIZADAS A LA | N/A

FECHA:

2.0 ADICION, OTROSI CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DE LA
NECESIDAD

VALOR A ADICIONAR: N/A
PORCENTAJE DE ADICION: N/A
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PORCENTAJE DE ADICION N/A

ACUMULADO:
CLAUSULA A MODIFICAR EN OTROSI: 2P(l)_§\6ZO Prorrogar hasta el 15 de enero de

CLAUSULA A MODIFICAR EN ADICION: | N/A

2.1 Justificacion de la necesidad de Adicion u Otrosi:

La Secretaria de Familia del Municipio de Rionegro, en el marco de la supervision del
Contrato N.° 10.11.00-21.12-029-2025, expone la necesidad de ampliar el plazo contractual
hasta el 15 de enero de 2026, con el fin de garantizar la continuidad del servicio
psicoterapéutico especializado y asegurar el adecuado cierre de los procesos terapéuticos
que se vieron afectados por la contingencia sanitaria presentada durante la ejecucion del
contrato.

Durante el periodo comprendido entre el 23 de marzo y el 30 de noviembre de 2025, el
componente de atencién psicoterapeutica especializada se ejecutdé de manera progresiva,
alcanzando un total de 1.017 atenciones efectivas dirigidas a nifios, nifias, adolescentes y
sus familias, bajo el modelo “Jugar para Sanar”. La prestacion del servicio se desarrollé
conforme a los periodos habilitados de operacién, con 66 atenciones realizadas entre el 23
de marzo y el 30 de abril, 153 atenciones durante el mes de mayo, 263 atenciones en junio,
393 atenciones en julio, 93 atenciones entre el 1 y el 11 de agosto y 49 atenciones entre el
21y el 30 de noviembre.

Estas atenciones permitieron avanzar de manera significativa en los procesos terapéuticos
programados y, como resultado del acompafiamiento clinico continuo desarrollado durante
los periodos de ejecucion efectiva, se logré6 culminar satisfactoriamente el proceso
terapéutico de 117 pacientes, quienes egresaron del programa por cumplimiento de los
objetivos clinicos definidos, de conformidad con los criterios técnicos establecidos.

En términos financieros, el componente de Atencién Psicoterapéutica cuenta con un valor
total proyectado de $274.557.720. Con corte al 30 de noviembre de 2025, se registra una
ejecucion acumulada de $109.157.588, correspondiente a la prestacion efectiva de los
servicios psicoterapéuticos y al reconocimiento del auxilio de transporte durante los periodos
ejecutados, lo que equivale a un porcentaje de ejecucion financiera aproximado del 40 % del
valor total del contrato. De este valor ejecutado, $98.493.399 corresponden a la atencién
psicoterapéutica especializada prestada bajo el modelo “Jugar para Sanar” y $2.238.500 al
auxilio de transporte destinado a facilitar el acceso de los beneficiarios al servicio. En
consecuencia, el valor pendiente por ejecutar asciende a $165.400.132, equivalente al 60 %
del presupuesto total, recursos que se encuentran comprometidos con la culminacién de las
atenciones programadas y el cierre adecuado de los procesos terapéuticos activos.

Durante el desarrollo del contrato se present6 una situacion de caracter sanitario que alteré
de manera significativa la operacion. El 12 de agosto de 2025, la Secretaria Seccional de
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Salud de Antioquia emitié la inhabilitacion temporal de la sede Jugar para Sanar Rionegro,
tras identificar un riesgo sanitario derivado de condiciones de infraestructura que impedian el
cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos para la prestacién del servicio de
psicologia. Esta circunstancia obligdé a suspender las atenciones psicoterapéuticas, dado
que el consultorio dejo de contar con las condiciones establecidas por la normatividad
vigente para la prestacion de servicios de salud.

Como consecuencia de lo anterior, y en estricto cumplimiento de la normatividad sanitaria, el
Municipio procedi6 a suspender el contrato a partir del 10 de octubre de 2025, medida
inicialmente estimada por cuarenta y cinco (45) dias calendario. Esta decision busco
garantizar la seguridad de los usuarios y evitar la prestacion de servicios sin habilitacion
vigente.

Durante el periodo de suspension existid incertidumbre respecto al tiempo requerido para
subsanar la inhabilidad. Sin embargo, se evidencié la disposicion del operador para
restablecer la operacién en el menor tiempo posible. En esa linea, FAN adelanté las
acciones necesarias para adecuar una nueva sede y traslado su operacion a la Torre Médica
City Médica, ubicada en la Carrera 55A #35-227, donde acredita las condiciones habilitantes
exigidas por la autoridad sanitaria. El servicio fue habilitado nuevamente el 14 de noviembre
de 2025y, una vez superada la novedad, el contratista solicitd formalmente la reanudacion
anticipada del contrato. Atendiendo esta solicitud, el contrato se reanudé el 20 de noviembre
de 2025.

El periodo comprendido entre la inhabilitacion y la reanudacion efectiva del servicio implicé
tres meses y nueve dias sin operacion. Esta interrupcion afecté de manera directa la
continuidad de los procesos terapéuticos, generando una ruptura en las dinamicas clinicas
que venian adelantando los consultantes. Si bien la reactivacion del servicio permitié retomar
gradualmente las atenciones, la suspensiéon produjo un desfase que exige un tiempo
adicional para garantizar la adecuada finalizacién de cada proceso.

La atenciéon psicoterapéutica especializada implica un acompafamiento continuo,
estructurado y clinicamente responsable. Una vez reanudado el servicio, fue necesario
restablecer el vinculo terapéutico, retomar contacto con los consultantes, reorganizar
agendas, reevaluar los casos afectados y favorecer su reacomodacion al proceso que
venian transitando y que se vio interrumpido. Este proceso de restablecimiento demanda un
tiempo adicional mas alla del periodo estrictamente suspendido, con el fin de evitar cierres
abruptos que puedan resultar contraproducentes o afectar la evolucion clinica de los
usuarios.

En este sentido, se requiere ampliar el plazo contractual hasta el 15 de enero de 2026. Esta
extensién permitira culminar de manera adecuada los procesos terapéuticos activos,
garantizar intervenciones de cierre clinicamente seguras, preservar la continuidad asistencial
y cumplir con los principios de oportunidad, calidad y pertinencia que rigen la atencion en
salud mental.
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La prorroga solicitada no modifica el valor contractual y se limita exclusivamente a ajustar el
plazo de ejecucion, de acuerdo con las necesidades técnicas identificadas en la supervision
y con el objetivo de asegurar un adecuado cumplimiento del objeto contractual.

Para garantizar la disponibilidad de los recursos al cambio de vigencia el supervisor solicitara
a la Secretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro que los recursos asociados al
Certificado de Registro Presupuestal No. 634 del 13 de marzo de 2025 del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 364 del 19 de febrero de 2025; de conformidad con lo
establecido en el articulo 89 del Decreto 111 de 1996; pasen como reserva de apropiacién
presupuestal (como excepcién al principio de anualidad) para la vigencia de 2025, de
conformidad con el inciso segundo del articulo 89 del estatuto organico de presupuesto:.

(...) Al cierre de la vigencia fiscal cada 6rgano constituiré las reservas presupuestales con los
compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén
legalmente contraidos y desarrollen el objeto de la apropiacion. Las reservas presupuestales
solo podran utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen (...)

Vale la pena_destacar que la utilizacion de las reservas presupuestales debe acompafiarse
de dos principios i) la eficiencia administrativa y ii) la continuidad en la prestacién del servicio,
definidos estos por la Constitucién Politica en sus articulos 2, 209, 365 y del cual la Corte
Constitucional se ha pronunciado frente al primero asi:

(...) En lo que atarie al principio de eficiencia la jurisprudencia de este Tribunal ha sefialado
que se trata de la maxima racionalidad de la relacién costos-beneficios, de manera que la
administracion publica tiene el deber de maximizar el rendimiento o los resultados, con
costos menores, por cuanto los recursos financieros de Hacienda, que tienden a limitados,
deben ser bien planificados por el Estado para que tengan como fin satisfacer las
necesidades prioritarias de la comunidad sin el despilfarro del gasto publico. Lo anterior
significa, que la eficiencia presupone que el Estado, por el interés general, esta obligado a
tener una planeacion adecuada del gasto, y maximizar la relacién costos — beneficios (...)[']

Por su parte la Corte Constitucional define el principio de anualidad del presupuesto asi:

“Las reservas de apropiacion y las reservas de caja permiten que los gastos previos en
presupuesto para el afio respectivo se ejecuten, asi ello ocurra después del 31 de diciembre.
No se esta vulnerando el principio de la anualidad, pues de todos modos los gastos a los
cuales corresponden las reservas se hacen con cargo al mismo presupuesto en el cual
estaban incluidos”

() Sentencia C-826 de 2013 Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. Expediente: D-9623
@ Sentencia C-502 DE 1993 Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejia.
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3.0 LA ADICION U OTROSI OBEDECE A UN FACTOR PRESUPUESTAL, DE
PLANEACION O CUAL:

La presente solicitud de prérroga obedece a razones de planeacion, continuidad del servicio
y necesidad de garantizar el adecuado cierre de los procesos terapéuticos de los
consultantes. La inhabilitacion temporal de la prestacion del servicio de psicologia generd un
periodo sin ejecucion que impacté la dinamica del contrato y afecté el desarrollo clinico de los
usuarios, haciendo estrictamente necesario ampliar el plazo para finalizar las atenciones
previstas de manera responsable y conforme al modelo de atencion.

La ampliacion del plazo permitird asegurar la prestacion efectiva, continua y segura del
componente terapéutico, y garantizar que la poblacién beneficiaria reciba las intervenciones
contempladas en el modelo, sin que ello implique modificacion del valor contractual.

NOTA: La Secretaria de Familia o quien haga sus veces y el supervisor del contrato son
directamente responsables de lo plasmado en la presente solicitud. Han evaluado
objetivamente la necesidad de la prorroga y han determinado viable el requerimiento en los
términos de la ley.

Aprobado en:

Comité Ases tratacion No.58 Fecha: 18 de diciembre del 2025

(\)om&“ Qom‘}la ‘\1[:)440 ? ,
ADRIANA CATERINA OROZCO NORIDA FERNANDA MAZO ESPINOSA
Secretaria de Familia Profesional Especializada G0O3
Subsecretaria de Bienestar Social
! Supervisora

e

Proyecté: Adriana Ospina Castafo, Psicologa / Subsecretaria de Bienestar social ’A’LL g

Reviso: Andrés Mauricio Zamora Alfonso, Abogado / Secretaria de Familia M H
Aprobé: Nérida Fernanda Mazo Espinosa, Profesional Especializada / Subsecretaria de Bienestar social f\)«,‘f’du (Ju .
Revisé: Maria Nancy Escobar Castafio, Profesional Universitario / Subsecretaria de Contratacion

Revisé: Lucas Fernando Areiza Rua, Profesional Universitario / Subsecretaria de Contratacion o~

Revisé: Juliana Sofia Henao Holguin / Subsecretaria de Contratacion

La justificacion de adicién y otrosi y demas documentos que hacen parte de expediente contractual deberan ser
ingresados a https://bpms.rionegro.gov.co/softexpert/login electrénicamente por la dependencia solicitante para
la revision de la Subsecretaria de Planeacion y Supervision Contractual.
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OTROSI No. 01
Contrato N°: 10.11.00-21.12-029-2025

Objeto contractual: Garantizar la atencién psicoterapéutica especializada a nifios, nifias, adolescentes
y familias, ademas de implementar estrategias de prevencion y atencion de violencia contra nifios,
nifias, adolescentes y familias, a partir de la generacion de entornos que protegen y sanan bajo el
modelo de jugar para sanar del programa SanArte.

Contratista:
ITEM DETALLE SI | NO |N/A

1 | Justificacién en el formato aprobado por calidad X

2 | Solicitud o Aceptacion del contratista X

3 | Certificado de aportes y pagos a Seguridad Social vigente (Planilla) X

4 | Certificado de Parafiscales vigente X

5 | Certificado Junta Central de Contadores del contador o revisor fiscal vigente | X

6 | Cedula del Contador X

7 | Tarjeta profesional del Contador X

8 Certificado de antecedentes Disciplinarios tanto del Representante legal X
como de la persona juridica vigente

9 Certificado de antecedentes Fiscales tanto del Representante legal como de X
la persona juridica vigente

10 | Certificado de antecedentes Judiciales del Representante legal vigente X

11 | Certificado de Registro de medidas correctivas del Representante Legal X

Aprobado en:

Comité Asesor de Contratacion N°58 Fecha:18/12/2025

[\)Or‘\,lo\ E(ls:nqu ‘\‘ﬁ» g

ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ NORIDA FERNANDA MAZO ESPINOZA

Secretaria de Familia Supervisora
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