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MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 001 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8332343 DE 2025 

SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y FUNDACION UNIVERSIDAD DEL 
VALLE 

 
De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato Nro. 
CO1.PCCNTR.8332343 de 2025, así: 
 
PRIMERO. ADICIONESE la cláusula 7º VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado del (de los) 
contrato(s) será hasta por la suma de VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($20.885.477.546) 
 IVA incluido, cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, 
contribuciones de carácter nacional y/o municipal o de carácter legal, la cual quedará así: 
 

“VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor del contrato será hasta por al suma de VEINTE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($20.999.467.646) IVA incluido, cuando a ello hubiere lugar, y 
demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o 
municipal o de carácter legal. ” 

 
La necesidad de adicionar presupuesto para ampliar la cobertura e incluir 9 instituciones educativas con 
enfoque diferencial, las cuales serán beneficiarias de la implementación de aulas no convencionales como 
ambientes de formación, constatada y recomendada en el informe técnico emitido por la Supervisión, 
motivó a la Entidad a adelantar el proceso de cotización del mercado con base en las especificaciones 
técnicas requeridas, las cantidades necesarias para la correcta ejecución de las obras complementarias y 
los precios unitarios correspondientes. 
 
Como resultado de dicho estudio de mercado (el cual se anexará a continuación), se obtuvo una cotización 
cuyo valor total asciende a CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIEN PESOS M/CTE 
($113.990.100), con el fin de ejecutar el suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema 
de conectividad satelital para diez (10) aulas móviles tipo contenedor modular, manteniendo las demás 
condiciones contractuales inicialmente pactadas. 
 
Dicha adición, se formaliza de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 
1993, que contempla que las adiciones a los contratos estatales no podrán exceder el cincuenta por ciento 
(50%) del valor inicial del contrato; en consecuencia, se encuentra dentro del límite máximo legalmente 
permitido, al no superar dicho porcentaje respecto del presupuesto inicialmente aprobado, 
garantizándose con ello el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de contratación estatal. 
 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  
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DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la 
presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y 
contractuales: a) Informe de supervisión. b) Estudio de Mercado. 
 
ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el 
contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario. 
 
PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a 
través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 
de 2015. 
 
INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o 
en el presente documento continúan vigentes. 
 
PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A 

TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA 
REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES. 

 

 

Elaboró: Carlos Mario Pizo López – Dirección Regional  

Revisó: Beatriz Cobo - Supervisora 


