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CODIGO TRD:  3200

ACTA No.

8

LUGAR:

Virtual
(plataforma Teams)

FECHA:

Noviembre 20 de
2025

HORA DE
INICIO:

10:10 am

HORA
FINAL:

10:30 am

OBJETO DE LA REUNION
Seguimiento al contrato de consultoría No. 1757-2025 para la evaluación de la Política de Gobierno
Digital

ORDEN DEL DÍA

1. Gestión de Riesgos
2. Avances
3. Muestra cualitativa
4. Seguimiento al Cronograma
5. Seguimiento a compromisos

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM
COMPROMISO

ESTADO
(Culminado –

Pendiente – En
proceso)

Dejar elaborada la totalidad de actas esta semana Pendiente
Contar con un correo institucional para que la Unión Temporal 
envíe comunicaciones a entidades, empresas y gremios

En proceso

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. En relación con la Gestión de Riesgos:

i. Previo a la reunión El MINTIC informó a la Unión Temporal que sesenta (60) de los correos
enviados a entidades habían rebotado. Ante esta situación la Unión Temporal mencionó que aunque
la sobremuestra cubriría esta situación, dadas las limitaciones de tiempo consideraba prudente
seleccionar una sobremuestra adicional de setenta (70) entidades para cubrir esta situación y el
eventual rebote de correos de esa nueva sobremuestra. Esto fue aprobado

ii. El trabajo de campo dio comienzo, de manera que a partir de la próxima reunión se iniciará el
seguimiento a las metas de levantamiento y en caso de observarse desviaciones se analizará con el
MINTIC la necesidad de activar medidas correctivas para atender esa posible situación.

iii. El  MINTIC aclaró que la  insuficiencia  de presupuesto no es un riesgo a  contemplar  y hacer
seguimiento puesto que el presupuesto de la consultoría se soporta en un estudio de mercado previo

ACTA DE REUNIÓN

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza@mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0
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y la Unión Temporal manifestó previamente el disponer del flujo de caja requerido para el desarrollo
de los trabajos.

2. En cuanto a los avances la Unión Temporal mencionó que en los dos dias trascurridos desde la última
reunión de seguimiento:

i. Se iniciaron los trabajos de campo de encuestas a ciudadanos en Bogotá y los demás equipos se
desplazaron a las diferentes regiones de la muestra.

ii. Igualmente se ha iniciado la gestión para el desarrollo de entrevistas con empresas y gremios.

iii. El viernes 22 se realizará la capacitación al equipo de entrevistadores que apoyarán la recolección de
información cualitativa.

iv. Se ha iniciado el diseño del material (infografías, presentaciones y video) para la socialización de
resultados e impactos. Se prevé presentar un avance de este trabajo en la reunión del jueves 27 de
noviembre.

v. Es conveniente acordar una reunión con la Oficina de Comunicaciones del MINTIC para acordar
temas  relacionados  con  el  uso  de  logos,  colores  y  en  general  de  la  imagen  institucional  del
Ministerio.

3. La unión Temporal presentó la muestra cualitativa de entidades que serán entrevistadas, tanto del orden
nacional como territorial, señalando como ellas reflejan diferentes avances en la implementación de la
Política de acuerdo con el Índice de Gobierno Digital y sus componentes.

4. En el seguimiento a cronograma se destacó que la información para la evaluación de impacto sobre
empresas y ciudadanos se tendría con posterioridad a la de ciudadanos, pero la Unión Temporal indicó que
ya ha previsto reforzar, si se requiere, el equipo para lograr tener los resultados dentro del cronograma
previsto. 

5. En el seguimiento a compromisos:

i. La doctora Gladys Rodríguez (MINTIC) informó que ya había enviado el formato de Acta para que
la Unión Temporal elaborará las de las reuniones hasta ahora realizadas.

ii. Igualmente señalo que se seguía gestionando la posibilidad de contar con un correo institucional
para que la Unión Temporal envíe comunicaciones a entidades, empresas y gremios. En tanto esto se
logra la UT utilizará sus correos propios.

Finalmente, se recordó el compromiso adquirido en esta reunión para generar una nueva sobremuestra de
entidades y el MINTIC informó que en los siguientes dias enviará a la Unión Temporal los comentarios a
los Entregables 1 y 2.

Agotado el orden del día se dio por terminada la reunión.

Link de grabación de la reunión:
Seguimiento Contrato 1757 de 2025 Ev. Impacto PGD-20251120_101431-Grabación de la 
reunión.mp4

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN A EJECUTAR
RESPONSABLE DE

EJECUCIÓN

FECHA
LÍMITE DE

EJECUCIÓN

ACTA DE REUNIÓN

https://mintic-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/grodriguezm_mintic_gov_co/Documents/Grabaciones/Seguimiento%20Contrato%201757%20de%202025%20Ev.%20Impacto%20PGD-20251120_101431-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=110BIh
https://mintic-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/grodriguezm_mintic_gov_co/Documents/Grabaciones/Seguimiento%20Contrato%201757%20de%202025%20Ev.%20Impacto%20PGD-20251120_101431-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=110BIh
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Enviar  a  la  Unión  Temporal  comentarios  al  primer  y
segundo producto de la consultoría

Gladys Rodríguez
MINTIC

Noviembre 24

Continuar la gestión de un correo institucional para que la
Unión  Temporal  envíe  comunicaciones  a  entidades,
empresas y gremios.

Gladys Rodríguez
MINTIC

Noviembre 25

Elaborar actas de la totalidad de reuniones.
Juan Manuel García

Unión Temporal
Noviembre 25

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA

Gladys Rodríguez
Enlace equipo de política

MinTIC

Germán García Filoth Contratista MinTIC

Magda Johanna Silva Contratista MinTIC

Oswaldo Bejarano Gerente del Proyecto

Juan Manuel García Díaz Coordinador del Proyecto

Anexos
Ninguno.

ACTA DE REUNIÓN
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Acta 08 Contrato 1757 de 2025 (Noviembre 20 de 2025) (1)

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251210-094056-101a26-46453967

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-10 09:40:56

Finalización: 2025-12-10 17:11:47

Firma: Firmante 

Oswaldo Bejarano
79557274
ojbejarano@gmail.com
Gerente de Proyecto
UT ECONOMETRÍA - SEI

Firma: Firmante 

German Garcia Filoth
3808929
ggarciaf@mintic.gov.co
Contratista
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Firma: Firmante

MAGDA JOHANNA SILVA PARRA
52711104
mjsilva@mintic.gov.co
CONTRATISTA
DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL

Elaboración: Elaboración 

Daniel Guinea
1003778081
dguinea@mintic.gov.co
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Acta 08 Contrato 1757 de 2025 (Noviembre 20 de 2025) (1)

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251210-094056-101a26-46453967

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-10 09:40:56

Finalización: 2025-12-10 17:11:47

Firma: Firmante 

Gladys Rubiela Rodríguez Martínez
52436574
grodriguezm@mintic.gov.co
Profesional Especializado Grado 24
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Firma: Firmante 

JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ
11343908
jmgarcia@econometria.com
DIRECTOR DE PROYECTOS
ECONOMETRIA SAS
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TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

Acta 08 Contrato 1757 de 2025 (Noviembre 20 de 2025) (1)

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251210-094056-101a26-46453967

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-10 09:40:56

Finalización: 2025-12-10 17:11:47

Elaboración

Daniel Guinea

dguinea@mintic.gov.co
Aprobado

Env.: 2025-12-10 09:41:02
Lec.: 2025-12-10 09:41:24
Res.: 2025-12-10 09:41:34
IP Res.: 186.179.103.3
Canal: Email

Firma

MAGDA JOHANNA SILVA PARRA

mjsilva@mintic.gov.co

CONTRATISTA

DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL

Aprobado

Env.: 2025-12-10 09:41:36
Lec.: 2025-12-10 09:47:20
Res.: 2025-12-10 09:47:25
IP Res.: 186.102.114.122
Canal: Email

Firma

German Garcia Filoth

ggarciaf@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio de Tecnología de la Información y las C

Aprobado

Env.: 2025-12-10 09:47:27
Lec.: 2025-12-10 09:52:57
Res.: 2025-12-10 09:53:04
IP Res.: 191.156.242.137
Canal: Email

Firma

Oswaldo Bejarano

ojbejarano@gmail.com

Gerente de Proyecto

UT ECONOMETRÍA - SEI

Aprobado

Env.: 2025-12-10 09:53:06
Lec.: 2025-12-10 10:46:53
Res.: 2025-12-10 10:47:12
IP Res.: 181.68.179.125
Canal: Email

Firma

JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ

jmgarcia@econometria.com

DIRECTOR DE PROYECTOS

ECONOMETRIA SAS

Aprobado

Env.: 2025-12-10 10:47:14
Lec.: 2025-12-10 11:01:38
Res.: 2025-12-10 11:01:41
IP Res.: 186.84.20.239
Canal: Email

Firma

Gladys Rubiela Rodríguez Martínez

grodriguezm@mintic.gov.co

Profesional Especializado Grado 24

Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Aprobado

Env.: 2025-12-10 11:01:43
Lec.: 2025-12-10 17:10:20
Res.: 2025-12-10 17:11:46
IP Res.: 190.68.151.44
Canal: Email
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