
 

 

   

PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
No. 1729 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE 

VIAS Y UNIÓN TEMPORAL VALOR. 
 
Entre los suscritos, LAURA MARCELA MARTÍN LEYES LÓPEZ, 

identificada con cédula de ciudadanía número 1.140.841.595, quien obra 
en su calidad de SUBDIRECTORA DE GESTION CONTRACTUAL Y 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS (E), mediante Resolución No. 2996 del 
01 de agosto de 2025, prorrogada por la Resolución No. 4661 de 31 de 

octubre de 2025 y mediante Acta No. 000237 del 01 de agosto del 2025, 
facultada para la suscripción de este documento mediante la Resolución 

No. 833 del 21 de marzo de 2025, obrando en nombre y representación 
del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, quien para los efectos 

de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la 
otra, UNIÓN TEMPORAL VALOR, identificado con NIT: 830.112.639-8, y 

Representado legalmente por  ALONSO FERNANDO CASTELLANOS 
RUEDA, identificado con cedula de ciudadania No. 19.419.183, obrando en 

nombre propio, manifestando bajo la gravedad      del juramento que no se 
encuentra incursa en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o 

impedimento para contratar, y quien para efectos del presente documento 
se denominará   EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente 

Prorroga  al Contrato de Prestación de Servicios No. 1729 de 2025, previas 
las siguientes:   

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Que el día 16 de octubre de 2025, las partes suscribieron el Contrato 

de Prestación de Servicios No. 1729 de 2025 cuyo objeto es: 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

ATENDER ASUNTOS DE CARÁCTER PROBATORIO EN MATERIA 

FINANCIERA Y CONTABLE EN EL MARCO DEL TRIBUNAL DE 

ARBITRAJE CONVOCADO POR EL CONSORCIO SES PUENTE 

MAGDALENA - CASO No. 153558.” 

 

2. Que en el numeral 2 del contrato electrónico de Prestación de 

servicios No. 1729 de 2025, se establece:  

 

“(…) 2. VALOR: El valor del contrato es hasta por la suma de 

CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 

PESOS M/CTE ($160.650.000,00) IVA INCLUIDO 

discriminados de la siguiente manera: 

 



 

a). CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 

($135.000.000,00) por concepto honorarios que cause el 

presente contrato. 

 

b). VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 

PESOS M/CTE ($25.650.000,00) por concepto de IVA. 

 

PARÁGRAFO. El valor del contrato se pagará por el valor de los 

honorarios pactados mensualmente y/o proporcionalmente a los 

días en que efectivamente se preste el servicio. (…)” 

 

3. Que el numeral 3 del contrato electrónico de Prestación de Servicios 

No. 1729 de 2025, establece: 

  

“(…) 3.1 EL INSTITUTO pagará al CONTRATISTA, el valor del de 

la siguiente manera: 

 

La suma de OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($80.325.000,00) IVA 

INCLUIDO, pagaderos con la presentación de un informe en el 

que se plantee la metodología de trabajo y la estrategia para la 

adecuada defensa de los intereses del instituto. 

 

La suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA MIL PESOS M/CTE ($64.260.000,00) IVA 

INCLUIDO, pagaderos con la entrega del dictamen financiero y 

contable de contradicción. 

 

La suma de DIECISEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL 

PESOS M/CTE ($16.065.000,00) IVA INCLUIDO, pagaderos 

con la sustentación del dictamen técnico de contradicción. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los acuerdos económicos de que trata 

la presente regulación, sustituyen cualquier pacto anterior 

respecto de los mismos procesos judiciales aquí descritos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que, para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas EL 

CONTRATISTA requiera desplazarse fuera de la sede de 

ejecución del contrato, EL INSTITUTO reconocerá al 

CONTRATISTA los gastos de desplazamiento en que incurra, 

como un REEMBOLSO DE GASTOS, para lo cual EL CONTRATISTA 

deberá diligenciar el formato denominado “Cuadro de Gastos 

Reembolsables”. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Los pasajes aéreos serán dados por EL 

INSTITUTO en caso de requerirse siempre y cuando se encuentre 



 

vigente el convenio de suministro de tiquetes aéreos, en cuyo 

caso no harán parte de los gastos reembolsables. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: En todo caso los pagos que se efectúen 

estarán sujeto a la disponibilidad de PAC. 

 

4. Que el numeral 5 del contrato de prestación de servicios No 1729 

de 2025, establece:  

 

“5. PLAZO: El plazo de ejecución del contrato de prestación de 

Servicios Profesionales y apoyo a la gestión será hasta el 31 de 

diciembre de 2025, o hasta el cumplimiento del objeto contractual, 

en caso de darse antes, a partir de la fecha de expedición de la 

orden de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento, legalización y ejecución.”  

 

5. Que mediante oficio No. 2025S-VBOG-078987  del 26 de octubre 

de 2025, se impartió orden de inicio, estableciendo como plazo de 

terminación el 26 de diciembre de 2025.  

 

6. Que con radicado No. MI-SDJ-R25-D-0016 del 26 de diciembre 
de 2025, la Subdirección de defensa jurídica, solicita de la 

Subdirección de Gestión Contractual dar trámite adelantar la 
Prorroga al Contrato de Prestación de Servicios No. 1729 de 2025, 

el Supervisor del contrato justifica, señalando entre otras     
 

 “ (…) En mi calidad de supervisor, comedidamente solicito adelantar 

el trámite de prórroga del contrato de prestación de servicios 

profesionales No. 1729 de 2025, celebrado con la UNIÓN 

TEMPORAL VALOR, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

1. El 16 de octubre de 2025, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 

suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales No. 

1729 con la UNIÓN TEMPORAL VALOR, con el objeto de PRESTAR 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENDER ASUNTOS DE 

CARÁCTER PROBATORIO EN MATERIA FINANCIERA Y CONTABLE 

EN EL MARCO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE CONVOCADO POR EL 

CONSORCIO SES PUENTE MAGDALENA – CASO No. 153558. 

 

2. El plazo inicial de ejecución se estableció hasta el 31 de diciembre 

de 2025 o hasta el cumplimiento del objeto contractual en caso de 

darse antes, a partir de la fecha de expedición de la orden de inicio 

impartida mediante oficio 2025S-VBOG-078987 del 20 de octubre 

de 2025, suscrita por el subdirector de Defensa Jurídica. Para 

amparar las obligaciones presupuestales, se expidió el 

compromiso No.752825. 

 



 

 

3. En el numeral 3 del contrato se estableció la siguiente forma de 

pago: 

 

3. FORMA DE PAGO: 

 

3.1 EL INSTITUTO pagará al CONTRATISTA, el valor de la siguiente 

manera: La suma de OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($80.325.000,00) IVA 

INCLUIDO, pagaderos con la presentación de un informe en el 

que se plantee la metodología de trabajo y la estrategia para la 

adecuada defensa de los intereses del instituto. 

 

La suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA 

MIL PESOS M/CTE ($64.260.000,00) IVA INCLUIDO, pagaderos 

con la entrega del dictamen financiero y contable de 

contradicción. 

 

La suma de DIECISEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL PESOS 

M/CTE ($16.065.000,00) IVA INCLUIDO, pagaderos con la 

sustentación del dictamen técnico (SIC) de contradicción. 

 

3. Durante la ejecución del contrato, se causó y pagó el primer hito 

correspondiente a la presentación de un informe en el que se 

plantee la metodología de trabajo y la estrategia para la adecuada 

defensa de los intereses del instituto, por la suma de OCHENTA 

MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CT 

($80.325.000,00) IVA INCLUIDO, tal como consta en la relación 

de pagos expedida por SIIF NACIÓN la cual se adjunta. 

 

5. Como quiera que, mediante Acta No. 24 del 13 de noviembre de 

2025, en Auto 41, se suspendió el proceso arbitral objeto del 

peritaje encomendado al contratista hasta el 4 de enero de 2026 

y el suscrito subdirector de Defensa Jurídica solicitó a los 

miembros del tribunal ampliación del plazo hasta el 5 de marzo 

de 2026 para la entrega de los dictámenes técnico y financiero – 

contable decretados por su despacho, dados los inconvenientes 

para la obtención de la información requerida por el perito técnico, 

así como el ataque cibernético que sufrió el Instituto 

recientemente que afectó la infraestructura informática de la 

entidad, lo cual ha afectado la entrega de las experticias en 

tiempo; es necesario prorrogar el contrato de prestación de 

servicios No. 1729 de 2025, a efectos de garantizar el 

cumplimiento del objeto contractual, la entrega a satisfacción y 

posterior sustentación del correspondiente dictamen pericial. 

 

Por lo anterior, se solicita prorrogar el contrato de prestación de 

servicios No. 1729 de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026, 



 

sin que ello implique adicionar su valor, en tanto, los pagos se 

pactaron por hitos específicos. (…)” 

 

7. Que el propósito de Prorroga resulta viable a la luz del “Principio de 

autonomía de la voluntad de las partes” que permite que las mismas 
lleguen a acuerdos con miras a satisfacer la necesidad propia de la 

entidad y la ejecución del objeto contractual en condiciones de 
normalidad, calidad y oportunidad. Igualmente, este tipo de 

modificaciones contractuales encuentran asidero en el “Principio de 
Mutabilidad” que rigen los contratos estatales, según el cual, 
teniendo en cuenta la naturaleza de las obligaciones y actividades 

que se ejecutan en esta clase de negocios jurídicos y de los fines de 
interés público que mediante ellos se busca satisfacer, es viable que 

entre las partes se acuerden las adecuaciones necesarias a los 
cambios y contingencias que las necesidades puedan  demandar 

durante la ejecución del contrato, como ocurre en el caso que nos 
ocupa, de acuerdo con las razones ya referidas. 

 

Que, de conformidad con lo anteriormente señalado, acordamos las 
siguientes 

 

CLÁUSULAS: 

 

CLÁUSULA PRIMERA:  PRORROGAR el plazo del contrato Prestación de 
Servicios No. 1729 de 2025, desde el 01 de enero hasta el 30 de 

septiembre de 2026, la cual para todos sus efectos quedara así: 
 

“(…) 5. PLAZO: El plazo de ejecución del contrato de prestación de 
Servicios Profesionales y apoyo a la gestiòn será hasta el 30 de 

septiembre de 2026, o hasta el cumplimiento del objeto contractual, 
en caso de darse antes, a partir de la fecha de expedición de la 

orden de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y ejecución.” (…)” 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso el contrato podrá exceder 
en plazo del 31 de diciembre de 2025, a menos que existan los 

movimientos presupuestales que lo permitan.  
 

PARAGRAFO SEGUNDO: Así mismo, para la orden de inicio será 
requisito la afiliación a la ARL DEL CONTRATISTA, de conformidad 

con lo previsto en el Artículo 6º de la Ley 1562 del 11 de julio de 
2012 y corregido por el artículo 1 del Decreto 2464 de 2012.  

 
PARAGRAFO TERCERO: El plazo establecido se calculó con base 

en las actividades y obligaciones que ejecutará EL CONTRATISTA, 
las cuales son necesarias para el correcto funcionamiento de la 

Entidad, considerando que no existe personal de planta para realizar 
todas las labores requeridas. En ese sentido, el plazo representa el 

lapso durante el cual se espera que EL CONTRATISTA cumpla de 
manera independiente y autónoma el objeto del contrato y las 



 

obligaciones que de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas que 
excepcionalmente puedan acordarse por la necesidad del servicio. 

Lo anterior, en acatamiento estricto de los principios de 
coordinación y colaboración que subyacen en todo contrato estatal 

y del seguimiento que le corresponde realizar a la entidad para 
garantizar la ejecución del objeto contractual. 

 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. – En 

cuanto no se aclaren, modifiquen o adicionen las demás estipulaciones del 
Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 1729 de 2025, estas 
permanecerán sin modificación alguna y tienen plena vigencia. 

 

CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El 

presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes 

y será publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II.  

 
Proyectó: Maria Fábregas- Abogada SGCP. 

Reviso: Paola Rincón – Abogada Revisor SGCP 


