
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. N/A
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea DIRECCIÓN TERRITORIAL: Chocó

 - Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

CONTRATO DE OBRA No. 4982 DE 2023  

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CAS & SANCHEZ 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4963 - 2023

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MEJORAMIENTO MUELLES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/12/2023
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:

DESDE

1 N/A 30/12/2023 30/12/2023

1 1 30/01/2024 30/01/2024

1 2 28/02/2024 29/02/2024

2 N/A 5/04/2024 5/04/2024

2 1 6/05/2024 6/05/2024

2 2 6/06/2024 6/06/2024

2 3 8/07/2024 8/07/2024

2 4 8/08/2024 8/08/2024

2 5 9/09/2024 9/09/2024

3 N/A 19/12/2024 19/12/2024

3 1 19/02/2025 19/02/2025

3 2 7/04/2025 7/04/2025

3 3 22/05/2025 22/05/2025

3 4 22/07/2025 22/07/2025

3 5 6/08/2025 6/08/2025

3 6 20/08/2025 20/08/2025

3 7 10/09/2025 10/09/2025

3 8 1/10/2025 1/10/2025

3 9 16/10/2025 16/10/2025

3 10 29/10/2025 29/10/2025

3 11 18/11/2025 18/11/2025

3 12 2/12/2025 2/12/2025

3 13 10/12/2025 10/12/2025

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/02/2026
Indicar Día/Mes/Año

9/12/2025 10/12/2025

18/11/2025

15/10/2025 16/10/2025

6/08/2025

17/11/2025

5/08/2025

18/02/2025 19/02/2025

22/07/2025

9/09/2025 10/09/2025

1/10/202530/09/2025

6/04/2025 7/04/2025

21/05/2025 22/05/2025

21/07/2025

19/08/2025 20/08/2025

975.597.290,00$                               

5/06/2024

8/09/2024 9/09/2024

8/10/2024

7/08/2024 8/08/2024

9/10/2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BAGADÓ EN EL RÍO ANDAGUEDA DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

7/07/2024 8/07/2024

2. El Contratista de obra suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del

contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

 - Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la

resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

5. En el evento de que los representantes legales del Contratista o del Interventor otorguen poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento

debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

 

(Nombre o razón social del Contratista)

14/03/2024

(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la 

presente suspensión)

RESPONSABILIDAD

15/03/2024

CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA

3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de obra y será

solidariamente responsable con el Contratista de obra, lo cual refrenda con su firma.

(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma 

consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN1-IN-11-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN

30/01/2024

HASTA

29/01/2024

1

PÁGINAACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad

por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

5/05/2024 6/05/2024

29/02/2024

6/06/2024

PERIODO DE SUSPENSIÓN
FECHA                         

REANUDACIÓN

28/02/2024

22/12/2025 23/12/2025

ACTA DE 

SUSPENSIÓN 

No.

28/10/2025 29/10/2025

1/12/2025 2/12/2025

ACTA DE 

AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No.

FECHA DEL ACTA



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN1-IN-11-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINAACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:

NOTAS:

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 29 de
(Día)

FECHA DE REANUDACIÓN: 12 de
(Día)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 29 de
(Día)

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP

Nombre: CARLOS ALBERTO SANCHEZ LACOUTURE Nombre: CAMILO ANDRES ROA ROJAS

Representante legal o su Apoderado 

CONSORCIO CAS & SANCHEZ 

Matrícula Profesional No.: 25202-100588 CND

Firma

Nombre: ANA RODY CALVO LARA

Representante legal o su Apoderado

Interventoría

Matrícula Profesional No.: 252228-37208 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

En consideración al oficio 4982-2023-OF.086, enviado por el contratista CONSORCIO CAS & SANCHEZ, el día 24 de diciembre de 2025, en el cual

solicita la suspensión N°4 del Contrato de Obra 4982 de 2023 debido a las siguientes razones: I) Festividades decembrinas en la comunidad de Bagadó, II)

La zona del muelle fluvial en la comunidad de Bagadó, en el departamento del Chocó se encuentra en alerta hidrológica naranja o amarilla durante los

meses de diciembre, enero y parte de febrero de acuerdo a los boletines emitidos por el IDEAM y III)La autoridad ambiental no se ha pronunciado respecto

al nuevo acto administrativo relacionado con la prórroga del permiso de ocupación de cauce otorgado al proyecto, ante lo manifestado por el contratista esta

interventoría conceptúa lo siguiente: 

De acuerdo a la revisión por parte de esta Interventoría a la documentación remitida por el contratista CONSORCIO CAS & SANCHEZ, se puede observar

evidenciar que el muelle existente tiene como funcionalidad principal el comercio y transporte de pasajeros, por lo que el cierre e intervención durante la

temporada decembrina tendría una afectación económica y social muy grande a la comunidad. De igual forma, de acuerdo al boletín reportado por el

IDEAM, se evidencia que se presenta alerta hidrológica naranja o amarilla, lo cual ha provocado crecientes súbitos en el río Andágueda. En consecuencia,

esta situación impide el normal desarrollo de las actividades en obra, donde se deben hincar pilotes para la posterior instalación del muelle flotante

fabricado. Las condiciones antes explicadas, especialmente las crecientes súbitas que presente el río Andagueda son un peligro tanto para los operadores

de la maquinaria como para el equipo en sí, pues una creciente o alguna precipitación torrentosa puede ocasionar una desestabilización del equipo de hinca

y posiblemente un siniestro. Finalmente, a pesar de las gestiones realizadas por el contratista, cuya última actuación fue él envió oficio 4982-2023-OF.084

con radicado 20251211144223331 el día 10 de diciembre de 2025, a la fecha la autoridad ambiental no ha emitido respuesta frente al nuevo acto

administrativo relacionado con la prórroga del permiso de ocupación de cauce otorgado mediante Resolución 1414 del 01 de octubre de 2024. En

consecuencia, y teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contratista, resulta indispensable que este garantice que la ejecución de la obra se

realice en estricto cumplimiento de los permisos y autorizaciones ambientales vigentes. Por lo tanto, se recomienda la suspensión del contrato hasta que se

superen las causas que dieron origen a la suspensión.

En vista de lo anterior, la interventoría avala la suspensión N°4 del contrato de obra 4982 de 2023 solicitada por el contratista, esto es a partir del día 29 de

diciembre de 2025, hasta el día 11 de febrero de 2026, reanudando el día 12 de febrero de 2026 o hasta que las causas que dieron origen a la suspensión

sean superadas, dado que los motivos expresados por el contratista referentes a las crecientes del río y el trámite de prórroga del permiso de ocupación de

cauce, configuran tanto fuerza mayor como caso fortuito, no imputables ni al contratista ni a la interventoría. 

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA:

mismas no sean imputables a las partes contratantes.)

Mediante el oficio 4982-2023-OF.086 de fecha 24/12/2025 el contratista de obra solicita la suspensión N°4 del contrato de obra a partir del 29 de diciembre 

de 2025 hasta el 11 de febrero de 2026, teniendo en cuenta que:

Para finalizar las actividades de mejoramiento del muelle, se debe realizar el transporte de la estructura metálica ya fabricada y de la tubería de 12” que será 

utilizada para la infraestructura del muelle. 

Durante esta época del año, debido a las festividades decembrinas en la comunidad de Bagadó, el comercio y transporte de bienes de primera necesidad 

aumenta considerablemente. El muelle existente tiene como funcionalidad principal el comercio y transporte de pasajeros, por lo que el cierre e intervención 

al muelle para su ampliación tendría una afectación económica y social muy grande a la comunidad, la cual podría presentar inconformidades durante la 

ejecución de la obra y solicitar el cese inmediato de actividades.

Adicionalmente, históricamente durante los meses de diciembre, enero y parte de febrero, el nivel del río Andagueda presenta crecientes súbitas en la 

mayoría de sus fuentes hídricas presentando así alertas naranjas o amarillas en los boletines del IDEAM, se adjunta el del día 22 de diciembre de 2025 en 

el cual se observa esta situación, sin embargo, de acuerdo con el boletín de predicción hidrológica, se espera que a mediados de enero los niveles 

comenzarán a descender. 

Por otra parte, a la fecha, la corporación no ha sido clara con respecto al trámite de la prórroga al permiso de ocupación de cauce, a pesar que: 

de 2026

(Mes) (Año)

(Año)

2026
(Mes)

Marzo
(Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada 

en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de

acuerdo con la delegación de funciones vigente.

La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en 

la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el

formato MEPI-MN1-IN-11-FR-3 Acta de Reanudación del Contrato de Obra.

Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la 

delegación de funciones.

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente 

numeral IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A

RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE;

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR

DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE

MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA,

TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Febrero de

Diciembre de 2025

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean 

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del contrato no son imputables a las partes

contratantes.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los

certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo

contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

(Mes)

3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.

El 15 de agosto de 2025, la corporación mediante el comunicado SG-120-16.10.2025-N462 (anexo 1) manifestó que: 

“Mediante el presente escrito y de manera respetuosa, en atención a las PQRSD presentadas ante nuestra Corporación, nos permitimos informarle que, la 

RESOLUCIÓN 1414 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024, mediante la cual se otorga un Permiso de Ocupación de Cauce aún se encuentra en firme una vez 

se venza la Resolución anteriormente mencionada será emitido el nuevo acto Administrativo en el que se indique si es Factible o No Prorrogar dicho 

permiso”

Teniendo en cuenta lo anterior, el 18 de noviembre de 2025 mediante el oficio 4982-2023-OF.081 con radicado 20251118100422873 (anexo 2), se solicitó a 

CODECHOCO información del estado de la prórroga, con el fin de conocer si es necesario determinar si para la ejecución de las obras objeto del presente 

contrato se requiere la expedición del nuevo acto administrativo de prórroga, o si, por el contrario, es posible iniciar las obras sin que dicho acto haya sido 

emitido.

Para lo cual la CODECHOCO a través de la plataforma de la corporación (anexo 3) el 9 de diciembre de 2025 informó del estado del trámite donde 

manifiestan que:

“Que la solicitud debe ser remitido a la subdirección de calidad y control ambiental en razón a que la respuesta depende de la emisión del concepto técnico 

por parte de esa dependencia, y pese a los múltiples requerimientos no han dado respuesta”.

En consecuencia, el 10 de diciembre de 2025, mediante el oficio 4982-2023-OF.084 con radicado 20251211144223331 (Anexo 4), se solicitó a la 

corporación emitir respuesta a la solicitud presentada el 18 de noviembre. El estado actual de dicha solicitud puede verificarse en el Anexo 5, donde se 

evidencia que aún no se ha emitido respuesta y que, según la plataforma de CODECHOCÓ, restan siete (7) días hábiles para el vencimiento para que 

emitan una respuesta.

Por lo expuesto anteriormente, se evidencia que, a la fecha de la solicitud de la presente suspensión, no existe certeza sobre el momento en que la 

autoridad ambiental emitirá respuesta frente al nuevo acto administrativo relacionado con la prórroga del permiso de ocupación de cauce. En consecuencia, 

y teniendo en cuenta las obligaciones contractuales asumidas, resulta indispensable que el contratista garantice que la ejecución de la obra se realice en 

estricto cumplimiento de los permisos y autorizaciones ambientales vigentes. Por tal razón, es necesario obtener la respuesta de la autoridad ambiental, 

toda vez que esta permitirá asegurar la correcta, legal y oportuna ejecución del contrato, evitando posibles incumplimientos, sanciones o afectaciones al 

desarrollo del proyecto.

Realizamos la solicitud de suspensión N°4 a partir del 29 de diciembre de 2025 hasta el 11 de febrero de 2026, con fecha de reinicio del 12 de febrero de 

2026, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas informadas y soportadas y esperando que, para esa fecha, la corporación haya tenido tiempo de 

realizar las contrataciones de personal y haber emitido concepto con respecto a la prórroga del permiso de ocupación de cauce. 
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CONSORCIO CAS & SANCHEZ 

NIT 901.777.413-1 
 

Calle 136 N°52ª 25 Bogotá D.C.- Teléfono: 2451462- E-mail cas_ingenieros@yahoo.com 

Bogotá, 24 de diciembre de 2025.  

Señores: 

CONSORCIO MEJORAMIENTO MUELLES 

NIT.  901.774.713-2 

ANA RODY CALVO LARA 

Ciudad 

OFICIO: 4982-2023-OF.086

REF. CONTRATO 4982 DE 2023.CUYO OBJETO ES “MEJORAMIENTO DE MUELLE 

FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BAGADÓ EN EL RÍO ANDAGUEDA 

DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”. 

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN N° 4. 

 
Respetada ingeniera: 

 

Mediante la presente, solicitamos la suspensión N°4 del contrato de obra a partir del 29 de 
diciembre de 2025 hasta el 11 de febrero de 2026, teniendo en cuenta que: 

 

Para finalizar las actividades de mejoramiento del muelle, se debe realizar el transporte de 
la estructura metálica ya fabricada y de la tubería de 12” que será utilizada para la 
infraestructura del muelle.  

 

Durante esta época del año, debido a las festividades decembrinas en la comunidad de 
Bagadó, el comercio y transporte de bienes de primera necesidad aumenta 
considerablemente. El muelle existente tiene como funcionalidad principal el comercio y 
transporte de pasajeros, por lo que el cierre e intervención al muelle para su ampliación 
tendría una afectación económica y social muy grande a la comunidad, la cual podría 
presentar inconformidades durante la ejecución de la obra y solicitar el cese inmediato de 
actividades. 

 

Adicionalmente, históricamente durante los meses de diciembre, enero y parte de febrero, 
el nivel del río Andagueda presenta crecientes súbitas en la mayoría de sus fuentes hídricas 
presentando así alertas naranjas o amarillas en los boletines del IDEAM, se adjunta el del 
día 22 de diciembre de 2025 en el cual se observa esta situación, sin embargo, de acuerdo 
con el boletín de predicción hidrológica, se espera que a mediados de enero los niveles 
comenzarán a descender.  

 

Por otra parte, a la fecha, la corporación no ha sido clara con respecto al trámite de la 
prórroga al permiso de ocupación de cauce, a pesar que:  

 

El 15 de agosto de 2025, la corporación mediante el comunicado SG-120-16.10.2025-N462 
(anexo 1) manifestó que:  

“Mediante el presente escrito y de manera respetuosa, en atención a las PQRSD 
presentadas ante nuestra Corporación, nos permitimos informarle que, la 
RESOLUCIÓN 1414 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024, mediante la cual se otorga un 
Permiso de Ocupación de Cauce aún se encuentra en firme una vez se venza la 
Resolución anteriormente mencionada será emitido el nuevo acto Administrativo en 
el que se indique si es Factible o No Prorrogar dicho permiso” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el 18 de noviembre de 2025 mediante el oficio 4982-2023-
OF.081 con radicado 20251118100422873 (anexo 2), se solicitó a CODECHOCO 
información del estado de la prórroga, con el fin de conocer si es necesario determinar si 

mailto:cas_ingenieros@yahoo.com


CONSORCIO CAS & SANCHEZ 

NIT 901.777.413-1 
 

Calle 136 N°52ª 25 Bogotá D.C.- Teléfono: 2451462- E-mail cas_ingenieros@yahoo.com 

para la ejecución de las obras objeto del presente contrato se requiere la expedición del 
nuevo acto administrativo de prórroga, o si, por el contrario, es posible iniciar las obras sin 
que dicho acto haya sido emitido. 

 

Para lo cual la CODECHOCO a través de la plataforma de la corporación (anexo 3) el 9 de 
diciembre de 2025 informó del estado del trámite donde manifiestan que: 

 

“Que la solicitud debe ser remitido a la subdirección de calidad y control ambiental 
en razón a que la respuesta depende de la emisión del concepto técnico por parte de 
esa dependencia, y pese a los múltiples requerimientos no han dado respuesta”. 

 

En consecuencia, el 10 de diciembre de 2025, mediante el oficio 4982-2023-OF.084 con 
radicado 20251211144223331 (Anexo 4), se solicitó a la corporación emitir respuesta a la 
solicitud presentada el 18 de noviembre. El estado actual de dicha solicitud puede 
verificarse en el Anexo 5, donde se evidencia que aún no se ha emitido respuesta y que, 
según la plataforma de CODECHOCÓ, restan siete (7) días hábiles para el vencimiento 
para que emitan una respuesta. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se evidencia que, a la fecha de la solicitud de la presente 
suspensión, no existe certeza sobre el momento en que la autoridad ambiental emitirá 
respuesta frente al nuevo acto administrativo relacionado con la prórroga del permiso de 
ocupación de cauce. En consecuencia, y teniendo en cuenta las obligaciones contractuales 
asumidas, resulta indispensable que el contratista garantice que la ejecución de la obra se 
realice en estricto cumplimiento de los permisos y autorizaciones ambientales vigentes. Por 
tal razón, es necesario obtener la respuesta de la autoridad ambiental, toda vez que esta 
permitirá asegurar la correcta, legal y oportuna ejecución del contrato, evitando posibles 
incumplimientos, sanciones o afectaciones al desarrollo del proyecto. 

 

Realizamos la solicitud de suspensión N°4 a partir del 29 de diciembre de 2025 hasta el 11 
de febrero de 2026, con fecha de reinicio del 12 de febrero de 2026, teniendo en cuenta 
las condiciones climatológicas informadas y soportadas y esperando que, para esa fecha, 
la corporación haya tenido tiempo de realizar las contrataciones de personal y haber 
emitido concepto con respecto a la prórroga del permiso de ocupación de cauce.  

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 

Carlos Alberto Sánchez Lacouture  

Representante legal 

Consorcio CAS & SANCHEZ 

mailto:cas_ingenieros@yahoo.com


CONSORCIO MEJORAMIENTO MUELLES 
                                

Cra. 46 No.22B-20, Oficina 402. Edificio Salitre Office P.H. Bogotá, D.C. – Colombia 

 Celular:3102088553 E-mail: mejoramientomuelles@gmail.com  
 

Bogotá, 26 de Diciembre de 2025                                                                                                                     MFB-129-RL 

 

Señor(es):  

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  

Subdirección marítima, fluvial y férrea  

Ing. CAMILO ANDRES ROA ROJAS  

Subdirector marítimo, fluvial y férreo  

Bogotá D.C 

 

REF:  Contrato 4963 de 2023: INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BAGADÓ EN EL RÍO ANDAGUEDA 

DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 

 

ASUNTO: Solicitud de suspensión N°4 contrato 4963 de 2023 y contrato 4982 de 2023 

 

Respetado Ingeniero, en consideración al oficio 4982-2023-OF.086, enviado por el contratista CONSORCIO CAS & 

SANCHEZ, el día 24 de diciembre de 2025, en el cual solicita la suspensión N°4 del Contrato de Obra 4982 de 2023 debido a 

las siguientes razones: I) Festividades decembrinas en la comunidad de Bagadó, II) La zona del muelle fluvial en la 

comunidad de Bagadó, en el departamento del Chocó se encuentra en alerta hidrológica naranja o amarilla durante los meses 

de diciembre, enero y parte de febrero de acuerdo a los boletines emitidos por el IDEAM y III)La autoridad ambiental no se 

ha pronunciado respecto al nuevo acto administrativo relacionado con la prórroga del permiso de ocupación de cauce otorgado 

al proyecto, ante lo manifestado por el contratista esta interventoría conceptúa lo siguiente:  

 

De acuerdo a la revisión por parte de esta Interventoría a la documentación remitida por el contratista CONSORCIO CAS & 

SANCHEZ, se puede observar evidenciar que el muelle existente tiene como funcionalidad principal el comercio y transporte 

de pasajeros, por lo que el cierre e intervención durante la temporada decembrina tendría una afectación económica y social 

muy grande a la comunidad. De igual forma, de acuerdo al boletín reportado por el IDEAM, se evidencia que se presenta 

alerta hidrológica naranja o amarilla, lo cual ha provocado crecientes súbitos en el río Andágueda. En consecuencia, esta 

situación impide el normal desarrollo de las actividades en obra, donde se deben hincar pilotes para la posterior instalación del 

muelle flotante fabricado. Las condiciones antes explicadas, especialmente las crecientes súbitas que presente el río 

Andagueda son un peligro tanto para los operadores de la maquinaria como para el equipo en sí, pues una creciente o alguna 

precipitación torrentosa puede ocasionar una desestabilización del equipo de hinca y posiblemente un siniestro. Finalmente, a 

pesar de las gestiones realizadas por el contratista, cuya última actuación fue él envió oficio 4982-2023-OF.084 con radicado 

20251211144223331 el día 10 de diciembre de 2025, a la fecha la autoridad ambiental no ha emitido respuesta frente al nuevo 

acto administrativo relacionado con la prórroga del permiso de ocupación de cauce otorgado mediante Resolución 1414 del 01 

de octubre de 2024. En consecuencia, y teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contratista, resulta indispensable 

que este garantice que la ejecución de la obra se realice en estricto cumplimiento de los permisos y autorizaciones ambientales 

vigentes. Por lo tanto, se recomienda la suspensión del contrato hasta que se superen las causas que dieron origen a la 

suspensión. 

 

En vista de lo anterior, la interventoría avala la suspensión N°4 del contrato de obra 4982 de 2023 solicitada por el contratista, 

esto es a partir del día 29 de diciembre de 2025, hasta el día 11 de febrero de 2026, reanudando el día 12 de febrero de 2026 o 

hasta que las causas que dieron origen a la suspensión sean superadas, dado que los motivos expresados por el contratista 

referentes a las crecientes del río y el trámite de prórroga del permiso de ocupación de cauce, configuran tanto fuerza mayor 

como caso fortuito, no imputables ni al contratista ni a la interventoría. Por correlación, tomando en consideración que el 

contrato de obra requiere de la adecuada vigilancia, la interventoría, solicita la suspensión N°4 del contrato 4963 de 2023 por 

igual periodo de tiempo o hasta que las causas que dieron origen a la suspensión sean superadas.  

 

Atentamente, 

 

 

________________________ 

ANA RODY CALVO LARA 

Representante Legal 

CONSORCIO MEJORAMIENTO MUELLES 

 

mailto:mejoramientomuelles@gmail.com
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CONSORCIO CAS & SANCHEZ 

NIT 901.777.413-1 
 

Calle 136 N°52ª 25 Bogotá D.C.- Teléfono: 2451462- E-mail cas_ingenieros@yahoo.com 

Bogotá, 18 de noviembre de 2025.  
 
Señores: 
Corporación Autónoma Regional para el         
Desarrollo Sostenible del Chocó 
Subdirección de calidad y control ambiental 

OFICIO: 4982-2023-OF.081 

 
REF. CONTRATO 4982 DE 2023.CUYO OBJETO ES “MEJORAMIENTO DE MUELLE 

FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BAGADÓ EN EL RÍO ANDAGUEDA 

DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”. 

 

ASUNTO: Solicitud del estado del permiso de ocupación de cauce Resolución 1414 de 
2024 - Muelle Bagadó. 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente, solicitamos respetuosamente a la Corporación Autónoma 
Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ, información sobre el 
estado del permiso de ocupación de cauce otorgado bajo la resolución 1414 de 2024. 
Teniendo en cuenta que el pasado 15 de agosto de 2025, la corporación mediante el 
comunicado SG-120-16.10.2025-N462 manifiesta que:   
 

“Mediante el presente escrito y de manera respetuosa, en atención a las PQRSD 
presentadas ante nuestra Corporación, nos permitimos informarle que, la RESOLUCIÓN 
1414 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024, mediante la cual se otorga un Permiso de 
Ocupación de Cauce aún se encuentra en firme una vez se venza la Resolución 
anteriormente mencionada será emitido el nuevo acto Administrativo en el que se 
indique si es Factible o No Prorrogar dicho permiso”  

 
Por lo anterior, es necesario determinar si para la ejecución de las obras objeto del presente 
contrato se requiere la expedición del nuevo acto administrativo de prórroga, o si, por el 
contrario, es posible iniciar las obras sin que dicho acto haya sido emitido. 
 
Agradecemos su atención y quedamos atentos a su pronta respuesta. 
 
 

Atentamente  
 
 
 
Carlos Alberto Sánchez Lacouture  
Representante legal 
Consorcio CAS & SANCHEZ 

mailto:cas_ingenieros@yahoo.com
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��������	
�����

�����4������%  !

"#$�f2-,7)�g��&'()%g

�'*'+,-�

9�12-5�h�+�37'

�245D�%

�����	��	��������

9%VIETLRHIJEFKLEMFEFN

OFPNEF

. . �12345��

6-4�345�74�8900��:+:���� 900

+�;�74� 900��%#900�<:+:

��������	���	i���

�����4���"���B !""

jk��2,-5$%l5D+-3�%g��&'()%g

�'*'+,-�

9�=>/�?#0@A�#/0�B��#

9�m&-�*4;�n3-o�

p43���)�7',�

�����	��	��������

9%RFqLGIJEFKLEMFEFN

OFPNEF

. . �12345��

6-4�345�74�8900��:+:���� 900

+�;�74� 900��%#900�<:+:

��������	�����	���rs��

�jk�1��t*'�45D�$�6u�

�*��4�'<24�D'�g�j�&u�

m'*�3'%!��&'()�g��'*'+,-�

9�v',-35'3

p'5w24���x��7'

�����	��	��������

9%yqFRzTLyIJEFKLEMF

EFNOFPNEF

. . �12345��

6-4�345�74�8900��:+:���� 900

+�;�74� 900%��#900�<:+:

��������	{���|

�jk�}*��43D�'$

v-'52(-'�g��&'()%g��'*'+,-�

9�~4�+�3

�)�7',��p�(&�7'%

%

�����	��	��������

9%OEFyKF�IJEFKLEMFEF

NOFPNEF

. . �12345��

6-4�345�74�8900��:+:���� 900

+�;�74� 900%��#900�<:+:

���	�����	���	���r�����	��������������������	���	�����

�

�

�

�

�

�



����������	�
���������

�����������������������������������

� !"#"$%&'&(')(*+%(*$,'),&"#,& '-.-/00010..2--1345'(*$,& '+()6"* '&(' #%+,#"78'&('#,%#('9(* !%#"78'0202'&('-.-2':
;%(!!('<,=,&7>
?@ABCCDEB

F;<GHIJFK'LF�'GIMHIGH9N�'OPQRSTUVPWXPYSUZTUST[\Y]ZQPSŴX\Q_ `TabcdTXcefbcgfghcPVceeihfcjk
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��
��������������

���������������� ����¡

¢�£�¤¥¦§¥¤§̈ ©£�£�£�

ª«¬­®̄°±ª­±²°̄³́ µµ¶̄­·²̄ª°̧̄ °̄ª

¹º»º¼½̄̄¯̄

2¾1-:-.-4:N¿>.12>+&À
eÁÁÂ

efÃegÃghbceeihfcP̂Q̂ vQPSWc�ct\WSXSVzacaTc[TY{zTYVPc[PaSXPa\cgfgheee�eff~gg�Ä�bcTYVPa\c{T[QSY\caTc\Xz{PXS�UcaTcXPzXTcwTY\WzXS�Uce~e~caTcgfg~c�ckzTWWTcÅPZPa�̂
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CONSORCIO CAS & SANCHEZ 

NIT 901.777.413-1 
 

Calle 136 N°52ª 25 Bogotá D.C.- Teléfono: 2451462- E-mail cas_ingenieros@yahoo.com 

Bogotá, 10 de diciembre de 2025.  
 
Señores: 
Corporación Autónoma Regional para el         
Desarrollo Sostenible del Chocó 
Subdirección de calidad y control ambiental 

OFICIO: 4982-2023-OF.084 

 
REF. CONTRATO 4982 DE 2023.CUYO OBJETO ES “MEJORAMIENTO DE MUELLE 

FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BAGADÓ EN EL RÍO ANDAGUEDA 

DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”. 

 

ASUNTO: Solicitud de respuesta radicado 20251118100422873, estado permiso de 
ocupación de cauce Resolución 1414 de 2024 - Muelle Bagadó. 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente, solicitamos respetuosamente a la Corporación Autónoma 
Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ, dar respuesta a nuestra 
solicitud con radicado 20251118100422873 del 18 de noviembre de 2025, teniendo en 
cuenta que ha pasado el tiempo establecido por la corporación para dar un 
pronunciamiento. 
 
Agradecemos su atención y quedamos atentos a su pronta respuesta. 
 
 

Atentamente  
 
 
 
Carlos Alberto Sánchez Lacouture  
Representante legal 
Consorcio CAS & SANCHEZ 

mailto:cas_ingenieros@yahoo.com
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Publicación N° 370

Diciembre de 2025

NOVIEMBRE 2025

• Seguimiento al sistema océano – atmósfera.

DICIEMBRE – FEBRERO |  2025 - 2026

• Predicción climática de escala global.
• Predicción climática de la precipitación.
• Predicción climática de las temperaturas extremas.
• Predicción hidrológica, estado de los suelos y probabilidad

de amenaza por deslizamientos e incendios de la
cobertura vegetal.

• Recomendaciones.

La Predicción Climática generada por el IDEAM se basa en el análisis de modelos
procedentes de los centros internacionales y de la discusión nacional del Comité de
Predicción Climática.

Este producto es útil para tener una referencia de corto y mediano plazo en la escala
climática, por lo que es necesario aclarar que no considera eventos extremos puntuales y de
corta duración.

CONTENIDO



El Ideam hace un llamado a la comunidad para atender recomendaciones sectoriales derivadas
de la predicción climática, de tal manera que puedan tomar decisiones climáticamente
inteligentes.

Predicción Climática

El Ideam informa que la dinámica oceánica y atmosférica permaneció en condiciones Tipo La
Niña* durante noviembre. En este contexto, las variaciones climáticas del país serán moduladas en
gran medida por la posible evolución del Fenómeno La Niña y las oscilaciones intraestacionales.

Las salidas de los modelos favorecen acumulados de lluvia con tendencia al exceso en amplias
extensiones del territorio nacional durante el trimestre diciembre-enero-febrero. El
comportamiento deficitario se concentraría entre el centro y oriente de las regiones Orinoquía y
Amazonía en lo corrido del segundo mes del 2026.

Las temperaturas extremas se estiman dentro del rango normal y anomalías +/- 1.0 °C.

Seguimiento – octubre de 2025

La Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se registró
dentro del umbral La Niña en las 4 regiones de seguimiento (EN 4, EN 3.4, EN 3 y EN 1+2). En la
subsuperficie del océano Pacífico ecuatorial se mantuvo el núcleo de aguas anormalmente frías
sobre las cuencas del centro y oriente (alrededor de los 115ºW y 100 metros de profundidad),
mientras que, el núcleo de agua cálida se fortaleció en la cuenca occidental. En niveles bajos de la
atmósfera (850 hPa) los alisios se fortalecieron entre la cuenca central y occidental, y en altura (200
hPa) se destacaron las anomalías del oeste. La convección se reportó entre normal y suprimida
alrededor de los 180ºW.

En la mayor parte del océano Atlántico tropical se observaron temperaturas dentro de valores
normales y con anomalías de hasta 1.5 °C

* Este estado advierte que se está observando una dinámica oceánica y atmosférica similar a los Fenómenos 
de La Niña registrados. Esta condición puede presentarse hasta por 4 meses consecutivos.



SEGUIMIENTO CLIMA NACIONAL | NOVIEMBRE 2025
01

Las lluvias en las categorías
muy por encima y por
encima de lo normal se
destacaron en el centro y sur
de la Amazonía, oriente de
la Orinoquía y en sectores
del sur en las regiones
Pacífica y Andina, así como
en áreas de menor extensión
distribuidas entre el sur de la
región Caribe y el norte de
los departamentos andinos.

La categoría muy por debajo
de lo normal se reportó en
La Guajira, sectores de
Cesar, Santanderes y
Casanare, mientras que, los
acumulados de lluvia por
debajo de lo normal se
observaron en zonas del
occidente en la Orinoquía, el
centro del Caribe y su área
insular, oriente de la región
Andina y Eje Cafetero.

En áreas restantes se
observó el comportamiento
normal.

En el territorio nacional, las
temperaturas se observaron
dentro de los valores
normales y por encima de
esta condición.

Las anomalías positivas más
latas se reportaron en
sectores de Casanare,
Antioquia, Norte de
Santander, Cesar, Magdalena
y La Guajira. Las anomalías
negativas se registraron en
una zona puntual de Vaupés.

Los valores registrados dentro
del rango normal se
observaron en una amplia
zona al oriente del país.

+||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||

PRECIPITACIÓN
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El Ideam informa que la dinámica oceánica y atmosférica reflejó condiciones Tipo La Niña durante noviembre.
En este contexto, las variaciones climáticas del país serán moduladas en gran medida por la posible evolución del Fenómeno La Niña y las oscilaciones intraestacionales.

ESCALA INTRAESTACIONAL

La oscilación Madden & Julian (MJO) transitó la mayor parte de mes en fase subsidente sobre el
territorio nacional.

PREDICCIÓN

En la discusión oficial del CPC/IRI se favorece la persistencia de las condiciones de La Niña en el
periodo diciembre-febrero y el retorno a la neutralidad entre enero-marzo del 2026 con un 61%
de probabilidad.

De acuerdo con la JMA, las condiciones neutrales persistieron en octubre, aunque la mayor
parte de las condiciones atmosféricas y oceánicas fueron similares a las de eventos La Niña. El
BOM considera que el fenómeno ENOS permanece neutral, sin embargo, hay señales de que La
Niña podría desarrollarse y menciona que aunque el agua superficial está más fría de lo normal,
los indicadores atmosféricos están mayoritariamente neutrales; además informa que es posible
alcanzar los umbrales de La Niña brevemente durante la primavera con un retorno a la
normalidad para el verano. Por su parte, el CIIFEN destacó las anomalías frías en el Pacífico
central y oriental, y su posible fortalecimiento en los siguientes en el trimestre octubre –
diciembre con un 71% de probabilidad.

La OMM en su informe más reciente indica que, desde mediados de noviembre los indicadores
oceánicos y atmosféricos ponen de manifiesto que en el Pacífico ecuatorial las condiciones son
cercanas a las que se darían durante un episodio de La Niña. Según los pronósticos más
recientes de los Centros Mundiales de Producción de Predicciones Estacionales de la
Organización, hay una probabilidad del 55% que supere el umbral que marca la instauración de
un episodio de La Niña entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, mientras que, la
probabilidad de la neutralidad durante ese período se cifra en el 45%. Para enero-marzo y
febrero-abril del 2026, la probabilidad de la fase neutral aumenta desde el 65% hasta el 75%,
respectivamente, a la vez que, la probabilidad de que se desarrolle un episodio de La Niña
disminuye desde cerca del 35% hasta el 25%, respectivamente. Finalmente, la posible formación
de El Niño durante el conjunto del período de pronóstico hasta abril de 2026 sigue siendo
ínfima.

La predicción climática mensual preparada por el IDEAM se presenta desde la página 6.

Indicios de condiciones Tipo La Niña

ESCALA INTERANUAL

Durante noviembre se destacó el siguiente comportamiento asociado a la variabilidad climática:

OCÉANO
La Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se registró
dentro del umbral La Niña en las 4 regiones de seguimiento (EN 4, EN 3.4, EN 3 y EN 1+2). Durante la
última semana las Anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (ATSM) en las regiones de
seguimiento reportadas por la NOAA fueron:

| EN 4 -0.5 °C | EN 3.4 -0.7 °C | EN 3 -0.6 °C | EN 1+2 -0.2 °C |

Los indicadores de seguimiento al ciclo ENOS, reportaron:

• MEIv2 (-0.4) promedio móvil del periodo (abril-mayo). Indicativo de una condición Neutral.
• ONI (-0.5) promedio móvil del trimestre (agosto-septiembre-octubre). Indicativo de

condiciones La Niña (enfriamiento oceánico).

En la subsuperficie del océano Pacífico ecuatorial se mantuvo el núcleo de aguas anormalmente
frías sobre las cuencas del centro y oriente (alrededor de los 115ºW y 100 metros de
profundidad), mientras que, el núcleo de agua cálida se fortaleció en la cuenca occidental.

En la mayor parte del océano Atlántico tropical se observaron temperaturas dentro de valores
normales y con anomalías de hasta 1.5 ˚C.

ATMÓSFERA
En niveles bajos de la atmósfera (850 hPa) los alisios se fortalecieron entre las cuencas del centro y
occidente desde la segunda quincena de octubre. En altura (200 hPa) se destacó el fortalecimiento
de las anomalías del oeste en la mayor parte de la cuenca ecuatorial. La convección se registró
entre normal y suprimida alrededor de los 180ºW. El Índice de Oscilación del Sur (IOS) persistió con
valores característicos de eventos La Niña.

CICLO ENOS
Las condiciones oceánicas y atmosféricas reportaron características típicas de la fase neutral.

Nota: En Ideam, la declaración oficial del fenómeno se realiza con base en el ONI.
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SUPERFICIE Y SUBSUPERFICIE

Promedio de las Anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (°C)
entre el 09 de noviembre y el 06 de diciembre de 2025. Fuente: NOAA

Anomalías de la Temperatura Subsuperficial del Mar (°C), 
pentada centrada en el 04 de diciembre 2025. Fuente: NOAA

La Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se 
registró dentro del umbral La Niña en las 4 regiones de seguimiento (EN 4, EN 3.4, EN 3 y 

EN 1+2). Las temperaturas oscilaron con anomalías entre -0.7 °C y -0.5 °C.

En la región EN 3.4 se observó una anomalía de -0.7 °C.

Fuente ATSM: NOAA/OISSTv2/Weekly.
Rango de la normalidad (+/- 0.5°C)

Sobre la cuenca central y oriental del océano Pacífico ecuatorial se mantuvo el 
núcleo de aguas anormalmente frías - alrededor de los 120ºW y 100 metros de 
profundidad, y se fortaleció el núcleo de aguas cálidas en la cuenca occidental.

Figura 

1

Figura 

2

ANOMALÍA DE LA TEMPERATURA 
SUPERFICIAL DEL MAR

ANOMALÍA DE LA TEMPERATURA 
SUBSUPERFICIAL DEL MAR
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Campo de viento en el nivel de 200 hPa, 
entre los 5°N y 5°S. Fuente: CPC/NCEP

Anomalía del campo de viento en el nivel de 850 hPa, entre 
los 5°N y 5°S. Fuente: CPC/NCEP

Se destacaron las anomalías del oeste. Los alisios se fortalecieron
entre las cuencas del centro y occidente.

SEGUIMIENTO | OCÉANO – ATMÓSFERA
VIENTO EN NIVELES BAJOS

Figura 

3

Figura 

4
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PREDICCIÓN ANOMALÍA DE TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Predicción probabilística oficial del ENOS del CPC
basado en la TSM de la región EN 3.4. Fuente: NOAA.
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CENTRO EUROPEO
Figura 

6

NOAA

Predicción estacional del ECMWF
Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar – Ensamble. Fuente: ECMWF

De acuerdo con la predicción del ECMWF:

Se proyectan temperaturas por debajo de lo normal en el centro y occidente de la franja 
ecuatorial del océano Pacífico, en el rango -0.5 °C a -0.2 °C. En el Atlántico tropical, las 

temperaturas oscilarían entre valores normales y anomalías positivas entre los 0.2 °C y 2.0 °C. 
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PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en las categorías
NORMAL y POR ENCIMA de lo normal.

La categoría por debajo de lo normal se proyecta en áreas
de menor extensión ubicadas en Nariño, Putumayo, Vaupés
y Amazonas, con probabilidades que fluctúan entre el 50% y
70%.

La categoría por encima se espera en la región Caribe
continental e insular, tanto como en amplias extensiones de
las regiones Andina, Pacífica y Orinoquía, incluyendo el norte
de la Amazonía, con probabilidades alrededor del 60%.

El comportamiento normal se proyecta en áreas del centro y
sur del territorio nacional.

CLIMATOLOGÍA

Diciembre es un mes de transición entre la segunda
temporada de lluvias y la primera temporada de menos
lluvias del año en la mayor parte de la región Andina y el
oriente de la región Caribe. En sectores de ésta última región
y en los llanos orientales, se reducen significativamente los
volúmenes de precipitación con respecto a noviembre. La
región Pacífica presenta clima húmedo a lo largo del año,
mientras que la Amazonía colombiana, empieza a migrar
hacia su temporada de máximas precipitaciones,
especialmente en la zona del trapecio. En la región Andina,
aunque empiezan a disminuir los volúmenes de precipitación
con respecto al mes anterior, aún se registran volúmenes
importantes en comparación con los que se observan
durante enero.

PREDICCIÓN CLIMÁTICA | PRECIPITACIÓN DICIEMBRE 2025
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PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en las categorías
NORMAL y POR ENCIMA de lo normal.

La categoría por debajo de lo normal se destacaría en zonas
puntuales de Magdalena, Chocó, Nariño, Cauca, Caquetá,
Putumayo, Vaupés y Amazonas, con probabilidades que
generalmente superan el 45%.

La categoría por encima de lo normal se estima en la mayor
parte de las regiones Caribe y Orinoquía, así como en el
norte de la Amazonía, con probabilidades alrededor del
60%.

El comportamiento normal se estima en áreas restantes.

CLIMATOLOGÍA

Enero se caracteriza por ser uno de los meses que conforma
la temporada de menos lluvias del año, en gran parte del
país: sobre la región Andina, el oriente de la región Caribe y
la Orinoquia. Contrariamente se presenta la temporada de
mayores precipitaciones en el Trapecio Amazónico. En la
región Pacífica, las precipitaciones son abundantes y
frecuentes a pesar de presentarse una ligera disminución con
respecto al mes anterior, especialmente en el extremo norte
de la región.

Predicción de la 
Precipitación Mensual (%)

Ensamble Modelos
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PREDICCIÓN CLIMÁTICA | PRECIPITACIÓN ENERO 2026
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PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias entre las categorías
NORMAL y POR ENCIMA de lo normal.

La categoría por debajo de lo normal se concentraría en el
centro y sur de la región Orinoquía, así como en el centro y
oriente de la región Amazónica, con probabilidades alrededor
del 50%.

La categoría por encima de lo normal se estima en la mayor
parte de la región Caribe (incluido el sur de la isla de
Providencia) y áreas distribuidas sobre los departamentos
andinos, con probabilidades que oscilan entre el 45% y el
70%.

El comportamiento normal se espera en áreas restantes.

CLIMATOLOGÍA

Febrero se caracteriza por la reducción ostensible de
precipitaciones en gran parte de la región Caribe y los llanos
orientales. En el sur de la región Andina disminuyen los
volúmenes de precipitación respecto al mes anterior, pero es
normal que se sigan presentando algunas lluvias en el centro
de la región, especialmente sobre el Eje Cafetero. En la
Amazonia se atraviesa por el período de máximas lluvias,
principalmente en el trapecio amazónico y en el piedemonte
de Putumayo. En la región Pacífica, son habituales volúmenes
importantes de lluvia con valores máximos al oeste del
departamento del Cauca.

PREDICCIÓN CLIMÁTICA | PRECIPITACIÓN NOVIEMBRE 2025
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PREDICCIÓN DICIEMBRE

Los valores normales se favorecen sobre la mayor parte del territorio nacional. Las anomalías positivas se concentrarían en sectores de 
Cesar, Sucre, Córdoba, Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Arauca, Casanare, Meta y Vichada. Las anomalías negativas se esperan 

en el norte de Boyacá, el occidente de Cundinamarca y el oriente de Vaupés.

PREDICCIÓN CLIMÁTICA | TEMPERATURA MÍNIMA
DIC - ENE - FEB | 2025 - 2026
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PREDICCIÓN CLIMÁTICA | TEMPERATURA MÁXIMA
DIC - ENE - FEB | 2025 - 2026
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PREDICCIÓN DICIEMBRE

Los valores normales se estiman en amplias extensiones del territorio nacional continental e insular. Las anomalías positivas se concentrarían 
en áreas puntuales de Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Cauca, Arauca, Casanare y Caquetá. Las anomalías negativas se 
destacarían en sectores de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Antioquia, Santanderes, Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Guaviare y Putumayo. 



PREDICCIÓN HIDROLÓGICA | DICIEMBRE 2025

Para algunos afluentes de la cuenca alta
del río Magdalena, se mantendrán las
condiciones para la ocurrencia de
incrementos súbitos de nivel por efecto
de lluvias en las cuencas de aporte de
los ríos Yaguará, Páez, Aipe, Cabrera y
Coello, entre otros. Los ríos Magdalena
y Cauca en general presentarán
moderadas variaciones de nivel y se
mantendrán con niveles en el rango de
valores medios de esta época del año.
En la cuenca baja, en particular en la
zona cenagosa de la confluencia de los
ríos Magdalena y Cauca, persistirán los
niveles altos.

En la cuenca del río Atrato algunos
afluentes continuarán con niveles altos,
entre los que se destacan los ríos Quito,
Bojayá, Napipí, Opogadó, Murindó y
Sucio, entre otros.

En la zona del Pacífico en los
departamentos de Cauca y Nariño,
algunos afluentes mantendrán las
condiciones de niveles altos por efecto
de incrementos súbitos de nivel en
algunos de los afluentes, como
consecuencia de la persistencia de
lluvias en sus cuencas de aporte.

Para la región Caribe y, particularmente
en los afluentes de las estribaciones de
la sierra nevada de Santa Marta, se
esperan incrementos moderados en los
niveles de estos ríos; no obstante, los
niveles se mantendrán con valores
ligeramente superiores a los promedios
históricos correspondientes al mes de
diciembre.

PARA TENER EN CUENTA

CONDICIONES
MUY ALTAS

Se esperan niveles 
cercanos a cotas 
máximas o de 

desborde.

CONDICIONES
ALTAS

Se esperan niveles 
en el rango de 
valores altos, 
respecto a los 

valores históricos 
del mes.

CONDICIONES
BAJAS

Se esperan niveles 
con valores en el 

rango de los 
mínimos, respecto a 
los valores históricos 

del mes.

Para conocer más acerca de los niveles en nuestros 
ríos, consulte el enlace:

fews.ideam.gov.co

CONDICIONES
MEDIAS

Se esperan niveles 
con valores 

cercanos a los 
promedios, respecto 

a los valores 
históricos del mes.
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Cuenca de los ríos Magdalena y Cauca
El río Magdalena en su cuenca alta y media presentará niveles en el rango de
valores medios a altos, en la cuenca baja del río Magdalena persisten niveles en
el rango de niveles altos para esta época del año. El río Cauca a lo largo de la
cuenca alta y media se mantendrá con niveles en el rango de valores medios y en
la cuenca baja se esperan niveles por encima de los promedios del mes de
diciembre.

Cuenca del río San Jorge
Para el río San Jorge y el sistema asociado de ciénagas se mantendrán los niveles
en el rango alto.

Cuenca del río Sinú
En el río Sinú, con régimen influido por la operación y regulación del embalse de
Urrá, se esperan niveles en el rango alto para el mes de diciembre.

Río Atrato
El río Atrato se mantendrá con incrementos de nivel en magnitudes que
corresponden al rango de niveles altos.

Ríos Patía y Mira
En el río Patía se mantendrán niveles en el rango de los valores altos,
particularmente en la cuencas media y baja. Para el río Mira se esperan niveles en
el rango de los niveles altos.

Río Arauca
En algunos afluentes de la cuenca alta del río Arauca se espera continúen
presentándose incrementos de nivel y para el río Arauca los niveles se
mantendrán en el rango de niveles medios.

Ríos Meta y Guaviare
En el río Meta, se mantendrán niveles medios, aunque algunos afluentes pueden
presentar moderados incrementos de nivel, particularmente en las zonas del
piedemonte del Meta. Para el río Guaviare también se espera que los niveles se
mantengan en el rango de los valores medios.

Ríos Inírida y Vaupés
Persisten los niveles medios a altos en los ríos Inírida y Vaupés. Esta tendencia se
mantendrá a lo largo del mes de diciembre.

Río Orinoco
Una condición de niveles estables predominará en amplios sectores del río
Orinoco, con valores en el rango de niveles medios.

Ríos Caquetá y Putumayo
Se espera que en los afluentes de la zona del piedemonte de los departamentos
de Caquetá y Putumayo, persistan algunos incrementos súbitos de nivel a lo largo
del mes. Para los ríos Caquetá y Putumayo, particularmente en la cuenca media y
baja se mantendrán niveles en el rango de valores medios.

Río Amazonas
A la altura de Leticia, el río Amazonas se mantendrá con niveles altos para esta
época del año.
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MUY SECO

Suelo sin agua, se 
mueren los 
organismos
desborde.

SECO

Suelo con déficit 
total de agua o 

punto de marchitez 
permanente.

SEMISECO

Suelo con déficit de 
agua.

SEMIHÚMEDO

Suelo con déficit 
momentáneo de 

agua.

HÚMEDO

Suelo a capacidad 
de campo o de 

retención de agua.

MUY HÚMEDO

Suelo saturado de 
agua.
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Región Caribe

Se prevén condiciones de humedad en los suelos acorde con la temporada. Predominarán suelos semisecos en
gran parte de Magdalena y Atlántico, así como en sectores de La Guajira, occidente de Sucre y zonas distribuidas
en Bolívar, Córdoba y Cesar; así como suelos secos en la mayor parte de la Península de La Guajira y en zonas
puntuales de Magdalena y del oriente de Cesar; y suelos muy secos en zonas puntuales del suroriente de Cesar.
También podrían presentarse suelos húmedos en zonas del sur y oriente de Córdoba, tanto como en el sur de
Bolívar, Sucre y Cesar. No obstante, se prevén suelos semihúmedos especialmente en sectores del sur de La
Guajira, norte de Magdalena, y amplias zonas de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar, además del archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Región Andina

Se prevé la presencia de suelos húmedos en amplias zonas de Antioquia, en el sur y occidente de Santander, en
áreas puntuales del norte de Norte de Santander, así como en Risaralda, Caldas, centro de Tolima y Huila, y el
noroccidente de Boyacá y Cundinamarca. También se esperan suelos semihúmedos a semisecos en amplias zonas
de la región, que abarcan los departamentos de Santander, Boyacá, Antioquia, Huila, Tolima, Risaralda, Caldas,
Quindío, Cundinamarca y Norte de Santander. No obstante, se prevén suelos secos en áreas puntuales del
occidente y sur de Norte de Santander, el nororiente de Santander y el norte de Boyacá, así como suelos muy
secos en zonas específicas del noroccidente de Norte de Santander.

Región Pacífica

Se prevén condiciones mayormente húmedas a muy húmedas en gran parte de la región, especialmente en
amplias zonas del departamento de Chocó, centro occidente y oriente de Nariño y Cauca, así como en el occidente
del Valle del Cauca. Por otro lado, podrían encontrarse suelos semisecos hacia el sur de la región en zonas
puntuales del occidente y oriente de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. En el resto de la región, prevalecerán suelos
semihúmedos.

Región Orinoquía

Se prevé un predominio de suelos semihúmedos a semisecos en la mayor parte de la región en los departamentos
de Meta, Casanare, Arauca y Vichada. Asimismo, se espera suelos húmedos en zonas puntuales del Meta hacia el
piedemonte, así como en zonas puntuales del sur de Vichada. Se prevén suelos secos en amplias zonas de
Casanare y puntuales del norte de Arauca.

Región Amazonía

Se prevé un predominio de suelos semihúmedos en la mayor parte de la región en los departamentos de
Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Putumayo. Suelos húmedos en zonas puntuales hacia los departamentos
de Putumayo, Amazonas, Caquetá, Guaviare, Vaupés y Guainía. No obstante, en amplios sectores de Caquetá,
Guainía, Guaviare y Vaupés, podrían presentarse suelos semisecos.
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PREDICCIÓN DESLIZAMIENTOS | DICIEMBRE 2025

Dadas las condiciones climáticas previstas para el territorio nacional

en el mes de diciembre, se estima una alta probabilidad de

ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunas zonas de ladera

de la región Andina, especialmente en los departamentos de

Antioquia, Santander, Caldas y Norte de Santander. Asimismo, en

la región Pacífica, el riesgo será mayor en áreas del centro y sur de

Nariño, el occidente de Cauca, Chocó y Valle del Cauca. En la

región Caribe, se espera una mayor amenaza en el sur de Bolívar y

Córdoba, mientras que, en las regiones de la Orinoquía y la

Amazonía el riesgo será más alto en sectores puntuales del

occidente de Meta y Putumayo, respectivamente, en jurisdicción de

los piedemontes.

Se sugiere mantener vigilancia en áreas inestables del territorio, 

con especial atención en aquellas áreas donde se puede iniciar o 

evidenciar cambios en la estabilidad del suelo, principalmente en 

los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Valle del Cauca, 

Chocó, Santander, Cundinamarca, Huila, Meta, Putumayo, Nariño, 

Norte de Santander, Bolívar, Eje Cafetero y piedemontes.

Por tanto, se recomienda al Sistema Nacional de Gestión del

Riesgo de Desastres, mantener activos los planes de contingencia

ante la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en

áreas inestables y vulnerables que han presentado o presentan

dinámicas actuales por condiciones de inestabilidad de laderas.

Dada la dinámica presentada actualmente, es preciso que los

sectores de infraestructura vial, transporte, servicios públicos,

recreación y demás, tengan en cuenta que se mantiene la

amenaza por deslizamientos de tierra en áreas inestables de ladera

en especial en los departamentos anteriormente indicados.

Importante

considerar la posible ocurrencia de avenidas torrenciales en las

cuencas de alta pendiente ocasionadas por eventos extremos

hidrometeorológicos locales. Se sugiere mantener la cobertura

vegetal y la humedad en los suelos en zonas secas, para prevenir y

mitigar los procesos de degradación de los suelos por erosión y

salinización, en aquellas zonas donde se puede presentar déficit

hídrico.

RECOMENDACIONES
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Región Caribe

La amenaza de deslizamientos provocados por lluvias se prevé alta
en zonas puntuales del suroccidente de Bolívar y de Córdoba,
mientras que, hacia el norte de Magdalena y, el sur de Córdoba y
de Bolívar se prevé moderada . Hacia el norte de Magdalena, norte
y sur de Bolívar, oriente y norte de Cesar sobre la Serranía de
Perijá, se prevé baja la amenaza. En cuanto al archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, no se prevé amenaza, al igual
que en el resto de la región.

Región Andina

Se prevé una amenaza muy alta en zonas puntuales del oriente de
Caldas y alta en amplios sectores del norte, occidente y suroriente
de Antioquia, oriente de Caldas, nororiente de Norte de Santander,
sur de Tolima, occidente de Risaralda y, zonas del sur y centro de
Santander. No obstante, en amplias zonas de Antioquia, centro
oriente de Santander, en Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá,
Caldas y Risaralda, se prevé una amenaza entre moderada y baja.
En el resto de la región, no se espera este tipo de amenaza.

Región Pacífica

Se prevé una amenaza entre alta y muy alta en amplios sectores
que se ubican en el occidente de la región, sobre la Serranía del
Baudó y oriente de Chocó, zonas puntuales de centro y sur oriente
del departamento de Nariño, occidente, centro y suroriente de
Cauca, así como en el occidente de Valle del Cauca. Por otro lado,
hacia el norte y suroriente de Chocó, centro y oriente del Valle del
Cauca, centro y oriente de Nariño y de Cauca, se prevé entre
moderada y baja la amenaza, En el resto de la región, no se prevé
este tipo de riesgo.

Región Orinoquía

Se prevé una amenaza entre alta y moderada en zonas del
noroccidente del departamento del Meta y baja en sectores
puntuales del occidente de Arauca, Casanare y Meta dentro de la
jurisdicción del piedemonte y la Serranía de la Macarena. En el
resto de la región, no se prevé este tipo de riesgo.

Región Amazonía

Se prevé una amenaza alta, en zonas puntuales del occidente del
departamento de Putumayo y moderada hacia el suroccidente de
Caquetá y occidente de Putumayo; así como baja la amenaza en
amplios sectores del occidente de Caquetá y occidente de
Putumayo en sectores del piedemonte. En el resto de la región, no
se prevé este tipo de riesgo.
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A la comunidad en general, a los turistas y
caminantes, apagar debidamente las
fogatas y colillas encendidas, no dejar
residuos de materiales tipo vidrio u otros
elementos que permitan concentrar la
radiación, igualmente reportar a las
autoridades en caso de ocurrencia de
incendios.

A los Consejos de Gestión de Riesgo de
Desastres Departamentales Distritales y
Municipales (Art 15 de la Ley 1523), y a las
autoridades ambientales regionales y
locales, mantener activos los planes de
prevención y atención de incendios con el
fin de evitar la ocurrencia y propagación
de estos, especialmente en áreas de
reserva forestal y de Parques Nacionales
Naturales.

A los sistemas regionales y locales de
bomberos disponer de los elementos y la
logística necesaria para la atención
oportuna de eventos de incendio de la
cobertura vegetal.

A las personas que realizan quemas
abiertas controladas para actividades
agrícolas y mineras, se les recuerda que,
para permitir se realización, deben cumplir
con los requisitos, términos y condiciones
establecidos en la Resolución No. 532 de
2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

RECOMENDACIONES

PROBABILIDAD MUY ALTA
La humedad disponible en la 

vegetación presente y las 
precipitaciones esperadas en el 

mes son muy escasas; la 
temperatura del aire, la 

radiación solar y el viento son 
muy altos, lo cual favorece la 

propagación del fuego.

PROBABILIDAD ALTA
La humedad disponible en la 

vegetación presente y las 
precipitaciones esperadas en el 

mes son escasas; la 
temperatura del aire, la 

radiación solar y el viento son 
altos, lo cual favorece la 
propagación del fuego.

PROBABILIDAD MODERADA
Hay disponibilidad de 

humedad para la vegetación 
presente, pero las 

precipitaciones esperadas en el 
mes son escasas; la 

temperatura del aire, la 
radiación solar y el viento son 

altos, lo cual favorece la 
propagación del fuego.

PROBABILIDAD BAJA
Hay disponibilidad de 

humedad para la vegetación 
presente y se esperan algunas 
precipitaciones en el mes; la 

temperatura del aire, la 
radiación solar y el viento son 
bajos, lo cual inhibe en alguna 

medida la propagación del 
fuego o viceversa.

PROBABILIDAD MUY BAJA
La humedad disponible para 

la vegetación presente es muy 
escasa, se esperan 

precipitaciones altas en el mes; 
la temperatura del aire, la 

radiación solar y el viento son 
muy bajos, lo cual no favorece 

la propagación del fuego.

SIN CONDICIÓN
Se esperan niveles con 

valores en el rango de los 
mínimos para que se 

desarrollen incendios en la 
vegetación respecto a los 
valores históricos del mes.

Alta Moderada Baja Muy Baja Sin CondiciónMuy Alta

Para ampliar la información sobre la ocurrencia 
diaria de incendios de la cobertura vegetal visite el 

siguiente enlace:

http://www.pronosticosyalertas.gov.co
/web/pronosticos-y-alertas/informe-

diario-de-incendios
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Región Caribe
Se prevé una condición alta en gran parte de la región, en los
departamentos de La Guajira, Magdalena, Córdoba, Atlántico, Bolívar,
Sucre, Cesar y, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La condición
moderada se espera en la parte baja de la Sierra Nevada de Santa Marta,
tanto como en el sur y oriente del Cesar, en el sur y occidente de Bolívar,
sur de Córdoba y en pequeñas zonas al occidente y sur de Sucre. Se
proyecta una condición baja en la zona media de la Sierra Nevada de
Santa Marta y sur occidente de Bolívar.

Región Andina
La condición alta se espera en áreas del oriente de Norte de Santander,
en sectores del valle del Alto Magdalena en los departamentos de Tolima,
Huila y Cundinamarca, en zonas de menor proporción al oriente y
occidente de Antioquia. Respecto a la condición moderada se espera en
gran parte de la región en los departamentos de Cundinamarca, Tolima,
Huila, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Antioquia, en menor
proporción al oriente y occidente de Caldas, centro de Risaralda y
occidente de Quindío. Se espera una condición baja en sectores
puntuales del suroccidente de Norte de Santander, nororiente y sur de
Santander, y oriente de Boyacá; así como en mayor proporción del
departamento de Caldas, Quindío y Risaralda. Se prevé una condición
muy baja en pequeñas zonas del sur de Antioquia y oriente de Caldas.

Región Pacífica
Se prevé una condición moderada en zonas del norte y sur oriente del
Chocó, gran parte del centro y norte del Valle del Cauca, en menor
proporción en zonas al norte del Cauca, así como en zonas del occidente
de Nariño. Por otro lado, se anticipa una condición baja en gran parte del
Chocó, occidente y sectores al oriente y norte del Valle del Cauca y gran
parte del oriente y zonas del occidente del Cauca, incluyendo gran parte
del departamento de Nariño. Finalmente, se proyecta una condición muy
baja en zonas del norte, occidente y sur del Chocó, occidente del Valle
del Cauca, en mayor proporción en el Cauca y en zonas de menor
proporción al sur y norte de Nariño.

Región Orinoquía
Se prevé una condición alta en gran parte del departamento de Arauca,
Casanare, norte de Vichada y oriente y sur occidente de Meta, se espera
una condición moderada al occidente de Arauca y Casanare, en menor
proporción al sur del Vichada y, al occidente y sur oriente del Meta. Por
último, se proyecta una condición baja en zonas puntuales del occidente
de Arauca y el piedemonte en el departamento del Meta.

Región Amazonía
Se prevé una condición moderada en gran parte del norte de Guainía,
Guaviare, Caquetá, Putumayo y zona puntual al centro oriente del
Vaupés. Finalmente, se espera una condición baja en Amazonas, Vaupés,
occidente de Putumayo, sur del Caquetá, suroriente de Guaviare y sur de
la Guainía

Predicción
Ocurrencia de Incendios
en la Cobertura Vegetal

Diciembre
2025

Océano 
Pacífico

Mar 
Caribe



Todas las recomendaciones necesarias con respecto a efectos y recomendaciones para el sector agropecuario por regiones y
departamentos, las podrá encontrar en el enlace:

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico

Evite la exposición directa al Sol entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Cerca del 80% de la radiación UV se recibe en este periodo.
La exposición al Sol sin protección es nociva, ya que produce manchas en la piel, envejecimiento, problemas oculares y aumenta el riesgo
de desarrollar cáncer en la piel. Las recomendaciones en relación con las enfermedades transmitidas por vectores, zoonosis y
enfermedad diarreica aguda, las podrá encontrar en:

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-clima-y-salud

Se recomienda activar los planes de atención necesarios ante los excesos de lluvia que se estiman en las diferentes subregiones del país,
superando los valores típicos de La Temporada de Menos Lluvias que se extiende desde mediados de diciembre hasta la primera
quincena de marzo en amplias extensiones del territorio nacional – salvo en el sur de la Amazonía y sectores de la región Pacífica.

Estar atentos ante la posible ocurrencia y propagación de incendios en la cobertura vegetal entre las categorías alta y moderada en
sectores de las regiones Caribe, Andina, Orinoquía y Amazonía.

Realizar una operación adecuada del recurso hídrico, puesto que en términos generales se estiman volúmenes de lluvia por encima de lo
normal sobre amplias extensiones de las cuencas de interés durante diciembre.

RECOMENDACIONES

Sistema Nacional 

de Riesgo de 

Desastres

Sector 

transporte

Sector

agropecuario 

y ganadero

Sector salud

Sector 

energético

Se sugiere mantener vigilancia en áreas inestables del territorio, con especial atención en aquellas áreas donde se puede iniciar o
evidenciar cambios en la estabilidad del suelo, principalmente en áreas de Antioquia, Boyacá, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Santander,
Cundinamarca, Huila, Meta, Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Bolívar, Eje Cafetero y piedemontes.
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Alertas Hidrológicas

Nota 1: Las alertas hidrológicas pueden ser corregidas y/o actualizadas en el futuro. No representa una certificación oficial del IDEAM.
Nota 2: Es probable que los eventos hidrológicos reportados en las alertas emitidas no se estén presentando sobre los ríos principales sino sobre sus afluentes.
Nota 3: El IDEAM le sugiere a la población ribereña estar muy atentos al comportamiento de los niveles de los ríos y atender las recomendaciones que la Unidad Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emita para la implementación de medidas de contingencia ante posibles afectaciones por desbordamientos e inundaciones.
Nota 4: Dentro de las alertas emitidas no se contemplan aquellas asociadas a desabastecimientos. En caso de requerir información asociada a estos reportes consultar en 
contactenos@gestiondelriesgo.gov.co 

Consulte aquí el estado de los niveles 
en los ríos del país:

http://fews.ideam.gov.co/

PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede  
ocasionar  un  fenómeno  con  efectos  adversos  sobre  la  población,  el  cual  requiere  la  atención inmediata por 
parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la  identificación  de  un  
evento  extraordinario  indique  la  probabilidad  de  amenaza  inminente  y  cuando  la gravedad del fenómeno implique 
la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado 
como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias 
para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

PARA  INFORMARSE  Es  un  mensaje  oficial  por  el  cual  se  difunde  información.  Por  lo  regular  se  refiere  a 
eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de 
orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está 
encaminado a alertar sino a informar

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Por favor, haga clic sobre el Área Hidrográfica que 
desee consultar. 

ÁREA HIDROGRÁFICA DEL CARIBE

ÁREA HIDROGRÁFICA DEL PACÍFICO

ÁREA HIDROGRÁFICA DEL MAGDALENA-

CAUCA 

ÁREA HIDROGRÁFICA DEL ORINOCO

ÁREA HIDROGRÁFICA DEL AMAZONAS

Boletín No.

356

Actualización: 22 de diciembre de 2025 – 11:00 HLC.
OBSERVACIÓN: El presente informe puede ser corregido y/o actualizado 
en el futuro. No representa una certificación oficial del IDEAM.
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Resumen de Alertas Hidrológicas

Nota 1: Las alertas hidrológicas pueden ser corregidas y/o actualizadas en el futuro. No representa una certificación oficial del IDEAM.
Nota 2: Es probable que los eventos hidrológicos reportados en las alertas emitidas no se estén presentando sobre los ríos principales sino sobre sus 
afluentes.
Nota 3: El IDEAM le sugiere a la población ribereña estar muy atentos al comportamiento de los niveles de los ríos y atender las recomendaciones que 
la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emita para la implementación de medidas de contingencia ante posibles afectaciones 
por desbordamientos e inundaciones. 
Nota 4: Dentro de las alertas emitidas no se contemplan aquellas asociadas a desabastecimientos. En caso de requerir información asociada a estos 
reportes consultar en contactenos@gestiondelriesgo.gov.co 

Consulte aquí el estado de los niveles en los ríos del país: 

https://fews.ideam.gov.co/visorfews/nacional

http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/

ÁREA HIDROGRÁFICA
# ALERTAS  ROJAS POR 

CRECIENTES SÚBITAS Y/O 
INUNDACIONES

Magdalena -  
Cauca

Inundación
1

ÁREA HIDROGRÁFICA

# ALERTAS  NARANJAS 
POR CRECIENTES 

SÚBITAS Y/O 
INUNDACIONES

Pacífico 1

ÁREA HIDROGRÁFICA

# ALERTAS  AMARILLAS 
POR CRECIENTES 

SÚBITAS Y/O 
INUNDACIONES

Caribe 1

Pacífico 5

ALERTAS POR PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS Y/O INUNDACIONES

ALERTAS PUNTUALES POR INUNDACIONES Y/O 

CRECIENTE SÚBITAS

ALERTAS  PUNTUALES POR NIVELES 

BAJOS

https://fews.ideam.gov.co/visorfews/nacional


Alertas Hidrológicas

ÁREA
HIDROGRÁFICA

DEL CARIBE

Recurso 18.png
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Área Hidrográfica del Caribe

Alerta
Zona 

Hidrográfica

Subzona o 
Cuenca 

Hidrográfica
Descripción de la alerta hidrológica

Atrato – 
Darién

Cuenca alta 

del río Atrato

Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca alta del río Atrato y sus 
afluentes, se recomienda especial atención en los municipios de El Carmen de 
Atrato, Lloró, Bagadó, Cértegui, Quibdó y Unión Panamericana (Animas). 

Recurso 18.png
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Área Hidrográfica del Caribe

Alerta
Zona 

Hidrográfica

Subzona o 
Cuenca 

Hidrográfica
Descripción de la alerta hidrológica

Atrato - 
Darién

Cuenca del río 

Andágueda

Probabilidad de crecientes súbitas en el río Andágueda y sus aportantes. Se 
recomienda especial atención en los municipios de Bagadó y Cértegui 
(Chocó). 

Recurso 18.png
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Área Hidrográfica del Caribe

Recurso 18.png

Alerta
Zona 

Hidrográfica

Subzona o 
Cuenca 

Hidrográfica
Descripción de la alerta hidrológica

Atrato - 
Darién

Cuenca del río 

Quito

Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Quito. Especial atención 
en los municipios de Cantón de San Pablo, Unión Panamericana, Cértegui, Río 
Quito y Atrato (Chocó).
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Área Hidrográfica del Caribe

Alerta
Zona 

Hidrográfica

Subzona o 
Cuenca 

Hidrográfica
Descripción de la alerta hidrológica

Atrato - 
Darién

Cuenca del río 

Cabí

Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Cabí entre otros 
directos al río Atrato, así como en el río Atrato en su recorrido por el 
municipio de Quibdó. Especial atención en los municipios de Atrato y Quibdó 
(Chocó). 

Recurso 18.png
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Área Hidrográfica del Caribe

Alerta
Zona 

Hidrográfica

Subzona o 
Cuenca 

Hidrográfica
Descripción de la alerta hidrológica

Atrato - 
Darién

Cuenca del río 

Bebaramá

Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Bebaramá y otros 
Directos Atrato (md). Se recomienda especial atención al municipio de Medio 
Atrato y su cabecera municipal Beté (Chocó). 
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Área Hidrográfica del Caribe

Alerta
Zona 

Hidrográfica

Subzona o 
Cuenca 

Hidrográfica
Descripción de la alerta hidrológica

Atrato - 
Darién

Cuenca media 

río Atrato

Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH Directos al Atrato entre los ríos 
Quito y Bojayá (mi), especialmente los ríos Beté y Tanguí, en la zona rural del 
municipio Medio Atrato. Se recomienda especial atención en el río Atrato a la 
altura de Vigía de Fuerte (Antioquia). 

Atrato - 
Darién

Cuenca Media 

del Atrato

Probabilidad de crecientes súbitas de los afluentes directos al Atrato, entre 
Bebaramá y Murrí (md). Se recomienda especial atención en el municipio de 
Vigía del Fuerte y sus centros poblados (Antioquia). 

Atrato – 
Darién

Cuenca del río 

Murrí

Probabilidad de crecientes súbitas del río Murrí y sus afluentes, especialmente 
el río Ocaidó entre otros directos a la parte media del río Atrato. Se 
recomienda especial atención en el municipio de Urrao y Vigía del Fuerte 
(Antioquia). 

Recurso 18.png
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Área Hidrográfica del Caribe

Alerta
Zona 

Hidrográfica

Subzona o 
Cuenca 

Hidrográfica
Descripción de la alerta hidrológica

Atrato - 
Darién

Cuenca del río 

Bojayá

Probabilidad de crecientes súbitas en el río Bojayá y sus afluentes. Especial 
atención en el municipio de Bojayá (Chocó). 

Atrato – 
Darién

Cuenca del río 

Napipí – río 

Opogadó

Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Napipí – río Opogadó y 
sus aportantes. 

Atrato - 
Darién

Cuenca del río 

Murindó

Probabilidad de crecientes súbitas del río Murindó y sus afluentes. Especial 
atención en los municipios de Murindó, Vigía del Fuerte (Antioquia) y Carmen 
del Darién (Chocó). 
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Área Hidrográfica del Caribe

Alerta
Zona 

Hidrográfica

Subzona o 
Cuenca 

Hidrográfica
Descripción de la alerta hidrológica

Atrato – 
Darién

Cuenca del 

río Sucio

Probabilidad de crecientes súbitas en el río Sucio y sus afluentes. Se 
recomienda especial atención en los ríos Herradura, Mutatá y Urumita, así 
como en las quebradas Agualinda, Cañada Seca, Desmotadora, El Tigre, La 
Antigua, La Caracol, La Encalichada, Potreros y San José de Urama. Se 
sugiere especial atención en los municipios de Abriaquí, Cañasgordas, 
Dabeiba, Frontino, Mutatá, Nuevo Belén de Bajirá y Uramita (Antioquia).

Recurso 18.png

Alerta
Zona 

Hidrográfica

Subzona o 
Cuenca 

Hidrográfica
Descripción de la alerta hidrológica

Atrato – 
Darién

Cuenca del 

río Sucio

Probabilidad de crecientes súbitas en el río Sucio y sus afluentes. Se
recomienda especial atención en las quebradas San José de Urama, El Tigre,
Agualinda, La Encalichada, Cañada Seca, Desmotadora, La Antigua, La
Caracol y Potreros, y los ríos Urumita y Herradura. Especial atención en los
municipios de Nuevo Belén de Bajira, Frontino, Abriaquí, Uramita, Dabeiba,
Cañasgordas y Mutatá (Antioquia). 

Atrato – 
Darién

Cuenca del 

río Sucio

Alerta Puntual: Se reportan inundaciones en las comunidades de Andalucía,
Las Menas, Cetino y Buena Vista del Tesoro en el municipio del Carmen del
Darién – Choco, por desbordamiento del caño Claro y la quebrada la
Cristalina aportantes al Río Sucio. (01/12/2023).
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Área Hidrográfica del Caribe

Alerta
Zona 

Hidrográfica

Subzona o 
Cuenca 

Hidrográfica
Descripción de la alerta hidrológica

Atrato – 
Darién

Cuenca baja 

del río Atrato

Probabilidad de incrementos súbitos en la SZH Directos al Bajo Atrato entre 
río Sucio y Desembocadura al Mar Caribe.  Especial atención en los 
municipios de Riosucio, Unguía (Chocó) y Turbo (Antioquia).
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Área Hidrográfica del Caribe

Alerta
Zona 

Hidrográfica

Subzona o 
Cuenca 

Hidrográfica
Descripción de la alerta hidrológica

Caribe - 

Litoral

Cuenca del río 

León

Probabilidad de crecientes súbitas de los ríos Apartadó, Carepa, Chigorodó, 
Grande, León y Vijagual, los cuales desembocan al Golfo de Urabá. Especial 
atención en los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Turbo 
(Antioquia).

Recurso 18.png
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CONVENCIONES

Lluvias
Lluvias antecedentes intensas o continuas y/o pronóstico de las mismas, las cuales pueden generar crecientes 
súbitas en los ríos principales y sus afluentes.

Niveles bajos
Nivel de referencia del río cuyos valores iguales o inferiores pueden generar restricciones para navegabilidad, 
captación de agua para acueductos, actividades de pesca entre otros sectores que pudieran verse afectados por 
la disminución de los caudales.

Niveles altos Nivel de referencia del río cuyos valores iguales o superiores pueden generar afectaciones en las zonas ribereñas.

Creciente 
súbita

Fenómeno natural que se presenta en los ríos de montaña como consecuencia de la ocurrencia de lluvias intensas 
o torrenciales en zonas de alta pendiente del cauce principal y sus afluentes.

Tránsito de 
crecientes

Es el desplazamiento de una onda de creciente de aguas arriba hacia aguas abajo de la corriente.

Creciente por 
desembalse

Proceso de tránsito del flujo de agua por descarga controlada desde un embalse.

Inundación
Aumento en los niveles y/o caudales de los ríos que superan la capacidad máxima de transporte o modificación de 
la sección transversal que la reduce, ocasionando el desbordamiento e inundación en zonas aledañas al cauce 
principal.
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