INNOVA INGENIERIA'Y SUMINISTROS S.A.S.
I NIT. 900.807.976-2

CL 19 No. 23-26 Arauca-Arauca Tel 3112321015

Arauca, 26 de diciembre de 2025.

Doctor

LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA
Supervisor Contrato de Compraventa
No. CO1.PCCNTR.8707670 de 2025
Sena Regional Arauca

Ref.: Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.8707670 de 2025, CUYO OBJETO Compra de kit
de herramientas y elementos de proteccion requeridos por el equipo de tecnologias de la
informacion y las comunicaciones del Centro de Gestion y Desarrollo Agroindustrial de Arauca en la
vigencia 2025.”

Asunto: Solicitud de suspension del Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.8707670 de 2025.

Yo, GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO en calidad de Representante de la firma contratista
INNOVA INGENIERIA'Y SUMINISTROS SAS y firma contratista del contrato referenciado, por medio
del presente escrito, me permito solicitar la suspension del Contrato de Compraventa No.
CO1.PCCNTR.8707670 de 2025 cuyo objeto es la Compra de kit de herramientas y elementos de
proteccion requeridos por el equipo de tecnologias de la informacién y las comunicaciones del
Centro de Gestion y Desarrollo Agroindustrial de Arauca en la vigencia 2025.”

en fundamento en lo siguiente:

Al solicitar a la empresa proveedora del material, la disponibilidad del inventario para la compra, muy
respetuosamente nos informan los siguientes imprevistos:

e La compra de los elementos y equipos solicitados designados en el contrato, segtin comunicacion de
fecha 24 de diciembre de 2025, por motivos de las vacaciones colectivas de fin de afio por parte de
nuestra empresa proveedores y distribuidores principales de las fabricas, no se podréan realizar, a la
fecha solicitada.
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o De acuerdo al cronograma de vacaciones estipulado iniciado a partir del 22 de diciembre de 2025 y
teniendo regreso a labores normales el dia 26 de enero de 2026, le informo que ese dia daremos
respuesta a su solicitud y continuaremos con el proceso normal de la solicitud.

Teniendo en cuenta lo anterior, nos permitimos informarle que por el término de treinta y seis (36) dias
aproximadamente toda labor de la empresa va a estar suspendida.

En este orden, solicito de la manera mas cordial, la suspension por el termino de treinta y seis dias
(36) dias o hasta tanto se superen los inconvenientes anteriormente mencionados del contrato
Compraventa No. CO1.PCCNTR.8707670 de 2025 cuyo objeto es la Compra de kit de
herramientas y elementos de proteccion requeridos por el equipo de tecnologias de la
informacién y las comunicaciones del Centro de Gestion y Desarrollo Agroindustrial de
Arauca en la vigencia 2025.” A partir del 26 de diciembre de 2025 hasta el 30 de enero del 2026.

Aclaro que este tipo de situaciones se constituyen de fuerza mayor, en las que no ha habido ninguna
injerencia por parte de las partes intervinientes, sino que se atribuye a factores externos que afectan
el normal desarrollo del contrato.

Agradecemos enormemente su comprension y apoyo.

Atentamente,

(e Ao elaget

GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO
Representante Legal INNOVA INGENIERIA'Y SUMINISTROS SAS

Anexo: Oficio del proveedor.
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