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Descripción del Riesgo
¿Cuál puede ser la causa, el origen, o 

fuente del riesgo?

¿Cuáles pueden ser los efectos o consecuencias de la 

ocurrencia del riesgo? C
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Tratamiento / Control a ser implementado ¿Cuándo se inicia el tratamiento?
¿Cuándo se completa el 

tratamiento?
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¿Cómo se realiza el 

monitoreo?
Periodicidad

1

Mantimiento y 

recarga de 

extintores

DICIEMBRE
Colusión de los Proveedores en la 

Operación Principal

Condiciones competitivas del 

proceso

Retrasos    en    la    ejecución    de las

actividades derivadas del objeto contractual y 

afectación en el logro de los objetivos y 

satisfacción de la necesidad

propuesta.
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1 2 2 Bajo

Ic
fe

s
 /
 C

o
n
tr

a
ti
s
ta Seguimiento permanente por parte de la 

supervisión a las nuevas regulaciones en 

temas de impuestos y aranceles del país.

Agotar los procedimientos establecidos en la 

ley y que procedan frente a los casos de 

aumento negativo de las cargas económicas 

del contrato regido por el derecho privado

Desde la suscripción del

contrato

Hasta finalizar la ejecución 

del contrato

1 3 3 Bajo

Ic
fe

s Seguimiento de la 

normativa durante la 

ejecución del contrato

Durante la 

prestación del 

sevicio

2

Mantimiento y 

recarga de 

extintores

DICIEMBRE
Cambios en la regulación tributaria 

aplicable
Cambios regulatorios Posible desequilibrio económico
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1 3 4 Moderado

C
o
n
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Durante la ejecución del contrato y al 

celebrar las correspondientes 

modificaciones contractuales, el contratista 

deberá mantener los valores unitarios 

ofertados.

Agotar los procedimientos establecidos en la 

ley y que procedan frente a los casos de 

aumento negativo de las cargas económicas 

del contrato regido por el derecho privado

Desde la fecha de la suscripción del 

contrato

Hasta finalizar la ejecución 

del contrato

1 1 1 Bajo

C
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Revisión de las 

variaciones de los 

precios del mercado

Durante la 

prestación del 

sevicio

3

Mantimiento y 

recarga de 

extintores

DICIEMBRE

Entrega de los bienes sin el 

cumplimiento de

especificaciones técnicas

Desconocimiento de los requisitos 

mínimos técnicos de los productos
Afectación en la correcta prestación del servicio
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2 3 6 Moderado
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1. Generar cronograma de actividades 

identificando los puntos críticos.

2. Seguimiento estricto al cronograma de 

actividades.

3. Información oportuna por parte de 

supervisor del contrato frente a cualquier 

novedad en la ejecución que pueda afectar 

la entrega de los tiquetes solicitados.

Desde la suscripción del

contrato

Hasta finalizar la ejecución 

del contrato

1 3 3 Bajo
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Seguimiento permanente 

al cumplimiento de las 

solciitudes

Durante la 

prestación del 

sevicio

4

Mantimiento y 

recarga de 

extintores

DICIEMBRE
Contratista presenta retrasos en las 

entregas de los bienes
Retrasos en las entregas y cambios Retrasar la ejecución del contrato
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1 2 2 Bajo

Ic
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o
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a
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s
ta Generar un plan de contingencia entregado 

por el contratista y aprobado por la 

supervisión.

- Revisión por las partes de las situaciones 

acaecidas y ejecución de las alternativas 

para la mitigación del riesgo.

Desde el inicio de la ejecución 

contrato

Hasta finalizar la ejecución 

del contrato

1 3 3 Bajo
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Seguimiento permanente 

al cumplimiento de las 

solciitudes

Durante la 

prestación del 

sevicio

5

Mantimiento y 

recarga de 

extintores

DICIEMBRE

Cambios en la normativa

relacionada con el objeto del contrato, 

esto es el

mantenimiento y recarga de extintores

Cambios en la normatividad aplicable
Variación de las condiciones pactadas en el 

contrato.
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1 1 1 Bajo

C
o
n
tr
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Comunicación permanente y efectiva entre 

las partes. Seguimiento a la ejecución del 

servicio por el contratista.

Seguimiento a las quejas y comunicaciones 

que se alleguen al Instituto relacionado con 

el pago de los servicios del contratista a los 

terceros

Desde la

adjudicación del proceso.

Hasta finalizar la ejecución 

del contrato

1 2 2 Bajo

Ic
fe

s
 /
 C
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Seguimiento permanente 

al cumplimiento de las 

solciitudes

Durante la 

prestación del 

sevicio

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO

Monitoreo y revisiónIdentificación Tratamiento
Estimación del riesgo 

con tratamientos 

propuestos

Estimación del riesgo sin 

tratamientos
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